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Vorwort 
 
Die gute Einnahmesituation des Haushaltsjahres 2007 wurde durch die Erholung der 
gesamtdeutschen Wirtschaft im Jahr 2008 nochmals übertroffen. Der Freistaat Sachsen 
konnte das dritte Jahr in Folge Schulden tilgen und hat als eines der ersten Bundeslän-
der ein Verbot der Nettokreditaufnahme gesetzlich festgeschrieben.  
 
Durch die Finanzkrise verschlechtert sich die Einnahmesituation jedoch in 2009 dras-
tisch. Der Freistaat Sachsen rechnet für 2009 mit 554 Mio. € weniger Einnahmen ge-
genüber dem Haushaltsansatz. Für das Haushaltsjahr 2010 werden sogar Ausfälle in 
Höhe von 1.072 Mio. € erwartet. Dem Rückgang der Einnahmen stehen Steigerungen 
der Ausgaben gegenüber. So muss der Freistaat erhöhte Personalausgaben und ge-
stiegene Baukosten des City-Tunnels Leipzig decken, seinen Anteil am zweiten Kon-
junkturpaket aufbringen und EU-Fördermittel zurückzahlen.  
 
Trotz des konjunkturpolitischen Einbruchs müssen die in den vergangenen Jahren im 
Freistaat Sachsen eingeleiteten Maßnahmen zur Gestaltung tragfähiger Haushalte fort-
gesetzt werden. Dazu gehören die Umsetzung der Verwaltungs- und Funktionalreform, 
die Bildung von Rücklagen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die seit 2006 be-
gonnenen Schuldentilgungen und insbesondere die Zuführungen in den Generationen-
fonds. 
 
Um den gestiegenen Ausgaben und sinkenden Einnahmen wirkungsvoll zu begegnen, 
darf nicht nachgelassen werden, nach Einsparpotenzialen zu suchen. Nach Auffassung 
des Sächsischen Rechnungshofs zählen dazu die strikte Umsetzung des Personalab-
baukonzeptes auch in den Nebenhaushalten, eine permanente Erfolgskontrolle bei 
Förderprogrammen und die Verringerung der Aufgaben des Freistaats auf den Kernbe-
reich. Auch leistet sich der Freistaat Sachsen mit 132 Abgeordneten bei rd. 
4,2 Mio. Einwohnern das mit Abstand größte Landesparlament der östlichen Bundes-
länder. Unter Berücksichtigung der sinkenden Einnahmen und der demografischen Ent-
wicklung darf sich das Parlament einer Verkleinerung nicht mehr verschließen. 
 
Vor dem Hintergrund der internationalen Finanzkrise hat die Bundesregierung seit  
Oktober 2008 mehrere Maßnahmenbündel beschlossen. Mit staatlichen Investitionen, 
Entlastungen bei Steuern und Sozialabgaben sowie arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men will sie die Konjunktur stärken. Nach einem Entlastungspaket im Oktober 2008 und 
dem ersten Konjunkturpaket im November 2008 folgte im März 2009 das sogenannte 
„zweite Konjunkturpaket“. Der Sächsische Rechnungshof prüft derzeit die Umsetzung 
der Konjunktur belebenden Maßnahmen begleitend. Ziel ist es, einerseits Parlament 
und Regierung zeitnah berichten zu können, anderseits Vollzugsdefizite aufzudecken 
und präventiv überhöhte Standards und Fehlverwendungen zu verhindern. 
 
Mehrfach hat der Sächsische Rechnungshof bereits über Schwächen und Mängel beim 
rechtsaufsichtlichen Handeln der Verwaltungen berichtet. Nicht zuletzt wegen der ge-
gebenenfalls sehr hohen Haftungsrisiken, die aus einer fehlerhaften oder unzureichen-
den Ausübung der Rechtsaufsicht für den Freistaat Sachsen entstehen können, setzt 
der Sächsische Rechnungshof in diesem Jahresbericht seine Berichterstattung hierzu 
fort (vgl. Beitrag Nr. 20 und Beitrag Nr. 21). 
 
 
Leipzig, im September 2009 
Der Präsident des Sächsischen Rechnungshofs 
Franz Josef Heigl 
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Kurzfassungen aller Beiträge 
 
 
I. Haushaltsplan, Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 
 
 
1 Haushaltsplan und Haushaltsrechnung für das Haushaltjahr 2007 
2 Haushaltswirtschaft des Freistaates 
3 Nebenhaushalte 
4 Staatsschulden 
5 Vermögensrechnung 
6 Sondervermögen Grundstock 
 
 
Haushaltsplan und Haushaltsrechnung für das Haushaltjahr 2007 
 
Unbeschadet der in den einzelnen Beiträgen dargestellten Prüfungsergebnisse ist für 
das Hj. 2007 eine insgesamt ordnungsgemäße Haushalts- und Wirtschaftsführung fest-
zustellen.  
 
Die bisherigen HG sehen zahlreiche Ermächtigungen für das SMF vor. Der SRH regt 
vor dem Hintergrund des zu erwartenden rückläufigen Haushaltsvolumens an, die Re-
gelungen in künftigen HG zu überdenken. Aus Sicht des SRH ist dies erforderlich, um 
das parlamentarische Budgetrecht nicht zu gefährden.  
 
Weiterentwicklung der staatlichen Finanzwirtschaft 
 
Nach der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren rechnet der Freistaat auf-
grund der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 mit 554 Mio. € und 2010 mit 1.072 Mio. € 
weniger Einnahmen. Die sinkenden Einnahmen müssen zwangsläufig zur Kürzung von 
Investitionen führen und stellen somit eine Gefahr für den Aufholprozess im Rahmen 
des Aufbau Ost dar.  
 
Die Vorsorgemaßnahmen der Vorjahre werden die negative Entwicklung teilweise ab-
bremsen, jedoch werden Bewirtschaftungsmaßnahmen unumgänglich sein. Für das 
Hj. 2010 wurde bereits eine globale Minderausgabe von 51 Mio. € eingestellt.  
 
Der SRH sieht u. a. in der strikten Umsetzung des Personalabbaukonzeptes, dem kon-
tinuierlichen Aufbau des Generationenfonds und der weiteren Reduzierung der Ver-
schuldung Potenziale, den sinkenden Einnahmen entgegenzuwirken.  
 
Der SRH warnt davor, in Zeiten knapper Kassen auf notwendige Vorsorge zu verzich-
ten und auf zweckgebundene Rücklagen, z. B. Pensionsrücklagen, zurückzugreifen. 
Ein derartiges Vorgehen würde die Generationengerechtigkeit gefährden und die Prob-
leme in die Zukunft verlagern.  
 
Nebenhaushalte 
 
Der SRH hält die zunehmende Ausgliederung von Staatsaufgaben in Nebenhaushalte 
für bedenklich. Aus der Betätigung der Nebenhaushalte ergeben sich finanzielle Risiken 
für den Freistaat.  
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Mit der Finanzierung über Zuschüsse verschiebt sich die Haushaltsstruktur. Der SRH 
sieht die Gefahr, dass sich Nebenhaushalte der Haushaltssteuerung entziehen. Auch 
sammeln sich außerhalb des Staatshaushalts erhebliche Vermögen an. Die Aussage-
fähigkeit des Gesamthaushalts ist nicht gewahrt.  
 
Die Einbeziehung der Nebenhaushalte in ein funktionierendes Risikomanagement des 
Freistaates ist erforderlich. Das Verantwortungsbewusstsein der Ressorts bei der Aus-
übung der Fachaufsicht muss weiter verstärkt werden.  
 
Staatsschulden 
 
Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise macht die Bedeutung tragfähiger öffentlicher 
Haushalte deutlich. Die hohe öffentliche Verschuldung und daraus resultierende Zins-
zahlungen schränken den Handlungsspielraum in Krisenzeiten weiter ein. Umso wichti-
ger sind eine wirksame Verschuldungsregelung und Vorgaben, die in wirtschaftlich gu-
ten Jahren zum Abbau der Staatsverschuldung zwingen.  
 
Die Neuregelung des § 18 SäHO mit einem Verschuldungsverbot und Ausnahmen in 
engen Grenzen bei gleichzeitiger verbindlicher Tilgungsplanung ist zu begrüßen. Der 
SRH empfiehlt mit der Änderung des GG im Ergebnis der Föderalismusreform II, das 
Verschuldungsverbot auch in der Sächsischen Verfassung zu verankern.  
 
Vermögensrechnung 
 
Der Freistaat Sachsen hat erstmalig für das Hj. 2007 eine Vermögensrechnung nach 
Art. 99 Sächsische Verfassung i. V. m. § 80 Abs. 2 und § 86 SäHO aufgestellt. Im Ge-
gensatz zu dem bislang einfachen Vermögensnachweis enthält die Vermögensrech-
nung einen bewerteten Nachweis über das Vermögen und die Schulden des Freistaa-
tes zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres. Der Freistaat ist mit der Vorlage 
einer umfassenden Vermögensrechnung bundesweit ein Vorreiter.  
 
Das kameralistische Buchführungssystem ist auf den jährlichen Nachweis der Einnah-
men und Ausgaben beschränkt. Mit der Ergänzung der HR um eine Vermögensrech-
nung können zumindest teilweise der Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres und 
künftige Belastungen des Staatshaushaltes abgebildet werden. Damit liefert die Vermö-
gensrechnung ein wichtiges Instrument für politische Entscheidungen i. S. d. intergene-
rativen Gerechtigkeit. Dem Vermögen werden die Schulden und Verpflichtungen des 
Freistaates gegenübergestellt. Insofern erleichtert die Vermögensrechnung die Ein-
schätzung der wirtschaftlichen Lage des Freistaates.  
 
Aufgrund des z. T. erheblichen Aufwandes hat das SMF in Abstimmung mit dem SRH 
einen schrittweisen Aufbau der Vermögensrechnung gewählt. Das bedeutet, dass die 
vorliegende Vermögensrechnung noch nicht vollständig ist. So fehlen z. B. die bewegli-
chen Vermögenswerte, insbesondere auch die Kunst- und Sammlungsgegenstände 
des Freistaates. Dennoch liefert die Vermögensrechnung des Hj. 2007 bereits einen 
guten Überblick über die Vermögenslage des Freistaates.  
 
Sondervermögen Grundstock 
 
Der Anfangsbestand des Sondervermögens Grundstock hat sich von rd. 127,7 Mio. € 
zum Abschluss des Jahres 2007 auf rd. 163,2 Mio. € erhöht. Das deutliche Anwachsen 
der Barmittel um 35,5 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Veräußerung von 
Grundstücken, Zinseinnahmen und der Übertragung des Liegenschaftsvermögens der 
Stiftung Wald für Sachsen.  
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Finanzierung von Kapitalbeteiligungen 
 
Der aus dem Grundstock „vorfinanzierte“ Teilbetrag zur Kapitalerhöhung der Sach-
sen LB sollte dem Sondervermögen in voller Höhe aus dem Haushalt zugeführt werden. 
 
Der Haushaltsplan 2009/2010 ermächtigt das SMF, Gewährleistungen aus dem Son-
dervermögen Grundstock zu finanzieren. Der SRH hält zur Sicherung der Mitwirkung 
des SLT eine Erläuterung und Publizierung der Finanzierung von Gewährleistungen im 
HG für notwendig, da es sich um keine grundstockkonforme Ausgabe im Sinne des 
§ 113 Abs. 2 Satz 2 SäHO handelt. 
 
Der SRH schlägt zum wiederholten Male vor, das Sondervermögen Grundstock auf den 
Bereich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu beschränken, wie das auch in 
anderen Bundesländern der Fall ist. Zudem besteht Veranlassung, erneut vor der be-
trächtlichen Anzahl der Ausnahmeregelungen von der Zweckbindung der Grundstock-
mittel zu warnen. 
 
Grundstockvollzug 
 
Die Zuständigkeiten des Rechnungskreises III (Truppenübungsplätze Königsbrück und 
Zeithain) sollten vereinfacht werden. Die benötigten Haushaltsmittel sollten den zustän-
digen Dienststellen direkt im StHpl. bereitgestellt werden.  
 
Der SRH warnt vor möglichen Risiken, die sich bei vom SMF geplanten Grundstücks-
erwerben für Industrieansiedlungen (§ 10 Abs. 9 Satz 3 HG 2009/2010) ergeben kön-
nen und erachtet eine Beteiligung des Haushalts- und Finanzausschusses für notwen-
dig. 
 
Das vom SMF erarbeitete aktuelle Verwertungskonzept bedarf einer weiteren Qualifizie-
rung.   
 
Erbbaurechtsverträge 
 
Der SRH erkennt die Bemühungen des SIB an, bestehende Erbbaurechtsverträge 
durch Verkauf zu beenden und keine neuen Verträge abzuschließen.  
 
Das Vertragsmanagement bei Erbbaurechtsverträgen ist mangelhaft. Es sollte umge-
hend ein DV-gestützes Vertragsüberwachungssystem zum Einsatz kommen. Die Zu-
stimmung zu Darlehen sollte künftig daran gebunden werden, diese nur für bauliche 
Investitionen zu verwenden, die Auszahlung nach Baufortschritt vorzunehmen und Be-
leihungsgrenzen festzulegen.  
 
Staatsbetrieb Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten 
 
Der SRH sieht Vorteile bei einer Rückübertragung des Grundstücksverkehrs vom 
Staatsbetrieb Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten auf den in Grundstücksver-
kehrsfragen spezialisierten SIB. 
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II. Allgemeines 
 
 
7 Neues Steuerungsmodell 
 
Der SRH hat sich 2008 in den Modellen und in der Landesdirektion Chemnitz zum ak-
tuellen Umsetzungsstand des NSM informiert. Die grundsätzlich positive Stimmung ist 
trotz enormer zusätzlicher Belastung auch bei der Umsetzung der Sollkonzepte erhal-
ten geblieben. Verbunden ist dies mit der Erwartung der Einführung der Budgetierung 
und damit weiterer Anreizsysteme für die Einrichtungen.  
 
Die Erfahrungen in den Modellen haben die Eignung des Rahmenhandbuches gezeigt. 
Als nächster Schritt sollten nunmehr zügig Entscheidungen hinsichtlich Software und 
zur Ausweitung des NSM sowie zur Organisation, wie z. B. der Einrichtung von Kompe-
tenzcenter für Buchhaltung und IT, getroffen werden. Von großer Bedeutung ist aus 
unserer Sicht ferner die Überarbeitung des NSM-Rahmenhandbuches in Auswertung 
der Modellphase einschließlich der schon mehrfach geforderten Neuerarbeitung des 
Budgetierungskonzeptes. 
 
Der SRH mahnt an, die für einzelne Themen, wie z. B. Softwareauswahl, bereits festge-
legten Entscheidungstermine dringend einzuhalten. Für die weiteren Fragen sollten die 
Entscheidungsgrundlagen schnellstmöglich erarbeitet werden. Ansonsten droht, neben 
der Gefahr der Demotivation, das Risiko zusätzlicher Kosten. Beispielsweise ist die 
Frage der Kompetenzcenter maßgeblich für den Ausbildungs- und Personalbedarf in 
den umsetzenden Einrichtungen.  
 
 
8 IT-Vorhaben landeseinheitliches Personalverwaltungssystem 
 
In der Staatsverwaltung werden mindestens 30 nicht kompatible Datenbanken für 
Personaldaten betrieben. Dies ist unwirtschaftlich. Mehrausgaben in Millionen-
höhe sind die Folge. 
 
Ein landeseinheitliches Personalverwaltungssystem war vom Kabinett im Jahr 
2001 in Auftrag gegeben worden. Es ist bisher nicht eingeführt worden. 
 
Die Personaldaten von 87 % der Landesbediensteten werden elektronisch mit IT-Pro-
grammen verwaltet. Dafür wird in den meisten Behörden das Verwaltungs- und Infor-
mationssystem VIS/PVS genutzt. Die Anwendung des Programms erfolgt jedoch nicht 
einheitlich. Es fehlen übergreifende Regelungen und Vorgaben. Landesweite Auswer-
tungen werden erschwert oder sind nicht möglich. 
 
Für die Verwaltung der Personaldaten werden zurzeit in den Ressorts mindestens 
30 Datenbanken dezentral betrieben. Für den parallelen Betrieb und die Administration 
der einzelnen Datenbanken muss jeweils im Ressort Fachpersonal vorgehalten werden. 
Zusätzlich entstehen vermeidbare Ausgaben für Hard- und Software. Eine Datenbank 
für alle würde Ausgaben in Millionenhöhe ersparen. 
 
Personaldaten der Bediensteten liegen sowohl in den personalverwaltenden Dienststel-
len als auch im Landesamt für Finanzen bereits elektronisch vor. Weil aber eine elek-
tronische Schnittstelle fehlt, übertragen die Dienststellen die Daten manuell in Formula-
re und schicken sie an das Landesamt für Finanzen. Dort müssen dann die Daten er-
neut erfasst werden. 
 
Nach nunmehr acht Jahren Projektarbeit sind die Ergebnisse unzureichend. 
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9 Stellenbewirtschaftung - Querschnittsprüfung Stellenbesetzung und Per-
sonalausgaben - 
 
Die Stellenpläne entsprechen nicht dem tatsächlich erkennbaren Stellenbedarf. 
 
Das SMF duldet landesweit Stellenfehlbesetzungen und verzichtet damit auf eine 
zuverlässige Haushaltsplanung. 
 
Im Ressort des SMF entsprachen die Stellenpläne nicht dem tatsächlich erkennbaren 
Stellenbedarf. So waren beispielsweise in den Einrichtungen des staatlichen Bereiches 
rund ein Viertel und in den Staatsbetrieben sogar fast die Hälfte der Stellen unterwertig 
besetzt. Zahlreiche Stellen waren nicht besetzt. 
 
Deshalb waren im Hj. 2008 überflüssigerweise Personalausgaben in Höhe von noch 
25,7 Mio. € gebunden. Ohne Tarif- und Besoldungsanpassungen wäre dieser Betrag 
noch höher gewesen.  
 
Eine Vielzahl der Stellen, die für Beamte eingerichtet sind, waren nicht statusgemäß, 
sondern mit Angestellten besetzt. In den staatlichen Einrichtungen des Ressorts waren 
das rd. 8,5 % und in den Staatsbetrieben nahezu die Hälfte (47 %) der Beamtenstellen.  
 
Obwohl das SMF seit Jahren davon Kenntnis hat, dass in allen Ressorts der Landes-
verwaltung Stellen nicht statusgemäß und/oder unterwertig besetzt bzw. nicht besetzt 
sind, ging es dem nicht nach. 
 
Das SMF rechtfertigt seine Handlungsweise damit, dass die einschlägigen Haushalts-
bestimmungen eine ausreichend flexible Stellenänderung derzeit nicht zuließen. 
 
Der SRH hat angeregt, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine einfache und 
kompensationsfreie Umwandlung von Beamtenstellen in Angestelltenstellen und eine 
entsprechende Rückumwandlung zu schaffen. 
 
 
10 Personalausgaben für Altersteilzeit und Abfindungen 
 
Die Ziele der ATZ - Eröffnung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Auszubilden-
de und Arbeitslose und Nutzung für den Stellenabbau - wurden nur einge-
schränkt erreicht.  
 
Die Mehrbelastungen durch die ATZ betrugen allein im Hj. 2008 insgesamt 
57,5 Mio. €. 
 
Abfindungen wurden gewährt, obwohl die Entgeltzahlung bis zum Ausscheiden 
billiger gewesen wäre. 
 
Am 01.01.2008 befanden sich in den geprüften Ressorts 8.270 Mitarbeiter in Altersteil-
zeit (ATZ). Annähernd jedem zweiten Beschäftigten und rund jedem fünften Beamten, 
der die Anspruchsvoraussetzungen erfüllte, wurde ATZ bewilligt. Im Geschäftsbereich 
des SMF lag die Anzahl jeweils deutlich darüber. 
 
Die Stellenabbauverpflichtung, ein Mangel an geeigneten Bewerbern und der Einstel-
lungsstopp in der Landesverwaltung haben förderfähige Besetzungen nach der ATZ mit 
Arbeitslosen bzw. Berufsanfängern nur sehr eingeschränkt zugelassen. 
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Nur rund jedes dritte ATZ-Verhältnis wurde bisher für den Stellenabbau genutzt. Mit 
Blick auf die hohen Personalausgaben sollten künftig die nach ATZ frei werdenden 
Planstellen/Stellen vorrangig in den kw-Vollzug eingebracht werden. 
 
Überwiegend nutzten Beschäftigte, die von Umstrukturierungen bzw. der Kommunali-
sierung betroffen waren, die Möglichkeit von Auflösungsverträgen nach der RL Landes-
verwaltung1. Insgesamt wurden 407 Verträge bis zum 31.12.2008 geschlossen. Für 
Abfindungen und Rentenausgleichsbeiträge sind bisher 9,3 Mio. € aufgewendet wor-
den.  
 
An Lehrer wurden in den Jahren 2003 bis 2008 weitere 70,1 Mio. € für außertarifliche 
Abfindungen und Ausgleichsbeiträge zur Abwendung von Rentenminderungen gezahlt.  
 
 
11 Organisation und Wirtschaftlichkeit der Hauptkasse und der Landesjustiz-
kasse 
 
Der nicht durchgängige elektronische Datenaustausch kostet Millionen. 
 
Trotz einer flächendeckenden Ausstattung der Behörden und Einrichtungen des Frei-
staates mit modernster IT werden bereits elektronisch vorliegende Kassendaten noch 
zu oft in Papierform ausgetauscht. Teilweise, wie bei den wiederkehrenden Zahlungen, 
wird dies durch den geltenden Rechtsrahmen verursacht. Teilweise verhindert der Ein-
satz von nicht kompatiblen Programmen im Justizbereich, dass die Möglichkeiten der 
modernen IT-Infrastruktur ausgeschöpft werden können. Die weitestgehend überflüssi-
gen Medienbrüche verursachen allein in der Hauptkasse und der Landesjustizkasse 
jährliche Kosten in Höhe von etwa 2,5 Mio. €. 
 
Es sollte die Zusammenlegung beider Kassen geprüft werden, weil sowohl bei den 
Kerngeschäften als auch bei Steuerungs- und Unterstützungsleistungen Optimierungs-
effekte zu erwarten sind. 
 
 
III. Staatsverwaltung 
 
 
12 Prüfung der Zwischenabrechnung von Maßnahmen in den verschiedenen 
Programmen der Städtebauförderung 
 
In den Bund-/Länderprogrammen der Städtebauförderung wurden in den Jahren 
1991 bis März 2006 rd. 2,1 Mrd. € ausgezahlt. Eine systematische Kontrolle der 
Mittelverwendung gab es nicht. Das SMI beanstandete dies nicht und missachte-
te damit nicht nur haushaltsrechtliche Regelungen, sondern auch die Vorgaben 
der eigenen Förderrichtlinien. 
 
Nach Vorgaben des SMI hatten die Regierungspräsidien (RP)2 zunächst bis zum Stich-
tag 01.04.20063  alle noch ungeprüften Zwischennachweise für den Zeitraum 2000 bis 
2004 zu prüfen (etwa 20 % der Grundgesamtheit seit 1991). Die Vorgaben des Ministe-
                                                 
1 Richtlinie zur Begleitung eines freiwilligen Ausscheidens von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus 
der Landesverwaltung des Freistaates Sachsen vom 01.10.2006 (RL Landesverwaltung). 
2 Seit 01.08.2008 Landesdirektionen. 
3  Aufgabenübergang auf die SAB. 
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riums betrafen neben einer Plausibilitätsprüfung der Zwischennachweise, die vertiefte 
Prüfung von Einzelmaßnahmen und die Zwischenabrechnung zum Stichtag. Auch nach 
den Regelungen der Förderrichtlinie4 hätten u. a. Einzelmaßnahmen einer vertieften 
Stichprobenprüfung unterzogen werden müssen. Darauf verzichteten die RP aus Zeit-
gründen vollständig, legten aber dennoch eine - dadurch unvollständige - Zwischenab-
rechnung vor. Das SMI akzeptierte dies und verwies zur Begründung auf die insgesamt 
nicht unerheblichen Kosten der Verwendungsnachweisprüfung. 
 
Diese Kosten sind indessen ganz überwiegend aufgrund der bestehenden zuwen-
dungs- und haushaltsrechtlichen Vorgaben unvermeidbar. Denn das in Sachsen gel-
tende Haushalts- und Förderrecht kennt ebenso wie das Haushaltsrecht des Bundes 
keine Verwendungsnachweisprüfung, die sich ausschließlich in einem Zahlenabgleich 
erschöpft. 
 
In Relation zu dem im Städtebau verzeichneten Gesamtausgabevolumen sind die Kos-
ten, die sich nach Berechnungen des SRH aufgrund der vom SMI vorgelegten Schät-
zungen auf rd. 10 % des Fördervolumens belaufen, auch nicht unverhältnismäßig hoch. 
Vielmehr hat die große Anzahl städtebaulicher Maßnahmen in Sachsen in der Vergan-
genheit dazu beigetragen, dass die Arbeit der Bewilligungsbehörden zu einseitig auf die 
Abfinanzierung der Jahresprogramme gerichtet gewesen ist. Die nunmehr in Summe zu 
erwartenden Kosten der Verwendungsnachweisprüfung resultieren gerade auch aus 
Versäumnissen der Vergangenheit. Letztlich sind Kosten und Nutzen der Verwen-
dungsnachweisprüfung nur durch klare und transparente sowie entsprechend straff 
strukturierte einheitliche Prüfverfahren zu beeinflussen, die durch das SMI erst noch zu 
schaffen sind. 
 
Das SMI hat inzwischen damit begonnen, Regelungen und Verfahren für eine Stichpro-
benprüfung zu erarbeiten.  
 
Eine einvernehmliche Regelung in Abstimmung mit dem Bund hält der SRH für 
notwendig, um die unhaltbare Situation zu bereinigen. Dies duldet keinen Auf-
schub. 
 
 
13 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
 
Über 18 Jahre wurden Aufträge mit einem Gesamtvolumen in Millionenhöhe dem 
Wettbewerb entzogen. 
 
Die Vergabe der Mandataraufgaben beim Landesbürgschaftsprogramm erfolgt seit 
18 Jahren immer an dieselbe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit wurde zu keinem Zeitpunkt nachvollziehbar überprüft. Insbesondere 
eine Prüfung, ob nicht die landeseigene Förderbank die Aufgabe erfüllen kann, erfolgte 
nicht. Die Vergütung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird im Haushalt nicht trans-
parent dargestellt. Der SRH hält dies für nicht hinnehmbar. 
 
 
                                                 
4 VwV-StBauE vom 29.11.2002 (SächsABl. 2003 SDr. S. S1 i. d. F. vom 21.07.2005 (SächsABl. 2005 
Nr. 33, S. 750 ff.). 
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14 Besteuerung von Versorgungsbezügen 
 
Die FÄ ließen bei Empfängern von Versorgungsbezügen in 47 % der geprüften 
Steuerfälle zu Unrecht den Abzug von Werbungskosten zu. 
 
Durch maschinell erstellte Prüfhinweise sollte künftig eine sorgfältigere Bearbei-
tung zur Vermeidung von Steuerausfällen sichergestellt werden. 
 
Ein Werbungskostenabzug ist nur für Kosten zulässig, die die Steuerpflichtigen zum 
Zweck der Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aufgewendet haben 
(Veranlassungszusammenhang). Bei Empfängern von Versorgungsbezügen ist diese 
Voraussetzung in der Regel nicht erfüllt. 
 
In 47 % der geprüften Fälle hatte das FA den unzulässigen Abzug von Werbungskosten 
nicht beanstandet. Vielfach akzeptierten die Bearbeiter die in den Steuererklärungen 
angegebenen Werbungskosten ohne irgendeine erkennbare Prüfungshandlung. 
 
Die im Ruhestand befindlichen Steuerbürger machten häufig wie zu ihrer aktiven Zeit 
auch von den im Vordruck angebotenen Eintragungsmöglichkeiten zu Werbungskosten 
Gebrauch. Denn für die Erklärung der Versorgungsbezüge und der aktiven Lohnein-
künfte ist derselbe Vordruck zu verwenden. Der Erklärungsvordruck sollte deshalb eine 
Differenzierung bei den Werbungskosten enthalten und nicht dem Steuerbürger einen 
vergleichbaren Werbungskostenabzug wie zu aktiven Zeiten suggerieren. 
 
 
15 Besteuerung der Abgeordneten 
 
Die drei geprüften FÄ bearbeiteten die Steuerangelegenheiten der Abgeordneten 
fehlerhaft. Rund 51 T€ Steuern wurden nicht festgesetzt.  
 
Bei der Bearbeitung von Steuerangelegenheiten von Abgeordneten sollte künftig 
die Mitwirkung der Amtsvorsteher die zutreffende Besteuerung sicherstellen. 
 
Für die Steuerangelegenheiten der Abgeordneten des SLT und des Deutschen Bun-
destages hatte die OFD Chemnitz wegen der Bedeutung dieser Steuerfälle die ab-
schließende Zeichnung durch die Amtsvorsteher angewiesen.  
 
Die Bearbeitung der überprüften Steuerfälle war erheblich mit Mängeln behaftet. Diese 
Bearbeitungsfehler führten z. T. zu überhöhten Steuerfestsetzungen. Überwiegend aber 
wirkten die Bearbeitungsmängel zulasten der Staatskasse. 
 
Die vorgefundene Arbeitsweise wurde der von der Verwaltungsspitze den Steuerfällen 
beigemessenen Bedeutung nicht gerecht. Denn die Bearbeiter ließen es bei der Prü-
fung der Erklärungsangaben in erheblichem Maße an der gebotenen Sorgfalt mangeln. 
 
In 26 der 40 geprüften Steuerfälle hatten die Bearbeiter die Bearbeitungsvorgänge ent-
gegen der Dienstanweisung den Amtsvorstehern nicht vorgelegt. 
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16 Bearbeitungsverfahren „Risikoorientierte Arbeitnehmerveranlagung“ in 
den Arbeitnehmerstellen der Finanzämter 
 
Das von der Steuerverwaltung eingesetzte maschinelle Verfahren RAV erkannte 
das Risikopotenzial eines Steuerausfalls nur unzulänglich.  
 
Allein durch nicht geprüfte Steuererklärungsangaben zur Entfernungspauschale 
waren 2005 landesweit Steuerausfälle in Höhe von 10 Mio. € zu befürchten. 
 
Bis das Verfahren erheblich verbessert wird, müssen die Bearbeiter die Gleich- 
und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung gewährleisten. 
 
Das bisher in den Veranlagungsstellen für Arbeitnehmer eingesetzte maschinelle Ver-
fahren „RAV“ (Risikoorientierte Arbeitnehmerveranlagung) eignet sich nur als wertvolle 
Bearbeitungshilfe für die Bearbeiter. Die Verwaltung muss die Zuverlässigkeit der Fil-
tersoftware durch personelle Prüfungen kontrollieren und das Verfahren laufend verbes-
sern. Die Gleichmäßigkeit der Steuererhebung erscheint sonst nicht ausreichend gesi-
chert. 
 
Bisher hat das Prüfprogramm zu fast allen bearbeiteten Steuererklärungen Hinweise 
zur personellen Nachbearbeitung ausgegeben. Davon waren rd. 49 % der Hinweise 
wertlos. In weiteren rd. 16 % der Hinweise könnte die personelle Bearbeitung entfallen, 
wenn die Verwaltung durch die Nutzung vorhandener Daten für Programmverbesse-
rungen gesorgt hätte.  
 
Die eingesetzte Software ist noch nicht in der Lage, die Steuerausfallrisiken zuverlässig 
genug zu erkennen.  
 
Anhand der Ergebnisse einer stichprobenhaften Nachprüfung für den Bereich „Entfer-
nungspauschale“ muss der SRH landesweit hochgerechnet jährliche Steuerausfälle von 
mindestens 10 Mio. € befürchten. Die Kontrolle der Entfernungspauschale war nicht 
ausreichend. Der SRH schlägt die Einbindung eines automatischen Routenplaners in 
den Risikofilter vor. 
 
 
17 Religions- und Ethikunterricht 
 
Die Erteilung des Religions- und Ethikunterrichts an öffentlichen berufsbildenden 
Schulen ist nicht gewährleistet.  
 
Auch bei anderen öffentlichen Schulen erfolgt weitgehend kein lehrplangerechter 
Religions- und Ethikunterricht.  
 
Religions- und Ethikunterricht sind gem. Art. 105 Verfassung des Freistaates Sachsen 
ordentliche Lehrfächer.  
 
Ethik- und Religionsunterricht wurden an berufsbildenden Schulen bisher nur in weni-
gen Fällen planmäßig erteilt. So erhielten im Schuljahr 2004/2005 rd. 78,6 % der Schü-
ler an öffentlichen berufsbildenden Schulen aus dem Geschäftsbereich des SMK weder 
Ethik- noch Religionsunterricht. 
 
Der SRH beanstandet, dass Religions- oder Ethikunterricht - bis auf die Sekundarstu-
fe II an Gymnasien bzw. beruflichen Gymnasien - nicht durchgängig lehrplangerecht mit 
zwei Wochenstunden angeboten wird. 
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18 Personalausstattung Grundbuchämter 
 
Den bisherigen Personalbedarfsberechnungen des SMJus lagen seit Jahren  
überhöhte Basiszahlen zugrunde.  
 
Die Basiszahlen der jüngsten bundesweiten PEBB§Y-Erhebung widerspiegeln 
nicht die Leistungsfähigkeit der sächsischen Grundbuchämter. 
 
Die bisher in der sächsischen Justizverwaltung für die Personalausstattung der Grund-
buchämter verwendeten bundesweiten PEBB§Y-Basiszahlen sind veraltet. Nach den 
Erhebungen des SRH liegt der aktuelle Personalbedarf bei den Rechtspflegern 33 % 
und beim mittleren und Schreibdienst 11 % unter den vom Justizministerium ver-
wendeten Vorgaben. Ohne Aktualisierung des Personalbedarfsberechnungssystems 
(PEBB§Y) wäre die Sinnhaftigkeit der bisherigen Personalbedarfsermittlung infrage zu 
stellen gewesen. 
 
Die im Jahr 2008 neu ermittelten bundesweiten PEBB§Y-Basiszahlen würden bei den 
Rechtspflegern zu einem Personalmehrbedarf führen. Beim mittleren und Schreibdienst 
müsste das Personal erheblich verringert werden. Die zeitgleich durchgeführte Erhe-
bung des SRH in den sächsischen Grundbuchämtern stimmt damit nicht überein. We-
gen der deutlichen Differenzen zwischen den Ergebnissen beider Erhebungen sollten 
zunächst die Basiszahlen des SRH verwendet werden. Die Anwendung der bundeswei-
ten PEBB§Y-Zahlen setzt eine Überprüfung der Organisation der sächsischen Grund-
buchämter und deren Vergleichbarkeit mit der der anderen Länder voraus. 
 
 
19 Neubau der S 243n Ortsumgehung Kändler/Röhrsdorf 
 
Durch Mängel bei Planung, Ausschreibung und Bauausführung hat die Straßen-
bauverwaltung erhebliche Mehrkosten verursacht. 
 
Das Autobahnamt hat Erstattungsansprüche gegen den Bund nicht erkannt. 
 
Das für die Planung und den Bau zuständige Autobahnamt hatte zwischen Bund und 
Freistaat zu teilende Mehrkosten für Aushub und Wiedereinbau von Erdstoffen allein 
dem Freistaat Sachsen zugeordnet. Erst die Prüfung durch den SRH offenbarte die 
falsche Zuordnung von Baukostenanteilen des Bundes auf den Freistaat. Der Bund hat 
dem Freistaat Sachsen 83.380 € erstattet. 
 
Das Autobahnamt vergab die Planungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 
an drei Freiberuflich Tätige (FbT). Die Bestimmungen der VOF waren anzuwenden, da 
der Auftragswert den Schwellenwert von 200 T€ überschritt. Tatsächlich erfolgte nur die 
Beauftragung des FbT 1 nach VOF. Die FbT 2 und 3 wurden freihändig beauftragt und 
Planungsleistungen in Höhe von rd. 221 T€ dem Wettbewerb entzogen. 
 
Die tatsächlichen Boden- bzw. Baugrundverhältnisse wurden z. T. in der Leistungsbe-
schreibung nicht ausreichend berücksichtigt, was erhebliche Mehrkosten verursachte. 
 
Während der Bauarbeiten wurde eine kurzzeitig genutzte provisorische Fahrbahn in der 
Bauklasse II neu gebaut und für eine Haltbarkeit von 30 Jahren dimensioniert. Der SRH 
hat ermittelt, dass die Bauklasse V ausreichend gewesen wäre. Durch die Überdimen-
sionierung entstanden vermeidbare Mehrkosten in Höhe von rd. 100 T€. 
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20 Rechtsaufsicht über die Sächsischen Heilberufekammern - Genehmigung 
der Haushaltspläne - 
 
Das SMS weigert sich nach wie vor, notwendige Maßnahmen der Rechtsaufsicht 
zu ergreifen. Es setzt den Freistaat einem vermeidbaren erheblichen Haftungsri-
siko aus. 
 
Das SMS verweigert dem SRH die Herausgabe erforderlicher Unterlagen. 
 
Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Umlagen oder der Beiträge der Sächsi-
schen Heilberufekammern bedürfen der Genehmigung des SMS. Die Festsetzung der 
Umlagen oder der Beiträge bedarf außerdem der Genehmigung des SMF. 
 
Der SRH hatte 2004 die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Sächsischen Lan-
destierärztekammer (SLTK) geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass zu den Haushalts-
plänen keine Genehmigungsbescheide des SMS vorlagen. Die SLTK weigerte sich 
auch, ihre Haushaltspläne dem SMS zur Genehmigung vorzulegen. Der SRH forderte 
daraufhin das SMS auf, rechtsaufsichtlich tätig zu werden. Das SMS weigerte sich mit 
der Begründung, die SäHO fände auf die Kammern keine Anwendung.  
 
Zwischenzeitlich erließ das SMS dann doch eine Aufsichtsverfügung und wies die SLTK 
an, den Haushaltsplan 2008 und alle künftigen Haushaltspläne fristgerecht zur Geneh-
migung vorzulegen. Die SLTK klagte gegen die Aufsichtsverfügung, legte allerdings den 
Haushaltsplan für das Jahr 2008 rückwirkend zur Genehmigung vor. 
 
Das SMS verweigerte dem SRH die Herausgabe der Klage sowie der weiteren Schrift-
stücke. 
 
Auch zu den Haushaltsplänen der Sächsischen Landesärztekammer (SLÄK) teilte das 
SMS mit, dass keine Genehmigungen vorlägen, da die Haushaltspläne nicht der Ge-
nehmigungspflicht nach der SäHO unterlägen.  
 
Das SMS handelt bei der Wahrnehmung seiner Rechtsaufsicht rechtswidrig. Es geht 
damit ein erhebliches Haftungsrisiko für den Freistaat ein. 
 
Die SLTK teilte dem SRH mit, sie habe den Haushaltsplan 2009 dem SMS zur Geneh-
migung vorgelegt. Trotz nochmaliger Aufforderung durch die SLTK habe das SMS eine 
Genehmigung bis Ende August 2009 nicht erteilt. Dies stellt eine weitere Verletzung der 
Wahrnehmung der Rechtsaufsicht durch das SMS dar. 
 
 
21 Rechtsaufsicht über die Sächsischen Heilberufekammern - Ergebnisse der 
Prüfung der Rechnung - 
 
Das SMS hat es jahrelang hingenommen, dass die Heilberufekammern es in 
rechtswidriger Weise unterlassen haben, dem SRH die Ergebnisse der Prüfung 
ihrer Rechnung zu übersenden. 
 
Die Sächsischen Heilberufekammern sind nach § 109 SäHO verpflichtet, die „Ergebnis-
se der Prüfung der Rechnung“ dem SMS und dem SRH vorzulegen. 
 
Die Kammern, mit Ausnahme der Sächsischen Landestierärztekammer (SLTK), sind 
ihrer Vorlagepflicht bisher nicht nachgekommen.  
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Die Sächsische Landesärztekammer (SLÄK) teilte mit, dass aufgrund des Sächsischen 
Heilberufekammergesetzes die SäHO nicht zur Anwendung komme und sie daher kei-
ne Veranlassung sehe, die Prüfergebnisse dem SRH vorzulegen. Darüber hinaus sei 
eine Klage der SLTK gegen den Freistaat Sachsen vor dem Verwaltungsgericht Dres-
den gegen eine Aufsichtsverfügung des SMS als Rechtsaufsichtsbehörde zur Vorlage 
der Haushaltspläne zum Zwecke der Überprüfung anhängig. Die übrigen Kammern 
machten sich im Wesentlichen die Rechtsauffassung der SLÄK zu eigen. 
 
Das SMS teilte mit Verweis auf o. g. Klage mit, dass es derzeit trotz Aufforderung durch 
den SRH nicht bereit sei, rechtsaufsichtliche Maßnahmen gegenüber den Kammern zu 
ergreifen, da der Ausgang des Klageverfahrens abzuwarten sei.  
 
Die Auffassung der Heilberufekammern, die SäHO sei nicht einschlägig, ist falsch. 
 
Das SMS hat zwischenzeitlich mit den Kammern ein aufsichtsrechtliches Beratungsge-
spräch mit dem Inhalt geführt, dass die Prüfberichte dem SRH zu übersenden seien. 
Die Kammern haben daraufhin dem SRH die angeforderten Prüfberichte übersandt. 
Lediglich die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer hat rechtliche Bedenken hin-
sichtlich der Verpflichtung zur Übersendung der Prüfberichte. 
 
 
22 Bildungszentrum des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
 
Die Angliederung des Bildungszentrums des SMS an eine andere staatliche Bil-
dungseinrichtung ist voranzutreiben. 
 
Es wurde rechtswidrig auf die Erhebung von Teilnehmerentgelten verzichtet. 
 
Der SRH hat die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen einschließlich deren Finanzie-
rung und die Auslastung des Bildungszentrums (BZ) mit Schwerpunkt der Hj. 2003 bis 
2006 geprüft. 
 
Bei vielen Fortbildungsangeboten des BZ gab es Überschneidungen mit dem Pro-
gramm der Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen.  
 
Es gehört nicht zu den Aufgaben des Staates, private Anbieter unentgeltlich fortzubil-
den. Der nunmehrige Verzicht des SMS auf unentgeltliche Fortbildung externer Teil-
nehmer und die Überprüfung der Befreiungstatbestände stellen Fortschritte dar. 
 
Ziel sollte die Angliederung des BZ an eine andere staatliche Bildungseinrichtung und 
der damit verbundene weitere Abbau von Stellen - bei Straffung des Fortbildungspro-
gramms - sein. 
 
 
23 Sächsische Gestütsverwaltung 
 
Die Sächsische Gestütsverwaltung sollte privatisiert werden. 
 
Etwa 90 % des Zuchthengstbestandes der Sächsischen Gestütsverwaltung (SGV) sind 
nicht den existenzbedrohten Pferderassen zuzuordnen. Die SGV steht mit der Zucht 
nicht gefährdeter Pferderassen mit privaten Züchtern im Wettbewerb. Der Freistaat 
Sachsen finanziert 62,8 % der betrieblichen Aufwendungen der SGV mit öffentlichen 
 21
Mitteln. Da die privaten Züchter eine solche Bezuschussung nicht erhalten, führt diese 
Subventionierung der SGV zu einer unzulässigen Wettbewerbsverzerrung. 
 
Ferner wurde festgestellt, dass die SGV Aufgaben im Bereich der Durchführung von 
Leistungsprüfungen und der überbetrieblichen Ausbildung wahrnimmt, für die sie weder 
einen Auftrag noch eine Finanzierungszuständigkeit hat.  
 
Der Umfang des von der SGV im Freistaat Sachsen und im Freistaat Thüringen betrie-
benen Netzes von 23 Deckstationen wird infrage gestellt. 
 
Da auch in sieben anderen Bundesländern kein Landgestüt als staatliche Einrichtung 
unterhalten wird, hält der SRH eine Prüfung im Hinblick auf eine Privatisierung bzw. 
einen Aufgabenverzicht für erforderlich. Ziel muss es sein, die bisherige Finanzierungs-
last des Freistaates Sachsen (jährlich 2,9 Mio. € für den laufenden Betrieb sowie 
2,5 Mio. € für Bau- und Liegenschaftskosten) deutlich zu reduzieren. Pferdezucht ist 
keine originäre staatliche Aufgabe.  
 
Das SMUL kündigt für den konkreten Aufgabenzuschnitt der SGV ein mittelfristiges 
Entwicklungskonzept an. 
 
 
24 Kostenerstattungen an die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz 
 
Das SMUL hat allein 2006 und 2007 wegen unzulässiger Mittelverwendung Zah-
lungen von rd. 590 T€ unrechtmäßig geleistet. 
 
Die anerkannten Naturschutzvereine können in einer Landesarbeitsgemeinschaft Na-
turschutz (LAG) zusammenwirken. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich an den Kosten 
und Auslagen der LAG für ihre Geschäftsführung, ihre Koordinierungstätigkeit sowie für 
Stellungnahmen der LAG und ab 10.05.2007 auch für Stellungnahmen der Mitglieds-
vereine. Das SMUL hat der LAG in den Hj. 2006 und 2007 „vorläufige Kostenerstattun-
gen“ in Höhe von jeweils 300 T€ gewährt und ausgezahlt. 
 
Aus Sicht des SRH ist die Vergabe öffentlicher Mittel nur dann gerechtfertigt, wenn die 
Gesellschaftsstruktur und die Verantwortlichkeiten der Gesellschafter zweifelsfrei nach-
gewiesen sind. Eine solche Nachweisführung wurde vom SMUL nicht erbracht. Die 
Zahlungen hätten deshalb nicht an die LAG geleistet werden dürfen. 
 
Die anerkannten Naturschutzvereine setzten die gewährten Mittel nahezu vollständig 
(rd. 98,2 %) und damit rechtswidrig zur Finanzierung ihrer eigenen Geschäftsstellen ein.  
 
Das SMUL hat die Mittel vorab ohne Nachweis bereits angefallener Kosten ausgezahlt. 
Endgültige Kostenfestsetzungen wurden nicht vorgenommen.  
 
 
25 Ausgaben für Flurneuordnungsverfahren nach §§ 104 und 105 FlurbG 
 
Das SMUL hat unzulässigerweise Teilmaßnahmen der Flurbereinigungsverfahren 
ohne ausreichende Absicherung der Gesamtfinanzierung gefördert. 
 
Die Beteiligten eines Flurbereinigungsverfahrens bilden gem. § 16 Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) die Teilnehmergemeinschaft (TG). Diese sind eine Körperschaft öffentli-
chen Rechts und Träger des Verfahrens. 
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Die bei der Flurbereinigung anfallenden Ausführungskosten wurden durch Beiträge der 
Teilnehmer sowie bis zu 90 % durch Fördermittel gedeckt. In den Jahren 1999 bis 2004 
förderte der Freistaat die Ausführungskosten mit insgesamt rd. 73 Mio. €.  
 
Für die Förderung einzelner Maßnahmen im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens 
wurden mehrere Zuwendungsbescheide erlassen.  
 
Das angeordnete Flurbereinigungsverfahren ist als ein Projekt zu werten. Das Ziel der 
Flurbereinigung kann nur erreicht werden, wenn alle Maßnahmen des Verfahrens reali-
siert worden sind. Für ein Flurneuordnungsverfahren ist daher nur ein Zuwendungsbe-
scheid für die Gewährung von Zuwendungen zur Finanzierung der Ausführungskosten 
zu erlassen.  
 
Die Finanzierung von Teilmaßnahmen eines angeordneten Verfahrens durch einzelne 
Zuwendungsbescheide stellt eine Anfinanzierung dar, die zuwendungsrechtlich unzu-
lässig ist. 
 
Für die Finanzierung ihrer Eigenanteile hatten die TG gem. §§ 19 und 20 FlurbG zu-
mutbare Beiträge bzw. Vorschüsse von den Beteiligten zu erheben. 
 
Diese wurden oft nicht rechtzeitig erhoben. Anstatt die TG aufzufordern, diese Beiträge 
zu erheben, förderten die ALE die bei der Vorfinanzierung des Eigenleistungsanteiles 
anfallenden Darlehenszinsen.   
 
 
26 Projekt Moderne Verwaltung der Technischen Universität Chemnitz 
 
Bei der Durchführung des Projekts MOVE fehlte es beim SMWK und der 
TU Chemnitz an einer Kosten- und Finanzierungsplanung sowie Erfolgskontrol-
len. Zum Ende wurde MOVE weitgehend ergebnislos eingestellt.  
 
Beratungsaufträge wurden ohne Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vergeben. Es 
kam zu erheblichen Verstößen gegen das Vergaberecht. 
 
Das Projekt Moderne Verwaltung (MOVE) an der TU Chemnitz war vom SMWK seit 
2000 als zweiter Modellversuch im Hochschulbereich in Sachsen zur Einführung von 
NSM nach einem entsprechenden Projekt an der TU Dresden geplant worden. Ein-
schließlich des Personalaufwands der TU Chemnitz betrugen die Kosten mindestens 
916 T€. Eingestellt wurde das Projekt im Jahr 2005. Die Notwendigkeit des Projekts ist 
ab etwa  2001/2002 anzuzweifeln, da ab diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Erfahrun-
gen von Hochschulen in Deutschland mit vergleichbaren softwarebasierten Systemen 
zur Hochschulsteuerung bestanden.  
 
Obwohl das SMF und das SMWK im September 2003 zu der Einschätzung gelangten, 
dass die weitere Finanzierung von MOVE gescheitert sei, bewilligte das SMWK im  
Oktober 2003 für das Projekt weitere Mittel. Dies verstieß gegen  
§ 13 Abs. 3 HG 2003/2004, da die Umsetzung von MOVE  als Modellprojekt von  
vornherein durch den Kabinettsbeschluss vom Juli 2003 ausgeschlossen war, es keine 
erforderliche Gestattung von MOVE durch den Haushalts- und Finanzausschuss des 
SLT und keine Ressortvereinbarung zwischen SMF und SMWK gab. 
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Die TU Chemnitz beauftragte in den Jahren 2000, 2002 und 2003 dasselbe Beratungs-
unternehmen mit Leistungen über insgesamt 476 T€. Bei den Vergabeverfahren in den 
Jahren 2002 und 2003 ist es zu erheblichen Verstößen gegen das Vergaberecht ge-
kommen. Manipulationen sind zumindest nicht auszuschließen. 
 
 
27 Neue Hochschulsteuerung in Sachsen 
 
Die Voraussetzungen zur Bewilligung von Globalhaushalten nach dem SächsHSG 
sind an den Universitäten bislang nicht gegeben.  
 
Das novellierte Sächsische Hochschulgesetz (SächsHSG) gewährt den Hochschulen 
weitgehende Finanzautonomie und stärkt damit ihre Eigenverantwortung im Hinblick auf 
einen effizienten Umgang mit öffentlichen Geldern. Künftig erfolgt die aus dem Grund-
budget, dem Leistungsbudget und dem Innovationsbudget bestehende Mittelzuweisung 
in Abhängigkeit von der Erfüllung der mit der Staatsregierung vereinbarten Ziele. Die 
titelbezogene Haushaltsplanung wird aufgehoben. Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme dieser Freiräume ist die Wirtschaftsführung und Rechnungslegung nach kauf-
männischen Grundsätzen. Die Hochschulen haben darüber hinaus ein umfassendes 
Controlling einzuführen, das eine Kosten- und Leistungsrechnung, eine Kennzahlen-
steuerung sowie ein externes und ein produktorientiertes internes Berichtswesen um-
fasst. Diese Voraussetzungen sind an den sächsischen Universitäten bislang nicht ge-
geben. Zur Umsetzung von Hochschulplanung und Steuerung sowie zur Wirtschaftsfüh-
rung, Rechnungslegung und Finanzierung verlangt das SächsHSG den Erlass einer 
Rechtsverordnung. Diese liegt noch nicht vor.  
 
 
28 Biotechnologisches Zentrum der Technischen Universität Dresden 
Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum der Universität Leipzig 
 
Der Freistaat Sachsen sollte das BIOTEC und das BBZ weiterhin fördern. Vor-
aussetzung für die weitere Förderung sind schlüssige Finanzierungskonzepte 
und Erfolgskontrollen. 
 
Beide Einrichtungen müssen die Effizienz des Technologietransfers und die 
Wirtschaftlichkeit ihrer Technologieplattformen verbessern. 
 
Bei Beschaffungen der Universität Leipzig wurde durchweg grob gegen das Ver-
gaberecht verstoßen. 
 
Die Finanzierungspläne des Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrums (BBZ) und 
Biotechnologischen Zentrums (BIOTEC) sind mangelhaft und keine geeignete Pla-
nungsgrundlage. Die Investitions-, Investitionsfolge- und Gemeinkosten müssen im 
Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung bei beiden Einrichtungen genauer ermit-
telt werden. Der mit der vierfachen Erfassung der Einnahmen und Ausgaben des BBZ 
bei der Universität Leipzig (UL) verbundene Arbeitsaufwand widerspricht den Grundsät-
zen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 
 
Die UL hat in keinem der geprüften Fälle Lieferungen und Leistungen öffentlich oder 
beschränkt ausgeschrieben. Die Begründungen in den Vergabevermerken waren weit-
gehend stereotyp. Zudem waren die Unterlagen in den Vergabevorgängen z. T. unvoll-
ständig. Prüfungen des SRH in den Jahren 1999 und 2003 hatten bereits eine mangel-
hafte Beachtung der Haushalts-, Beschaffungs- und Vergabevorschriften und grobe 
Verfahrensverstöße offenbart. Dies blieb ohne Konsequenzen und lässt auf eine man-
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gelnde Dienstaufsicht schließen. Die fortwährende mangelhafte Anwendung des Ver-
gaberechts verstößt ferner gegen die VwV Korruptionsvorbeugung der Sächsischen 
Staatsregierung und schafft Bedingungen, die Korruptionsstraftaten begünstigen kön-
nen.  
 
Der SRH stellte beim BBZ und beim BIOTEC Unregelmäßigkeiten in den Vermögens-
nachweisen, wie z. B. unvollständige Erfassungen, fehlerhafte Eigentumskennzeich-
nungen und Standortnachweise sowie Inventurprüfungen durch Nichtberechtigte fest.  
 
Die UL führte über jeden Bediensteten eine „offizielle“ Personalakte und eine „inoffiziel-
le“ Handakte. Dies verstieß gegen die VwV Personalakten und den arbeitsrechtlichen 
Grundsatz der Vollständigkeit und Einheit der Personalakte.  
 
Die UL und die TU Dresden schrieben Stellen für nichtwissenschaftliches Personal. 
Dagegen wurden Stellen für wissenschaftliches Personal nicht ausgeschrieben. Nach 
Art. 33 Abs. 2 GG sind jedoch öffentliche Ämter auf dem Wege der Auslese nach Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung („Bestenauslese“) zu besetzen. Vor der Be-
setzung von Stellen für wissenschaftliches Personal haben die UL und die TU Dresden 
diese daher grundsätzlich auszuschreiben, geeignete Auswahlverfahren durchzuführen 
und deren Ergebnisse in Auswahlvermerken zu dokumentieren.  
 
 
29 Kulturraum Zwickauer Raum 
 
Mängel im Zuwendungsverfahren des Kulturraums führten zu zweckwidrigem 
und überhöhtem Einsatz der Fördermittel. 
 
Die vom Kulturraum getätigten Ausgaben für Bewirtungen und Präsente für Konvents- 
und Kulturbeiratsmitglieder waren haushaltsrechtlich unzulässig. 
 
Mit der Förderung von Einrichtungen oder Projekten, an denen sich die Sitzgemeinde 
nicht angemessen beteiligte, sowie von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung aufgrund 
gekürzter Zuwendungsbeträge nicht gesichert war, verstieß der Kulturraum gegen das 
Kulturraumgesetz und zuwendungsrechtliche Bestimmungen. Er zahlte Fördermittel 
aus, obwohl in den Finanzierungsplänen der Antragsteller die kalkulierten Sachleistun-
gen nicht nachvollziehbar waren. Zudem akzeptierte er unvollständige Verwendungs-
nachweise sowie mangelhafte Sachberichte, sodass in diesen Fällen eine bestim-
mungsgemäße Verwendungsnachweisprüfung nicht möglich war.  
 
In der Sparte Museen förderte der Kulturraum mit jährlich über 100 T€ eine GmbH, die 
wirtschafts- und tourismusfördernde Ziele verfolgt, was den Intentionen des Kultur-
raumgesetzes widerspricht. Ein anderes Museum erhielt jährlich einen Festbetrag von 
210 T€, ohne dass die erwirtschafteten Überschüsse aus vergangenen Haushaltsjahren 
berücksichtigt wurden. Bei einem Kunstverein finanzierte er jährlich Ausgaben für Bus-
fahrten, Zoo- und Museumsbesuche sowie Gaststättenaufenthalte anteilig aus Kultur-
raummitteln. Außerdem förderte er Einrichtungen, die überwiegend Tanzveranstaltun-
gen, Parkfeste, Faschingsbälle usw. durchführten, obwohl diese nach seiner Richtlinie 
von der Förderung auszuschließen waren. Die an einen Förderverein zur Organisation 
eines Chorwettbewerbes ausgereichten Fördermittel wurden unwirtschaftlich und au-
ßerhalb des Bewilligungszeitraumes eingesetzt. 
 
Trotz mangelhafter Durchführung bzw. Abrechnung verschiedener Projekte erhob der 
Kulturraum keine Rückforderungsansprüche.  
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30 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung 
 
Für eine zielgerichtete Förderung sind eine Förderkonzeption und ein effektives 
Controlling unerlässlich. 
 
Das SMWK hat die mit der Förderung der allgemeinen Kunst und Kultur verfolgten kon-
kreten und abrechenbaren Ziele nicht in einer Förderkonzeption festgehalten. Der Grad 
der Zielerreichung der Förderung kann somit im Rahmen eines Controllings nicht ge-
messen und bewertet werden. 
 
Die Auswahlkriterien für die institutionell geförderten Einrichtungen und Verbände sind 
für den Nachweis, dass ein erhebliches Landesinteresse für die Erst- und Folgebewilli-
gung besteht, zu unkonkret. Auch hinsichtlich der beim SMWK verbliebenen Projektför-
derung sind nachvollziehbare Kriterien für eine bessere Transparenz festzulegen. 
 
Die Recherchemöglichkeiten in den Fördermitteldatenbanken sind nicht am Informati-
onsbedarf der Bewilligungsstellen ausgerichtet. Das Verwaltungsverfahren zur Freigabe 
der Haushaltsansätze bei institutioneller Förderung ist zu aufwendig und sollte verein-
facht werden. 
 
Die stichprobenweise Prüfung von Zuwendungsverfahren ergab Handlungsbedarf beim 
SMWK hinsichtlich der Antragsprüfung, der Überwachung des Auszahlungsverfahrens 
und der Prüfung der Verwendungsnachweise. 
 
 
31 Querschnittsprüfung Durchführung von Kleinen Baumaßnahmen im staat-
lichen Hochbau 
 
Die Information des Landtags über realisierte KBM sollte verbessert werden.  
 
Einzelne Maßnahmen wurden zu Unrecht in Verfahren der KBM realisiert. 
 
Große Baumaßnahmen wurden unzulässigerweise gesplittet. Vermeidbare Mehrkosten 
sind entstanden. 
 
Die veranschlagten Haushaltsmittel für Kleine Baumaßnahmen (KBM) wurden im Zeit-
raum 2003 bis 2006 um rd. 60 Mio. € überschritten, ohne den Landtag darüber in 
Kenntnis setzen zu müssen. 
 
Nur 74 der in den Bauprogrammen dargestellten 191 KBM kamen tatsächlich zur Aus-
führung. 
 
Der Landtag wurde nicht darüber informiert, dass das von ihm beschlossene Baupro-
gramm tatsächlich nur zu einem sehr geringen Prozentsatz realisiert wurde. 
 
 
32 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad 
Muskau“ 
 
Die Stiftung benötigt jedes Jahr einen Sonderzuschuss (derzeit rd. 1,4 Mio. €) 
des Freistaates zur Deckung ihrer laufenden Ausgaben. Dieser hat sich seit 1995 
mehr als verdreifacht. 
 
 26
Das vorhandene Entwicklungspotenzial wird die Stiftung nur bei eigener Rechts-
persönlichkeit nachhaltig nutzen können. 
 
Einnahmesteigerungen sind möglich und Ausgabenkürzungen realisierbar. 
 
Der Fürst-Pückler-Park gehört als einer der größten und bedeutendsten Landschafts-
parks zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der 1993 gegründeten Stiftung „Fürst-Pückler-
Park Bad Muskau“ sollte Rechtsfähigkeit verliehen werden.  
 
Die Unselbstständigkeit der Stiftung, ein fehlendes Gesamtnutzungs- sowie Marketing-
konzept behinderten bislang ein effizienteres Wirtschaften der Stiftung. Der Stiftungsrat 
bestätigte erst rd. 16 Jahre nach der Stiftungsgründung am 15.05.2009 eine Gesamt-
nutzungskonzeption für den deutschen Parkteil. Auch eine umfassende Marketingstudie 
liegt erst seit Ende 2007 vor. 
 
Der SRH zeigt Möglichkeiten für eine Nutzung aller sich bietender Einnahmequellen auf 
und weist auf Einsparpotenziale hin. Eine stärkere Beteiligung des Bundes ist anzustre-
ben. 
 
Der wirtschaftlich nicht nachvollziehbare Verzicht auf Erhebung von Eintrittsgeld bedarf 
dringend einer Überprüfung. Die Kooperation zwischen der Stiftung und dem Staatsbe-
trieb „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ sollte ausgebaut werden. 
 
 
IV. Kommunen 
 
 
33 Finanzieller Handlungsspielraum der Kommunen 
 
Die positive Entwicklung der Kommunalfinanzen droht durch die Wirtschaftskrise 
umzuschlagen. Den Kommunen standen erhöhte investive und allgemeine Zu-
weisungen zur Verfügung. Für das Personal musste mehr Geld ausgegeben wer-
den. 
 
Die sächsischen Kommunen erwirtschafteten seit 2004 stets einen positiven Finan-
zierungssaldo. 
 
Einnahmeseitig wuchsen insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
sowie die Gewerbesteuereinnahmen. Dies betraf die Kreisfreien Städte ebenso wie die 
kreisangehörigen Gemeinden. 
 
Insgesamt sind die sächsischen Kommunen nach wie vor noch stark auf Zuweisungen 
und ähnliche Mittel des Bundes und des Freistaates angewiesen. Die allgemeinen 
Schlüsselzuweisungen stiegen um rd. 3 % gegenüber dem Jahr 2007 und sind nach 
den Gesamtsteuereinnahmen zweitwichtigste Finanzierungsquelle der sächsischen 
Kommunen. 
 
Ursächlich für den Anstieg der investiven Zuweisungen vom Land bei den Einnahmen 
der Kapitalrechnung waren u. a. die stark gestiegenen investiven Schlüsselzuweisun-
gen sowie die Anschubfinanzierung für die Landkreise und die vier ehemals Kreisfreien 
Städte. 
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Ausgabeseitig ließen der Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes im Jahr 2008 sowie der Personalübergang (4.144,6 VZÄ) vom Freistaat Sachsen 
auf die Landkreise, Kreisfreien Städte und den Kommunalen Sozialverband Sachsen im 
Rahmen der Funktionalreform die Personalausgaben im kommunalen Bereich im 
Jahr 2008 deutlich ansteigen. Die Personalausgaben je EW erhöhten sich auf rd. 517 €. 
 
Analog der Vorjahressituation sanken die Ausgaben für soziale Leistungen im Jahr 
2008 um weitere rd. 1,8 %. Dennoch bilden diese Leistungen - noch vor den Personal-
ausgaben - den größten Ausgabenblock bei den bereinigten Ausgaben. Die konjunktu-
rellen Auswirkungen lassen im Folgejahr einen Anstieg der Sozialleistungsausgaben 
erwarten. 
 
Die Ausgaben für Sachinvestitionen stiegen im Jahr 2008 zwar um rd. 2 % gegenüber 
dem Vorjahr. Darunter wurden die Bauausgaben bei den kreisangehörigen Gemeinden 
jedoch merklich reduziert. Die gestiegenen Zuweisungen für Investitionen vom Land 
lagen erstmals über den Ausgaben für Baumaßnahmen der Kommunen.  
 
Die weitgehend guten Ergebnisse des Jahres 2008 hinsichtlich der finanziellen Lage 
der sächsischen Kommunen stehen im Kontrast zu der prognostizierten weltweiten 
wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2009 und insbesondere 2010. Zu erwarten-
den Einnahmeneinbußen (insbesondere Steuern) und steigenden Ausgaben (u. a. 
Personal, Sozialleistungen) steht im Jahr 2009 jedoch ein umfassendes Paket an Zu-
weisungen aus FAG-Mitteln und Investitionsprogrammen gegenüber. 
 
Das komplexe Aufgabenfeld der Funktional- und Kreisgebietsreform muss vor dem 
Hintergrund der demografischen Entwicklung als Chance genutzt werden, effiziente 
Verwaltungsstrukturen zu schaffen. Für die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit der sächsi-
schen Kommunen (Gewährleistung eines ausreichenden finanziellen Handlungsspiel-
raums, Fähigkeit zur Erwirtschaftung angemessener Nettoinvestitionsmittel) sind die 
vom Freistaat zur Verfügung gestellten Finanzmittel bedarfsgerecht einzusetzen und 
reformbedingte Einsparpotenziale auszuschöpfen. 
 
 
34 Kommunale Verschuldung 
 
Die weitgehend positive finanzielle Entwicklung im Jahr 2008 ermöglichte den 
Kommunen, Zweckverbänden, Eigenbetrieben und Eigengesellschaften einen 
weiteren Schuldenabbau. 
 
Die Verschuldung der kommunalen Unternehmen und Zweckverbände ist weiter-
hin um ein Vielfaches höher als die der Kommunalhaushalte. 
 
Zum 31.12.2008 betrug die Verschuldung der Kommunen rd. 3,7 Mrd. €. Die Schulden 
der aus den kommunalen Haushalten ausgelagerten Bereiche sind dagegen wesentlich 
höher. In dieser Hinsicht entwickelte sich Sachsen ähnlich wie die übrigen neuen Län-
der. 
 
Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung lag in Sachsen bei 876 € und damit zum 
dritten Mal in Folge jeweils unter den Durchschnittswerten des früheren Bundesgebie-
tes und der neuen Länder.  
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Neben der Kreisfreien Stadt Dresden wiesen 20 kreisangehörige Gemeinden (2007: 17) 
keine Schulden aus. Bei vier der schuldenfreien Kommunen waren ihre Eigengesell-
schaften verschuldet. Die Kreisfreie Stadt Dresden hatte zudem Eigenbetriebsschulden. 
Mit Ausnahme von drei Kommunen waren ferner alle schuldenfreien Kommunen an 
schuldenbehafteten Zweckverbänden beteiligt. 
 
Die Eigengesellschaften der sächsischen Kommunen und der übrigen neuen Länder 
wiesen weiterhin eine deutlich höhere Verschuldung aus, als diejenigen der Länder des 
früheren Bundesgebietes.  
 
Die Kreditbelastung der Beteiligungsgesellschaften stieg weiter an.  
 
 
35 Personal in den Kommunen, kommunalen Einrichtungen, Zweckverbänden 
und wirtschaftlichen Unternehmen 
 
Der Personalbestand (VZÄ) stieg entgegen der Vorjahressituation zum 
30.06.2008. Darüber hinaus erhöhte er sich wesentlich aufgrund der Funktional-
reform 2008. 
 
Das Erreichen einer ausgewogenen Altersstruktur unter den kommunalen Be-
diensteten stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. 
 
Ursächlich für den insgesamt höheren Personalbestand zum 30.06.2008 gegenüber 
dem Vorjahr ist die Steigerung in den Kreisfreien Städten von rd. 3 %. Die übrigen Ge-
bietskörperschaftsgruppen reduzierten ihre Personalbestände; darunter schwerpunkt-
mäßig im ABM-Bereich, der zum überwiegenden Teil bei den kreisangehörigen Ge-
meinden angesiedelt ist. Bei den Unternehmen in privater Rechtsform (ohne Kranken-
häuser) erfolgte 2008 zum dritten Mal in Folge ein deutlicher Beschäftigtenzuwachs. 
Zum 30.06.2008 waren in den Kernhaushalten und ihren rechtlich unselbstständigen 
Bereichen sowie den Zweckverbänden der sächsischen Kommunen insgesamt 
rd. 70.000 Mitarbeiter tätig. Die kommunalen Unternehmen in privater Rechtsform be-
schäftigten rd. 59.000 Mitarbeiter. 
 
Die Aufgabenkommunalisierung im Zuge der Funktionalreform ließ den Personal-
bestand in den sächsischen Landkreisen, Kreisfreien Städten sowie im Kommunalen 
Sozialverband zum 01.08.2008 um weitere 4.144,6 VZÄ ansteigen, die von der staatli-
chen auf die kommunale Ebene wechselten. 
 
Das Durchschnittsalter der kommunalen Beschäftigten in Sachsen stieg erwartungsge-
mäß weiter an und lag im Jahr 2008 bei rd. 46,7 Jahren. Beinahe die Hälfte aller Be-
schäftigten im Kernhaushalt ist mindestens 50 Jahre alt. Demgegenüber hält die Grup-
pe der unter 30-Jährigen einen Anteil von rd. 9 % an den Gesamtbeschäftigten des 
Kernhaushaltes. 
 
 
36 Entwicklung der Kommunalprüfung 
 
Die Personalausstattung für die örtliche Rechnungsprüfung ist weiterhin rückläu-
fig. Insbesondere kleinere Gemeinden sichern mitunter nicht die vorgeschriebe-
nen Mindestinhalte der örtlichen Rechnungsprüfung.  
 
Die Einführung der kommunalen Doppik stellt auch die Rechnungsprüfung vor 
neue Herausforderungen.  
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Der Personalbestand für die örtliche Rechnungsprüfung ist auch im Jahr 2009 weiter 
zurückgegangen. Nur noch 31 Gemeinden unter 20.000 EW hatten im Jahr 2009 eige-
ne Rechnungsprüfer bestellt oder ein eigenes RPA eingerichtet. Eine Stadt mit über 
20.000 EW verfügte nur über einen Rechnungsprüfer und zwei weitere Städte mit 
20.119 bzw. 23.357 EW bedienen sich seit den Jahren 2005 bzw. 2007 eines anderen 
kommunalen RPA.  
 
Der SRH hält die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit zur Übertragung der örtli-
chen Rechnungsprüfung auf ein anderes kommunales RPA bei Städten über 
20.000 EW für problematisch. Eine zeitnahe und mit den lokalen Verhältnissen vertrau-
te örtliche Prüfung kann nur noch eingeschränkt stattfinden. 
 
Der SRH empfiehlt dem Gesetzgeber die Regelung nach § 103 Abs. 1 
Satz 1 SächsGemO insoweit zu begrenzen, dass Gemeinden mit über 20.000 EW 
eine eigene Rechnungsprüfung sicherzustellen haben. 
 
Die SächsGemO räumt der örtlichen Rechnungsprüfung einen hohen Stellenwert ein. 
Die umfassenden Prüfungskompetenzen werden zu wenig genutzt. Aufgrund von feh-
lenden Personalkapazitäten oder aus Kostengründen wird oft nur die örtliche Prüfung 
der Jahresrechnung durchgeführt. Weitere Aufgaben der örtlichen Prüfung nach  
§ 106 Abs. 1 SächsGemO bleiben mitunter bei kleineren Gemeinden unerledigt. Die 
fakultativen Aufgaben der örtlichen Prüfung nach § 106 Abs. 2 SächsGemO werden in 
vielen Fällen vernachlässigt. 
 
Im Hinblick auf die Einführung der Doppik besteht ein vordringlicher Fortbildungsbedarf 
der kommunalen Rechnungsprüfer. Die Kommunen sind dringend angehalten, dafür 
ausreichende und qualifizierte personelle Kapazitäten zu schaffen. 
 
Der SRH weist wiederum darauf hin, dass für Gemeinden unter 20.000 EW derzeit 
als Empfehlung zur Personalausstattung eine Stellenbesetzung von 0,3 bis 
0,5 VK/10.000 EW gilt.5 
 
 
37 Besondere Ergebnisse der überörtlichen Kommunalprüfung 
 
Gravierende Verstöße gegen ordnungsgemäßes und wirtschaftliches Verwal-
tungshandeln belasten die kommunalen Haushalte schwer. 
 
Der SRH stellte auch im Jahr 2008 gravierende Verstöße im Umgang mit öffentlichen 
Geldern fest, die die Finanzlage der Kommunen weiter stark belasten. 
 
Die Große Kreisstadt Löbau erhielt Zuwendungen aus einem städtebaulichen Förder-
programm und leistete daraus ohne rechtliche Verpflichtung und ohne jede Sicherheits-
leistung Vorauszahlungen in Höhe von 260 T€ an einen Dritten. Zuwendungsmittel in 
Höhe von 30 T€ wurden in bar an einen Treuhänder des Dritten übergeben. Da der 
Zuwendungszweck bei einzelnen Maßnahmen nicht erfüllt wurde, widerrief das RP die 
Zuwendung und forderte sie einschließlich Zinsen (insgesamt 296 T€) von der Stadt 
zurück. Eine Rückforderung der gezahlten Zuschüsse beim Dritten blieb erfolglos. Der 
Stadt entstand inkl. eingesetzter Eigenmittel ein finanzieller Schaden in Höhe von ins-
gesamt 314 T€. 
 
                                                 
5 Vgl. Erlass des SMI vom 10.10.2005, Az.: 23b-2200.19/32. 
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Der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgebirge entstanden durch den Kauf einer ungeeigneten 
Immobilie Kosten für Kaufpreis, selbst zu tragende Planungskosten und Abriss in Höhe 
von insgesamt rd. 114 T€, denen keinerlei messbarer Nutzen gegenüberstand.  
 
Eine Eigengesellschaft der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel gewährte ohne vorheri-
ge Zustimmung des Aufsichtsrates einem ortsansässigen Verein ein kurzfristiges Über-
brückungsdarlehen in Höhe von 100 T€. Wegen Zahlungsschwierigkeiten des Vereins 
wurde der Rückzahlungstermin mehrfach hinausgeschoben. Zinszahlungen wurden 
eingestellt. Die Verwertung einer gewährten Grundschuld würde zur Insolvenz des Ver-
eins führen. 
 
Die beteiligte Gemeinde Großtreben-Zwethau an der Verwaltungsgemeinschaft Beilro-
de beauftragte trotz vereinbarten Aufgabenübergang auf die erfüllende Gemeinde eine 
Unternehmensberatungsgesellschaft u. a. für die Erstellung der Jahresrechnungen 
2002 und 2003, die Aufstellung des Haushaltsplanes 2004 sowie für Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Beseitigung von Schäden des Augusthochwassers 2002. Insge-
samt wurden für elf Beratungs- und drei Schulungsverträge Ausgaben in Höhe von 
rd. 130 T€ geleistet. Eine Ausschreibung der Leistungen erfolgte nicht. 
 
Weitere Prüfungsergebnisse werden im Bericht dargestellt. 
 
 
38 Evaluierung der Funktional- und Kreisgebietsreform auf Kreisebene - Erste 
Erkenntnisse zu Einsparpotenzialen - 
 
Die Komplexität und Vielschichtigkeit der beiden Reformen war mit großen orga-
nisatorischen Anstrengungen verbunden. Im Vordergrund stand die Sicherung 
einer ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung. 
 
Erste Einsparpotenziale in den Bereichen Organisation, Personalbestand, Haus-
halt und Beteiligungen werden aufgezeigt. 
 
Die bisherige Prüfung umfasste die Umsetzung der Kreisgebietsneugliederung unter 
Berücksichtigung der Aufgabenübertragung durch die Funktionalreform auf die Land-
kreise (LK). Im Jahr 2008 erfolgten zunächst Erhebungen zur Istsituation bei den ehe-
maligen 22 LK, zum Aufgaben- und Personalübergang bei den Ministerien und den ein-
gekreisten Städten sowie zum Aufgabenweggang bei den 22 LK. Anschließend wurden 
Erhebungen in allen 10 neuen LK durchgeführt.  
 
Mit der Kreisgebietsneugliederung und den damit geschaffenen Organisationsstruktu-
ren haben die neuen LK Einsparpotenziale auf den Leitungsebenen bereits aufgezeigt 
und sparten gegenüber den Organisationsstrukturen der Altkreise insgesamt 
19 Dezernate und 69 Ämter ein.  
 
Die Anzahl der in den Landkreisverwaltungen beschäftigten Personen erhöhte sich mit 
der Funktional- und Kreisgebietsreform um 41 % von 10.226 auf 14.401 Personen. Zum 
01.08.2008 gingen 3.416 Personen vom Land und zum 01.01.2009 von den ehemals 
Kreisfreien Städten 759 Personen auf die 10 LK über.  
 
Die Anzahl der Verwaltungsgebäude erhöhte sich mit den auf die LK übertragenen Auf-
gaben von 148 auf 176. Erste Überlegungen zur Reduzierung der Verwaltungsgebäude 
bestehen in 4 LK. 
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17 Altkreise hatten ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Nur ein LK schrieb dies 
fort. Ein anderer LK erhielt mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2009 die An-
ordnung bis spätestens mit der Haushaltssatzung 2010 ein Haushaltssicherungskon-
zept vorzulegen. Die Finanzierungssalden der LK haben sich zum 31.12.2008 im Ge-
gensatz zum 31.12.2007 mehr als verdoppelt. Allerdings werden sich nach den Haus-
haltsplänen der 10 LK die Finanzierungssalden 2009 voraussichtlich erheblich ver-
schlechtern, was auf die höheren Personalausgaben sowie den höheren laufenden 
Sachaufwand zurückzuführen ist. Die Nettoinvestitionsmittel der Altkreise zum 
31.12.2007 in Höhe von rd. 2 Mio. € können in den 10 LK lt. Planangaben auf 
rd. 11 Mio. € gesteigert werden.  
 
Mit der Kreisgebietsneugliederung verringerte sich die Anzahl der nachgeordneten Ein-
richtungen von 307 auf 289 (rd. 6 %). Dies betraf die im Haushalt geführten nachgeord-
neten Einrichtungen mit einem Rückgang von 287 auf 270 und die als Eigenbetriebe 
geführten Einrichtungen mit 20 auf 19. Auch die Anzahl der Mitgliedschaften in Zweck-
verbänden verringerte sich von 154 auf 83. Die Summe der Eigengesellschaften und 
unmittelbaren Beteiligungen hat sich dagegen nicht verändert.  
 
Mit der Kommunalisierung von staatlichen Aufgaben sollten 80 IT-Verfahren auf 10 LK 
und 3 Kreisfreie Städte übergehen. Durch den Staatsbetrieb Sächsische Informatik 
Dienste werden Betriebsaufgaben zur IT-Unterstützung der Verwaltungsaufgaben für 
die LK erbracht. Diesbezüglich bedarf es vertraglicher Regelungen zwischen den LK 
und dem Freistaat Sachsen. Zum 30.06.2009 verfügte kein LK über derartige Verträge. 
 
 
39 Weitere Erkenntnisse aus der überörtlichen Prüfung im Rahmen des  
neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 
 
Die Fristen für die Erstellung der Eröffnungsbilanzen werden teilweise erheblich 
überzogen.  
 
Kennzahlen bieten eine wichtige Hilfestellung zur Beurteilung der kommunalen 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 
 
1  Stand der Umstellung auf die kommunale Doppik  
 
Der Umstellungsprozess auf die kommunale Doppik verläuft äußerst zurückhaltend. 
Nach Einschätzung des SRH beträgt der zeitliche Umstellungsbedarf durchschnittlich 
drei Jahre. Dies bedeutet für die Planung der Betroffenen, dass spätestens in 2010 die 
erforderlichen Vorarbeiten begonnen werden müssen.   
 
Die gesetzlich geforderte Aufstellungsfrist für die Eröffnungsbilanz wird teilweise erheb-
lich überzogen. Die Rechtsaufsicht sollte künftig die Wahrung der Frist stärker überwa-
chen, da die Einhaltung der Erstellungsfrist für eine geordnete Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Kommune, für die örtliche und überörtliche Prüfung, aber auch für 
die rechtsaufsichtliche Arbeit selbst unerlässlich ist.  
 
2  Jahresabschlussanalyse mittels Kennzahlensystem zur Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage 
 
Der SRH hat zur Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der doppisch 
buchenden Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände und weiteren Betroffenen sein 
bisheriges Kennzahlenset fortgeschrieben. Er wird dies im Rahmen der künftigen Prü-
fungen der Jahresabschlüsse einsetzen. Der SRH betrachtet das Kennzahlenset auch 
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als eine Arbeitsgrundlage für die anderen Adressatengruppen des Jahresabschlusses. 
Es obliegt dem jeweiligen Nutzer, die für ihn relevanten Kennzahlen zu erheben und zur 
Beurteilung heranzuziehen. 
 
 
40 Ergebnisse der kommunalen Betätigungsprüfung 
 
Wesentliche Instrumente des Beteiligungsmanagements waren nicht vorhanden. 
 
Dies zog Mängel bei der Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen nach sich.  
 
Trotz bilanzieller Überschuldung einer Eigengesellschaft wurde die Überschul-
dung als möglicher Insolvenztatbestand nach der Insolvenzordnung nicht ge-
prüft. 
 
In der Stadt lagen keine Richtlinien oder Dienstanweisungen zur Durchführung des Be-
teiligungsmanagements vor. Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen lag allein in der 
Verantwortung des Bürgermeisters, der gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschafterver-
sammlungen beider Eigengesellschaften der Stadt war.  
 
Die Stadt hatte keine zentrale Beteiligungsverwaltung eingerichtet. Unterlagen zu den 
Beteiligungen wurden an verschiedenen Stellen in der Stadtverwaltung oder in den Un-
ternehmen aufbewahrt.  
 
Eine fachliche Unterstützung der kommunalen Vertreter in der Gesellschafterversamm-
lung im Sinne einer Mandatsbetreuung fand durch die Verwaltung nicht statt. Eine Vor- 
und Nachbereitung der Sitzungen erfolgte ebenso wenig wie Stellungnahmen zu Vorla-
gen und Empfehlungen zur Beschlussfassung.  
 
Ein die Gesellschaftsorgane unterstützendes Beteiligungscontrolling wurde bei der 
Stadt nicht durchgeführt. Die Verwaltung wertete weder Wirtschaftspläne und Jahres-
abschlüsse der Beteiligungen aus, noch hatte sie eine unterjährige Berichtspflicht der 
Gesellschaften eingeführt.  
 
Das strategische Beteiligungsmanagement, mit dem wesentliche Erfolgsfaktoren der 
Unternehmen für die mittlere Zukunft identifiziert und Handlungsfelder aufgezeigt wer-
den, war mangelhaft. Für die Gesellschaft G 2 bestand seit 2005 seitens der Stadt kein 
tragfähiges Unternehmenskonzept.  
 
Die Stadt wurde aufgefordert, dringend die personellen und organisatorischen Voraus-
setzungen für ein anforderungsgerechtes Beteiligungsmanagement zu schaffen und die 
Aufgaben im Einzelnen durch Richtlinien oder Dienstanweisungen schriftlich zu regeln. 
Der SRH empfahl, aufgrund der Anzahl und der Größe der Beteiligungen, mindestens 
die Beteiligungsverwaltung und das Beteiligungscontrolling in der Kämmerei anzusie-
deln. 
 
Aufgrund anhaltend schlechter Ertragslage war die Gesellschaft G 2 seit Mitte 2008 
bilanziell überschuldet. Das Vorliegen einer Überschuldung im insolvenzrechtlichen 
Sinn konnte bis zum Abschluss der Erhebungen nicht ausgeschlossen werden, da der 
Geschäftsführer bis Dezember 2008 keine Überschuldungsbilanz nach den Vorschriften 
des Insolvenzrechts erstellt hatte. Der Gesellschafter hatte dies, mangels Kenntnis der 
Rechtslage, akzeptiert.  
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Die Stadt hat die zur Überwachung der Geschäftsführungen nach dem GmbH-Gesetz 
und dem Gesellschaftsvertrag zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen. 
 
 
41 Bilanziell überschuldete Eigenbetriebe und Zweckverbände des Aufga-
benbereiches Abwasserentsorgung 
 
Die kommunalen Träger haben für eine angemessene Kapitalausstattung der Ei-
genbetriebe und Zweckverbände zu sorgen.  
 
Die Kommunen sollen bilanziellen Überschuldungen der Eigenbetriebe und 
Zweckverbände rechtzeitig entgegenwirken und kostendeckende Gebühren und 
ggf. Beiträge anstreben; die Rechtsaufsichtsbehörden haben umgehend auf fi-
nanzielle Verwerfungen zu reagieren. 
 
Bilanziell überschuldete Eigenbetriebe und Zweckverbände weisen in ihrer Bilanz einen 
negativen Wert für ihr Eigenkapital aus. Der SRH hat festgestellt, dass in der Branche 
Abwasser solche Unternehmen überproportional vertreten sind. Im Jahr 2007 waren 
von 207 Eigenbetrieben und Zweckverbänden insgesamt 13 bilanziell überschuldet, 
wobei 8 davon zum Bereich Abwasser gehörten.  
 
Gründe für die bilanzielle Überschuldung waren eine unzureichende Kapitalausstattung 
bei Beginn der Geschäftstätigkeit, der Verzicht, Gebühren und Beiträge im ausreichen-
den Maße zu erheben und fehlende Verlustausgleiche durch die Gemeinden. 
 
Besonders prekär ist die wirtschaftliche Situation des Abwasserzweckverbandes Ka-
menz-Nord. Dieser war bereits zu Beginn seiner Geschäftstätigkeit im Jahr 2001 bilan-
ziell überschuldet und erwirtschaftete seitdem ausschließlich Verluste, die sich auf über 
9 Mio. € im Jahr 2007 erhöhten. Da die Mitgliedskommunen nicht in der Lage sind, die 
Verluste auszugleichen, wird sich die schlechte finanzielle Situation des Zweckverban-
des ohne Unterstützung des Freistaates Sachsen nicht verbessern.  
 
Mitunter weigern sich Mitgliedskommunen trotz eigener Leistungsfähigkeit, angefallene 
Verluste fristgemäß, d. h. nach Ablauf von drei Jahren, auszugleichen. So erbrachten 
die Mitgliedskommunen des Abwasserzweckverbandes zur Reinhaltung der Parthe 
trotz stabiler Haushaltslage die notwendigen Umlagen nicht. Im Gegensatz dazu 
schlossen sie mit dem Abwasserzweckverband Verlustausgleichsvereinbarungen über 
jährliche Umlagenzahlungen zur anteiligen Verlusttilgung, die sich bis in das Jahr 2013 
erstrecken. 
 
 
42 Prüfung im Bereich SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - § 35a und § 41 
i. V. m. § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, 
Jugendliche und junge Volljährige 
 
Es ist nicht Aufgabe der Jugendämter, Defizite der schulischen Förderung aus-
zugleichen. 
 
Wirtschaftliche Betrachtungsweisen sind bei Entscheidung über Hilfemaßnah-
men stärker zu berücksichtigen. 
 
Die Schaffung aussagefähiger Controllingsysteme unterstützt die Jugendämter, 
ihre Aufgaben wirtschaftlicher zu erfüllen. 
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Der SRH hat die Verfahren der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig geprüft und da-
bei für die letzten Jahre einen Anstieg der Anzahl der Hilfefälle festgestellt. Die Zunah-
me steht im Zusammenhang mit einem Zuwachs der Hilfen zur Behandlung von  
Rechenschwäche. Derartige Lernschwächen im schulischen Bereich sollten nicht in den 
Jugendhilfebereich verlagert, sondern durch eine intensive pädagogische Unterstüt-
zung in der Schule ausgeräumt werden. 
 
In den Städten sind Potenziale vorhanden, wirtschaftliche Gesichtspunkte bei der Pla-
nung und Durchführung von Eingliederungshilfen einfließen zu lassen. Eine wirtschaftli-
chere Wahrnehmung der Aufgaben lässt sich mit dem Aufbau eines geeigneten Con-
trollingsystems erreichen. Hier hat die Stadt Dresden einen Nachholbedarf. 
 
Aus den ermittelten Kennzahlen für die drei Städte werden einige Besonderheiten deut-
lich: Das Jugendamt der Stadt Dresden hat gemessen an den EW-Werten mit Abstand 
den geringsten Personalbestand, aber auch die höchsten Ausgaben für die Eingliede-
rungshilfen. Die Stadt gibt zudem pro Hilfefall die meisten Mittel, im Durchschnitt 
19.446 € je Hilfefall, aus. Die geringeren Werte in Chemnitz (14.392 € je Hilfefall) und 
Leipzig (11.449 € je Hilfefall) verdeutlichen, dass diese Städte gezielt kostengünstigere 
ambulante Maßnahmen bewilligen. In Dresden liegt der Anteil der teureren stationären 
Hilfen an den Gesamtfallzahlen mit über 65 % doppelt so hoch wie in den beiden ande-
ren Städten. 
 
 
43 Risikomanagement in kommunalen Krankenhäusern 
 
Das Risiko- und Chancenmanagement offenbarte Lücken im Frühwarnsystem 
und Defizite im internen Überwachungssystem. 
 
Die Beurteilungen des Risikofrüherkennungssystems durch die Abschlussprüfer 
waren nicht immer zutreffend. 
 
Die Erhebungen in neun kommunalen Krankenhäusern ergaben, dass lediglich zwei 
Krankenhäuser seit mehreren Jahren über ein umfassendes Risiko- und Chancenma-
nagement (RCM) verfügten, zwei Krankenhäuser seit dem Jahr 2006 ein RCM einge-
richtet hatten und drei weitere Krankenhäuser ab dem Jahr 2007 an der Implementie-
rung eines RCM arbeiteten. In zwei Krankenhäusern waren Einzelelemente eines RCM 
vorhanden, ohne dass diese systematisch zusammengefügt wurden.  
 
Vielfach genügte das bestehende RCM noch nicht den Anforderungen eines ganzheitli-
chen Managementsystems, weil potenzielle Risiken nicht in allen Unternehmensberei-
chen identifiziert wurden, insbesondere waren Risiken aus der medizinischen Versor-
gung nur in jedem zweiten Krankenhaus in das RCM integriert. 
 
Maßnahmen, die zur Steuerung identifizierter Risiken festgelegt wurden, waren teilwei-
se ungeeignet.  
 
Die unternehmensbezogenen Regelungen und Maßnahmen zur Einrichtung und Betrei-
bung eines RCM waren nicht in allen Krankenhäusern ausreichend bzw. nachvollzieh-
bar dokumentiert. Auch waren die Aufgaben bzw. Verantwortlichkeiten einschließlich 
der Berichtspflichten der Mitarbeiter in den Phasen des RCM-Prozesses in den meisten 
Fällen nicht klar voneinander abgegrenzt. 
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Eine umfassende Berichterstattung zur Risikolage und zum Risikomanagement gegen-
über den Aufsichtsorganen erfolgte in der Regel nur einmal jährlich im Zusammenhang 
mit dem Jahresabschluss des Krankenhauses.  
 
Die Unternehmensleitungen der Krankenhäuser wurden aufgefordert, sofern bisher kein 
systematisches RCM betrieben wurde, dieses zu implementieren bzw. das bestehende 
RCM zu einem ganzheitlichen Managementsystem auszubauen. Zur Steuerung und 
Überwachung von Risiken hat der SRH konkrete Maßnahmen empfohlen, u. a. eine 
stärkere Bindung der leistungsabhängigen Vergütung der Chefärzte an den Erfolg ihrer 
Klinik, die Einführung eines Beinahe-Fehler-Meldesystems sowie eines zentralen struk-
turierten Beschwerdemanagements. Darüber hinaus sollten die Dokumentation des 
RCM und die Berichterstattung gegenüber den Aufsichtsorganen verbessert bzw. er-
weitert werden. 
 
Die Feststellungen des SRH deckten sich nur in drei Fällen vollständig mit den Anga-
ben des Abschlussprüfers im Rahmen der erweiterten Prüfung nach § 53 Abs. 1 HGrG, 
wonach den Krankenhäusern ein funktionierendes Risikofrüherkennungssystem testiert 
wurde.  
 
Die gesetzlichen Vertreter der Krankenhäuser haben künftig für eine ordnungsgemäße 
Abschlussprüfung zu sorgen und darauf zu achten, dass diese den geltenden Prü-
fungsstandards entspricht. 
 
 
44 Reisekosten in Städten, Gemeinden und Zweckverbänden 
 
Reisekosten wurden oftmals fehlerhaft und großzügig erstattet. 
 
Die Beschaffung von Dienst-Kfz entsprach teilweise nicht der VOL/A. 
 
Der SRH hat die Anordnung/Genehmigung und Erstattung von Dienstgängen und 
Dienst-/Fortbildungsreisen sowie die Beschaffung und den Einsatz von Dienst-Kfz in 
kommunalen Körperschaften geprüft.  
 
Die verwendeten Vordrucke für die Beantragung und Abrechnung von Dienstgängen/ 
-reisen waren überwiegend mangelhaft und wurden von den Dienstreisenden oftmals 
unzureichend ausgefüllt.  
 
In den überörtlich geprüften Kommunen und Zweckverbänden waren oftmals weder 
Dienstreiseantrag noch Reisekostenabrechnung vorhanden, lediglich Tankrechnungen, 
Parkscheine  bzw. Fahrkarten wurden vorgelegt und erstattet.  
 
Die Erhebungen haben gezeigt, dass mehrfach für Dienstreisen mit dem privaten Kfz 
eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,22 € erstattet wurde, überwiegend auch 
bei Nichtvorliegen triftiger Gründe.  
 
Tagegeld wurde teilweise fehlerhaft erstattet.  
 
Wiederholt wurden Übernachtungskosten, die den Betrag in Höhe von 61,36 €/Über-
nachtung überstiegen, ohne Genehmigung erstattet.  
 
Von den 44 geprüften Kommunen nutzten nur 5 Fahrpreisermäßigungen i. S. v. Groß-
kundenabonnements oder BahnCards.  
 
 36
Die Unterlagen zur Beschaffung der Dienst-Kfz in den überörtlich geprüften Körper-
schaften konnten teilweise nicht vollständig vorgelegt werden bzw. waren die durchge-
führten Vergabeverfahren nicht ordnungsgemäß dokumentiert.  
 
 
45 Neubau des Museums der bildenden Künste in Leipzig 
 
Die Baukosten erhöhten sich um rd. 15,4 Mio. € (26,5 %). 
 
Der Bauzeitverzug betrug bis zur Übergabe an den Nutzer 24 Monate.  
 
Das Baumanagement der Stadt Leipzig war mangelhaft. 
 
Die Stadt startete in das Projekt mit unrealistisch niedrigen Kostenvorstellungen. Die 
Kostenobergrenze wurde mit Stadtratsbeschluss vom 21.04.1999 auf rd. 58,1 Mio. € 
festgelegt. Bereits knapp drei Jahre später musste das Baubudget mit Stadtrats-
beschluss um rd. 5,8 Mio. € erhöht werden. Nur 14 Monate später war die Ratsver-
sammlung gezwungen, den Kostendeckel erneut anzupassen. Die Kosten stiegen um 
rd. 9,5 Mio. € auf rd. 73,5 Mio. €. 
 
Die politischen Gremien wurden zur Zustimmung mit unrealistischen Kostenvorstellun-
gen veranlasst. Das Museum konnte in der tatsächlich beabsichtigten Qualität nicht für 
rd. 58,1 Mio. € errichtet werden. Dies hätte den verantwortlichen Fachleuten bewusst 
sein müssen.  
 
Der Vertrag mit dem Architekten war nicht so gestaltet, dass der Bauherr, trotz Schutz 
des Urheberrechtes, jederzeit die Entscheidungsgewalt über den auszuführenden 
Standard und damit über die Kosten hatte. 
 
Vermeidbare Bauzeitverzögerungen schlagen mit rd. 4,7 Mio. € zu Buche. 
 
Durch zu geringe Kostenansätze entstanden bei der Vergabe der Fassadenhauptlose 
Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung in Höhe von rd. 2,9 Mio. €.  
 
Die Projektorganisation für diese bedeutende Baumaßnahme war unzureichend. Die 
Qualitäts-, Kosten- und Terminverantwortung kam zu kurz. 
 
 
46 Grundstücksgeschäfte der Stadt Leipzig und der Leipziger Wohnungs- 
und Baugesellschaft  
 
Erhebliche Mängel und fehlende Abstimmung bei der Förderung der Sanierung 
eines Gebäudes aus verschiedenen Programmen führten zu einem nicht gerecht-
fertigten Subventionsvorteil von rd. 1 Mio. €. Dies ermöglichte einer Gebäudeei-
gentümerin, aus dem Weiterverkauf der geförderten Wohnungen einen Über-
schuss von fast 600 T€ zu erzielen. 
 
Die in die Stichprobe einbezogenen Grundstücksveräußerungen gaben nach Aktenlage 
und vor dem Hintergrund der besonderen Situation der Nachwendezeit (große Zahl von 
vermögensrechtlichen Verfahren, Sanierungsstau bei Gebäuden, Umbruch und Aufbau 
einer geordneten Verwaltung) keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen. 
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Anders war dies bei der relativ ausführlich dokumentierten Veräußerung des mit Resti-
tutionsansprüchen behafteten Grundstücks Riemannstraße 52. Obwohl aufgrund der 
Veräußerung des Grundstücks im Investitionsvorrangverfahren die LWB als Verfü-
gungsberechtigte die Pflicht zur Zahlung des Erlöses an die Restitutionsberechtigten 
traf, stimmte sie zu, dass die Erwerberin des Grundstücks die Gutachterin für die Ermitt-
lung des Verkehrswertes auswählte. Tatsächlich war der festgesetzte Verkehrswert viel 
zu niedrig, weil das Gebäude entgegen der Annahme des Gutachtens nicht abgerissen, 
sondern saniert wurde. Die LWB hätte das erkennen können, unternahm aber nichts. 
Sie musste nach einem Gerichtsverfahren eine Nachzahlung leisten; da die Erwerberin 
des Grundstücks aber inzwischen liquidiert war, konnte die LWB diese auf Zahlung 
nicht in Anspruch nehmen. Ihr verblieb ein Gesamtschaden von rd. 30 T€. 
 
Im Fall der Riemannstraße 52 hat der SRH seine Prüfung auf die Untersuchung der 
Förderverfahren zur Durchführung der investiven Maßnahmen erstreckt. Nach den 
Feststellungen des SRH beabsichtigte die Erwerberin des Grundstücks nicht, die mit 
öffentlicher Förderung des Freistaates wiederhergestellten Wohnungen in der Rie-
mannstraße 52 an den berechtigten Personenkreis (Sozialmieter, Alte und Behinderte) 
zu vermieten. Von Anfang an ging es nur darum, Fördermittel zu erhalten und die Woh-
nungen an Kapitalanleger weiter zu veräußern. Zuwendungen aus Mitteln der Städte-
bauförderung, Denkmalpflege und Mietwohnungsbauförderung von zusammen 
rd. 1 Mio. € wurden unter Missachtung zuwendungsrechtlicher Bestimmungen gewährt. 
Im Ergebnis erzielte die Erwerberin des Grundstücks sogar einen Überschuss von rd. 
600 T€. Nach wie vor sind die Wohnungen ganz überwiegend nicht an den berechtigten 
Personenkreis vermietet. Die zu Unrecht gezahlten Förderungen sind im Rahmen des 
Möglichen zurückzufordern. Im Übrigen ist Regress gegen die Verantwortlichen zu prü-
fen. 
 
Der LWB fehlt ein Gesamtüberblick über alle im Unternehmen vorhandenen Unterla-
gen. Die Aktenordnung der geprüften Unterlagen war völlig unzureichend. Die LWB 
sollte alle Schriftstücke zentral registrieren und einheitliche Standards festlegen. 
 
 
VI. Frühere Jahresberichte:  nachgefragt 
 
 
Dieser Beitrag enthält Ergebnisse zu folgenden Themen: 
 
- Dienstwohnungen (Jahresbericht 2003 - Beitrag Nr. 38) 
 
- Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien - Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau GmbH 
(Jahresbericht 2007 - Beitrag Nr. 29) 
 
- ESF-Mikrodarlehensfonds (Jahresbericht 2006 - Beitrag Nr. 16 und Jahresbe-
richt 2008 - Beitrag Nr. 3) 
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Abkürzungen 
 
 
AAÜG Gesetz zur Überführung der Ansprüche 
und Anwartschaften aus Zusatz- und 
Sonderversorgungssystemen des Bei-
trittsgebietes 
ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
AG Aktiengesellschaft 
AktG Aktiengesetz 
AO Abgabenordnung 
apl. außerplanmäßig 
BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz 
BAT Bundes-Angestelltentarifvertrag (Bund, 
Länder, Gemeinden) 
BAT-O Arbeits- und Tarifrecht der Angestellten 
in den neuen Bundesländern 
BauGB Baugesetzbuch 
BEZ Bundesergänzungszuweisungen 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BVerwG Bundesverwaltungsgericht 
EFRE Europäischer Fonds für regionale Ent-
wicklung 
EG Europäische Gemeinschaft 
Epl. Einzelplan 
ESF Europäischer Sozialfonds 
EStG Einkommensteuergesetz 
EU Europäische Union 
EW Einwohner 
FA/FÄ Finanzamt/-ämter 
FAG Gesetz über den Finanzausgleich mit 
den Gemeinden und Landkreisen im 
Freistaat Sachsen (Finanzausgleichs-
gesetz) [bis 1999 jährlich] 
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
GG Grundgesetz 
gGmbH Gemeinnützige Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
und Compagnie Kommanditgesell-
schaft  
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung 
HG Gesetz über die Feststellung des 
Haushaltsplanes des Freistaates 
Sachsen für das Haushaltsjahr  
(Haushaltsgesetz) 
HGB Handelsgesetzbuch 
HGr. Hauptgruppe 
HGrG Gesetz über die Grundsätze des Haus-
haltsrechts des Bundes und der Länder 
(Haushaltsgrundsätzegesetz) 
Hj. Haushaltsjahr 
HOAI Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure 
HR Haushaltsrechnung 
IT Informationstechnik 
Kap. Kapitel 
KomHVO Verordnung des SMI über die kommu-
nale Haushaltswirtschaft (Kommunal-
haushaltsverordnung) 
KomKVO Verordnung des SMI über die kommu-
nale Kassenführung 
kw künftig wegfallend 
LRA/LRÄ Landratsamt/-ämter 
LT-DS Landtagsdrucksache 
LTV Landestalsperrenverwaltung 
MDR Mitteldeutscher Rundfunk 
NSM Neues Steuerungsmodell 
OFD Oberfinanzdirektion 
OGr. Obergruppe 
RLBau Richtlinien für die Durchführung von 
Bauaufgaben und Bedarfsdeckungs-
maßnahmen des Freistaates Sachsen 
im Zuständigkeitsbereich der staatli-
chen Vermögens- und Hochbauver-
waltung 
RP Regierungspräsidium 
RPA/RPÄ Rechnungsprüfungsamt/-ämter 
SAB Sächsische Aufbaubank  
SächsABl. Sächsisches Amtsblatt 
SächsEigBVO Verordnung des SMI über die Wirt-
schaftsführung und das Rechnungswe-
sen der kommunalen Eigenbetriebe 
(Sächsische Eigenbetriebsverordnung) 
SächsGemO Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen 
SächsKAG Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKHG Gesetz zur Neuordnung des Kranken-
hauswesens (Sächsisches Kranken-
hausgesetz) 
SächsKomZG Sächsisches Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit 
SächsLKrO Landkreisordnung für den Freistaat 
Sachsen 
SächsWG Sächsisches Wassergesetz 
SäHO Sächsische Haushaltsordnung 
SGB Sozialgesetzbuch 
SIB Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- 
und Baumanagement 
SK Sächsische Staatskanzlei 
SLT Sächsischer Landtag 
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SMF Sächsisches Staatsministerium der 
Finanzen 
SMI Sächsisches Staatsministerium des 
Innern 
SMJus Sächsisches Staatsministerium der 
Justiz 
SMK Sächsisches Staatsministerium für 
Kultus 
SMS Sächsisches Staatsministerium für 
Soziales 
SMUL Sächsisches Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft 
SMWA Sächsisches Staatsministerium für 
Wirtschaft und Arbeit 
SMWK Sächsisches Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst 
SRH Sächsischer Rechnungshof 
SSG Sächsischer Städte- und Gemeindetag 
StHpl. Staatshaushaltsplan 
StRPrA/StRPrÄ Staatliches Rechnungsprüfungs- 
amt/-ämter 
Tit. Titel 
Tit.Gr. Titelgruppe 
TU Technische Universität 
üpl. überplanmäßig 
VE Verpflichtungsermächtigung 
Verg.Gr. Vergütungsgruppe 
VermG Gesetz zur Regelung offener Vermö-
gensfragen (Vermögensgesetz) 
VK Vollzeitkraft ist eine Rechengröße, bei 
der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte 
auf Vollzeitbeschäftigte hochgerechnet 
werden. 
VO Verordnung 
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (ehemals Verdingungs-
ordnung für Bauleistungen) 
VOB/A Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen Teil A (ehemals Verdin-
gungsordnung für Bauleistungen 
Teil A) 
VOF Verdingungsordnung für freiberufliche 
Leistungen 
VOL Verdingungsordnung für Leistungen  
VOL/A Verdingungsordnung für Leistungen 
Teil A 
Vorl. VV-SäHO Vorläufige Verwaltungsvorschriften  
des SMF zur Vorläufigen Sächsischen 
Haushaltsordnung vom 13. Mai 1992 
Vorl. VwV-SäHO Vorläufige Verwaltungsvorschriften  
des SMF zur Vorläufigen Sächsischen 
Haushaltsordnung vom 20. Okto-
ber 1997 
VV/VwV Verwaltungsvorschrift 
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 
VwV-HWiF VwV des SMF zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung 
VwV-SäHO Verwaltungsvorschriften des SMF zur 
SäHO vom 27. Juni 2005 
VwV-StBauE Verwaltungsvorschrift des SMI über die 
Vorbereitung, Durchführung und Förde-
rung von Maßnahmen der städtebauli-
chen Erneuerung im Freistaat Sachsen 
VZÄ Vollzeitäquivalente 
VZOG Gesetz über die Feststellung der Zu-
ordnung von ehemals volkseigenem 
Vermögen (Vermögenszuordnungsge-
setz) 
WGT Westgruppe der Truppen 
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J A H R E S B E R I C H T  
 
 
 
Einleitung 
 
 
I. Bedeutung und Inhalt des Jahresberichtes 
 
Nach Art. 100 Abs. 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen prüft der Rechnungshof 
die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Freistaates. Die überörtliche Kom-
munalprüfung führt der Rechnungshof gemäß Sächsischer Gemeindeordnung für alle 
Gemeinden und Landkreise sowie für kommunale Zusammenschlüsse und Stiftungen 
durch. In dieser Prüfungstätigkeit wird er von den ihm nachgeordneten Staatlichen 
Rechnungsprüfungsämtern in Löbau, Wurzen und Zwickau unterstützt (§ 13 RHG). 
 
Der Rechnungshof prüft auch die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Bewilligung und 
Verwendung von EG-Mitteln, die über den sächsischen Landeshaushalt gewährt wer-
den. 
 
Das Ergebnis seiner Prüfung fasst der Rechnungshof, soweit es für die Entlastung der 
Staatsregierung von Bedeutung sein kann, jährlich in einem Jahresbericht zusammen, 
den er Landtag und Staatsregierung zuleitet (§ 97 Abs. 1 SäHO). 
 
Dem Bericht liegen Prüfungsergebnisse vor allem aus dem Jahr 2008, teilweise auch 
aus früheren Jahren oder aus dem Jahr 2009 zugrunde (§ 97 Abs. 3 SäHO). Der Ab-
schnitt zur Haushaltsrechnung (§ 97 Abs. 2 Nr. 1 SäHO) bezieht sich auf das Jahr 
2007. Der Sächsische Rechnungshof berichtet überwiegend über aktuelle Prüfungser-
gebnisse, um dem Sächsischen Landtag Gelegenheit zu geben, rechtzeitig Konse-
quenzen aus diesen Erkenntnissen zu ziehen. Entsprechende Hinweise werden in den 
einzelnen Beiträgen gegeben. Dort ist dargestellt, welche Folgerungen aus Sicht des 
Sächsischen Rechnungshofs notwendig waren. Soweit diese noch nicht umgesetzt 
sind, werden diese - wie in den vergangenen Jahren - vor allem Gegenstand der Dis-
kussionen im Haushalts- und Finanzausschuss sein. 
 
 
II. Prüfungsverfahren 
 
Die Entwürfe der Jahresberichtsbeiträge sind den zuständigen Ministerien und betroffe-
nen Stellen vorab übersandt worden. Ihnen wurde somit Gelegenheit gegeben, im kont-
radiktorischen Verfahren ihre Stellungnahme abzugeben. Die Stellungnahmen sind in 
den Beiträgen berücksichtigt bzw. auszugsweise wiedergegeben.  
 
Der Umfang des Prüfungsstoffs und die Personalkapazität des Sächsischen Rech-
nungshofs lassen nicht zu, die Verwaltung vollständig zu prüfen. Der Rechnungshof 
muss daher von der Ermächtigung Gebrauch machen, nach seinem Ermessen die Prü-
fung zu beschränken (§ 89 Abs. 2 SäHO).  
 
Der Rechnungshof hat keine Eingriffsrechte, um seine (nicht justiziablen) Prüfungser-
gebnisse zu vollziehen. Politische Entscheidungen im Rahmen geltenden Rechts unter-
liegen nicht der Beurteilung des Rechnungshofs. 
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Der Sächsische Rechnungshof ist eine unabhängige und nur dem Gesetz unterworfene 
Kontrollinstitution. Seine Mitglieder (Kollegium) besitzen richterliche Unabhängigkeit. 
Einflussnahmen und Einwirkungen durch Parlament u./o. Regierung auf den Rech-
nungshof sind mit Art. 100 der Verfassung des Freistaates Sachsen unvereinbar. 
 
 
III. Entlastung des Rechnungshofs 
 
Die Rechnung des Rechnungshofs wird durch den Landtag geprüft (§ 101 SäHO). Die 
Prüfung der Rechnung des Hj. 2007 sowie die damit verbundene Entlastung des Präsi-
denten des Rechnungshofs standen bis Redaktionsschluss noch aus und obliegen nun-
mehr dem 5. Sächsischen Landtag. 
 
 
IV. Beratende Äußerungen, Gutachten und Sonderberichte 
 
Der Rechnungshof kann nach § 88 Abs. 2, Abs. 3 sowie § 99 SäHO außerhalb des Jah-
resberichtes den Landtag und die Staatsregierung über wesentliche Prüfungsergebnis-
se informieren. Von diesem Recht hat der Rechnungshof auch in diesem Jahr 
Gebrauch gemacht: 
 
- Nach dem Notverkauf der Landesbank Sachsen Girozentrale (SLB) hat der Rech-
nungshof untersucht, wie die Bank in eine derartige Schieflage geraten konnte. Sei-
ne Prüfungsergebnisse hat der Rechnungshof in einem Sonderbericht nach § 99 
SäHO vorgelegt (vgl. LT-DS 4/15066). 
 
- Die Prüfungsergebnisse bei den Fraktionen im Sächsischen Landtag zum Anlass  
nehmend, hat der Rechnungshof gem. § 88 Abs. 2 SäHO Landtag und Staatsregie-
rung die Beratende Äußerung „Verwendung der Fraktionszuschüsse“ vorgelegt  
(vgl. LT-DS 4/15930). 
 
 
V. Zusammensetzung des Kollegiums 
 
Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Jahresbericht gehörten dem Kollegium 
an: 
 
 Präsident    Franz Josef Heigl 
 Vizepräsident    Prof. Dr. Karl-Heinz Binus 
 Rechnungshofdirektor  Dr. Reinhard Augstein 
 Rechnungshofdirektor  Dr. Peter-Per Krebs 
 Rechnungshofdirektor  Dr. Wilfried Spriegel 
 
 
VI. Veröffentlichung 
 
Der vorliegende Jahresbericht wurde am 19. November 2009 veröffentlicht. 
 
Im Internet ist der Bericht auf der Homepage des Sächsischen Rechnungshofs 
(www.rechnungshof.sachsen.de) verfügbar. 
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I. Haushaltsplan, Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 
 
Haushaltsplan und Haushaltsrechnung  
für das Haushaltsjahr 2007 1 
 
 
 
1 Vorbemerkungen 
 
Das Hj. 2007 war wie das Folgejahr 2008 von einer sehr guten Haushaltssituation ge-
kennzeichnet. Ab dem Jahr 2009 lassen die gesamtwirtschaftlichen Prognosen aller-
dings erhebliche Rückgänge bei den Steuereinnahmen erwarten. Die neuen Länder 
sind zusätzlich durch die Rückführung der Einnahmen aus dem Solidarpakt II und den 
Rückgang der Bevölkerungszahlen von Einnahmerückgängen betroffen. Bislang getrof-
fene Vorsorgemaßnahmen im sächsischen Haushalt sind wichtige Voraussetzung, um 
langfristig die Tragfähigkeit des Haushalts zu gewährleisten. Angesichts der jüngsten 
Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung muss eine strikte Ausgabendisziplin 
oberstes Gebot bleiben.  
 
 
2 Gesamtbeurteilung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 2007 
 
Unbeschadet der in den folgenden Beiträgen dargestellten Prüfergebnisse ist für 
das Hj. 2007 eine insgesamt ordnungsgemäße Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung festzustellen.  
 
 
3 Staatshaushaltsplan 2007/2008 
 
Der Landtag hat den StHpl. 2007/2008 in Einnahmen und Ausgaben für das Hj. 2007 
auf 16.617.085.800 € festgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Haushaltsvolumen 
um 5,3 % gestiegen.  
 
Für das Hj. 2007 enthält der StHpl. Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 
2.208.178.100 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung um 21,2 %. 
 
 
4 Haushaltsrechnung 
 
4.1 Haushaltsabschluss 
 
Das Hj. 2007 schloss mit Isteinnahmen in Höhe von insgesamt 17.435.751.547,40 € 
und Istausgaben von 16.752.572.236,03 € ab. Das kassenmäßige Gesamtergebnis 
betrug 683.179.311,37 €. 
 
Zuzüglich des Unterschieds zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und in das 
kommende Jahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten in Höhe von 
683.179.311,37 € schloss das Hj. 2007 mit einem ausgeglichenen rechnungsmäßigen 
Jahresergebnis ab.  
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4.1.1 Finanzierungssaldo 
 
Der Finanzierungssaldo ergibt sich als Differenz zwischen den bereinigten Einnahmen 
und Ausgaben des Haushaltsjahres. Dazu werden die Isteinnahmen um die Nettokre-
ditaufnahme, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen sowie haus-
haltstechnischen Verrechnungen und die Istausgaben um die Zuführungen zu Rückla-
gen, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie haushaltstechnischen Verrech-
nungen vermindert. Für das Hj. 2007 ergibt sich folgender Finanzierungssaldo: 
 
Einnahmen Summe Isteinnahmen 17.435.751.547,40 €
 Nettokreditaufnahme -79.400.000,00 €
 Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 48.053.618,82 €
 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 0,00 €
 Haushaltstechnische Verrechnungen 4.281.451,46 €
 Bereinigte Einnahmen 17.462.816.477,12 €
Ausgaben Summe Istausgaben 16.752.572.236,03 €
 Zuführung zu Rücklagen, Fonds und Stöcke 1.239.632.540,64 €
 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,00 €
 Haushaltstechnische Verrechnungen 4.356.787,03 €
 Bereinigte Ausgaben 15.508.582.908,36 €
  Finanzierungssaldo 1.954.233.568,76 €
 
Für das Hj. 2007 ergab sich wie im Vorjahr ein positiver Saldo, die bereinigten Einnah-
men überstiegen deutlich die bereinigten Ausgaben.  
 
4.2 Zusammensetzung des Staatshaushaltes 
 
Die folgende Tabelle stellt den Staatshaushalt gegliedert nach Haupt- bzw. Obergrup-
pen dar. Bei den Angaben zu den Hj. 2009 und 2010 muss beachtet werden, dass der 
StHpl. bereits im Dezember 2008 beschlossen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war eine 
Wirtschaftskrise zwar absehbar, aber nicht der Umfang der nunmehr erwarteten Ein-
brüche. 
 
HGr./    HR    HR    Ist    StHpl.    StHpl. 
OGr.    2006    2007    2008    2009    2010 
  
Einnahmen 
      in Mio. € 
       
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben 8.096,2 8.948,6 9.242,7 8.870,8 8.798,1 
 Veränderung in % zum Vorjahr 13,1 10,5 3,3 -4,0 -0,8 
       
 - darunter Steuern 8.065,6 8.917,8 9.221,9 8.848,0 8.775,0 
 Veränderung in % zum Vorjahr 12,9 10,6 3,4 -4,1 -0,8 
       
1 Verwaltungseinnahmen 660,2 595,9 596,6 416,0 421,0 
 Veränderung in % zum Vorjahr 6,7 -9,7 0,1 -30,3 1,2 
       
  - flutbereinigt  659,0 593,9 594,9 416,0 421,0 
 Veränderung in % zum Vorjahr 6,7 -9,9 0,2 -30,1 1,2 
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HGr./    HR    HR    Ist    StHpl.    StHpl. 
OGr.    2006    2007    2008    2009    2010 
  
Einnahmen 
      in Mio. € 
2 Zuweisungen und Zuschüsse mit       
 Ausnahme für Investitionen 5.974,5 6.111,8 6.076,9 5.682,5 5.440,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr 4,6 2,3 -0,6 -6,5 -4,3 
       
  - flutbereinigt  5.969,6 6.112,3 6.077,6 5.682,4 5.440,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr 4,8 2,4 -0,6 -6,5 -4,3 
       
 - darunter      
 Bund-/Länderfinanzausgleich 1.076,5 1.195,6 1.189,4 1.072,0 1.037,0 
 Fehlbetrags-BEZ 411,9 458,2 452,8 419,0 410,0 
 Sonderbedarfs-BEZ 2.733,1 2.706,4 2.666,4 2.479,8 2.279,8 
 
Sonderbedarfs-BEZ zum Ausgleich der  
Sonderlasten Hartz IV 319,0 319,0 319,0 319,0 319,0 
 
Sonderbedarfs-BEZ wegen überdurch-
schnittlich hoher Kosten politischer Führung 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 
       
3 Zuweisungen und Zuschüsse       
ohne für Investitionen, besondere      
32 Finanzierungseinnahmen 1.775,5 1.858,8 1.595,8 1.690,1 1.908,9 
 Veränderung in % zum Vorjahr -4,4 4,7 -14,1 5,9 12,9 
       
  - flutbereinigt  1.489,5 1.677,5 1.508,1 1.582,8 1.829,0 
 Veränderung in % zum Vorjahr 6,2 12,6 -10,1 5,0 15,6 
       
 „Ordentliche“ Einnahmen 16.506,4 17.515,2 17.511,9 16.659,4 16.568,2 
       
  - flutbereinigt  16.214,2 17.332,3 17.423,2 16.552,0 16.488,2 
       
32 Nettokreditaufnahme -61,8 -79,4 -83,0 -75,0 -75,0 
 Veränderung in % zum Vorjahr -117,5 28,5 0,0 0,0 0,0 
       
Istergebnis/Gesamteinnahmen 16.444,6 17.435,8 17.428,9 16.584,4 16.493,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr 4,7 6,0 0,0 -4,8 -0,5 
       
  - flutbereinigt  16.152,4 17.252,9 17.340,2 16.477,0 16.413,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr 6,1 6,8 0,5 -5,0 -0,4 
Übertragene Einnahmereste 665,2 1.045,0    
Gesamt-Ist 17.109,8 18.480,7 17.428,9 16.584,4 16.493,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr 6,9 8,0 -5,7 -4,8 -0,5 
       
  - flutbereinigt  16.817,6 18.297,9 17.340,2 16.477,0 16.413,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr 8,3 8,8 -5,2 -5,0 -0,4 
       
Bereinigte Einnahmen 16.425,4 17.462,8 17.354,3 16.412,6 16.065,3 
       
  - flutbereinigt  16.133,1 17.280,0 17.265,5 16.305,2 15.985,3 
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HGr./    HR    HR    Ist    StHpl.    StHpl. 
OGr.    2006    2007    2008    2009    2010 
  
Ausgaben 
      in Mio. € 
       
4 Personalausgaben 4.104,5 3.983,3 3.986,7 4.100,8 4.340,1 
 Veränderung in % zum Vorjahr -1,4 -3,0 0,1 2,9 5,8 
       
  - flutbereinigt  4.103,0 3.982,3 3.985,7 4.100,8 4.340,1 
 Veränderung in % zum Vorjahr -1,4 -2,9 0,1 2,9 5,8 
       
51 
bis 
54 
Sächliche Verwaltungsausgaben 
Veränderung in % zum Vorjahr 
828,5 
6,8 
814,5
-1,7
843,4 
3,5 
768,1 
-8,9 
768,8 
0,1 
       
  - flutbereinigt  819,0 814,2 843,2 768,0 768,8 
 Veränderung in % zum Vorjahr 6,0 -0,6 3,6 -8,9 0,1 
       
57 Zinsausgaben am Kreditmarkt 550,7 520,9 481,5 504,3 530,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr -6,5 -5,4 -7,6 4,7 5,1 
       
6 Zuweisungen und Zuschüsse  mit       
 Ausnahme für Investitionen 6.303,8 6.591,9 7.068,8 7.610,6 7.606,3 
 Veränderung in % zum Vorjahr -0,3 4,6 7,2 7,7 -0,1 
       
  - flutbereinigt  6.305,2 6.590,8 7.068,4 7.610,6 7.606,3 
 Veränderung in % zum Vorjahr -0,3 4,5 7,2 7,7 -0,1 
       
7, 8 Investitionsausgaben 4.039,3 3.598,0 3.677,8 3.458,8 3.304,6 
 Veränderung in % zum Vorjahr 9,4 -10,9 2,2 -6,0 -4,5 
       
  - flutbereinigt  3.754,7 3.416,4 3.589,6 3.351,5 3.224,6 
 Veränderung in % zum Vorjahr 16,3 -9,0 5,1 -6,6 -3,8 
       
 - darunter      
 Baumaßnahmen 699,8 728,0 738,3 781,4 716,2 
 - flutbereinigt  610,7 625,8 689,7 684,7 642,5 
 Sonstige Sachinvestitionen 174,3 153,8 174,2 168,6 183,2 
 - flutbereinigt  173,6 153,8 174,2 168,6 183,2 
 Investitionsförderung 3.165,2 2.716,2 2.765,4 2.508,8 2.405,2 
 - flutbereinigt  2.970,4 2.636,9 2.725,7 2.498,2 2.398,9 
       
9 Besondere Finanzierungsausgaben 618,0 1.244,0 633,3 141,8 -56,8 
 Veränderung in % zum Vorjahr 299,8 101,3 -49,1 -77,6 -140,1 
       
Istergebnis/Gesamtausgaben 16.444,6 16.752,6 16.691,5 16.584,4 16.493,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr 4,7 1,9 -0,4 -0,6 -0,5 
       
  - flutbereinigt  16.150,6 16.568,5 16.601,7 16.477,0 16.413,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr 6,1 2,6 0,2 -0,8 -0,4 
Übertragene Ausgabereste 665,2 1.728,1    
Gesamt-Ist 17.109,8 18.480,7 16.691,5 16.584,4 16.493,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr 6,9 8,0 -9,7 -0,6 -0,5 
       
  - flutbereinigt  16.815,7 18.296,7 16.601,7 16.477,0 16.413,2 
 Veränderung in % zum Vorjahr 8,3 8,8 -9,3 -0,8 -0,4 
       
Bereinigte Ausgaben 15.826,7 15.508,6 16.058,3 16.442,6 16.429,2 
       
  - flutbereinigt  15.532,6 15.324,5 15.968,5 16.335,2 16.349,2 
Durch Rundungen können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen. 
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5 Ausgabereste und Vorgriffe  
 
Im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen können als 
Ausgabereste in das Folgejahr übertragen werden. Voraussetzung für die Übertragung 
ist, dass es sich um Ausgaben für Investitionen oder Ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen handelt (§ 19 SäHO). Ausgaben können zudem durch Haushaltsvermerk im 
Haushaltsplan für übertragbar erklärt werden. Darüber hinaus kann das SMF in beson-
ders begründeten Einzelfällen die Übertragbarkeit von Ausgaben zulassen, soweit Aus-
gaben für bereits bewilligte Maßnahmen im nächsten Haushaltsjahr zu leisten sind 
(§ 45 Abs. 4 SäHO). Die Übertragung und die Inanspruchnahme bedürfen der Einwilli-
gung des SMF (§ 45 Abs. 3 SäHO).  
 
Die Summe der Ausgabereste (Bruttoausgabereste) wird um die Mehrausgaben bei 
übertragbaren Ausgaben (Vorgriffe) gekürzt und ergibt so den im Haushaltsabschluss 
dargestellten Betrag der Nettoausgabereste.  
 
Die Vorgriffe bedürfen der Einwilligung des SMF. Voraussetzung für die Mehrausgaben 
ist das Vorliegen eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses. Vorgriffe 
sind auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck anzurechnen 
(§ 37 Abs. 6 SäHO). 
 
Die HR 2007 weist Bruttoausgabereste in Höhe von 1.730.817.948,08 € und Vorgriffe 
in Höhe von 2.672.590,66 € aus. Die Nettoausgabereste betragen somit 
1.728.145.357,42 €. Sie verteilen sich wie folgt auf die Einzelpläne: 
 
Epl. Bruttoausgabereste Vorgriffe Nettoausgabereste 
             in € 
01 65.256,60 0,00 65.256,60 
02 823.611,37 0,00 823.611,37 
03 121.765.483,70 0,00 121.765.483,70 
04 2.625.699,63 0,00 2.625.699,63 
05 53.077.709,95 0,00 53.077.709,95 
06 9.509.480,30 0,00 9.509.480,30 
07 745.192.859,05 0,00 745.192.859,05 
08 58.826.162,04 0,00 58.826.162,04 
09 250.642.014,00 673.647,07 249.968.366,93 
11 118.500,00 0,00 118.500,00 
12 128.909.011,83 1.998.943,59 126.910.068,24 
14 70.849.807,39 0,00 70.849.807,39 
15 288.412.352,22 0,00 288.412.352,22 
 1.730.817.948,08 2.672.590,66 1.728.145.357,42 
 
Der Hauptanteil der Ausgabereste wurde in den Epl. 07, 09 und 15 gebildet.  
 
Im Epl. 07 stehen fast 90 % der Ausgabereste im Zusammenhang mit EU-Mitteln. Ein 
Ausgaberest in Höhe von 120 Mio. € wurde z. B. im Kap. 0703 (Allgemeine Wirtschafts-
förderung) Tit. 892 10 (Zuschüsse an private Unternehmen aus Mitteln des EU-Regio-
nalfonds - Förderzeitraum 2000 bis 2006) gebildet, da diese Mittel bis Ende 2008 weiter 
zur Verfügung stehen und entsprechend ihrer Zweckbestimmung Verwendung finden 
sollen. Im Kap. 0715 (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
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lung [EFRE] - Förderzeitraum 2007 bis 2013) wurden insgesamt Ausgabereste in Höhe 
von 287 Mio. € übertragen.  
 
Im Epl. 15 entfallen 135 Mio. € auf das Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich). Ein 
Ausgaberest in Höhe von 74 Mio. € wurde für Zuschüsse zur Förderung von Strukturre-
formen (Kap. 1503 Tit. 883 16) übertragen. Die Mittel dienen der „Anschubfinanzierung“ 
im Rahmen der Kreisgebietsneugliederung. Im Kap. 1521 (Betriebe und Beteiligungen) 
wurden Ausgabereste von insgesamt 70 Mio. € gebildet. Schwerpunkt ist hier ein Aus-
gaberest für Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts in Höhe von 
57 Mio. €.  
 
Im Epl. 09 war die Ausgabenübertragung insbesondere im Kap. 0903 (Allgemeine Be-
willigungen) in der Tit.Gr. 96 (Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Ge-
wässergüte gem. § 13 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz) in Höhe von 25 Mio. € und in 
der Tit.Gr. 97 (Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG) insbesondere zur Erhaltung 
und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes in 
Höhe von 26 Mio. € notwendig. Im Kap. 0908 (Förderung durch die EU-Periode 2007 
bis 2013) wurden in der Tit.Gr. 63 (Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der 
Lebensqualität im ländlichen Raum) Ausgabereste in Höhe von 45 Mio. € und in der 
Tit.Gr. 71 (Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem EFRE 2007 bis 2013) in 
Höhe von 63 Mio. € gebildet.  
 
Von den insgesamt 2.673 T€ genehmigten Vorgriffen entfallen 1.999 T€ auf den 
Epl. 12, dort in Höhe von 1.633 T€ schwerpunktmäßig auf den Erwerb von Geräten, 
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Tit. 812 52) bei der TU Dresden 
(Kap. 1209), da der Geldeingang der Drittmittel im Hj. 2007 nicht mehr kassenwirksam 
wurde. Insgesamt 674 T€ betreffen den Epl. 09 Kap. 0915 (Landesamt für Umwelt und 
Geologie) Tit.Gr. 73 (Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich mit Zuschüssen Dritter), 
für die Mittel bindend zugesagt waren. 
 
Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich eine deutliche Steigerung bei den übertrage-
nen Ausgabebefugnissen. In der nachfolgenden Übersicht ist das Verhältnis der Aus-
gabereste zu den Gesamtausgaben seit dem Hj. 2000 dargestellt. Die Zahlen für die 
Hj. 2002 bis 2007 wurden flutbereinigt. 
 
Hj. Bruttoausgabereste Gesamtausgaben Verhältnis Ausgabereste 
zu Gesamtausgaben 
Anzahl  
Ausgabereste 
 in € in %  
2000 751.856.552,47 16.157.019.607,39 4,7 425 
2001 783.933.002,55 15.603.902.115,94 5,0 429 
2002 550.480.451,10 15.330.691.869,54 3,6 215 
2003 423.530.713,17 15.150.611.404,62 2,8 216 
2004 621.041.128,52 14.804.636.868,97 4,2 254 
2005 512.734.952,87 15.227.862.941,53 3,4 325 
2006 668.956.364,86 16.150.563.477,71 4,1 336 
2007 1.730.817.948,08 16.568.511.918,82 10,4 496 
2008 2.411.450.690,31 16.903.632.007,21 14,3 504 
 
Die Übertragbarkeit von Ausgabemitteln über das Hauhaltsjahr hinaus stellt eine Ab-
weichung vom Jährlichkeitsprinzip dar und soll die wirtschaftliche Verwendung der Mit-
tel erleichtern. Die Bildung der Ausgabereste ist nach den VwV Nr. 4.1 zu § 45 SäHO 
aber nur zulässig, soweit der Zweck der Ausgaben fortdauert, ein sachliches Bedürfnis 
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besteht und die Ausgaben bei wirtschaftlicher und sparsamer Verwaltung erforderlich 
sind. Von der Bildung der Ausgabereste ist abzusehen, wenn übertragbare Ausgabe-
mittel nicht mehr benötigt werden (z. B. auch, weil sie im neuen Haushaltsplan veran-
schlagt wurden) oder eine erneute Veranschlagung in einem späteren Haushaltsjahr 
zweckmäßig erscheint.  
 
Der SRH sieht in der starken Zunahme der Ausgabereste eine Gefahr für das parla-
mentarische Budgetrecht. Ausgabereste bedürfen keiner neuen Veranschlagung im 
Haushaltsplan. Sie wachsen den Ausgabebefugnissen des neuen Haushaltsplanes 
automatisch zu und sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich. Da die bewilligten Reste 
aus zeitlichen Gründen nicht in den Haushaltsverhandlungen für das folgende Jahr be-
rücksichtigt werden können, kommt es bei dieser Größenordnung der Ausgabereste im 
Haushaltsvollzug zu erheblichen Abweichungen vom beschlossenen StHpl. 
 
Der SRH verkennt nicht, dass das Erfordernis der Mittelübertragung in vielen Fällen 
notwendig ist. Dies betrifft insbesondere die Übertragung von Ausgabebefugnissen aus 
zweckgebundenen Einnahmen und von Investitionsausgaben. Vorliegend hat sich auch 
die neue EU-Förderperiode auf die Höhe der Ausgabereste ausgewirkt.  
 
Laut Stellungnahme des SMF beruht die Steigerung in 2007 auf einer Verfahrensände-
rung bei der Übertragung von Ausgaberesten bei EU-Programmen. Während bis 2006 
die Minderausgaben von EU-Mitteln grundsätzlich nicht als Ausgabereste übertragen, 
sondern im Folgejahr bei Bedarf in Form von üpl. Ausgaben bereitgestellt oder neu ver-
anschlagt wurden, würden seit 2007 alle Minderausgaben bei EU-Programmen als Aus-
gabereste übertragen. Diese Vorgehensweise entspräche den Regelungen zur Ausga-
beresteübertragung in § 45 SäHO. Eine Gefahr für das parlamentarische Budgetrecht 
werde darin nicht gesehen. 
 
Die Erhöhung des Ausgaberestevolumens beruhe nicht auf einer Verminderung der 
Prüfintensität. Die Prüfung erfolgte in 2007, wie in jedem Jahr, auf dem erforderlichen 
hohen Niveau. 
 
Der SRH nimmt die Ausführungen des SMF zur Kenntnis. Er gibt aber trotzdem zu be-
denken, dass Ausgabereste in einer Größenordnung von 10 % (bzw. 14 % in 2008) des 
Haushaltsvolumens das parlamentarische Budgetrecht gefährden können. Er wird die 
Entwicklung der Ausgabereste auch unter Berücksichtigung der rückläufigen EU-För-
dermittel beobachten. 
 
Im Folgenden werden Einzelfeststellungen zu den Ausgabeübertragungen aufgeführt: 
 
Bei den Begründungen der Ausgabereste des Epl. 14 wird im „Plan über die Verwen-
dung der aus dem Hj. 2007 zu übertragenden Ausgabereste“ bei 74 % folgende „Stan-
dard“-Begründung angeführt:  
 
„Übertragbarkeit kraft Gesetz - § 19 Satz 1 SäHO (Ausgaben für Investitionen);  
Die Verzögerung im Bauablauf führte zu einem verminderten Mittelabfluss in 2007; die 
Mittel müssen zur Sicherung des Baufortschritts und zur Erleichterung einer kontinuier-
lichen Haushaltswirtschaft weiterhin verfügbar bleiben; der erhöhte Mittelbedarf 2008 
kann mit dem für 2008 veranschlagten Haushaltsansatz allein nicht abgedeckt werden.“ 
Oder alternativ: „… weiterhin verfügbar bleiben; für 2008 wurden im Haushaltsplan kei-
ne Mittel eingestellt, welche den Mittelbedarf abdecken könnten.“  
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Eine sachgerechte Begründung kann daraus nicht abgeleitet werden.  
 
Das SMF führt aus, dass der Veranschlagung von Baumaßnahmen immanent sei, dass 
der konkrete Mittelabfluss nur sehr schwer exakt bestimmt werden könne, da Verzöge-
rungen, z. B. durch Wetterlage, Insolvenzen oder Abstimmungsprobleme nicht vorher-
sehbar seien. SMF und SIB seien im Rahmen der Veranschlagung um eine möglichst 
genaue Prognose des Mittelabflusses bemüht, faktisch entstünden jedoch immer wie-
der Verschiebungen im Bauablauf. 
 
Da diese alle einen sehr ähnlichen Grund hätten, würde in der HR eine zumeist gleich-
lautende Begründung ausgebracht. 
 
Das SMF werde sich in den kommenden Jahren um eine größere Differenzierung be-
mühen. 
 
Im Epl. 14 wurde der im Hj. 2007 für die Sanierung, Umbau und Modernisierung des 
Institutsgebäudes Barkhausenbau der Universität Dresden im Kap. 1422 Tit. 740 51 
eingestellte Haushaltsbetrag von 200.000,00 € mit 204.287,36 € überzogen und ein 
Ausgaberest in Höhe von 4.685.068,15 € gebildet. Die Deckung der Mehrausgabe er-
folgte nach der Anlage IX/2 zur HR 2007 in Höhe von insgesamt 4.889.355,51 € inner-
halb der Gr. 712 bis 799 der Kap. 1421 bis 1440 (Große Baumaßnahmen Hochschul-
bau) gem. Nr. 1.3 DBestHG 2007/2008. 
 
Der daraus bewilligte Ausgaberest von 4.685.068,15 € wurde mit Verzögerungen im 
Bauablauf, die zu einem verminderten Mittelabfluss führten, begründet. Die Mittel soll-
ten zur Sicherung des Baufortschritts und zur Erleichterung einer kontinuierlichen Haus-
haltswirtschaft weiterhin verfügbar bleiben. 
 
Bei dieser Baumaßnahme handelte es sich im Hj. 2007 um ein Planungsvorhaben, zu 
dem bis heute noch kein Baubeginn zu verzeichnen ist. 
 
Nach Mitteilung des SMF sei die Buchung bei der Maßnahme Barkhausenbau Folge 
der oben dargestellten Verfahrensänderung bei der Übertragung von Ausgaberesten 
bei EU-Programmen. 
 
Im Zeitpunkt der Haushaltsverhandlungen für den Doppelhaushalt 2007/2008 wären die 
genauen Förderkriterien für die EFRE-Förderperiode 2007 bis 2013 noch nicht bekannt 
gewesen. Deshalb seien zunächst einige Maßnahmen als EFRE-Maßnahmen einge-
stellt worden, bei denen sich erst nach Beginn des Jahres 2007 herausgestellt habe, 
dass dafür keine EFRE-Förderung möglich war. Dies betraf u. a. die Tit. 1421/733 51 
und 1428/712 51. Da die Ansätze der EFRE-Maßnahmen brutto (d. h. 75 % EU und 
25 % Land) veranschlagt waren, war der komplette Haushaltsansatz auf andere EFRE-
Titel zu übertragen (s. globaler Haushaltsvermerk Nr. 7). Aufgrund avisierter Kosten-
steigerungen sei die Maßnahme Barkhausenbau zur Übertragung dieser EFRE-
Ansätze gewählt worden. Ziel war es dabei, wie oben dargestellt, das EFRE-Programm 
nicht durch Nachveranschlagung, sondern mittels Ausgaberesten bis 2013 als Gesamt-
plafond fortzuschreiben. 
 
Dass die Maßnahme Barkhausenbau noch nicht im geplanten Umfang begonnen wur-
de, läge an Veränderungen der Bauplanung, die durch den Haushalt nicht beeinflusst 
werden könnten. 
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Zum Erhalt der Haushaltstransparenz werde in zukünftigen Veranschlagungen eine 
Erläuterung zur Höhe des EFRE-Gesamtprogramms und der bestehenden Ausgaberes-
te angestrebt. 
 
Gleichfalls im Epl. 14 wurden für die Neugestaltung und Sanierung der Universität Leip-
zig am Augustusplatz 14.100.000,00 € in den Haushaltsplan 2007 bei Kap. 1421 
Tit. 737 51 veranschlagt. Mit einem Vorjahresrest von 9.957.924,92 € ergab sich eine 
Ausgabebefugnis über 24.057.924,92 €. Die Ausgabebefugnis wurde mit einem 
Istbetrag von 17.564.477,78 € in Anspruch genommen. Der rechnerische Rest betrug 
6.493.447,14 €. 
 
Das SMF willigte in die Übertragung eines Ausgaberestes in das Hj. 2008 von 
9.031.904,07 € ein. Der Mehrbetrag in Höhe von 2.538.456,93 € wurde aus Kap. 1420 
Tit. 713 91 (Globalansatz für den Staatlichen Hochbau) gedeckt.  
 
Nach Nr. 4.3 der VwV zu § 45 SäHO ist grundsätzlich keine Verstärkung durch Nutzung 
der Deckungsfähigkeit zur Bildung und Übertragung von Ausgaberesten zulässig, wenn 
übertragbare Ausgaben ausnahmsweise als deckungsfähig mit anderen Ausgaben 
gem. § 20 Abs. 2 SäHO erklärt wurden. 
 
Das SMF vertritt die Meinung, dass der Grundsatz der Nr. 4.3 der VwV zu § 45 SäHO 
nicht greife, da es sich bei dem Tit. 1420/713 91 „Globalansatz für den staatlichen 
Hochbau“ um einen Titel handele, der dazu bestimmt sei, Baurisiken abzudecken und 
dementsprechend deckungsberechtigte Titel zu verstärken. Es handele sich eben nicht 
um eine ausnahmsweise Deckungsfähigkeit, sondern um die bestimmungsgemäße 
Verwendung des Globalansatzes. 
 
Der SRH bleibt bei seiner Auffassung, dass die Verstärkung zur Bildung und Übertra-
gung des Ausgaberestes nicht zulässig war. 
 
Beim Epl. 06 Kap. 0602 (Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06) liegt für 
den Tit. 453 01 (Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung) die Einwilligung des 
SMF zur Übertragung von Ausgaberesten aus dem Hj. 2007 in Höhe von 312.535,77 € 
vor. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass vorliegende Anträge auf Auszahlung von 
Trennungsgeld aus dem Jahr 2007 nicht mehr im vergangenen Jahr ausgezahlt werden 
konnten. 
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Die Ausgabeansätze und die tatsächlichen Ausgaben für Trennungsgeld und Umzugs-
kostenvergütung des Epl. 06 stellen sich in den Jahren 2005 bis 2008 wie folgt dar: 
 
Haushaltsbetrag 
zzgl. Ausgaberest 
Ist gemäß HR* 
abzüglich Einnahmen**
Übertragung von 
Ausgaberesten 
Freie 
Minderausgabe 
Hj. 
in € 
2005 500.000,00 436.198,13   
  -63.135,86   
   373.062,27 126.937,73 0,00 
2006 500.000,00 377.479,17   
 126.937,73 -48.505,99   
 626.937,73 328.973,18 213.911,86 84.052,69 
2007 500.000,00    
 213.911,86    
 713.911,86 401.376,09 312.535,77 0,00 
2008 775.000,00    
 312.535,77    
 1.087.535,77 365.425,33*** 402.068,96    
*  Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Kapiteln. 
** Erhöhung der Ausgabebefugnis aufgrund von Isteinnahmen. 
*** Kassen-Ist. 
 
Die im Tit. 453 01 eingestellten Haushaltsbeträge sind jährlich unterschritten worden, 
sodass die Übertragung von Ausgaberesten in die Hj. 2006 bis 2008 von insgesamt 
653,4 T€ nicht erforderlich war. 
 
Der SRH hat bei der Prüfung der Ausgabereste festgestellt, dass bei Tit. 0602/514 02 
(Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel - Dienstkleidungszu-
schuss) jährlich Haushaltsmittel übertragen wurden, die in dieser Höhe nicht zur Ver-
wendung kamen. Durch die Übertragung der Ausgabereste aus dem Vorjahr in Höhe 
von 339 T€ ergab sich in dem Hj. 2007 eine Ausgabebefugnis (Gesamtsoll) von 539 T€. 
Der in Anspruch genommene Istbetrag in Höhe von 291 T€ entspricht 54 % der Ausga-
bebefugnis. Im Hj. 2008 waren 200 T€ veranschlagt, als Ausgabereste wurden 248 T€ 
übertragen. Somit ergab sich für 2008 ein Gesamtsoll von 448 T€, ausgegeben wurden 
235 T€ (52 %). Der StHpl. 2009/2010 sieht jährlich jeweils 186,9 T€ vor. 
 
Das SMJus begründet die Übertragung der Ausgaben damit, dass der im jeweiligen 
Haushaltsjahr nicht mehr gezahlte Dienstkleidungszuschuss nach der Justizdienstklei-
dungsverordnung - JusDklVO - als gesetzlicher Anspruch im folgenden Haushaltsjahr 
zu leisten ist. Die JusDklVO sieht vor, dass ein Zuschuss zur Pflege der Dienstkleidung 
erst zum 01.03. des Folgejahres an die Bediensteten gezahlt wird.  
 
Unter Berücksichtigung der Istausgaben regt der SRH an, die Höhe der Ausgabenüber-
tragungen in den Folgejahren kritisch zu prüfen. Turnusmäßige Zahlungen im Folgejahr 
sollten bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel berücksichtigt werden.  
 
Der Haushaltsplan 2007 enthält eine sehr große Anzahl von Übertragungsvermerken. 
Besonders auffällig ist, dass z. B. im Epl. 09 vielfach ganze Titelgruppen für übertragbar 
erklärt wurden. Für die Ausgaben, die nach § 19 Satz 2 SäHO im Haushaltsplan für 
übertragbar erklärt werden können, ist nach Nr. 3 der VwV  zu § 19 SäHO bei der Prü-
fung, ob die Voraussetzungen der Übertragbarkeit vorliegen, ein strenger Maßstab an-
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zulegen. Bei der nächsten Haushaltsplanung sollte dies vor der Aufnahme der Übertra-
gungsvermerke überprüft werden.  
 
 
6 Einnahmereste 
 
Zur Deckung der Ausgabereste wurden Einnahmereste in Höhe von insgesamt 
1.044.966.046,05 € in das Hj. 2008 übertragen. Diese ergeben sich bei den Zuweisun-
gen aus Mitteln der EU in den Epl. 07 und 09 (740,2 Mio. €) und aus nicht in Anspruch 
genommener Kreditermächtigung (304,7 Mio. €) im Epl. 15. 
 
Im Übrigen werden die übertragenen Ausgabereste in Höhe von 683.179.311,37 € 
durch die Mehreinnahmen des Hj. 2007 gedeckt. 
 
 
7 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Maßnahmen, die den Staat zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren 
verpflichten können, sind nur zulässig, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Aus-
nahmen sind in Fällen eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses 
möglich - üpl. und apl. VE - (§ 38 Abs. 1 Satz 2 SäHO). Außerdem ist das SMF nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 und 2 HG 2007/2008 ermächtigt, zusätzlichen VE zuzustimmen, 
wenn hierfür im laufenden Haushaltsjahr nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden von 
anderer Seite gezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt sind.  
 
7.1 Verteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Einzelpläne und Inan-
spruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 
 
Im StHpl. 2007/2008 waren für das Hj. 2007 VE in Höhe von 2.208.178,1 T€ veran-
schlagt. Darüber hinaus hat das SMF in üpl. VE in Höhe von 172.817,7 T€ und apl. VE 
in Höhe von 376.810,1 T€ sowie für das Hj. 2007 nach § 12 Abs. 1 Satz 1 und 
2 HG 2007/2008 eine zusätzliche VE in Höhe von 200 T€ im Epl. 05 bewilligt.  
 
Nach Nr. 9  Satz 1 der VwV zu § 34 SäHO melden die obersten Dienstbehörden mit 
den Mustern 4a und 4b zu § 34 SäHO die Nachweisung über die Inanspruchnahme von 
VE des Haushaltsjahres und über eingegangene Verpflichtungen. In der folgenden 
Übersicht hat der SRH die insgesamt bewilligten VE und die Inanspruchnahme ent-
sprechend den Meldungen der Ressorts zusammengefasst.  
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Epl.    Haushaltsplan  
2007 
   apl.    üpl. zusätzliche    gesamt Inanspruchnahme 
    €   % 
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
02 780.000,00 109.945.000,00 0,00 0,00 110.725.000,00 107.012.500,00 96,6 
03 332.609.700,00 17.411.200,00 51.287.200,00 0,00 401.308.100,00 393.317.300,00 98,0 
04 2.600.000,00 55.000,00 0,00 0,00 2.655.000,00 2.655.000,00 100,0 
05 81.788.400,00 1.002.100,00 25.000.000,00 200.000,00 107.990.500,00 40.905.300,00 37,9 
06 7.925.400,00 7.972.480,00 0,00 0,00 15.897.880,00 8.519.600,00 53,6 
07 1.006.648.000,00 177.745.369,21 62.484.498,00 0,00 1.246.877.867,21 922.885.700,00 74,0 
08 156.019.500,00 688.500,00 2.042.037,00 0,00 158.750.037,00 200.693.700,00 126,4 
09 334.910.200,00 35.590.485,69 29.680.000,00 0,00 400.180.685,69 139.759.100,00 34,9 
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
12 97.722.900,00 0,00 0,00 0,00 97.722.900,00 44.977.800,00 46,0 
14 180.500.000,00 0,00 2.324.000,00 0,00 182.824.000,00 173.372.200,00 94,8 
15 6.674.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 33.074.000,00 33.053.000,00 99,9 
 2.208.178.100,00 376.810.134,90 172.817.735,00 200.000,00 2.758.005.969,90 2.067.151.200,00 75,0 
 
Nach den vorliegenden Unterlagen ist das SMS (Epl. 08) Verpflichtungen in Höhe von 
42 Mio. € eingegangen, für die weder VE im Haushaltsplan veranschlagt, noch üpl., apl. 
oder zusätzliche VE bewilligt waren. Das SMS führt dies auf „inhaltliche Abweichungen“ 
in den Unterlagen zurück, „welche Auswirkungen auf das Gesamtergebnis“ haben.  
 
Das SMS führt dazu im Wesentlichen aus: 
 
Der Tit. 0804/681 76 ist in der Nachweisung fälschlich zweimal ausgewiesen und mit 
unterschiedlichen Inanspruchnahmebeträgen (17.700 € und 10.300 €) aufgeführt. Die 
ausgewiesene Inanspruchnahme in Höhe von 17.700 € ist zutreffend. Ihr stehen im 
Haushaltsplan ausgebrachte VE von 13.700 € gegenüber. Der Differenzbetrag wurde 
aus nicht benötigten VE bei der Haushaltsstelle 0804/893 76 erbracht. 
 
Bei Tit. 0804/684 74 stehen verfügbaren VE von 2.729.900 € (lt. Haushaltsplan 
2.394.900 € zzgl. 335.000 € üpl. VE) in Anspruch genommene VE in Höhe von 
3.195.700 € gegenüber. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 0804/633 74, 
d. h. die bei beiden Titeln ausgebrachten VE sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. 
Die mehr gebundenen VE bei Tit. 0804/684 74 wurden aus nicht benötigten VE bei 
Tit. 0804/633 74 erbracht. 
 
Bei den Titeln 0804/883 74 und 0804/893 83 wurden im Haushaltsplan keine VE aus-
gebracht. Die Meldung über die Inanspruchnahme weist jedoch 66.700 € bzw. 
157.500 € aus. Das SMS konnte bei diesen beiden Titeln anhand der Kürze der verfüg-
baren Zeit und aus den verfügbaren Unterlagen nicht nachvollziehen, ob es sich um 
Schreibfehler in der Nachweisung über die Inanspruchnahme von VE des Hj. 2007 
handelt oder die VE tatsächlich bei diesen Titeln in Anspruch genommen wurden.  
 
Bei der Haushaltsstelle 0806/891 51 wurden lt. Nachweisung VE in Höhe von 
83.810.000 € in Anspruch genommen. Demgegenüber stehen im Haushaltsplan aus-
gewiesene VE in Höhe von 58.850.000 €. Bei Tit. 0806/893 51 sind im Haushaltsplan 
26.900.000 € ausgebracht; gebunden wurden lt. Nachweisung 78.503.000 €. Die Inan-
spruchnahmen von VE bei diesen beiden Titeln begründen sich in der Mittelinan-
spruchnahme nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) bis zum Jahr 2014. Es 
handelt sich dabei nicht um Landesmittel, sondern um Investitionszuschläge, die nach 
dem GSG von den Kostenträgern an den Freistaat Sachsen gezahlt und bei 
Tit. 0806/336 01 vereinnahmt werden. Das SMS will sich bemühen, künftig eine einheit-
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liche systematische Darstellung der VE im Haushaltsplan und in der Nachweisung vor-
zunehmen. 
 
Den in der Nachweisung genannten Tit. 0807/892 52 gibt es nicht. Richtigerweise muss 
es heißen 893 52. Bei Tit. 0807/893 52 sind im Haushaltsplan 1.034.000 € ausgewie-
sen. In Anspruch genommen wurden VE in Höhe von 100.400 €.  
 
Beim Tit. 0807/893 54 stehen im Haushaltsplan ausgebrachten VE von 300.000 € lt. 
Nachweisung in Anspruch genommene VE in Höhe von 688.900 € gegenüber. Der Titel 
ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 52, d. h. die hier mehr gebundenen VE wurden 
bei Tit.Gr. 52 nicht benötigt. 
 
Bei Tit. 0807/685 55 sind im Haushaltsplan keine VE ausgewiesen; lt. Nachweisung 
jedoch 280.000 € in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme war wegen fehlender 
VE nicht zulässig. 
 
Das SMS hat teilweise VE in Anspruch genommen, ohne dass eine Veranschla-
gung im StHpl. bzw. eine Bewilligung von üpl., apl. oder zusätzlichen VE durch 
das SMF vorlag. Das stellt einen Verstoß gegen § 38 Abs. 1 SäHO bzw. 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 und 2 HG 2007/2008 dar. Mit der Inanspruchnahme der nicht 
legitimierten VE wird im Ergebnis das parlamentarische Budgetrecht verletzt, da 
langfristig Haushaltsmittel gebunden werden, über die das Parlament keine Ent-
scheidungsbefugnis mehr ausüben kann.  
 
Zum Teil ist die o. g. Differenz der veranschlagten und bewilligten VE zu den in An-
spruch genommenen VE auf eine nachlässige Nachweisführung in den Mustern 4a und 
4b zu § 34 SäHO zurückzuführen. Der SRH mahnt wiederholt eine größere Sorgfalt bei 
der Erstellung dieser Nachweise an. 
 
 
8 Bewilligte über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 Abs. 1 Satz 1 SäHO 
und bewilligte zusätzliche Ausgaben nach § 12 Abs. 1 Satz 1 HG 2007/2008 
 
Das SMF kann mithilfe des sog. Notbewilligungsrechts über den StHpl. hinaus üpl. und 
apl. Ausgabeermächtigungen erteilen. Zusätzlich erlaubt das HG dem SMF Mehraus-
gaben zuzustimmen, wenn zweckgebundene Mittel von anderer Seite gezahlt oder 
rechtsverbindlich zugesagt sind.  
 
Für das Hj. 2007 hat das SMF in üpl. Ausgaben in Höhe von 926.369 T€ (Vorjahr 
374.520 T€) und in apl. Ausgaben in Höhe von 270.126 T€ (Vorjahr 404.520 T€) ent-
sprechend § 37 Abs. 1 Satz 1 SäHO eingewilligt. Auf die Bewilligung zusätzlicher Aus-
gaben nach § 12 Abs. 1 Satz 1 HG 2007/2008 entfielen 311 T€ (Vorjahr 1.075 T€). In 
den apl. Ausgaben sind in Höhe von 607 T€ flutbedingte Ausgaben enthalten. 
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Die folgende Tabelle stellt die üpl., apl. und zusätzlichen Ausgaben nach Einzelplänen 
dar: 
 
Epl. bewilligte  
üpl. Ausgaben 
bewilligte  
apl. Ausgaben 
zusätzliche Ausgaben  
gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 HG 2007/2008 
 € 
01 0,00 0,00 0,00 
02 1.299.485,01 51.300,00 0,00 
03 8.139.332,43 208.000,00 0,00 
04 100.000,00 0,00 0,00 
05 6.493.526,36 0,00 50.000,00 
06 5.481.508,22 1.241.100,00 0,00 
07 12.316.526,30 20.710.003,62 0,00 
08 1.859.060,06 1.072.337,42 250.000,00 
09 30.926.132,35 7.037.183,81 10.758,11 
11 0,00 0,00 0,00 
12 29.753.556,08 6.000,00 0,00 
14 0,00 1.800.000,00 0,00 
15 830.000.000,00 238.000.000,00 0,00 
Gesamt 926.369.126,81 270.125.924,85 310.758,11 
 
Die Steigerung der üpl. Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der üpl. Zu-
führung zur Bürgschaftssicherungsrücklage, für die im Epl. 15 eine üpl. Ausgabe in Hö-
he von 825 Mio. € bewilligt wurde. Die bewilligten apl. Ausgaben im Epl. 15 in Höhe von 
238 Mio. € betreffen die Zuführung an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-
gung. Hierbei handelt es sich nicht um eine apl. Ausgabe im eigentlichen Sinne, son-
dern um eine Umgruppierung von der HGr. 09 in die HGr. 06. 
 
Ohne Berücksichtigung dieser beiden Vorgänge lag der Schwerpunkt der Bewilligungen 
bei den Ausgaben der OGr. 83 bis 89 (88 Mio. € üpl. und 25 Mio. € apl. Ausgaben). In 
der HGr. 05 wurden rd. 7 Mio. € üpl. Ausgaben und 2 Mio. € apl. Ausgaben bewilligt.  
 
Die üpl. Bewilligungen im Epl. 09 betreffen in Höhe von 20 Mio. € Zuschüsse und Zins-
verbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 
für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau sowie Unterstützung der 
Wasserwehren (Kap. 0903 Tit.Gr. 93) und in Höhe von 10 Mio. € Zuschüsse und Zins-
verbilligungszuschüsse für Investitionen im Rahmen des EFRE für Abwasser, Wasser 
und Abfall (Kap. 0903 Tit.Gr. 94).  
 
Für den Epl. 12 wurden üpl. Ausgaben insbesondere für Zuschüsse an die Frauenho-
fer-Einrichtung „Center for Nanoelectronic Technologies“ (Kap. 1203 Tit. 894 04) in Hö-
he von 28 Mio. € bewilligt.  
 
Die Bewilligungen für apl. Ausgaben des Epl. 07 betreffen mit 20 Mio. € schwerpunkt-
mäßig Mittel für die Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (Kap. 0706 
Tit. 883 15). 
 
Der SRH gibt zu den üpl. und apl. Ausgaben im Hinblick auf künftige HG die folgenden 
Überlegungen zu bedenken.  
 
Nach § 37 Abs. 1 Satz 1 SäHO bedürfen üpl. und apl. Ausgaben der Einwilligung des 
SMF. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses 
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erteilt werden. Unabweisbar sind Ausgaben, wenn nicht rechtzeitig ein Nachtragshaus-
halt herbeigeführt werden kann oder die Ausgaben nicht bis zum nächsten HG zurück-
gestellt werden können. Eines Nachtrags bedarf es bis zu einem im HG festzulegenden 
Betrag nicht. Dieser Betrag beläuft sich seit dem HG 2001/2002 auf 10 Mio. € (vorher 
5 Mio. €). Die vom SMF genehmigten Ausgaben sind - mit Ausnahme der Fälle von 
grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung - dem SLT nachträglich zur 
Genehmigung vorzulegen.  
 
Es sollten Überlegungen angestellt werden, die Beträge im HG zukünftig dem abneh-
menden Haushaltsvolumen anzupassen, um das parlamentarische Budgetrecht über 
das Notbewilligungsrecht des SMF nicht auszuhebeln. 
 
Das SMF bemerkt dazu, dass der sächsische Staatshaushalt ein Aufbauhaushalt sei, 
der in hohem Maße von EU- und bundesfinanzierten Investitionen geprägt ist. Um hier 
kurzfristige Bedürfnisse zu realisieren, erscheint dem SMF die vom SLT im HG festge-
legte Grenze von 10 Mio. € weiterhin erforderlich und angemessen. Der Haushaltsge-
setzgeber habe die Grenze erstmals für das Hj. 2001 von 5 auf 10 Mio. € heraufgesetzt 
und seither in jedem HG in dieser Höhe beibehalten. Er habe damit auch zum Ausdruck 
gebracht, dass es ihm bei dieser Grenze nicht um eine genaue Relation zwischen Ge-
samthaushaltsvolumen einerseits und der Höhe der jeweiligen üpl. und apl. Ausgabe 
andererseits geht. 
 
Der SRH bleibt bei seiner Auffassung. 
 
 
9 Umschichtungen bzw. Verstärkungen gem. § 12 Abs. 9 HG 2007/2008 
 
Das SMF ist ermächtigt, im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts Ausgaben und 
VE für Investitionen umzuschichten sowie Ansätze für Investitionsausgaben durch Ein-
sparungen bei laufenden Ausgaben im Einzelplan oder durch Deckung im Gesamt-
haushalt zu verstärken. Umschichtungen und Verstärkungen über 10 Mio. € im Einzel-
fall bedürfen der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses.  
 
Im Hj. 2007 hat das SMF insgesamt Umschichtungen bzw. Verstärkungen in Höhe von 
214.720.513 € (Vorjahr 441.108.247,35 €) bewilligt. Die Verstärkungsmittel wurden zu 
85 % (183.470.733 €) aus dem Gesamthaushalt erbracht.  
 
Ein Schwerpunkt der Verstärkungen lag im Epl. 15 im Kap. 1521 (Betriebe und Beteili-
gungen) für Kapitalzuführungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts 
(Tit. 1521/831 02) in Höhe von 60 Mio. € für eine Eigenkapitalverstärkung der SAB. 
 
Im Epl. 07 wurden insgesamt 57 Mio. € bewilligt. Davon entfielen 27 Mio. € auf 
Kap. 0706 (Straßenbau) Tit.Gr. 75 (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich 
der dazugehörigen Radwege). Ebenfalls im Kap. 0706 wurden für den Bau von Staats-
straßen einschließlich Ingenieurleistungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds 
(Tit. 780 02) 9,5 Mio. € und für die Förderung des kommunalen Straßen- und Brücken-
baus aus Mitteln des EU-Regionalfonds (Tit. 883 07) 9,5 Mio. € Verstärkungsmittel be-
willigt. Im Kap. 0704 (Verkehr) umfasste die Bewilligung Zuschüsse für Investitionen im 
Öffentlichen Personennahverkehr/Schienenpersonennahverkehr (Tit. 887 07) in Höhe 
von 9 Mio. €.  
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Für zwei Verstärkungen aus dem Gesamthaushalt im Epl. 12 hat der SRH folgende 
Prüfungsfeststellung getroffen:  
 
Die Zuschüsse für Investitionen wurden für das Universitätsklinikum Leipzig (Anstalt 
des öffentlichen Rechts) bei einem Planansatz für Kap. 1207 Tit. 891 71 in Höhe von 
22.002.800 € um 3.995.000 € sowie für das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
Dresden AöR bei einem Planansatz für Kap. 1207 Tit. 891 72 in Höhe von 9.000.000 € 
um 3.626.000 € verstärkt. Das SMF hat die Mehrausgaben genehmigt. 
 
Das SMWK hat zum Nachweis der Mittelinanspruchnahme das Schreiben des Universi-
tätsklinikums Leipzig vom 13.03.2009 zur Großgeräteabrechnung aus zusätzlichen In-
vestitionsmitteln für das Hj. 2007 vorgelegt. Aus diesem geht lediglich die Summe der 
Maßnahmen in Höhe von 4 Mio. € für drei Investitionen (Computertomografiegerät, Li-
nearbeschleuniger, Therapiesimulator) hervor. In ähnlicher Weise wurden die Investiti-
onen des Universitätsklinikums Dresden dokumentiert. Aus diesem war zudem ersicht-
lich, dass mit der Inbetriebnahme der beiden Großgeräte in Dresden (2-Ebenen-
Angiographiesystem, Elektronenlinearbeschleuniger) erst im Jahr 2008 zu rechnen war. 
 
Die vom SRH geforderten zahlungsbegründenden Unterlagen zum Nachweis der 
zweckentsprechenden Verwendung (wie Rechnungslegungsschreiben, Lieferscheine, 
Vergabeunterlagen u. ä.) wurden nicht vorgelegt. Auch hat das SMWK nicht wie gefor-
dert plausibel begründet, dass die Bemessung des Bedarfs der Folgejahre durch die 
vorgezogenen Investitionen mindernd berücksichtigt wurde. Ob die Genehmigung der 
Mehrausgaben sowohl sinnvoll als auch angemessen war und in den Folgejahren zur 
Verringerung des Investitionsbedarfs führt, ist damit nicht ausreichend belegt. Die Klä-
rung dieser Fragen hatte aus unserer Sicht einer Genehmigung des SMF vorauszuge-
hen. 
 
Vom SMF wird angemerkt, dass mit der Jahresrate aufgrund des dreiseitigen Vertrages 
der Leipziger Hochschulmedizin nur ein wesentlich geringerer Anteil für Investitionen 
zur Verfügung steht. Des Weiteren gibt das SMF im Hinblick auf die Anschaffung von 
Großgeräten zu bedenken, dass Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemein-
schaft vorlagen und im Rahmen der Genehmigung die Investitionen insoweit sinnvoll 
und angemessen erschienen. Bezüglich der Minderung des Zuschussbedarfs in Folge-
jahren durch vorgezogene Investitionen verweist das SMF auf das ständige Veto der 
Kliniken, dass die gewährten jährlichen Investitionszuschüsse nicht ausreichten, den 
notwendigen Ersatzinvestitionsbedarf der Kliniken abzudecken. Insoweit wäre die Kür-
zung der Zuschüsse in den Folgejahren kontraproduktiv.  
 
Die Darlegungen des SMF begründen weder das Vorziehen der Investitionen noch die 
Notwendigkeit der Verstärkung im Hj. 2007. 
 
Unsere Ausführungen zu den im HG festgelegten Beträgen zu den üpl. und apl. Ausga-
ben gelten auch für die Ermächtigungen des SMF nach § 12 Abs. 9 Satz 1 und 2 HG. 
Auch für diese Ermächtigungen sollte im Zusammenhang mit dem zukünftig abneh-
menden Haushaltsvolumen über eine Verringerung des Betrages nachgedacht werden. 
Darüber hinaus verweisen wir auf unsere Ausführungen zu diesem Thema im Jahres-
bericht 2008, Beitrag Nr. 1, Pkt. 8. 
 
 
 59
10 Allgemeine Feststellungen zur Haushaltsrechnung 
 
Die Prüfung der HR 2007 war durch die teilweise ungenau geführten Anlagen zur HR 
erheblich erschwert. Probleme gab es auch bei der Nachvollziehbarkeit der Unterlagen 
des Ausgaberesteverfahrens. Zusammen mit den zunehmenden Übertragungs- und 
Deckungsvermerken wird die Transparenz der HR erheblich eingeschränkt.  
 
Im Folgenden stellen wir einige Beispielfälle dar: 
 
Kap. 0503 Tit.Gr. 65 (Modellversuche) 
 
Die Darstellung der Ausgaben in Kap. 0503 Tit.Gr. 65 ist nicht nachvollziehbar. In den 
Anlagen I/1, I/2 und im Plan über die Verwendung der aus dem Hj. 2007 zu übertra-
genden Ausgabereste werden für die entsprechenden Titel unterschiedliche Angaben 
gemacht.  
 
So werden die Mehrausgaben des Tit. 0503/429 65 in Höhe von 231.129,62 € lt. Anla-
ge I/1 mit 70.473,45 € aus Tit. 0503/684 65 und mit Einnahmen aus Tit. 0503/231 12 in 
Höhe von 160.656,17 € gedeckt.  
 
Gemäß Anlage I/2 werden die Minderausgaben des Tit. 0503/684 65 für 
Tit. 0503/429 65 (160.656,17 €), für Tit. 0503/547 65 (110.084,31 €) und als Freie Min-
derausgabe (70.473,45 €) ausgewiesen.  
 
Im Plan über die Verwendung der aus dem Hj. 2007 zu übertragenden Ausgabereste zu 
Tit. 0503/684 65 werden Deckungsmittel in Höhe von 231.129,62 € für Tit. 0503/429 65 
und 110.084,31 € für Tit. 0503/547 65 angegeben. 
 
Laut SMK liegt eine unterschiedliche Darstellung zur Verwendung der Haushaltsmittel 
bei der Tit.Gr. 65 im Ausgaberesteverfahren und in der HR vor. Die besondere Schwie-
rigkeit bestand darin, so das SMK, dass die Veranschlagung sowohl der Einnahmen als 
auch der Ausgaben im Haushaltsplan für das Jahr 2007 bei den Modellversuchen 
(Bund- und Landesfinanzierung) von den tatsächlichen Zahlungen mit Kompensations-
mitteln des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz abwich.  
 
Kap. 0519 Tit. 119 21 (Rückflüsse von Bundeszuschüssen) 
 
Die in Anlage I/3 ausgewiesenen Mehreinnahmen im Tit. 0519/119 21 in Höhe von 
48.290,14 € wurden nicht, wie angegeben, für Tit. 0503/631 01, sondern für 
Tit. 0519/631 01 verwendet. 
 
Kap. 0553 Tit. 811 01 (Erwerb von Dienstfahrzeugen) 
 
In Anlage I/2 wurden für Tit. 0553/811 01 Minderausgaben in Höhe von 14.862,41 € 
ausgewiesen. Davon wurden 5.199,90 € für die Umschichtung nach Tit. 0553/812 99 
verwendet und 9.662,51 € als Freie Minderausgabe ausgewiesen.  
 
Im Plan über die Verwendung der aus dem Hj. 2007 zu übertragenen Ausgabereste zu 
Tit. 0553/811 01 wurden 9.800,98 € als Verstärkungsmittel für Tit. 0553/812 99 ange-
geben. Nach Anlage I/1 wurden jedoch 4.601,08 € durch Deckungsfähigkeit der Titel-
gruppe gedeckt.  
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Nach Angaben des SMK erfolgte die Deckung bei Tit. 0553/812 99, wie im Plan über 
die Verwendung der Ausgabereste von 2007 angegeben, aus Tit. 0553/811 01 in Höhe 
von 9.800,98 €. 
 
Kap. 0704 Tit. 891 03 (Förderung der Stadtbahnprojekte) 
 
Laut Anlage I/3 sollen Mehreinnahmen in Höhe von 2.877.770,55 € bei Kap. 0704 
Tit. 119 02 zur Deckung von Ausgaben in Kap. 0704 Tit. 891 03 dienen. In Kap. 0704 
Tit. 891 03 sind jedoch Minderausgaben in Höhe von 18.488.876,33 € entstanden. Ent-
sprechend dem Haushaltsvermerk erhöht sich die Ausgabebefugnis im Kap. 0704 
Tit. 891 03 um die anteilige Isteinnahme bei Kap. 0704 Tit. 119 02. Eine Erhöhung der 
Ausgabebefugnis war nicht notwendig, weil keine Mehrausgaben entstanden sind. 
Mehreinnahmen mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Darstellung in An-
lage I/3 ist somit nicht richtig. 
 
Kap. 0703 Tit.Gr. 78 (INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Woiwodschaft 
Niederschlesien, Förderzeitraum 2000 bis 2006) 
 
In Kap. 0703 Tit. 119 78 sind Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 1.313.400,81 € 
entstanden. Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 1.151.975,18 € wurden entspre-
chend der Anlage I/3 zur Deckung von Mehrausgaben verwendet, obwohl in diesen 
Titeln lt. Zentralrechnung Minderausgaben in Höhe von insgesamt 2.917.987,23 € aus-
gewiesen waren.  
 
Kap. 0703 Tit.Gr. 77 (INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische 
Republik, Förderzeitraum 2000 bis 2006) 
 
In der Anlage I/2 ist eine negative Mehreinnahme bei Kap. 0703 Tit. 119 77 in Höhe von 
66.112,36 € ausgewiesen. Tatsächlich ist in diesem Titel eine Mehreinnahme entstan-
den. Diese Mehreinnahme wurde lt. Anlage I/3 zur Deckung einer Ausgabe bei 
Kap. 0703 Tit. 891 77 eingesetzt. In diesem Titel waren jedoch bereits Minderausgaben 
in Höhe von  248.983,81 € ausgewiesen.  
 
Mit den negativen Mehreinnahmen wurden die Minderausgaben um 66.112,36 € fiktiv 
bei Tit. 891 77 auf 315.096,17 € erhöht. Damit wurde im Rahmen der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit ein Teil der Mehrausgaben bei Kap. 0703 Tit. 883 77 gedeckt 
(vgl. Anlage I/1).  
 
Nach VwV zu § 46 SäHO darf ein deckungsberechtigter Ansatz aus einem deckungs-
pflichtigen Ansatz nur verstärkt werden, wenn über die Mittel des deckungsberechtigten 
Ansatzes bereits verfügt ist. Die Ausgabenansätze in den Tit.Gr. 77 und 78 des 
Kap. 0703 wurden verstärkt, obwohl über die Mittel der Ausgabetitel nicht vollständig 
verfügt war.  
 
Das SMWA hat in seiner Stellungnahme dazu mitgeteilt, dass der Erstellung der jewei-
ligen HR der vorangegangene Haushaltsvollzug, insbesondere die Inanspruchnahme 
der entsprechenden Haushaltsvermerke und das zu diesem Zeitpunkt auch abge-
schlossene Resteverfahren zugrunde gelegt werden. Folglich ist nach der Auffassung 
des SMWA auch dann in der HR die Inanspruchnahme der Haushaltsvermerke darzu-
stellen, wenn - wie im vorliegenden Fall - die entsprechenden Mehreinnahmen zwar die 
Ausgabebefugnis erhöhen, im Istergebnis des Haushaltsvollzuges jedoch Minderaus-
gaben zu verzeichnen sind. 
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Eine Nichtdarstellung des entsprechenden Haushaltsvermerkes (Kopplung mit Einnah-
men, gegenseitige Deckungsfähigkeit usw.) im Fall von Minderausgaben bei der HR 
würde nach Auffassung des SMWA der Darstellung im genehmigten Resteverfahren 
(„Plan über die Verwendung der aus dem Haushaltsjahr … zu übertragenden Ausgabe-
reste“) widersprechen. 
 
Kap. 0804 Tit. 685 01 (Zuschüsse für Sondereinrichtungen, Einrichtungen der Ganz-
tagsbetreuung und für Kinder in Heimen) 
 
Die Mehrausgabe im Tit. 0804/685 01 in Höhe von 281.874,29 € soll gemäß Anlage I/1 
zur HR in einer Höhe von 134.522 € aus dem Tit. 0804/633 84 gedeckt worden sein. 
Laut Deckungsvermerk des Tit. 0804/685 01 und Anlage I/2 ist der Tit. 0804/633 83 
gemeint. 
 
Kap. 1503 Tit. 893 77 (Zuschüsse für Investitionen an Sonstige/Maßnahmen der Woh-
nungsfürsorge für Bedienstete des Feistaates Sachsen) 
 
Der Ausgabetitel weist in der HR 2007 einen negativen Betrag von 127.801,56 € aus. 
Nach dem Abschluss anhängiger Rechtsstreite zugunsten des Freistaates wurden 
Rückforderungsbeträge von den Empfängern der Wohnungsfürsorge auf dem Ausgabe-
titel vereinnahmt. Diese Vorgehensweise verstößt gegen das Bruttoprinzip, nachdem 
Einnahmen und Ausgaben getrennt voneinander zu veranschlagen und nachzuweisen 
sind (§ 15 Abs. 1 SäHO, § 35 Abs. 1 SäHO). Das Bruttoprinzip dient insbesondere den 
Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit. Eine Missachtung erschwert die 
Haushaltskontrolle. 
 
Der SRH ist der Auffassung, dass die HR einschließlich ihrer Anlagen ein ent-
sprechendes Bild des tatsächlichen Haushaltsvollzugs abbilden muss. Der SRH 
fordert zum wiederholten Mal, bei der Erstellung der Anlagen zur HR größere 
Sorgfalt anzuwenden. 
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11 Vorschüsse und Verwahrungen 
 
Vorschüsse und Verwahrungen gem. § 60 SäHO werden außerhalb des Staatshaus-
halts geführt und werden somit nicht im StHpl. und in der HR abgebildet.  
 
Die Entwicklung der Bestände an Vorschüssen und Verwahrungen der letzten Jahre 
jeweils zum Stand 31.12. im Freistaat Sachsen stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
Seit dem Hj. 2006 sind die Verwahrbestände durch die zunehmende Rücklagenbildung 
zur Risikovorsorge gestiegen. Zum 31.12.2007 beträgt der in den Verwahrungen ent-
haltene Bestand an Rücklagen und Fonds 1.672 Mio. €. Dieser Betrag ist zum 
31.12.2008 auf 2.013,3 Mio. € angestiegen. Darin nicht enthalten ist eine Zuführung an 
die Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 301,9 Mio. €, die vom SMF erst im  
Juni 2009 gebucht wurde. 
 
Im Hj. 2007 hat das SMF eine Kreditaufnahme 2008 für das Hj. 2007 in Höhe von 
999,2 Mio. € (§ 2 Abs. 5 HG 2007/2008) in die Verwahrungen gebucht. Dadurch werden 
die Verwahrungen zum 31.12.2007 um rd. 1 Mrd. € zu gering ausgewiesen. Ohne diese 
Buchung hätten die Verwahrungen zum 31.12.2007 einen Betrag von 1.908,3 Mio. € 
ausgewiesen.  
 
Im Hj. 2008 hat das SMF eine Kreditaufnahme aus 2009 für das Hj. 2008 in Höhe von 
2.396,2 Mio. € den Vorschüssen zugeschlagen. Daraus resultiert deren erheblicher 
Anstieg gegenüber den Vorjahren. Um die Kreditaufnahme korrigiert, ergibt sich ein 
Vorschussbetrag für 2008 in Höhe von 125,9 Mio. €, der sich auf dem Niveau der Vor-
jahre bewegt.  
 
Nach Auskunft des SMF war die Buchung im Hj. 2007 in den Verwahrbeständen eine 
Ausnahme. Grundsätzlich würden die im folgenden Haushaltsjahr eingehenden Ein-
nahmen aus Kreditaufnahmen nach § 2 Abs. 5 HG als Vorschuss behandelt. Zur haus-
haltsrechtlichen Würdigung der Kreditaufnahmen nach § 2 Abs. 5 HG verweisen wir auf 
unseren Beitrag Staatsschulden. 
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 Haushaltswirtschaft des Freistaates 2 
 
 
 
1 Vorbemerkung 
 
Die gute Einnahmesituation des Hj. 2007 wurde durch die Erholung der gesamtdeut-
schen Wirtschaft im Jahr 2008 nochmals übertroffen. Der Freistaat war dadurch wieder 
in der Lage, die Investitionsausgaben zu erhöhen, die aufbaugerechte Verwendung der 
Solidarpaktmittel konnte im Fortschrittsbericht Ost nachgewiesen werden. Er hat das 
dritte Jahr in Folge Schulden tilgen können und als eines der ersten Bundesländer ein 
Verbot der Nettokreditaufnahme gesetzlich festgeschrieben.  
 
Mit der Bildung von Rücklagen zum Ausgleich von FAG-Abrechnungen, Zuführungen in 
den Generationenfonds und der Erhöhung der Haushaltsausgleichsrücklage wurde Ri-
sikovorsorge für verschlechterte Haushaltsbedingungen geschaffen und die implizite 
Verschuldung abgebaut.  
 
Mit der Auslösung der Finanzkrise in 2008 erlebt die Bundesrepublik Deutschland die-
ses Jahr den stärksten wirtschaftlichen Rückgang seit ihrem Bestehen. Die Bundesre-
gierung rechnet für 2009 mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts von 6 %. Die 
Mai-Steuerschätzung geht für das Jahr 2009 von gesamtstaatlichen Steuerminderein-
nahmen in Höhe von rd. 45 Mrd. € gegenüber der November-Schätzung 2008 aus. Die-
se resultieren nicht nur aus der Krise, sondern auch aus Steuerrechtsänderungen (z. B. 
verbesserte Abschreibungsbedingungen für Unternehmen) und der Steuerrechtspre-
chung (z. B. Erstattung Pendlerpauschale). Mit der Auflage der Konjunkturpakete I und 
II zur Stabilisierung der Banken und der Wirtschaft erreicht der Bund eine neue Rekord-
verschuldung. Dadurch kann der Stabilitätspakt der EU ab 2009 nicht mehr erfüllt wer-
den. 
 
Der Freistaat Sachsen rechnet für 2009 mit 554 Mio. € weniger Einnahmen gegenüber 
dem Haushaltsansatz insbesondere aufgrund der globalen Finanz- und Wirtschaftskri-
se. Für das Hj. 2010 wird mit Ausfällen in Höhe von 1.072 Mio. € gerechnet. Dem Rück-
gang der Einnahmen stehen Erhöhungen der Personalausgaben durch den Tarifab-
schluss Anfang 2009 und dessen Übertragung auf die sächsischen Beamten gegen-
über. Ebenso muss der Freistaat seinen Anteil am Konjunkturpaket II aufbringen und 
Mehrausgaben durch die Rückzahlung von EU-Fördermitteln und gestiegene Baukos-
ten beim City-Tunnel Leipzig aus dem Haushalt decken. Die zu Zeiten des Auf-
schwungs beschlossenen Maßnahmen, wie die Finanzierung eines kostenlosen Vor-
schuljahres in Sachsen, die Angleichung der Ost- an die Westtarife und die Vollzeitbe-
schäftigung der Grundschullehrer, müssen auch in Zeiten der Krise finanziert werden. 
Dennoch will der Freistaat sein Ziel, ohne Nettokreditaufnahme auszukommen und 
durch Schuldentilgung die Pro-Kopf-Verschuldung konstant zu halten, erfüllen.  
 
Für die neuen Länder stellt die Krise eine Gefahr für den Aufbauprozess dar. Die sin-
kenden Steuereinnahmen führen zwangsläufig zur Kürzung von Investitionen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Wirtschaftskraft der neuen Länder unterdurchschnittlich 
entwickelt ist, ebenso wie die Steuerkraft ihrer Kommunen. Die Personalausstattung 
liegt über der Ausstattung der alten Länder. Sonderzahlungen wie die Erstattungen an 
den Bund aus AAÜG binden jährlich Millionen (derzeit 4,5 % des Ausgaberahmens) 
und stehen nicht für Investitionen in den Aufbau Ost zur Verfügung. Die neuen Länder 
müssen in den nächsten Jahren neben der systematischen Rückführung der Solidar-
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paktmittel auch den Rückgang der EU-Fördermittel verkraften. Die dramatische demo-
grafische Entwicklung wird die Steuerbasis weiter schwächen und zusätzliche Struktur-
anpassungen erforderlich machen. So rechnet der Freistaat bis 2025 mit einem Rück-
gang seiner Einnahmen um 3,3 Mrd. €, was gegenüber 2008 einem Rückgang um 
20,5 % entspricht. 
 
Die Vorsorgemaßnahmen der Vorjahre und niedrige Zinszahlungen aufgrund einer res-
triktiven Schuldenpolitik wirken der negativen Entwicklung für die Hj. 2009 und 2010 
entgegen. Jedoch sind weitere Bewirtschaftungsmaßnahmen ggf. auch Haushaltssper-
ren unumgänglich. 
 
Im folgenden Beitrag werden die Entwicklung der Finanzen des Freistaates, deren Bin-
dungsgrad und die Risiken für den sächsischen Haushalt schwerpunktmäßig darge-
stellt.  
 
 
2 Haushaltswirtschaftliche Quoten im Ländervergleich und in der jährlichen Ent-
wicklung 
 
Haushaltswirtschaftliche Quoten sind ein wichtiges Instrumentarium zur Analyse des 
Haushalts. Sie dienen zudem als Hilfsmittel, um die Vergleichbarkeit der Länderhaus-
halte zu ermöglichen. Die sich für das Hj. 2007 ergebenden haushaltswirtschaftlichen 
Quoten des Freistaates Sachsen wurden in nachfolgender Übersicht den entsprechen-
den Durchschnittswerten der neuen Länder und der alten Flächenländer gegenüberge-
stellt.  
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Haushaltswirtschaftliche Quoten 2007 in % Sachsen1 neue Länder 2 
(Durchschnitt) 
alte Länder3 
(Durchschnitt) 
Steuerdeckungsquote 57,5 54,7 79,9 
flutbereinigte Steuerdeckungsquote  58,2   
Anteil der durch Steuern gedeckten bereinigten  
Gesamtausgaben 
   
Kreditfinanzierungsquote  -0,5 -0,6 3,0 
Anteil der durch Nettokreditaufnahme/Nettotilgung  
finanzierten bereinigten Gesamtausgaben 
   
Zinssteuerquote 5,8 12,1 9,1 
Anteil der auf die Deckung der Zinsausgaben für  
Kreditmarktmittel entfallenden Steuereinnahmen 
   
Personalausgabenquote 25,7 23,9 38,7 
flutbereinigte Personalausgabenquote 26,0   
Anteil der Personalausgaben an den bereinigten  
Gesamtausgaben 
   
Investitionsquote 23,2 19,0 9,5 
flutbereinigte Investitionsquote 22,3   
Anteil der investiven Ausgaben (eigene Investitio- 
nen des Staates und Investitionsförderung) an den 
bereinigten Gesamtausgaben 
   
Investitionsausgaben in €/EW 850 731 280 
flutbereinigte Investitionsausgaben in €/EW 807   
Personalausgaben in €/EW 941 924 1.146 
Nettokreditaufnahme in €/EW -19 -24 89 
1 Daten aus der HR 2007. 
2 Bundesländer ohne Flutbereinigung aufgrund fehlender Flutdaten. 
3 Nur Flächenländer, ohne Stadtstaaten. 
2 und 3 Quelle: ZDL-Statistik (ZDL = Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister) vom 05.02.2009, Vierteljahresbericht 
des Statistischen Bundesamtes vom 19.01.2009 
 
Ein Vergleich der haushaltswirtschaftlichen Quoten verdeutlicht auch 20 Jahre nach der 
Wende die erheblichen strukturellen Unterschiede zwischen den neuen und den alten 
Bundesländern.  
 
Insbesondere die Steuerdeckungsquote als Indikator der Wirtschaftskraft zeigt mit nur 
rd. 25 %-Punkten den erheblichen Unterschied zwischen Ost und West auf. Dieser Ab-
stand konnte in den letzten zehn Jahren nicht abgebaut werden. Auch wenn Sachsen 
mit 58,2 % das östliche Bundesland mit der höchsten Steuerdeckungsquote ist, beträgt 
die Differenz zum wirtschaftlich schwächsten westlichen Flächenland noch immer 
10,5 %-Punkte.  
 
Einen weiteren wesentlichen Unterschied stellt die Investitionsquote dar. Sie ist in den 
neuen Ländern aufbaubedingt durch die Solidarpaktmittel fast doppelt so hoch wie in 
den alten Ländern. Trotz einer erheblich verbesserten Einnahmesituation ist die durch-
schnittliche Investitionsquote sowohl in den neuen als auch den alten Bundesländern 
gegenüber 2006 sogar leicht gesunken. Auch wenn Sachsen weiterhin mit einer Investi-
tionsquote von 22,3 % Spitzenreiter bleibt, spiegelt sich die verbesserte Einnahmesitua-
tion nicht in der Investitionsquote wider.  
 
Die Personalausgabenquote scheidet aufgrund von unterschiedlichen Besonderheiten 
der neuen und alten Bundesländer als belastbares Vergleichskriterium aus. In den 
westlichen Ländern müssen schon seit Jahren um die 40 % der Ausgaben für Personal 
aufgewendet werden. In den Ostländern dagegen nur rd. 24 %. Die Unterschiede erge-
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ben sich aus höherer Besoldung und Entlohnung im Westen sowie wesentlich höheren 
Pensionslasten. Dagegen fließen die von den ostdeutschen Ländern aufzubringenden 
AAÜG-Mittel nicht in die Personalausgaben ein. Auch ist die Ausgabenbasis der Ost-
länder durch die Sonderbedarfs-BEZ für den Aufbau Ost und durch die EU-Fördermittel 
erhöht. 
 
Auch wenn die Vergleichbarkeit der Länderdaten mit Schwierigkeiten verbunden ist 
(vgl. Jahresbericht 2007 des SRH, Beitrag Nr. 2, Pkt. 2.1), bleiben die haushaltswirt-
schaftlichen Quoten die einzigen Hilfsmittel zur Analyse der Haushaltsstrukturen. 
 
Um die Vergleichbarkeit zukünftig besser zu gewährleisten, haben sich verschiedene 
Gremien mit dem Thema befasst. Unter anderem hat die ZDL im Auftrag der Finanzmi-
nisterkonferenz einen Bericht zum Thema „Vergleichbare Datengrundlagen zur Ablei-
tung von Haushaltskennzahlen“ erarbeitet. Trotz verschiedener Probleme bei der Da-
tenvergleichbarkeit hält die ZDL die Daten der Länder für belastbar.  
 
Auch die Föderalismuskommission II hat Haushaltskennzahlen als Indikator für die 
Haushaltslage der Länder im Rahmen eines Frühwarnsystems in das GG eingebracht. 
Mithilfe der haushaltswirtschaftlichen Quoten sollen Haushaltsnotlagen der Länder früh-
zeitiger diagnostiziert werden. Sie sollen das Ausmaß der finanziellen Belastungssitua-
tion abbilden und aufzeigen, wie die Verschuldung und die damit verbundenen Zinszah-
lungen die dauernde Leistungsfähigkeit der Länder gefährden und inwieweit sich ein 
Land dauerhaft aus eigener Kraft von der Verschuldung befreien kann.  
 
Die Haushaltsentwicklung lässt sich grundsätzlich auch aus einem quotenbezogenen 
Zeitreihenvergleich ableiten. Das nachstehende Schaubild zeigt die Entwicklung der 
Quoten seit dem Hj. 2001 auf: 
 
 
 
Haushaltswirtschaftliche Quoten (flutbereinigt)
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Da sich der Freistaat seit 2006 nicht mehr über eine Nettokreditaufnahme finanziert, 
wurde auf die Darstellung der Kreditfinanzierungsquote verzichtet. 
 
Die Zinssteuerquote verläuft seit Jahren relativ konstant aufgrund eines bisher anhal-
tenden niedrigen Zinsniveaus und umfangreicher Kreditablösungen. Die weltweite Fi-
nanzkrise erschwert eine Prognose der künftigen Zinsentwicklung. Der SRH empfiehlt 
daher, für die Darstellung der Zinsentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung die 
Sensitivitätsanalyse des SMF aufzunehmen. Zur Aufwertung der mittelfristigen Finanz-
planung sollte dann auch dargestellt werden, wie sich steigende Zinsen auf die Ausga-
ben auswirken und wo möglicherweise Kürzungspotenziale vorhanden sind (vgl. Jah-
resbericht 2008 des SRH, Beitrag Nr. 3).  
 
Die Aussagen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2012 sind nicht tragfähig. Dies be-
trifft insbesondere die Entwicklung der Steuerdeckungsquote. Der Freistaat Sachsen 
muss sich in den nächsten Jahren aufgrund zurückgehender Steuereinnahmen auf sin-
kende Quoten einstellen.  
 
Die rückläufigen Solidarpakt- und EU-Fördermittel werden die Investitionsquote im Frei-
staat weiter sinken lassen, da diese in hohem Maß von der Einnahmesituation abhän-
gig ist.  
 
Die Personalausgabenquote ist in den letzten drei Jahren durch Personalabbau sowie 
Ausgliederungen von Personal in Staatsbetriebe und von 4.144,6 VZÄ im Rahmen der 
Verwaltungs- und Funktionalreform auf die kommunale Ebene gesunken. Zusätzlich 
haben Einschnitte beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld und geringe Tarif- und Besol-
dungserhöhungen einem Anstieg der Quote entgegengewirkt. Aktuelle Tarifentwicklun-
gen und deren Übertragung auf die Beamtenbesoldung sowie die Angleichung der Ost-
gehälter an das Westniveau werden die Personalausgabenquote allerdings wieder an-
steigen lassen.  
 
 
 68
3 Einnahmenstruktur 
 
 
 
Während die Hj. 2002 bis 2005 gegenüber dem Jahr 2001 durch geringere Steuerein-
nahmen, gesunkene Gesamteinnahmen und eine erhöhte Nettokreditaufnahme ge-
kennzeichnet waren, zeichnet sich ab 2006 eine verbesserte Einnahmesituation ab, die 
ohne Nettokreditaufnahme auskommt. Durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 
3 %-Punkte, eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und höhere EU-
Fördermittel durch Überschneidung zweier Förderperioden stellen die Hj. 2007 und 
2008 Ausnahmejahre dar. Für 2009 und 2010 rechnet das SMF mit einem erheblichen 
Rückgang der Einnahmen. Mit der Maisteuerschätzung wurden die Steuerausfälle vom 
SMF für 2009 und 2010 auf rd. 1,6 Mrd. € gegenüber dem Haushaltsansatz geschätzt. 
 
3.1 Steueraufkommen und Steuereinnahmen 
 
In die HR des Freistaates Sachsen fließen in Kap. 1501 die Steuereinnahmen ein. Be-
standteil dieser Einnahmen sind zum einen der dem Freistaat Sachsen jeweils zuste-
hende Landesanteil am örtlichen Aufkommen der Gemeinschaftsteuern einschließlich 
der Zerlegungsanteile und zum anderen die Landessteuern. 
 
Gemeinschaftsteuern sind diejenigen Steuern, deren Aufkommen dem Bund, den Län-
dern und teilweise auch den Gemeinden zusteht. Namentlich sind dies die Einkom-
mensteuer, die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerum-
lage. Landessteuern sind dem gegenüber die ausschließlich den Ländern zustehenden 
Steuern. Hierzu zählen die Erbschaftsteuer, die Grunderwerbsteuer, die Kraftfahr-
zeugsteuer, die Biersteuer und weitere Landessteuern mit geringerem Aufkommen. Die 
Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer wurde durch Gesetz vom 19.03.2009 auf den 
Bund übertragen; die Länder erhalten im Gegenzug Zuweisungen aus dem Steuerauf-
kommen des Bundes. Zum Erhalt der Vergleichbarkeit sind diese Zuweisungen im Fol-
genden bei den Landessteuern enthalten. 
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Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Steuerarten im Folgenden in Gruppen zu-
sammengefasst dargestellt. In der Gruppe „Gewinn- und Ertragsteuern“ sind die veran-
lagte Einkommensteuer, die nicht veranlagten Steuern vom Ertrag, die Zinsabschlag- 
bzw. Abgeltungsteuer, die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuerumlage zusam-
mengefasst. Die Landessteuern sind als Summe dargestellt. 
 
Entwicklung in absoluten Zahlen 
 
Die dem StHPl. 2009/2010 zugrunde liegenden Ansätze für die Steuereinnahmen beru-
hen im Wesentlichen auf der Steuerschätzung vom Mai 2008. Das SMF passt die regi-
onalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung an die Entwicklung im Freistaat Sachsen 
an. Insbesondere wird der zu erwartende Bevölkerungsrückgang in Sachsen und ggf. 
ein Korrekturbetrag für die konjunkturelle Entwicklung veranschlagt, sofern die Erwar-
tungen des SMF bezüglich des Wirtschaftswachstums in Deutschland von den der 
Steuerschätzung zugrunde liegenden Annahmen abweichen. Mit diesem Verfahren wird 
durch das SMF bereits bei der Veranschlagung der Steuern Risikovorsorge betrieben, 
um das Risiko von zukünftigen Steuerausfällen zu begrenzen. 
 
Die Entwicklung der Steuereinnahmen stellt sich für die Hj. 2007 bis 2010 im Einzelnen 
wie folgt dar: 
 
 
Abweichungen sind rundungsbedingt. 
 
Die Umsatzsteuer stellt mit einem Anteil von rd. 70 % die mit erheblichem Abstand ein-
nahmestärkste Steuerart dar, gefolgt von der Lohnsteuer mit einem Anteil von rd. 17 %. 
Die Gewinn- und Ertragsteuern sowie die Landessteuern haben mit einem Anteil von 
rd. 13 % dagegen eine untergeordnete Bedeutung. 
 
Planaufstellung und -abweichung 
 
Die Prognosen über die Höhe der Steuereinnahmen beruhen auf den Ergebnissen der 
Sitzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, die im Mai und November eines 
jeden Jahres stattfinden. Die Schätzungen basieren auf der geltenden Rechtslage, so-
dass Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen nur berücksichtigt sind, wenn das 
Gesetzgebungsverfahren im Zeitpunkt der jeweiligen Schätzung bereits hinreichend 
fortgeschritten ist. Im Übrigen beruhen die Schätzungen auf Annahmen über die ge-
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samtwirtschaftliche Entwicklung, die in der Vergangenheit oftmals von der tatsächlichen 
Entwicklung abwichen. Danach kann es zu teilweise erheblichen Abweichungen zwi-
schen dem Schätzergebnis und den tatsächlichen Einnahmen kommen. 
 
Die Umsatzsteuer stellt eine schwankungsärmere Steuerart dar. Der private umsatz-
steuerbelastete Konsum ist in der Regel weniger stark von konjunkturellen Schwankun-
gen betroffen. Die Landessteuern knüpfen großteils ebenfalls an den privaten Konsum 
(z. B. Kraftfahrzeugsteuer und Biersteuer) bzw. an die Übertragung von Gütern (z. B. 
Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer) an und sind deshalb ebenso weniger stark 
von konjunkturellen Schwankungen betroffen. Die Lohnsteuer sowie die Gewinn- und 
Ertragsteuern sind demgegenüber außerordentlich konjunkturabhängig. 
 
Ein Vergleich der Haushaltsplanansätze für 2007 und 2008 mit den jeweils tatsächli-
chen Steuereinnahmen verdeutlicht das verbleibende erhebliche Unsicherheitsrisiko: 
 
Abweichungen sind rundungsbedingt. 
 
Für das Hj. 2007 waren die Mehreinnahmen bei der Umsatzsteuer mit rd. 281 Mio. € 
(rd. 4,7 %), bei der Lohnsteuer mit rd. 187 Mio. € (rd. 14,6 %) und bei den Landessteu-
ern mit rd. 126 Mio. € (rd. 17,4 %) besonders augenfällig. Für das Hj. 2008 lässt sich 
bereits beobachten, dass bei einer vergleichbaren Abweichung statt der Landessteuern 
nunmehr die Gewinn- und Ertragsteuern mit rd. 311 Mio. € (rd. 120,7 %) erheblich über 
dem Haushaltsplanansatz lagen. 
 
Die gesamten Mehreinnahmen waren mit rd. 715 Mio. € (rd. 8,7 %) bzw. rd. 900 Mio. € 
(rd. 10,8 %) beträchtlich und zeigen deutlich die begrenzte Aussagefähigkeit der Steu-
erschätzungen auf. Die Steuerschätzungen spiegelten die erheblichen konjunkturellen 
Zuwächse nicht wider. 
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Entwicklung bis 2010 nach dem Haushaltsgesetz 2009/2010 
 
Die Prognoseunsicherheiten zeigen sich auch beim Vergleich der bisherigen und prog-
nostizierten Entwicklung der Steuereinnahmen: 
 
 
Abweichungen sind rundungsbedingt. 
 
Einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor stellen Änderungen der Steuerrechtslage dar, 
die nach der Haushaltsaufstellung vom 10.12.2008 erfolgt sind bzw. erfolgen werden.  
 
Bereits die nachstehend exemplarisch aufgeführten fünf steuergesetzlichen Änderun-
gen bzw. Ausgleichszahlungen haben gravierende Auswirkungen auf die dem Freistaat 
Sachsen künftig zufließenden Steuereinnahmen:  
 
Gesetz Haushaltsauswirkung 2009 in Mio. € 
Haushaltsauswirkung 
2010 in Mio. € 
Familienleistungsgesetz -48 -46 
Kompensation der Länder für die Kosten des Familien-
leistungsgesetzes über die Umsatzsteuer 40 14 
Erbschaftsteuerreformgesetz -21 -14 
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität -101 -69 
Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung -50 -189 
Summe -179 -304 
 
Bedeutsamer für die Entwicklung der Steuereinnahmen ist jedoch der sich gegenwärtig 
abzeichnende dramatische Konjunktureinbruch. Dieser spiegelt sich insbesondere in 
den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2009 wider, die von den Schätzergeb-
nissen des Vorjahres erheblich abweichen: 
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Abweichungen sind rundungsbedingt. 
 
Im Einzelnen stellen sich die Abweichungen zwischen beiden Steuerschätzungen wie 
folgt dar: 
 
Abweichungen sind rundungsbedingt. 
 
Die vorstehend beschriebene außerordentliche Konjunkturabhängigkeit der Lohnsteuer 
sowie der Gewinn- und Ertragsteuern zeigt sich deutlich in deren relativem Rückgang 
um bis zu rd. 26,0 % sowie im absoluten Rückgang von bis zu rd. 447 Mio. €. Die 
Rückgänge bei der Umsatzsteuer sind mit bis zu rd. 4,8 % zwar vergleichsweise gerin-
ger. Jedoch führt das sehr hohe betragsmäßige Aufkommen in absoluten Zahlen den-
noch zu Steuerausfällen von bis zu rd. 290 Mio. €.  
 
Die Haushaltsansätze für 2009 und 2010 sind damit nicht mehr zu erreichen. 
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3.2 Finanzausstattung des Freistaates und Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
 
3.2.1 Finanzausstattung des Freistaates 
 
Eine Übersicht über die Finanzausstattung des Freistaates und deren Entwicklung zeigt 
die folgende Tabelle auf: 
 
 in Mio. € 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Ist Ist Ist Ist Ist StHpl. StHpl. mittelfristige  
Finanzplanung 
1.  Steuern ohne  
Ogr. 09 7.357,8 7.143,0 8.065,6 8.917,8 9.221,9 8.848,0 8.775,0 9.167,0 9.343,0 
2. Finanzausgleich 
unter den Ländern 954,6 954,6 1.076,5 1.195,6 1.189,4 1.072,0 1.037,0 1.127,0 1.169,0 
3. Fehlbetrags-BEZ 433,2 384,0 411,9 458,2 452,8 419,0 410,0 442,0 457,0 
4. Zuweisungen aus  
der Lkw-Maut1     11,4 8,6 8,6 8,6 8,6 
Steuern und steuerin-
duzierte Einnahmen 8.745,5 8.481,7 9.554,0 10.571,6 10.875,5 10.347,6 10.230,6 10.744,6 10.977,6 
Anteil an den flutbereinig-
ten Einnahmen in % 60,6 57,0 59,2 61,2 63,0 63,5 64,0 65,9 68,2 
5. Sonderbedarfs-BEZ  2.752,3 2.746,4 2.733,1 2.706,4 2.666,4 2.479,8 2.279,8 2.093,2 1.893,2 
6. BEZ-politische  
Führung  25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 
7. Hartz-IV-Sonder-
bedarfs-BEZ  319,0 319,0 319,0 319,0 319,0 319,0 319,0 319,0 
Gesamt 11.497,8 11.572,7 12.631,7 13.622,6 13.886,5 13.171,9 12.854,9 13.182,4 13.215,4 
Veränderungen zum 
Vorjahr in % 0,3 0,7 9,2 7,8 1,9 -5,1 -2,4 2,5 0,3 
1 Aufgrund der Absenkung der Kfz-Höchststeuersätze für schwere Lkw auf das europarechtlich zulässige Mindestniveau durch das Gesetz zur 
Änderung kraftfahrzeugsteuerlicher und autobahnmautrechtlicher Vorschriften vom 17.08.2007 (BGBl. I S. 1958, 1959) ergeben sich bei der Kfz-
Steuer Mindereinnahmen. Der Bund gleicht diese Mindereinnahmen durch Zuweisungen an die Länder aus der streckenbezogenen Lkw-Maut aus.  
Durch Rundungen können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen. 
 
In den vergangenen fünf Jahren lag der Anteil der Steuereinnahmen an den flutberei-
nigten Einnahmen bei durchschnittlich 50,9 %. Steuereinnahmen sind somit die wich-
tigste Einnahmeart des Freistaates Sachsen. Ergänzt werden diese durch die steuerin-
duzierten Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich und den Fehlbetrags-BEZ mit 
durchschnittlich 9,4 %. Somit sind nur rd. 60 % des sächsischen Staatshaushalts über 
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen gedeckt. Durch Sonderbedarfs-BEZ ein-
schließlich Solidarpaktmittel werden weitere 18,7 % im Durchschnitt gedeckt.  
 
In den vergangenen Jahren gab es teilweise erhebliche Differenzen zwischen der ge-
planten und der erreichten Finanzausstattung. Dies zeigt auch, mit welchen Schwierig-
keiten die Planung von Steuereinnahmen und steuerinduzierten Einnahmen verbunden 
ist. So lassen sich Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen und die Entwicklung der 
Konjunktur nur schwer schätzen, wie nachfolgende Übersicht zeigt. 
 
in Mio. € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Soll gemäß StHpl. 9.872,0 9.099,0 9.362,6 8.679,0 8.976,0 9.605,3 9.731,3
Ist gemäß HR und Kassen-Ist 8.608,5 8.708,9 8.745,5 8.481,7 9.554,0 10.571,6 10.875,5
Differenz Ist-Soll -1.263,5 -390,1 -617,1 -197,3 578,0 966,3 1.144,2
 
Aufgrund des geringen Wirtschaftswachstums und der Auswirkungen der Steuerreform 
waren die Hj. 2002 bis 2005 durch einen bundesweiten Einbruch der Steuereinnahmen 
und damit verbunden auch der steuerinduzierten Einnahmen gekennzeichnet. Die Soll-
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Ist-Differenz musste über Haushaltsbewirtschaftungsmaßnahmen und eine Nettokredit-
aufnahme ausgeglichen werden.  
 
Mit der Verbesserung der Wirtschaftslage wurden in den Hj. 2007 und 2008 Rekordein-
nahmen erzielt. Diese Mehreinnahmen hat der Freistaat überwiegend für Vorsorge-
maßnahmen genutzt.  
 
Durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise sind die Steuereinnahmen bereits er-
heblich zurückgegangen. Ein Ende der Krise ist derzeit nicht prognostizierbar. Auch ist 
schwer vorhersagbar, wie die Konjunkturpakete greifen werden. Die vom Freistaat ge-
bildete Haushaltsausgleichsrücklage wird diesen Rückgang temporär abmildern kön-
nen. Es besteht aber die Gefahr, dass die Rücklage aufgebraucht sein wird, noch bevor 
eine konjunkturelle Erholung stattgefunden hat.  
 
Die Prognoseunsicherheit der Steuerschätzung und daraus resultierende erhebliche 
Abweichungen zwischen den geplanten Einnahmen einschließlich steuerinduzierter 
Einnahmen und den tatsächlichen Einnahmen verdeutlicht die Notwendigkeit der Auf-
wertung der mittelfristigen Finanzplanung durch die Darstellung von Entwicklungskorri-
doren. Insbesondere könnte mit der Gegenüberstellung von „Normalszenario“ und 
„Worst-Case-Szenario“ aufgezeigt werden, unter welchen Bedingungen ein Haus-
haltsausgleich möglich ist und welche Konsolidierungsmaßnahmen ggf. erforderlich 
sind.  
 
Die Problematik der rückgängigen Einnahmen wird durch die Rückführung der Solidar-
paktmittel noch verstärkt. Diese haben eine direkte Auswirkung auf die Höhe der Inves-
titionen. Das SMF sollte dies in der mittelfristigen Finanzplanung abbilden. Der bisheri-
ge Ausblick von maximal drei Jahren über den aktuellen Haushaltsplan hinaus reicht 
nach Auffassung des SRH für eine solche Darstellung nicht aus. 
 
3.2.2 Bundesstaatlicher Finanzausgleich 
 
Seit 1995 sind die neuen Länder in den gesamtdeutschen Finanzausgleich integriert. 
Mit dem Finanzausgleich wird die Finanzkraft der finanzschwachen Länder so angeho-
ben, dass sie grundsätzlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben in der Lage sind. Der Länderfi-
nanzausgleich wird bei leistungsschwachen Ländern vom Bund durch BEZ erweitert.  
 
Seit 2005 gilt ein neues System, bei dem die Fehlbetrags-BEZ den Finanzkraftunter-
schied der finanzschwachen Länder zur durchschnittlichen Finanzkraft der Länder nur 
noch anteilig ausgleicht. Die Höhe des Anteils richtet sich nach der Finanzkraft, die sich 
nach der Durchführung des Länderfinanzausgleichs ergibt. Außerdem wird die Bemes-
sungsgrundlage für den Länderfinanzausgleich bezüglich der Gemeindefinanzkraft von 
bisher 50 auf 64 % verbreitert. 
 
Ab 2008 erhält der Freistaat Zuweisungen des Bundes aus der Lkw-Maut zum Aus-
gleich von Mindereinnahmen bei der Kfz-Steuer. Diese ergeben sich aufgrund der Ab-
senkung der Kfz-Höchststeuersätze für schwere Lkw auf das europarechtlich zulässige 
Mindestniveau (Gesetz zur Änderung kraftfahrzeugrechtlicher und autobahnrechtlicher 
Vorschriften vom 17.08.2007).  
 
3.2.3 Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen 
 
Neben den Mitteln aus dem Länderfinanzausgleich erhalten die finanzschwachen Län-
der vom Bund Sonderbedarfs-BEZ. Zu den Sonderbedarfs-BEZ zählen die Solidar-
paktmittel, die BEZ-politische Führung und die Hartz-IV-BEZ. 
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Seit 2005 erhält Sachsen Sonderbedarfs-BEZ „wegen überdurchschnittlich hoher Kos-
ten politischer Führung“ (§ 11 Abs. 4 FAG) in Höhe von 25,6 Mio. € pro Jahr. Diese 
Mittel sollen einen Ausgleich dafür schaffen, dass der Freistaat eine mit den bevölke-
rungsreicheren Ländern vergleichbare Verwaltungsstruktur unterhält. 
 
Zum Ausgleich von Sonderlasten aufgrund struktureller Arbeitslosigkeit sowie daraus 
entstehender überproportionaler Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhil-
fe und Sozialhilfe erhält der Freistaat Sachsen ab 2005 jährlich Zahlungen in Höhe von 
319 Mio. € (§ 11 Abs. 3a FAG). Gemäß § 11 Abs. 3a Satz 2 FAG werden erstmals im 
Jahr 2010, und danach in einem Abstand von jeweils drei Jahren, Bund und Länder 
gemeinsam überprüfen, in welcher Höhe die Sonderlasten der Empfänger ab dem je-
weils folgenden Jahr auszugleichen sind. 
 
Die neuen Länder erhalten zusätzlich nach dem Solidarpaktfortführungsgesetz (SFG-
Solidarpakt II) Sonderbedarfs-BEZ zum Ausgleich von teilungsbedingten Sonderlasten 
aus dem bestehenden infrastrukturellen Nachholbedarf und zum Ausgleich unterpropor-
tionaler kommunaler Finanzkraft (§ 11 Abs. 3 FAG). Diese Mittel sind genau auf die 
Länder verteilt, degressiv gestaffelt und laufen 2019 aus. Sie werden als Korb I be-
zeichnet. 
 
Weitere Solidarpaktmittel werden aus dem Korb II mit einem Gesamtvolumen von 
51 Mrd. € an die neuen Länder und Berlin verteilt. Diese Mittel sind ebenfalls bis 2019 
degressiv gestaffelt. Die Verteilung dieser Mittel erfolgt in Abhängigkeit von der Aufstel-
lung des Bundeshaushalts. Im Gegensatz zu den feststehenden Korb I-Mitteln gibt es 
hier keine Planungssicherheit über die jährliche Höhe der Mittel. 
 
Durch die Solidarpaktmittel erhalten die neuen Länder zum Abbau ihrer infrastrukturel-
len Defizite eine bessere finanzielle Ausstattung als die alten Länder. Der Rückgang der 
Solidarpaktmittel „Sonderbedarfs-BEZ zum Ausgleich teilungsbedingter Sonderlasten“ 
für den Freistaat von 2002 bis 2019 ist nachfolgend dargestellt. Sie wurden den Investi-
tionsausgaben, die auf dem Niveau des Jahres 2012 der mittelfristigen Finanzplanung 
fortgeschrieben wurden, gegenübergestellt.  
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Seit 2005 werden die Solidarpaktmittel systematisch reduziert. Während die Reduzie-
rung bisher nur geringfügig erfolgte, sind die Minderungen ab 2009 wesentlich größer. 
Die Grafik zeigt deutlich, dass die Investitionen bisher zum überwiegenden Teil durch 
die Sonderbedarfs-BEZ finanziert wurden. Da mit einem erheblichen Rückgang der 
Steuereinnahmen gerechnet werden muss, kann der Rückgang der Sonderbedarfs-BEZ 
nicht mit anderen Einnahmen kompensiert werden. Mit den Einnahmen werden auch 
die Investitionen deutlich sinken. Für den Freistaat wird der 100 %ige Nachweis der 
investiven Mittelverwendung in den Fortschrittsberichten bei Verschlechterung der Fi-
nanzsituation kaum noch möglich sein, wie schon die finanzschwachen Jahre 2004 und 
2005 gezeigt haben. 
 
Bis 2020 muss der Freistaat den Aufholprozess abgeschlossen haben und ohne zu-
sätzliche Finanzhilfen auskommen. Danach wird sich die Finanzausstattung der neuen 
Länder bestenfalls auf dem Niveau der finanzschwachen alten Länder befinden. Nur 
über eine nachhaltige Stärkung der Wirtschaftskraft kann der Freistaat seine finanzielle 
Situation verbessern. Trotz aufbaugerechter Mittelverwendung blieb die Wirtschaftskraft 
bisher auf unverändert niedrigem Niveau im Vergleich zu den alten Ländern. 
 
3.2.4 Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ 
 
Die politische Verantwortung der aufbaugerechten Verwendung der Sonderbedarfs-
BEZ liegt bei den Ländern. Im Rahmen der Fortschrittsberichte „Aufbau Ost“ berichten 
sie jährlich über die Verwendung der Mittel, die Fortschritte bei der Schließung der Inf-
rastrukturlücke und die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Länder- und Kommunal-
haushalte einschließlich der Begrenzung der Nettokreditaufnahme. Für den Verwen-
dungsnachweis ist ein einheitliches Schema zwischen dem Bund und den neuen Län-
dern vereinbart.  
Sonderbedarfs-BEZ zum Ausgleich teilungsbedingter Sonderlasten 
im Verhältnis zu den flutbereinigten Investitionsausgaben 
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Die folgende Grafik bildet die Entwicklung der Verwendung der Sonderbedarfs-BEZ seit 
1995 im Freistaat ab: 
 
 
 
Der Freistaat hat für das Hj. 2007 wiederum die vollständige sachgerechte Verwendung 
der Solidarpaktmittel nachweisen können. Der Rückgang der Nachweisquote gegen-
über dem Vorjahr wird auf Sondereffekte zurückgeführt. Die Infrastrukturausgaben des 
Jahres 2006 enthalten eine Sondermaßnahme im Bereich des Luftverkehrs und waren 
somit überdurchschnittlich hoch. Zusätzlich waren die Zuschüsse für Investitionen von 
der EU im Jahr 2007 deutlich höher. Neben den genannten Sondereffekten ist aber 
auch eine Steigerung der laufenden Ausgaben zulasten der Investitionsausgaben fest-
zustellen. Das macht deutlich, dass die begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen wei-
tergeführt werden müssen, um die Strukturprobleme des Haushalts zu beseitigen.  
 
Erstmalig wurde im Fortschrittsbericht des Freistaates für 2007 die Verwendung der 
Solidarpaktmittel im Korb II detailliert dargestellt. 
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4 Ausgabenstruktur 
 
 
 
Mit durchschnittlich 42 % nehmen die Zuweisungen (HGr. 6) den größten Anteil an den 
Ausgaben ein. Den Zuweisungen werden hauptsächlich die Zuschüsse an die Kommu-
nen, insbesondere die Leistungen des Freistaates im Rahmen des FAG zugerechnet. 
Die Zahlungen nach dem AAÜG betragen über 4 % der Gesamtausgaben. Diese Zah-
lungen stellen aufgrund ihrer Höhe eine besondere Belastung für die neuen Länder dar. 
Das SMF rechnet zukünftig mit jährlichen Zahlungen von rd. 700 Mio. €, die der Frei-
staat bei sinkenden Einnahmen schultern muss. Auch Zuschüsse an Staatsbetriebe 
und ähnliche Einrichtungen sowie der Mehrbelastungsausgleich aufgrund der Verwal-
tungs- und Funktionalreform zählen zur HGr. 6. Durch die zunehmenden Staatsbe-
triebsgründungen werden immer mehr Personalausgaben aus der HGr. 4 in die Zu-
schüsse verlagert.  
 
Die Personalausgaben stellen mit durchschnittlich 26 % den zweitgrößten Ausgaben-
block dar. Aufgrund von Ausgliederungen, Personalabbau und günstigen Tarifabschlüs-
sen mit Leistungskürzungen sind diese relativ konstant geblieben. Die jüngsten Tarifab-
schlüsse und die Ost-West-Angleichung werden die Personalausgaben jedoch wieder 
ansteigen lassen. 
 
Die Investitionsausgaben (HGr. 7 und 8) umfassen durchschnittlich 21 % der Ausga-
ben. Dieser Anteil wird in Abhängigkeit von tendenziell sinkenden Einnahmen stark 
rückläufig sein. 
 
Zu den „Sonstigen Ausgaben“ zählen die Verwaltungsausgaben der HGr. 5 ohne die 
Zinsausgaben und die „Besonderen Finanzierungsausgaben“ der HGr. 9. Der HGr. 9 
werden die Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von 
Fehlbeträgen aus Vorjahren, haushaltstechnische Verrechnungen sowie globale Mehr- 
und Minderausgaben zugerechnet. In den Hj. 2006 bis 2008 waren die Ausgaben der 
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HGr. 9 stark angestiegen, da aufgrund der guten Einnahmesituation erhöhte Rückla-
genbildungen und Pensionsfondszuführungen erfolgten. 
 
Der Freistaat wendet bedingt durch die restriktive Schuldenpolitik durchschnittlich nur 
rd. 3,5 % seiner Ausgaben für Zinsen auf. Dieser Anteil würde sich aber bei steigenden 
Zinsen auf dem Kreditmarkt entsprechend erhöhen (vgl. Beitrag Nr. 4). 
 
Die verbesserte Wirtschaftslage und überlagernde EU-Förderperioden führten in den 
Hj. 2006 bis 2008 neben gestiegenen Einnahmen auch zu gestiegenen Ausgaben. Der 
SRH rechnet aufgrund der sich dramatisch verschlechternden Wirtschaftssituation, sin-
kender EU-Fördermittel und Solidarpaktmittel mit stärker rückläufigen Ausgaben, als die 
bisherige Planung vorsieht. Sollten die Ausgaben nicht den sinkenden Einnahmen an-
gepasst werden können, ist das Ziel - ohne Nettokreditaufnahme auskommen zu  
wollen - in Gefahr.  
 
4.1 Leistungen an den kommunalen Bereich 
 
Der Freistaat Sachsen stellt den kreisangehörigen Gemeinden, Kreisfreien Städten und 
Landkreisen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 SächsFAG - zuletzt geändert mit dem sechsten 
Gesetz zur Änderung des FAG vom 11.12.2008 - zur Erfüllung ihrer Aufgaben von sei-
nen Anteilen am Aufkommen an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der 
Umsatzsteuer, seinem Aufkommen aus den Landessteuern und dem Aufkommen aus 
dem Landesanteil der Gewerbesteuerumlage sowie dem Finanzausgleich unter den 
Ländern einschließlich der BEZ Finanzzuweisungen zur Verfügung, deren Höhe durch 
den Gleichmäßigkeitsgrundsatz (vgl. hierzu § 2 Abs. 1 Satz 2 SächsFAG) bestimmt 
wird. Daneben fließen weitere Zuweisungen z. B. an Zweckverbände sowie Mittel für 
die Kulturförderung und für soziale Leistungen aus dem Staatshaushalt an den kommu-
nalen Bereich. Zusätzlich erhielten die Kommunen erhebliche Zuweisungen zur Beseiti-
gung der Hochwasserschäden (vgl. Jahresbericht 2007 des SRH, Beitrag Nr. 2, 
Pkt. 4.2). 
 
Mit der Umsetzung der Verwaltungs- und Funktionalreform werden den betreffenden 
kommunalen Körperschaften ab 2008 Aufgaben des Landes übertragen. Zur Finanzie-
rung dieser Aufgaben erhalten die Landkreise und Kreisfreien Städte ab 2008 einen 
Mehrbelastungsausgleich, dessen Höhe in Art. 4, § 1 Abs. 1 Sächsisches Verwaltungs-
neuordnungsgesetz festgelegt wurde. Da auch die kommunalen Gebietskörperschaften 
zum Personalabbau bei dem übergehenden Personal angehalten sind, werden sich die 
Pauschalzuweisungen bis 2018 von jährlich 190,9 Mio. € in den Hj. 2009 und 2010 auf 
134,8 Mio. € ab dem Hj. 2018 reduzieren. Für 2008 erhielten die betroffenen kommuna-
len Körperschaften einen anteiligen Ausgleich in Höhe von 79,5 Mio. €. 
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Flutbereinigte Zuweisungen an den kommunalen Bereich in Mio. € 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Ist Ist Ist Ist Ist StHpl. StHpl. mittelfristige 
Finanzplanung 
Flutbereinigte laufende  
Zuweisungen 3.526,8 3.932,7 3.745,3 3.806,9 3.950,6 4.445,8 4.372,9 4.188,7 4.039,5 
Flutbereinigte Investitions-
zuweisungen 1.263,6 978,6 1.116,2 1.272,3 1.492,1 1.332,2 1.268,9 1.202,6 1.107,4 
Flutbereinigte Zuweisungen 
insgesamt1 4.790,4 4.911,2 4.861,5 5.079,2 5.442,6 5.778,0 5.641,8 5.391,3 5.147,0 
darunter: 
Zuweisungen im Rahmen 
des FAG 2.954,1 2.628,4 2.496,7 2.417,6 2.630,3 2.997,1 2.960,5 2.869,6 2.832,2 
Anteil der flutbereinigten Zu-
weisungen insgesamt an den 
flutbereinigten Ausgaben in % 32,4 32,6 31,3 33,1 34,1 35,4 34,5 33,2 32,1 
1 Gesamtsummen ohne HGr. 5 und HGr. 9 sowie ohne Schuldendiensthilfe an den Bund. 
Durch Rundungen können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen. 
 
Die Erhöhungen in 2009 und 2010 ergeben sich zum einen aus dem Mehrbelastungs-
ausgleich durch die Verwaltungsreform und zum anderen aus der Einrichtung eines 
kommunalen Vorsorgevermögens sowie der Gewährung zusätzlicher investiver Mittel. 
 
Die Zuweisungen an den kommunalen Bereich machen rund ein Drittel des Haushalts-
volumens des Freistaates aus. Von diesen Mitteln entfallen durchschnittlich rd. 52 % 
auf Zuweisungen im Rahmen des FAG. Mit den Zuweisungen garantiert der Freistaat 
seinen Kommunen eine angemessene Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer laufenden 
und investiven Aufgaben.  
 
Die gute Einnahmesituation des Freistaates zwischen 2006 und 2008 führte zu erhebli-
chen Abrechnungsbeträgen zugunsten der Kommunen, welche die Finanzausgleichs-
massen für 2009 und 2010 erhöhten. Die erhöhten Finanzausgleichsmassen werden 
zur Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens gem. § 23 SächsFAG genutzt. Es 
dient dem Ausgleich drohender Steuereinbrüche, der Vorbeugung rückläufiger Solidar-
paktmittel und drohender Einnahmeverluste durch den demografischen Wandel. Wäh-
rend der Freistaat 2009 und 2010 Mittel in Höhe von 137.281 und 57.150 T€ in einen 
„Kommunalen Vorsorgefonds“ einzahlt, bilden die Kommunen in ihren Haushalten eine 
Versorgungsrücklage in Höhe von insgesamt 137.281 T€ im Hj. 2009 und 40.436 T€ im 
Hj. 2010.  
 
Zusätzlich gewährt der Freistaat im Rahmen des SächsFAG den Kommunen investive 
Zuweisungen von jeweils 115 Mio. € in 2009 und 2010 für Krankenhausbau (10 Mio. €), 
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau (20 Mio. €), Brandschutz 
(20 Mio. €), Kindertagesstätten (25 Mio. €), Straßenbau (20 Mio. €) und Schulhausbau 
(20 Mio. €). 
 
Um Erstattungsansprüche der Kommunen aufgrund der gestiegenen Finanzausgleichs-
massen abfedern zu können, hat der Freistaat seit 2006 Vorsorge getroffen. So wurden 
in den Hj. 2006 bis 2008 Rücklagen in Höhe von insgesamt 596 Mio. € (130 Mio. € im 
Hj. 2006, 249 Mio. € im Hj. 2007 und 217 Mio. € im Hj. 2008) gebildet. Für 2009 und 
2010 sind im StHpl. Entnahmen aus diesen Rücklagen in Höhe von insgesamt 
465,7 Mio. € vorgesehen. 
 
Die Kommunen müssen sich perspektivisch auf sinkende Zuweisungen des Freistaates 
einstellen. Die Reduzierung der Solidarpaktmittel und Mindereinnahmen aufgrund des 
Bevölkerungsrückgangs aus dem Länderfinanzausgleich sowie rückläufige Steuerein-
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nahmen werden wegen des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes auch auf die Kommunen 
durchschlagen. Inwieweit und mit welchem Umfang die wirtschaftliche Entwicklung 
Auswirkungen haben wird, lässt sich derzeit nicht verlässlich prognostizieren. 
 
4.2 Personalausgaben 
 
Der Personalbestand, die Planstellen/Stellen, die Istbesetzung und die Personalausga-
ben haben sich wie folgt entwickelt: 
 
 Beschäftigte Beschäftigte im Personalsoll Istbesetzung zum Personalausgaben 
 Freistaat insgesamt1 
in VZÄ 
Kernhaushalt1, 2
in VZÄ 
Anzahl der Stellen 
A + B3 
Stand 01.10.4 Soll lt. Haushalts-
plan in Mio. € 
Ist lt. HR 
in Mio. € 
2004 103.565 94.769 97.978 93.738 4.409,1 4.188,7 
2005 101.101 92.296 95.737 90.364 4.294,7 4.163,5 
2006 98.600 88.049 91.971 86.701 4.309,9 4.104,5 
2007 95.930 85.893 88.822 85.129 4.158,4 3.983,3 
2008 95.241 84.630 87.205 81.408 4.208,3 3.986,75
1 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen; ausgewiesen werden die Beschäftigten in VZÄ am 30.06. des 
jeweiligen Jahres. 
2 Im Kernhaushalt sind die Beschäftigten der Einrichtungen, Unternehmen und Krankenhäuser mit Sonderrechnung nicht 
erfasst. 
3 Stellen lt. Haushaltplan. 
4 Quelle: Erhebung des SMF zum Stichtag 01.10.; im Gegensatz zum Sollstellenplan ist die Istbesetzung nur eine stichtagsbe-
zogene Betrachtung. 
5 Ohne Ausgaben des ab 01.08.2008 auf den kommunalen Bereich und den Kommunalen Sozialverband Sachsen übergegan-
genen Personals. 
 
Die Anzahl der Beschäftigten im Freistaat Sachsen verringerte sich von Juni 2006 bis 
Juni 2007 um 2.670 und in der Kernverwaltung um 2.156 VZÄ. In Einrichtungen, Unter-
nehmen und Krankenhäusern des Freistaates mit Sonderrechnung ging die Anzahl der 
Beschäftigten um 514 auf 10.037 VZÄ zurück. Die Verringerung der Beschäftigtenzah-
len ist hier u. a. auf die Übernahme des Sächsischen Krankenhauses St. Hubertusburg 
durch das Städtische Klinikum St. Georg Leipzig zurückzuführen. Im Stellenplan 2007 
(Personalsoll A und B) wurden im Vergleich zum Vorjahr 3.149 Planstellen/Stellen we-
niger ausgebracht. Mehr als die Hälfte davon (1.832) entfielen auf das SMK. Im SMJus 
wurden 379 Planstellen/Stellen, davon 302 durch kw-Vollzug bei den ordentlichen Ge-
richten, und im SMI 358 abgebaut. Nach der Erhebung des SMF zum Stichtag 
01.10.2007 waren 3.693 Planstellen/Stellen des Personalsolls A und B nicht besetzt. 
Dies entspricht 4,2 %. Damit war etwa jede 24. Stelle unbesetzt. 
 
In den Jahren 2004 bis 2008 ging der Beschäftigungsumfang im Freistaat Sachsen um 
8.324 VZÄ (8,0 %) und im Kernhaushalt um 10.139 VZÄ (10,7 %) zurück. In den Ein-
richtungen, Unternehmen und Krankenhäusern des Freistaates mit Sonderrechnung 
erhöhte sich dieser um 1.815 VZÄ. Die Ursache für den stärkeren Rückgang der VZÄ 
im Kernhaushalt im Vergleich zu den Beschäftigten im Freistaat ist der in gleichem Ma-
ße gestiegene Beschäftigungsumfang in den Einrichtungen, Unternehmen und Kran-
kenhäusern des Freistaates mit Sonderrechnung.  
 
Im Zeitraum 2004 bis 2008 wurden 10.773 Planstellen/Stellen im Personalsoll A und B 
abgebaut. Neben dem kw-Vollzug wirkt sich hier auch die Stellenverlagerung in Staats-
betriebe, z. B. die Errichtung des Staatsbetriebes Sachsenforst zum 01.01.2006 (Über-
gang von z. B. 1.007 Stellen aus dem Personalsoll A) aus. Zum 01.01.2008 wurden 
weitere Staatsbetriebe, wie die Sächsischen Informatik Dienste (SID) und das Lan-
desamt für Archäologie, errichtet. Der Stellenabbau von 11 % hatte keinen entspre-
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chenden Rückgang der Personalausgaben zur Folge. Es erfolgte lediglich eine Ver-
schiebung von HGr. 4 nach HGr. 6.  
 
Der Stellenplan für den Doppelhaushalt 2009/2010 weist gegenüber dem Doppelhaus-
halt 2007/2008 wesentliche strukturelle Veränderungen aus. Neben dem Stellenabgang 
aufgrund der Aufgabenkommunalisierung gemäß Gesetz zur Neuordnung der Verwal-
tung (SächsVwNG) erfolgten die Einführung eines Personalsolls C und sonstige Stel-
lenumsetzungen bzw. -ausgliederungen.  
 
Die folgende Übersicht zeigt die Stellenentwicklung der Hj. 2008 und 2009: 
 
 2008 V e r ä n d e r u n g  2009 
  Kommunali-
sierung 
nach  
Personalsoll C
Sonstiges zzgl.  
Personalsoll C 
 
Soll A 84.540 -2.452 -2.357 -1.858  77.873 
Soll B 2.665 -860 -93 79  1.791 
Soll C         8.888 8.888 
Gesamt 87.205 -3.312 -2.450 -1.779 8.888 88.552 
 
Zum Stichtag 01.08.2008 ging Personal bzw. entsprechende Stellen im Volumen von 
4.144 VZÄ auf die kommunale Ebene über. Das betrifft insbesondere die 3.312 Stellen 
des Personalsolls A und B, die auf die Kommunen übergegangen sind, sowie 78 Stel-
len des Staatsbetriebes Sachsenforst und 745 Drittmittelstellen des SMWA, Bereich 
Straßenbau, die bisher nicht im Stellenplan enthalten waren. 
 
Das neu eingerichtete Personalsoll C enthält die Planstellen/Stellen der Staatsbetriebe 
nach § 26 SäHO bzw. Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe geführt werden, und Plan-
stellen/Stellen in Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
soweit der Freistaat Sachsen Dienstherr oder Arbeitgeber ist und die Gesamtausgaben 
zu mehr als 50 % zuschussfinanziert werden. In das Personalsoll C nicht übernommen 
wurden die Sächsischen Krankenhäuser und Heime in der Trägerschaft des Freistaates 
Sachsen. Der Haushaltsplan 2009 weist im Personalsoll C 8.888 Bedienstete aus. Die 
Darstellung der ausgegliederten Bereiche im Stellenplan als Personalsolls C führt zu 
mehr Transparenz, zumal diese zu einem nicht unerheblichen Teil aus Haushaltmitteln 
des Freistaates Sachsen bezuschusst werden. 
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In den Einzelplänen stellt sich die Neustrukturierung wie folgt dar: 
 
Ressort 
 
 
Epl. 
 
 
Stellensoll 
A + B 
20081 
Stellensoll 
A + B 
2009 
Stellensoll 
C 
2009 
Stellensoll 
A + B + C 
2009 
Veränderung 
(nur Stellensoll A + B) 
2008/2009 
LT 01 179 178  178 (-)1 
SK 02 215 211  211 (-)4 
SMI 03 20.038 18.168 643 18.811 (-)1.870 
SMF 04 8.162 7.311 1.526 8.837 (-)851 
SMK 05 31.277 30.587  30.587 (-)690 
SMJus 06 9.392 9.055  9.055 (-)337 
SMWA 07 2.243 1.294 92 1.386 (-)949 
SMS 08 1.494 868  868 (-)626 
SMUL 09 2.991 1.819 2.529 4.348 (-)1.172 
SRH 11 248 247  247 (-)1 
SMWK 12 10.966 9.926 4.047 13.973 (-)1.040 
 15   51 51  
Gesamt  87.205 79.664 8.888 88.552 (-)7.541 
1 Einschließlich der Planstellen für Beamte in Staatsbetrieben (SMF: 352, SMWA: 6, SMUL: 566) und in den Medizini-
schen Fakultäten (SMWK: 448). Diese Planstellen sind im Personalsoll A + B 2009 nicht mehr enthalten, da sie ab 
dem Jahr 2009 im Personalsoll C abgebildet werden. 
 
Im Hj. 2007 betrugen die Personalausgaben 3.983,3 Mio. €. Sie sind gegenüber dem 
Vorjahr um 121,2 Mio. € zurückgegangen. Im Hj. 2008 wurden für das Personal 
3.986,7 Mio. € ausgegeben. 
 
Die Personalausgaben sind nach den Zuweisungen und Zuschüssen der zweitgrößte 
Ausgabenblock im Landeshaushalt. Der Anteil der Personalausgaben an den flutberei-
nigten Gesamtausgaben des Freistaates betrug 26 % gegenüber 26,4 % im Hj. 2006.  
 
Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung wesentlicher Personalausgabenpositionen im 
Jahresvergleich 2006 bis 2008: 
 
 2006 Ist 2007 Ist 2008 Ist Veränderungen gegenüber Vorjahr 
 in Mio. € absolut in Mio. € in % 
 2007 2008 2007    2008 
Personalausgaben gesamt 4.104,51 3.983,31 3.986,71 (-)121,2 3,4 (-)3,0 0,1 
Darunter:        
Beamte, Richter 1.111,7 1.125,5 1.152,2 13,8 26,7 1,2 2,4 
Angestellte 2.685,6 2.539,1 2.504,3 (-)146,5 (-)34,8 (-) 5,5 (-)1,4 
Arbeiter 92,5 90,6 78,7 (-)1,9 (-)11,9 (-) 2,1 (-)13,1 
Versorgung 47,6 56,8 67,5 9,2 10,7 19,3 18,8 
Beihilfen u. ä. 56,7 63,8 69,1 7,1 5,3 12,5 8,3 
Beschäftigungsentgelte 
(Aufwendungen für ne-
benamtlich und neben-
beruflich Tätige) 31,6 35,5 39,7 3,9 4,2 12,3 11,8 
Sonstige personalbezo-
gene Ausgaben 37,3 34,6 35,5 (-)2,7 0,9 (-)7,2 2,6 
1 Darunter Ausgaben für ABM: 2006: 1,9 Mio. €, 2007: 1,7 Mio. €, 2008: 0,9 Mio. €. 
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Der Rückgang der Personalausgaben im Hj. 2007 gegenüber 2006 ist insbesondere auf 
den Stellenabbau und die Absenkung der Arbeitszeit in Umsetzung des Tarifvertrages 
zur Regelung von besonderen regelmäßigen Arbeitszeiten für angestellte Lehrkräfte an 
Gymnasien und Mittelschulen zurückzuführen. Die Personalausgaben für Beamte sind 
hauptsächlich wegen der erfolgten Einmalzahlung (500 € je vollbeschäftigtem Beamten) 
gestiegen. 
 
In den Einzelplänen stellt sich die Entwicklung der Istausgaben der Hj. 2007 und 2008 
und des Planansatzes für das Jahr 2009 wie folgt dar: 
 
Ressort Epl. HR 2007 Ist 
HR 2008 
Ist 
Veränderung  
2007 zu 2008 
Haushaltsan-
satz 2009 
  in T€ in T€ in T€ in % in T€ 
LT 01 24.909 26.655 1.746 7,0 33.169 
SK 02 10.553 10.254 (-)299 (-)2,8 11.705 
SMI 03 738.654 745.082 6.428 0,9 741.160 
SMF 04 237.381 237.360 (-)21 - 264.391 
SMK 05 1.660.919 1.653.037 (-)7.882 (-)0,5 1.682.612 
SMJus 06 319.805 329.212 9.407 2,9 356.799 
SMWA 07 90.585 75.277 (-)15.308 (-)16,9 70.232 
SMS 08 62.156 52.660 (-)9.496 (-)15,3 43.835 
SMUL 09 100.364 92.094 (-)8.270 (-)8,2 94.574 
SRH 11 11.114 11.118 4 - 13.061 
SMWK 12 669.672 693.272 23.600 3,5 710.959 
Summe Ressorts  3.926.112 3.926.021 (-)91 - 4.022.497 
 151 57.219 60.714 3.495 6,1 78.284 
Gesamtsumme 
Personalausgaben  3.983.331     3.986.7352 3.404 0,1 4.100.781 
1 Die im Epl. 15 aufgeführten Personalausgaben können den Ressorts anhand der Gesamtrechnung nicht zugerechnet 
werden (Sammelansätze). 
2 Ohne Ausgaben des ab 01.08.2008 auf den kommunalen Bereich und den Kommunalen Sozialverband Sachsen 
übergegangenen Personals. 
 
Das Ausgabevolumen für das Personal ist in den Hj. 2007 und 2008 nahezu gleich 
geblieben. Bei der Bewertung der Personalausgaben im Jahr 2008 ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass sich insbesondere der Personalübergang von 3.312 Stellen des 
Personalsolls A und B ab 01.08.2008 auf die kommunalen Körperschaften ausgabe-
mindernd ausgewirkt hat. Dies zeigt sich besonders deutlich bei den Ressorts SMWA 
und SMS. Der Einspareffekt bedarf jedoch einer Relativierung, da der Freistaat Sach-
sen das auf die kommunalen Körperschaften übergegangene Personal über pauschale 
steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich der Mehrbelastung 
mindestens bis zum Jahr 2018 weiter finanziert. Diese betragen 190,9 Mio. € im 
Jahr 2009 und werden auf 134,8 Mio. € bis zum Jahr 2018 abgeschmolzen. Für den 
Aufgabenübergang wurden auf der Grundlage der Stellenausstattung (Soll 2008) Per-
sonalausgaben in Höhe von 185,5 Mio. € festgestellt. Die Errichtung der Staatsbetriebe 
Sächsische Informatik Dienste, Geobasisinformation und Vermessung sowie das Lan-
desamt für Archäologie beeinflussten ebenfalls die Personalausgaben. Mit der Errich-
tung von Staatsbetrieben wird der Personalaufwand im Wirtschaftsplan dargestellt. Es 
erfolgt somit eine „Verschiebung“ der Personalausgaben aus der HGr. 4 zur HGr. 6, da 
der Personalaufwand in Staatsbetrieben über Zuschüsse finanziert wird. Im Jahr 2007 
betrug z. B. der Personalaufwand in den Staatsbetrieben des Freistaates Sachsen 
253,9 Mio. €1. Personalabbau durch Kommunalisierung und Ausgliederung in 
                                                 
1 Ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe lt. Anlage zur HR. 
 85
Staatsbetriebe führen mittelfristig zu keinen echten Einsparungen im Landes-
haushalt. 
 
Die Angleichung an die Westbezüge für den einfachen und mittleren Dienst ab 
01.01.2008 sowie die Tariferhöhungen wirkten den Ausgabeminderungen entgegen. 
 
Im Doppelhaushalt 2009/2010 sind für das Jahr 2009 Personalausgaben von 
4.100,8 Mio. € bzw. 4.340,1 Mio. € für 2010 geplant. Dabei sind die Auswirkungen der 
Kommunalisierung berücksichtigt worden. Die Steigerung von 2009 zu 2010 geht maß-
geblich auf die 100 %-Regelung und den Tarifabschluss zurück. 
 
Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden 4.495,8 Mio. € im Jahr 2011 und 
4.585,0 Mio. € im Jahr 2012 für das Personal aufzuwenden sein. In den Ausgaben ist 
noch nicht berücksichtigt, dass mit Inkrafttreten des Sächsischen Hochschulgesetzes 
zum 01.01.2009 die Hochschulen Körperschaften des öffentlichen Rechts wurden. 
Hochschulen werden danach wie Staatsbetriebe über Zuschüsse finanziert. Im Staats-
haushalt erfolgt eine Verschiebung der Personalausgaben aus der HGr. 4 nach der 
HGr. 6. 
 
Trotz Stellenabbau, Kommunalisierung und Ausgliederung in Staatsbetriebe kann dem 
Anstieg der Personalausgaben nur bedingt entgegengewirkt werden. Dem fristgerech-
ten Vollzug des geplanten Stellenabbaus kommt deshalb eine entscheidende Bedeu-
tung zu. 
 
4.3 Investitionsausgaben 
 
Zu den Investitionsausgaben zählen die Bauausgaben (HGr. 7), eigene Sachinvestitio-
nen des Freistaates (OGr. 81 und 82) und die Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 
bis 89). Die Bauausgaben verteilen sich zu relativ gleichen Teilen auf den Hochschul-
bau, den Staatsstraßenbau und den Landesbau. Die Schwerpunkte im Landesbau lie-
gen auf der Sanierung der Schlösser, Neubau-, Umbau- und Sanierungsbaumaßnah-
men für die Polizei, Baumaßnahmen im Kunst und Kulturbereich sowie Baumaßnah-
men zur Verbesserung der Sicherheit in den Justizvollzugsanstalten.  
 
Flutbereinigte Investitionsausgaben in Mio. €  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Ist Ist Ist Ist Ist StHpl. StHpl. mittelfristige 
Finanzplanung 
flutbereinigte Bauausga-
ben HGr. 7 464,4 545,5 610,7 625,8 689,7 684,7 642,5 653,9 643,5 
flutbereinigte Investiti-
onsausgaben HGr. 8 2.757,9 2.682,2 3.144,0 2.790,6 2.899,9 2.666,8 2.582,0 2.328,4 2.178,9 
darunter Investitions-
fördermaßnahmen          
OGr. 83 bis 89 2.657,7 2.562,2 2.970,4 2.636,9 2.725,7 2.498,2 2.398,8 2.178,3 2.012,2 
Summe flutbereinigte 
Investitionsausgaben 3.222,3 3.227,7 3.754,7 3.416,4 3.589,6 3.351,5 3.224,6 2.982,3 2.822,4 
Flutbereinigte Investiti-
onsausgaben je EW in €1 748,22 753,51 880,99 806,89 853,63 796,99 766,82 709,21 671,18
Flutbereinigte Investi-
tionsquote in % 21,8 21,4 24,2 22,3 22,5 20,5 19,7 18,4 17,6 
1 Bei der Berechnung wurde für die Jahre 2009 bis 2012 der EW-Stand zum 30.06.2008 zugrunde gelegt.  
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In den einnahmestarken Jahren 2006 bis 2008 sind die Investitionsausgaben wieder 
angestiegen. Im Hj. 2006 wurden die zusätzlichen Einnahmen insbesondere in die Ne-
benhaushalte investiert (vgl. Jahresbericht 2008 des SRH, Beitrag Nr. 2, Pkt. 4.3). In 
2007 und 2008 resultiert die Erhöhung der Investitionsausgaben aus der Überlappung 
zweier EU-Förderperioden.  
 
Obwohl die Hj. 2007 und 2008 dem Freistaat Rekordeinnahmen bescherten, spiegelt 
sich dies nicht in einer adäquaten Erhöhung der Investitionsausgaben wider. Zwar wur-
den Umschichtungen gem. § 12 Abs. 9 HG 2007/2008 mit Deckung aus dem Gesamt-
haushalt genehmigt (183 Mio. € in 2007 und 195 Mio. € in 2008). Jedoch führte dies 
nicht zu einer Zunahme der Investitionen. Diese blieben sogar hinter den geplanten 
Investitionen zurück. Im Vorbericht zur HR 2007 ging das SMF davon aus, dass die 
Investitionsmöglichkeiten der Ressorts ausgeschöpft waren.  
 
Der Rückgang der Solidarpaktmittel auf Null bis 2020 wird mutmaßlich eine Reduzie-
rung der Investitionsausgaben nach sich ziehen. Die ab 2010 jährliche Reduzierung um 
200 Mio. € stellt beispielsweise eine Verminderung der für 2009 geplanten Investitionen 
um rd. 6 % dar. Auch werden sich nach Auslaufen der neuen EU-Förderperiode nach 
2013 die Mittel für Investitionen deutlich reduzieren, da Sachsen durch die Ost-Erwei-
terung der EU weitestgehend nicht mehr zu den förderfähigen Regionen zählen wird.  
 
Durch das Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz) des Bundes wird der Rück-
gang der Investitionsausgaben zunächst abgefedert. Der Freistaat Sachsen erhält vom 
Bund im Hj. 2009 einen Betrag in Höhe von 596.750 T€ für Investitionen. Die Investitio-
nen müssen bis 2011 abgeschlossen sein und das Kriterium der „Zusätzlichkeit“  
(§ 3a  Zukunftsinvestitionsgesetz) erfüllen. Zudem sind nur Investitionen in die Infra-
struktur und die Bildungsinfrastruktur förderfähig. Der vom Freistaat aufzubringende 
Anteil zur Kofinanzierung beträgt insgesamt 71.600 T€. Davon entfallen 31.830 T€ auf 
die freiwillige Erhöhung der vom Bund vorgesehenen Förderquote von 75 auf 80 % für 
kommunale Maßnahmen. Der Freistaat übernimmt somit eine zusätzliche Förderung 
von 5 %, um auch finanzschwachen Kommunen die Aufbringung des Eigenanteils an 
der Förderung zu erleichtern.  
 
Der Freistaat muss sich aufgrund der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in den 
nächsten Jahren möglicherweise auf stärker sinkende Investitionsausgaben als bisher 
angenommen einstellen. Rückläufige Steuereinnahmen verschärfen die Situation und 
stellen eine Gefahr für den strukturellen Aufholprozess dar.  
 
Nach Auffassung des SRH würde eine langfristige Investitionsplanung im Rahmen der 
mittelfristigen Finanzplanung den Bedarf und die finanziellen Möglichkeiten für Investiti-
onen besser darstellen. Vorstellbar wäre, die notwendigen infrastrukturellen Investitio-
nen den bis 2019 noch zur Verfügung stehenden Solidarpaktmitteln gegenüberzustel-
len. Langfristige Entwicklungskorridore könnten aufzeigen, wie sich die Investitionsaus-
gaben in Abhängigkeit von möglichen Einnahmesituationen entwickelten und welche 
Auswirkungen dies auf die Investitionsausgaben und die Investitionsquote hätte und 
wie bei veränderten Rahmenbedingungen eine aufbaugerechte Verwendung der Soli-
darpaktmittel erfolgen könnte. Die Vermögensrechnung kann dabei als Hilfsinstrument 
zur Ermittlung von Ersatzbeschaffungen oder unterlassenen Instandhaltungsmaßnah-
men dienen.  
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5 Rechtsbindung der Mittel und Risiken im Haushalt 
 
Die Analyse der Rechtsbindung der Mittel hat eine besondere Bedeutung, da durch sie 
die verbleibenden finanzpolitischen Handlungsspielräume aufgezeigt werden. Im Frei-
staat sind seit Jahren über 90 % der Haushaltsmittel durch rechtliche Verpflichtungen 
(einschließlich der Aufrechterhaltung der Verwaltung) gebunden. Damit sind die finan-
ziellen Möglichkeiten für freiwillige Landesmaßnahmen und -programme eng begrenzt, 
wie nachfolgende Grafik zeigt.  
 
 
 
Durch den Verwaltungshaushalt waren im Hj. 2008 Mittel des Freistaates in Höhe von 
37,8 % gebunden. Bundes- und Landesgesetze banden weitere 40,9 % der Ausgaben. 
Durch EU-Programme und Bund-Länder-Programme waren 13,2 % der Mittel des 
Haushalts nicht frei verfügbar. Nur 7,4 % verblieben als sog. freiwillige Landesmittel. Im 
Ergebnis waren damit 92,6 % der Mittel des Haushalts im Freistaat Sachsen für Rechts-
verpflichtungen einschließlich Verwaltungsausgaben und zur Finanzierung von Förder-
programmen gebunden. 
 
Aus der Analyse der Rechtsbindungsstruktur wird auch deutlich, dass der Spielraum für 
Einsparungen auf wenige Ausgabearten begrenzt ist.  
 
5.1  Bindung durch Verwaltungshaushalt 
 
Zum Verwaltungshaushalt gehören die Personalausgaben, die sächlichen Verwal-
tungsausgaben einschließlich Zinszahlungen, Sachinvestitionen und die besonderen 
Finanzierungsausgaben. Die besonderen Finanzierungsausgaben beinhalten neben 
den Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, globalen Mehr- oder Min-
derausgaben und den haushaltstechnischen Verrechnungen, im Wesentlichen die Zu-
führungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke. Diese sind in den letzten Jahren durch die 
gute Einnahmesituation stark gestiegen. So waren es 1.239,6 Mio. € im Hj. 2007. Da-
von entfielen allein 832 Mio. € auf die Bürgschaftssicherungsrücklage für die Sach-
sen LB, im Hj. 2008 waren es immerhin noch 930,1 Mio. €. In Jahren mit schlechter 
Finanzausstattung wurden kaum Rücklagen gebildet und Zuführungen an Fonds und 
Stöcke beschränkten sich auf geringfügige Beträge. Echte Einsparpotenziale sind in 
diesem Bereich somit nicht gegeben. 
7,6 % 
Bund-Länder-Programme 
4,6 % 
Disponible 
Landesmittel 
2,8 %  
Landesmittel institutionelle Förderung 
5,6 % 
EU-Programme 
0,7 % 
Verträge/Vereinbarungen/ 
Sonstige Verpflichtungen 
29,4 %  
Landesgesetze
37,8 %  
Ausgaben 
für die Verwaltung
11,5 %  
Bundesgesetze 
Anteile der Ausgaben nach der Rechtsbindungsstruktur an  
den Gesamtausgaben 2008  (Ist 16.993,4) in Mio. €
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Die Zinsausgaben sind in den letzten drei Jahren durch umfangreiche Tilgungen von 
Altkrediten und Abschluss neuer Kredite zu Zinskonditionen auf historischen Tiefststän-
den gesunken. Weitere Senkungen wären nur bei umfangreichen Tilgungsleistungen 
möglich. Aufgrund der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise sowie sinkender Ein-
nahmeerwartungen erscheint dies eher unrealistisch. 
 
Während die Sachinvestitionen schon seit Jahren auf annähernd gleichem Niveau ver-
harren, weisen die Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54) in den letzten Jahren eine 
steigende Tendenz auf. Einsparungen aufgrund von Personalabbau sind nicht erkenn-
bar. Dabei sind aus unserer Sicht in diesem Bereich durch strengere Ausgabendisziplin 
durchaus Einsparungen möglich. 
 
Trotz Personalabbau, Verwaltungsreform, Ausgliederung von Personal in Staatsbetrie-
be sowie tarif- und besoldungsrechtlicher Einschnitte konnten die Personalausgaben 
bisher nicht wesentlich reduziert werden. Mit 23,9 % stellen die Personalausgaben nach 
den Landesgesetzen derzeit den zweitgrößten Ausgabenblock dar. Sie bilden mit 
62,1 % die Hauptausgaben für den Verwaltungsbetrieb. Die Personalausgaben für die 
Staatsbetriebe und für Personal, das mit der Verwaltungsreform ausgelagert wurde, 
sind darin allerdings nicht enthalten. Diese Personalausgaben werden als Zuschüsse 
behandelt und in der HGr. 6 statt 4 gebucht. Das SMF rechnet aufgrund von Tarifan-
passungen für 2012 bereits mit einem Anteil von 28,6 %. Das entspricht einer Steige-
rung der absoluten Personalausgaben um 15 % im Vergleich zum Hj. 2008.  
 
Echte Einsparungen bei den Personalausgaben können nur durch eine strikte Umset-
zung des Stellenabbaukonzeptes, eine langfristige Anpassung des Personalbedarfs an 
die demografische Entwicklung und Angleichung der Personalausstattung des Freistaa-
tes an die der alten Bundesländer erreicht werden.  
 
5.2  Bindung durch Gesetze und sonstige Verpflichtungen 
 
Den größten Ausgabenblock stellen die landesgesetzlichen Verpflichtungen mit 29,4 % 
der Gesamtausgaben dar. Dabei entfallen knapp über der Hälfte der Mittel (15,6 %) auf 
die Zahlungen für den kommunalen Finanzausgleich. Zu den landesgesetzlichen Ver-
pflichtungen zählen auch die Zuführungen an den Generationenfonds, die im letzten 
Jahr durch Sonderzahlungen erhöht wurden. Neu ist auch der Mehrbelastungsaus-
gleich für die Aufgabenübertragung im Rahmen der Verwaltungsreform.  
 
Insbesondere die großen Ausgabepositionen sind bei den landesgesetzlichen Zah-
lungsverpflichtungen in den letzten Jahren permanent gestiegen. Dazu gehören die 
Sonderlasten Hartz IV mit der Weitergabe der Wohngeldeinsparungen durch Hartz IV, 
die Ausgaben nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft und die Zahlungen 
nach dem Gesetz über die Kindertageseinrichtungen. 
 
Die Ausgaben des Freistaates sind zu einem nicht unerheblichen Teil auch von der 
Bundesgesetzgebung abhängig. So waren im Hj. 2008 rd. 4,1 % der Gesamtausgaben 
für Zahlungsverpflichtungen für die Überführung von Leistungen aus den Sonder- und 
Zusatzversorgungssystemen des Beitrittsgebietes in die gesetzliche Rentenversiche-
rung, 2,8 % durch Verpflichtungen nach dem Regionalisierungsgesetz und weitere 
1,5 % durch Zuweisungen nach § 46 Abs. 6 SGB II (Unterkunft und Heizung aus Mitteln 
des Bundes) gebunden. 
 
Zu den nicht vom Land beeinflussbaren Ausgaben gehören auch die Zahlungen nach 
dem BAföG. Diese Ausgaben sind von 157 Mio. € im Hj. 2001 auf 224,6 Mio. € im 
Hj. 2008 gestiegen. Durch die vom Bundesrat beschlossene Anhebung der BAföG-
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Sätze um 10 % wird es zu einer weiteren Erhöhung der Mittelbindung durch Rechtsver-
pflichtung kommen. Dabei hat der Freistaat 35 % der Erhöhung zu tragen. Aufgrund 
des hohen Anteils förderfähiger Studenten im Freistaat bindet dies überproportional 
mehr Mittel als in anderen Ländern.  
 
5.3  Zweckbindung durch Förderprogramme 
 
Sowohl EU-Programme als auch Bund-Länder-Programme sind regelmäßig durch die 
Länder komplementär mitzufinanzieren. Für die Inanspruchnahme der Fördermittel 
muss der Freistaat einen Anteil eigener Mittel zur Verfügung stellen. Insgesamt wurden 
im letzten Haushaltsjahr rd. 2,2 Mrd. € der Mittel, das entspricht 13,2 % der Gesamt-
ausgaben, für Förderprogramme gebunden.  
 
Vor dem Hintergrund sinkender Einnahmen und der ungewissen weiteren gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung muss der bisher vom Freistaat verfolgte vollständige Abruf 
aller Fördermittel überdacht werden. Dabei sollte eine permanente Erfolgskontrolle über 
eine ordnungsgemäße Zielerreichung hinaus für die weitere Förderung entscheidend 
sein. Im Vorfeld der Förderung sind nicht nur Aufwand und der zu erwartende Nutzen 
abzuwägen, es müssen auch frühzeitig messbare Ziele für eine spätere effektive Er-
folgskontrolle festgelegt werden. Der SRH sieht einen Bericht zur Fördererfolgskontrol-
le, wie bereits im Vorjahresbericht (vgl. Jahresbericht 2008 des SRH, Beitrag Nr. 3, 
Pkt. 3.2.13) gefordert, als hilfreiches Instrument für zukünftige Förderentscheidungen 
an.  
 
Insbesondere müssen auch Folgekosten bei Investitionen stärker Beachtung finden. So 
darf der unbedingte Abruf von Fördermitteln nicht dazu führen, dass die Höhe und Fi-
nanzierung von Folgekosten ungeklärt bleiben oder Risiken einer unsachgerechten 
Mittelverwendung in Kauf genommen werden (vgl. Jahresbericht 2008 des SRH, Bei-
trag Nr. 3, Pkt. 3.2.13). Ebenso muss der anfallende Verwaltungsaufwand in einem ver-
nünftigen Verhältnis zu den Fördermitteln und dem Fördererfolg stehen. 
 
Das SMF vertritt die Auffassung, dass die vollständige Abnahme von EU- und Bundes-
mitteln einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau des Freistaates Sachsen darstellt. Ziel 
sollte es sein, den Haushalt gerade auch in Zeiten zurückgehender Einnahmen so zu 
steuern, dass die vollständige Abnahme von EU- und Bundesmitteln möglich wird. 
Schließlich seien der überwiegende Teil der EU- und Bundesmittel die Mittel des 
Korbs II des Solidarpaktes, die die neuen Länder zum Abbau der Infrastrukturlücke und 
zum Abbau teilungsbedingter Lasten erhalten. Eine generelle Nichtabnahme könnte als 
eine Infragestellung des Solidarpaktes gewertet werden. 
 
Darüber hinaus sei die Staatsregierung bestrebt, alle Fördermittel nachhaltig unter Be-
rücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses von Aufwand und Ertrag einzuset-
zen. In Zeiten zurückgehender Einnahmen sei es nicht nur wichtig, alle Fördermittel 
vollständig abzunehmen, sondern auch nachhaltig und effektiv einzusetzen. 
 
Der SRH hat zu keiner Zeit eine „generelle Nichtabnahme“ von Fördermitteln gefordert. 
Ihm geht es vielmehr um den wirtschaftlichen Umgang mit den Fördermitteln. 
 
5.4  Freiwillige Landesmittel einschließlich institutioneller Förderung 
 
Die Unterteilung der freiwilligen Landesmittel erfolgt in die Bereiche disponible Mittel 
und institutionelle Förderung.  
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Insbesondere im Bereich der institutionellen Förderung ist kaum ein finanzpolitischer 
Handlungsspielraum gegeben. Diese Ausgaben sind kurzfristig kaum beeinflussbar, da 
diese Einrichtungen i. d. R. Aufgaben für den Freistaat wahrnehmen. Zu dem institutio-
nellen Förderbereich zählen neben den Staatsbetrieben und Einrichtungen, die wie 
Staatsbetriebe geführt werden, u. a. auch Zuschüsse an die Studentenwerke, Ausga-
ben für die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH und die Berufsakademien. Durch die 
anhaltende Tendenz zur Ausgliederung von Aufgaben der Landesverwaltung in Staats-
betriebe ist der Anteil der institutionellen Förderung von 2,1 % im Hj. 2002 auf 2,8 % im 
Hj. 2008 gestiegen.  
 
Dem Bereich der disponiblen Mittel werden beispielsweise Landesbau, Schul-, Jugend- 
und Sportförderung oder Finanzierung von Betrieben und Beteiligungen zugeordnet. 
Den größten Anteil nimmt der Landesbau mit 210,1 Mio. € im Hj. 2008 ein. In diesem 
Bereich sieht das SMF den größten Gestaltungsraum. Hier können je nach Finanzlage 
Maßnahmen verschoben oder gestreckt werden.  
 
Insgesamt wurden im Hj. 2008 für den disponiblen Bereich Mittel in Höhe von 
779,7 Mio. € verausgabt. Neben dem Landesbau entfielen 70,4 Mio. € auf Betriebe und 
Beteiligungen, 54,3 Mio. € auf den Schulhausbau, 53,4 Mio. € auf den Straßenbau, 
36,4 Mio. € für Investitionen in den ÖPNV/SPNV und 26,9 Mio. € auf die Förderung von 
Ganztagsschulen. Auch wenn 2008 der Anteil der disponiblen Mittel an den Gesamt-
ausgaben mit 4,6 % auf dem Niveau des Vorjahres lag, blieb er mit 779,7 Mio. € leicht 
unter den Ausgaben von 2007. Für 2012 sieht die mittelfristige Finanzplanung eine 
starke Reduzierung auf 437,7 Mio. € vor. Das entspricht einem politischen Gestaltungs-
rahmen von nur noch 2,7 % des Ausgaberahmens. Damit wirken sich sinkende Solidar-
paktmittel und EU-Fördermittel und geringere Einnahmen aus dem Länderfinanzaus-
gleich besonders negativ auf die freiwilligen Landesmittel aus. Diese Prognose könnte 
sich nochmals verschlechtern, da die vorliegende mittelfristige Finanzplanung bis 2012 
noch nicht die aktuellen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Steuer-
einnahmen berücksichtigt. Der Rahmen für finanzpolitische Entscheidungen tendiert 
damit gegen Null. 
 
5.5  Aktuelle Risiken im Haushalt 
 
Der SRH hat in seinem Jahresbericht 2008, Beitrag Nr. 3 Risiken für den sächsischen 
Haushalt und Vorsorgemaßnahmen dargestellt. Die aktuellen Entwicklungen bestätigen 
den SRH in seiner Auffassung zur Notwendigkeit einer weiteren Schärfung des Risiko-
bewusstseins und Etablierung eines umfassenden Risikomanagements in der sächsi-
schen Verwaltung.  
 
Durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise kommt es zu erheblichen Rückgängen 
im Steueraufkommen. Mit Prognosen zur Dauer der Rezession halten sich alle ein-
schlägigen Institutionen zurück. Der Haushaltsgesetzgeber hat durch die Einstellung 
einer globalen Minderausgabe in Höhe von 51 Mio. € für das Hj. 2010 im StHpl. bereits 
auf rückläufige Steuereinnahmen reagiert. Nach den derzeit vorliegenden Steuerschät-
zungen wird der Umfang dieser Vorsorge keineswegs ausreichend sein. 
 
Im Zuge des Konjunkturpaketes II stellte das SMF Eigenmittel aus dem Haushalt bereit, 
die nicht geplant waren und aus dem Haushalt mobilisiert werden mussten. Mögliche 
weitere Programme bergen das Risiko der außerplanmäßigen Aufbringung von Eigen-
anteilen durch den Freistaat. 
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Durch die Krise ist auch die Gefahr einer zunehmenden Inanspruchnahme aus Bürg-
schaften gestiegen. Banken vergeben zum einen Kredite nur zögerlich und nach stren-
geren Kriterien (vgl. Handelsblatt vom 04.06.2009). Zum anderen sind die Aufträge der 
Unternehmen stark rückläufig. Dies kann Unternehmen, für die der Freistaat Bürgschaf-
ten übernommen hat, in die Zahlungsunfähigkeit bringen.  
 
Im Fall der Sachsen LB wird in diesem Jahr mit einer Inanspruchnahme der vom Frei-
staat gegebenen Garantien in zweistelliger Millionenhöhe gerechnet. Diese ist durch die 
vorsorglich gebildete Rücklage finanziell gesichert. 
 
Ein weiteres krisenbedingtes Risiko stellt die Zinsentwicklung dar. Kreditaufnahmen des 
Freistaates könnten sich gegenüber den Vorjahren verteuern (vgl. Beitrag Nr. 4).  
 
Im Frühjahr dieses Jahres mussten trotz Widerspruch im Bereich des SMWA Rückfor-
derungen von EU-Fördermitteln in Höhe von rd. 96 Mio. € geleistet werden. Die Finan-
zierung erfolgte aus dem Gesamthaushalt. Dieses Beispiel zeigt, wie nötig Rücklagen 
für unvorhergesehene Ausgaben im Haushalt sind.  
 
Die Risiken von ungeplanten zusätzlichen Ausgaben, die nicht durch Einsparungen an 
anderer Stelle im Haushalt kompensiert werden können, oder von Mindereinnahmen 
mit erheblichen Auswirkungen auf der Ausgabenseite sind vielfältig. Beispielsweise 
mussten 2009 Mehrkosten in Höhe von 58 Mio. € beim City-Tunnel-Bau in Leipzig aus 
dem Haushalt finanziert werden.  
 
Auf das Risiko aus der buchtechnischen Kreditaufnahme, das sich aus den umfangrei-
chen Ermächtigungen des SMF ergibt, dargestellt im Beitrag Nr. 1 und 4, wird verwie-
sen.  
 
Der SRH warnt davor, dass in Zeiten knapper Kassen auf notwendige Vorsorge 
verzichtet und auf zweckgebundene Rücklagen, z. B. Pensionsrücklagen, zurück-
gegriffen wird. Die Probleme werden dadurch in verschärfter Form in die Zukunft 
verlagert.  
 
 
6 Fazit 
 
Der Freistaat Sachsen hat in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen zur 
Gestaltung tragfähiger Haushalte eingeleitet. Dazu gehören die Umsetzung der Verwal-
tungs- und Funktionalreform, die Bildung von Rücklagen für künftige Zahlungsverpflich-
tungen, die seit 2006 begonnenen Schuldentilgungen und insbesondere die Zuführun-
gen in den Generationenfonds. Nach Auffassung des SRH gibt es noch weitere Ein-
sparpotenziale:  
 
Hierzu gehört die strikte Umsetzung des Personalabbaukonzeptes. Der Personalabbau 
sollte auch die Nebenhaushalte nicht ausschließen. Die Zuführungen in den Generatio-
nenfonds zum Abbau der impliziten Verschuldung dürfen nicht in finanziell schlechten 
Haushaltsjahren unterbrochen werden.  
 
Ferner zu nennen ist die kontinuierliche Reduzierung der Schulden. Ein stetiger Schul-
denabbau trägt entscheidend zur Erhaltung der finanzpolitischen Handlungsspielräume 
bei.  
 
 92
Der Rechnungshof mahnt schon seit Jahren eine permanente Erfolgskontrolle bei För-
derprogrammen und die Verringerung der Aufgaben des Freistaates auf den Kernbe-
reich an.  
 
Neben den Leistungen aus Landesprogrammen oder Landesgesetzen müssen grund-
sätzlich alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden. Beispielsweise hat der Frei-
staat die höchsten Kulturausgaben pro EW im Ländervergleich (vgl. Kulturfinanzbericht 
2008 des Statistischen Bundesamtes und der Statistischen Landesämter). 
 
Mit der Neufassung des § 18 SäHO ist die Nettokreditaufnahme für den Freistaat nur 
noch in Ausnahmefällen möglich. Um weiterhin ohne Nettokreditaufnahme auszukom-
men, muss der systematische Rückgang der Einnahmen durch Kürzung der Ausgaben 
kompensiert werden. Dies bedeutet neben einer strengen Ausgabendisziplin u. a. wei-
terer Personalabbau, ständige Aufgabenkritik, auch bei den Nebenhaushalten, und ggf. 
eine Rückführung von freiwilligen Leistungen einschließlich Investitionen. 
 
Der SRH verspricht sich von der Umsetzung des NSM und der damit verbundenen Zu-
sammenlegung der Fach- und Finanzverantwortung die Entwicklung eines Kostenbe-
wusstseins im Umgang mit den Ressourcen sowie effizienteres Handeln. Die Moderni-
sierung des HGrG wird diese Bemühungen unterstützen. 
 
Letztlich möchte der SRH die Empfehlung aus dem Vorjahresbericht aufgreifen, die 
mittelfristige Finanzplanung zu einem wirkungsvolleren Planungsinstrument umzuge-
stalten. Dies würde langfristig die finanzpolitischen Möglichkeiten bei veränderten Rah-
menbedingungen aufzeigen. Für die verbleibenden Solidarpaktmittel empfiehlt sich eine 
langfristige Planung der Investitionen und eine Darstellung des Abbaus des strukturel-
len Defizits, denn oberstes Ziel muss sein, bis 2020 finanziell auf eigenen Beinen zu 
stehen. 
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 Nebenhaushalte 3 
 
 
 
1 Bestand 
 
Nebenhaushalte sind Einrichtungen und Vermögen des Freistaates, bei denen das 
Land Eigentümer ist oder eine eigentümerähnliche Stellung einnimmt. Dazu zählen 
Staatsbetriebe, Sondervermögen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und 
Unternehmen, an denen der Freistaat beteiligt ist. Nebenhaushalte werden außerhalb 
des Haushalts geführt.  
 
Durch Nebenhaushalte werden erhebliche Finanzmittel des Freistaates gebunden. Zu-
sätzlich sind in den vergangenen Jahren aus den Mehreinnahmen des Freistaates gro-
ße Summen in die Nebenhaushalte geflossen (vgl. Jahresbericht 2008 des SRH, Bei-
trag Nr. 3, Pkt. 3.2.8 und Beitrag Nr. 4, Pkt. 1 und Jahresbericht 2007, Beitrag Nr. 3, 
Pkt. 1). Durch den Fall der Sachsen LB wurden die Risiken der Nebenhaushalte nur zu 
deutlich offenbart.  
 
Da Belastungen und Risiken, die sich aus den Nebenhaushalten ergeben können, nicht 
im Staatshaushalt abgebildet werden, ist der Aufbau eines funktionierenden Risikoma-
nagements aus Sicht des SRH umso erforderlicher. Das Verantwortungsbewusstsein 
der Ressorts bei der Ausübung der Fachaufsicht muss aus Sicht des SRH weiter ver-
stärkt werden. In Anbetracht der aktuellen Finanzsituation lassen sich auftretende zu-
sätzliche Finanzbedarfe der Nebenhaushalte nicht mehr aus Mehreinnahmen decken.  
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Der aktuelle Bestand an Nebenhaushalten zum Stand 31.12.2008 ist nachfolgend dar-
gestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nebenhaushalte
Einrichtungen, bei denen der Freistaat Eigentümer, 
Miteigentümer ist oder eine eigentümerähnliche 
Stellung einnimmt    
Sondervermögen 
Staatsbetriebe Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
Beteiligungen an 
Unternehmen des 
privaten Rechts
Einrichtungen, 
die wie Staats-
betriebe geführt 
werden und 
Sonstige 
 
Landesamt für 
Mess- und Eich-
wesen 
 
Landestalsperren-
verwaltung 
 
Staatliche Betriebs-
gesellschaft für 
Umwelt und Land-
wirtschaft 
 
Sächsische  
Gestütsverwaltung 
 
Staatliche Schlös-
ser, Burgen und 
Gärten  
(15 Schlossbetriebe) 
 
Staatsschauspiel  
Dresden 
 
Sächsische Staats-
oper Dresden 
 
Landesbühnen 
Sachsen 
 
Deutsche Zentral-
bücherei für Blinde 
zu Leipzig 
 
Sachsenforst  
 
Sächsische Informa-
tik Dienste 
 
Geobasisinformation 
und Vermessung 
Sachsen 
 
Landesamt für 
Archäologie mit 
Landesmuseum für 
Vorgeschichte 
 
Sächsisches Immo-
bilien- und Bau-
management 
Körperschaften: 
 
Sächsische  
Akademie der 
Künste 
 
Sächsische  
Akademie der 
Wissenschaften  
 
Sachsen-
Finanzgruppe 
 
Stiftungen: 
 
Stiftung Sächsische  
Gedenkstätten zur 
Erinnerung an die 
Opfer politischer 
Gewalttaten 
 
Kulturstiftung des 
Freistaates Sachsen 
 
Sächsische Landes-
stiftung für Natur und 
Umwelt einschließ-
lich Naturschutz-
fonds 
 
Stiftung Sächsische 
Behindertenhilfe  
Otto Perl 
 
Stiftung für das 
sorbische Volk 
Anstalten: 
 
Universitätsklini-
kum Dresden 
 
Universitätsklini-
kum Leipzig  
 
Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 
 
Süddeutsche  
Klassenlotterie 
 
Sächsische  
Aufbaubank-
Förderbank 
 
4 Studentenwerke 
 
Berufsakademie 
Sachsen/7 Staat-
liche Berufsaka-
demien 
 
Generationenfonds
4 Landeskranken-
häuser 
 
2 Wohn- und 
Pflegeheime 
 
2 Medizinische 
Fakultäten 
 
Stiftung Fürst-
Pückler-Park  
32 unmittelbare 
Beteiligungen  
(siehe gesondertes  
Schaubild) 
 
55 mittelbare  
Beteiligungen
Grundstock 
 
Ausgleichsabgabe nach 
dem Schwerbehinderten-
gesetz 
 
Versorgungsrücklage des 
Freistaates Sachsen 
 
Ausgleichsabgabe nach 
der Altenpflegeaus-
gleichsverordnung 
 
Staatslotterie im Freistaat 
Sachsen 
 
Mikrodarlehensfonds 
 
Aufbauhilfefonds Sach-
sen 2002 
 
Fonds Krisenbewältigung 
und Neustart 
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Die Angaben sind dem StHpl., den Angaben des SMF und den Mitteilungen der Res-
sorts entnommen. Während der Ermittlung der Bestände der Nebenhaushalte ergaben 
sich Differenzen zwischen dem Bestand, der in die Vermögensrechnung des Freistaa-
tes eingegangen ist, und den Meldungen der Ressorts an den SRH zum Bestand. So 
wurden die vier Medizinischen Versorgungszentren in der Vermögensrechnung abge-
bildet, aber bei den jährlichen Umfragen des SRH zum Bestand der Nebenhaushalte 
bisher nicht gemeldet. Auch die Stiftung Elbsandsteingebirge Kunst und Natur, das 
Sondervermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR sowie das Sonder-
vermögen Hegenbarth fehlten in den Meldungen, während das Sondervermögen 
„Staatslotterie im Freistaat Sachsen“, die Stiftung für das sorbische Volk und die Stif-
tung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewalttaten 
nicht in der Vermögensrechnung aufgeführt werden.  
 
Die Angaben zu den Nebenhaushalten sind abzustimmen. 
 
Laut Stellungnahme des SMF basieren die Angaben in der Vermögensrechnung 2007 
auf den Meldungen der Ressorts, die mit der VwV Rechnungslegung 2007 abgefordert 
wurden. Der Inhalt der VwV Rechnungslegung sei mit dem SRH abgestimmt (Anhörung 
gem. § 103 SäHO). Soweit Nebenhaushalte in der Vermögensrechnung nicht aufge-
führt seien, läge hier kein dem Freistaat zurechenbares Vermögen vor. So sei z. B. das 
Sondervermögen „Staatslotterien im Freistaat Sachsen“ nicht in der Vermögensrech-
nung erfasst worden, da es zum Stichtag selbst über keinen Vermögensbestand verfüg-
te, weil es sich hierbei um einen durchlaufenden Posten ohne Anfangs- und Endbe-
stand handelte. 
 
Die vom SRH angemahnte Abstimmung könnte im Rahmen der Anhörung der VwV 
Rechnungslegung 2008 erfolgen. 
Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts
Dienstleistungen 
 
Produktions-
unternehmen 
Bäder- und Kur-
unternehmen 
Verkehrsunter-
nehmen 
Wissenschaft 
und Kunst 
Staatliche Porzellan-
Manufaktur Meissen 
GmbH 
 
Zentrum Mikroelek-
tronik Dresden AG 
 
 
Sächsische Staats-
bäder GmbH 
Mitteldeutsche Flug-
hafen AG 
 
Flughafen Dresden  
GmbH 
 
Flughafen Leipzig/ 
Halle GmbH 
 
Sächsische Binnenhä-
fen Oberelbe GmbH 
 
Sächsische Dampf- 
schifffahrts-GmbH 
 
 
Fachinformationszentrum  
Karlsruhe, Gesellschaft für 
wissenschaftlich-tech-
nische Information mbH 
 
FWU Institut für Film und  
Bild in Wissenschaft und 
Unterricht gGmbH 
 
HIS Hochschul-
Informations-System 
GmbH 
 
Kunst- und Ausstellungs-
halle der Bundesrepublik 
Deutschland GmbH 
 
Mitteldeutsche Medien- 
förderung GmbH 
 
Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung GmbH 
- UFZ 
 
Augustusburg/Scharfen-
stein/Lichtenwalde 
Schlossbetriebe gGmbH 
 
Festung Königstein 
gGmbH 
 
 
DEGES Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und 
-bau GmbH 
 
Wirtschaftsförderung 
Sachsen GmbH 
 
Leipziger Messe GmbH 
 
EEX European Energy 
Exchange AG 
 
LSEG Landessiedlungs- 
und Entwicklungsgesell-
schaft Sachsen mbH i. L. 
 
Sächsische Landsiedlung 
GmbH - SLS 
 
S-Bahn Tunnel Leipzig 
GmbH i. L. 
 
MHS Management-Hol-
ding Sachsen GmbH i. L. 
 
Sächsische Energieagen-
tur SAENA GmbH 
 
Sächsische Spielbanken-
GmbH & Co. KG 
 
Sächsische Spielban-
kenbeteiligungs-GmbH 
 
LISt-Gesellschaft für 
Verkehrswesen und 
ingenieurtechnische 
Dienstleistungen mbH 
 
Sächsische Lotto-GmbH 
 
Neue Länder Grund-
stücksverwertung und 
Verwaltung GmbH i. L. 
 
Beteiligungsgesellschaft 
Stiftung Fürst-Pückler-
Park Bad Muskau GmbH 
 
Bewerbungskomitee 
Leipzig 2012 GmbH i. L. 
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Der SRH ist der Auffassung, dass alle Sondervermögen aufzuführen sind. Sofern sie 
kein eigenes Vermögen ausweisen, ist dies entsprechend mit „Null“ anzugeben. Zumin-
dest müsse die Darstellung informatorisch erfolgen.  
 
Einer Abstimmung im Rahmen der Anhörung der VwV Rechnungslegung 2008 steht 
der SRH positiv gegenüber. 
 
 
2 Bestandsentwicklung 
 
Bei dem Bestand an Nebenhaushalten haben sich mit Stand 31.12.2008 gegenüber 
dem Vorjahr erhebliche Veränderungen ergeben. So gab es im Hj. 2008 drei weitere 
Staatsbetriebsgründungen. Zum 01.01.2008 wurde das Landesamt für Archäologie mit 
dem Museum für Vorgeschichte in einen Staatsbetrieb umgewandelt. Die Gründung 
des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) erfolgte ebenfalls zum 
01.01.2008. Bestandteil des SID ist das Landesrechenzentrum Steuern. Während der 
Staatsbetrieb SID dem SMI unmittelbar nachgeordnet ist, ist das Landesrechenzentrum 
Steuern dem SMF unmittelbar nachgeordnet. Entsprechend wird ein Teil des Staatsbe-
triebes im Epl. 03 und das Landesrechenzentrum im Epl. 04 veranschlagt. Mit der Um-
setzung der Verwaltungs- und Funktionalreform wurde zum 01.08.2008 der Staatsbe-
trieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen im Geschäftsbereich des SMI 
gegründet.  
 
Die Sondervermögen wurden um den Fonds Krisenbewältigung und Neustart ergänzt. 
Die Wohn- und Pflegeheime wurden durch Trägerwechsel von 3 auf 2 reduziert. Durch 
Liquidation einer GmbH und Verkauf der Sachsen LB reduzierten sich die unmittelbaren 
Beteiligungen auf 32. Da mit dem Verkauf der Sachsen LB auch eine Vielzahl an Toch-
terunternehmen nicht mehr dem Freistaat zugeordnet werden, sank die Anzahl der mit-
telbaren Beteiligungen des Freistaates von 94 auf 55. 
 
Die Gründung weiterer Staatsbetriebe ist derzeit nur im Bereich des SMWK beschlos-
sen. Der Staatsbetrieb „Staatliche Kunstsammlung Dresden“ wurde zum 01.01.2009 
gegründet. Für die „Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen“ ist die Grün-
dung als Staatsbetrieb für den 01.01.2010 vorgesehen. Weitere Änderungen ergaben 
sich durch die Fusion der Staatlichen Naturhistorischen Sammlungen Dresden und des 
Staatlichen Museums für Naturkunde Görlitz zum 01.01.2009 mit der Senckenberg-
schen Naturforschenden Gesellschaft.  
 
Auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulgesetzes vom 10.12.2008 wurden die 
Hochschulen des Freistaates zum 01.01.2009 in rechtsfähige Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts umgewandelt. 
 
Im Bereich des SMS ist beabsichtigt, die Sächsischen Krankenhäuser (SKH) in rechts-
fähige Anstalten des öffentlichen Rechts zu überführen. Ein Termin wurde vom SMS 
noch nicht benannt. 
 
Wesentliche Bestandsveränderungen ergeben sich bei den Sondervermögen. Im Er-
gebnis der Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich wurde im Geschäftsbe-
reich des SMF das Sondervermögen „Kommunaler Vorsorgefonds“ zum 01.01.2009 
errichtet. Durch Art. 4 „Förderfondsgesetz“ des Haushaltsbegleitgesetzes 2009/2010 
wurde die Errichtung von zehn weiteren nicht rechtsfähigen Sondervermögen beschlos-
sen. Zwei dieser Fonds (Fonds Krisenbewältigung und Neustart und der Mikrodarlehen-
fonds) wurden bereits vor Verabschiedung des Gesetzes als Sondervermögen geführt. 
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Mit Art. 3 „Änderung des Finanzierungsfondsgesetzes“ des Haushaltsbegleitgeset-
zes 2009/2010 wurde der Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen künfti-
ger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen in die Bezeichnung „Generatio-
nenfonds“ umbenannt. 
 
Der SRH hält die Zunahme der Gründung von Nebenhaushalten für bedenklich. 
Aus der Betätigung der Nebenhaushalte ergeben sich finanzielle Risiken für den 
Freistaat. Mit der Finanzierung der Nebenhaushalte über Zuschüsse (HGr. 6 
und 8) verschiebt sich die Haushaltsstruktur. Der SRH sieht zunehmend die Ge-
fahr, dass sich Nebenhaushalte der Haushaltssteuerung entziehen. Auch sam-
meln sich außerhalb des StHpl. erhebliche Vermögen an. Die Aussagefähigkeit 
des Gesamthaushalts ist nicht gewahrt.  
 
 
3 Zuschüsse an Staatsbetriebe 
 
Staatsbetriebe sind rechtlich unselbstständige Teile der Staatsverwaltung, für die we-
gen ihrer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung besondere Bewirtschaftungsvorschriften 
gelten (§ 26 Abs. 1 Satz 1 SäHO). Im StHpl. werden lediglich die Zuführungen bzw. 
Ablieferungen veranschlagt. Um die Transparenz der Geschäfte in den Staatsbetrieben 
zu erhöhen, werden ihre Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse im StHpl. bzw. in der 
HR abgebildet. 
 
Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Höhe der Zuschüsse und der Anzahl 
der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten bei Staatsbetrieben.  
 
Staatsbetriebe Mitarbeiter in VZÄ Zuschuss Ist in € 
  31.12. 2004 
31.12. 
2005 
31.12.
2006 
31.12.
2007 
31.12. 
2008 
31.12. 
2004 
31.12. 
2005 
31.12. 
2006 
31.12. 
2007 
31.12. 
2008 
Sächsisches Immobilien- und 
Baumanagement 1.333,6 1.288,6 1.229,3 1.208,6 1.207,1 54.039.100 55.117.324 53.557.515 54.871.900 51.976.200 
Staatliche Schlösser, Burgen  
und Gärten Sachsen 208,8 210,7 232,0 194,5 196,5 9.932.383 7.843.679 10.807.944 9.722.008 11.291.471 
Sächsisches Landesamt für Mess- 
und Eichwesen 91,7 90,6 90,4 88,2 87,1 1.010.500 892.000 947.000 1.100.000 1.200.000 
Staatsbetrieb Sachsenforst  1.751,5 1.746,3 1.717,0 1.555,82   50.381.144 55.852.319 36.500.000 
Landestalsperrenverwaltung 504,0 576,0 730,8 777,1 770,1 49.966.930 74.105.200 50.050.700 55.620.200 54.601.132 
Staatliche Umweltbetriebsgesell-
schaft1 170,1 171,2 170,9 179,4 243,7 11.863.700 12.051.100 12.733.400 12.882.100 15.610.800 
Sächsische Gestütsverwaltung 104,8 103,8 103,8 104,0 102,8 2.791.052 2.757.048 3.304.857 2.881.000 3.103.600 
Sächsische Staatsoper Dresden 810,0 813,0 802,0 797,0 784,3 34.996.669 38.695.900 43.128.431 40.269.600 37.078.900 
Staatsschauspiel Dresden 299,0 278,0 274,0 269,0 257,7 14.316.100 13.800.000 15.004.900 15.228.300 13.850.000 
Landesbühnen Sachsen 307,0 301,0 287,5 263,0 281,6 12.500.000 12.100.000 12.499.400 13.098.600 11.606.000 
Deutsche Zentralbücherei für Blinde 
zu Leipzig 78,5 78,5 77,0 76,0 76,0 3.238.349 3.199.257 3.429.425 3.019.300 3.100.000 
Geobasisinformation und Vermes-
sung Sachsen     279,5     
keine Daten 
vorhanden 
Sächsische Informatik Dienste3     269,5     23.275.000 
Sächsische Informatik Dienste  
- Landesrechenzentrum Steuern3     151,1     22.523.600 
Landesamt für Archäologie mit 
Landesmuseum für Vorgeschichte     73,5     5.934.700 
Summe 3.907,4 5.662,8 5.743,9 5.673,8 6.336,2 194.654.783 220.561.508 255.844.717 264.545.327 291.651.403 
1 Ab 01.08.2008 neue Bezeichnung „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“ durch Integration der Labore der Sächsischen Landesan-
stalt für Landwirtschaft mit 53 VZÄ. 
2 Übergang von 193 Mitarbeitern auf die Kommunen durch die Verwaltungs- und Funktionalreform. 
3 Darstellung getrennt nach Einzelplänen. 
 
Mit jeder neuen Staatsbetriebsgründung steigt grundsätzlich auch die Gesamtanzahl 
der Mitarbeiter in den Staatsbetrieben. Mit Stand 31.12.2008 stieg ihre Zahl bereits auf 
6.700. Da die Personalausgaben bei Staatsbetrieben und Einrichtungen, die wie 
Staatsbetriebe geführt werden, nicht in HGr. 4 sondern in HGr. 6 enthalten sind, gehen 
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sie nicht in die Personalausgabenquote des Freistaates ein. Ein Anteil von rund Drei-
viertel der Zuschüsse für Staatsbetriebe entfällt allein auf die Löhne und Gehälter.  
 
 
4 Sondervermögen 
 
Sondervermögen werden ebenfalls wie Staatsbetriebe außerhalb des Staatshaushalts 
geführt und im StHpl. nur mit den Zuführungen bzw. Ablieferungen erfasst (§ 26 Abs. 3 
Satz 1 SäHO). In ihnen werden erhebliche Finanzmittel verwaltet. Durch stetige Neu-
gründungen von Sondervermögen (vgl. Pkt. 2) wächst der Bestand an finanziellen Mit-
teln außerhalb des Haushalts erheblich an.  
 
Sondervermögen Bestand zum 31.12.2008 
in € 
Grundstock 334.945.430,67 
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 33.303.526,00 
Versorgungsrücklage des Freistaates Sachsen 58.203.770,91 
Ausgleichsabgabe nach der Altenpflegeausgleichsverordnung1 4.308.404,17 
Staatslotterie im Freistaat Sachsen2 0,00 
Mikrodarlehensfonds 9.461.467,83 
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 599.875.430,91 
Fonds Krisenbewältigung und Neustart 17.780.112,27 
Summe: 1.057.878.142,76 
1 Bestand enthält von August bis Dezember Sollwerte, da die Jahresabrechnung der Deutschen Rentenversicherung 
Mitteldeutschland an das Ausbildungsjahr angepasst ist. 
2 Sondervermögen besteht aus durchlaufenden Posten ohne Anfangs- und Endbestand. 
 
Hinsichtlich der Sondervermögen verweisen wir auf den Jahresbericht 2008 des SRH, 
Beitrag Nr. 4 und bezüglich des Sondervermögens Grundstock auf Beitrag Nr. 6. 
 
Der SRH weist erneut darauf hin, dass nach § 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO der HR Übersich-
ten über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen beizu-
fügen sind. Für das Sondervermögen „Ausgleichsabgabe nach der Altenpflegeaus-
gleichsverordnung“ fehlt diese Übersicht auch in der HR 2007.  
 
 
5 Einzelfeststellungen 
 
Kostenerstattung Maßregelvollzug (MRV) 
 
Der Forensische Bereich der SKH wird durch Haushaltsmittel finanziert, die im StHpl. in 
Kap. 0840 Tit. 671 01 veranschlagt werden.  
 
Wie bereits in den Vorjahren erzielten die SKH auch im Jahr 2007 z. T. erhebliche  
Überschüsse aus der Kostenerstattung für den MRV. Auch das Städtische Klinikum 
„St. Georg“ Leipzig, welches Maßregeln nach § 64 StGB vollzieht, erwirtschaftete wie-
derum einen Überschuss.  
 
Die Überschüsse aus der Kostenerstattung des MRV wurden durch das SMS nicht zeit-
nah zurückgeführt. Zum 31.12.2007 betrugen die Verbindlichkeiten der SKH gegenüber 
dem Freistaat Sachsen insgesamt rd. 5,4 Mio. € und die des Städtischen Klinikums 
„St. Georg“ Leipzig rd. 1,6 Mio. €. 
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Der Zuwachs der Überschüsse stellt sich in den Jahren 2005 bis 2007 wie folgt dar: 
 
SKH Bestand 
31.12.2005 
Bestand 
31.12.2006 
Auflösung/Ver-
rechnung 2007 
Zuführung Jahres-
überschuss 2007 
Bestand 
31.12.2007 
Altscherbitz 2.356.686,02 2.168.092,06 249.998,00 756.557,39 2.674.651,45 
Arnsdorf 90.764,35 106.268,70 90.764,35 234.615,15 250.119,50 
Großschweidnitz 126.185,36 305.643,21 126.185,36 413.891,16 593.349,01 
Rodewisch 608.920,34 1.026.013,22 0,00 850.119,57 1.876.132,79 
Summe 3.182.556,07 3.606.017,19 466.947,71 2.255.183,27 5.394.252,75 
 
Für das Städtische Klinikum „St. Georg“ Leipzig ergibt sich folgendes Bild: 
 
Überschüsse bis zum 31.12.2004    249.104,41 € 
Überschuss 2005 319.496,40 € 
Überschuss 2006 468.882,22 € 
Überschuss 2007 603.283,11 € 
Überschüsse zum 31.12.2007 1.640.766,14 € 
 
Das SMS teilte für die einzelnen SKH und das Klinikum „St. Georg“ Leipzig zur Ver-
wendung der Mittel mit: 
 
SKH Altscherbitz 
 
Der Jahresabschluss 2007 des SKH Altscherbitz wies eine Verbindlichkeit gegenüber 
dem Krankenhausträger in Höhe von 2.674.651,45 € aus. Das SMS verrechnete insge-
samt 538.891,43 € mit den laufenden Zahlungen. Damit verringert sich der Bestand des 
SKH Altscherbitz auf 2.135.760,02 €. 
 
SKH Arnsdorf 
 
Das SKH Arnsdorf wies zum 31.12.2007 eine Verbindlichkeit gegenüber dem Kranken-
hausträger in Höhe von 250.119,50 € aus. Im Hj. 2008 verrechnete das SMS Über-
schüsse in Höhe von 15.504,35 € mit laufenden Zahlungen. Somit verblieb der Großteil 
des Jahresüberschusses (234.615,15 €) im SKH. 
 
SKH Großschweidnitz 
 
Zum 31.12.2007 bestand im SKH Großschweidnitz eine Verbindlichkeit gegenüber dem 
Krankenhausträger in Höhe von 593.349,01 €. Im Hj. 2008 wurde davon ein Betrag in 
Höhe von 88.931 € für die Kostenerstattung eingesetzt. Beim SKH Großschweidnitz 
verblieb damit ein Überschuss von 504.418,01 €. 
 
SKH Rodewisch 
 
Das SKH Rodewisch hatte zum 31.12.2007 kumulierte Überschüsse aus dem MRV in 
Höhe von 1.876.132,79 €. Verrechnet wurden im Hj. 2008 durch das SMS insgesamt 
608.920,34 €. Der Bestand des SKH Rodewisch verringerte sich danach auf 
1.267.212,45 €. 
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Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig 
 
Das Klinikum hatte zum 31.12.2007 kumulierte Überschüsse aus dem MRV in Höhe 
von 1.640.766,14 €. Gemäß den Angaben des SMS wurden 332.101,41 € zur Kosten-
erstattung in den Jahren 2007 und 2008 verwendet. Der Überschuss verringert sich 
danach auf 1.308.664,73 €. 
 
Das SMS begründet die unterschiedlich hohen Bestände bei den jeweiligen Kranken-
häusern mit örtlich unterschiedlichen Faktoren wie z. B. Patientenbelegung, Besetzung 
oder Unterbesetzung von Stellen. Diese Gründe können jedoch die ungleiche Rückfor-
derungspraxis nicht erklären. 
 
Zwar kamen im Vergleich zum Vorjahr höhere Beträge zur Verrechnung. Insgesamt 
sind bei den SKH jedoch mindestens 4.142.005,63 €1 gebunden. Das Städtische Klini-
kum „St. Georg“ Leipzig verfügt über kumulierte Überschüsse in Höhe von 
1.308.664,73 €. Zusammengefasst betragen die Verbindlichkeiten der SKH und des 
Klinikums „St. Georg“ gegenüber dem Freistaat Sachsen 5.450.670,36 €.  
 
Die in seiner Stellungnahme zur HR 2006 dargelegte Absicht des SMS, die verbliebe-
nen Überschüsse so zeitnah wie möglich durch eine Verrechnung in den Folgejahren 
einzusetzen bzw. zurückzufordern, ist nicht erkennbar.  
 
Durch überhöhte Zuweisungen an die maßregelvollziehenden Einrichtungen und die 
nicht rechtzeitige Rückführung von Überschüssen werden dem Haushalt des Freistaa-
tes Sachsen Mittel vorenthalten. In den Vorjahren hatte der SRH bereits mehrfach da-
rauf hingewiesen, dass die Verfahrensweise des SMS bei der Kostenerstattung für den 
MRV mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. § 7 SäHO nicht 
vereinbar ist. Weiterhin widerspricht das Zurückhalten von Haushaltsmitteln in den Ein-
richtungen des MRV den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit.  
 
Erfüllung der Zielvereinbarung über Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig 
 
Mit der am 16.12.2005 unterzeichneten Zielvereinbarung mit einer Laufzeit vom 
01.01.2005 bis 31.12.2009 zwischen dem Freistaat Sachsen, der Universität Leipzig 
und dem Universitätsklinikum Leipzig wurden die Einzelheiten des Mitteleinsatzes durch 
die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig auf der Grundlage des „Dreiseitigen 
Vertrages für die Leipziger Hochschulmedizin“ vom 13.09.2004 festgelegt. Gemäß § 1 
vereinbarten Universität und Freistaat, dass die nach § 2 Abs. 3a des Dreiseitigen Ver-
trages für einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich zufließenden Mittel aus Kap. 1207 
Tit. 682 71 von der Medizinischen Fakultät derart eingesetzt werden, dass im Zeitraum 
von 2005 bis 2009 eine dauerhafte Absenkung der Kosten von insgesamt 5 Mio. € er-
reicht wird. Damit sollte die Medizinische Fakultät im Jahr 2010 eine zuschussbezogene 
Kostenstruktur von 47 Mio. € erreicht haben. Nach § 2 Abs. 1 der Zielvereinbarung ver-
pflichtete sich die Medizinische Fakultät, ausgeglichene Jahresabschlüsse sicherzustel-
len. Hierzu sollten die jährlich zufließenden 5 Mio. € aus Kap. 1207 Tit. 682 71 zuerst 
dafür eingesetzt werden, den Bilanzverlust der Jahre 1999 bis 2004 in den Jahren 2005 
                                                 
1 Der Betrag ergibt sich aus der Summe der Bestände der SKH zum 31.12.2007 abzüglich der im 
Hj. 2008 verrechneten Beträge. Die Zuführung in Höhe des Jahresüberschusses 2008 ist hierbei noch 
nicht berücksichtigt, da die Jahresabschlüsse 2008 noch nicht erstellt sind. Da die SKH in den Vorjahren 
erhebliche Jahresüberschüsse erzielten, ist davon auszugehen, dass sich der genannte Betrag der bei 
den SKH gebundenen Mittel weiter erhöht hat.  
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und 2006 nachhaltig auszugleichen. Dies wurde - mit Einschränkungen gemäß Prüfung 
der HR 2006 durch den SRH - auch erreicht. 
 
In der Berichterstattung zur Erfüllung der Zielvereinbarung zwischen der Universität 
Leipzig und dem Freistaat Sachsen zum 31.07.2008 stellt die Medizinische Fakultät 
fest, dass alle für das Jahr 2007 festgelegten Maßnahmen erfüllt wurden und auch die 
Prognose für 2008 die Einhaltung der gesetzten Ziele zeigt. Die Maßnahmeerfüllung mit 
dauerhafter Wirkung i. S. d. Reduzierung der Kosten erscheint nach Abrechnung des 
Jahres 2007 auch für die restliche Periode bis 2009 gesichert. Im Bericht weist jedoch 
die Medizinische Fakultät darauf hin, dass Tarifabschlüsse sowie die Ost-West-
Anpassung der Entgelte die Kosten entscheidend beeinflussen werden. Vor diesem 
Hintergrund zeigt die Finanzplanung bereits nach Auslaufen der Zielvereinbarungsperi-
ode im Jahr 2010 wieder einen Bilanzverlust in Höhe von 2,4 Mio. € auf. Dies entsprä-
che annähernd der Absenkung des Landeszuschusses von 49 auf 47 Mio. € bis zum 
Jahr 2010. 
 
Der SRH bewertet diese prognostizierte Ausrichtung als bedenklich. Der bis 2009 avi-
sierte Zuschuss von jährlich 5 Mio. € zur nachhaltigen Verbesserung der wirtschaftli-
chen Situation wirkt offensichtlich nicht über den Zeitraum der Zielvereinbarung hinaus. 
Die erwartete Kostenstruktur von 47 Mio. € im Jahr 2010 wird mit einem geplanten Ver-
lust von 2,4 Mio. € voraussichtlich nicht erreicht.  
 
Das SMWK hat den Erfüllungsbericht zur Zielvereinbarung für 2007 für den SRH bisher 
nicht dokumentiert. Ein Prüfvermerk wurde - wie bereits schon in der Prüfung der Be-
richterstattung für die HR 2006 festgestellt - weder vom SMWK noch vom SMF vorge-
legt. Der SRH sieht es daher als dringend geboten, nach Berichtskritik durch das 
SMWK die Zielvereinbarung mit einer aktualisierten Finanzplanung auch über das 
Jahr 2009 weiterhin fortzuschreiben und zu überwachen. 
 
Das SMF wird die Anregung des SRH prüfen. Dabei wird gemäß Stellungnahme auch 
zu prüfen sein, ob es aufgrund des neuen Hochschulgesetzes rechtlich noch möglich 
ist, Zielvereinbarungen direkt zwischen dem SMWK und einzelnen Fakultäten abzu-
schließen, denn grundsätzlich werden Zielvereinbarungen nur zwischen dem SMWK 
und der gesamten Hochschule geschlossen, für Zielvereinbarungen mit einzelnen Fa-
kultäten ist grundsätzlich das Rektorat der Hochschule zuständig (vgl. § 10 Abs. 1 
und 2, § 83 Abs. 3 Nr. 2 Sächsisches Hochschulgesetz). 
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4 Staatsschulden 
 
 
 
1 Vorbemerkungen 
 
Die gegenwärtige globale Finanz- und Wirtschaftskrise führt zu unmittelbaren Auswir-
kungen auf die öffentlichen Haushalte. Eine hohe Verschuldung und daraus resultie-
rende Zinszahlungen schränken den Handlungsspielraum in Krisenzeiten weiter ein. 
Handlungsfähigkeit wird auf Kosten der Bürger, insbesondere der zukünftigen Genera-
tionen, über Neuverschuldung erkauft. Die Bundesregierung geht derzeit davon aus, bis 
2013 die EU-Stabilitätskriterien (maximal 3 % öffentliches Defizit und 60 % Staatsver-
schuldung) nicht erfüllen zu können. Durch die umfangreiche Kreditaufnahme des Bun-
des für die Konjunkturprogramme wird mit einer Defizitquote von rd. 4 % gerechnet. Die 
Schuldenquote könnte sogar auf rd. 70 % ansteigen.  
 
Die Notwendigkeit von Regelungen zur Begrenzung der Verschuldung der öffentlichen 
Haushalte und zur Haushaltskonsolidierung wird mit dem Erreichen dieser neuen Re-
kordverschuldung deutlich. Selbst in den letzten zwei wirtschaftlich starken Jahren mit 
sehr hohen Steuereinnahmen waren die öffentlichen Haushalte nicht in der Lage, den 
gesamtdeutschen Schuldenstand von 1,5 Billionen € zu reduzieren. Stattdessen stieg 
die Verschuldung weiter an.  
 
Aufgrund dieser Entwicklungen gibt es für ein dauerhaftes Verschuldungsverbot mit eng 
gefassten Ausnahmen keine Alternative. Die Föderalismuskommission II hat nach lan-
gen Verhandlungen entsprechende Vorschläge hierzu vorgelegt. Diese wurden von 
Bundestag und Bundesrat im Juli 2009 beschlossen. Damit wurde im GG erstmalig ein 
Verschuldungsverbot für Bund und Länder geregelt. Dies ist ein wichtiger Schritt zur 
Schuldenbegrenzung der öffentlichen Haushalte und zur dauerhaften Einhaltung des 
Europäischen Stabilitätspakts. 
 
Der Freistaat Sachsen hat das Ziel, einen langfristig tragfähigen Haushalt zu schaffen, 
bereits seit 2006 durch Schuldentilgung statt Nettokreditaufnahme und der Festschrei-
bung eines Verschuldungsverbotes in der SäHO untermauert.  
 
 
2 Kreditermächtigungen und Kreditaufnahme 
 
Die Aufnahme von Krediten sowie jede Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 
sonstigen Gewährleistungen bedürfen gem. Art. 95 Satz 1 Verfassung des Freistaates 
Sachsen der Ermächtigung durch Gesetz. Die Kreditaufnahmen sind gem. § 18 Abs. 2 
Satz 1 SäHO grundsätzlich auf die Höhe der eigenfinanzierten Ausgaben für Investitio-
nen begrenzt. Durch die bisherige restriktive Verschuldungspolitik des Freistaates blieb 
die Kreditaufnahme immer weit unter dieser Grenze. Allerdings sind der Bund und die 
Länder einig darüber, dass diese Grenze in Anbetracht der hohen Verschuldung der 
öffentlichen Haushalte nicht mehr tragbar ist. Mit der Föderalismusreform II wurden 
entsprechende neue Verschuldungsregeln aufgestellt (vgl. Pkt. 5).  
 
Der Freistaat hat seit 2006 mit der Verbesserung der Einnahmesituation keine Netto-
kreditaufnahme mehr ausgewiesen. In den HG ab 2007 ist unter § 2 Abs. 1 Nr. 2 jeweils 
eine Nettokreditaufnahme von Null festgelegt.  
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Mit dem Art. 2 Nr. 3 Haushaltsbegleitgesetz 2009/2010 vom 12.12.2008 wurde der  
§ 18 SäHO „Kreditermächtigungen“ grundlegend geändert. Demnach ist der Haushalts-
plan ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Die Gesamtverschuldung wird auf 
den mit dem Haushaltsabschluss 2008 festgestellten Betrag eingefroren. Kredite dürfen 
nur noch in den streng geregelten Ausnahmefällen der Abs. 2 und 3 zu § 18 SäHO auf-
genommen werden. Ausnahmen sind nur möglich zur Abwehr der Störung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts, was im Gesetzgebungsverfahren zur Feststellung 
des Haushaltsplanes gesondert darzulegen ist. Weiterhin sind Ausnahmen bei einem 
Rückgang der Steuereinnahmen des Landes um mindestens 3 % gegenüber dem Vor-
jahr und bei Naturkatastrophen oder vergleichbaren schwerwiegenden Situationen von 
überregionaler Bedeutung gestattet. 
 
Bei der Schwankungsbreite der Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren (vgl. Bei-
trag Nr. 2, Pkt. 3.2.1) sind 3 % Steuermindereinnahmen nicht ungewöhnlich. Beispiels-
weise betragen 3 % Steuermindereinnahmen 276,6 Mio. € gemessen am Ist des 
Hj. 2008. Bleiben die Steuereinnahmen des Jahres 2009 um diese 276,6 Mio. € hinter 
den Einnahmen des Hj. 2008 zurück, was nicht auszuschließen ist, ist das SMF bereits 
für das Hj. 2009 berechtigt, Kredite aufzunehmen. 
 
Im Fall einer Kreditaufnahme muss gem. § 18 Abs. 4 SäHO die Rückführung dieser 
Kreditmarktschulden innerhalb von maximal fünf Jahren in einem Tilgungsplan verbind-
lich festgelegt werden. Ausdrücklich positiv bewertet der SRH, dass der Tilgungsplan 
durch den Landtag als Gesetz zu beschließen ist. Damit werden die Verantwortung und 
die Budgethoheit des Parlaments gestärkt.  
 
Der SRH begrüßt die gesetzliche Regelung des Verschuldungsverbotes in der SäHO. 
Mit der Regelung von Ausnahmen für eine Kreditaufnahme in engen Grenzen bei 
gleichzeitiger gesetzlicher Verankerung eines Tilgungsplans verdeutlicht der Freistaat 
seine Absicht, den Schuldenberg nicht weiter anzuhäufen und trägt damit ein Stück zur 
Wahrung der Generationengerechtigkeit bei. Insbesondere in wirtschaftlich schlechten 
Zeiten mit geringeren Einnahmen und immer geringer werdenden Solidarpaktmitteln 
besteht zunehmend die Gefahr der Schuldenaufnahme zulasten nachfolgender Gene-
rationen. Eine zügige Aufnahme des Verschuldungsverbotes auch in die Verfassung 
würde den Druck auf eine notwendige Anpassung der Haushaltsstruktur erhöhen, die 
Ausgaben den Einnahmen anzupassen und Sicherheit für die Zukunft bedeuten.  
 
Kreditermächtigung für das Hj. 2007 
 
 Kreditermächtigung entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 2 HG 2007/2008 0,00 €
+ Kreditermächtigung aus übertragenen Einnahmeresten 2006 
gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 HG 2007/2008 
 
665.184.347,88 €
= Kreditermächtigung 2007 gesamt 665.184.347,88 €
- Nettokreditaufnahme im Hj. 2007 0,00 €
= 2007 nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung  665.184.347,88 €
 
Die Kreditermächtigung wurde eingehalten.  
 
Sonderkreditermächtigungen gem. § 2 Abs. 2, 4, 6 und 7, § 3 Abs. 2 und § 12  
Abs. 1 HG 2007/2008 wurden im Hj. 2007 nicht in Anspruch genommen. 
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Der Freistaat Sachsen hat 2008 das dritte Jahr in Folge aufgrund der guten konjunktu-
rellen Einnahmesituation Schulden getilgt und damit die Pro-Kopf-Verschuldung in 
Sachsen konstant gehalten.  
 
 
3 Schuldenstand und Schuldendienst 
 
Zu den Schulden des Freistaates gehören nicht nur die Kreditmarktschulden, sondern 
auch die sog. impliziten Schulden.  
 
Unter der impliziten Verschuldung werden als sog. verdeckte Schulden insbesondere 
die Schulden verstanden, die nicht aus dem Haushaltsplan oder der HR ersichtlich sind. 
Darunter zählen die Pensionsverpflichtungen und Beihilfen, Verpflichtungen, die sich 
aus den Altersteilzeitverträgen ergeben, Verpflichtungen aus Instandhaltungs- und In-
vestitionsrückstau sowie die Schulden und Zahlungsverpflichtungen aus Nebenhaushal-
ten.  
 
Bisher wurden lediglich die Kreditmarktschulden in der HR gesondert ausgewiesen. Mit 
der HR 2007 hat der Freistaat erstmalig eine umfangreiche Vermögensrechnung vorge-
legt (vgl. Beitrag Nr. 5). Auch wenn die Darstellung der Schulden in der Vermögens-
rechnung noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, zeigt sie doch deutlich, dass 
die Kreditmarktschulden nur knapp die Hälfte der darin ausgewiesenen Schulden 
betragen. Wie hoch sich die Gesamtverschuldung des Freistaates unter Einbeziehung 
aller impliziten Schulden darstellt, kann derzeit trotz der Vermögensrechnung nicht be-
ziffert werden, weil das kamerale Haushaltssystem hierfür keine lückenlose Erfassung 
einschließlich der Nebenhaushalte ermöglicht. So fehlen beispielsweise noch Verpflich-
tungen, die sich aus den Verträgen für Altersteilzeit ergeben, Aufwendungen für unter-
lassene Instandhaltung und die Schulden der Nebenhaushalte.  
 
Der Schuldenstand am Kapitalmarkt betrug im Freistaat Sachsen mit Ablauf des 
Hj. 2008 rd. 12 Mrd. €. Diese Schulden wurden zwischen 1991 und 2005 angesammelt, 
wobei der überwiegende Teil mit rd. 70 % aus den ersten sechs Jahren stammt.  
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   in Mio. €  
Haus-
haltsjahr1 
Bruttokredit- 
aufnahme 
Tilgung Nettokreditauf-
nahme 
Schuldenstand 
am Ende des 
Haushaltsjahres 
   Zinsaus- 
   gaben 
1991 1.533,9    - 1.533,9    1.533,9    9,9    
1992 1.886,7    - 1.886,7    3.420,6    1,4    
1993 1.705,2    51,1    1.654,0    5.074,6    190,6    
1994 1.689,8    437,2    1.252,7    6.327,2    324,7    
1995 1.839,5    600,8    1.238,7    7.565,9    383,3    
1996 1.795,1    779,7    1.015,4    8.581,4    488,3    
1997 1.467,3    746,5    720,8    9.302,2    554,7    
1998 1.531,0    1.007,2    523,7    9.825,9    576,2    
1999 1.085,1    833,4    251,7    10.077,6 581,8    
2000 1.178,2    958,3    219,8    10.297,4 562,0    
2001 930,6    722,3    208,3    10.505,7 589,5    
2002 1.753,1    1.292,8    460,3    10.966,0 588,2    
2003 1.772,9    1.281,1    491,8    11.457,8 593,5    
2004 1.726,3    1.332,9    393,4    11.851,2 568,9    
2005 2.032,6    1.679,4    353,2    12.204,4 588,7    
2006 1.654,8    1.716,6    -61,8    12.142,6 550,7    
2007 1.407,3    1.486,7    -79,4    12.063,2 520,9    
2008 2.941,0    3.024,0    -83,0    11.980,2 481,5    
2009 1.353,3    1.428,3    -75,0    11.905,2 504,3    
2010 1.586,2    1.661,2    -75,0    11.830,2 530,2    
2011   -75,0    11.755,2 594,7    
2012     -75,0    11.680,2 597,0    
1 1991 bis 2007 HR, 2008 Istergebnis, 2009 und 2010 StHpl., 2011 und 2012 mittelfristige Finanzplanung. 
 
Die Darstellung der Nettokreditaufnahme erfolgt als Ausnahme vom Bruttoprinzip  
(§ 15 Abs. 1 Satz 1 SäHO). Seit 2006 wird eine „negative“ Nettokreditaufnahme ausge-
wiesen, d. h. die Tilgungsausgaben übersteigen die Kreditaufnahmen.  
 
Bereits im Hj. 2006 hat das SMF begonnen, Kredite bei den eigenen Sondervermögen 
aufzunehmen. Beschränkten sich diese Kreditaufnahmen bei den Sondervermögen und 
Stiftungen im Hj. 2005 noch auf 7 Mio. € und 9 Mio. € im Hj. 2006, waren es 2007 be-
reits 939 Mio. €. Im Hj. 2008 hat das SMF weitere insgesamt 1.544 Mio. € Darlehen bei 
Nebenhaushalten des Freistaates aufgenommen. Der SRH sieht bei dieser Vorge-
hensweise das Risiko, dass der Freistaat bei Rückforderung der Mittel durch die Ne-
benhaushalte gezwungen sein könnte, kurzfristig eine größere Summe am Kreditmarkt 
aufnehmen zu müssen. Gegebenenfalls sind dann diktierte Bedingungen der Kreditin-
stitute zu akzeptieren. 
 
Laut SMF hängt das Risiko von der Planbarkeit und der Planung des Finanzbedarfs der 
Sondervermögen ab. Nur bei hohen ungeplanten Rückforderungen bestünde ein be-
sonderes Risiko. Der Finanzbedarf der Sondervermögen sei jedoch nicht zwingend 
schwieriger prognostizierbar als der anderer Ausgabetitel des Haushalts. Bei sorgfälti-
ger Planung müsse die Aufnahme hoher Beträge (ggf. verteilt auf das gesamte Haus-
haltsjahr) nicht zwingend mit negativen Effekten für die Konditionen verbunden sein. 
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Selbst wenn negative Effekte bestünden, müssten diese den positiven Effekten für die 
Sondervermögen (z. B. hohe Sicherheit der Anlagen, geringer Verwaltungsaufwand) 
gegenübergestellt werden. 
 
Die Bedenken des SRH sind damit nicht ausgeräumt. 
 
Nachfolgende Grafik verdeutlicht die Größenordnung der aufgelaufenen Schulden im 
Verhältnis zum Haushaltsvolumen des Freistaates. 
 
 
 
Die relativ konstante Höhe des Haushaltsvolumens spiegelt die Reduzierung der Ein-
nahmen des Freistaates durch die Verringerung der Solidarpaktmittel, sinkende EU-
Mittel und weniger Mittel aus dem Länderfinanzausgleich aufgrund sinkender Bevölke-
rungszahlen noch nicht wider. Die sehr gute Situation bei den Einnahmen aus Steuern 
und steuerinduzierten Einnahmen sowie die Überlappung zweier EU-Förderperioden 
überlagert derzeit die Tendenz zur Reduzierung der Einnahmenseite. 
 
Der Freistaat Sachsen gehört zu den wenigen Bundesländern, die bereits Schulden 
tilgen. Ziel des Freistaates ist es, trotz Bevölkerungsrückgang eine konstante Pro-Kopf-
Verschuldung zu gewährleisten. Der Schuldenabbau wird hierzu exakt in der dafür er-
forderlichen Höhe ausgewiesen. Ein wirksamer Schuldenabbau wird mit dieser Strate-
gie nicht erreicht. Bei diesem Tempo wird der Freistaat erst im Jahr 2022 1 Mrd. € we-
niger an Schulden haben als heute. Der Schuldenabbau der vergangenen drei Jahre 
war gemessen am Volumen der Schulden finanzpolitisch nicht relevant. Der SRH gibt 
überdies zu bedenken, dass nur mit einem signifikanten Schuldenabbau das Risiko 
steigender Zinslasten wirksam begrenzt werden kann.  
 
Das SMF ordnet dem politischen Ziel einer konstanten Pro-Kopf-Verschuldung auch 
den Haushaltsausgleich unter. Anhand der zum Haushaltsabschluss ermittelten not-
wendigen Tilgung für eine gleichbleibende Pro-Kopf-Verschuldung wird die erforderliche 
Kreditaufnahme errechnet und eingebucht, ohne dass zu diesem Zeitpunkt eine tat-
sächliche Kreditaufnahme dahinter steht.  
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Die Buchung erfolgt im folgenden Haushaltsjahr für das laufende Jahr. Grundlage für 
diese Vorgehensweise ist die Regelung in § 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2007/2008, wonach 
unter Beachtung des § 76 SäHO im folgenden Haushaltsjahr eingehende Einnahmen 
aus Kreditaufnahmen zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder 
umgebucht werden dürfen.  
 
Die Umsetzung dieser Vorschrift lässt sich nur über eine fiktive Buchung von Einnah-
men aus Kreditaufnahme erreichen, da Buchungen für das laufende Jahr grundsätzlich 
nur bis zum Abschluss des Haushaltsjahres erfolgen können. Über die Vornahme einer 
fiktiven Einnahmebuchung sichert das SMF den Abschluss des laufenden Jahres mit 
der gewünschten Schuldentilgung ab. Die tatsächliche Kreditaufnahme kann dann ent-
sprechend § 2 Abs. 5 HG später erfolgen.  
 
Aufgrund der guten Liquiditätslage des Freistaates war bisher noch keine Kreditauf-
nahme erforderlich, sodass sich bis Ende 2008 eine fiktive Kreditaufnahme von 
2,4 Mrd. € aufsummiert hat. In dieser Größenordnung besteht eine Ermächtigung des 
SMF zur Aufnahme von Krediten. Die HR weist eine um diesen Betrag höhere buch-
mäßige als tatsächliche Kreditaufnahme aus.  
 
Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten kann diese Verfahrensweise nachvollzogen wer-
den, da durch dieses Vorgehen Kreditaufnahmen vermieden werden, die im entspre-
chenden Haushaltsjahr nicht benötigt werden.  
 
Der SRH sieht allerdings auch Risiken in diesem Vorgehen. Müssen die Ermächtigun-
gen in Anspruch genommen werden, ist aus unserer Sicht fraglich, ob bei Realisierung 
des Betrages am Markt annehmbare Zinskonditionen zu erreichen sind. Es ist auch 
nicht ausgeschlossen, dass künftig noch weitaus höhere Beträge auflaufen. 
 
Im HG 2009/2010 ist die Regelung sogar erweitert worden. Danach sind die eingehen-
den Einnahmen aus Kreditaufnahmen nicht mehr nur auf das folgende Haushaltsjahr 
beschränkt, sie umfassen zeitlich unbeschränkt alle nachfolgenden Jahre. Die Rege-
lung in zukünftigen HG sollte überdacht werden.  
 
Eine wirtschaftliche Alternative zum Vorgehen des SMF kann auch der SRH nicht be-
nennen. Durch das Vorgehen des SMF werden rein rechnerisch ermittelte Beträge, 
denen zunächst keine echten Einnahmen gegenüberstehen, eingebucht. Das kamerale 
Haushaltswesen erlaubt jedoch nur die Berücksichtigung tatsächlicher Einnahmen und 
Ausgaben. Der Konflikt zwischen haushaltsrechtlich zulässiger und wirtschaftlicher Ab-
wicklung wird sich aus unserer Sicht mit dem kameralistischen Rechnungswesen nicht 
lösen lassen. 
 
Um zukünftig ohne Nettokreditaufnahmen auszukommen und um langfristig Schulden 
tilgen zu können, muss das Ausgabenniveau des Freistaates strukturell an die Einnah-
mesituation, d. h. sinkende Solidarpaktmittel und Einnahmen aus dem Länderfinanz-
ausgleich, angepasst werden. Erschwerend kommt die Unsicherheit bezüglich der 
Dauer und Auswirkung der gegenwärtigen globalen Finanz- und Wirtschaftskrise hinzu. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es sich bei den Hj. 2007 und 2008 bezüglich 
der hohen Einnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen um Ausnahme-
jahre handelt, die sich in absehbarer Zeit nicht wiederholen werden.  
 
Mit der Bildung einer Haushaltsausgleichsrücklage im Hj. 2006 und weiteren Zuführun-
gen in den Hj. 2007 und 2008 befindet sich der Freistaat nach Auffassung des SRH auf 
dem richtigen Weg, um in konjunkturell schwächeren Zeiten Haushaltsschwankungen 
ohne Nettokreditaufnahme ausgleichen zu können. Diese Gelder dürfen nicht für zu-
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sätzliche Ausgaben in den Ressorts, wie beispielsweise die Rückforderung von EU-
Mitteln wegen nicht zweckentsprechender Verwendung oder die Verteuerung von Bau-
maßnahmen, aufgebraucht werden, noch bevor die rückläufigen Steuereinnahmen 
durch die globale Wirtschaftskrise den Haushaltsausgleich ohne Kreditaufnahmen und 
das Ziel einer konstanten Pro-Kopf-Verschuldung gefährden.  
 
 
 
Schon seit Jahren hält der Freistaat Sachsen die zweitniedrigste Pro-Kopf-Verschul-
dung im Ländervergleich nach Bayern und die Spitzenposition im Vergleich der neuen 
Länder.  
 
Während in den vergangenen Jahren die Pro-Kopf-Verschuldung Jahr für Jahr anstieg, 
ging sie erstmalig 2006 in Bayern und Hessen und 2007 in Bayern und Mecklenburg-
Vorpommern zurück. In den Jahren 2006 und 2007 wurden in einigen Ländern zum 
ersten Mal Schulden getilgt. Während die Länder Bayern und Mecklenburg-Vor-
pommern in beiden Jahren tilgten, konnte Hessen dies nur in 2006 und Thüringen 
erstmalig in 2007.  
 
In Sachsen ist die Pro-Kopf-Verschuldung seit 2005 mit 2.849 €/EW konstant geblie-
ben. Dies resultiert aus der Tilgung von Schulden in den Hj. 2006 bis 2008. Die Auswir-
kungen auf die Pro-Kopf-Verschuldung sind abhängig von den Bevölkerungszahlen. 
Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass in einigen wenigen Bundesländern ent-
gegen dem Trend steigende Bevölkerungszahlen zu verzeichnen sind. 
 
Ein schneller Schuldenabbau insbesondere bei den Ostländern wird dem Solidaritäts-
gedanken des Solidarpaktes am ehesten gerecht, da nur ein schuldenfreier Haushalt 
selbsttragend und damit unabhängig von den Geberländern sein kann.  
 
 
Mecklenburg-Vorpommern
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1) Die Statistik verwendet stichtagsbezogenen Schuldenstand. Daher können sich Abweichungen zu einer auf  
   die HR bezogenen Pro-Kopf-Verschuldung ergeben. 
Quelle: Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder
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4 Zinsbelastung 
 
Durch die Aufnahme von Schulden geht der Freistaat langfristige Verpflichtungen zur 
Zahlung von Zinsen ein. Dadurch werden Haushaltsmittel über Jahrzehnte gebunden. 
 
 
 
Die Zinszahlungen haben in den letzten fünf Jahren jährlich Haushaltsmittel in Höhe 
von durchschnittlich 3,5 % der bereinigten Ausgaben gebunden. Im Hj. 2008 musste 
der Freistaat Zinszahlungen in Höhe von 481,5 Mio. € an die Kreditgeber leisten. Sie 
lagen damit 39,4 Mio. € unter denen des Vorjahres und 133,8 Mio. € unter den geplan-
ten Zinsausgaben.  
 
Zinsausgaben an den 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Kreditmarkt Ist Ist Ist Ist Ist StHpl. StHpl. mittelfristige 
         Finanzplanung 
 in Mio. € 
Ausgaben in OGr. 57 568,9 588,7 550,7 520,9 481,5 504,3 530,2 594,7 597,0 
Anteil an den flutberei-
nigten Ausgaben in %    
(Zinslastquote) 3,8 3,9 3,5 3,4 3,0 3,1 3,2 3,7 3,7 
Zinsausgaben je EW 
Sachsens in € 132,09 137,43 129,21 123,02 114,51 119,93 126,08 141,42 141,97 
 
Das SMF begründet die niedrigen Zinszahlungen mit den anhaltend guten Zinskonditio-
nen. Aufgrund der guten Kassenlage wurden vom SMF haushaltsmäßige Kredite noch 
nicht am Kapitalmarkt aufgenommen bzw. entsprechende Umschuldungen nicht vorge-
nommen.  
 
In den nächsten Jahren muss der Freistaat umfangreiche Kredite tilgen. Zur Tilgung 
werden wiederum neue Kredite erforderlich. Dabei ist der Freistaat von den Zinskonditi-
onen des internationalen Kreditmarktes abhängig. Wohin sich die Zinsen entwickeln 
werden, lässt sich unter der gegebenen Situation einer globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise nicht abschätzen.  
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Die wirksamste Absicherung gegen das Risiko steigender Zinslasten bleibt nach 
Auffassung des SRH der Schuldenabbau. 
 
Die Entwicklung der Zinsbelastung pro EW Sachsens ist nachfolgend dargestellt. 
 
 
 
Mit 123 €/EW weist Sachsen nach Bayern mit 79 €/EW die niedrigsten Zinsen pro EW 
aus. Sie liegen damit weit unter dem Durchschnitt der Flächenländer von 223 €/EW. Die 
Annahme steigender Zinsen und eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung führen zu 
deutlich steigenden Zinsbelastungen pro EW im Freistaat Sachsen. Mittelfristig rechnet 
das SMF mit 142 €/EW. Da die mittelfristige Finanzplanung bis 2012 durch die Finanz- 
und Wirtschaftskrise überholt ist, könnte die Zinsbelastung pro EW noch stärker steigen 
als bisher angenommen. 
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Sachsen hat mit 3,4 % nach Bayern mit 2,7 % die niedrigste Zinslastquote. Auch hier 
liegt Sachsen weit unter dem Bundesdurchschnitt von 7,2 %. 
 
Auch bei der Zinslastquote (Anteil der Zinsen an den flutbereinigten Ausgaben) rechnet 
das SMF mittelfristig mit einem Anstieg. Obwohl das im HG 2009/2010 festgeschriebe-
ne Verbot der Nettokreditaufnahme und die geplante Fortführung der Nettotilgung die 
Zinslastquote positiv beeinflusst und einem stärkeren Anstieg entgegenwirkt, wird eine 
Senkung der Zinsausgaben und der Zinslastquote angesichts der Wirtschaftssituation in 
Deutschland schwierig werden. Insbesondere die Aufgabe des Freistaates, die Ausga-
ben der Einnahmesituation anzupassen, führt zwangsläufig zu einer höheren Zinslast-
quote. Eine Senkung der Zinsausgaben durch einen Schuldenabbau über die Planan-
sätze hinaus wird aufgrund wegbrechender Steuereinnahmen in absehbarer Zeit nicht 
möglich sein. Die Folge wird eine Verschiebung der Mittelbindung für Zinsverpflichtun-
gen zuungunsten der frei verfügbaren Landesmittel und damit der finanzpolitischen 
Gestaltungsfreiräume sein. 
 
 
5 Neue Verschuldungsregeln im Ergebnis der Föderalismusreform II 
 
Mit Beschluss vom 05.03.2009 hat die Föderalismuskommission II ihre Maßnahmen zur 
Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen verabschiedet. Wesentlicher Bestandteil 
ist eine neue Schuldenregel für Bund und Länder mit den entsprechenden Änderungen 
des GG vom Juli dieses Jahres. Diese orientiert sich nicht mehr an dem unzulänglichen 
kameralen Investitionsbegriff und den dehnbaren Ausnahmeregelungen, sondern an 
langfristig tragfähigen Haushalten und sinkender Schuldenstandsquote.  
 
Die bisherige Schuldenregel führte zu einem gesamtdeutschen Schuldenberg von 
1,5 Billionen € und einem Anstieg der Schuldenstandsquote in den letzen 40 Jahren auf 
über 60 %. Ein Schuldenabbau wurde praktisch nicht betrieben. Infolgedessen gab es 
in einigen Ländern Haushaltsnotlagen und nicht mehr verfassungsgemäße Haushalte. 
Der finanzpolitische Handlungsspielraum wurde bei Bund, Ländern und Kommunen 
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stark eingeengt. In der Gesetzesbegründung führt die Kommission aus, dass sich die 
wirtschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen zwischen der letzten Finanz-
verfassungsreform und heute erheblich verändert haben. Neben den Kreditmarktschul-
den sind implizite Schulden in erheblichem Umfang aufgelaufen und der demografische 
Wandel mit seinen Folgen erfordert eine Neuorientierung bei der intergenerativen Las-
tenverteilung. Ferner heißt es in der Begründung, dass die Globalisierung der Weltwirt-
schaft die Wirksamkeit einer einzelvolkswirtschaftlichen Fiskalpolitik erheblich ein-
schränkt und europarechtliche Vorgaben, insbesondere der Europäische Stabilitäts- 
und Wachstumspakt beachtet werden müssen.  
 
Zukünftig sind die Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Einnahmen aus Kredi-
ten auszugleichen. Während der Bund in konjunkturellen Normallagen eine Kreditauf-
nahme von 0,35 % zum nominalen Bruttoinlandprodukt tätigen darf, haben die Länder 
diesen Spielraum nicht. Diese sog. „Strukturkomponente“ der Schuldenregelung soll 
dem Bundesgesetzgeber Spielraum für qualitativ hochwertige Investitionen bzw. Maß-
nahmen zur dauerhaften Stärkung des Wachstums und einer nachhaltigen wirtschaftli-
chen Entwicklung ermöglichen. Kreditaufnahmen aus konjunkturellen Gründen oder in 
Notsituationen wie Naturkatastrophen sind für Bund und Länder weiterhin möglich. Da-
bei sind Kreditaufnahmen in Notsituationen nur in Verbindung mit einem entsprechen-
den Tilgungsplan erlaubt. Insbesondere ermöglicht die strenge Regelung keine weit 
gefasste Auslegung mehr, wie bisher die Begrifflichkeit der Abwehr einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Bei konjunkturell bedingten Kreditaufnahmen 
muss sichergestellt sein, dass auch in konjunkturellen Aufschwungzeiten entsprechen-
de Überschüsse zum Ausgleich vorgesehen werden.  
 
Während für den Bund die Einrichtung eines Kontroll- bzw. Ausgleichskontos zur Ver-
hinderung von Missbrauch der Konjunkturkomponente erforderlich ist, müssen die Län-
der den Ausgleich der konjunkturbedingten Kreditaufnahmen durch konjunkturbedingte 
Überschüsse (Wahrung der symmetrischen Berücksichtigung der konjunkturellen Situa-
tion) in ihren Landesgesetzen eigenverantwortlich regeln. 
 
Um der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der EU und dem Begriff des Finanzie-
rungssaldos des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts möglichst zu entspre-
chen, werden die Ausgaben und die Einnahmen des Bundes um bestimmte finanzielle 
Transaktionen (Ausgaben um die Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen, für Til-
gungen an den öffentlichen Bereich und für Darlehensvergaben sowie Einnahmen um 
die Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, aus der Kreditaufnahme beim 
öffentlichen Bereich und um Darlehensrückflüsse) bereinigt. Für die Länder ist eine ent-
sprechende Regelung nicht vorgesehen, die Umsetzung obliegt wiederum ihrer Eigen-
verantwortung. 
 
Während der Bund die neue Schuldenregel ab 2011 mit einer Übergangsfrist bis 2016 
anwenden will, in der Abweichungen aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise noch 
möglich sind, sollen die Länder die Regel erst ab 2020 umsetzen. 
 
Damit die hochverschuldeten Länder Berlin, Bremen, Saarland, Schleswig-Holstein und 
Sachsen-Anhalt ab 2020 die neue Schuldenregel einhalten können, erhalten sie von 
2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen in Höhe von zusammen 800 Mio. € pro Jahr zum 
vollständigen Abbau ihrer strukturellen Finanzierungsdefizite. Die Lasten werden je zur 
Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. 
 
Zur Vermeidung künftiger Haushaltsnotlagen wollen Bund und Länder einen „Stabilitäts-
rat“ einrichten. Der Rat wird sich aus den Finanzministern von Bund und Ländern und 
dem Bundesminister für Wirtschaft und Technologie zusammensetzen. Der Stabilitäts-
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rat hat die Einhaltung der Kreditaufnahmen sowie die Haushalte von Bund und Ländern 
anhand von Kennzahlen und der Finanzplanung zu kontrollieren. Näheres regelt der 
neu eingerichtete Art. 109 a GG mit entsprechendem Ausführungsgesetz. Im Fall einer 
drohenden Haushaltsnotlage wird der Stabilitätsrat mit der betroffenen Gebietskörper-
schaft einen Sanierungsplan vereinbaren und dessen Einhaltung überwachen. Zusätz-
lich soll durch die Veröffentlichungspflicht aller Beschlüsse und Beratungsunterlagen 
des Stabilitätsrates Druck auf die Einhaltung der neuen Verschuldungsregeln erzeugt 
werden. 
 
Vom Bundeskabinett wurden die Vorschläge der Föderalismuskommission II am 
11.03.2009 zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Gesetzgebungsverfahren wurde 
im Juli 2009 abgeschlossen. Die Regelungen müssen nun noch von den Bundeslän-
dern entsprechend auf die Landesgesetzgebung übertragen werden. 
 
Die neuen Schuldenregeln werden nicht durchweg positiv gesehen. Kritiker bemängeln 
besonders die eingeschränkte Handlungsfähigkeit des Bundes und der Länder. Aus 
unserer Sicht schränkt der von Bund, Ländern und Kommunen aufgehäufte Schulden-
berg von derzeit 1,5 Billionen € die Handlungsfähigkeit allerdings ungleich mehr ein und 
lässt kaum Alternativen zu einem strikten Schuldenverbot zu. 
 
 
6 Fazit 
 
Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt auf, wie wichtig tragfähige öffentli-
che Haushalte sind. Nicht nur eine wirksame Regelung zur Verschuldensbegrenzung ist 
dafür erforderlich, sondern auch Regelungen, die in wirtschaftlich guten Jahren zum 
Abbau der Staatsverschuldung zwingen. Auch die EU will trotz Krise einen verbindli-
chen Zeitplan zum Abbau nationaler Haushaltsdefizite festlegen.  
 
Aufgrund der dramatischen demografischen Entwicklung in Sachsen, sinkender Soli-
darpaktmittel und einem Rückgang der EU-Förderung ist die Neuregelung des  
§ 18 SäHO mit einem Verschuldungsverbot und Ausnahmen in engen Grenzen bei 
gleichzeitiger verbindlicher Tilgungsplanung zu begrüßen.  
 
Der SRH empfiehlt mit der Änderung des GG im Ergebnis der Föderalismusreform II, 
die entsprechenden landesrechtlichen Regelungen des Verschuldungsverbotes in der 
Verfassung des Freistaates Sachsen festzuschreiben.  
 
Darüber hinaus regt der SRH nochmals an, auch die umfangreichen Sonderkrediter-
mächtigungen und das Notbewilligungsrecht des SMF im HG der aktuellen Entwicklung 
anzupassen und damit die Stellung des Landtags zu stärken (vgl. Beitrag Nr. 1).  
 
Ziel sollte in den nächsten Jahren der zügige Schuldenabbau sein. Die Beibehaltung 
einer konstanten Pro-Kopf-Verschuldung reicht nicht. Anders läuft der Freistaat Gefahr, 
dass die immer prekärer werdende Einnahmesituation zukünftig Schuldentilgungen 
verlangsamt oder unmöglich macht. 
 
Der Gesetzgeber sollte sicherstellen, dass in Zeiten knapper Einnahmen das Verschul-
dungsverbot nicht umgangen wird, indem z. B. sich bei dem Vermögen der Neben-
haushalte, insbesondere bei den Versorgungsrücklagen und dem Generationenfonds, 
bedient wird oder die Verschuldung über Nebenhaushalte erfolgt.  
 
Aus Sicht des SRH ist es mit der neuen Verschuldungsregel umso wichtiger, weiterhin 
ausreichend Vorsorge vor finanziellen Risiken zu treffen.  
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Der SRH hält es für sinnvoll, in der mittelfristigen Finanzplanung auch die langfristige 
mögliche Entwicklung der Einnahmen und die notwendige Anpassung der Ausgaben in 
einem Korridor darzustellen. Daraus abgeleitet könnten Szenarien mit erforderlichen 
Maßnahmen zur Beibehaltung des politischen Ziels einer konstanten Pro-Kopf-Ver-
schuldung entwickelt werden. Für die Zinsentwicklung könnten ebenso Szenarien ent-
wickelt werden, die die mögliche Anpassung der Zinskonditionen der Banken an die 
gestiegenen Kreditmarktrisiken darstellen. 
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 Vermögensrechnung 5 
 
 
 
Der Freistaat Sachsen hat erstmalig für das Hj. 2007 eine Vermögensrechnung nach 
Art. 99 Verfassung des Freistaates Sachsen i. V. m. § 80 Abs. 2 und § 86 SäHO aufge-
stellt. Im Gegensatz zu dem bislang einfachen Vermögensnachweis enthält die Vermö-
gensrechnung einen bewerteten Nachweis über das Vermögen und die Schulden des 
Freistaates zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres. Der Freistaat ist mit der Vor-
lage einer umfassenden Vermögensrechnung bundesweit ein Vorreiter.  
 
Das kameralistische Buchführungssystem ist auf den jährlichen Nachweis der Einnah-
men und Ausgaben beschränkt. Mit der Ergänzung der HR um eine Vermögensrech-
nung können zumindest teilweise der Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres und 
künftige Belastungen des Staatshaushaltes abgebildet werden. Damit liefert die Vermö-
gensrechnung ein wichtiges Instrument für politische Entscheidungen i. S. d. intergene-
rativen Gerechtigkeit. Dem Vermögen werden die Schulden und Verpflichtungen des 
Freistaates gegenübergestellt. Insofern erleichtert die Vermögensrechnung die Ein-
schätzung der wirtschaftlichen Lage des Freistaates.  
 
Aufgrund des z. T. erheblichen Aufwandes hat das SMF in Abstimmung mit dem SRH 
einen schrittweisen Aufbau der Vermögensrechnung gewählt. Das bedeutet, dass die 
vorliegende Vermögensrechnung noch nicht vollständig ist. So fehlen z. B. die bewegli-
chen Vermögenswerte, insbesondere auch die Kunst- und Sammlungsgegenstände 
des Freistaates.  
 
Dennoch liefert die Vermögensrechnung des Hj. 2007 bereits einen guten Gesamtüber-
blick über die Vermögenslage des Freistaates. Bei der Gliederung der Vermögensrech-
nung und bei der Bewertung der Positionen hat sich das SMF an die Vorschriften des 
HGB für große Kapitalgesellschaften angelehnt.  
 
    01.01.2007             31.12.2007 
    in € 
Vermögen     
A.  Sachvermögen 9.124.935.710,53 9.534.130.181,67
I. Grundvermögen für eigene Zwecke 5.054.938.214,96 5.380.198.505,80
II. Straßeninfrastrukturvermögen 4.069.997.495,57 4.153.931.675,87
B. Finanzvermögen 7.280.350.355,75 9.510.960.802,73
I. Beteiligungen 5.804.000.590,83 5.899.107.466,77
II. Stiftungsvermögen 52.560.848,72 53.055.403,04
III. Sondervermögen 221.936.000,65 912.599.246,37
IV. Ansparungen für Pensionsverpflichtungen 365.111.057,23 612.803.744,71
V. Rücklagen 415.988.128,05 1.606.159.109,23
VI. Ausleihungen 420.753.730,27 427.235.832,61
C. Forderungen   1.470.032.037,38 1.390.581.884,74
I. Offene Sollstellungen der Kasse 570.403.633,35 566.764.975,93
II. Steuerforderungen 70.188.120,20 95.809.997,41
III. Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers 462.670.099,73 355.699.500,00
IV. Forderungen gegenüber Beteiligungen 329.284.861,16 328.208.442,82
V. Sonstige Forderungen 37.485.322,94 44.098.968,58
D. Kassenbestand 558.003.611,19 2.019.848.514,82
Summe Vermögen 18.433.321.714,85 22.455.521.383,96
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Schulden   
A. Kapitalmarktschulden 11.591.655.575,51 11.063.975.163,62
I. Landesschatzanweisungen 1.748.298.086,37 1.748.298.086,37
II. Schuldscheindarlehen 9.843.357.489,14 9.315.677.077,25
B. Kassenverstärkungsmittel 897.136.168,47 2.122.123.365,23
I. Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten 0,00 0,00
II. Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen 
für Pensionsverpflichtungen  890.852.560,80 2.104.286.111,73
III. Kassenmittel von Sonstigen 6.283.607,67 17.837.253,50
C. Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung 17.081.439.715,00 17.578.473.939,00
I.  Pensionsverpflichtungen 6.406.439.715,00 7.110.473.939,00
II. Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwart-
schaftsüberführungsgesetz 10.675.000.000,00 10.468.000.000,00
D. Verbindlichkeiten 1.050.559.822,85 1.330.036.078,95
I. Steuerverbindlichkeiten 16.719.929,37 16.679.370,94
II. Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide 815.450.447,46 1.036.318.690,45
III. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen 94.423.126,38 107.277.000,98
IV. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern 123.966.319,64 169.761.016,58
Summe Schulden 30.620.791.281,83 32.094.608.546,80
 
Zum 31.12.2007 ergibt sich zwischen den Vermögenswerten und den Schulden des 
Freistaates eine Deckungslücke von 9.639 Mio. €. Wesentliche Bestandteile des Ver-
mögens zum 31.12.2007 sind das Sachvermögen (9.534 Mio. €) und das Finanzvermö-
gen (9.511 Mio. €). Bei den Schulden nehmen die Zahlungsverpflichtungen der Alters-
versorgung mit 17.578 Mio. € und die Kapitalmarktschulden in Höhe von 11.064 Mio. € 
den größten Anteil ein. Allein aus der Differenz der Ansparungen für die Pensionsver-
pflichtungen und den Zahlungsverpflichtungen für Pensionen ergibt sich eine De-
ckungslücke von 6.498 Mio. €.  
 
Sachvermögen 
 
Im Sachvermögen sind das Grundvermögen des Freistaates, das der Wahrnehmung 
der Verwaltungsaufgaben dient, und das Straßeninfrastrukturvermögen des Freistaates 
jeweils mit Flurstücken, Bauwerken und Anlagen im Bau enthalten.  
 
Wesentliche Teile des Sachvermögens spiegeln sich allerdings nicht im Sachvermögen, 
sondern im Finanzvermögen wider. Beispielsweise werden das dem Staatsbetrieb 
Sachsenforst wirtschaftlich zugeordnete Waldvermögen des Freistaates und die dem 
Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung zugeordneten Grundstücke und Anlagen bei 
den Betrieben bilanziert. Diese beiden Betriebe weisen zum 31.12.2007 insgesamt 
Sachanlagevermögen in Höhe von 1.809 Mio. € Sachanlagen aus. 
 
Finanzvermögen 
 
Das Finanzvermögen umfasst in der Position Beteiligungen Unternehmen des bürgerli-
chen Rechts, Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Staatsbetriebe 
sowie Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden. Die Erfassung in der 
Vermögensrechnung erfolgt mit dem Eigenkapitalanteil des Freistaates einschließlich 
des Anteils am eigenkapitalähnlichen Sonderposten aus investiven Zuweisungen und 
Zuschüssen. Der ausgewiesene Anteil an den Staatsbetrieben beträgt 2.684 Mio. € und 
nimmt 45,5 % der Beteiligungen ein. Der Anteil der Beteiligungen an Unternehmen des 
öffentlichen Rechts beträgt 33,4 % (1.968 Mio. €) und an Unternehmen des privaten 
Rechts 21,1 % (1.247 Mio. €). 
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Der SRH hat schon mehrfach darauf hingewiesen, dass er die Abbildung der Staatsbe-
triebe als Beteiligung des Freistaates kritisch sieht. Staatsbetriebe sind Einrichtungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Das in ihren Bilanzen auf der Aktivseite abgebildete 
Vermögen ist Eigentum des Freistaates. Die gewählte Darstellung beeinträchtigt die 
Transparenz der Vermögensrechnung. Immerhin kann es sich bei dem auf die Staats-
betriebe zugeordneten Vermögen um erhebliche Größenordnungen handeln (s. o.). Die 
Position Finanzvermögen nimmt in der Vermögensrechnung des Freistaates eine Grö-
ßenordnung ein, die die tatsächlichen Verhältnisse verzerrt und die eigentlichen Ver-
mögenspositionen, z. B. das Grundvermögen, zu gering ausweist. Unter Beachtung der 
Rechtsstellung der Staatsbetriebe bietet die Konsolidierung der Abschlüsse aus unserer 
Sicht eine bessere Transparenz.  
 
Einen weiteren wesentlichen Bestandteil des Finanzvermögens stellen die Rücklagen 
des Freistaates dar. In der Vermögensrechnung werden die Ansparungen für Pensi-
onsverpflichtungen des Freistaates von den übrigen Rücklagen getrennt ausgewiesen. 
Ansparungen für Pensionsverpflichtungen (Generationenfonds und Versorgungsrückla-
ge) bestehen zum 31.12.2007 in Höhe von insgesamt 613 Mio. €. Der SRH befürwortet 
die gesonderte Ausweisung dieser Mittel. In Hinblick auf die intergenerative Gerechtig-
keit müssen diese Ansparungen unantastbar sein. Um einen Rückgriff auf diese Mittel 
zu vermeiden, hatte der SRH bereits in seinem letzten Jahresbericht vorgeschlagen, die 
ausschließlich zweckentsprechende Verwendung des Sondervermögens „Versorgungs-
rücklage“ und der Mittelansparungen des „Generationenfonds“ verfassungsrechtlich zu 
verankern. 
 
Für die übrigen Rücklagen weist das SMF zum 31.12.2007 insgesamt einen Bestand 
von 1.606 Mio. € aus. Gegenüber dem 01.01.2007 bedeutet das eine Erhöhung um 
1.190 Mio. €, die insbesondere auf die Zuführung zur Bürgschaftssicherungsrücklage in 
Höhe von 832 Mio. € für die Solvenzsicherung der Sachsen LB zurückzuführen ist. Die 
Rücklage für Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde wegen erwarte-
ter Erhöhungen der Abrechnungsbeträge um 249 Mio. € und die Kassenverstärkungs- 
und Haushaltsausgleichsrücklage um 120 Mio. € erhöht. 
 
Die einzelnen Rücklagen stellen sich wie folgt dar: 
 
   01.01.2007 31.12.2007 
   in € 
1. Bürgschaftssicherungsrücklage  58.187.663,43 890.187.663,43 
    Wohnungsbaudarlehen 58.187.663,43 58.187.663,43 
    Sachsen LB 0,00 832.000.000,00 
2. Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage 123.889.789,62 243.889.789,62 
3. FAG Rücklage (Rückstellung für Istabrechnung voran-
gegangener Ausgleichsjahre gem. § 2 Abs. 3 FAG) 130.000.000,00 379.000.000,00 
4. Budgetausgleichsfonds Forst 34.010.675,00 32.957.056,18 
5. Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen 
des Landes durch Hartz IV 69.900.000,00 58.100.000,00 
6. Investive Rücklage der TU Dresden 0,00 2.024.600,00 
Summe Rücklagen    415.988.128,05 1.606.159.109,23 
 
Der Bestand der Sondervermögen des Freistaates hat sich im Hj. 2007 um 691 Mio. € 
auf insgesamt 913 Mio. € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich maßgeblich aus der Einrich-
tung des Sondervermögens „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“. Diesem Fonds wurden 
2007 die Mittel des aufgelösten nationalen Solidaritätsfonds „Aufbauhilfe“ zugeführt. Die 
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Mittel dienen der Beseitigung der Schäden des Augusthochwassers 2002. Der Bestand 
zum 31.12.2007 betrug 658 Mio. €. 
 
Die Darlehensforderungen des Freistaates werden als Ausleihungen im Finanzvermö-
gen ausgewiesen. Die Vermögensrechnung enthält eine ausführliche Übersicht über 
ausgereichte Darlehen einschließlich der betreffenden Haushaltsstelle. Wir regen an, 
wie z. T. bereits erfolgt, Datumsangaben zu den Verträgen bzw. zu den zugrunde lie-
genden Programmen aufzunehmen, um eine bessere Nachvollziehbarkeit zu erreichen.  
 
Forderungen 
 
Bei den Forderungen handelt es sich um Ansprüche des Freistaates gegenüber Dritten, 
deren Gegenleistung (Bezahlung) noch aussteht. Die Erfassung von Forderungen er-
folgt handelsrechtlich zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs. In der Kameralistik 
ist dagegen die Kassenwirksamkeit entscheidend für die Einbuchung einer Sollstellung. 
Da die Vermögensrechnung auf der Grundlage des kameralistischen Staatshaushaltes 
erstellt wird, kann eine vollständige Abbildung der Forderungen systembedingt nicht 
gewährleistet werden. 
 
In die Vermögensposition sind die gesamten offenen Sollstellungen der Kasse einge-
flossen. Zusätzlich wurden Steuerforderungen, die zum 31.12.2007 zu 98 % aus rück-
ständigen Steuerforderungen bestehen, Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen 
und Transfers gegenüber der EU aus der Vorfinanzierung der EU-Strukturfonds, Forde-
rungen gegenüber Beteiligungen und sonstige von den Ressorts gemeldete Ansprüche 
aufgenommen. Für diese Positionen gab es keine Sollstellungen bei den Kassen.  
 
Die offenen Sollstellungen werden zum Nennbetrag ausgewiesen. Eine Wertberichti-
gung unter Berücksichtigung von Ausfallrisiken erfolgte nicht. Die Prüfungserfahrungen 
des SRH haben gezeigt, dass zumindest Teile der Forderungen des Freistaates risiko-
behaftet sind. Wir halten Wertabschläge für zweifelhafte Forderungen für angebracht. 
Gegebenenfalls sollte über Abfragen bei den Ressorts ein durchschnittliches Ausfallrisi-
ko ermittelt werden. So könnte der Forderungsbestand pauschal wertberichtigt werden. 
Die Notwendigkeit eines Korrekturbedarfs zeigt sich schon daran, dass bei den rück-
ständigen Steuerforderungen (94 Mio. €) beispielsweise rd. 70 % Abschläge berück-
sichtigt wurden. Auch für die verschiedenen Forderungen der Ressorts außerhalb der 
Kassensollstellung sollten gemäß Bewertungsvorgabe des SMF Wertberichtigungen 
vorgenommen werden.  
 
Bei den Forderungen gegenüber Beteiligungen schlagen wir vor, die Gliederung zu  
überdenken. Dort werden zum 31.12.2007  92 % der Vermögensposition in den Sonsti-
gen Forderungen (301 Mio. €) ausgewiesen.  
 
     01.01.2007    31.12.2007 
   in € 
 Forderungen gegenüber Beteiligungen 329.284.861,16 328.208.442,82 
1. Zinsforderungen 2.444.775,55 2.619.010,50 
2. Forderungen aus nicht verwendeten Investitionszuschüssen 16.665.377,58 24.235.749,79 
3. Forderungen aus Gewinnausschüttungen 7.881.517,19 0,00 
4. Forderungen aus nicht verwendeten Verlustzuschüssen 1.434,03 66.381,28 
5. Sonstige Forderungen  302.291.756,81 301.287.301,25 
 
Diese Darstellung ist nicht sehr aussagefähig.  
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Die Position „Sonstige Forderungen“ beinhaltet in Höhe von 231,4 Mio. € Forderungen 
gegenüber den unmittelbaren Beteiligungsunternehmen, im Wesentlichen sind dies 
Forderungen gegenüber der SAB, der Mitteldeutschen Flughafen AG, der DEGES und 
der Sächsischen Lotto-GmbH. Die Forderungen gegenüber der SAB (74,1 Mio. €) set-
zen sich aus Treuhandverbindlichkeiten und Zuschussrückforderungen zusammen. Bei 
der Mitteldeutschen Flughafen AG (66 Mio. €) handelt es sich um nicht verbrauchte 
Südbahnmittel sowie Zuführungen für Investitionen, bei der DEGES (74,8 Mio. €) um 
Verpflichtungen aus Mittelzuweisungen des Freistaates Sachsen und bei der Sächsi-
schen Lotto-GmbH (13,4 Mio. €) um offene Restabführungen. Die übrigen sonstigen 
Forderungen gegenüber Beteiligungen betreffen die Anstalten des öffentlichen Rechts 
sowie die Staatsbetriebe. 
 
Kassenbestand 
 
Im Kassenbestand sind die den Rücklagen, Sondervermögen und Fonds haushaltsmä-
ßig zugeführten Mittel und die Gelder der Staatsbetriebe und Einrichtungen, für die die 
Hauptkasse die Kassengeschäfte erledigt, enthalten. Diese Mittel stehen dem Freistaat 
grundsätzlich im Liquiditätsmanagement zur Verfügung. Allerdings besteht in gleicher 
Höhe eine Zahlungsverpflichtung des Freistaates an die Sondervermögen, Rücklagen, 
Fonds und Einrichtungen. Aus diesem Grund wurde korrespondierend in die Vermö-
gensrechnung unter den Schulden die Position Kassenverstärkungsmittel aufgenom-
men.  
 
Der Anstieg des Kassenbestandes im Hj. 2007 ergibt sich insbesondere aus den Zufüh-
rungen an die Sondervermögen und Rücklagen. Die dem Freistaat zur Verfügung ste-
henden Kassenverstärkungsmittel liegen zum 31.12.2007 über dem Kassenbestand 
des Freistaates.  
 
Dem dargestellten Vermögen des Freistaates stehen Schulden und Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber. Dabei machen Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung mit 
55 % den größten Anteil aus.  
 
Kapitalmarktschulden 
 
Kapitalmarktschulden ergeben den zweitgrößten Block der Verpflichtungen des Frei-
staates. In der Vermögensrechnung werden die zum Stichtag tatsächlich aufgenomme-
nen Schulden abgebildet. Zur haushaltsmäßigen Verschuldung verweisen wir auf den 
Beitrag Staatsschulden. 
 
Kassenverstärkungsmittel 
 
Dazu vgl. unsere Ausführungen zum Kassenbestand. 
 
Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung 
 
In der Vermögensrechnung werden zum 31.12.2007 Pensionsverpflichtungen in Höhe 
von 7.110 Mio. € und Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG in Höhe von 
10.468 Mio. € ausgewiesen. Bei den Verpflichtungen handelt es sich im kaufmänni-
schen Sinne um Rückstellungen. Die Pensionsverpflichtungen wurden durch ein versi-
cherungsmathematisches Gutachten ermittelt. In der Vermögensrechnung sind die Ver-
pflichtungen mit ihrem Teilwert angegeben, der Kapitalisierungszinssatz beträgt 4,75 %. 
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Korrespondierend zu den Pensionslasten sind die für diese Zwecke angesparten Ver-
mögenswerte Ansparungen für Pensionsverpflichtungen mit einem Bestand zum 
31.12.2007 in Höhe von 613 Mio. € zu sehen.  
 
Die Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG wurden im Rahmen einer vom Freistaat in 
Auftrag gegebenen Studie ermittelt. In der Studie wurde mit einer Modellrechnung der 
Barwert der AAÜG-Zahlungen bis zum Jahr 2050 errechnet.  
 
Der SRH regt an, bei den Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung zusätzlich zu 
überdenken, die Zahlungsverpflichtungen des Freistaates aus Alterteilzeitverträgen 
aufzunehmen, wie es bereits z. T. bei den Nebenhaushalten erfolgt.  
 
Aus unserer Sicht ist die Behandlung der Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung 
in den Nebenhaushalten ungenügend geregelt. Bei den Pensionsverpflichtungen gibt 
es beispielsweise unterschiedliche Vorgehensweisen. So werden z. T. die Verpflichtun-
gen, die auf die Beamten des Staatsbetriebes entfallen, bei den Nebenhaushalten aus-
gewiesen. In gleicher Höhe wird teilweise eine Forderung gegen den Freistaat einge-
bucht, sodass zumindest eine Doppelerfassung ausgeschlossen werden kann. Zum Teil 
wird in den Nebenhaushalten auf den Ausweis der Pensionsverpflichtungen verzichtet, 
mit der Begründung, dass dies Verpflichtungen des Freistaates sind. Zukünftig sollte 
abgestimmt werden, wie die Verpflichtungen in den Nebenhaushalten behandelt wer-
den. Eine Doppelerfassung in den Nebenhaushalten und in der Vermögensrechnung 
des Freistaates ist auszuschließen.  
 
Verbindlichkeiten 
 
Als Verbindlichkeiten werden feststehende Zahlungsverpflichtungen des Freistaates 
betrachtet. Wesentlicher Bestandteil (78 %) dieser Position sind die Verbindlichkeiten 
aufgrund Fördermittelbescheide (1.036 Mio. €). Wir empfehlen für diese Verbindlichkei-
ten, eine Untergliederung nach den Fristigkeiten vorzunehmen. Zumindest die Angabe 
der kurzfristig zu zahlenden Verpflichtungen kann bei der Größenordnung der beste-
henden Verbindlichkeiten für die Liquiditätsbetrachtung von Interesse sein. 
 
Eventualverbindlichkeiten  
 
In Anlehnung an das Handelsrecht hat das SMF die Vermögensrechnung um Angaben 
zu den Eventualverbindlichkeiten des Freistaates ergänzt. Die Angaben erfolgen in der 
Höhe, in der die Eventualverbindlichkeiten eingegangen wurden.  
 
     01.01.2007        31.12.2007 
    in € 
 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen  6.059.470.700,00 6.401.950.800,00 
1. Für Unternehmen mit Landesbeteiligung und juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts, für die der Freistaat Gewährträger 
ist 1.164.829.500,00 1.165.945.900,00 
2. Zur Sicherung einer kostengünstigen Refinanzierung der SAB 3.585.455.000,00 2.426.909.500,00 
3. Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung, Land- und Forstwirt-
schaft, Sozialer Bereich 1.203.403.200,00 2.706.670.300,00 
4. Freistellungen im Rahmen der atomrechtlichen Deckungsvor-
sorge 105.783.000,00 102.425.100,00 
 
Aufgrund von Erfahrungswerten wurde eingeschätzt, in welcher Höhe mit einer Inan-
spruchnahme in den nächsten zwei bzw. vier Jahren zu rechnen ist. Zum 31.12.2007 
geht das SMF davon aus, dass für die kommenden zwei Jahre eine Inanspruchnahme 
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von 120 Mio. € und für die kommenden vier Jahre eine Inanspruchnahme von 
280 Mio. € droht.  
 
Die Ermächtigung des SMF, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen 
zu übernehmen, ergibt sich aus § 12 HG 2007/2008. Die Ermächtigungsrahmen wurden 
eingehalten. 
 
Seit Inkrafttreten des FördbankG werden zugunsten der SAB keine Gewährleistungen 
mehr übernommen, da der Freistaat für die von der SAB aufgenommenen Darlehen 
haftet. Das zuvor vom Freistaat garantierte Volumen beträgt zum 31.12.2007 
rd. 2,4 Mrd. €. 
 
Für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen waren 60 Mio. € im Kap. 1510 
Tit. 870 01 veranschlagt. Ausgegeben wurden für ausgefallene Engagements 
rd. 53 Mio. €.  
 
Zur Vorsorge von etwaigen Inanspruchnahmen aus der Solvenzsicherung der Sach-
sen LB wurden insgesamt 832 Mio. € der Bürgschaftssicherungsrücklage zugeführt. Per 
31.12.2007 beträgt die Bürgschaftssicherungsrücklage rd. 890 Mio. € (vgl. Ausführun-
gen zum Finanzvermögen). 
 
Das SMF wird die Anregungen des SRH prüfen und soweit sachgerecht und möglich in 
der Vermögensrechnung umsetzen. Von der Konsolidierung der Abschlüsse der 
Staatsbetriebe will das SMF zunächst absehen. 
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6  
 
 
Sondervermögen Grundstock 
 
 
Unter dem Begriff Grundstock erstellt das SMF in einer Geldrechnung den Nachweis 
über Einnahmen und Ausgaben aus dem Erwerb und Verkauf von Grundstücken, 
grundstücksgleichen Rechten und Kapitalbeteiligungen. Die aus dem Grundstock finan-
zierten Vermögenswerte erscheinen nach dem Erwerb in der Vermögensrechnung des 
Freistaates Sachsen. 
 
Als Sondervermögen ist der Grundstock ein Nebenhaushalt, welcher nicht im Zentral-
haushalt geführt wird. Bei der jährlichen Prüfung des Grundstocks legt der SRH deshalb 
besonderes Augenmerk darauf, ob die aus dem Grundstock geleisteten Ausgaben 
zweckentsprechend waren, dem Erhalt des Vermögens des Freistaates Sachsen dien-
ten und ob grundstockfremde Ausgaben aus dem Grundstock getätigt wurden. 
 
Die monatlichen Geldbewegungen des Sondervermögens Grundstock lassen sich aus 
dem vom SMF geführten sog. Grundstockstatus ablesen. Am Ende des jeweiligen 
Haushaltsjahres wird das Gesamtergebnis des Grundstocks in einer nachrichtlichen 
Anlage zur HR abgebildet. 
 
Für das Hj. 2007 weist der Grundstockstatus lt. Aufstellung des SMF einen Endbestand 
von 163.236.756,31 € aus. Der Grundstockbestand ist damit im Vergleich zum Vorjahr 
weiter gewachsen.  
 
Für das Sondervermögen Grundstock wird in der Anlage II/1 zur HR 2007 folgende 
Geldrechnung nachrichtlich ausgewiesen: 
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1 Einnahmen 
 
Einnahmen im Hj. 2007     
Kapitel 8001 Buchungs-
stelle 
Soll 2007  
in € 
Isteinnahmen  
in € 
Differenz  
in € 
Sonstige Verwaltungseinnahmen Tit. 119 04 0,00 411.299,72 411.299,72 
Verkauf von Grundstücken Tit. 131 01 18.000.000,00 19.891.722,80 1.891.722,80 
Verkauf von Staatswald Tit. 131 02 350.000,00 527.842,81 177.842,81 
Einnahmen aus der Veräußerung 
von Grundstücken aus Fiskalerb-
schaften Tit. 131 11 250.000,00 565.425,29 315.425,29 
Verkauf von Grundstücken vor 
Abschluss der Verfahren nach 
VZOG und VermG durch Dritte 
(Erlösauskehr) Tit. 131 49 800.000,00 886.834,03 86.834,03 
Erlöse aus Veräußerung ehemali-
ger WGT-Liegenschaften Tit. 131 81 3.500.000,00 4.161.748,41 661.748,41 
Verkauf von Kapitalbeteiligungen Tit. 133 01 2.518.300,00 178.076,66 -2.340.223,34 
Zinseinnahmen allgemeiner 
Grundstock Tit. 154 01 3.496.300,00 5.212.047,87 1.715.747,87 
Zinseinnahmen anteilig Forst Tit. 154 02 24.500,00 139.665,84 115.165,84 
Zinseinnahmen Truppenübungs-
plätze (TÜP) 
 
Tit. 154 04 
 
0,00 
 
251.910,76 
 
251.910,76 
Übertragung des von der Stiftung 
Wald für Sachsen (SWS) zurück-
zuzahlenden Liegenschaftsvermö-
gens Tit. 298 04 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 
Zuführungen an den Grundstock 
aus Kap. 1520 Tit. 916 01 Tit. 356 01 0,00 0,00 0,00 
Zuführungen aus Kap. 1520 
Tit. 916 03 zum Erwerb von 
Grundstücken für die Hochschulen Tit. 356 03 0,00 1.407.940,64 1.407.940,64 
Zwischensumme  28.939.100,00 42.634.514,83 13.695.414,83 
 
Die Grundstockrechnung besteht aus drei Rechnungsabteilungen.1 Die Rechnungsab-
teilungen sollen bestehende Geschäftsbereiche und Zuständigkeiten im Grundstock 
transparent machen. Die Trennung nach Rechnungsabteilungen folgt der dezentralen 
Fach- und Finanzverantwortung bei der Bewirtschaftung des Sondervermögens. Be-
wirtschaftungsbefugnisse ergeben sich beispielsweise für das SMF, SIB, SMUL. 
 
Der Großteil der in 2007 erzielten Einnahmen in Höhe von 42,6 Mio. € resultiert - wie  
in den vergangenen Jahren - aus der Veräußerung von Grundstücken (26 Mio. € 
= 61,1 %)2.  
 
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere Verkäufe im Bereich der Nie-
derlassung Dresden I, aus denen Einnahmen von über 10 Mio. € in den Grundstock 
geflossen sind. 
 
                                                 
1  Rechnungsabteilung I: Allgemeiner Grundstock; Rechnungsabteilung II: Forstgrundstock; Rechnungsab-
teilung III: TÜP.  
2  Die Zahlenangabe enthält Einnahmen der Tit. 131 01, 131 02, 131 11, 131 49, 131 81. 
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Neben Erlösen aus Grundstücksverkäufen erzielte der Grundstock einen beträchtlichen 
Anteil seiner Einnahmen aus Zinszahlungen (5,6 Mio. € = 13,1 %)3, die er dafür erhält, 
dass er seinen positiven Grundstockbestand dem Haushalt als Kassenmittelkredit zur 
Verfügung stellt. 
 
Darüber hinaus hat der Freistaat Sachsen 2007 im Grundstock Einnahmen in Höhe von 
9 Mio. € (21,1 %) von der SWS erhalten.  
 
Die Verteilung ergibt insgesamt folgendes Bild: 
 
 
 
                                                 
3  Die Zahlenangabe enthält Einnahmen der Tit. 154 01, 154 02, 154 04. 
Einnahmen im Hj. 2007
Verkauf von Staatswald 
1,2 % 
Einnahmen aus der
Veräußerung von 
Fiskalerbschaften 
1,3 % 
Verkauf von 
Grundstücken vor  
Abschluss der Verfahren 
nach VZOG und VermG  
durch Dritte (Erlösauskehr) 
2,1 %
Erlöse aus  
Veräußerung 
ehemaliger  
WGT-Liegenschaften
9,8 %
Verkauf von 
Kapitalbeteiligungen 
0,4 % 
Zinseinnahmen 
allgemeiner Grundstock 
12,2 % 
Zinseinnahmen  
anteilig Forst 
0,3 % 
Zinseinnahmen  
TÜP 
0,6 % 
 
Übertragung des von der SWS 
zurückzuzahlenden  
Liegenschaftsvermögens 
21,1 % 
Zuführungen aus Kap. 1520 Tit. 916 03
zum Erwerb von Grundstücken  
für die Hochschulen 
3,3 % Sonstige 
Verwaltungseinnahmen
1,0 % 
Verkauf von Grundstücken
46,7 % 
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2 Ausgaben 
 
Ausgaben im Hj. 2007     
Kapitel 8001 Buchungs-
stelle 
Soll 2007  
in € 
Istausgaben  
in € 
Differenz  
in € 
Kommunalabgaben und Erschlie-
ßungskosten für landeseigene Lie-
genschaften Tit. 517 12 1.097.000,00 198.771,82 -898.228,18 
Kommunalabgaben/Erschließungs-
kosten für ehemalige WGT-Liegen-
schaften Tit. 517 81 0,00 4.100,86 4.100,86 
Ausgaben zur Erfüllung von Nach-
lassverbindlichkeiten Tit. 546 11 150.000,00 83.148,22 -66.851,78 
Nicht aufteilbare sächliche Verwal-
tungsausgaben für TÜP4 Tit. 547 04 0,00 217.423,56 217.423,56 
Erstattung von forstlichen Bewirt-
schaftungsaufwendungen für TÜP5 Tit. 671 04 0,00 108.882,97 108.882,97 
Kofinanzierung bei ehemaligen 
WGT-Liegenschaften Tit. 685 81 0,00 0,00 0,00 
Erlösauskehr nach VZOG und 
VermG Tit. 698 01 10.846.900,00 646.178,80 -10.200.721,20 
Erwerb von Grundstücken Tit. 821 01 10.227.300,00 3.916.738,03 -6.310.561,97 
Erwerb von Staatswald Tit. 821 02 400.000,00 480.960,73 80.960,73 
Erwerb von Grundstücken für die 
Hochschulen Tit. 821 03 454.000,00 1.208.626,59 754.626,59 
Ausgaben im Zusammenhang mit 
Grunderwerb der TÜP Königsbrück 
und Zeithain Tit. 821 04 0,00 1,00 1,00 
Ausgaben im Zusammenhang mit 
Kaufverträgen über ehemalige 
WGT-Liegenschaften Tit. 821 81 100.000,00 35,34 
 
-99.964,66 
Erwerb von Kapitalbeteiligungen Tit. 831 01 12.644.800,00 30.770,48 -12.614.029,52 
Abführungen an den Haushalt Tit. 916 01 0,00 0,00 0,00 
Abführungen an den Entschädi-
gungsfonds Tit. 916 02 400.000,00 210.754,19 -189.245,81 
Zwischensumme  36.320.000,00 7.106.392,59 -29.213.607,41 
 
Die Ausgaben des Sondervermögens Grundstock in Höhe von 7,1 Mio. € entfallen zu 
78,9 % (5,6 Mio. €)6 auf den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten.  
 
Weitere 9,1 % (646 T€) der Ausgaben betreffen die Erlösauskehr nach VZOG und 
VermG. 
 
                                                 
4  Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (s. hierzu Pkt. 4.2.1) für Maßnahmen im Zusammen-
hang mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmen der Verkehrssicherung bei den TÜP Königsbrück 
und Zeithain. 
5  Erstattung von forstlichen Bewirtschaftungsaufwendungen aus 2006 für die TÜP Königsbrück und Zeit-
hain an die SWS.  
6  Die Zahlenangabe enthält Ausgaben der Tit. 821 01, 821 02, 821 03. 
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* Ausgaben bis zu 50 € im Jahr 2007 sind in der Grafik nicht enthalten. 
 
Die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken (3,9 Mio. €) lagen deutlich unter den 
für das Jahr 2007 im Haushaltsplan prognostizierten Ausgaben (10,2 Mio. €). Das SMF 
hat nach eigenen Angaben geplante Grundstückserwerbe in spätere Jahre verschoben. 
Dies sei aus Vorsorgeerwägungen erfolgt. 
 
Den SRH vermag die Argumentation des SMF nicht zu überzeugen. Der Ankauf eines 
Grundstücks setzt voraus, dass entsprechende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen die 
Notwendigkeit eines Erwerbs nachweisen. Das Hinausschieben geplanter Erwerbe ist 
daher ohne eine schlüssige Begründung nicht möglich.   
 
Auch im Bereich der Kapitalbeteiligungen wurden 12,6 Mio. € weniger ausgegeben als 
ursprünglich eingeschätzt. Grund hierfür war nach Angaben des SMF das Hinausschie-
ben geplanter Anteilserwerbe des Freistaates Sachsen an der Mitteldeutschen Flugha-
fen AG. 
 
Laut SMF ist eine 100 %ige Prognose nicht möglich. Ausgaben würden nach dem Vor-
sichtigkeitsprinzip grundsätzlich höher als erwartet geschätzt. 
 
Ausgaben im Hj. 2007*
Kommunalabgaben und 
Erschließungskosten 
2,8 % 
Nicht aufteilbare 
sächliche 
Verwaltungs- 
ausgaben für TÜP
3,0 % 
Erstattung von  
forstlichen 
Bewirtschaftungs-
aufwendungen  
für TÜP 
1,5 % 
Erwerb von Grundstücken 
55,1 %
Erwerb von Staatswald
6,8 % 
Erwerb von  
Grundstücken  
für die Hochschulen 
17,0 % 
Erlösauskehr nach 
VzOG und VermG
9,1 % 
Abführungen an den 
Entschädigungsfonds 
3,0 % 
Verkauf von 
Grundstücken aus 
Fiskalerbschaften
1,2 % 
Kommunalabgaben/ 
Erschließungskosten 
für ehemalige  
WGT-Liegenschaften
0,1 %
Erwerb von 
Kapitalbeteiligungen 
0,4 % 
 127
 
3 Bestand an Grundstockmitteln 
 
3.1 Grundstockergebnis 2007 
 
Grundstockstatus des SMF (Stand 31.12.2007): 
 
 Hj. 2007  
in € 
Hj. 2008  
in € 
Übertrag aus dem Vorjahr  127.708.634,07  
Einnahmen 42.634.514,83  
Ausgaben 7.106.392,59  
Saldo - Übertrag in das Haushaltsjahr 163.236.756,31 163.236.756,31 
Einnahmen  180.615.666,94 
Ausgaben  8.906.992,58 
Saldo - Übertrag in das Haushaltsjahr  334.945.430,67 
 
Der Anfangsbestand des Sondervermögens Grundstock hat sich von rd. 127,7 Mio. € 
zum Abschluss des Jahres auf rd. 163,2 Mio. € erhöht. Das deutliche Anwachsen der 
Barmittel um 35,5 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grund-
stücken, Zinseinnahmen und der Übertragung des Liegenschaftsvermögens der SWS. 
Beigetragen zum Ergebnis des Grundstocks hat auch die Nichtvornahme der geplanten 
Ausgaben.  
 
3.2 Prognose zur Entwicklung des Grundstockbestands 
 
Der Grundstockbestand soll nach Schätzungen des SMF bis zum Jahr 2012 weiter stei-
gen: 
 
 
* Grundstockplanung des SMF, Stand vom 31.12.2008 „Grundstock ohne Forst und TÜP“ 
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4 Management des Sondervermögens Grundstock - Grundstockplanung 
 
4.1 Finanzierung von Kapitalbeteiligungen 
 
4.1.1 Veräußerung der Sachsen LB 
 
Der Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe haben als Anteilseigner die 
Sachsen LB an die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) verkauft (Grundlagenver-
einbarung vom 26.08.2007 und Ergänzungsvereinbarung vom 07.03.2008). Die LBBW 
hat im Wege des Erwerbs 100 % der Aktien der Sachsen LB erhalten. Der Kaufpreis lag 
bei 328 Mio. €.  
 
Rund drei Jahre vor der Veräußerung der Sachsen LB hatte der Freistaat Sachsen zu-
gunsten der Sachsen LB eine Kapitalerhöhung von 300 Mio. € vorgenommen, die in 
voller Höhe aus unterschiedlichen Quellen des Staatshaushaltes (Haushalt und Grund-
stock) finanziert wurde. 
 
Aus Kap. 1521 Tit. 831 02 („Kapitalzuführungen an Unternehmen des öffentlichen 
Rechts“) flossen 115,8 Mio. € ab. Über das Sondervermögen Grundstock (Kap. 8001 
Tit. 831 01 „Erwerb von Kapitalbeteiligungen“) hat das SMF Zahlungen in Höhe von 
184,2 Mio. € geleistet. 
 
Seit der Kapitalerhöhung besteht folgende Eigentümerstruktur: 
 
Sachsen-Finanzgruppe rd. 62,96 %7 
Freistaat Sachsen  rd. 37,04 %. 
 
Der SRH hat im Jahresbericht 2007 (Beitrag Nr. 5, Pkt. 3.2) ausführlich begründet, dass 
die erfolgte Kapitalerhöhung in voller Höhe aus dem Staatshaushalt hätte finanziert 
werden müssen. Ein Verkauf und Erwerb von Beteiligungen ausschließlich über den 
Staatshaushalt trägt dem Budgetrecht des Parlaments vollumfänglich Rechnung. 
 
Nach der Veräußerung der Sachsen LB erhielt der Freistaat Sachsen im Jahr 2008 von 
der LBBW den ihm aufgrund der Eigentümerstruktur zustehenden anteiligen Kaufpreis 
in Höhe von rd. 121,5 Mio. € (37,04 %). Der Betrag wurde in voller Höhe im Sonder-
vermögen Grundstock (Kap. 8001) bei Tit. 133 01 „Verkauf von Kapitalbeteiligungen“ 
gebucht.   
 
Der SRH hält die Entscheidung des SMF, den von der LBBW erhaltenen Kaufpreis 
im Sondervermögen Grundstock zu buchen, für sachgerecht. Damit wird die vom 
SRH im Jahresbericht 2007 gestellte Forderung, den aus dem Grundstock „vorfi-
nanzierten“ Teilbetrag zur Kapitalerhöhung (184,2 Mio. €) wieder dem Sonder-
vermögen aus dem Haushalt zuzuführen, teilweise umgesetzt. Die verbleibende 
Differenz sollte zeitnah durch eine weitere Zuführung an den Grundstock ausge-
glichen werden. 
 
 
 
                                                 
7  Anteilseigner an der Sachsen-Finanzgruppe sind: Freistaat (22,37 %), Sparkassenzweckverband Leip-
zig (18,93 %), Landeshauptstadt Dresden (14,41 %), Erzgebirgskreis (12,90 %), Sparkassenzweck-
verband Elbtal-Westlausitz (10,61 %), Sparkassenzweckverband Vogtland (8,92 %), Landkreis Mittel-
sachsen (8,74 %), Landkreis Nordsachsen (3,12 %).  
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4.1.2 Verwendung des Veräußerungserlöses 
 
Nach § 113 SäHO unterliegen die Grundstockmittel einer strikten Zweckbindung. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass das Sondervermögen und der Staatshaushalt völlig von-
einander getrennt zu sehen sind. Die Haushaltssystematik lässt unter bestimmten Vor-
aussetzungen Ablieferungen bzw. Zuführungen vom Haushalt an den Grundstock und 
umgekehrt zu. Um die Mittelherkunft zu dokumentieren, sind im Staatshaushalt beson-
dere Titel vorgesehen. 
 
Ablieferungen des Sondervermögens Grundstock an den Staatshaushalt werden im 
Kap. 1520 auf Tit. 356 01 gebucht. Nach dem Sächsischen Gruppierungsplan steht die 
OGr. 35 für Entnahmen aus Vermögensbeständen mit besonderer Zweckbestimmung 
zur Verfügung. Die Zweckbindung transferierter Grundstockmittel bleibt demnach erhal-
ten mit der Folge, dass eine Ausgabebewilligung nur für eine grundstockkonforme Ver-
wendung der Mittel vorliegt.  
 
Im Haushaltsplan 2009/2010 wurde die Zweckbestimmung von Tit. 356 01 ausdrücklich 
erweitert: „Abführungen an den Staatshaushalt werden bis zur Höhe der dem Grund-
stock zufließenden Einnahmen aus dem Verkaufserlös der Landesbank Sachsen 
(Sachsen LB) zugelassen. Das SMF ist ermächtigt, diese Abführungen zur vorrangigen 
Deckung von Ausgaben für Inanspruchnahmen aus den im Zusammenhang mit dem 
Verkauf der Sachsen LB übernommenen Gewährleistungen zu verwenden.“  
 
Die Finanzierung von Gewährleistungen ist keine grundstockkonforme Ausgabe 
i. S. d. § 113 Abs. 2 Satz 2 SäHO.  
 
Nach § 113 Abs. 2 Satz 3 SäHO kann das SMF Ausnahmen von der Zweckbindung der 
Grundstockmittel zulassen. Das SMF hat den ihm vom Gesetzgeber eingeräumten Ent-
scheidungsspielraum genutzt und eine grundstockfremde Verwendung der Grund-
stockmittel in einem bestimmten Umfang zugelassen.  
 
In der Regel werden neben den (Verfahrens-)Grundsätzen der SäHO haushaltsrechtli-
che Sonderregelungen in den jährlichen HG niedergelegt, die mit dem Haushaltsplan 
vom Parlament beschlossen werden. 
 
So benennt § 10 bzw. § 11 des jeweiligen HG seit Jahren explizit Sonderfälle im Rah-
men des Grundstücksverkehrs und Abweichungen vom Vollwertprinzip. Damit trägt der 
Haushaltsgesetzgeber dem Gebot der Transparenz Rechnung. 
 
Der Hinweis auf eine Ausnahme von einem gesetzlich festgelegten Grundsatz lediglich 
in einer Zweckbestimmung eines Haushaltstitels entspricht nicht dem Transparenzge-
bot. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die finanzielle Tragweite der Regelung, 
da Abführungen aus dem Grundstock in Höhe von bis zu rd. 121 Mio. € ermöglicht wer-
den. 
 
Die Aufhebung der Zweckbindung von Grundstockmitteln in Höhe der dem 
Grundstock zufließenden Einnahmen aus dem Verkaufserlös der Sachsen LB 
bedarf einer ausdrücklichen Erläuterung und Publizierung des Ausnahmefalls im 
HG. 
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4.1.3 Beschränkung der Grundstockpositionen 
 
Im März 2009 hat der SRH einen Sonderbericht zur Sachsen LB vorgelegt. Der Bericht 
geht davon aus, dass für die Anteilseigner bisher ein Schaden von mindestens 
rd. 364 Mio. € entstanden sei. Dazu gehört auch die Verringerung des Grundstockbe-
standes. 
 
Der im Jahr 2005 aus dem Sondervermögen Grundstock finanzierte Teil der Kapitaler-
höhung für die Sachsen LB (184,2 Mio. €) wird durch die im Grundstock gebuchte antei-
lige Kaufpreiszahlung der LBBW in Höhe von 121,5 Mio. € nur teilweise ausgeglichen. 
Im Sondervermögen Grundstock ist dadurch ein „Defizit“ in Höhe von 62,7 Mio. € ent-
standen. 
 
Nach der rechtlichen Konstruktion des Grundstocks sollen sich in der Regel die einzel-
nen Geschäftsfelder des Grundstocks im Rahmen der Zweckbestimmung untereinander 
ausgleichen. Es kommt hierbei zu einer rechtlich zulässigen Vermögensverschiebung 
(sog. Aktivtausch). Bisher standen dem SMF genügend Grundstockmittel aus dem Ver-
kauf von Immobilien zur Verfügung, um sämtliche Grundstockgeschäfte zu finanzieren.  
   
Die nach der Grundstockplanung des SMF für die Jahre 2009 bis 2012 und später er-
warteten Einnahmen aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen in Höhe von 
rd. 3 Mio. € können das o. g. Defizit nicht ausgleichen.  
 
 
 
Liegenschaften unterliegen in der Regel weniger starken Wertschwankungen als Betei-
ligungen. Finanzielle Verluste im risikoreichen Beteiligungsbereich würden aufgrund der 
bestehenden gesetzlichen Regelung dazu führen, dass Einnahmen aus dem Verkauf 
von relativ wertstabilem Grundvermögen vollumfänglich zur Deckung entstandener „De-
fizite“ eingesetzt werden müssen.  
 
Die Entwicklung der aktuellen Krise an den weltweiten Finanzmärkten und die Auswir-
kungen aus der Geschäftspolitik der Sachsen LB zeigt deutlich, welchen erheblichen 
finanziellen Risiken Kapitalbeteiligungen unterliegen können.  
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Es steht zu befürchten, dass sich der Grundstock nicht mehr aus eigener Ertragskraft 
finanzieren können wird. Entstehende Verluste im Beteiligungsbereich schmälern das 
Vermögen des Freistaates Sachsen und zehren das „Tafelsilber“ in Form des Grund-
vermögens auf. Werden Beteiligungsankäufe weiterhin aus Grundstockmitteln finan-
ziert, erhöhen sich die Risiken für das gesamte Grundstockvermögen. 
 
Der SRH erinnert erneut an seine Empfehlung, das Sondervermögen Grundstock 
auf den Bereich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu beschränken, 
wie das auch in anderen Bundesländern der Fall ist (s. Jahresbericht 2004 des 
SRH, Beitrag Nr. 4, Pkt. 5.1; Jahresbericht 2006 des SRH, Beitrag Nr. 4, Pkt. 4.1.3). 
 
4.2  Grundstockvollzug 
 
4.2.1  Rechnungskreis III (Truppenübungsplätze Königsbrück und Zeithain) 
 
Die Grundstockrechnung bildet drei Rechnungsabteilungen ab: die Rechnungsabtei-
lung I - Allgemeiner Grundstock -, Rechnungsabteilung II - Forstgrundstock - und den 
Rechnungskreis III - TÜP Königsbrück und Zeithain. 
 
In der Abteilung III werden Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Ver-
waltung der TÜP Königsbrück und Zeithain nachgewiesen. Sie wurde eingerichtet, als 
die in 1997 an die SWS verkauften TÜP im Jahr 2007 an den Freistaat Sachsen rück-
übertragen wurden. Die Rückübertragung erfolgte zu einem symbolischen Kaufpreis in 
Höhe von 1 €. 
 
Die TÜP gehörten ursprünglich zu dem vom Bund im Jahr 1993 übernommenen „WGT-
Paket“8. Der Freistaat Sachsen hatte sie der SWS mit Vertrag vom 17.04.1997 zum 
Kaufpreis von 1 DM verkauft und sich zur „Tragung aller Lasten“ (Altlasten- und Muniti-
onsbeseitigung) ab 1997 verpflichtet, in fünf Tranchen rd. 12,8 Mio. € zu zahlen.  
 
Der Rechnungskreis III (TÜP-Grundstock) wird von verschiedenen staatlichen Stellen 
bewirtschaftet bzw. in Anspruch genommen. Zuständigkeiten ergeben sich für folgende 
Dienststellen/Dienststellenbereiche: 
 
 
 
Das SMF hat im Jahr 2007 die Bewirtschaftungsbefugnis für die geplanten Ausgaben 
des Rechnungskreises III vollständig auf das SMUL übertragen. Das SMUL hat einen 
Großteil der vom SMF erhaltenen Ausgabemittel 2007 (rd. 87 % der Ausgaben) an das 
SMI, zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Landespolizeidirektion Zent-
rale Dienste Sachsen, Fachdienst Kampfmittelbeseitigung, weitergereicht. Das SMUL 
begleicht mit den ihm verbliebenen Ausgabemitteln Rechnungen, die der Staatsbetrieb 
Sachsenforst beim SMUL einreicht.  
                                                 
8 Die TÜP Zeithain und Königsbrück stellen über 50 % der vom Bund übernommenen Flächen dar.   
SMF 
Referat 45 
Referat 46 
SMUL 
Staatsbetrieb 
Sachsenforst 
SMI 
Landespolizeidirektion 
Zentrale Dienste  
Sachsen, Fachdienst 
Kampfmittelbeseitigung 
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Die gegenwärtige Aufgaben- und Mittelverteilung im Rechnungskreis III erfordert, dass 
eine Vielzahl von Stellen an den Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Dies führt zu 
zeit- und arbeitsintensivem Abstimmungsbedarf und ist zwangsläufig mit Doppelarbeit 
verbunden.  
 
Beispielsweise kann ein Mehrbedarf an Mitteln im Bereich des SMI dazu führen, dass 
das SMI zusätzlich benötigte Mittel über das SMUL und dieses (soweit keine Reserve-
mittel vorhanden sind) wiederum Mittel beim SMF nachfordert. 
 
Der SRH regt an, eine Entflechtung der Zuständigkeiten im Rechnungskreis III zu 
prüfen. Die benötigten Haushaltsmittel sollten den zuständigen Dienststellen di-
rekt im StHpl. bereitgestellt werden.  
 
Im Rechnungskreis III wurden im Jahr 2007 Einnahmen in Höhe von rd. 9,7 Mio. € und 
Ausgaben in Höhe von rd. 0,3 Mio. € gebucht. 
 
Die Einnahmen resultieren aus dem zurückgezahlten Finanzvermögen der SWS 
(9 Mio. €), aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (0,41 Mio. €) und Zinseinnahmen 
(0,25 Mio. €). Die sonstigen Verwaltungseinnahmen des Rechnungskreises III 
(Tit. 119 04) in Höhe von 0,41 Mio. € stammen aus einem Ausgaberest 2006 bei 
Epl. 09, Tit. 671 01 (Erstattungen von forstlichen Bewirtschaftungsaufwendungen für 
ehemalige WGT-Flächen), den das SMUL dem Sondervermögen Grundstock zugeführt 
hat. 
 
Nach den Erläuterungen des Haushaltsplanes 2007/2008 zu Kap. 0902 Tit. 671 01 sind 
Mittel für forstliche Bewirtschaftungsaufwendungen der ehemaligen TÜP Königsbrück 
und Zeithain künftig im Zuschuss an den Staatsbetrieb Sachsenforst (Kap. 0923) mit 
enthalten. 
 
Der SRH empfiehlt, die nicht benötigten zweckgebundenen Mittel an den Staats-
haushalt (Kap. 0923) zurückzuführen.   
 
Der Rechnungskreis III enthält im Jahr 2007 vier Titel, nach deren Zweckbestimmung 
u. a. nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Grundstock finanziert 
werden können. 
 
In der Regel können Grundstockmittel nur zum Erwerb von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten und Anteilen an Unternehmen verwendet werden  
(§ 113 Abs. 2 Satz 2 SäHO). Hiervon kann nur in Ausnahmefällen abgewichen werden. 
 
Das HG 2007/08 sieht im Hinblick auf die ehemaligen TÜP Königsbrück und Zeithain 
eine Ausnahmeregelung vor. Nach § 11 Abs. 8 HG können Mittel der Rechnungsabtei-
lung III „nur für diese Liegenschaften und für alle mit diesen Liegenschaften im Zusam-
menhang stehenden Zwecke verwendet werden“.  
 
Angesichts des Ausnahmecharakters des Sachverhaltes erscheint die Formulierung zu 
unbestimmt und wenig präzise, da sie eine unbegrenzte Finanzierung von sächlichen 
Verwaltungsausgaben über den Rechnungskreis III des Sondervermögens Grundstock 
ermöglicht. 
 
Die generalklauselartige Formulierung im HG wird der gebotenen restriktiven 
Handhabung bei Vorliegen eines Ausnahmefalls nicht gerecht. Das nächste HG 
sollte eine diesen Anforderungen entsprechende Formulierung enthalten. 
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4.2.2  Regelungen des Haushaltsgesetzes 2009/2010 
 
Im HG 2009/2010 wird unter § 10 Abs. 9 Satz 3 HG erstmals eine Regelung für die Ver-
wendung von Mitteln aus dem Grundstock für Grundstückssicherungskosten getroffen. 
Danach wird „das SMF ermächtigt, über § 113 Abs. 2 Satz 2 SäHO hinaus, Mittel des 
Sondervermögens Grundstock für Grundstückssicherungskosten im Zusammenhang 
mit Industrieansiedlungen von überregionaler Bedeutung zu verwenden.“  
 
Es wird nicht erkennbar, was unter dem Begriff Grundstückssicherungskosten zu ver-
stehen ist. Nach den Erkenntnissen des SRH existiert zu diesem Passus keine verwal-
tungsinterne präzisierende Vorgabe. Die Formulierung ist in jeder Hinsicht auslegungs-
fähig und eröffnet einen zu großen Entscheidungsspielraum für grundstockfremde Aus-
gaben.  
 
Der SRH sieht sich veranlasst, ein weiteres Mal vor der Anzahl der Ausnahmere-
gelungen zur Zweckbestimmung des Grundstocks zu warnen. Der Grundgedanke 
des Sondervermögens, liquide Mittel zum Vermögenserwerb zur Verfügung zu 
halten, wird zunehmend aufgegeben. 
 
Die Möglichkeit, Grundstückssicherungskosten für Industrieansiedlungen aus Grund-
stockmitteln bestreiten zu können, begegnet - wenn auch als Ausnahme - rechtlichen 
Bedenken, da mit dem Vollzug derartiger Sicherungsgeschäfte die Förderung privater 
Wirtschaftsinteressen über den eigentlichen Sinn und Zweck des Grundstocks, das 
Vermögen zu erhalten, gestellt werden. Liquide Grundstockmittel werden gebunden, die 
zur Umsetzung von „echtem“ Staatsbedarf fehlen können. Dies scheint insbesondere 
auch vor dem Hintergrund bedenklich, dass ein Rückfluss der Mittel zumindest nicht in 
der geleisteten Höhe gesichert ist. 
 
Das SMF widerspricht dieser Argumentation und hält die Sicherung von Grundstücken 
für eine staatliche Aufgabe und daher für grunstockskonform. 
 
Der Freistaat Sachsen trägt das Risiko, das sich aus einem möglichen Scheitern der 
geplanten Industrieansiedlung ergibt. Deswegen ist eine Beteiligung des Parlaments 
angezeigt.  
 
Der SRH rät dringend dazu, bei Grundstückserwerben, die den in § 10 Abs. 9 
Satz 3 HG genannten Zwecken dienen, eine Beteiligung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses vorzusehen. 
 
Seit 1997 sieht das HG eine Kreditermächtigung zugunsten des Grundstocks vor. Es ist 
dem SMF gesetzlich erlaubt, am Geld- sowie am Kreditmarkt Schulden in Höhe von 
insgesamt bis zu 175 Mio. € aufzunehmen (§ 2 Abs. 6 HG 2007/2008). 
 
Der SRH hat wiederholt in seinen Jahresberichten eine Streichung der Kreditermächti-
gung zum Sondervermögen Grundstock eingefordert (s. Jahresbericht 2002 des SRH, 
Beitrag Nr. 4, Pkt. 5.3 und Jahresbericht 2006 des SRH, Beitrag Nr. 4, Pkt. 1). 
 
Im aktuellen HG 2009/2010 ist die Möglichkeit einer Kreditaufnahme zugunsten des 
Grundstocks ersatzlos entfallen. 
 
Der SRH unterstützt die Initiative des SMF, im HG 2009/2010 die Kreditermächti-
gung zugunsten des Grundstocks nicht mehr vorzusehen. 
 
 134
4.2.3 Verwertungskonzept des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Bauma-
nagement 
 
Dem SRH liegt ein vom SIB für entbehrliche Immobilien erarbeitetes aktualisiertes Ver-
wertungskonzept (Stand 31.12.2008) vor. Mit dem Verwertungskonzept will der Frei-
staat Sachsen sein entbehrliches Vermögen erfassen und Verkaufsstrategien festlegen. 
 
Ein Verwertungskonzept muss für die Niederlassungen Handlungspositionen darstellen. 
Das aktuelle Verwertungskonzept beschränkt sich auf die Darstellung von Übersichten/ 
Diagrammen und bietet demnach rein statistische Informationen. Es enthält gegenüber 
dem Verwertungskonzept von 2007 keine Aussagen zu Grundsätzen der Verwertung, 
zu vermarktungsfähigen Spezialimmobilien, Verkehrsflächen, zur tendenziellen Ent-
wicklung des Verwertungsbestandes, zu Grundstücksverkäufen, Analyse des Immobi-
lienmarktes, Betrachtung der Teilmärkte in den Regionen und Verwertungsstrategien.  
 
Die Zuordnung der Immobilien zu den Verwertungssegmenten ist nicht erkennbar (vor-
rangig/mittelfristig zu verwertende Immobilien). Eine Aussage zur Minimierung der lau-
fenden Unterhaltskosten der im Bestand gehaltenen Verwertungsimmobilien ist nicht 
vorhanden. Es wurden keine Entwicklungskriterien für Liegenschaften festgelegt. Da-
rüber hinaus ist nicht ersichtlich, welche Erfolgsquote die einzelnen Vermarktungsin-
strumente des SIB (z. B. Immobilienanzeigen, Immobilienkataloge, Internet) bei der 
Kundengewinnung erzielten.  
 
Bei der Veräußerung von landeseigenen Liegenschaften tritt der SIB als Marktteilneh-
mer auf und muss zu diesem Zweck auf ein schlüssiges Verwertungskonzept zugreifen 
können.  
 
Das aktualisierte Verwertungskonzept bedarf einer weiteren Qualifizierung.   
 
 
5 Erbbaurechtsverträge 
 
Der Freistaat Sachsen ist derzeit Eigentümer von 85 Erbbaugrundstücken. Die Verträge 
mit Laufzeiten zwischen 40 und 99 Jahren wurden überwiegend in den 90er Jahren 
geschlossen bzw. verlängert. Die Vorteile, die sich zum damaligen Zeitpunkt mit der 
Vergabe von Erbbaurechten verbanden, sah der Freistaat Sachsen darin, dass er die 
Stellung als Eigentümer beibehalten und damit seine Interessen wahren konnte. Dazu 
zählten insbesondere umweltpolitische Ziele.  
 
Der Abschluss von Erbbaurechtsverträgen war für den Freistaat Sachsen wegen der 
langen Laufzeiten und den infolge der damaligen Grundstückspreise hohen Erbbauzin-
sen durchaus lukrativ. Zudem hat der Freistaat Sachsen insbesondere bei repräsentati-
ven Liegenschaften, bei denen er weiteren Einfluss auf die Grundstücksentwicklung 
behalten wollte, Erbbaurechtsverträge abgeschlossen. Zu nennen sind beispielsweise 
die Tiefgarage vor dem Landtagsgebäude und das Berghotel Bastei Lohmen.  
 
Mittlerweile sind mehrere Erbbaurechtsnehmer in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Für 
den Freistaat Sachsen können sich daraus finanzielle Verluste ergeben. Außerdem 
besteht für den Freistaat Sachsen die Gefahr, beispielsweise ein mit einer Grundschuld 
belastetes Erbbaurecht zu erhalten und persönlich zu haften (§ 33 Abs. 2 Erbbau-
rechtsgesetz [ErbbauRG]). Darüber hinaus verlangen die bestehenden Erbbaurechts-
verträge ein intensives Vertragscontrolling.   
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Um die sich ergebenden Risiken für den Freistaat Sachsen abzuschätzen, hat der SRH 
in einer Stichprobe 20 Erbbaurechtsverträge aller Niederlassungen des SIB eingese-
hen. Die Erbbaurechtsnehmer übernahmen wesentliche Verpflichtungen, die in den 
Verträgen fixiert wurden. Dazu zählen u. a.: 
 
- Erschließungskosten; 
- Verkehrssicherungspflichten; 
- Versicherungen; 
- Erhalt und Bewirtschaftung bereits bestehender Gebäude mit Auflagen (u. a. Denk-
malschutz, Hochwasserschutz, Umweltschutz); 
- Investitionen in Gebäude und Anlagen mit Auflagen; 
- Erhalt von Arbeitsplätzen; 
- Betreiben karitativer Einrichtungen; 
- Bereitstellung preiswerter Wohnheimplätze, insbesondere für Studenten (Studenten-
werke). 
 
Den Inhalt von Erbbaurechtsverträgen regelt das ErbbauRG vom 15.01.1919.9 Das 
Erbbaurecht kann mit einer Hypothek, Grund- und Rentenschuld oder einer Reallast 
belastet werden. Den Erbbaurechtsnehmern könnte damit u. a. ermöglicht werden, För-
dermittel für Sanierungen und zu errichtende Bauten zu beantragen.  
 
Die eingesehenen Verträge enthalten jeweils eine Klausel, dass die Belastung der Erb-
baurechte der vorherigen Zustimmung des Grundstückeigentümers (Freistaat Sachsen) 
bedarf (§ 5 Abs. 2 ErbbauRG). Die Zustimmung wurde vom Freistaat Sachsen nicht in 
allen abgeschlossenen Erbbaurechtsverträgen an die Bedingung geknüpft, die Mittel für 
bauliche Investitionen auf dem Erbbaurechtsgegenstand zu verwenden. Beim Heim-
fall10 des Erbbaurechtes (§ 33 Abs. 1 ErbbauRG) bleiben die Lasten bestehen. Eine 
Einheitlichkeit bezüglich der Höhe der Belastbarkeit (Beleihungsgrenze) ist aus den 
Verträgen nicht erkennbar. Die SIB-Zentrale sollte einheitliche Vorgaben festlegen. 
 
In einem dem SRH vorliegenden Fall wurde die Verwendung der Mittel nicht überwacht, 
die Gelder nicht für die beantragten Investitionen eingesetzt. Da der Erbbaurechtsneh-
mer insolvent und der Heimfall eingetreten ist, erhält der Freistaat Sachsen ein belaste-
tes Erbbaurecht ohne Wertsteigerung durch bauliche Investitionen und haftet persön-
lich. 
 
Die Zustimmung zu Darlehen sollte künftig daran gebunden werden, diese nur für 
bauliche Investitionen zu verwenden, die Auszahlung nach Baufortschritt vorzu-
nehmen und Beleihungsgrenzen (maximal 50 % des Verkehrswertes) festzulegen.  
 
                                                 
9 Die bisherige Erbbaurechtsverordnung ist - inhaltlich unverändert - mit Wirkung vom 30.11.2007 in Erb-
baurechtsgesetz umbenannt worden.  
10 Mit Heimfall wird die Rückübertragung eines Erbbaurechts auf den Grundstückseigentümer vor Ablauf 
der vereinbarten Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages bezeichnet. Als Gründe für den Heimfall kommen 
in Betracht, z. B. Insolvenz des Erbbauberechtigten und daraus folgende Unfähigkeit zur Zahlung des 
Erbbauzinses oder Verstöße gegen seine Verpflichtung aus dem Erbbaurechtsvertrag. 
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Die Überwachung der bestehenden Erbbaurechtsverträge setzt ein funktionierendes 
Vertragscontrolling voraus. Das Vertragsmanagement verursacht infolge der notwendi-
gen permanenten Kontrolle der vertraglich fixierten Verpflichtungen einen verhältnis-
mäßig hohen Verwaltungsaufwand. Die Kontrolle der festgeschriebenen Auflagen und 
aktuellen Belastungen wird in den Niederlassungen des SIB unterschiedlich gehand-
habt. Zwar ist eine Kontrolle der Zahlungseingänge beim SIB gewährleistet, eine geeig-
nete Datenbank bzw. Softwarelösung ist allerdings nicht vorhanden.  
 
Eine an modernen Standards orientierte Immobilienverwaltung müsste über ein DV-ge-
stütztes Vertragsüberwachungssystem verfügen.  
 
Das Vertragsmanagement des SIB bei Erbbaurechtsverträgen ist mangelhaft. Ein 
DV-gestützes Vertragsüberwachungssystem sollte umgehend zum Einsatz kom-
men.  
 
Das SMF hat vorgetragen, dass der Freistaat Sachsen derzeit nicht mehr am Abschluss 
weiterer Erbbaurechtsverträge interessiert ist. Die letzten Vertragsurkunden seien 2003 
unterzeichnet worden. Ausnahmen bildeten Abschlüsse von Erbbaurechtsverträgen bei 
Wehranlagen sowie im Bereich des Nationalparks Sächsische Schweiz und im Bereich 
der Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau.  
 
 
6 Erfolgskontrolle der Übertragung von Zuständigkeiten auf den Staatsbetrieb 
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten 
 
Das SMF hat für den Bereich der Schlösser, Burgen und Gärten dem Staatsbetrieb 
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten (SBG) sämtliche betriebsnotwendige 
Grundstücke überlassen. Gleichzeitig wurden dem SBG der Grundstücksverkehr und 
die Grundstücksbewirtschaftung für die betriebsnotwendigen Grundstücke der Staatli-
chen Schlossbetriebe übertragen. Die Übertragung der Zuständigkeiten auf den SBG 
erfolgte durch Überlassungsvereinbarung und die Erteilung einer Vollmacht an den Ge-
schäftsführer des SBG.11 
 
Der SRH hat im Jahresbericht 2007 zum Sondervermögen Grundstock die bestehen-
den Zuständigkeiten im Grundstücksverkehr des Freistaates Sachsen geprüft. In die-
sem Zusammenhang wurde auch die dargelegte Übertragung von Eigentümerbefugnis-
sen an den SBG untersucht.  
 
Der SRH hat bei der Prüfung festgestellt, dass die Vollmacht des SMF vom 20.06.2006 
rechtliche Unzulänglichkeiten aufweist. Die vom SMF erteilte Vollmacht enthielt im Ge-
gensatz zur Überlassungsvereinbarung beispielsweise keine Beschränkung auf die 
Betriebsnotwendigkeit für den SBG. Darüber hinaus war es dem Bevollmächtigten SBG 
erlaubt, sog. „In-Sich-Geschäfte“ unter Befreiung von § 181 BGB vorzunehmen. Auch 
enthielten die Überlassungsvereinbarung und die erteilte Vollmacht sich widerspre-
chende Festlegungen (s. Jahresbericht 2007 des SRH, Beitrag Nr. 4, Pkt. 4.1). 
 
Das SMF hat aufgrund der Feststellungen des SRH im Jahresbericht 2007 die Voll-
macht für den SBG überarbeitet und mit Datum vom 14.12.2007 neu erteilt.  
 
                                                 
11 Überlassungsvereinbarung zwischen dem SIB und SBG vom Juni 2005 und Vollmacht des SMF vom 
20.06.2006.   
 137
Eine Erfolgskontrolle der überarbeiteten Vollmacht durch den SRH zeigt, dass die 
vom SRH getroffenen Feststellungen bei der Überarbeitung der Vollmacht voll-
umfänglich beachtet wurden. 
 
Die Übertragung des Grundstücksverkehrs wurde in der aktuellen Vollmacht im Gegen-
satz zur vorherigen Vollmacht auf den Erwerb von Grundstücken beschränkt. Die Ver-
äußerung von Grundstücken des SBG obliegt demnach wieder der Zuständigkeit des 
SIB.  
 
Die Überlassungsvereinbarung vom Juni 2005 enthält hingegen die Regelung, dass der 
SBG im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben den Grundstücksverkehr wahr-
nimmt. Der Begriff Grundstücksverkehr beinhaltet u. a. den Erwerb und die Veräuße-
rung von Grundstücken. 
 
Die Überlassungsvereinbarung ist nunmehr weiter gefasst als die geänderte Vollmacht, 
da diese auf Erwerbsgeschäfte beschränkt ist. 
 
Die Überlassungsvereinbarung ist mit der Vollmacht in Einklang zu bringen. 
 
Der SRH hat im Jahresbericht 2007 empfohlen, die Übertragung des gesamten Grund-
stücksverkehrs für betriebsnotwendige Grundstücke auf den SBG aufzuheben und wie-
der in die Zuständigkeit des SIB einzugliedern (s. Jahresbericht 2007 des SRH, Beitrag 
Nr. 4, Pkt. 4.1). 
 
Nach Aussage des SMF sei der Grundstücksverkehr für betriebsnotwendige Grundstü-
cke der Kernkompetenz des SBG zuzurechnen und soll deshalb bei diesem verbleiben. 
 
Der SRH verweist in diesem Zusammenhang auf seine Feststellungen aus dem Jah-
resbericht 2007. Die Notwendigkeit der Übertragung von Aufgaben des Grundstücks-
verkehrs auf den SBG sieht der SRH weiterhin nicht. Letztlich besitzt nur der SIB weit-
reichendes, auf Erfahrungen basierendes liegenschaftliches Know-how, welches bei-
spielsweise bei der Gestaltung von Kaufverträgen und der Erarbeitung von Wertermitt-
lungen erforderlich ist. Nach der Überlassungsvereinbarung muss sich der SBG bei der 
Wahrnehmung von Aufgaben des Grundstücksverkehrs mit dem SIB abstimmen.  
 
Aus Sicht des SRH führt dieses Verfahren zu Zeitverlust und vermeidbarer Doppelar-
beit. Auch kann es durchaus zu Interessenkonflikten zwischen SIB und SBG kommen; 
insoweit bieten weder die Überlassungsvereinbarung noch die Vollmacht eine Lösung 
an. 
 
Da die Befugnis für Flurstücksverkäufe bereits wieder an den SIB zurückgegeben wur-
de, ist es nun konsequent, auch den übrigen Grundstücksverkehr (wie beispielsweise 
Grundstücksankäufe, Erbbaurechte) in die Zuständigkeit des SIB zu übergeben. Dem 
SMF bleibt es unbenommen, den SBG bei Grundstücksgeschäften im Zusammenhang 
mit Schlössern, Burgen und Gärten zu beteiligen bzw. auf Initiative des SBG tätig zu 
werden. 
 
Der SRH empfiehlt dem SMF nochmals, die Notwendigkeit der Übertragung des 
Grundstücksverkehrs auf den SBG zu prüfen.  
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7 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMF sieht keine Notwendigkeit, die Entnahme von Grundstockmitteln zur Finanzie-
rung von Gewährleistungen beim Verkauf der Sachsen LB im HG zu regeln, da durch 
das Ausbringen eines Haushaltsvermerkes bei Kap. 1520 Tit. 356 01 der Publizitäts-
pflicht hinreichend Rechnung getragen sei. 
 
Eine Finanzierung von Beteiligungs- und Grundstückserwerben aus dem Grundstock 
sei aus Sicht des SMF im Zuge eines flexiblen aber verantwortungsbewussten Haus-
haltsvollzugs sinnvoll. 
 
Die Anschaffung eines DV-gestützten Vertragsüberwachungssystems für das Control-
ling der Erbbaurechtsverträge hält das SMF angesichts der Anzahl bestehender Erb-
baurechtsverträge für nicht wirtschaftlich und unverhältnismäßig. 
 
 
8 Schlussbemerkung 
 
Der SRH hält zur Sicherung der Mitwirkung des SLT eine Regelung zur Finanzierung 
von Gewährleistungen aus dem Grundstock im HG und eine Beschränkung der Grund-
stockgeschäfte auf die Bereiche Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte weiterhin 
für erforderlich. 
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II. Allgemeines  
 
 Neues Steuerungsmodell 7 
 
 
 
Umsetzungsstand 
 
Der SRH begleitet das Projekt NSM von Beginn an und setzt mit dem folgenden Beitrag 
seine Berichterstattung zur Umsetzung fort. 
 
Die Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur koordinierten Einfüh-
rung des NSM in der sächsischen Staatsverwaltung (VwV-NSM) sieht vor, dass neue 
Vorhaben der Fachressorts nach § 7 Abs. 3, § 7a Abs. 1 und 2 SäHO und den Normen 
zur Einführung der Budgetierung im jeweiligen HG zur Einführung betriebswirtschaftli-
cher Methoden und Steuerungselemente bei einzelnen Dienststellen (einschließlich 
Staatsbetrieben nach § 26 SäHO) oder in einzelnen abgegrenzten Verwaltungsberei-
chen der Einwilligung des SMF bedürfen.  
 
Diese Einwilligung erfolgt mit dem Abschluss einer Umsetzungsvereinbarung. Bei 
Dienststellen, die bereits betriebswirtschaftliche Methoden oder Steuerungselemente 
eingeführt haben oder erproben, wird die Umsetzungsvereinbarung durch eine Anpas-
sungsvereinbarung ersetzt. Die Umsetzungs- bzw. Anpassungsvereinbarung regelt die 
Umsetzung der Istfachkonzepte des NSM (Produktbildung, Stundenrechnung, Leis-
tungsrechnung, Kostenrechnung, Buchhaltung und Controlling). 
 
Anpassungsvereinbarungen bzw. Umsetzungsvereinbarungen liegen für folgende Ein-
richtungen vor: 
 
- Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, 
- Landestalsperrenverwaltung, 
- Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, 
- Sachsenforst, 
- Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
- Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen, 
- Landesdirektion Chemnitz, 
- Sächsische Informatik Dienste, 
- Geobasisinformation und Vermessung Sachsen. 
 
Nach Umsetzung der Istfachkonzepte und positiver Evaluierung kann nach Abschluss 
einer Ressortvereinbarung zwischen dem jeweiligen Fachressort und dem SMF die 
Umsetzung der Sollfachkonzepte (Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung) gere-
gelt werden. Für die zwei verbliebenen Modelle der NSM-Erprobung im Freistaat - das 
Landesamt für Archäologie und die Justizvollzugsanstalt (JVA) Waldheim - wurden ent-
sprechende Ressortvereinbarungen abgeschlossen.  
 
Evaluation  
 
Nachdem die WIBERA im Jahr 2006 die Umsetzung der Istkonzepte bei den damaligen 
vier Modellen evaluiert hat, wurde sie 2008 mit der Beurteilung der Umsetzung der Soll-
konzepte Planung und Zielvereinbarung bei den verbliebenen Modellen Landesamt für 
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Archäologie und JVA Waldheim sowie bei dem Staatsbetrieb Sachsenforst und der 
Landesdirektion Chemnitz beauftragt.  
 
Im Ergebnis hat die WIBERA festgestellt, dass die Modelle ein dem Rahmenhandbuch 
konformes NSM in ihren Einrichtungen eingeführt haben. Als wesentlicher Erfolgsfaktor 
wird die flexible Möglichkeit der Genehmigung von Ausnahmeanträgen für bedarfsge-
rechte Abweichungen vom NSM-Rahmenhandbuch gesehen. Die WIBERA hat in ihrem 
Gesamtevaluationsbericht u. a. auch einen weiteren Entwicklungsbedarf für das NSM 
im Freistaat aufgezeigt. 
 
Das Controlling (einschließlich der Kommunikation) der neuen Planungs- und Steue-
rungsinformationen wird als entwicklungsbedürftig angesehen. Die NSM-Planung spiel-
te bei der Haushaltsplanung bislang eine untergeordnete Rolle.  
 
Insbesondere aufgrund fehlender technischer Unterstützung in der Planungsphase wer-
de die Wirtschaftlichkeit der NSM-Umsetzung derzeit noch signifikant eingeschränkt. 
Die Erarbeitung der Planungen in den untersuchten Einrichtungen sei mit hohem Per-
sonalaufwand verbunden gewesen. Als Voraussetzung für eine flächendeckende Ein-
führung des NSM wird daher die Umsetzung der angestrebten landeseinheitlichen 
Softwarelösung gesehen.  
 
Die WIBERA hält den Aspekt des Risiko- und Akzeptanzmanagements derzeit für un-
terrepräsentiert, sie empfiehlt Qualifizierungsangebote und eine klare Positionierung zur 
NSM-Umsetzung durch das Kabinett und die Leitungsebene in den Ressorts. Das NSM 
könne nur positive Wirkung entfalten, wenn die damit befassten Personen über solide 
Kenntnisse und angemessene Motivation zur Befassung mit den relevanten Instrumen-
ten verfügen.  
 
Mit der Erprobung seien die konzeptionellen Vorgaben für eine landesweite Umsetzung 
geschaffen. Für eine flächendeckende Umsetzung wird jedoch die Bereitstellung weite-
rer Ressourcen und die Veränderung in den Prozessen als erforderlich angesehen. 
Insbesondere die Ressourcenbereitstellung für eine ausreichende Qualifizierung müsse 
bei landesweiter Umsetzung rechtzeitig geklärt werden. 
 
Die WIBERA spricht sich neben der Schaffung von Anreizen durch Einführung einer 
Budgetierung auch für die Einbeziehung von Sanktionsmöglichkeiten bei der Verfeh-
lung vereinbarter Ziele aus. Diese werden als zwingende Voraussetzung für die Entfal-
tung der Wirkung des NSM betrachtet.  
 
Die Auswertungen bei der Landesdirektion Chemnitz hätten ergeben, dass für diesen 
Bereich der klassischen hoheitlichen Verwaltung ein anderer Steuerungsbedarf als in 
den übrigen erprobenden marktnäheren Einrichtungen besteht. Hier stünden Fragen 
des materiellen Ressourceneinsatzes (Kosteneffizienz) und der Durchführung der 
Sachbearbeitung (Prozesseffizienz) im Vordergrund. Das NSM-Rahmenhandbuch sollte 
so überarbeitet werden, dass die unterschiedlichen Steuerungsbedürfnisse abgedeckt 
werden. Nur bei Vorliegen eines entsprechenden Gestaltungsspielraums werde Akzep-
tanz in den Einrichtungen zu erlangen sein.  
 
Der SRH hat sich 2008 ebenfalls in den Modellen und in der Landesdirektion Chemnitz 
zum aktuellen Umsetzungsstand informiert. Die grundsätzlich positive Stimmung ist 
trotz enormer zusätzlicher Belastung auch bei der Umsetzung der Sollkonzepte erhal-
ten geblieben. Verbunden ist dies insbesondere mit der Erwartung der Einführung der 
Budgetierung und damit weiterer Anreizsysteme für die Einrichtungen.  
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Eine Vielzahl der von der WIBERA festgestellten Problembereiche deckt sich mit den 
Erkenntnissen des SRH. Die aus unserer Sicht für die weitere Umsetzung des NSM im 
Freistaat bedeutendsten Punkte werden im Folgenden aufgeführt. 
 
- Fortbildung/Ausbildung/Personalausstattung 
 
Eine Prämisse des NSM im Freistaat war, die Umsetzung ohne zusätzliches Personal 
zu leisten. Dieses Vorgehen bedeutet, dass das vorhandene Personal entsprechend 
umfangreich auf die neuen Aufgaben vorzubereiten ist. Für diese Zwecke enthält das 
NSM-Rahmenhandbuch ein Trainingskonzept, dass in Zusammenarbeit mit der Aka-
demie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen in Meißen zwischenzeitlich 
durch ein umfängliches Curriculum ergänzt wurde.  
 
Die Erfahrungen bisher zeigen, dass die Fortbildungen auf Basis des Curriculums ledig-
lich geeignet sind, die meist betriebswirtschaftlich nicht ausgebildeten Mitarbeiter mit 
dem Thema NSM vertraut zu machen und die Grundlagen zu den einzelnen Konzepten 
zu schulen. Nach Auffassung des SRH sind über dieses vermittelte Basiswissen hinaus 
weiter reichende Kenntnisse zwingend erforderlich. Das betrifft die fachspezifischen 
Fragen in den Einrichtungen, wie z. B. Auswertungen von Controllingdaten aber auch 
das Verständnis grundlegender Zusammenhänge über die reine Buchungstechnik hin-
aus.  
 
Erschwerend für die Modelle kommt hinzu, dass es bisher versäumt wurde, das Perso-
nalabbaukonzept auf die Erfordernisse der NSM-Einführung abzustimmen. Ziel ist dabei 
nicht, die Modelle von Personaleinsparungen auszunehmen. Vielmehr sollte eine stra-
tegische Personalplanung auch unter Berücksichtigung der NSM-Umsetzung erfolgen. 
Dies betrifft z. B. die Berücksichtigung der Altersstruktur und der Befristung von Ar-
beitsverträgen.  
 
- Controlling/Zielvereinbarung 
 
Der Controllingprozess ist das wichtigste Steuerungsinstrument auf der Grundlage der 
NSM-Zahlen. Die Modelle haben erste positive Erfahrungen mit der Einführung des 
Controllings bestätigt, sehen jedoch weitere Möglichkeiten, die Prozesse auszubauen. 
Für wichtig wird angesehen, dass die Informationen für die einzelnen Verantwortungs-
bereiche so aufbereitet werden, dass diese die für sie steuerungsrelevanten und steu-
erbaren Daten enthalten.  
 
Die bisherigen Controllingaktivitäten sind auf die jeweilige Einrichtung beschränkt. Als 
nachteilig wird von den Modellen die fehlende Einbindung der übergeordneten Ebenen 
in den Controllingprozess gesehen. Eine Erfolgskontrolle aus externer Sicht auf Basis 
der NSM-Zahlen erfolgt somit noch nicht.  
 
Ein wichtiges Instrument für die Erfolgskontrollen sind die Zielvereinbarungen mit den 
darin festgelegten messbaren Kriterien. Für eine Auswertung dieser Informationen lie-
gen aufgrund der kurzen Zeitspanne seit der Umsetzung der Sollkonzepte noch keine 
Erfahrungen vor.  
 
- Planungsprozess 
 
Obwohl die Modelle auf kaufmännischer Basis planen, sind sie strikt in den verbindli-
chen kameralen Planungsprozess eingebunden. Das bedeutet, dass kamerale Vorga-
ben auf die Leistungen der Einrichtung „umgelegt“ werden müssen; die entsprechenden 
Korrekturen der anhängigen kaufmännischen Zahlen erfolgen überwiegend wegen 
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noch fehlender technischer Unterstützung aufwendig per Hand. Aus unserer Sicht be-
steht das Risiko, dass die kaufmännische Planung „hingerechnet“ werden muss und die 
Zahlen damit nicht belastbar sind. 
 
Da die Modelle nur einen kleinen Ausschnitt der Ressorts abbilden, besitzen sie keine 
entscheidende Steuerungsrelevanz. Die kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen 
Informationen aus dem NSM-Planungsprozess spielen außerhalb der Modelle bislang 
eine untergeordnete Rolle. 
 
- Regelabweichungsanträge/Berücksichtigung einrichtungsspezifischer Besonderheiten 
 
Die Erfahrungen der bisherigen Umsetzungen zeigen, dass eine Vielzahl spezifischer 
Regelungen in Abweichung vom NSM-Rahmenhandbuch erforderlich ist. In dem Zu-
sammenhang regen wir an, den Status einzelner als Regeln eingestufter Vorgaben des 
Rahmenhandbuchs zu überdenken. Zur Gewährleistung einer landeseinheitlichen Um-
setzung des NSM halten wir durchaus einen Teil der Vorgaben für notwendig. Dies be-
trifft z. B. Regelungen zur Bilanzierung oder das einrichtungsübergreifende landesweite 
Controlling zur Steuerung des Gesamthaushaltes. Fragen des internen Steuerungspro-
zesses und die damit verbundenen Vorgaben sollten jedoch einrichtungs- bzw. ressort-
spezifisch geregelt werden. Das Rahmenhandbuch kann insoweit nur empfehlenden 
Charakter besitzen. 
 
Das SMF hat zu den vorgenannten Punkten folgende Anmerkungen mitgeteilt: 
 
WIBERA hat im Rahmen des Gesamtevaluationsberichts vom 03.03.2009 die Qualifika-
tion der Beschäftigten überwiegend als angemessen beurteilt; lediglich von der Mo-
delleinrichtung JVA Waldheim wird berichtet, dass diese darauf hingewiesen habe, 
dass auch zukünftig kontinuierliche Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im 
Bereich Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen und Controlling bedarfsgerecht für 
die unterschiedlichen Mitarbeiterebenen, insbesondere vor dem Hintergrund der NSM-
Einführung in weiteren JVA, erforderlich seien. 
 
Über den Abschluss der Zielvereinbarungen seien die Fachressorts inzwischen intensi-
ver in den Controllingprozess eingebunden. 
 
Im Rahmen der Entscheidung über eine Prämie für die JVA Waldheim wird aktuell 
durch eine externe Wirtschaftsberatungsgesellschaft die Erreichung der vereinbarten 
Ziele sowie die Praxistauglichkeit des Kriteriums „Managementbedingtheit“ überprüft. 
 
Mit Blick auf die noch offene Entscheidung über eine ERP-Software wurde bisher be-
wusst auf eine kostenintensive Umsetzung dieser Funktionalitäten in den NSM-
Softwaresystemen der Modelleinrichtungen verzichtet. 
 
Einrichtungsspezifische Differenzierungsmöglichkeiten bestehen bereits aktuell, z. B. 
bezüglich der Ausprägung spezifischer Controllingtabellen, Kostenstellen und -träger. 
Hierbei sind grundsätzlich die Entwicklungsaufwendungen für die Realisierung spezifi-
scher Lösungsansätze zu beachten; mit fortschreibender Heterogenität wird zudem ein 
zentraler Betrieb erschwert. 
 
Fazit 
 
Die Erfahrungen in den Modellen haben die Eignung des Rahmenhandbuchs gezeigt. 
Als nächster Schritt sollten nunmehr Entscheidungen hinsichtlich Software und zur 
Ausweitung z. B. auf alle JVA und/oder die Einbeziehung der übergeordneten Bereiche 
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getroffen werden. Entscheidungen sind aber auch zur Organisation, wie z. B. der Ein-
richtung von Kompetenzcentern für Buchhaltung und IT erforderlich. Von großer Bedeu-
tung ist aus unserer Sicht auch die Überarbeitung des NSM-Rahmenhandbuchs in 
Auswertung der Modellphase einschließlich der schon mehrfach geforderten Neuerar-
beitung des Budgetierungskonzeptes. 
 
Der SRH mahnt an, die für einzelne Themen wie z. B. Softwareauswahl bereits festge-
legten Entscheidungstermine dringend einzuhalten. Für die weiteren Fragen sollten die 
Entscheidungsgrundlagen schnellstmöglich erarbeitet werden. Ansonsten droht, neben 
der Gefahr der Demotivation, das Risiko zusätzlicher Kosten. Beispielsweise ist die 
Frage der Kompetenzcenter maßgeblich für den Ausbildungs- und Personalbedarf in 
den umsetzenden Einrichtungen.  
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8 IT-Vorhaben landeseinheitliches Personalverwaltungssystem 
 
 
In der Staatsverwaltung werden mindestens 30 nicht kom-
patible Datenbanken für Personaldaten betrieben. Dies ist 
unwirtschaftlich. Mehrausgaben in Millionenhöhe sind die 
Folge. 
 
Ein landeseinheitliches Personalverwaltungssystem war 
vom Kabinett im Jahr 2001 in Auftrag gegeben worden. Es 
ist bisher nicht eingeführt worden.  
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Das Kabinett hat im Oktober 2001 beschlossen, in der Staatsverwaltung ein landesein-
heitliches Personalverwaltungssystem (PVS) einzuführen. Das IT-Verfahren sollte die 
Aufgabenerledigung in den Bereichen Personalverwaltung, Stellenbewirtschaftung und 
Organisation unterstützen. Ziel war, die landesweite Einführung des PVS bis Ende 2005 
abzuschließen. 
 
In einem weiteren Beschluss vom Mai 2004 legte das Kabinett fest, in der Staatsverwal-
tung ein landeseinheitliches und zentral betriebenes PVS einzuführen. Nach der Kabi-
nettsvorlage sollte die landesweite Einführung nun bis Ende 2008 abgeschlossen sein. 
 
Der SRH hat im Jahr 2008 den Stand des IT-Vorhabens geprüft.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Projektarbeit 
 
Für das Vorhaben waren im Jahr 2001 die damalige Koordinierungs- und Beratungs-
stelle für Informationstechnik (KoBIT) in der SK und seit 2002 die Leitstelle PVS im SMI 
zuständig. 
 
Seit dem Projektstart im Februar 2001 sind von beiden Stellen u. a. ein Fachkonzept 
und eine Anforderungsanalyse vorgelegt worden. Die zuletzt erarbeitete Projektunterla-
ge ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Sie ist mit dem 24.05.2005 datiert. 
 
Vorgabe nach dem Kabinettsbeschluss vom Mai 2004 war, für das bis Ende 2008 ein-
zuführende zentral betriebene PVS eine landeseinheitliche Datenbasis zu schaffen. Die 
in den Behörden bisher verteilten Personaldaten sollten zusammengeführt werden. 
 
Ein IT-Verfahren mit einheitlicher Datenbasis ist bisher nicht entwickelt worden. In den 
Behörden und Einrichtungen werden weiterhin voneinander getrennte IT-Systeme für 
die Personalverwaltung betrieben. Es fehlen damit wichtige Informationen, um die Ent-
scheidungssicherheit u. a. bei der Stellenplanung und der Stellenbewirtschaftung, res-
sortübergreifenden Personalplanungen sowie einer taggenauen Darstellung von Orga-
nisationsveränderungen und deren Einfluss auf die Personalstruktur zu erhöhen. 
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Nach nunmehr acht Jahren Arbeit an diesem Projekt sind die Ergebnisse unzu-
reichend. Der Kabinettsauftrag aus dem Jahr 2004 ist bisher nicht erfüllt worden. 
 
Für das Projektmanagement und die fachliche Koordinierung des Vorhabens wurde die 
Anfang 2002 im SMI eingerichtete Leitstelle mit 2 VK ausgestattet. 
 
Der SRH hat sich über vergleichbare Projekte in anderen Ländern informiert und fest-
gestellt, dass z. B. Baden-Württemberg ein neues, einheitliches PVS entwickelt hat. Für 
die Entwicklung des Verfahrens wurde als Projektentwicklungsstelle ein Leistungszent-
rum mit bis zu 23 Mitarbeitern1 eingerichtet. 
 
Die Leitstelle im SMI wurde im Sommer 2003 aufgelöst und den beiden Bediensteten 
andere Aufgaben zugewiesen. Die Unterstützung der Leitstelle im eigenen Haus kam 
zum Erliegen. 
 
Bei der vergleichsweise geringen Personalausstattung der Leitstelle PVS war der 
Projekterfolg von vornherein infrage zu stellen. 
 
Wesentliche Ecktermine des Projektes sind mehrfach, z. T. um mehr als ein Jahr, ver-
schoben worden. Dennoch wurde auf eine begleitende Erfolgskontrolle verzichtet. 
 
Der Lenkungsausschuss (Abteilungsleiter-1-Runde), u. a. mit Vertretern aller Staatsmi-
nisterien, übernahm die Aufgabe der strategischen Projektsteuerung. Anfangs berichte-
te die Leitstelle PVS nahezu monatlich. Ab dem Jahr 2004 hat sich der Lenkungsaus-
schuss nur noch 2- bzw. 3-mal pro Jahr von der Leitstelle über den aktuellen Projekt-
stand und weitere Planungen informieren lassen. Im Jahre 2006 fand keine Unterrich-
tung statt. 
 
Das war zu wenig, um das Projekt voranzubringen. 
 
2.2 Stand in den Ressorts 
 
Der SRH hat zum Stand 31.12.2007 Informationen zur IT-gestützten Personalverwal-
tung in den Ressorts erhoben. Danach werden Personaldaten von 87 % der Landesbe-
diensteten mit IT-Verfahren verwaltet. Für 13 % der Bediensteten erfolgt dies teilweise 
IT-gestützt, z. B. mit MS EXCEL.  
 
IT-Verfahren Betreutes Personal 
 (Personen) (%) 
Personalverwaltung Version 1.60 Sachsen (psv V 1.60 SN) 9.332 12 
Landespersonaldatenbank Kultus (LPDK) 37.907 50 
Verwaltungs- und Informationssystem/PVS (VIS/PVS 3.0) 29.305 38 
Gesamt 76.544 100 
 
Das IT-Verfahren psv wird ausschließlich im Geschäftsbereich des SMF und die Lan-
despersonaldatenbank Kultus im Geschäftsbereich des SMK angewendet.  
 
Das Verwaltungs- und Informationssystem/PVS (VIS) wurde 1996 von einem Privatun-
ternehmen entwickelt und wird gegenwärtig in modifizierter Form in der SK und in Be-
                                                 
1 Darunter 8 Softwareentwickler. 
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hörden und Einrichtungen der Ressorts SMI, SMJus, SMWA, SMS, SMUL und SMWK 
eingesetzt.  
 
Obwohl „quasi Standard“ erfolgt die Anwendung von VIS/PVS in den Behörden und 
Einrichtungen nicht einheitlich. Es fehlen übergreifende Regeln und Vorgaben, wie z. B. 
Kataloge für die Schreibweise von Behörden. Ressortübergreifende Informationen z. B. 
für die Stellenplanung, die Stellenbewirtschaftung und die Personalplanung können 
deshalb nicht oder nur sehr aufwendig geliefert werden. 
 
Landesweite Auswertungen werden erschwert oder sind unmöglich. 
 
2.3 Fehlende Schnittstellen 
 
Personaldaten der Bediensteten liegen sowohl in den personalverwaltenden Stellen als 
auch im Landesamt für Finanzen (LfF) bereits elektronisch vor. Weil aber eine elektro-
nische Schnittstelle fehlt, übertragen die personalverwaltenden Dienststellen die Daten 
manuell in die Formulare (z. B. Mitteilung von Personaldaten, Veränderungsanzeige) 
und schicken sie an das LfF. Dort müssen dann die Daten erneut manuell erfasst wer-
den. 
 
Das SMF hat im Juli 2008 den Auftrag erteilt, als ersten Schritt zunächst eine Formular-
schnittstelle für VIS/PVS zu implementieren. Die personalverwaltenden Stellen sollen 
damit ihre Personaldaten direkt mit den Formularen ausdrucken können.  
 
Der Medienbruch und die dadurch nochmals erforderliche manuelle Erfassung im 
LfF führen zu unnötigen Mehrkosten. 
 
Das LfF bietet für das Bezügeverfahren den Behörden seit dem Jahr 2003 eine elektro-
nische Schnittstelle für „unständige Bezüge“ und „einmalige Zulagen“ an. Diese wird 
kaum genutzt. Denn allein im Jahr 2008 haben personalverwaltende Stellen über 
550.000 Datensätze ausgedruckt und an das LfF geschickt. Dort sind diese Daten er-
neut manuell in das Bezügeverfahren eingegeben worden. 
 
Für 87 % des Personals in der Staatsverwaltung werden die Personaldaten elektronisch 
mithilfe von IT-Verfahren verwaltet. Zudem steht allen Behörden mit dem Sächsischen 
Verwaltungsnetz eine hochmoderne Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung. 
 
Es ist unverständlich, dass bereits vorhandene Schnittstellen zu Programmen 
des LfF nicht genutzt werden, um die fehlerfreie und kostengünstige Datenüber-
tragung sicherzustellen. 
 
2.4 Ziel: Eine Datenbank für alle 
 
Für die Verwaltung der Personaldaten werden zurzeit in den Ressorts mindestens 
30 Datenbanken dezentral betrieben. Für den parallelen Betrieb und die Administration 
der einzelnen Datenbanken muss Fachpersonal vorgehalten werden. Zusätzlich entste-
hen vermeidbare Mehrkosten für Hard- und Software.  
 
Nach vorliegenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen des SMI müssen in der Staatsver-
waltung gegenwärtig wegen der dezentralen Personaldatenhaltung jährlich mindestens 
425 T€ mehr aufgewendet werden. 
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Der SRH geht davon aus, dass aufgrund des beschriebenen Projektstandes die Umset-
zung des zentralen Datenhaltungskonzeptes nicht vor 2011 realisiert werden kann. In-
folgedessen erhöhen sich die Mehrausgaben um rd. 2 Mio. €. 
 
Die derzeit in der Staatsverwaltung betriebene dezentrale Personaldatenhaltung 
sollte abgeschafft werden. Eine Datenbank für alle würde Mehrkosten in Millio-
nenhöhe ersparen. 
 
2.5 Weiteres Vorgehen 
 
Das Kabinett hat am 23.06.2009 beschlossen, das VIS/PVS unter Beibehaltung des 
Ziels einer weitgehenden Vereinheitlichung weiterzuentwickeln. In Abstimmung mit dem 
Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste soll eine Schnittstelle des VIS/PVS zum 
Bezügeverfahren realisiert und ein Konzept für die Überleitung der in den Ressorts ein-
gesetzten Lösungen und den künftigen Betrieb bis zum 31.12.2009 erstellt werden. 
 
Der SRH sieht in dem jüngsten Kabinettsbeschluss den Auftrag, das landesein-
heitliche PVS endlich in überschaubarer Zeit zu realisieren. 
 
Das Parlament sollte sich im Zusammenhang mit den Haushaltsverhandlungen 
über den Projektfortschritt unterrichten lassen. 
 
 
3 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMI hatte keine Einwände zur Sachdarstellung des SRH. 
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9 Stellenbewirtschaftung - Querschnittsprüfung Stellenbesetzung und Personalausgaben - 
 
 
Die Stellenpläne entsprechen nicht dem tatsächlich erkenn-
baren Stellenbedarf. 
 
Das SMF duldet landesweit Stellenfehlbesetzungen und ver-
zichtet damit auf eine zuverlässige Haushaltsplanung. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH hat im Rahmen einer Querschnittsprüfung auch die Stellenbewirtschaftung im 
SMF und Geschäftsbereich mit Ausnahme des Kap. 0406 - FÄ geprüft. Die Stellenpla-
nung, -veranschlagung und -besetzung in den FÄ hat der SRH bereits 2006 geprüft und 
die Ergebnisse im Jahresbericht 2007 veröffentlicht.  
 
Im Mittelpunkt der aktuellen Prüfung standen haushaltsrechtliche und personalwirt-
schaftliche Aspekte bei der Stellenbewirtschaftung und -besetzung. Der geprüfte Zeit-
raum erstreckte sich auf die Hj. 2006 bis 2008. Dem SMF und Geschäftsbereich waren 
nach dem Haushaltsplan 2008 insgesamt 7.810 Stellen1 des Personalsolls A und B zur 
Bewirtschaftung zugewiesen. Dafür wurden rd. 263 Mio. € Personalausgaben veran-
schlagt. Die Staatsbetriebe SIB und SBG2 bewirtschafteten 2008 im Vollzug 1.153 bzw. 
227 Planstellen und Stellen. Die dafür veranschlagten Personalausgaben beliefen sich 
in den Staatsbetrieben SIB auf 49.669,1 T€ und SBG auf 9.513,4 T€. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Personalausgaben 
 
Die Personalausgaben sind der größte Ausgabenblock im Ressort des SMF. In den 
Hj. 2006 bis 2008 wurden rd. 70 % der Gesamtausgaben für die Personalausgaben 
(Soll) veranschlagt. Im Haushaltsvollzug lag die Personalausgabenquote (Ist) 2006 bei 
62,25 %, 2007 bei 63,4 %.  
 
Im geprüften Zeitraum entwickelten sich die Personalausgaben des SMF und Ge-
schäftsbereiches wie folgt:  
 
Personalausgaben Hj. 2006 Hj. 2007 Hj. 2008 Hj. 20093 
 in T€ 
Gesamtsoll 276.935,1 265.184,0 263.080,0 264.336,9 
Kumulatives Ist 237.499,8 237.381,2 237.359,7 251.764,04 
Minderausgaben 39.435,3 27.802,8 25.720,3 ca. 12.572,9 
Minderausgaben ohne FÄ 7.094,0 6.192,9 5.934,8 ca.   4.100,0 
 
                                                 
1 Einschließlich FÄ; ohne planmäßige Beamte der Staatsbetriebe Tit. 682 01. 
2 SBG = Staatsbetrieb Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen. 
3 Informativ dargestellt. 
4 Vom SMF für 2009 prognostizierte Personalausgaben. 
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Die geplanten und veranschlagten Personalausgaben (Soll) wurden in jedem Haus-
haltsjahr erheblich unterschritten. Daraus resultieren die Minderausgaben, die im 
Hj. 2006 rd. 39,4 Mio. € und im Hj. 2008 noch rd. 25,7 Mio. € betrugen. Das heißt, dass 
im Ressort des SMF rd. 14 % (ohne FÄ 12,7 %) der für 2006 und immerhin noch  
rd. 10 % (ohne FÄ 10,6 %) der für 2008 geplanten Personalausgaben nicht benötigt 
wurden.  
 
In der gesamten Landesverwaltung betrugen die Minderausgaben in den Hj. 2006 bis 
2008 nur rd. 5 %. Minderausgaben im Personalhaushalt des Staatshaushaltes resultie-
ren regelmäßig aus Stellenfehlbesetzungen wie der unterwertigen Stellenbesetzung 
bzw. der Nichtbesetzung von Planstellen/Stellen.  
 
Im Vergleich zur Landesverwaltung waren die Personalminderausgaben im Res-
sort des SMF in Höhe von bis zu 14 % vom Planansatz auffällig hoch.  
 
Nach der Prognose des SMF werden sich die Minderausgaben in 2009 um die Hälfte 
auf nur 12,6 Mio. € reduzieren. Dies ist dem nicht geplanten Anstieg der Personalaus-
gaben geschuldet.  
 
Nach den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist der tatsäch-
liche Personalausgabenbedarf mit größtmöglicher Genauigkeit zu ermitteln, um Über- 
oder Unterschreitungen zu vermeiden. Grundlage dafür bilden die Stellenpläne. Diese 
müssen deshalb den tatsächlichen Personalbedarf widerspiegeln.  
 
Das SMF als zuständiges Ministerium hat in seinem Ressort bis 2008 aufbaube-
dingt regelmäßig Personalausgaben über den tatsächlichen Bedarf hinaus ge-
bunden. Das widerspricht dem Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsprinzip gem. 
§ 17 VwV-SäHO.  
 
In den Personalausgaben (HGr. 4) des Ressorts ist der Aufwand für das in den Staats-
betrieben SIB und SBG beschäftigte Personal nicht berücksichtigt, sondern als Perso-
nalaufwand im Zuschuss der HGr. 6. Ausweislich der Jahresabschlüsse betrug der Per-
sonalaufwand beider Staatsbetriebe im Zeitraum von 2006 bis 2008 jährlich durch-
schnittlich 65 Mio. €. Das heißt, mehr als ein Viertel der jährlichen Personalausgaben 
wurden im Epl. 04 zusätzlich für Personal verausgabt, nicht aber als solche ausgewie-
sen.  
 
Die tatsächlichen Personalausgaben des Ressorts waren so nicht erkennbar. 
 
Zur Verbesserung der haushälterischen Transparenz werden seit dem Hj. 2009 - unbe-
schadet der Veranschlagung der Zuschüsse in HGr. 6 - zumindest die Stellen der 
Staatsbetriebe in einem Personalsoll C ausgewiesen. 
 
Die Wirtschaftspläne/Jahresabschlüsse für 2006 bis 2008 weisen folgenden Personal-
aufwand für die Staatsbetriebe aus:  
 
2006 2007 2008 
Plan Ist Mehr/ 
Weniger 
Plan Ist Mehr/ 
Weniger 
Plan Ist Mehr/ 
Weniger 
 
in T€ 
0411 SIB* 54.445,8 54.798,4 352,6 55.561,9 54.096,1 1.465,8 55.839,3 54.659,7 1.179,6 
0415 SBG 9.308,0 9.408,5 100,5 9.494,7 9.463,4 31,3 9.513,4 9.996,5 483,1 
* Mit veranschlagt sind jährlich 6.170,2 T€ für bis zu 150 Drittmittelbeschäftigte - Bundesbauaufgaben. 
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Obwohl sich der Aufwand für das Personal (Ist) im Staatsbetrieb SIB nur unwesentlich 
veränderte, wurde der Personalkostenzuschuss (Plan) im Vergleich zu 2006 für 2007 
um 1,1 Mio. € und für 2008 um 1,4 Mio. € erhöht. Benötigt wurde der höhere Zuschuss 
nicht, denn die tatsächlichen Kosten lagen 2007 und 2008 mehr als 1 Mio. € unter den 
bereitgestellten Mitteln. 
 
Dem Staatsbetrieb SIB wurde ab 2007 ein zu hoher Personalkostenzuschuss ge-
währt. Mehr als 1 Mio. €/Jahr wurden nicht benötigt.  
 
Der Personalkostenzuschuss für den SIB ist bedarfsgemäß zu veranschlagen. 
 
Im Staatsbetrieb SBG stieg der Personalaufwand von 2006 bis 2008 kontinuierlich, bis 
2008 um 588 T€. Das entspricht einer Steigerung von 6,25 %, die nach den Angaben 
des SMF im Wesentlichen auf die Tarifanpassungen sowie auf neue Aufgabenbereiche 
zurückzuführen ist. 
 
Der SRH hatte bereits 2007, im Ergebnis der Prüfung des Staatsbetriebes SBG, auf die 
Notwendigkeit einer Personalbedarfsermittlung bzw. eines bedarfsgerechten Personal-
einsatzes hingewiesen. 
 
Das SMF hat die Anregungen aufgrund der angedachten Rechtsformänderung für 
den SBG bisher noch nicht aufgegriffen.  
 
2.2 Stellenhaushalt 
 
Der SRH hatte im Ergebnis der Prüfung „Stellenbesetzung und Bewirtschaftung in den 
Finanzämtern“ gegenüber dem SMF als zuständigem Ministerium die Planung und Ver-
anschlagung von Stellen entgegen dem tatsächlichen Stellenbedarf kritisiert.  
 
Durch die nicht bedarfsgemäße Stellenplanung wurden nicht benötigte Haushaltmittel 
über Jahre gebunden. Das SMF hatte sich so, entgegen seinen eigenen verbindlichen 
Vorgaben, eine Ausgabenreserve von jährlich bis zu 30 Mio. € (einschließlich FÄ) ge-
schaffen. 
 
Der SRH hatte das SMF im Jahresbericht 2007 u. a. aufgefordert, seine eigenen ver-
bindlichen Vorgaben in der VwV zur SäHO zur Stellenplanung, -veranschlagung und 
-bewirtschaftung auch im eigenen Ressort umzusetzen.  
 
Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2009/2010 hat das SMF die Anregun-
gen des SRH bezüglich der Personalausstattung für die FÄ mit einbezogen. In 
den geprüften Einrichtungen des Ressorts verzerren Stellenfehlbesetzungen je-
doch weiterhin die Personalausgaben. 
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Nach Auswertung der Meldungen zur Istbesetzung gem. Nr. 4.2.1 VwV-HWiF bzw. den 
Stellenbesetzungslisten waren zum Stichtag 01.01.2008 folgende Stellenfehlbesetzun-
gen festzustellen: 
 
a) nicht statusgemäße Besetzung 
 
Besetzung mit:  Stellensoll Stellenist 
Beamten Angestellten 
Staatlicher Bereich 
SMF: Beamte 259 243 212 31 
OFD: Beamte 180 165 143 22 
Landesamt für Finanzen: Beamte 556 527 500 27 
Gesamt 995 935 855 80 
Staatsbetriebe 
SIB: Beamte 340 321 170 151 
SBG: Beamte 11 10 6 4 
Gesamt 351 331 176 155 
 
Von den 935 besetzten Beamtenstellen der staatlichen Einrichtungen waren 80 Stellen, 
das sind 8,5 %, nicht statusgemäß besetzt. Das heißt, etwa jede 11. Planstelle war mit 
einem Angestellten besetzt. In den Staatsbetrieben waren rd. 47 % der besetzten 
Beamtenstellen nicht statusgemäß, sondern mit Angestellten besetzt.  
 
Planstellen dürfen nach § 17 SäHO nur geschaffen werden, wenn die Stellen auch 
planmäßig durch Beamte besetzt werden können. Im Ausnahmefall dürfen Planstellen 
zwar vorübergehend auch anderweitig besetzt werden, für eine andauernde, nicht sta-
tusgemäße Besetzung liegt jedoch keine Haushaltsermächtigung vor. 
 
Der SRH regt an, die haushaltsrechtlichen Vorschriften so zu ändern, dass eine einfa-
chere und kompensationsfreie Umwandlung von Planstellen in Stellen und eine ent-
sprechende Rückumwandlung ermöglicht werde. 
 
Die Vorratsplanung von Beamtenstellen ist nicht hilfreich. Sie ist dem wenig flexiblen 
Stellenänderungsverfahren geschuldet. 
 
Es sollten Wege gesucht werden, die die beschriebene Vorratshaltung überflüs-
sig machen. 
 
b) unterwertige Besetzung und freie Stellen/-anteile 
 
Geprüfte Einrichtungen Stellensoll Stellenist 
Unterwertige  
Besetzung 
Freie Stellen/ 
-anteile 
Staatlicher Bereich 
SMF 327 302 115 25 
OFD 266 236 65 30 
Landesamt für Finanzen 715 657 108 59 
Gesamt 1.308 1.194 288 114 
Staatsbetriebe 
SIB 1.153 1.094 541 59 
SBG 227 206 27 21 
Gesamt 1.380 1.300 568 80 
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In den Einrichtungen des staatlichen Bereiches waren rd. 9 % des Stellensolls, d. h. 
etwa jede 11. Stelle nicht besetzt. Unterwertig besetzt waren rd. 24 % der besetzten 
Stellen, also etwa jede 4. Stelle.  
 
In den Staatsbetrieben waren insgesamt 80 Stellen (rd. 6 %), also fast jede 17. Stelle 
unbesetzt. Von den 1.300 besetzten Stellen waren insgesamt 568 Stellen, das sind 
rd. 43 %, unterwertig besetzt.  
 
Im Vergleich zum Staatsbetrieb SBG waren die Stellenfehlbesetzungen im SIB 
auffällig. Dies betraf beispielsweise:  
 
- Stellen von Besoldungsgruppen wie die 28 Stellen der Bes.Gr. A 13 B bzw. 29 Stel-
len der Bes.Gr. A 9 waren ausschließlich mit Angestellten besetzt. 
- Die mit Angestellten besetzten Beamtenstellen wurden zudem unterwertig besetzt, 
wie beispielsweise die 29 Stellen der Bes.Gr. A 9 mit Angestellten der E 5 oder E 6 
(vergleichbar mit Bes.Gr. A 5 bis A 7). 
- Mehr als 11 % der Stellen für Angestellte waren unterwertig mit Beschäftigten in einer 
niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt.  
 
Die umfangreichen Stellenfehlbesetzungen belegen, dass die Stellenpläne der geprüf-
ten Einrichtungen im Prüfungszeitraum nicht dem tatsächlichen Stellenbedarf entspre-
chen. Sie verstoßen gegen die Haushaltsvorschriften zum Einrichten und Bewirtschaf-
ten von Stellen.  
 
Fehlbesetzungen lassen keine zuverlässige Haushaltsplanung zu. Im Ressort des 
SMF führten sie regelmäßig zu Minderausgaben im Personalhaushalt. 
 
Nach § 17 VwV-SäHO dürfen im Haushaltsplan (Stellenplan) nur die unter Berücksich-
tigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit notwendigen Planstel-
len und andere Stellen ausgewiesen werden. Stellen, die dauernd entbehrlich sind, sind 
nicht mehr zu besetzen und im nächsten Haushaltsplan nicht mehr zu veranschlagen. 
 
Das SMF hat im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung für das Ressort des 
SMF eine gesonderte strukturelle und funktionsbezogene Prüfung der Stellenplä-
ne zugesichert. 
 
2.3 Berichtswesen zum Stellenhaushalt der Landesverwaltung 
 
Der SRH hat im Rahmen der Querschnittsprüfung die Stellenbesetzung/-bewirtschaf-
tung und Personalausgaben in der gesamten Landesverwaltung geprüft und in jedem 
Ressort des Freistaates Sachsen Stellenfehlbesetzungen wie beispielsweise nicht sta-
tusgemäße, unter- oder überwertige Stellenbesetzungen und unbesetzte Stellen festge-
stellt.  
 
Infolge der nicht haushaltsgemäßen Stellenbesetzungen werden seit Jahren die Perso-
nalausgaben der einschlägigen Ausgabetitel nicht in dem geplanten Umfang in An-
spruch genommen. Die Ausgaben für die Bezüge der Beamten lagen im gesamten 
Freistaat im Prüfungszeitraum so erheblich (bis zu 25,6 %) unter dem Planansatz, dass 
nicht nur die Mehrausgaben bei den Tit. 425 01 und 426 01 - Vergütung der Angestell-
ten/Löhne der Arbeiter - ausgeglichen, sondern im Saldo noch Personalminderausga-
ben verbucht werden konnten.  
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Minder-/Mehrausgaben 
Titel 
2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  
422 01 Beamte -362.507.688,31 € 25,58 % -300.968.179,94 € 21,95 % -292.399.806,15 € 21,07 %
425 01 Angestellte 164.570.016,27 € 6,97 % 199.690.742,49 € 9,28 % 151.866.206,65 € 7,07 %
426 01 Arbeiter 2.452.636,77 € 4,29 % 3.494.525,06 € 6,61 % 1.251.139,00 € 2,27 %
Saldo -195.485.035,27 €  -97.782.912,39 € -139.282.459,92 € 
 
Der Personalausgabenbedarf orientiert sich im Wesentlichen an den Planstellen und 
Stellen, sodass den Stellanplänen eine erhebliche Bedeutung zukommt. Die Höhe und 
die Kontinuität der Minderausgaben weisen in der gesamten Landesverwaltung auf 
nicht bedarfsgemäße Stellenpläne hin.  
 
Fehlplanungen verzerren die Haushaltswahrheit und -klarheit.  
 
Das SMF lässt sich seit mehreren Jahren im Rahmen eines Meldeverfahrens zur Stel-
lenbewirtschaftung von jedem Ressort vierteljährlich (seit 2009 halbjährlich) die Istbe-
setzung (Nr. 4.2.1 VwV-HWiF 2008) melden. Aufgrund dieser Meldungen hat das SMF 
kapitelgenau Kenntnis, in welchem Umfang Planstellen mit Beschäftigten und Planstel-
len/Stellen unterwertig besetzt sind bzw. wie viel Planstellen/Stellen unbesetzt sind.  
 
Wie im Folgenden aus den Meldungen der Ressorts zusammengefasst, waren in der 
gesamten Landesverwaltung am 01.01.2008 rd. 18 % des Stellenist, d. h. fast jede 
5. Stelle unterwertig besetzt. Von den im Haushalt veranschlagten Stellen waren 
2.281 Planstellen und andere Stellen nicht besetzt. 
 
 Von Istbesetzung gesamt 
Personal- 
soll A zum: Stellensoll Stellenist Beamte Angestellte Arbeiter unterwertig freie Stellen5 
überbe-
setzte 
Stellen 
01.01.2007 86.148 83.765 38.660 43.592 1.513 15.263 2.383 810 
01.01.2008 84.540 82.267 38.244 42.573 1.450 15.054 2.281 1.106 
01.01.20096 68.903 66.934 27.278 39.622 11.385 1.962 428 
 
Landesweit7 waren zum 01.01.2007 von den 38.660 besetzten Beamtenstellen 
6.981 Stellen und zum 01.01.2008 von den 38.244 besetzten Beamtenstellen 
7.374 Stellen nicht statusgemäß, sondern mit Beschäftigten besetzt. Das waren 18 
bzw. 19 % der im Freistaat Sachsen eingerichteten Planstellen. 
 
Das SMF ist zuständig für die Haushaltsaufstellung, den Haushaltsvollzug und die 
Haushaltsrechnung. Im Rahmen dieser Zuständigkeit ist das SMF befugt, regelnde 
Durchführungshinweise, VwV u. dgl. zu erlassen. Diese Befugnis schließt nach Auffas-
sung des SRH auch die Durchsetzung dieser Regelungen und Vorschriften in den Res-
sorts ein.  
 
Mit den aus dem Meldeverfahren (Nr. 4.2.1 VwV-HWiF 2008) gewonnenen Informatio-
nen hat das SMF die Möglichkeit, eine den haushaltsrechtlichen Forderungen adäquate 
                                                 
5 Saldo aus freien Stellen und Stellenüberbesetzung. 
6 Ohne Planstellen der Staatsbetriebe (Personalsoll C). 
7 Einschließlich SMF. 
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Stellenbesetzung bzw. einen bedarfsgemäßen Stellenplan gegenüber den Ressorts 
einzufordern.  
 
Das SMF hat aus der Auswertung der Daten nicht die notwendigen Konsequen-
zen für den Personalhaushalt im Freistaat Sachsen gezogen.  
 
 
3 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMF hat darauf hingewiesen, dass aufgrund der Prüfungsfeststellungen des SRH 
aus dem Jahr 2007 im Epl. 04 nochmals ein erheblicher Stellenabbau erfolgte. Das 
SMF trage nach seiner eigenen Prognose insoweit den Forderungen des SRH Rech-
nung. 
 
Die erhöhte Planung beim SIB sei darauf zurückzuführen, dass bei der Aufstellung des 
Doppelhaushaltes 2007/2008 lediglich die Istzahlen des Jahres 2005 vorlagen. Auch der 
Einstellungsstopp habe zu Minderausgaben geführt. Beim SIB habe man Stellenwertig-
keiten, die dauerhaft entbehrlich waren, im Rahmen der Haushaltsplanung 2009/2010 
bereits angepasst. 
 
Das Vorhalten freier Stellen sei u. a. im Rahmen einer vorausschauenden Personalpla-
nung erforderlich (z. B. für Rückkehrer aus der Elternzeit und Teilzeitanträge). Auch die 
Vorratshaltung von Beamtenstellen sei insbesondere für den zukünftigen Ersatz der 
Angestellten durch Beamte nötig. 
 
Die Minderausgaben würden zeigen, dass die Sollveranschlagung ein sachgerechtes 
Instrument des Haushaltsansatzes darstelle und zum anderen die Ressorts die Stellen-
pläne wirtschaftlich und sparsam bewirtschafteten. 
 
 
4 Schlussbemerkung 
 
Eine Änderung der haushaltsrechtlichen Regelungen zur Vereinfachung der Umwand-
lung von Planstellen in Stellen und eine entsprechende Rückumwandlung macht die 
Vorratshaltung von Beamtenstellen entbehrlich. Damit wird für mehr Transparenz im 
Haushalt gesorgt. 
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Personalausgaben für Altersteilzeit und Abfindungen 10
 
 
Die Ziele der ATZ - Eröffnung von Beschäftigungsmöglich-
keiten für Auszubildende und Arbeitslose und Nutzung für 
den Stellenabbau - wurden nur eingeschränkt erreicht.  
 
Die Mehrbelastungen durch die ATZ betrugen allein im 
Hj. 2008 insgesamt 57,5 Mio. €. 
 
Abfindungen wurden gewährt, obwohl die Entgeltzahlung 
bis zum Ausscheiden billiger gewesen wäre. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH hat in einer Querschnittsprüfung die Personalausgaben für die Altersteilzeit 
(ATZ) sowie für außertarifliche Abfindungen zur Begleitung eines freiwilligen Ausschei-
dens von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus der Landesverwaltung des Frei-
staates Sachsen und dem Lehrerbereich im Zeitraum 2004 bis 2008 geprüft. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Inanspruchnahme der Altersteilzeit 
 
Am 01.01.2008 befanden sich in den geprüften Ressorts 8.270 Mitarbeiter in ATZ, da-
von 7.571 (91,5 %) im Blockmodell und 699 (8,5 %) im Teilzeitmodell.1 Die Bewilligung 
in diesem Umfang hat den Verzicht auf ein Arbeitsvolumen von bis zu 3.650 Stellen2 
über einen Zeitraum von durchschnittlich fast sechs Jahren zur Folge, soweit keine Er-
satzeinstellung vorgenommen bzw. das fehlende Arbeitsvermögen anderweitig ausge-
glichen wird. 
 
                                                 
1 Blockmodell: Die Arbeitszeit wird so verteilt, dass sie in der ersten Hälfte geleistet und der Beschäftig-
te/Beamte anschließend freigestellt wird. 
 Teilzeitmodell: Durchgehende Leistung der Hälfte der bisherigen Arbeitszeit. 
2 Hochrechnung des SRH unter Berücksichtigung des Bezirkstarifvertrages Gymnasien/Mittelschulen und 
der Vereinbarung über die Gestaltung eines sozialverträglichen Personalabbaus an Grundschulen des 
Freistaates Sachsen. 
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Inanspruchnahme der  A l te rs te i l ze i t 3 
Personal ab vollendetem 
55. Lebensjahr 
Personen  
in ATZ 
Inanspruchnahme  
in % 
Durchschnittliche Lauf-
zeiten der ATZ (Monate)
Ressort 
Beschäftigte Beamte Beschäftigte Beamte Beschäftigte Beamte Beschäftigte Beamte 
02 - SK 22 14 4 3 18,2 21,4 66 71 
03 - SMI 1.659 1.647 582 277 35,1 16,8 85 69 
04 - SMF 752 668 518 290 68,9 43,4 92 110 
05 - SMK 9.615 207 4.936 29 51,3 14,0 66 83 
06 - SMJus 630 455 263 100 41,7 22,0 71 79 
07 - SMWA 713 57 332 6 46,6 10,5 75 85 
08 - SMS 399 32 127 3 31,8 9,4 60 66 
09 - SMUL 403 115 137 19 34,0 16,5 67 76 
12 - SMWK 2.906 603 615 29 21,2 4,8 70 82 
Gesamt 17.099 3.798 7.514 756 43,9 19,9 70 87 
 
Von den 17.099 Beschäftigten, die am 01.01.2008 die Voraussetzungen für die Bewilli-
gung von ATZ bezüglich des Alters4 erfüllt hatten, nahmen 7.514 diese in Anspruch. 
Von den 3.798 anspruchsberechtigten Beamten befanden sich 756 in ATZ. 
 
Annähernd jedem zweiten Beschäftigten und rund jedem fünften Beamten, der 
die Anspruchsvoraussetzungen erfüllte, wurde ATZ bewilligt. 
 
Im Ressort des SMF wurde die ATZ zunächst einem weit größeren Personenkreis als 
im Durchschnitt der Landesverwaltung gewährt. Das SMF hat mitgeteilt, dass ab 
16.06.2006 die Gewährung von ATZ restriktiver gehandhabt würde. 
 
Die ATZ der Beschäftigten beträgt durchschnittlich 5,8 Jahre und bei den Beamten 
7,2 Jahre. Im SMF liegt die Laufzeit mit 7,7 Jahren bei den Beschäftigten bzw. 9,2 bei 
den Beamten und im SMI mit 7,1 Jahren bei den Beschäftigten deutlich über dem 
Durchschnitt. 
 
Die Entscheidung über die Bewilligung von ATZ für Beschäftigte zwischen dem 55. und 
dem 60. Lebensjahr liegt im billigen Ermessen des Arbeitgebers. Ab Vollendung des 
60. Lebensjahres haben Beschäftigte einen Anspruch auf Vereinbarung eines ATZ-Ar-
beitsverhältnisses, soweit dringende dienstliche oder betriebliche Gründe nicht entge-
genstehen. Nur für 1.064 Beschäftigte, das sind rd. 14 %, bestand ein tariflicher An-
spruch. 
 
Die Ressorts haben ATZ großzügig gewährt. 
 
2.2 Nutzung höherer Stellenanteile 
 
In den FÄ sind in den Hj. 2007 und 2008 insgesamt 201 Mitarbeiter in die Freistellungs-
phase der ATZ gegangen. Das SMF hat in 149 Fällen seine Zustimmung zur Nachbe-
setzung bzw. anderweitigen Inanspruchnahme der freien Stellenanteile mit 125 bzw. 
130 % erteilt. Das entspricht einem Volumen von rd. 36,5 Stellen und verursachte im 
Zeitraum eines Jahres zusätzlich zu den Mehrausgaben der ATZ weitere Personalaus-
gaben von rd. 1 Mio. €. 
 
Nach Mitteilung des SMF ist diese Maßnahme getroffen worden, um 276 kw-Vermerke 
in der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes zum 31.12.2008 zu erbringen. Nach der 
Meldung des SMF zur Istbesetzung waren am 01.01.2008 rd. 497 Planstellen/Stellen 
unbesetzt. 
                                                 
3 Angaben lt. Übersichten des Landesamtes für Finanzen zum Stand 01.01.2008. 
4 Mindestens Vollendung des 55. Lebensjahres. 
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Die Nutzung höherer Stellenanteile in der ATZ zur Erbringung des Stellenabbaus 
ist daher für den SRH nicht nachvollziehbar. 
 
2.3 Personalausgaben für Altersteilzeit 
 
Der Beschäftigte/Beamte steht dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn während der ATZ 
durchschnittlich nur noch mit 50 % der bisherigen Arbeitszeit zur Verfügung. Er erhält 
dafür gemäß Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) bzw. der Al-
tersteilzeitzuschlagsverordnung (ATZV) nach Aufstockung rd. 83 % seiner bisherigen 
Nettobezüge weiter. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit erstattet die Ausgaben für den Aufstockungsbetrag (20 %) 
und die zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge für längstens sechs Jahre, wenn aus 
Anlass der ATZ ein arbeitsloser Arbeitnehmer eingestellt oder ein Auszubildender über-
nommen wird. 
 
Im Monat Januar 20085 sind folgende Personalausgaben aufgrund der ATZ in den Res-
sorts angefallen: 
 
Beschäftigte Beamte Ressort 
Anzahl Aufstockungen 
Zusätzlicher Ren-
tenversicherungs-
beitrag in T€ 
Anzahl ATZ-Zuschlag  in T€ 
02 - SK 4 1,8 0,9 3 2,7 
03 - SMI 582 250,2 127,3 277 182,9 
04 - SMF 518 219,8 109,3 290 174,1 
05 - SMK 4.936 2.325,8 1.277,3 29 24,1 
06 - SMJus 263 102,2 50,0 100 68,9 
07 - SMWA 332 139,7 70,0 6 4,3 
08 - SMS 127 55,4 29,1 3 2,4 
09 - SMUL 137 61,7 32,7 19 15,8 
12 - SMWK 615 267,4 138,3 29 25,3 
Gesamt 7.514 3.424,0 1.834,9 756 500,5 
 
Nach Mitteilung der Ressorts war die förderfähige Besetzung einer Stelle nach der ATZ 
mit Arbeitslosen bzw. Berufsanfängern nur sehr eingeschränkt möglich, da Bewerber 
mit der entsprechenden Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung fehlten. Darüber 
hinaus haben Stellenabbauverpflichtungen und der Einstellungsstopp6 in der Landes-
verwaltung förderfähige Nachbesetzungen nur in wenigen Fällen zugelassen.  
 
Für die 7.514 Beschäftigten sind im Jahr 2008 bezogen auf die in der ATZ zu leistende 
Arbeitszeit Personalmehrausgaben von rd. 63 Mio. € angefallen. Diesen standen Erstat-
tungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit von rd. 11,5 Mio. €7 gegenüber. 
 
Der Freistaat Sachsen musste die im Hj. 2008 im Zusammenhang mit der ATZ verblei-
benden Personalausgaben der Beschäftigten von rd. 51,5 Mio. € selbst tragen. 
 
Für Beamte sieht das Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhe-
stand keine staatliche Förderung vor. Die im Jahr 2008 angefallenen Personalmehr-
ausgaben von rd. 6 Mio. € für 756 Beamte in ATZ musste der Dienstherr aufwenden. 
                                                 
5 Angaben lt. Übersichten des Landesamtes für Finanzen zum Stand 01.01.2008. 
6 Ohne Schulen und Hochschulen. 
7 Kassen-Ist 2008 der Buchungsstelle 1503 - 235 01-8. 
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Im Jahr 2008 verbleibt damit für den Freistaat Sachsen eine Mehrbelastung an 
Personalausgaben von insgesamt 57,5 Mio. €. Die ATZ ist zu teuer, wenn sie nicht 
für den Stellenabbau genutzt wird oder förderfähige Nachbesetzungen erfolgen. 
 
2.4 Altersteilzeit und Stellenabbau 
 
Die Ressorts (ohne SMK)8 haben nach Mitteilung in den Hj. 2004 bis 2008 insgesamt 
4.826 Planstellen/Stellen durch kw-Vollzug abgebaut, davon 674 Planstellen/Stellen 
durch ATZ. Ausweislich der Übersichten des Landesamtes für Finanzen haben in die-
sem Zeitraum 2.249 Mitarbeiter ihr ATZ-Verhältnis beendet. Der Anteil der nach ATZ in 
den kw-Vollzug eingebrachten Planstellen/Stellen beträgt damit 30 %. 
 
Bisher wurde nur rund jedes dritte ATZ-Verhältnis für den Stellenabbau genutzt. 
 
Nach dem Stellenabbaubericht der Sächsischen Staatsregierung zum StHpl. 2009/2010 
ist im Stellensoll A für alle Ressorts für die Hj. 2009 bis 2016 ein Vollzug von 6.345 kw-
Vermerken vorgesehen. In diesem Zeitraum endet für mindestens 7.500 Mitarbeiter die 
ATZ.  
 
Die künftig durch ATZ frei werdenden Planstellen/Stellen sollten, soweit wie mög-
lich, für die Realisierung der kw-Vermerke genutzt werden. Im SMF, SMWA, SMS9 
und SMWK10 könnte der Stellenabbau bis 2016 dadurch größtenteils erbracht 
werden. 
 
2.5 Abfindungen nach der RL Landesverwaltung11 
 
Außertarifliche Abfindungen sind ein Instrument für den sozialverträglichen Personalab-
bau. Der Freistaat Sachsen fördert ihn seit 01.10.2006 durch Zahlung von Abfindungen 
bzw. Rentenausgleichsbeiträgen von bis zu 50 T€. Bei Vertragsabschluss innerhalb von 
zwölf Monaten nach Inkrafttreten kommt ein Zeitbonus von 10 T€ hinzu. Jede dadurch 
frei werdende Stelle ist in den kw-Vollzug einzubringen. 
 
Bis zum 31.12.2008 wurden nach der RL Landesverwaltung 407 Verträge12 abge-
schlossen. Dies ist für den Stellenabbau angesichts von 10.710 kw-Vermerken13 nur ein 
„Tropfen auf den heißen Stein“. 
 
Für Abfindungen und Rentenausgleichsbeiträge sind bisher 9,3 Mio. €14 gezahlt wor-
den.  
 
Im Einzelnen stellten wir fest, dass im Sächsischen Landesamt für Familie und Soziales 
(SLFS) 11,2 % der Beschäftigten einen Auflösungsvertrag nach dieser Richtlinie ge-
schlossen haben, in den Ämtern für Familie und Soziales (ÄFS) waren es 9,6 % und im 
ehemaligen RP Leipzig 8,6 %. Der Landesdurchschnitt lag bei 2,5 %15. Die Möglichkeit, 
                                                 
8 Im SMK betrug der Stellenabbau aufgrund von ATZ im Zeitraum 2006 bis 2008 insgesamt 46,8 %. 
9 Laut Stellenabbaubericht 2009/2010 sind im Ressort des SMS Stellenabbauverpflichtungen nur für die 
Jahre 2009 und 2010 ausgebracht. 
10  Es wurden nur die konkret ausgebrachten kw-Vermerke betrachtet. 
11 Richtlinie zur Begleitung eines freiwilligen Ausscheidens von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus 
der Landesverwaltung des Freistaates Sachsen vom 01.10.2006 (RL Landesverwaltung). 
12 Nach Zuarbeit der Ressorts. 
13 Kw-Vermerke ab 2007 lt. Stellenabbaubericht 2007/2008. 
14 Zuarbeit der Ressorts bzw. des Landesamtes für Finanzen. 
15 Grundlage Istbesetzung zum Stand 01.01.2008, ohne Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen. 
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unter Zahlung einer Abfindung auszuscheiden, wurde verstärkt von Beschäftigten ge-
nutzt, deren Einrichtungen von Umstrukturierungen bzw. Kommunalisierung betroffen 
waren. 
 
Im SMS und Geschäftsbereich waren 55 der 64 Auflösungsverträge nach der RL Lan-
desverwaltung mit Mitarbeitern des ehemaligen SLFS bzw. der ÄFS geschlossen wor-
den. Deren Aufgaben und Arbeitsverhältnisse sind zum 01.08.2008 im Zusammenhang 
mit der Verwaltungsreform nahezu vollständig auf die Kommunen bzw. den Kommuna-
len Sozialverband übergegangen. Der SRH hat bei 7 von 31 Beschäftigten die bis zum 
31.07.2008 erfolgten Abfindungszahlungen geprüft. Diese waren in jedem Fall teurer, 
als die Fortzahlung der Bezüge bis zum Ausscheiden. Für weitere 18 Beschäftigte ist 
dies nicht auszuschließen. 
 
Der SRH befürchtet Personalmehrausgaben von 500 T€. 
 
In den ÄFS sind 19 Mitarbeiter unter Abfindungszahlung ausgeschieden. Dafür wurden 
im Ressort des SMS rd. 790 T€ aufgewendet. So wurden z. B. im AFS Leipzig mit  
fünf Beschäftigten Auflösungsverträge geschlossen, die Ansprüche Schwerbehinderter 
bearbeiteten. Die Arbeitsverhältnisse endeten zwischen dem 30.06.2007 und 
31.07.2008. Das SMS hat im Hj. 2008 apl. für Dienstleistungen Dritter 656 T€ und für 
Überstunden 118 T€ aufgewendet, um Bearbeitungsrückstände in diesem Bereich auf-
zuarbeiten. Ein Abbau des Personals zu diesem Zeitpunkt ist nicht nachvollziehbar. 
 
Das zuvor teuer abgefundene Arbeitsvermögen der Beschäftigten musste erneut 
bezahlt werden. 
 
Für sieben Beschäftigte einer Behörde, die zum 01.08.2008 an die Kommune überge-
gangen sind, waren im Jahr 2007 Abfindungen in Form von Rentenausgleichsbeiträgen 
von rd. 160 T€ gezahlt worden. Ein Stellenabbau war beim Freistaat Sachsen dafür 
nicht erfolgt. Da der Mehrbelastungsausgleich erst ab dem Jahr 2011 schrittweise ab-
gesenkt wird, bezuschusst der Freistaat Sachsen diese Stellen bis dahin weiter. Dies 
auch dann, wenn die Beschäftigten vorher ausscheiden. 
 
Abfindungszahlungen ohne Stellenabbau sind unwirtschaftlich. Dies gilt umso 
mehr, wenn diese durch den Freistaat Sachsen weiter finanziert werden. 
 
Das SMF hat die Ressorts um eine halbjährliche Berichterstattung zur Inanspruchnah-
me der RL Landesverwaltung gebeten. Die Statistiken waren häufig unvollständig, nicht 
aktuell und teilweise nicht nachvollziehbar. Nach Mitteilung des SMF ist eine inhaltliche 
Auswertung der Daten nicht erfolgt. Diese sollten nur der statistischen Erfassung die-
nen. 
 
Eine Berichtserstattung darf nicht Selbstzweck sein. Ausgaben für die Schaffung 
von „Datenfriedhöfen“ sollten vermieden werden. Das Berichtssystem ist zu  
überarbeiten. 
 
2.6 Abfindungsregelungen für Lehrer 
 
Im SMK und Geschäftsbereich sind in den Jahren 2003 bis 2008 für außertarifliche Ab-
findungen an Lehrer 70,1 Mio. €16 gezahlt worden. Davon entfielen rd. 90 % auf die 
Zahlung von Ausgleichsbeiträgen zur Abwendung von Rentenminderungen.  
 
                                                 
16 Ausweislich der Zuarbeit des Ressorts und der Übersicht des Landesamtes für Finanzen. 
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Für Grund- und Berufsschulen trat am 31.07.2005 die „RentenminderungsRL Grund-
schulen/Berufsschulen“ in Kraft. Danach haben Lehrkräfte bei Abschluss eines Auflö-
sungs- oder ATZ-Vertrages Anspruch auf Zahlung von Ausgleichsbeiträgen zur Abwen-
dung von Rentenminderungen von bis zu 50 T€. Diese Richtlinie sieht keinen Abbau 
einer mit kw-Vermerk versehenen Stelle vor. Damit ist eine Wiederbesetzung der frei-
gezogenen Stelle möglich. 
 
Die Zahlung von Rentenausgleichsbeiträgen ohne Stellenwegfall ist für einen so-
zialverträglichen Stellenabbau ungeeignet und auch nicht wirtschaftlich. 
 
In 13 von 65 geprüften Fällen wurden Rentenausgleichsbeiträge für die Verkürzung der 
Laufzeit bereits bestehender ATZ-Verträge gezahlt. In neun Fällen waren diese Zahlun-
gen teurer, als Bezüge bis zum Auslaufen des ATZ-Vertrages angefallen wären. So 
wurden z. B. für eine Beschäftigte, die ihren bestehenden Vertrag um acht Monate ver-
kürzt hatte, 50 T€ Rentenausgleichsbeiträge entrichtet, obwohl nur 15 T€ bis zum regu-
lären Ausscheiden angefallen wären. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erfolgte nicht. 
 
Im SMK wurden 200 T€ verschenkt. 
 
 
3 Stellungnahmen der Ministerien 
 
Die Ressorts haben zu den Feststellungen des SRH hinsichtlich der großzügigen Ge-
währung von ATZ und den daraus resultierenden Mehrbelastungen keine Einwendun-
gen erhoben.  
 
Das SMS hat ausgeführt, dass alle Verträge im SLSF und den ÄFS bis Mai 2007 ge-
schlossen worden seien, als weder der konkrete Inhalt noch der Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Verwaltungsreform bekannt gewesen sei. Zum Zeitpunkt der Vertragsab-
schlüsse sei ebenfalls nicht absehbar gewesen, dass durch eine später beschlossene 
Verwaltungsreform eine Situation eintreten würde, in der auf Forderung der kommuna-
len Spitzenverbände zusätzliches Personal zum Abbau von Bearbeitungsrückständen 
eingesetzt werden musste. 
 
Das SMF hat darauf hingewiesen, dass die RentenminderungsRL ein wesentlicher 
Baustein für die tarifvertragliche Einigung mit der Gewerkschaft zum Abschluss des 
BTV Gymnasien/Mittelschulen17 gewesen sei. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in 
diesem Zusammenhang sei zu kurz gegriffen.  
 
 
4 Schlussbemerkung 
 
Den Ausführungen des SMS zum Abschluss der Auflösungsverträge ist entgegenzuhal-
ten, dass bereits im Dezember 2006 das Kabinett den Gesetzentwurf zur Verwaltungs-
reform zur Anhörung freigegeben hatte. Der Übergang sozialer Aufgaben auf die Kom-
munen, insbesondere die Bearbeitung der Ansprüche Schwerbehinderter, war immer 
unstreitig. 
 
                                                 
17 Bezirkstarifvertrag zur Regelung der besonderen regelmäßigen Arbeitszeiten für angestellte Lehrkräfte 
an allgemein bildenden Gymnasien (einschließlich Abendgymnasien und Kollegs) und der Mittelschulen 
(einschließlich Abendmittelschulen) des Freistaates Sachsen. 
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Organisation und Wirtschaftlichkeit der 
Hauptkasse und der Landesjustizkasse 11
 
 
Der nicht durchgängige elektronische Datenaustausch kos-
tet Millionen. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Die Hauptkasse und die Landesjustizkasse sind als Staatskassen für die Annahme und 
die Leistung von Zahlungen innerhalb und außerhalb der Staatsverwaltung zuständig. 
Der Hauptkasse sind die Aufgaben der Zentralkasse zugewiesen. Sie hat im Jahr 2007 
für 185 Dienststellen der Staatsverwaltung Kassengeschäfte wahrgenommen. Die Lan-
desjustizkasse war für 62 Anordnungsstellen im Justizressort zuständig.  
 
Die Prüfung verfolgte das Ziel, Optimierungspotenziale wesentlicher und vergleichbarer 
Geschäfte in beiden Kassen aufzuzeigen. Dazu hat der SRH die Abläufe der Kernge-
schäfte modelliert, analysiert und deren Kosten ermittelt.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Übermittlung von Kassenanordnungen 
 
Mit einer Kassenanordnung (KA) wird insbesondere schriftlich oder elektronisch ange-
ordnet, Zahlungen anzunehmen oder zu leisten und die Buchung vorzunehmen. 
 
Der Arbeitsaufwand für die Erfassung und Weiterverarbeitung einer KA in den Kassen 
wird wesentlich davon bestimmt, in welcher Form sie übermittelt wird: als manuell zu 
erfassender Papierbeleg oder als elektronisch weiterverarbeitbarer Datensatz.  
 
Die anordnenden Dienststellen haben im Jahr 2007 an die Hauptkasse 1.829.149 KA 
zur dortigen Weiterverarbeitung übermittelt, davon 1.741.764 KA (95 %) elektronisch 
und 87.385 KA (5 %) in Papierform. 
 
Die Justizbehörden haben im Vergleichszeitraum 1.436.754 KA an die Landesjustiz-
kasse versandt, 867.214 KA (60 %) elektronisch und 569.540 (40 %) beleghaft.  
 
In der Landesjustizkasse mussten rd. 6,5-mal mehr KA manuell erfasst werden 
als in der Hauptkasse.  
 
2.2 Kostentreiber manuelle Erfassung 
 
In der Landesjustizkasse sind die Kosten für die Erfassung von KA sowohl vom ver-
wendeten IT-Verfahren1 als auch von der Übermittlungsart abhängig. So kostet z. B mit 
dem automatisierten Kosteneinziehungsverfahren (KE-Verfahren) die Erfassung einer 
KA in Papierform 2,38 €, eine mit einem elektronisch lesbaren Datenträger übermittelte 
KA 0,03 € und eine über das Datennetz versandte KA nur 0,02 €. Auf der Grundlage 
der vom SRH ermittelten Kostensätze fielen in der Landesjustizkasse im Jahr 2007 für 
                                                          
1 In der Landesjustizkasse kommen als IT-Verfahren das Kassenbuchführungsverfahren (KABU-Verfah-
ren) und das automatisierte KE-Verfahren zum Einsatz. 
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die Erfassung von KA 1,44 Mio. € an. Davon entfielen 1,4 Mio. € auf die Erfassung von 
KA in Papierform. 
 
Die in Papierform übermittelten KA verursachen in der Landesjustizkasse 97 % der Er-
fassungskosten. 
 
Trotz InfoHighway und Verwaltungsnetz sowie einer flächendeckenden Ausstat-
tung mit IT-Arbeitsplätzen in der Staatsverwaltung wird ein weitestgehend über-
flüssiger Medienbruch finanziert. 
 
2.3 Lösung für den Justizbereich 
 
Der vergleichsweise hohe Anteil manuell zu erfassender KA in der Landesjustizkasse 
wird vor allem von nicht kompatiblen Vorsystemen in den Justizbehörden verursacht. 
Die zurzeit in vielen Gerichten noch eingesetzten Geschäftsstellenprogramme unter-
stützen nicht den elektronischen Datenaustausch. Diese Inkompatibilität ist die Ursache 
für die hohen vermeidbaren Erfassungskosten. 
 
Die Entwicklung neuer Fachprogramme, z. B. forumSTAR für die ordentliche Gerichts-
barkeit, ist ein Mittel, um diese missliche Situation zu verbessern. 
 
Der SRH fordert angesichts der kostendämpfenden Wirkung von forumSTAR, 
dessen Einführung im Justizbereich zu beschleunigen. 
 
2.4 Wiederkehrende Zahlungen 
 
Nach VwV Nr. 5.2 der Anlage 4a zu § 70 SäHO dürfen die Daten wiederkehrender Zah-
lungen, im Gegensatz zu denen einmaliger Zahlungen, nicht elektronisch an die Kassen 
übermittelt werden. Sie müssen von den anordnenden Stellen in Papierform erfasst, an 
die Kassen versandt und dort noch einmal manuell erfasst werden. Danach durchlaufen 
diese Zahlungen noch diverse Prüfprozeduren. 
 
Durch die besondere Behandlung von wiederkehrenden Zahlungen entstehen in beiden 
Kassen zusammen Kosten in Höhe von rd. 230 T€/Jahr. 
 
Bei Umsetzung einer lückenlosen und sicheren IT-Unterstützung der Zahlungsprozesse 
von der Anordnungsstelle bis zur Kasse sollte angestrebt werden, wiederkehrende Zah-
lungen, im Sinne der integrierten Festsetzung im Steuerbereich, auch ohne manuelle 
Zwischenschritte in der Kasse automatisch zum Soll zu stellen. 
 
Der Rechtsrahmen für wiederkehrende Zahlungen ist so zu gestalten, dass siche-
re Verfahrensvereinfachungen eingeführt werden können. 
 
2.5 Zahlungsanzeigen 
 
Für 90 % aller Sollstellungen der Hauptkasse sind Zahlungsanzeigen angeordnet. Etwa 
ein Drittel aller Zahlungsanzeigen (rd. 273.000) werden den Anordnungsstellen in Pa-
pierform übermittelt. In der Landesjustizkasse werden allein im KE-Verfahren 162.000 
(86 %) der Zahlungsanzeigen den anordnenden Dienststellen in Papierform zur Verfü-
gung gestellt.2 
 
                                                          
2 Die genaue Anzahl der beleghaft übermittelten Zahlungsanzeigen aus dem KABU-Verfahren lagen in 
der Hauptkasse und der Landesjustizkasse nicht vor.  
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Eine Zahlungsanzeige in Papierform kostet z. B. die Hauptkasse 1,64 €. Eine elektro-
nisch per Datenträger oder über das Datennetz versandte nur 0,02 €. In beiden Kassen 
liegen alle notwendigen Daten zur Erzeugung von Zahlungsanzeigen bereits in elektro-
nischer Form vor.  
 
Mit ausschließlich elektronischer Information könnten in beiden Kassen Kosten 
in Höhe von jährlich rd. 1 Mio. € eingespart werden. 
 
2.6 Mahnung/Beitreibung 
 
Ist eine Sollstellung nach Ablauf einer vorgegebenen Frist nicht oder nur unvollständig 
beglichen worden, wird eine Mahnung veranlasst. Bleibt die Mahnung erfolglos, so hat 
die Kasse die Einziehung des Betrages herbeizuführen. 
 
Im Jahr 2007 hat die Landesjustizkasse u. a. 158.489 Mahnungen für Gerichtskosten 
bearbeitet. Davon sind nach erfolgloser Mahnung in 20.537 Fällen Vollstreckungs- und 
Beitreibungsmaßnahmen eingeleitet oder geprüft worden.3  
 
2007 sind insgesamt 476.324 Sollstellungen bei den Gerichtskosten angefallen. Dabei 
betrug die Mahnquote 33 % und die Vollstreckungsquote 4 %. 
 
Die hohe Erfolgsquote der Mahnungen zeigt, dass die ausgebliebene Zahlung nicht 
einer Zahlungsunfähigkeit oder dauerhaften Zahlungsverweigerung geschuldet war. 
Offenbar wird dem Kostenschuldner nicht genügend deutlich, dass seine Zahlung bis 
zum Fälligkeitstermin erwartet wird. Oder die Schuldner nehmen ein zinsloses „Darle-
hen“ in Anspruch, weil sie keine Sanktionen zu befürchten haben. 
 
Das Oberlandesgericht erklärte, bei der Erhebung der Gerichtskosten könnten keine 
Verzugsschäden (Mahngebühren) geltend gemacht werden. Die Gerichtskostengesetz-
te sähen keine solche Gebühr vor. Sämtliche Gerichtskostengesetze seien Bundesge-
setze. Die darin vorgesehenen Gebührenregelungen könnten nicht durch landesrechtli-
che Vorschriften ergänzt werden. Bei dieser Rechtslage fehlt der Landesjustizkasse ein 
Instrument, erzieherisch auf die misslichen Folgen eines Zahlungsverzugs hinzuweisen. 
Das hat zur Folge, dass erheblicher Aufwand für das Mahnen selbst entsteht und der 
Freistaat ihm zustehende Gebühren auf seine Kosten zwischenfinanzieren muss. Da-
gegen hat der Schuldner im Verwaltungsverfahren Mahnauslagen in Höhe von 5 € zu 
bezahlen.  
 
Diese Besserstellung erscheint nicht gerechtfertigt. Das SMJus sollte deshalb im 
Rahmen einer Bundesratsinitiative eine Änderung der Gebührenregelung in den 
Gerichtskostengesetzen anregen. 
 
2.7 Strukturveränderung 
 
Die Ergebnisse der Prüfung lassen erwarten, dass infolge einer Zusammenlegung bei-
der Kassen sowohl bei den Kerngeschäften als auch bei Steuerungs- und Unterstüt-
zungsleistungen Optimierungseffekte möglich wären: 
 
Kassengeschäfte sind Massengeschäfte. Höhere Fallzahlen ermöglichen eine kosten-
günstigere Fallbearbeitung (Skalierungseffekt). Bei den Steuerungs- und Unterstüt-
zungsleistungen sind insbesondere Effekte durch den Abbau von Doppelstrukturen, so 
u. a. bei IT-Aufgaben oder bei der allgemeinen Verwaltung, zu erwarten. Bei einer Zu-
                                                          
3 Fallzahlen des KE-Verfahrens. 
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sammenlegung könnte ggf. die Außenstelle der Hauptkasse in Chemnitz mit der Lan-
desjustizkasse in Chemnitz räumlich in einer Liegenschaft untergebracht werden, so-
dass mittelfristig die Unterbringungskosten gesenkt werden könnten. 
 
Die Mehrzahl der anderen Länder haben die Aufgaben beider Kassen bereits in einer 
Organisationseinheit konzentriert.  
 
Eine Organisationsuntersuchung erscheint erforderlich. 
 
 
3 Stellungnahmen der Ministerien 
 
Das SMF erklärte, die bisherige Verfahrensweise bei wiederkehrenden Zahlungen be-
ruhe auf Sicherheitsvorkehrungen. Es werde den Hinweis des SRH zum Anlass neh-
men zu prüfen, ob Sicherheitsmaßnahmen im Anordnungs- und/oder Kassenverfahren 
getroffen werden können.  
 
Die in Pkt. 2.5 vom SRH errechneten Kosteneinsparungen seien ausschließlich von der 
Bereitschaft der Anordnungsstellen abhängig, Zahlungsanzeigen in elektronischer Form 
weiterzuverarbeiten. Werden die elektronisch übermittelten Zahlungsanzeigen von den 
Dienststellen für die dortige Aktenführung ausgedruckt, schätze das SMF die örtlichen 
Druckkosten höher ein als die der Hochleistungsdrucker der Kassen.  
 
Eine mögliche Fusion von Hauptkasse und Landesjustizkasse werde das SMF gemein-
sam mit dem SMJus prüfen. 
 
Das SMJus teilte mit, nach derzeitiger Planung werde die flächendeckende Einführung 
von forumSTAR in der ordentlichen Gerichtsbarkeit (ohne Register- und Grundbuchsa-
chen) Ende 2012 abgeschlossen sein. Im Bereich der Staatsanwaltschaften sollen noch 
bestehende Lücken im elektronischen Datenaustausch mit dem Fachverfahren web.sta 
in Kürze geschlossen werden. Für die IT-Verfahren der Fachgerichtsbarkeit werde er-
wogen, erforderliche Schnittstellen zu den Kassenverfahren bis Mitte 2010 zu erstellen. 
 
 
4 Schlussbemerkung 
 
Die mögliche Einsparung von jährlich 1 Mio. € bei den Zahlungsanzeigen kann nicht 
davon abhängig gemacht werden, ob die Bearbeiter in den Anordnungsstellen auf ge-
wohnte Informationsflüsse verzichten wollen. Dies würde bedeuten, ein wirtschaftlich 
sinnvolles E-Government an den Vorlieben der Bearbeiter scheitern zu lassen. 
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III. Staatsverwaltung  
 
Einzelplan 03: 
Sächsisches Staatsministerium des Innern 
 
Prüfung der Zwischenabrechnung von Maßnahmen in den 
verschiedenen Programmen der Städtebauförderung 12
 
 
In den Bund-Länder-Programmen der Städtebauförderung 
wurden in den Jahren 1991 bis März 2006 rd. 2,1 Mrd. € aus-
gezahlt. Eine systematische Kontrolle der Mittelverwendung 
gab es nicht. Das SMI beanstandete dies nicht und miss-
achtete damit nicht nur haushaltsrechtliche Regelungen, 
sondern auch die Vorgaben der eigenen Förderrichtlinien. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Ende 2007 informierte das SMI den SRH über den Stand der Zwischenverwendungs-
nachweisprüfung in den Programmen der Städtebauförderung.1 In allen Programmen 
waren von insgesamt bewilligten rd. 2,5 Mrd. € bis März 2006 rd. 2,1 Mrd. € ausbezahlt 
worden. Nach Vorgaben des SMI hatten die Regierungspräsidien (RP)2 zunächst für 
den Zeitraum 2000 bis 2004 bis zum Aufgabenübergang auf die SAB (Stichtag 
01.04.2006) alle noch ungeprüften Zwischennachweise zu prüfen. Nach Angaben des 
Ministeriums waren das etwa 20 % der Grundgesamtheit seit 1991. Die Vorgaben des 
Ministeriums betrafen neben einer Plausibilitätsprüfung der Zwischennachweise, die 
vertiefte Prüfung von Einzelmaßnahmen und die Zwischenabrechnung zum Stichtag 
des Aufgabenübergangs. Der SRH hat untersucht, ob diese Prüfungen systematisch 
erfolgten und den haushalts- und zuwendungsrechtlichen Vorgaben entsprachen.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse  
 
2.1 Nach den Regelungen der VwV-StBauE 2002 in der seit 2005 geltenden Fas-
sung3 hätten u. a. Einzelmaßnahmen einer vertieften Stichprobenprüfung unterzogen 
werden müssen. Darauf verzichteten die RP aus Zeitgründen vollständig.  
 
Das SMI bestand nicht auf Einhaltung der Förderrichtlinie und seiner eigenen Vorga-
ben. 
 
Mit dem vorhandenen Personal der RP war die im Zeitraum März 2006 bis März 2008 
durchzuführende Prüfung der Zwischenabrechnung aller Sanierungsgebiete nach Be-
rechnungen des SRH auf Grundlage vorliegender Schätzwerte4 rein zeitlich nicht zu 
                                                 
1 Städtebauliche Erneuerung - SEP, Städtebaulicher Denkmalschutz - SDP, Sonderprogramm Städtebau-
licher Denkmalschutz Aufschwung-Ost - SDP-AO, Programm Soziale Stadt - SSP - mit Ausnahme des 
im Zeitraum 1991 bis 1993 durchgeführten Landessanierungsprogramms - LSP. 
2 Seit 01.08.2008 Landesdirektionen. 
3 VwV-StBauE vom 29.11.2002 (SächsABl. 2003 SDr. S. S1 i. d. F. vom 21.07.2005 (SächsABl. 2005 
Nr. 33, S. 750 ff.). 
4 Schätzungen zum Zeitbedarf, die die RP gegenüber dem SMI angegeben hatten. 
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leisten. Soweit die RP - um den Vorgaben des SMI zu genügen - dennoch auf unzurei-
chender Grundlage eine Zwischenabrechnung vorgelegt haben, ist diese keine tragfä-
hige Basis für die noch ausstehende Abrechnung der Sanierungsgebiete und um eine 
vertiefte Prüfung von Stichproben zu ergänzen. 
 
Die Prüfung der gebietsbezogenen Zwischenabrechnungen bezeichnete das SMI im 
Nachgang als Prüfung im noch laufenden Prozess. Nicht alle Beanstandungen aus der 
Prüfung der Zwischennachweise hätten ausgeräumt und für eine Reihe von Einzel-
maßnahmen hätte insofern nicht abschließend die Plausibilität bestätigt werden kön-
nen. Deshalb stelle die Zwischenabrechnung nur einen vorläufigen Status über Ein-
nahmen und Ausgaben zum Stichtag des Aufgabenübergangs auf die SAB dar. 
 
2.2 Als Ergebnis der örtlichen Erhebungen bei den drei RP steht fest, dass alle Prä-
sidien bei im Allgemeinen ähnlicher Vorgehensweise (d. h. nur Schlüssigkeitsprüfung 
der Zwischennachweise) in konkreten Einzelfragen einen jeweils eigenen Weg zur 
Durchführung der Prüfung und der Auswertung der dazu angeforderten Unterlagen ver-
folgten. Die Unterschiede zeigten sich bei der Prüfungsintensität (Umfang der Unterla-
gen und Prüfungstiefe) und der daraus abzuleitenden Prüfungsqualität. 
 
2.3 Nach der Änderungsverwaltungsvorschrift aus dem Jahr 2005 zur  
VwV-StBauE 20025 gelten die bis 31.12.2004 im Rahmen des Auszahlungsverfahrens 
lediglich auf Schlüssigkeit geprüften Einzelmaßnahmen im Hinblick auf die Gesamt-
maßnahme als abschließend geprüft. Die Gesamtabrechnung über alle geförderten 
Einzelmaßnahmen ersetzt in der Städtebauförderung den Verwendungsnachweis. In-
dem die Prüfung der Einzelmaßnahmen als abschließend fingiert wird, schränkt das 
nicht nur die Verwendungsnachweisprüfung ein, sondern führt auch dazu, dass die Re-
gelungen zur Stichprobenprüfung in Abschnitt I Nr. 6.2 VwV-StBauE 2005 obsolet wer-
den.6  
 
Das in Sachsen geltende Haushalts- und Förderrecht kennt ebenso wie das Haushalts-
recht des Bundes keine Verwendungsnachweisprüfung, die sich ausschließlich in ei-
nem Zahlenabgleich erschöpft. Die jährlich mit dem Bund abgeschlossenen Verwal-
tungsvereinbarungen für die Durchführung der Städtebauförderung verweisen aus-
drücklich auf das Haushaltsrecht. Das SMI hat inzwischen damit begonnen, Regelun-
gen und Verfahren für eine Stichprobenprüfung zu erarbeiten. 
 
2.4 Das SMI verweist auf die insgesamt nicht unerheblichen Kosten der Verwen-
dungsnachweisprüfung. Diese Kosten sind indessen ganz überwiegend determiniert 
durch zuwendungs- und haushaltsrechtliche Vorgaben und damit unvermeidbar. In Re-
lation zu dem im Städtebau verzeichneten Gesamtausgabevolumen sind sie nicht un-
verhältnismäßig hoch. Die große Anzahl städtebaulicher Maßnahmen in Sachsen hat in 
der Vergangenheit dazu beigetragen, dass die Arbeit der Bewilligungsbehörden zu ein-
seitig auf die Abfinanzierung der Jahresprogramme gerichtet gewesen ist. Die nunmehr 
in Summe zu erwartenden Kosten der Verwendungsnachweisprüfung resultieren gera-
de auch aus Versäumnissen der Vergangenheit. 
 
2.5 Mit dem sog. Zwischennachweis zum Auszahlungsantrag (s. VwV Nr. 7 zu  
§ 44 SäHO) ist bezweckt, dass Zuwendungen nur ausbezahlt werden, wenn förderfähi-
ge Ausgaben im Zwischennachweis belegt sind.  
 
                                                 
5 Siehe Fußnote 2, dort Abschnitt I Nr. 5.2. 
6 Derartige Regelungen enthält die aktuelle VwV-StBauE 2008 nicht mehr. 
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Bereits mit den VwV-StBauE 2000 und fortgesetzt in den VwV-StBauE 2002 hat das 
SMI die zeitgleiche Vorlage von Auszahlungsantrag und Zwischennachweis aufgege-
ben, um Auszahlungen zu beschleunigen (Priorität des Mittelabflusses). Überdies dür-
fen seither auch Positionen, die in Zwischennachweisen als nicht förderfähig gestrichen 
worden waren, in (spätere) Zwischennachweise zu anderen (späteren) Auszahlungsan-
trägen aufgenommen werden. Dadurch erhalten Zwischennachweise die Teilqualität 
von Auszahlungsanträgen. Das SMI teilte inzwischen mit, es wolle bei der nächsten 
turnusmäßigen Überarbeitung der VwV-StBauE klarstellen, dass nur Auszahlungsan-
träge die Grundlage für Auszahlungen sein können, nicht aber Zwischennachweise, die 
nur dazu dienen, die zur Auszahlung beantragten Ausgaben zu belegen.7 Strittige Posi-
tionen sind zu streichen und nach Klärung neu zur Auszahlung zu beantragen. Die SAB 
verfährt lt. SMI bereits so. 
 
2.6 Das SMI hat nach Angaben der RP jahrelang in großem Umfang (mehr als 70) 
Weisungen in Form ministerieller Erlasse erteilt, die mit der zu beachtenden haushalts- 
und zuwendungsrechtlichen Rechtslage teilweise unvereinbar waren. 
 
So hat das Ministerium die nach den Verwaltungsvereinbarungen Bund/Länder und 
Haushaltsrecht den Bewilligungsbehörden obliegenden Prüfpflichten auf die Kommu-
nen als Zuwendungsempfänger delegiert. 
 
 
3 Folgerungen 
 
3.1 Keinesfalls ist es förderrechtlich zulässig, wie aus Zeitmangel und aufgrund mi-
nisterieller Erlasse von den RP praktiziert, vollständig auf eine zumindest in Stichproben 
durchzuführende vertiefte Prüfung von Einzelmaßnahmen zu verzichten. Der SRH teilt 
die Auffassung des SMF zur Zwischennachweisprüfung in der Städtebauförderung, 
wonach Rückforderungsansprüche des Freistaates durchsetzbar bleiben müssen. Eine 
Zwischenabrechnung bei Gebieten oder Teilgebieten, die förderrechtlich für abge-
schlossen erklärt werden bzw. erklärt werden können, erscheint indes wenig sinnvoll. 
Das Ministerium sollte erheben, welche und wie viele Gebiete dies in den nächsten 
zwei bis drei Jahren betreffen wird und die Zwischenabrechnung ggf. auf die Gebiete 
beschränken, die noch erkennbar nicht vor dem Abschluss stehen. 
 
3.2 Ohne ein vorgegebenes standardisiertes Verfahren kann eine gleichbleibend 
hohe Qualität der Prüfung nicht gesichert werden. Um vergleichbare und belastbare 
Prüfungsergebnisse zu erhalten, ist die Vorgabe zu prüfender Ausgangsdaten (einheit-
liche Datenbasis) und konkreter Prüfungsabläufe/-schritte unerlässlich. Ebenso sind 
verbindliche Prüfungsziele vorzugeben und die Zielerreichung ist zu kontrollieren. Das 
SMI ist aufgefordert, derartige einheitliche Vorgaben zu schaffen und dem SRH über 
das Ergebnis zu berichten. 
 
3.3 Soweit das SMI im Ergebnis der Prüfung die Forderungen des SRH umsetzen 
und ein Prüfkonzept für eine Stichprobenprüfung abgeschlossener Einzelmaßnahmen 
entwickeln will, ist dies ausdrücklich zu begrüßen.  
 
3.4 Kosten und der Nutzen der Verwendungsnachweisprüfung sind durch klare und 
transparente sowie entsprechend straff strukturierte einheitliche Prüfverfahren zu beein-
flussen, die durch das SMI erst noch zu schaffen sind. 
 
                                                 
7 Abschnitt C Nr. 18.2.3 VwV-StBauE 2008 vom 21.07.2008 (SächsABl. 2008, Nr. 32, S. 1018 ff., 
S. 1030). 
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3.5 Mit der VwV-StBauE vom 21.07.2008 hat das SMI bereits weitgehend vom Sys-
tem der Vorauszahlung auf ein kombiniertes Auszahlungs- und Zwischennachweissys-
tem umgestellt. Der SRH begrüßt die nunmehr vorgesehene Klarstellung bei Überarbei-
tung der VwV-StBauE 2008. 
 
3.6 Mit Erlassen, also verbindlichen Weisungen einer vorgesetzten Behörde an die 
ihr nachgeordneten Behörden zur Behandlung eines oder einer Vielzahl von Fällen, 
können förderrechtliche und haushaltsrechtliche Regelungen nicht abgeändert werden. 
Erlasse sind selbst keine Rechtsvorschriften und - sofern sie mit der bestehenden 
Rechtslage unvereinbar sind - folglich unbeachtlich.  
 
Den staatlichen Mitteleinsatz müssen die zuständigen staatlichen Bewilligungsbehörden 
bzw. Bewilligungsstellen selbst prüfen. Die Kommunen führen die Aufgabe der städte-
baulichen Sanierung als kommunale Aufgabe mit finanzieller Unterstützung von Bund 
und Land durch, sind aber nicht im staatlichen Auftrag tätig. Auch ist es erst recht nicht 
Aufgabe der RPÄ, staatliche Prüfaufgaben hinsichtlich des korrekten Mitteleinsatzes 
wahrzunehmen. 
 
Das SMI sollte alle von Ministerien in großer Zahl getroffenen Erlasse erfassen, auf ihre 
Übereinstimmung mit Förder- und Haushaltsrecht und ihre inhaltliche Notwendigkeit 
überprüfen sowie die gebotenen Konsequenzen ziehen.  
 
Das SMI teilt die Auffassung des SRH zur Verantwortung der Bewilligungsstelle für die 
Mittelverwendung und will dem bei der festzulegenden Stichprobenprüfung Rechnung 
tragen.  
 
Die vom SRH geforderte Revision der zahlreichen Erlasse zur Städtebauförderung ist 
aus Sicht des SMI entbehrlich, da mit jeder neuen Verwaltungsvorschrift bis dato gel-
tende Erlasse aufgehoben seien.  
 
 
4 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMI werde ein mit den Landesdirektionen abgestimmtes Modell für eine Stichpro-
benprüfung vorlegen. Das Ministerium behalte sich vor, „Prüfungsumfang der Stichpro-
be nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Personal- und Finanzausstattung zu 
gestalten und ggf. nachträglich einzuschränken, sofern Aufwand und Nutzen dieser 
Prüfung mit § 7 SäHO nicht im Einklang stehen.“ 
 
Hinsichtlich einer Änderung der Nr. 18.2.3 der VwV-StBauE erbat sich das SMI einen 
Aufschub bis zur nächsten grundlegenden Änderung der Städtebauförderrichtlinien.  
 
Eine rückwirkende Sichtung und Bewertung aller jemals in der Städtebauförderung he-
rausgegebenen Erlasse in Sachsen sei nicht zielführend, da selbst im Falle einer ein-
deutig rechtswidrigen Praxis zuwendungsrechtliche Entscheidungen gegenüber Zu-
wendungsempfängern Vertrauensschutz begründend und bindend seien, sofern sie 
nicht in kollusivem Zusammenwirken herbeigeführt worden sind. Einschlägig seien da-
her die Förderrichtlinien. Im Rahmen der Ermessensausübung könne die Bewilligungs-
behörde dem SMI ferner Grundsatzfragen mit Entscheidungsvorschlag vorlegen. 
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5 Schlussbemerkung 
 
Der SRH empfiehlt dem SMI im Hinblick auf eine gut strukturierte und effiziente Ver-
wendungsnachweisprüfung weiterhin eine Generalrevision der ministeriellen Erlasse. 
 
Der SRH begrüßt die Bereitschaft des SMI, ein Stichprobenverfahren einzuführen. Da 
aber schon frühere Regelungen zu solchen Verfahren nicht umgesetzt wurden, bleibt 
abzuwarten, ob und welche Praxis sich ergibt. Die bereits jetzt vom SMI in Aussicht 
gestellte Einschränkung eines bisher noch nicht geschaffenen und auch nicht praktizier-
ten Stichprobenverfahrens hält der SRH für verfrüht. 
 
Eine einvernehmliche Regelung in Abstimmung mit dem Bund hält der SRH für 
notwendig, um die unhaltbare Situation zu bereinigen. Dies duldet keinen Auf-
schub. 
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Einzelplan 04: 
Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 
 
13 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
 
 
Über 18 Jahre wurden Aufträge mit einem Gesamtvolumen 
in Millionenhöhe dem Wettbewerb entzogen. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der Freistaat Sachsen gewährt Bürgschaften, um trotz unzureichender bankmäßiger 
Sicherheiten eine Kreditgewährung zu ermöglichen. Vor der Vergabe der Bürgschaften 
prüfen Mandatare die Erfolgsaussichten der Vorhaben. 
 
Der SRH hat die Wirtschaftlichkeit der Übertragung der Mandataraufgaben für das Lan-
desbürgschaftsprogramm auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (WPG) untersucht. Er 
hat hierzu örtliche Erhebungen beim SMF durchgeführt. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
Bereits im Dezember 1991 hatte die WPG vom Freistaat Sachsen den Auftrag erhalten, 
Richtlinien für die Übernahme von Landesbürgschaften durch den Freistaat Sachsen zu 
erstellen. Anschließend wurde diese ohne Ausschreibung oder Einholung anderer An-
gebote mit der Bearbeitung der Bürgschaftsanträge sowie mit der Verwaltung, Überwa-
chung und Abwicklung der übernommenen Bürgschaften beauftragt. Der Auftrag erfolg-
te zeitlich unbefristet. Zur Beendigung hätte es einer Kündigung bedurft.  
 
Die unbefristete Vergabe des Auftrages seit 1991 verhinderte, dass die Wirtschaftlich-
keit mit Ablauf des Vertrages bei einer neuen Vergabe geprüft wurde. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass die Prüfung auch 18 Jahre später noch nicht erfolgt ist. 
 
Dienstleistungsverträge sollten grundsätzlich zeitlich befristet werden, um den 
Wechsel des Anbieters regelmäßig prüfen zu müssen.  
 
Zu der vom SRH bei einer Auftragsvergabe als Minimalanforderung betrachteten Markt-
erkundung hat das SMF vorgetragen, dass die WPG bereits für den Bund und andere 
Länder in Bürgschaftsverfahren tätig und die Zusammenarbeit über die Jahre sehr gut 
gewesen sei. Eine spätere Ausschreibung des Auftrages habe das SMF zwar in Erwä-
gung gezogen, aber letztlich sei aus verschiedenen Gründen wieder davon Abstand 
genommen worden. So sei das SMF mit der Arbeit der WPG sehr zufrieden und die 
Kooperation auf Bund-Länder-Ebene habe sich bewährt. Bei einem Wechsel des Man-
datars müssten die Bereiche Neuantrag, Abwicklung und Verwaltung neu aufgebaut 
werden. Darüber hinaus müsste eine Vergütungsvereinbarung für die Verwaltung und 
Abwicklung der bestehenden Engagements getroffen werden. Weiterhin schätzt das 
SMF ein, dass sich ein neuer Mandatar einarbeiten müsse, was sich bei der Vergü-
tungsvereinbarung auswirken würde. 
 
Diese Argumentation findet im Vergaberecht keine Stütze, da damit jeglicher 
Wettbewerb ausgeschlossen wäre. 
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Die Notwendigkeit einer Ausschreibung der Vergabe an Dritte (nicht in staatlichem  
Alleineigentum und Einfluss, sondern im Wettbewerb stehende Unternehmen) wird 
nicht von allen Ländern bejaht. Vom Bund in Auftrag gegebene Gutachten zur vergabe-
rechtlichen Beurteilung der Exportkreditgewährung kommen zu dem Ergebnis, dass 
nur, wenn wesentliche Interessen der Sicherheit des Staates berührt werden, zu deren 
Schutz ein Verzicht auf eine Ausschreibung geboten sein kann. Dieser Auffassung 
schließt sich der SRH an. 
 
Eine Ausschreibung bei der Vergabe an Dritte ist grundsätzlich notwendig, da 
keine schutzwürdigen Interessen einen Verzicht erlauben. Eine Markterkundung 
ist in jedem Falle erforderlich. 
 
Die Prüfung der Anträge der Landesbürgschaften obliegt in den einzelnen Bundeslän-
dern verschiedenen Mandataren. Die Hälfte der Bundesländer hatte zum Prüfungszeit-
punkt die Aufgaben ihren landeseigenen Förderbanken übertragen. Die daraus resultie-
renden laufenden Erträge stellen für diese Förderbanken eine relativ konstante Ertrags-
größe dar. Das SMF hat der SAB als landeseigener Förderbank bisher nur in geringem 
Umfang Mandataraufgaben bei einem Bürgschaftsprogramm übertragen, das zudem 
vor Kurzem durch die Erweiterung der Aufgaben der Bürgschaftsbank verringert wurde. 
Eine Beauftragung der SAB mit den Aufgaben bei der Vergabe der Landesbürgschaften 
hat das SMF bisher nicht untersucht. 
 
Die Erhebungen des SRH zeigten auch, dass die SAB im Rahmen des von ihr bereits 
zu betreuenden Bürgschaftsprogramms alle Aufgaben wahrnimmt, die im Zusammen-
hang mit der Antragsbearbeitung und der Bestandsbetreuung anfallen. Sie erfüllt alle 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Bearbeitung und Betreuung von Bürgschaften im 
eigenen Haus. 
 
Das SMF sollte die Übertragung der Mandataraufgaben für das Landesbürg-
schaftsprogramm auf die landeseigene Förderbank prüfen. 
 
Die Bürgschaftsrichtlinien legen die Entgelte fest, die dem Freistaat für die Übernahme 
einer Bürgschaft zustehen. Diese werden seit 1991 nicht an den Freistaat, sondern an 
die WPG entrichtet. Im Zeitraum 1991 bis 1997 war die WPG berechtigt, die Entgelte 
vollständig als Honorar einzubehalten. Eine konkrete Abrechnung über die von der 
WPG erbrachten Leistungen ist nicht erfolgt. 
 
Der Freistaat Sachsen verzichtete auf haushaltswirksame Einnahmen, deren Hö-
he wegen der Verrechnung nicht transparent war. 
 
Die Bürgschaftsentgelte werden im Kap. 1510 Kapital und Schulden als Einnahmen aus 
der Inanspruchnahme von Gewährleistungen im Tit. 141 01 veranschlagt. Dies ist nur 
anhand der Erläuterungen erkennbar. Weiter wird darauf hingewiesen, dass in beson-
deren Fällen Gebühren für die Verwaltung und Bearbeitung von den Isteinnahmen ab-
gezogen werden dürfen. 
 
Durch die Verrechnung der Ausgaben für den Mandatar mit den Einnahmen ist dessen 
Vergütung im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Es ist nicht erkennbar, welche Bürg-
schaftsentgelte erhoben werden und ob Einnahmen und ggf. in welcher Höhe um Aus-
gaben gekürzt werden. 
 
Die Einnahmen und Ausgaben müssen im Staatshaushalt ausgewiesen werden. 
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Erst im Jahr 1998 wurde zwischen dem Freistaat Sachsen und der WPG die Vergütung 
der Leistungen neu vereinbart. Den Vorstellungen der WPG hinsichtlich ihrer Vergütung 
lagen die Ergebnisse eines von ihr ermittelten Zeitaufwandes zugrunde. Sie hatte nach 
eigenen Angaben für Bürgschaftsvoranfragen, für die Antragsbearbeitung, für die lau-
fende Betreuung der Bürgschaftsengagements und für die Bearbeitung von Ausfällen 
und Vorfristzahlungen sowie für Verwaltungsarbeiten und für grundsätzliche Arbeiten im 
Jahr 2004  8.743 Stunden, 2005  10.451 Stunden und 2006  9.454 Stunden erbracht. 
Die Ermittlung war nicht anhand konkreter Leistungsbeschreibungen nachvollziehbar, 
da die WPG keine konkreten Leistungsabrechnungen erstellt. Eine Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit war dem SMF anhand der vorgelegten Unterlagen nicht möglich. In 
der Folge verblieben bei der WPG jährlich bis zu rd. 1 Mio. € der Bürgschaftsentgelte. 
 
Eine nachvollziehbare Grundlage zur Ermittlung der Höhe der Vergütungsverein-
barung fehlt. 
 
Durch die geänderte Vergütungsvereinbarung sollte eine neue Verteilung der bisher 
vollständig von der WPG vereinnahmten Bürgschaftsentgelte erfolgen. Dabei hatte die 
WPG die Bürgschaftsentgelte für die Antragsbearbeitung zu 100 % für sich reklamiert 
und auch zugestanden bekommen. In den Verhandlungen für die Verteilung der laufen-
den Bürgschaftsentgelte wurden die Bürgschaftsentgelte durch die WPG unzutreffend 
als Nettoprovisionserlöse bezeichnet. Dies hatte den Vorteil, dass sich ihr Anteil jeweils 
um die von ihr zu entrichtende Umsatzsteuer erhöhte. Allein im Jahr 2007 waren dies 
rd. 159 T€. 
 
Dieser Verteilungsmodus der Bürgschaftsentgelte ist für den Freistaat Sachsen 
nachteilig. 
 
 
3 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMF trägt vor, es bestünde keine Rechtspflicht, Verträge zeitlich zu befristen, die 
Kündigungsmöglichkeit sei ausreichend. Es sei auch strittig, ob die Bearbeitung des 
Landesbürgschaftsprogramms auszuschreiben sei. Mit der Beauftragung der WPG sei-
en im Jahr 1991 Fakten geschaffen worden. Dessen ungeachtet solle die Anregung des 
SRH aufgegriffen und ein Markterkundungsverfahren durchgeführt werden, um die wirt-
schaftlichste Aufgabenwahrnehmung der Mandataraufgaben feststellen zu können. Auf-
grund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise werde hiervon allerdings zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt wegen zu erwartender negativer Auswirkungen für die sächsische 
Wirtschaft Abstand genommen. 
 
Eine isolierte Prüfung der Aufgabenübertragung auf die landeseigene Förderbank stehe 
im Gegensatz zu den Ausführungen des SRH. Im Übrigen weist das SMF darauf hin, 
dass die Hälfte der Bundesländer die Aufgaben im Rahmen des Landesbürgschaftspro-
gramms derselben WPG und nicht ihrer Förderbank übertragen hätten. Dies spreche für 
eine effiziente Aufgabenerfüllung durch diese WPG.  
 
Das SMF meint, man erhalte seit 1998 für die Gewährung von Staatsbürgschaften ein 
Entgelt, das im Staatshaushalt vereinnahmt werde. Die Entgelte seien im bundesweiten 
Vergleich günstig gewesen. 
 
Weiter hält das SMF die praktizierte Verfahrensweise des Ausweises im Haushalt als 
zulässige Ausnahme vom Grundsatz der Bruttoveranschlagung. Abschließend teilt das 
SMF mit, dass es die vom SRH ermittelten Stundensätze für akzeptabel halte und der 
SRH dies nicht bestritten habe. 
 173
4 Schlussbemerkung 
 
Der SRH kann beim SMF keinerlei Bestreben erkennen, die 18-jährige Praxis der Dau-
ervergabe des Landesbürgschaftsprogramms einer ernsthaften Überprüfung zu unter-
ziehen. Er bleibt dabei, dass die Verfahrensweise nicht den haushaltsrechtlichen Be-
stimmungen genügt. Auch hält der SRH einen nicht nachvollziehbaren Ansatz von Ar-
beitsstunden als Nachweis einer kostengünstigen Bearbeitung für ungenügend. 
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14 Besteuerung von Versorgungsbezügen 
 
 
Die FÄ ließen bei Empfängern von Versorgungsbezügen in 
47 % der geprüften Steuerfälle zu Unrecht den Abzug von 
Werbungskosten zu. 
 
Durch maschinell erstellte Prüfhinweise sollte künftig eine 
sorgfältigere Bearbeitung zur Vermeidung von Steueraus-
fällen sichergestellt werden. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH prüfte bei drei FÄ zufällig ausgewählte Steuerfestsetzungen mit Versorgungs-
bezügen. Ziel war es festzustellen, inwieweit die Bearbeiter bei Versorgungsbezügen 
geltend gemachte Werbungskosten steuermindernd berücksichtigten. 
 
Zu den Versorgungsbezügen zählen die als Betriebsrenten bezeichneten Zahlungen 
der Arbeitgeber an ihre in den Ruhestand getretenen Arbeitnehmer und die Pensionen 
der Ruhestandsbeamten. Diese Einnahmen sind als nachträglicher Arbeitslohn einkom-
mensteuerpflichtig. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Nach dem Gesetz und der Rechtsprechung steht den Steuerpflichtigen der Ab-
zug als Werbungskosten nur dann zu, wenn sie die Kosten zum Zweck der Erwerbung, 
Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aufgewendet haben. Der Empfänger von Ver-
sorgungsbezügen hat sich die Leistungen seines früheren Arbeitgebers bereits in den 
Jahren seiner aktiven Amtszeit erdient. Er ist in der Regel zu keiner Gegenleistung 
mehr verpflichtet und hat deswegen auch keinen zwangsläufigen Aufwand, der mit dem 
Erhalt der Arbeitgeberleistungen im Zusammenhang steht. 
 
In 47 % der geprüften Fälle hatte das FA den Abzug von Werbungskosten nicht bean-
standet. Vielfach akzeptierten die Bearbeiter die in den Steuererklärungen angegebe-
nen Werbungskosten ohne erkennbare Prüfungshandlung. So ließen sie z. B. bei einem 
Ruheständler 5.675 € für Fachliteratur zur persönlichen Fortbildung im Ruhestand zum 
Abzug zu, obwohl die Fortbildung keine Auswirkung auf die Höhe oder zur Sicherung 
seiner Einnahmen haben konnte. 
 
In einem anderen Fall hatte der Steuerpflichtige ehrenamtlich und unentgeltlich einen 
Forschungsauftrag übernommen. Die hierfür veranlassten Reisespesen in Höhe von 
1.267 € trug er als Werbungskosten ein. Auch diese Kosten ließ der Bearbeiter zum 
Werbungskostenabzug zu, obwohl sie gerade nicht im Zusammenhang mit einer Ein-
kunftserzielung standen. Auch wenn das Engagement der Steuerpflichtigen ehrenwert 
und zu begrüßen ist, kann ein Abzug der Kosten als Werbungskosten nicht gebilligt 
werden. 
 
Keine der beanstandeten Steuerfestsetzungen ließ Bearbeitungshandlungen des FA 
zur Klärung der rechtlichen Voraussetzungen für den Werbungskostenabzug im Zu-
sammenhang mit den Versorgungsbezügen erkennen.  
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Die Bearbeiter haben den Kausalzusammenhang der geltend gemachten Ausga-
ben mit den Einnahmen sorgfältiger zu prüfen. 
 
2.2 Auch in den Fällen, die wegen ihrer Bedeutung der abschließenden Zeichnung 
durch die Sachgebietsleiter unterlagen, war eine entsprechende Prüfung unterblieben.  
 
Die berufserfahrenen Sachgebietsleiter hätten die unzureichende Sachbearbei-
tung unterbinden müssen. 
 
2.3 Der Steuerpflichtige muss für die Erklärung seiner Versorgungsbezüge densel-
ben Vordruck Anlage N verwenden, den er auch für seine aktiven Lohneinkünfte ver-
wendet hatte. Zusätzlich zu seinen Lohnangaben trägt er lediglich den Lohn auch als 
Versorgungsbezüge ein. Die im Ruhestand befindlichen Steuerbürger machten häufig 
wie zu ihrer aktiven Zeit auch von den im Vordruck angebotenen Eintragungsmöglich-
keiten zu Werbungskosten Gebrauch. Eine Differenzierung zwischen Werbungskosten, 
die mit Einnahmen aus aktiver Tätigkeit oder mit Versorgungsbezügen zusammenhin-
gen, sieht der Vordruck nicht vor.  
 
Der Erklärungsvordruck sollte für Versorgungsbezüge einen Hinweis enthalten 
und nicht dem Steuerbürger einen vergleichbaren Werbungskostenabzug wie zu 
aktiven Zeiten suggerieren. 
 
2.4 Das Risikomanagementsystem der Steuerverwaltung bietet zu der Problemstel-
lung Versorgungsbezüge und Werbungskosten bisher keinen Bearbeitungshinweis für 
den Bearbeiter, der die Fehlerquote verringern könnte. Im Falle einer maschinell er-
kannten Unplausibilität könnten dem Bearbeiter Hinweise zur weiteren Bearbeitung 
gegeben werden. So sollte dem Bearbeiter ausdrücklich die Untersuchung aufgegeben 
werden zu prüfen, ob der Steuerpflichtige Werbungskosten geltend gemacht hat, die 
dem Zweck der Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Versorgungsbezüge dienten 
und in welcher Höhe sie anzuerkennen sind. 
 
Die Steuerverwaltung sollte eine maschinelle Prüfroutine für diese Fälle konzipie-
ren, um die Bearbeitung qualitativ zu verbessern. 
 
 
3 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMF teilt weitgehend die Auffassung des SRH und will versuchen, die Vorschläge 
des SRH umzusetzen. 
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15 Besteuerung der Abgeordneten 
 
 
Die drei geprüften FÄ bearbeiteten die Steuerangelegenhei-
ten der Abgeordneten fehlerhaft. Rund 51 T€ Steuern wur-
den nicht festgesetzt.  
 
Bei der Bearbeitung von Steuerangelegenheiten von Abge-
ordneten sollte künftig die Mitwirkung der Amtsvorsteher 
die zutreffende Besteuerung sicherstellen. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH prüfte bei drei FÄ die Bearbeitung der Steuererklärungen von Steuerpflichti-
gen mit Abgeordnetenbezügen. Die Untersuchung umfasste 40 Steuerfälle. Dabei wur-
den insgesamt 150 Steuerfestsetzungen begutachtet. 
 
Ziel der Prüfung war, die Gleichmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Besteuerung 
festzustellen. Abgeordnete sollen nicht besser und nicht schlechter als die übrigen 
Steuerbürger behandelt werden. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Für die Besteuerung der Abgeordneten des SLT oder des Deutschen Bundesta-
ges hatte die OFD Chemnitz angewiesen, dass deren Steuerangelegenheiten abschlie-
ßend durch den Amtsvorsteher zu zeichnen sind. Die Steuerverwaltung hatte diesen 
allgemeinen Zeichnungsvorbehalt mit der Bedeutung dieser Steuerfälle begründet. Der 
SRH hält den Zeichnungsvorbehalt der Amtsvorsteher in Abgeordnetenfällen für ge-
rechtfertigt, da diese Maßnahme der Verwaltung eine korrekte Besteuerung auch dieser 
im öffentlichen Leben stehenden Steuerpflichtigen absichern kann. So kann eine unge-
rechtfertigte Begünstigung oder Benachteiligung weitgehend ausgeschlossen werden. 
 
Der SRH begrüßt, dass die Verantwortung bei der Besteuerung der Abgeordneten 
durch den Zeichnungsrechtsvorbehalt den Vorstehern übertragen wurde. 
 
2.2 Bei der Durchsicht der 40 Steuerakten stellte der SRH fest, dass die Bearbei-
tung erheblich mit Mängeln behaftet war. Die Bearbeitungsfehler führten z. T. zu über-
höhten Steuerfestsetzungen (rd. 12 T€). Überwiegend aber wirkten die Bearbeitungs-
mängel zulasten der Staatskasse. Dabei traten Steuerausfälle in Höhe von rd. 51 T€ 
ein, der Ausfall weiterer rd. 46 T€ war zu befürchten. 
 
Der SRH sieht trotz der zahlreichen Mängel bei der Steuerfestsetzung für Abge-
ordnete keine Überschreitung der Fehlerhäufigkeit bei sonstigen Prüfungen und 
somit keine generelle Besserstellung der Abgeordneten. Die Bearbeitung muss 
jedoch erheblich verbessert werden. 
 
2.3 Die Bearbeitungsmängel basierten häufig auf einer zu geringen Sorgfalt der Be-
arbeiter. So übersahen die Bearbeiter zum Nachteil der Steuerpflichtigen bei aus dem 
Parlament ausgeschiedenen Abgeordneten, den Versorgungsfreibetrag zu gewähren. 
Und das, obwohl sich in den Akten Mitteilungen z. B. der Landtagsverwaltung befan-
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den, aus denen neben der Höhe auch die Tatsache des Versorgungsbezugs hervor-
ging. 
 
In einem anderen Fall hätte der Bearbeiter den Ausfall von rd. 800 € vermeiden können, 
wenn er geprüft hätte, ob die vom Steuerpflichtigen geltend gemachten Ausgaben für 
eine Privatschule eine steuerliche Berücksichtigung finden können. Ein Abzug als Son-
derausgaben ist zulässig, wenn diese Privatschule eine steuerlich begünstigte Einrich-
tung war. Der Bearbeiter nahm den Kostennachweis zwar zur Kenntnis, prüfte jedoch 
die grundsätzliche Abzugsfähigkeit nicht. 
 
Ein weiterer Beispielsfall war der eines Abgeordneten, der jahrelang Verluste aus einer 
Tätigkeit aus einem freien Beruf geltend machte. Den Akten war zu entnehmen, dass 
der Umfang der freiberuflichen Tätigkeit nicht geeignet war, eine steuerlich relevante 
Betätigung zu unterstellen. Die Beanspruchung aufgrund seines Mandats ließ nach 
Aktenlage nur ein sehr eingeschränktes Engagement in seinem Nebenberuf zu. Es 
stand für die Betätigung als Freiberufler auch kein Personal zur Verfügung. Auch ande-
re Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragssituation waren nicht festzustellen. Der 
Bearbeiter hätte eine Zurechnung der Verluste zum privaten Bereich sogar auf die 
höchstrichterliche Rechtsprechung stützen können. Trotzdem hat er den Ausgleich der 
Verluste ohne weitere Prüfung mit den positiven Einkünften zugelassen, was zu Ausfäl-
len von rd. 8 T€ führte.  
 
Vielfach ließen die Bearbeiter von den Abgeordneten oder ihren Ehegatten bei den  
anderen Einkünften geltend gemachte Aufwendungen als Werbungskosten oder  
Betriebsausgaben zu, obwohl es sich nach Aktenlage um Kosten handelte, die durch 
das Mandat bedingt waren. Diese hätten aber dem Abzugsverbot gem.  
§ 22 Nr. 4 Satz 2 EStG unterlegen, da die Abgeordneten zusätzlich zu ihren steuer-
pflichtigen Diäten eine steuerfreie Kostenpauschale bezogen. Allein diesbezügliche 
Bearbeitungsmängel trugen mit rd. 16 T€ zu den Ausfällen bei. 
 
Die Bearbeiter akzeptierten zu häufig Steuererklärungsangaben, die nicht schlüs-
sig waren. Die Vorgesetzten müssen eine größere Sorgfalt bei der Bearbeitung 
sicherstellen. 
 
2.4 Die vorgefundene Arbeitsweise wurde der von der Verwaltungsspitze den Steu-
erfällen beigemessenen Bedeutung nicht gerecht. Die Pflicht der Bearbeiter, die Bear-
beitungsvorgänge dem Sachgebietsleiter und dem Amtsvorsteher zur Zeichnung vorzu-
legen, bewirkte keine ersichtliche Steigerung der Bearbeitungsgüte. Das lag in 26 der 
40 geprüften Steuerfälle daran, dass die Bearbeiter die Bearbeitungsvorgänge entge-
gen der Dienstanweisung den Amtsvorstehern nicht vorgelegt hatten. 
 
Die Steuerverwaltung muss sicherstellen, dass der zur Qualitätssicherung ange-
wiesene Zeichnungsvorbehalt für die Amtsvorsteher künftig besser beachtet wird 
und auch Wirkung entfaltet. 
 
2.5 Das SMF hat auf die Schwierigkeiten hingewiesen, denen die Bearbeiter bei der 
Beurteilung der Schlüssigkeit von Steuererklärungsangaben unterliegen. Zudem dürfe 
sich der Zeichnungsvorbehalt der Vorsteher nicht zu einer faktisch intensiveren Prüf-
pflicht der Abgeordnetenfälle als im Vergleich zu den übrigen Steuerfällen ausgestalten. 
Auch der Vorsteher habe die Bearbeitung des Steuerfalls lediglich am Maßstab der 
Schlüssigkeit der Steuererklärungsangaben zu kontrollieren. 
 
 178
Der SRH stimmt mit dem SMF dahin gehend überein, dass es zu keiner Ungleichbe-
handlung kommen darf. Im Hinblick auf die Außenwirkung der Steuerverwaltung auf die 
Abgeordneten in deren Eigenschaft als Kontrolleure der Exekutive muss sich ein sol-
cher auf die ordnungsgemäße Bearbeitung seiner Steuersache verlassen können. Die 
Vorgabe des generellen Zeichnungsvorbehalts stammt von der Verwaltung selbst. Ins-
besondere nach dem von der Verwaltung postulierten Maßstab der Schlüssigkeit war 
die Bearbeitung in den beanstandeten Fällen unzureichend. 
 
Eine Festlegung des Begriffs „Schlüssigkeit“ ist bei der Vielzahl der Fallgestaltungen 
zweifelsohne nicht einfach. Dennoch darf die Argumentation mit der Schlüssigkeit nicht 
dazu führen, dass überhaupt nicht mehr geprüft wird. Bei Zweifeln über die Frage der 
Schlüssigkeit sollte klargestellt werden, dass der Fall zu prüfen ist.  
 
Die Steuerverwaltung muss sicherstellen, dass ihre Dienstanweisungen zum Prü-
fungsmaßstab nicht dazu führen, dass nur noch offensichtliche Fehler korrigiert 
werden. 
 
 
3 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMF teilt mit, die FÄ und die OFD würden Art und Ursache der einzelnen Fehler 
analysieren, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Darüber hinaus werde die 
OFD Chemnitz den FÄ nochmals eine Verfügung mit Aussagen zum Zeichnungsrecht, 
zur amtsinternen Zuständigkeit und Aktenführung sowie zu den Eingaben in ACUSTIG1 
bekannt geben, um eine einheitliche organisatorische Behandlung dieses Personen-
kreises zu erreichen. In mehreren Dienstbesprechungen der OFD Chemnitz mit den 
Vorstehern der FÄ sei eindringlich auf die Einhaltung des Zeichnungsrechts hingewie-
sen worden. Auch die Vorsteher der geprüften FÄ hätten ergänzende Maßnahmen zur 
Wahrnehmung des Zeichnungsrechts ergriffen. 
 
 
                                                 
1 ACUSTIG = Ein IT-Verfahren in der Steuerverwaltung. 
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Bearbeitungsverfahren „Risikoorientierte Arbeitnehmerveranlagung“  
in den Arbeitnehmerstellen der Finanzämter 16
 
 
Das von der Steuerverwaltung eingesetzte maschinelle Ver-
fahren RAV erkannte das Risikopotenzial eines Steueraus-
falls nur unzulänglich.  
 
Allein durch nicht geprüfte Steuererklärungsangaben zur 
Entfernungspauschale waren 2005 landesweit Steuerausfäl-
le in Höhe von 10 Mio. € zu befürchten. 
 
Bis das Verfahren erheblich verbessert wird, müssen die 
Bearbeiter die Gleich- und Gesetzmäßigkeit der Besteue-
rung gewährleisten. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Die sächsische Steuerverwaltung setzt seit dem Jahr 2005 in den Veranlagungsstellen 
für Arbeitnehmer das Verfahren „RAV“ (Risikoorientierte Arbeitnehmerveranlagung) ein. 
Kernstück ist eine maschinelle Vorprüfung der Einkommensteuererklärungen mittels 
eines programmierten Risikofilters. 
 
Der SRH hat die Verfahrensabläufe und die Wirkungsweise der Filtersoftware in drei FÄ 
anhand einer Stichprobe von 1.370 Steuerfällen des Veranlagungszeitraums 2005 un-
tersucht. Zudem hat er die Datensätze von 71.215 (= 91,7 %) der bei den drei FÄ für 
2005 veranlagten Steuererklärungen ausgewertet. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Um die Steuererklärungsdaten maschinell prüfen zu können, müssen die Anga-
ben der Steuerbürger auf den Erklärungsvordrucken digitalisiert vorliegen. Die Steuer-
verwaltung hat zwar für das Verfahren ELSTER1 geworben, doch bis Ende 2007 hatten 
nur 25,4 % der Steuerbürger ihre Steuererklärungen 2006 über ELSTER elektronisch 
zur Verfügung gestellt. Deshalb waren die Erklärungsangaben entweder durch Erfas-
sungskräfte oder durch die Bearbeiter selbst in die EDV zu übernehmen. 
 
Die Steuerverwaltung muss sich weiter darum bemühen, die Steuerbürger dafür 
zu gewinnen, ihre Steuererklärungen elektronisch zu übermitteln. 
 
2.2 Die Steuerverwaltung hatte das Verfahren RAV eingeführt, um die Bearbeiter zu 
entlasten. Das Programm sollte die prüfwürdigen Fälle herausfinden und bedeutende 
Steuerfälle sollten dadurch intensiver geprüft werden können. Die Auswertung der Da-
ten zu den 71.215 bei den drei FÄ veranlagten Fällen zeigte, dass das Prüfprogramm 
zu rd. 99 % der bearbeiteten Steuererklärungen - also bei fast allen - insgesamt 
249.309 Hinweise zur personellen Nachbearbeitung ausgegeben hatte. Aber nur 4 % 
der Hinweise konnten die Bearbeiter mit dem Erfolg einer geänderten Steuer auswer-
ten. Wenige waren als Bearbeitungshilfe tauglich.  
 
                                                 
1 ELSTER = Elektronische Steuererklärung. 
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So beschränkten sich rd. 49 % der Hinweise auf die Mitteilung, dass im Programm die 
vom Arbeitgeber elektronisch übermittelten Lohndaten gespeichert seien oder der Da-
tensatz kein maschinell erkanntes Risiko enthalte. Andere wiesen auf Risiken hin, die 
nicht bestanden. Die Steuerverwaltung hat mitgeteilt, dass sie auf eine Reihe dieser 
Hinweise zwischenzeitlich verzichtet. 
 
Die Steuerverwaltung muss weiter darauf hinwirken, dass nichtssagende Bear-
beitungshinweise unterbleiben. 
 
2.3 In weiteren rd. 16 % (= 40.027) der aufgetretenen Bearbeitungshinweise hätte 
eine personelle Bearbeitung bei einer Verbesserung des Verfahrens entfallen können. 
Alle diese Hinweise hatten die Bearbeiter zu personellen Prüfhandlungen z. B. der Hö-
he von Renteneinnahmen, Lohnbeträgen oder erhaltenen Transferleistungen (wie Kurz-
arbeitergeld usw.) angeregt. Diese Erklärungsangaben könnte jedoch das Programm 
automatisch abgleichen, wenn durch zusätzliche Programmschnittstellen und bessere 
Verknüpfungen ein Zugriff auf die bereits verfügbaren Daten bestünde. Die gesetzliche 
Übermittlungspflicht der zahlenden Stellen für diese Daten an die Steuerverwaltung 
besteht bereits seit Jahren. 
 
Die Steuerverwaltung könnte bei einem maschinellen Abgleich der bereits in elek-
tronischer Form vorliegenden Daten bedeutend rationeller arbeiten.  
 
2.4 Die gezielte Überprüfung der Entfernungsangaben (Entfernungspauschale) zeig-
te die Schwächen besonders deutlich. Die Struktur der Steuererklärungsdaten und die 
Unzulänglichkeiten der eingesetzten Programme erlaubten weder den möglichen Steu-
erausfall darzustellen noch eine maschinelle Plausibilitätsprüfung der Entfernungsanga-
ben. Die Bearbeiter hätten jedes Mal erst den Abfahrts- und Zielort in einen via Intranet 
zugänglichen Routenplaner eingeben müssen. Davon machten sie jedoch nur in beson-
ders krassen Fällen Gebrauch. 
 
Die Verwaltung hat angekündigt, die Integration eines Routenplaners in das Filterpro-
gramm prüfen zu wollen.  
 
Landesweit hochgerechnet waren allein für den geprüften Veranlagungszeitraum Steu-
erausfälle von mehr als 10 Mio. € zu befürchten. 
 
Es bleibt unverständlich, dass die Steuerverwaltung moderne Hilfsmittel nicht zur 
Verbesserung der Arbeitsqualität nutzte. 
 
2.5 Das Programm erkennt das Risikopotenzial eines Steuerausfalls nur unzuläng-
lich. Zum Beispiel gab das Programm bei einem Steuerpflichtigen den Hinweis aus, 
dass die erklärten Werbungskosten von rd. 5.000 € risikobehaftet seien. Dieser Hinweis 
war zwar aufgrund der Höhe des geltend gemachten Betrages scheinbar plausibel.  
Aber der Steuerpflichtige hatte wegen seiner geringen Einkommenshöhe gar keine 
Steuer zu zahlen. Andererseits überging es zahlreiche risikobehaftete Steuerfälle, ohne 
einen betreffenden Hinweis auszugeben. So hatte ein anderer Steuerpflichtiger Wer-
bungskosten von rd. 2.000 € erklärt. Das Programm gab hier keinen Hinweis aus, ob-
wohl der Steuerausfall rd. 600 € betragen konnte. 
 
Das Programm beurteilt das Risikopotenzial eines Steuerausfalls meist nur anhand des 
einzelnen Eingabewertes - einer Besteuerungsgrundlage. Die jeweilige steuerliche Aus-
wirkung konnte jedoch bei gleichen Eingabewerten wegen der Steuerfreistellung des 
Existenzminimums bei geringem Einkommen und des progressiven Steuertarifs bei 
steigendem Einkommen sehr unterschiedlich ausfallen. 
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Die Steuerverwaltung muss zur Vermeidung von Steuerausfällen das Risikopo-
tenzial am möglichen Steuerausfall messen.  
 
2.6 Die Zuverlässigkeit der maschinellen Fallauswahl sollte durch die Prüfung zufäl-
lig ausgewählter Fälle sichergestellt werden. Dieser Stichprobenumfang betrug seit der 
landesweiten Einführung des Verfahrens RAV nur rd. 1,6 % der erfassten Steuerfälle 
und die Fälle waren nicht umfassend auf erkennbare Risiken zu prüfen. Eine ausrei-
chende Evaluierung der Zuverlässigkeit des maschinellen Verfahrens durch diese zu-
sätzliche Prüfung von nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Fällen erscheint dadurch 
nicht gewährleistet. Nur bei einer umfassenden und gründlichen Prüfung der Fälle kön-
nen die Bearbeiter etwaige Defizite des maschinellen Verfahrens bei der Erkennung 
von Risiken feststellen. 
 
Der Umfang und die Qualität der bisherigen Stichprobenkontrolle muss verbes-
sert werden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollten dann für Verfahrens-
verbesserungen genutzt werden. 
 
Das SMF hat die Erhöhung des Stichprobenumfangs auf 2 % und tiefer gehende Prü-
fungen zugesagt. 
 
2.7 Die Steuerverwaltung hat Programmverbesserungen vorgenommen, die aber 
bei Weitem nicht ausreichen. Sie meint, dass eine den Beanstandungen des SRH ab-
helfende entsprechende Umgestaltung der Software zu komplex wäre. Denn dazu wä-
ren zahlreiche Programmschleifen erforderlich, die Verzögerungen bei den Frage-Ant-
wort-Zeiten des EDV-Systems zur Folge hätten und unter Umständen die Programm-
stabilität gefährden würden. Die zur Verfügung stehende Programmierkapazität reiche 
hierfür nicht aus. 
 
Die Argumentation des SMF kann der SRH nicht nachvollziehen. Bei seiner Prüfung 
konnte er feststellen, dass Bearbeiter die steuerliche Auswirkung einzelner oder mehre-
rer Erklärungsangaben durch die Eingabe des Stornozeichens sekundenschnell durch 
eine Probeberechnung ermittelten.  
 
Die technischen Einwände der Verwaltung sind nicht überzeugend.  
 
Der SRH erkennt den Versuch der Verwaltung, den Filter zu verbessern, an. Die 
angekündigten Lösungen können jedoch nur ein Zwischenschritt sein. Die Ver-
waltung sollte nicht auf halbem Wege stehen bleiben und die Möglichkeiten zeit-
gemäßer Technik ungenutzt lassen. 
 
2.8 Trotz der bekannten Defizite des Verfahrens hatte die OFD in einer Dienstan-
weisung verfügt, dass die Steuererklärungsangaben der als risikolos eingestuften Fälle 
nicht und bei den als risikobehaftet erkannten Fällen nur die mit Hinweisen angezeigten 
Sachverhalte nachzuprüfen seien. 
 
Das bisher eingesetzte maschinelle Verfahren eignet sich nur sehr eingeschränkt, 
das steuerliche Ausfallrisiko zu messen und damit die Bedeutung eines Steuer-
falls im Sinne des § 88 AO zu erfassen. Daher kann auf eine personelle Bearbei-
tung nicht verzichtet werden. Ansonsten ist die Gleich- und Gesetzmäßigkeit der 
Besteuerung gefährdet. Danach kann das Verfahren nur als eine wertvolle Bear-
beitungshilfe für die Bearbeiter, nicht aber als ein vollmaschinelles Veranla-
gungsverfahren genutzt werden. 
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Der SRH befürwortet eine möglichst weit gehende maschinelle Unterstützung der Ver-
anlagungsarbeiten im Arbeitnehmerbereich. Sie muss jedoch die Grenzen beachten, 
die §§ 85 und 88 AO setzen.  
 
 
3 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMF trägt vor, dass der Steuerverwaltung eine stetige Steigerung des Anteils der 
mit ELSTER elektronisch übermittelten Steuererklärungen gelungen sei. Sie werde wei-
ter für die Nutzung von ELSTER werben. 
 
Der Risikofilter werde ständig fortentwickelt. Auf Grundlage der Evaluationsarbeit sei 
die Qualität der Bearbeitungshinweise gegenüber dem durch den SRH geprüften Ver-
anlagungszeitraum 2005 maßgeblich verbessert worden. Der vom SRH angeregte ma-
schinelle Abgleich der elektronischen Daten sei bereits konzeptioniert und werde mit 
Einsatz der entsprechenden KONSENS2-Verfahren erfolgen. 
 
Der Aufwand, das Steuerausfallrisiko bezogen auf jedes Risikomerkmal in jedem ein-
zelnen Steuerfall zu errechnen, wäre insgesamt nicht umsetzbar. Die Hochrechnungen 
des SRH zum Steuerausfall werden bezweifelt. 
 
Der Empfehlung des SRH, auf die personelle Bearbeitung nicht zu verzichten, könne 
nicht gefolgt werden. Es gäbe zum maschinellen Risikomanagement aufgrund der be-
schränkten personellen Kapazitäten keine Alternative. 
 
 
4 Schlussbemerkung 
 
Der SRH bleibt dabei, dass der Filter die Steuerrisiken nicht zuverlässig genug abbildet, 
um bei der bestehenden Rechtslage auf eine personelle Bearbeitung verzichten zu 
können. Das Verfahren kann dem Bearbeiter als nützliche Arbeitshilfe dienen. 
 
 
                                                 
2 KONSENS = Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung. 
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Einzelplan 05: 
Sächsisches Staatsministerium für Kultus 
 
Religions- und Ethikunterricht 17
 
 
Die Erteilung des Religions- und Ethikunterrichts an öffent-
lichen berufsbildenden Schulen ist nicht gewährleistet.  
 
Auch bei anderen öffentlichen Schulen erfolgt weitgehend 
kein lehrplangerechter Religions- und Ethikunterricht.  
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Religions- und Ethikunterricht sind gem. Art. 105 Verfassung des Freistaates Sachsen 
ordentliche Lehrfächer. Nach § 18 Sächsisches Schulgesetz wird Religionsunterricht an 
öffentlichen Schulen mit Ausnahme der Fachschulen nach Bekenntnissen getrennt er-
teilt. Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, besuchen den Ethikunterricht 
(§ 19 Sächsisches Schulgesetz). Das SMK hat dies mit der VwV vom 29.09.2004 zur 
Durchführung des Religions- und Ethikunterrichts im Freistaat Sachsen umgesetzt.  
 
Der SRH hat stichprobenweise geprüft, ob die Vorgaben der Verfassung und des 
Schulgesetzes beachtet und die vorgeschriebenen Richtwerte der genannten VwV ein-
gehalten wurden. Der SRH hat nur den geplanten Unterricht untersucht. Inwieweit die-
ser tatsächlich durchgeführt wurde, war nicht Gegenstand dieser Prüfung. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse und Folgerungen 
 
2.1 Ungesicherte Datenlage 
 
Für die Prüfung hat der SRH die Zahlen des Statistischen Landesamtes über die Teil-
nahme von Schülern am Unterricht in Ethik und Religion an allgemeinbildenden Schu-
len, Förderschulen und berufsbildenden Schulen herangezogen. Im Vergleich zu den 
von den Regionalschulämtern zur Verfügung gestellten Zahlen ergaben sich Abwei-
chungen.  
 
Beispielsweise besuchten im Schuljahr 2004/2005 lt. Statistischem Landesamt 
350.000 Schüler (ohne Schüler an berufsbildenden Schulen) eine öffentliche allge-
meinbildende Schule oder Förderschule. Nach Angaben der Regionalschulämter waren 
es jedoch rd. 353.000 Schüler. Die Regionalschulämter erklärten die Abweichungen 
damit, dass die Daten für die amtliche Schulstatistik von den Schulen direkt an das Sta-
tistische Landesamt gesandt und für die Regionalschulämter gesondert erfasst werden.  
 
Der SRH hat die unterschiedlichen Datenangaben bereits mehrmals bemängelt 
und hält eine einheitliche Datenbasis für notwendig. Das SMK wird aufgefordert, 
hierfür Sorge zu tragen. 
 
Für den Bereich der berufsbildenden Schulen lagen dem Statistischen Landesamt nur 
Angaben zum Ethikunterricht oder Religionsunterricht für die Jahrgangsstufen 12 und 
13 der beruflichen Gymnasien vor. Angaben zur Klassenstufe 11 fehlten. Auch Anga-
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ben über Schüler, die an Fachschulen in Landesträgerschaft des SMUL und an Berufs-
fachschulen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz lernen, lagen nicht vor. 
 
Um einen vollständigen Überblick über den Grad der Unterrichtsversorgung zu 
erhalten, ist es notwendig, alle Schulen und alle Schüler zu erfassen.  
 
2.2 Berufsbildende Schulen 
 
Ethik- und Religionsunterricht wurden an berufsbildenden Schulen abweichend von der 
VwV Stundentafeln bisher nur in wenigen Fällen planmäßig erteilt. So erhielten im 
Schuljahr 2004/2005 rd. 78,6 % der Schüler an öffentlichen berufsbildenden Schulen 
aus dem Geschäftsbereich des SMK keinen Unterricht in Ethik oder Religion. 
 
Die Erteilung des Religions- oder Ethikunterrichts ist an öffentlichen berufsbil-
denden Schulen nicht gewährleistet. Art. 105 der Verfassung des Freistaates 
Sachsen sowie §§ 18 und 19 Sächsisches Schulgesetz wurden vom Freistaat ver-
letzt. 
 
Das SMK muss die Bemühungen für eine lehrplangerechte Erteilung von Ethik- 
und Religionsunterricht deutlich verstärken und sollte prüfen, wie der verfas-
sungsrechtliche und gesetzgeberische Auftrag erfüllt werden kann. Gegebenen-
falls könnte die Unterrichtsversorgung für alle Schüler dadurch verbessert wer-
den, dass Religions- und Ethikunterricht für alle Schularten und Klassen nur ein-
mal wöchentlich angeboten werden. 
 
2.3 Kein lehrplangerechter Unterricht 
 
Die VwV Religion und Ethik legt fest, dass Religionsunterricht grundsätzlich entspre-
chend den jeweils geltenden Stundentafeln erteilt wird, sofern die personellen Voraus-
setzungen vorliegen. Nach der VwV Stundentafeln des SMK vom 17.06.2004 sind als 
Regel zwei Wochenstunden vorgesehen. Die Regionalschulämter sicherten vorrangig 
die flächendeckende Absicherung des Religionsunterrichts mit einer geplanten Wo-
chenstunde.  
 
Im Schuljahr 2004/2005 wurde lediglich für die gymnasiale Oberstufe Religionsunter-
richt mit zwei Wochenstunden geplant. Auch im Schuljahr 2008/2009 wurde Religions-
unterricht mit zwei Wochenstunden an Grundschulen nur zu 8 %, an Mittelschulen zu 
71 % und an Förderschulen überhaupt nicht angeboten.  
 
Den Angaben der Regionalschulämter und der Sächsischen Bildungsagentur kann 
nicht entnommen werden, wie viel Schüler tatsächlich mit zwei Wochenstunden in Reli-
gion oder Ethik unterrichtet wurden.  
 
Der SRH beanstandet, dass Ethik- oder Religionsunterricht - bis auf die Sekun-
darstufe II an Gymnasien bzw. beruflichen Gymnasien - nicht durchgängig lehr-
plangerecht angeboten wird. 
 
Das SMK muss ermitteln, wie viele Schüler tatsächlich zwei Wochenstunden in 
Religion oder Ethik unterrichtet werden. 
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2.4 Förderschulen 
 
Der Anteil der Förderschüler, die weder Religions- noch Ethikunterricht erhielten, sank 
zwischen den Schuljahren 2004/2005 und 2008/2009 von 36,7 auf 5,6 %. Dabei stieg 
der Anteil der Förderschüler, die am Religionsunterricht teilnahmen, von 5,5 auf  
rd. 7,3 %. 
 
Die Unterrichtsversorgung verbesserte sich bei den Förderschulen zwar erheb-
lich. Es müssen jedoch seitens des SMK weitere Anstrengungen unternommen 
werden, um allen Förderschülern die Teilnahme am Religions- oder Ethikunter-
richt zu ermöglichen. 
 
 
3 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMK weist den Vorwurf zurück, dass der Freistaat Sachsen gegen Art. 105 der 
Verfassung des Freistaates Sachsen, §§ 18 und 19 des Sächsischen Schulgesetzes 
verstoße. Die angeführten 78,6 % der Schüler, die an berufsbildenden Schulen keinen 
Unterricht in Religion und Ethik erhielten, sagen nichts Abschließendes über die 
zugrunde gelegten Daten und deren Begründung aus. Gründe können sein, dass die 
Schüler diese Fächer nicht gewählt haben, diese Fächer wegen fehlenden Personals 
nicht angeboten wurden oder sich die Schüler nach der Erreichung der Religionsmün-
digkeit vom Religionsunterricht abgemeldet haben.  
 
Zu Pkt. 2.1 führt das SMK aus, die Schüler des zweiten Bildungsweges seien erfah-
rungsgemäß in Meldungen der Sächsischen Bildungsagentur für Gymnasien und Mit-
telschulen enthalten, nicht aber in denen des Statistischen Landesamtes. Derzeit werde 
eine einheitliche Datenbasis für Schülerdaten mit der sächsischen Schulsoftware 
SaxSVS geschaffen. 
 
Nach wie vor stehen weder im staatlichen noch im kirchlichen Bereich eine ausreichen-
de Anzahl ausgebildeter Lehrkräfte zur Verfügung. Zum 01.08.2009 sei die Einstellung 
von sechs Ethik- und acht Religionslehrern sowie für den Förderschulbereich von 
zwei Ethiklehrern beabsichtigt. 
 
Zu den gesetzlichen Vorgaben gehörten auch die Staatskirchenverträge, nach denen 
sich der Freistaat verpflichtet hat, gemeinsam mit Kirchen den Religionsunterricht als 
Lehrfach in Schulen zu verankern. Eine Verringerung der Stundenzahl würde von Kir-
chen als eine Infragestellung ihrer Position in der Gesellschaft gesehen werden. Das 
SMK strebe an, die Erteilung des Religions- und Ethikunterrichts gemäß den geltenden 
Stundentafeln stufenweise auszuweiten. 
 
 
4 Schlussbemerkung 
 
Nach Art. 105 der Verfassung des Freistaates Sachsen sind Ethik- und Religionsunter-
richt ordentliche Lehrfächer. Die Schüler müssen nach §§ 18 und 19 des Sächsischen 
Schulgesetzes entweder Religion oder Ethik als Unterrichtsfach belegen, es können 
nicht beide Fächer abgewählt werden. Somit kann Ethik auch von religionsmündigen 
Schülern nicht abgewählt werden. Die vom SRH ermittelten Daten, nach denen 78,6 % 
der Schüler an berufsbildenden Schulen keinen Unterricht in Religion oder Ethik hatten, 
beruhen auf Angaben der Regionalschulämter. 
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Dem Einwand des SMK zu Pkt. 2.1 hält der SRH entgegen, dass es selbst bei Zugrun-
delegung der Schüler des zweiten Bildungsweges, die der SRH im Übrigen bei seinen 
Erhebungen bereits berücksichtigt hat, auch bei Grund- und Förderschulen erhebliche 
Abweichungen gab.  
 
Die beabsichtigte Einstellung von weiteren Religions- und Ethiklehrern ist ein Schritt in 
die richtige Richtung.  
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Einzelplan 06: 
Sächsisches Staatsministerium der Justiz 
 
Personalausstattung Grundbuchämter 18
 
 
Den bisherigen Personalbedarfsberechnungen des SMJus 
lagen seit Jahren überhöhte Basiszahlen zugrunde.  
 
Die Basiszahlen der jüngsten bundesweiten PEBB§Y-Erhe-
bung widerspiegeln nicht die Leistungsfähigkeit der säch-
sischen Grundbuchämter. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Im Freistaat Sachsen wird der Personalbedarf in der Justizverwaltung nach dem bun-
deseinheitlichen Personalbedarfsberechnungssystem (PEBB§Y) berechnet. Wesentli-
che Grundlage von PEBB§Y sind empirisch ermittelte durchschnittliche Bearbeitungs-
zeiten (Basiszahlen) von Geschäften, denen Tätigkeiten zugeordnet sind.  
 
Der SRH hat die Personalausstattung der sächsischen Grundbuchämter geprüft. Dazu 
hat er eigene Basiszahlen für die Geschäfte der Rechtspfleger und die des mittleren 
und Schreibdienstes berechnet. In die Prüfung des SRH gingen 7.712 Verfahrenskarten 
zu Grundbuchgeschäften der Ämter Bautzen, Dresden, Grimma, Marienberg, Plauen 
und Weißwasser ein. 
 
Zeitgleich zu den Erhebungen des SRH fand in acht Ländern eine Nacherhebung für 
die PEBB§Y-Fortschreibung 2008 statt. Um die Vergleichbarkeit der SRH-Erhebung mit 
der bundesweiten Nacherhebung zu gewährleisten, hat der SRH die Erhebungsinstru-
mente und die Methodik der Auswertung der PEBB§Y-Fortschreibung 2008 übernom-
men.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Übertragbarkeit der bundesweiten PEBB§Y-Zahlen 
 
Im Freistaat Sachsen waren 30 Grundbuchämter mit insgesamt 280,19 VK eingerichtet, 
davon 124,95 VK im gehobenen Dienst und 155,24 VK im mittleren und Schreibdienst.1 
Davon waren 16 „kleine“ Grundbuchämter mit weniger als 8 VK, 11 „mittlere“ Ämter mit 
8 bis 15 VK und 3 „große“ Grundbuchämter mit mehr als 15 VK. 33 % des Personals 
verteilte sich auf die kleinen, 40 % auf die mittleren und 27 % auf die großen Ämter. 
 
Mit der zufälligen Auswahl der zwei „kleinen“ Ämter Marienberg und Weißwasser, der 
drei „mittleren“ Grundbuchämter Bautzen, Grimma und Plauen sowie dem „großen“ Amt 
Dresden sollten die Personalverteilung, Leistungsfähigkeit und die Struktur der sächsi-
schen Grundbuchämter nach Größenklassen repräsentativ berücksichtigt werden. In 
den ausgewählten Ämtern waren 25 % des Personals im sächsischen Grundbuchbe-
reich tätig. 
                                                 
1 Mittelwerte nach Personalübersicht des SMJus, Stand 2007. 
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Bei den bundesweiten PEBB§Y-Erhebungen zur Personalbedarfsermittlung für Ge-
schäfte der Grundbuchämter in den Jahren 2001 und 2002 sind keine sächsischen 
Grundbuchämter einbezogen worden.  
 
Bei den bisherigen bundesweiten PEBB§Y-Erhebungen im Grundbuchbereich 
sind die Personalverteilung, Leistungsfähigkeit und die Struktur der sächsischen 
Grundbuchämter nicht ausreichend berücksichtigt worden.  
 
Bei der PEBB§Y-Fortschreibung 2008 wurden aus Sachsen das „große“ Amt Leipzig 
(32,62 VK) und das „mittlere“ Amt Zwickau (12,33 VK) berücksichtigt.  
 
2.2 Unangemessen hohe Verteilzeiten 
 
Vor der Berechnung der Basiszahlen für die Erhebungsgeschäfte hat der SRH die Plau-
sibilität der Daten geprüft. Dabei war auffällig, dass bei den Rechtspflegern in den Äm-
tern Bautzen und Grimma mehr als 30 % der geleisteten Arbeitszeit bzw. durchschnitt-
lich 2,4 Std. je VK und Tag Verteilzeiten waren.  
 
Verteilzeit ist notwendige Arbeitszeit, die jedoch nicht der unmittelbaren Aufgabener-
ledigung dient. Es werden sachliche Verteilzeiten (z. B. Besprechungen und Rückspra-
chen in allgemeinen dienstlichen Angelegenheiten) und persönliche Verteilzeiten 
(z. B. für persönliche Verrichtungen, wie private Telefonate) unterschieden. Bei der Er-
hebung des SRH waren Verteilzeiten von bis zu 5 Min. den Erhebungsgeschäften zuzu-
rechnen. 
 
Der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung hält sachliche und per-
sönliche Verteilzeiten in Höhe von bis zu 15 % der Sollarbeitszeit für angemessen.  
 
Das SMJus sollte den Ursachen für die unangemessen hohen Verteilzeiten bei 
den Rechtspflegern in den Grundbuchämtern Bautzen und Grimma nachgehen. 
 
2.3 Basiszahlen 
 
Bei der Arbeit der Rechtspfleger standen die Geschäfte GA 132 (Begründung und Ver-
änderung von Eigentum, Veränderung der Berechtigung am Erbbaurecht, Fortfüh-
rungsnachweise und sonstige Grundbuchsachen) und GA 141 (Eintragung/Verände-
rung/Löschung von Rechten in Abteilung II und III des Grundbuchs) im Mittelpunkt der 
Bearbeitung. Beide Geschäfte binden im Landesdurchschnitt über 92 % der Bearbei-
tungszeit. Beim mittleren und Schreibdienst liegt der Schwerpunkt der Arbeit beim Ge-
schäft MA 053 (Grundbuchsachen) mit einem Anteil von 95 % an der Gesamtbearbei-
tungszeit. 
 
Nachfolgende Übersicht enthält die vom SRH ermittelten Basiszahlen für diese Grund-
buchgeschäfte. 
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Grundbuchamt Basiszahlen für Massengeschäfte  in Min./Urkunde bzw. Verfahren 
 GA 132 GA 141 MA 053 
Marienberg 57 32 53 
Weißwasser 71 43 70 
Bautzen 50 31 60 
Grimma 36 31 Daten nicht plausibel2 
Plauen 59 34 42 
Dresden 49 25 50 
Gesamt 55 30 52 
 
Der SRH hat u. a. untersucht, inwieweit die Größe eines Amtes die durchschnittlichen 
Bearbeitungszeiten beeinflusst. Dabei sind die Ämter gemäß Pkt. 2.1 den Größenklas-
sen klein, mittel und groß zugeordnet worden.  
 
Für die Massengeschäfte im Rechtspflegerbereich konnte mithilfe einer Korrelations- 
sowie Varianzanalyse ein statistischer Zusammenhang zwischen durchschnittlicher Be-
arbeitungszeit (Basiszahl) und Amtsgröße nachgewiesen werden. Deshalb hatte der 
SRH in Erwägung gezogen, folgende nach Amtsgröße differenzierte Vorgaben für Ba-
siszahlen für die Rechtspflegergeschäfte zu empfehlen: 
 
Amtsgröße Basiszahlen  
in Min./Urkunde 
 GA 132 GA 141 
großes Amt 49 25 
mittleres Amt 55 32 
kleines Amt 63 37 
 
Trotz des statistisch nachweisbaren Zusammenhanges musste er jedoch erkennen, 
dass vermutete Skalierungseffekte bei den Grundbuchgeschäften nicht ableitbar sind. 
Die Geschäfte sind dem Grunde nach nicht auf Spezialisierung abgestellt. Größere und 
kleinere Ämter haben rechtlich das gleiche Aufgabenfeld. Eine Regelung für die Vertei-
lung nach den Amtsgrößen „klein“ „mittel“ und „groß“ lässt sich auch deshalb nicht her-
leiten, weil sich bei den vom SRH nicht geprüften Ämtern auch gegenläufige Tenden-
zen bei ihrer Arbeitseffizienz feststellen ließen. 
 
Für die Ermittlung des Personalbedarfs der sächsischen Grundbuchämter sollten 
deshalb keine amtsgrößenabhängigen Basiszahlen zur Anwendung kommen. 
 
2.4 Auswirkungen auf den Personalbedarf 
 
Die zum Zeitpunkt der Prüfung im Jahr 2008 in der sächsischen Justizverwaltung für die 
Bemessung des Personals für die Grundbuchämter verwendeten Basiszahlen 
(PEBB§Y-alt) resultieren aus den in den Jahren 2001 und 2002 bundesweit durchge-
führten PEBB§Y-Erhebungen. Diese Basiszahlen repräsentieren einen bundesweiten 
                                                 
2 Im Grundbuchamt Grimma sind während des Erhebungszeitraumes von sechs Wochen lediglich insge-
samt 7 Min. Verteilzeiten entstanden. Dies ist nicht plausibel. Deshalb hat der SRH die Daten des 
Grundbuchamtes Grimma bei der Berechnung der Basiszahlen des mittleren und Schreibdienstes nicht 
berücksichtigt. 
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Durchschnitt, der von der sächsischen Justizverwaltung durch Zuschläge an die hiesi-
gen Bedingungen angepasst wurde.  
 
Das bisher vom SMJus den Grundbuchämtern zugewiesene Personalsoll nach 
PEBB§Y-alt wurde im Ist bei den geprüften Ämtern um durchschnittlich 15 % unter-
schritten. 
 
Die Prüfung ergab weiter, dass mit dem tatsächlichen Personaleinsatz die Geschäfte 
zeitgerecht - einschließlich ggf. notwendiger Nacharbeiten - erledigt werden konnten.  
 
Nach den Erhebungen des SRH liegt der aktuelle Personalbedarf bei den Rechtspfle-
gern 33 % und beim mittleren und Schreibdienst 11 % unter den bisherigen Sollvorga-
ben des SMJus. 
 
Ohne Aktualisierung von PEBB§Y wäre die Sinnhaftigkeit der bisherigen Perso-
nalbedarfsermittlung infrage zu stellen gewesen. 
 
2.5 Bundesweite PEBB§Y-Fortschreibung 2008 (PEBB§Y-neu) 
 
2.5.1 Sächsische Grundbuchämter 
 
In die PEBB§Y-Fortschreibung 2008 waren die beiden sächsischen Grundbuchämter 
Leipzig und Zwickau einbezogen worden. Beide sächsischen Ämter hatten - sowohl im 
Vergleich zu den Ämtern der anderen Länder als auch zu den in die Erhebung des SRH 
einbezogenen sächsischen Grundbuchämtern - jeweils die längsten Bearbeitungszeiten 
bei den Massengeschäften (siehe Pkt. 2.5.2). So lag in beiden Ämtern die durchschnitt-
liche Bearbeitungszeit für das Massengeschäft GA 141 mit 43 Min./Urkunde 30 % über 
dem Bundesdurchschnitt und 43 % über dem Landesdurchschnitt der SRH-Erhebung. 
Beim Geschäft MA 053 beträgt die Abweichung zum Bundesdurchschnitt 38 % und zum 
Landesdurchschnitt 25 %. 
 
Die Erhebungsämter (Amtsgerichte) wurden von den Justizverwaltungen der Länder 
vorgeschlagen. 
 
Dem SRH erschließt sich nicht, warum diese beiden Grundbuchämter für die Be-
stimmung von Leistungszahlen vorgeschlagen wurden. 
 
2.5.2 Basiszahlen PEBB§Y-neu 
 
Nach der 5. Sitzung des Lenkungsausschusses zur PEBB§Y-Fortschreibung 2008 vom 
Mai 2009 sollen für die Geschäfte der sächsischen Grundbuchämter folgende Basis-
zahlen gelten: 
 
Basiszahl GA 132 GA 141 MA 053 
PEBB§Y-Fortschreibung 2008 (PEBB§Y-neu) 63 33 47 
SRH-Erhebung 55 30 52 
Sächsische Grundbuchämter bei PEBB§Y-
Fortschreibung 2008 74 43 65 
 
Die Basiszahlen nach PEBB§Y-neu liegen bei den Rechtspflegergeschäften zwischen 
10 und 14 % über denen der SRH-Erhebung. Während sie beim mittleren und Schreib-
dienst 10 % unter denen des SRH liegen. 
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Die bundesweiten Basiszahlen nach PEBB§Y-neu unterscheiden sich signifikant 
von denen der SRH-Erhebung. 
 
2.5.3 Personalbedarf Rechtspfleger 
 
Die folgende Übersicht zeigt die Auswirkungen der unterschiedlichen Basiszahlen auf 
den Personalbedarf der Rechtspfleger. 
 
Rechtspfleger Personal gesamt (in VK) 
Veränderung 
in % 
Personal-Ist (Dezember 2008) 25,25  
Personal-Soll nach Basiszahl SRH  21,60  
Personal-Soll nach Basiszahl PEBB§Y-neu  25,88  
Mehr-/Minderbedarf Basiszahl SRH ./. Personal-Ist  -3,65 -14,46 
Mehr-/Minderbedarf Basiszahl PEBB§Y-neu ./. Personal-Ist 0,63 +2,50 
Mehr-/Minderbedarf Basiszahl SRH ./. Basiszahl PEBB§Y-neu -4,28 -16,54 
 
Die vom SRH ermittelten Basiszahlen führen in den geprüften Ämtern zu einem 14 % 
niedrigeren Bedarf an Rechtspflegern. Bei einer Hochrechnung auf alle sächsischen 
Grundbuchämter entspräche dies einer Einsparung gegenüber dem Ist3 in Höhe von 
rd. 18 VK. Die Basiszahlen nach PEBB§Y-neu weisen dagegen einen hochgerechneten 
Personalmehrbedarf von rd. 3 VK aus.  
 
Die Verwendung der bundesweiten Basiszahlen nach PEBB§Y-neu hätte u. a. die Aus-
wirkung, dass im Vergleich zum aktuellen Ist das Amt Dresden 1,7 VK (17 %) mehr und 
das Amt Bautzen 1,2 VK (21 %) weniger Personal zugewiesen bekämen. Dresden ist 
eines der leistungsstärksten sächsischen Grundbuchämter. Nach den Erhebungen des 
SRH waren in Dresden für die Erledigung der Geschäfte bei den Rechtspflegern real 
nur 7,9 VK nötig. Nach den bundeseinheitlichen Basiszahlen gemäß PEBB§Y-neu  
wären für Dresden 11,49 VK Rechtspfleger erforderlich. Dieser Bedarf liegt um 45 % 
über der vom SRH ermittelten realen Leistungsfähigkeit des Amtes. Der sich nach 
PEBB§Y-neu ergebende Personalüberhang im Amt Bautzen in Höhe von 21 % könnte 
zu zwei Dritteln kompensiert werden, indem dort die Verteilzeiten auf das übliche Maß 
reduziert werden. 
 
Die Basiszahlen nach PEBB§Y-neu bilden im Rechtspflegerbereich nicht die Leis-
tungsfähigkeit der sächsischen Grundbuchämter ab. Sie würden zu einem ver-
meidbaren Personalmehrbedarf führen. 
 
2.5.4 Personalbedarf mittlerer und Schreibdienst 
 
Beim mittleren und Schreibdienst führen die Basiszahlen der SRH-Erhebung zu einer 
Absenkung des Personalbedarfs in Höhe von 2,4 % im Vergleich zum gegenwärtigen 
Ist.  
 
Die Werte von PEBB§Y-neu würden mit einer Absenkung von 12,5 % den aktuellen 
Personaleinsatz noch wesentlich rigoroser reduzieren. 
 
                                                 
3 Mittelwerte nach Personalübersicht des SMJus, Stand 2007. 
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Im Vergleich dazu hätte die Übertragung der Basiszahlen der Ämter Leipzig und Zwi-
ckau - die an der bundesweiten Erhebung von PEBB§Y-neu beteiligt waren - auf die 
sächsischen Ämter eine gegenteilige Wirkung. Mit diesen Basiszahlen müsste der 
Istpersonaleinsatz um noch 20 % aufgestockt werden.  
 
Wir empfehlen dem SMJus, angesichts der teilweise deutlichen Differenzen zwi-
schen den Basiszahlen nach PEBB§Y-neu und denen der sächsischen Grund-
buchämter, in einem ersten Schritt für den mittleren und Schreibdienst die Basis-
zahlen des SRH zu verwenden. Nach einer Evaluierung der sächsischen Verhält-
nisse und einer ggf. erforderlichen Optimierung können die bundesweiten Basis-
werte zum Einsatz kommen. 
 
 
3 Folgerungen 
 
Es ist zu begrüßen, dass mit PEBB§Y Vorgaben für die Personalbedarfsermittlung im 
Justizbereich vorhanden sind. Im Hinblick auf die Zuständigkeit des SMJus für einen 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Personaleinsatz entbinden die PEBB§Y-Indika-
tionszahlen jedoch nicht davon, eine landesspezifische Anpassung außerhalb von 
PEBB§Y durchzuführen, sofern sich Differenzen zwischen bundeseinheitlichen Vorga-
ben und der Leistungsfähigkeit der sächsischen Justizverwaltung abzeichnen. Nur leis-
tungsgerechte Vorgaben werden von den Bediensteten akzeptiert. 
 
Die überdurchschnittlich langen Bearbeitungszeiten in den Grundbuchämtern Leipzig 
und Zwickau sind abzustellen. 
 
 
4 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMJus führt aus, infolge der Änderungen des Arbeitsablaufs in den Grundbuchäm-
tern durch die Einführung des elektronischen Grundbuchs sei ihm bewusst gewesen, 
dass der in den Jahren 2001 und 2002 ermittelte Personalbedarf zunehmend nicht 
mehr den aktuellen Gegebenheiten entspreche und im Mittel ganz erheblich unter dem 
bisherigen rechnerischen Personalbedarf liege.  
 
Die Empfehlung des SRH, die Ergebnisse seiner Erhebung zu übernehmen, werde im 
Rahmen der durch die Kommission der Landesjustizverwaltungen für Fragen der Per-
sonalbedarfsberechnung beschlossenen Möglichkeiten der landesspezifischen Anpas-
sung geprüft. Das SMJus werde die Ursachen für die Abweichungen zu den bundesweit 
ermittelten Basiszahlen evaluieren und erforderlichenfalls die sächsischen Strukturen 
optimieren. 
 
Die Auswahl der Amtsgerichte Leipzig und Zwickau für die Erhebung „PEBB§Y - Fort-
schreibung 2008“ sei ausschließlich auf der Grundlage der Vorgaben von der mit der 
Erhebung beauftragten Firma erfolgt. 
 
Das SMJus habe den Präsidenten des Oberlandesgerichtes gebeten, den Ursachen für 
die unangemessen hohen Verteilzeiten bei den Rechtspflegern in den Grundbuchäm-
tern Bautzen und Grimma sowie für die überdurchschnittlich langen Bearbeitungszeiten 
bei den Grundbuchämtern Leipzig und Zwickau nachzugehen und geeignete Maßnah-
men zu ergreifen.  
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Einzelplan 07: 
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
 
Neubau der S 243n Ortsumgehung Kändler/Röhrsdorf 19
 
 
Durch Mängel bei Planung, Ausschreibung und Bauausfüh-
rung hat die Straßenbauverwaltung erhebliche Mehrkosten 
verursacht. 
 
Das Autobahnamt hat Erstattungsansprüche gegen den 
Bund nicht erkannt. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der Neubau der S 243n mit einer Länge von rd. 3,5 km ist Autobahnzubringer für die 
A 72. Die Straße fungiert zudem als Umgehung für die Orte Kändler und Röhrsdorf. Sie 
wurde im Zusammenhang mit der A 72 sowie einer weiteren Staatsstraße S 242n ge-
baut und zeitlich und räumlich mit diesen Vorhaben koordiniert. 
 
Die Baukosten betragen rd. 8,9 Mio. €. Davon entfallen rd. 7 Mio. € auf die Leistungen 
gemäß dem von uns geprüften Bauvertrag des Erd- und Oberbaus. Die Bauarbeiten an 
der S 243n fanden 2005 im Wesentlichen im Vorfeld des Autobahnbaus statt.  
 
Der SRH hat insbesondere die Angemessenheit der technischen Lösung sowie die wirt-
schaftliche und regelgerechte Umsetzung geprüft. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Organisatorische Umsetzung 
 
Die Ortsumgehung ist aus EFRE-Mitteln gefördert worden. Fördermittelempfänger war 
das Straßenbauamt Chemnitz. Geplant und realisiert wurde das Vorhaben auf der 
Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung durch das Autobahnamt Sachsen, das für 
den Bau der benachbarten A 72 zuständig war. Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung 
konnte das Straßenbauamt davon ausgehen, dass das Autobahnamt eine korrekte Zu-
ordnung der Kosten, die den Freistaat bzw. den Bund betreffen, vornimmt. Diese Diffe-
renzierung ist nicht immer erfolgt. So hat das Autobahnamt Mehrkosten für Aushub und 
Wiedereinbau von Erdstoffen zu Unrecht allein dem Freistaat Sachsen zugeordnet. Im 
Straßenbauamt ist wegen der Aufgabenübertragung an das Autobahnamt keine inhaltli-
che Befassung mit der Maßnahme mehr erfolgt. 
 
Erst die Prüfung durch den SRH offenbarte die falsche Zuordnung von Baukos-
tenanteilen des Bundes auf den Freistaat. 
 
2.2 Honorarverträge 
 
Das Autobahnamt beauftragte mit den Planungen für die Ingenieurbauwerke und Ver-
kehrsanlagen drei Freiberuflich Tätige (FbT). Jeder FbT bearbeitete unterschiedliche 
Leistungsphasen gemäß dem Leistungsbild des § 55 HOAI. Das Nettohonorar betrug 
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insgesamt rd. 337,8 T€. Damit waren die Bestimmungen der VOF anzuwenden, da der 
Auftragswert den Schwellenwert von 200 T€ überschritt. 
 
Tatsächlich erfolgte nur die Beauftragung des FbT 1 nach VOF. Die FbT 2 und 3 wur-
den freihändig beauftragt. Das Autobahnamt begründete seine Verfahrensweise damit, 
„… dass die Vergabe einzelner Leistungsphasen auf verschiedene Auftragnehmer nicht 
als dieselbe freiberufliche Leistung anzusehen ist …“.  
 
Diese Argumentation ist falsch. Es handelt sich um die Vergütung derselben freiberufli-
chen Leistung, weil alle Leistungsphasen dem Leistungsbild Ingenieurbauwerke und 
Verkehrsanlagen und damit dem gleichen Fachbereich der HOAI zuzuordnen sind.1 
 
Das SMWA argumentierte, dass die getrennte Vergabe der Leistungsphasen die übli-
che Vorgehensweise sei. Der SRH hat jedoch nicht die getrennte Vergabe der Leis-
tungsphasen, sondern die fehlende Unterstellung aller Beauftragungen unter die VOF 
beanstandet.  
 
Selbst in Fällen, bei denen zu Beginn der Planung der Realisierungszeitpunkt noch 
nicht feststeht, muss bei der Weiterbeauftragung nach der VOF verfahren werden, 
wenn die Summe der Aufträge den Schwellenwert überschreiten wird.2  
 
Das Autobahnamt hat Planungsleistungen in Höhe von rd. 221,2 T€ entgegen den 
Bestimmungen der VOF freihändig vergeben und damit unter Umgehung der VOF 
dem Wettbewerb entzogen. 
 
Das SMWA muss die Befolgung der Vorschriften sicherstellen. 
 
2.3 Baukostenentwicklung/Nachträge 
 
Die Auftragssumme wurde um rd. 2.333.000 € überschritten. Die Kostensteigerung er-
gab sich aus 21 Nachträgen, erheblichen Mengenmehrungen und einem Zusatzauftrag. 
Ursachen für die Mehrkosten sind insbesondere nicht ausreichend beachtete Bau-
grundverhältnisse und vom Bauvertrag abweichende Bauausführung. 
 
Eine Kostenüberschreitung von 49,6 % ist nicht hinnehmbar. 
 
2.3.1 Baugrundverhältnisse 
 
Die tatsächlichen Boden- bzw. Baugrundverhältnisse wurden in der Leistungsbeschrei-
bung nicht ausreichend berücksichtigt. Das betraf z. B. die Leistungen für das Regen-
rückhaltebecken 2 und die Seitenentnahmen. 
 
Beim Regenrückhaltebecken 2 wurden für den Aushub der Leitungsgräben Felsmassen 
der Bodenklasse 6 angetroffen. Im Leistungsverzeichnis enthalten war nur die Boden-
klasse 3 bis 5 zu einem Einheitspreis von 3,22 €/m³. Als Zulage für die Bodenklasse 6 
fielen im Nachtrag 33,47 €/m³ an. 
 
Unverständlicherweise war die Bodenklasse 6 nicht ausgeschrieben worden, obwohl im 
Baugrundgutachten zum Regenrückhaltebecken 2 unter den bautechnischen Hinwei-
sen „Felsaushub der Bodenklasse 6 und 7“ ausgeführt ist. 
                                                 
1 Beschluss der Vergabekammer Nordbayern vom 27.04.2005, Az.: 320.VK-3194-13/05. 
2 Vgl. Die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach VOF, Vergabe R 1/2006, S. 7 bis 24, 
[12]. 
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Das Bauvorhaben wurde unzureichend ausgeschrieben. 
 
Die neue Straße liegt wesentlich über dem vorherigen Geländeniveau und verläuft des-
halb auf einem Damm. Das Dammschüttmaterial wurde planmäßig aus einer Seiten-
entnahme bei der Autobahnbaustelle, wo Überschussmassen anfielen, gewonnen. Ins-
gesamt sind rd. 58.000 m³ aus dem Baufeld der A 72 entnommen worden. Zu etwa 
10 % der Aushubmassen wurde auch Fels der Bodenklasse 6 angetroffen. 
 
Ausgeschrieben waren nur Leistungen in der Bodenklasse 3 bis 5 für „Boden bzw. 
Fels“. Der Ausschreibungstext ist falsch. In den Bodenklassen 3 bis 5 ist lt.  
Pkt. 2.3.2 ZTV E-StB3 entgegen dem Leistungsverzeichnistext kein Fels klassifiziert. 
Felsarten werden ab der Bodenklasse 6 zugeordnet. 
 
Für den Fels hätte eine separate Position ausgeschrieben werden müssen. 
 
Für den Bau des Damms wäre Boden der Bodenklasse 3 bis 5 ausreichend gewesen. 
Mit der unzutreffenden Leistungsbeschreibung der Seitenentnahmen verlagerte sich 
das Kostenrisiko für nicht erfasste, im Baufeld der Autobahn zu erbringende Leistun-
gen, wie das Lösen von Fels, vom Bund auf den Freistaat Sachsen. Der SRH hat des-
halb eine Beteiligung des Bundes an diesen Mehrkosten gefordert.  
 
Der Bund hat dem Freistaat Sachsen 83.380,15 € erstattet. 
 
2.4 Provisorische Umgehungsfahrbahn 
 
Der Verkehr auf der B 95 musste während der Bauarbeiten umgeleitet werden. Als Um-
fahrungsstrecke wurden vorhandene bzw. bereits fertiggestellte Straßenabschnitte ge-
nutzt und ein bauzeitliches Provisorium von etwa 250 m Länge mit einem Regelquer-
schnitt 11 neu gebaut. In der Baubeschreibung war dafür ein frostsicherer Oberbau mit 
einer Gesamtdicke von 60 cm in der Bauklasse IV vorgegeben. 
 
Tatsächlich ausgeführt wurde der Aufbau der Hauptstrecke mit einem frostsicheren 
Gesamtaufbau von 85 cm in der aufwendigeren Bauklasse II. Entsprechend sind der 
Abrechnung die deutlich höheren Einheitspreise der Hauptstrecke zugrunde gelegt wor-
den. Mengenmehrungen und Mehrkosten waren die Folge. Auch der Rückbau wurde 
teurer.  
 
Das Autobahnamt begründete den geänderten Aufbau der Umgehungsfahrbahn mit 
Bedenken seitens der Bauüberwachung, dass das ausgeschriebene Provisorium dem 
Verkehrsgeschehen nicht standhalten würde. Nach Erkenntnissen des SRH wurde dies 
nicht ausreichend sachlich überprüft. Dazu hätte aber Anlass bestanden. 
 
Der SRH hat die erforderliche Bauklasse berechnet. Zum Zeitpunkt der Ausführung des 
Provisoriums erfasste die Zählstelle auf der B 95 bei Röhrsdorf eine Querschnittsbelas-
tung von 23.192 Kfz und einen Schwerverkehrsanteil von 10,9 %4. Unter Zugrundele-
gung der bautechnischen Parameter, der Nutzungsdauer von etwa sechs Monaten und 
der aktuellen Verkehrsbelastung wäre die Bauklasse V ausreichend gewesen. Der Pla-
ner hatte die Bauklasse IV ermittelt. 
 
                                                 
3 ZTV E-StB = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßen-
bau. 
4 April 2005: Zählstelle (5143 - 4214) B 95 Röhrsdorf: Querschnittsbelastung von DTV-Kfz (Kfz/24 h) von 
23.192 und Schwerverkehrsanteil von 10,9 %. 
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Durch die Überdimensionierung entstanden vermeidbare Mehrkosten in Höhe von 
rd. 100 T€.  
 
Es ist unverständlich, dass das nur kurzzeitig genutzte Provisorium für eine Halt-
barkeit von rd. 30 Jahren gebaut worden ist. 
 
Im Autobahnamt muss das Bewusstsein für einen wirtschaftlichen und sparsa-
men Umgang mit öffentlichen Mitteln erheblich verbessert werden. Dazu gehört 
z. B., die Leistungen in der Leistungsbeschreibung so zu erfassen, dass Kosten-
sicherheit hergestellt und der Wettbewerb nicht umgangen wird. 
 
 
3 Stellungnahme des Ministeriums 
 
 
3.1  Ein Verstoß gegen die Regelungen der VOF werde vom SMWA nicht gesehen. 
Das Vorgehen des Autobahnamtes entspräche üblicher Praxis bei der Vergabe von 
Ingenieurleistungen und der bestehenden Erlasslage. 
 
3.2  Die Mehrkosten stünden nach Auffassung des SMWA zu einem beträchtlichen 
Teil im Zusammenhang mit den zum Bauzeitraum vorgefundenen Baugrundverhältnis-
sen und würden überwiegend keine vermeidbaren Kosten darstellen. 
 
3.3 Zur provisorischen Fahrbahn räumt das SMWA nur Mehrkosten in Höhe von 
81,6 T€ gegenüber den vom SRH vorgetragenen 100 T€ ein.  
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Einzelplan 08: 
Sächsisches Staatsministerium für Soziales 
 
Rechtsaufsicht über die Sächsischen Heilberufekammern 
- Genehmigung der Haushaltspläne - 20
 
 
Das SMS weigert sich nach wie vor, notwendige Maßnah-
men der Rechtsaufsicht zu ergreifen. Es setzt den Freistaat 
einem vermeidbaren erheblichen Haftungsrisiko aus. 
 
Das SMS verweigert dem SRH die Herausgabe erforderli-
cher Unterlagen.  
 
 
1 Grundlagen 
 
Die Sächsische Landesärztekammer (SLÄK), die Landeszahnärztekammer Sachsen, 
die Sächsische Landestierärztekammer (SLTK), die Sächsische Landesapotheker-
kammer sowie die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer sind nach § 1 Abs. 1 Säch-
sisches Heilberufekammergesetz (SächsHKaG) die öffentlichen Berufsvertretungen der 
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten. Sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und 
unterstehen der Rechtsaufsicht des SMS. Für ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung 
gelten daher die §§ 105 ff. SäHO. 
 
Gemäß § 108 Abs. 1 Satz 1 SäHO bedürfen der Haushaltsplan und die Festsetzung der 
Umlagen oder der Beiträge bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts der Ge-
nehmigung des SMS. Die Festsetzung der Umlagen oder der Beiträge bedarf außer-
dem der Genehmigung des SMF. 
 
Der Haushaltsplan und der Beschluss über die Festsetzung der Umlagen oder der Bei-
träge sind dem SMS spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzule-
gen. Der Haushaltsplan und die Festsetzung können nur gleichzeitig in Kraft treten. 
 
 
2 Sächsische Landestierärztekammer 
 
2.1 Der SRH hatte 2004 die Haushalts- und Wirtschaftsführung der SLTK geprüft. 
Dabei wurde festgestellt, dass zu den Haushaltsplänen keine Genehmigungsbescheide 
des SMS vorlagen. Die SLTK weigerte sich, ihre Haushaltspläne dem SMS zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Sie meinte, die SäHO und damit auch § 108 SäHO gelte für sie 
nicht. Darüber hinaus weigerte sie sich später auch, die noch offenen Fragen aus der 
Prüfungsmitteilung zu beantworten.  
 
Der SRH forderte daraufhin das SMS auf, rechtsaufsichtlich tätig zu werden. Das SMS 
weigerte sich. Es vertrat dabei dieselbe Rechtsauffassung wie die SLTK, ohne diese 
jedoch näher zu begründen. 
 
Der SRH berichtete hierüber in seinen Jahresberichten 2005 (Beitrag Nr. 21) und 2007 
(Beitrag Nr. 24) und beanstandete das rechtswidrige Verhalten von SLTK und SMS. 
Der SLT trat dem Beitrag des Jahresberichts 2005 bei.  
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2.2  Im Februar 2008 erließ das SMS dann doch eine Aufsichtsverfügung und wies 
die SLTK an, den Haushaltsplan 2008 und alle künftigen Haushaltspläne 
gem. § 108 SäHO dem SMS fristgerecht zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Laut Schreiben des SMS vom 24.07.2008 legte die SLTK den Haushaltsplan für 2008 
daraufhin vor. Dieser wurde rückwirkend genehmigt. 
 
Das SMS begründete dem SRH sein geändertes Verhalten im November 2008 nicht 
etwa damit, dass § 108 SäHO anzuwenden sei, sondern vielmehr damit, dass innerhalb 
der Ressorts unterschiedliche Rechtsauffassungen beständen, ob die SäHO gegenüber 
den Heilberufekammern anwendbar sei. Durch die rechtsaufsichtliche Verfügung solle 
eine gerichtliche Klärung herbeigeführt werden. Welche Ressorts hier einbezogen wor-
den waren und wer welche Auffassung vertrat, teilte das SMS nicht mit. Dass es selbst 
eine andere Rechtsauffassung als bisher vertritt, hat das SMS auch nicht geltend ge-
macht.  
 
Das für das Haushaltsrecht zuständige SMF, welches die Rechtsauffassung des SRH 
teilt, hat das SMS jedenfalls nicht beteiligt. 
 
2.3 Die SLTK klagte gegen die Aufsichtsverfügung. Seither verweigert die SLTK 
dem SRH mit Hinweis auf die Klage jedwede weitere Stellungnahme zu den noch offe-
nen Punkten der Prüfungsmitteilung.  
 
Der SRH forderte auch hier das SMS auf, die SLTK mit rechtsaufsichtlichen Mitteln an-
zuhalten, dem SRH zu antworten. Das SMS nutzte auch hier die Klage der SLTK, auf-
sichtsrechtliche Maßnahmen gegen die SLTK zu verweigern, obwohl die Klage den 
§ 108 SäHO betrifft. Das Prüfungsrecht des SRH und die sich daraus ergebenden 
Pflichten der SLTK sind hiervon nicht betroffen. 
 
Das Klageverfahren läuft noch. 
 
 
3 Sächsische Landesärztekammer 
 
Der SRH hat das SMS um Übersendung der Genehmigungen für die Haushaltspläne 
2003 bis 2008 der SLÄK gebeten. Das SMS teilte dem SRH am 22.08.2008 mit, dass 
keine Genehmigungen vorlägen, da die Haushaltspläne der SLÄK nicht der Genehmi-
gungspflicht nach § 108 SäHO unterlägen. Aufsichtsverfügungen gegenüber der SLÄK, 
die Haushaltspläne der SLÄK dem SMS zur Genehmigung vorzulegen, liegen danach 
nicht vor. 
 
Das SMS handelt bei der Wahrnehmung seiner Rechtsaufsicht rechtswidrig. 
 
Die SLÄK unterliegt denselben Rechtsvorschriften wie die SLTK. Die Begründung des 
SMS für das Fehlen von Genehmigungsbescheiden bezüglich der SLÄK macht deut-
lich, dass das SMS trotz der Aufsichtsverfügung gegenüber der SLTK der Auffassung 
ist, die SäHO gelte nicht für die Heilberufekammern. 
 
Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass das SMS an einer Abweisung 
der Klage der SLTK nicht interessiert ist und eine Klageabweisung ernsthaft nicht 
anstrebt. 
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4 Weigerung der Herausgabe von Unterlagen durch das Sächsische Staatsminis-
terium für Soziales 
 
Im Zusammenhang mit der Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der SLTK 
prüfte der SRH auch die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht des SMS über die SLTK. 
Die Prüfung ist noch nicht beendet. Rechtsaufsichtliche Maßnahmen des SMS gegen-
über der SLTK, jedenfalls soweit sie mit der seinerzeitigen Prüfungsmitteilung im Zu-
sammenhang stehen, sind deshalb nach wie vor Gegenstand des noch laufenden Prü-
fungsverfahrens. 
 
Der SRH ist - wie dargestellt - von der Klage der SLTK unmittelbar betroffen. Er hat 
deshalb vom SMS die Klageschrift der SLTK und die Klageerwiderung des SMS sowie 
alle künftigen Schriftsätze im Klageverfahren angefordert. Er will sich darüber informie-
ren, ob seine Prüfrechte überhaupt von der Klage betroffen sind und die Weigerung der 
SLTK, den Prüfungsschriftwechsel fortzuführen, und des SMS, gegen diese Weigerung 
rechtsaufsichtlich einzuschreiten, überhaupt eine Grundlage in der Klage finden. Zudem 
steht die Klage im unmittelbaren Zusammenhang mit der Prüfung der Wahrnehmung 
der Rechtsaufsicht des SMS gegenüber der SLTK durch den SRH.  
 
Das SMS hat die Herausgabe ohne Begründung verweigert. 
 
Nach § 95 SäHO kann der SRH vom SMS alle Unterlagen verlangen, die er für erfor-
derlich hält. Er hat keine Begründungspflicht. Das SMS ist zur Herausgabe der ange-
forderten Unterlagen verpflichtet. Es hat kein Recht zu prüfen, ob das Verlangen des 
SRH notwendig oder zweckmäßig ist.  
 
Die Weigerung des SMS ist rechtswidrig.  
 
 
5 Folgerung  
 
Das SMS ist gesetzlich verpflichtet, die Rechtsaufsicht auszuüben. Aus sachfremden 
Erwägungen weigert sich das SMS, im Wege der Rechtsaufsicht von den Kammern die 
Vorlage der Haushaltspläne zwecks Genehmigung zu verlangen. Es handelt damit 
rechtswidrig. Dies belegt, dass das SMS seine Rechtsaufsicht insoweit bewusst nicht 
ausübt.  
 
Das SMS ist durch die Klage des SLTK rechtlich nicht gehindert, gegen andere Kam-
mern der Heilberufe Aufsichtsverfügungen zur Vorlage der Haushaltspläne zwecks Ge-
nehmigung zu erlassen.  
 
Die Klage der SLTK gegen die Aufsichtsverfügung des SMS rechtfertigt keinen Still-
stand in der Wahrnehmung der Rechtsaufsicht gegenüber anderen Heilberufekammern 
bezüglich der Vorlage und Genehmigung ihrer Haushaltspläne, zumal sich der Rechts-
streit über Jahre hinziehen kann. 
 
So würde der Freistaat die Klage eines Steuerzahlers gegen seinen Steuerbescheid 
wohl kaum zum Anlass nehmen, über Jahre hinweg in dieser Sache keine weiteren 
Steuerbescheide mehr zu erlassen, selbst dann nicht, wenn auch andere Steuerzahler 
in gleicher Sache Klagen erheben würden.  
 
Es wäre auch unglaubwürdig, würde das SMS im Klageverfahren die Rechtsauffassung 
vertreten, § 108 SäHO sei für die Heilberufekammern maßgeblich, diese Norm aber 
gegenüber den anderen Heilberufekammern nicht anwendet. 
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Der Verzicht auf rechtsaufsichtliche Maßnahmen des SMS führt zu Haftungsrisiken für 
den Freistaat. Sollte gerichtlich bestätigt werden, wie zu erwarten ist, dass die Klage 
der SLTK unbegründet ist, so wären von den Heilberufekammern über Jahre hinweg 
Haushaltspläne vollzogen worden, die ggf. rechtswidrig sind. Die Heilberufekammern 
könnten für einen daraus entstehenden Schaden den Freistaat haftbar machen, weil 
dieser es versäumt hat, durch Maßnahmen der Rechtsaufsicht die Vorlage der Haus-
haltspläne und deren Genehmigung zu erzwingen. 
 
Das SMF hat dem SRH im Juni 2009 mitgeteilt, die Staatsregierung vertrete die Auffas-
sung, die Haushaltspläne der SLTK unterliegen gem. § 108 SäHO der Genehmigungs-
pflicht des SMS. Das SMS ist an diese Auffassung der Staatsregierung gebunden und 
muss entsprechend handeln, selbst wenn es als Ressort anderer Auffassung sein soll-
te. Da für alle Heilberufekammern dieselben Rechtsvorschriften - das SächsHKaG - und 
§§ 105 ff. SäHO - gelten, unterliegen sie auch alle dem § 108 SäHO.  
 
Das SMS wird daher nachdrücklich aufgefordert, auch gegenüber den anderen 
Heilberufekammern Aufsichtsverfügungen zur Vorlage der jährlichen Haushalts-
pläne zwecks Genehmigung gem. § 108 SäHO zu erlassen und dem SRH die ver-
langten Unterlagen herauszugeben. 
 
Im Hinblick auf denkbare Schäden, die den Kammern durch rechtswidrige Haushalte 
entstehen können, sollte das SMS auch die Anordnung der sofortigen Vollziehung der 
Verfügungen prüfen, damit evtl. Klagen gegen die Verfügung keine aufschiebende Wir-
kung über Jahre hinweg entfalten können. 
 
 
6 Stellungnahme des Ministeriums  
 
Das SMS erwiderte, dass der SRH dem SMS zu Unrecht unterstelle, dass durch die 
Verfügung eine gerichtliche Klärung herbeigeführt werden sollte und dass das Ministe-
rium eine Klageabweisung nicht ernsthaft anstrebe.  
 
In der Sache vertritt das SMS die Auffassung, dass § 108 SäHO nicht einschlägig sei. 
Das SächsHKaG enthalte detaillierte Regelungen zur Aufstellung, Beschlussfassung 
und Prüfung der Haushaltsrechung und verdränge daher als Spezialgesetz die §§ 106 
bis 110 SäHO. Im Übrigen bleibe die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden 
zu der Frage der Vorlage- und Genehmigungspflicht abzuwarten.  
 
Der Verweis des SRH auf mögliche Schäden wegen einer fehlenden Genehmigung sei 
hypothetisch. Eine - aus Sicht des SRH - erforderliche, aber fehlende Genehmigung 
führe dazu, dass die Kammern nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung zu 
wirtschaften haben, sodass (Mehr-)Ausgaben begrenzt werden und daher kein Scha-
den entstehe. 
 
Schließlich sei die Auffassung des SMF nicht mit der Auffassung der Staatsregierung 
gleichzusetzen. Einen entsprechenden Kabinettsbeschluss habe die Staatsregierung 
nicht gefasst.  
 
 
7  Stellungnahme der Sächsischen Landestierärztekammer 
 
Die SLTK teilte mit, dass sie das SMS wegen des anhängigen Klageverfahrens gebeten 
habe, den Termin zur Vorlage einer weiteren Stellungnahme für den SRH bis zur Ent-
scheidung durch das Verwaltungsgericht vorerst auszusetzen. Im Übrigen habe sie den 
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Haushaltsplan für das Jahr 2009 dem SMS zur Genehmigung vorgelegt. Eine Geneh-
migung habe das Ministerium auch nach nochmaliger Aufforderung bislang nicht erteilt. 
 
 
8  Schlussbemerkung  
 
8.1 Das SMS handelt widersprüchlich. Es vertritt die Auffassung, dass § 108 SäHO 
gegenüber den Heilberufekammern nicht anzuwenden sei. Unerklärlich ist, warum das 
SMS trotzdem eine entsprechende Aufsichtsverfügung gegenüber der SLTK erlassen 
hat. Wäre die Rechtsauffassung des SMS zutreffend, so wäre die Aufsichtsverfügung 
rechtswidrig. Das SMS hätte sie nicht erlassen und das damit verbundene Prozessrisi-
ko nicht eingehen dürfen. 
 
Das Vorbringen des SMS führt nicht zu einer anderen rechtlichen Bewertung. Nach der 
Systematik der Haushaltsordnung bedingen die Regelungen des SächsHKaG den 
§ 108 SäHO nicht ab.  
 
Die Stellungnahme des Ministeriums ist auch aus weiterem Grund widersprüchlich. 
Wenn es richtig wäre, dass das SächsHKaG die §§ 106 bis 110 SäHO verdrängen wür-
de, dann würde auch § 109 SäHO nicht gelten. Das SMS ist aber der Auffassung, 
§ 109 SäHO gilt (vgl. Beitrag Nr. 21).  
 
Das SMS verkennt die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der Oberlan-
desgerichte und die kammerrechtliche Literatur. Die Ausübung der Staatsaufsicht dient 
auch den schutzwürdigen Interessen der zu beaufsichtigenden Körperschaft, sodass 
eine nicht zeitnah erteilte Genehmigung des Haushaltsplans geeignet ist, einen Scha-
den herbeizuführen und eine Haftung des Freistaates zu begründen.  
 
Eine rechtliche Grundlage für die Zulässigkeit einer vorläufigen Haushaltsführung be-
nennt das SMS nicht. 
 
8.2 Das Vorbringen der SLTK, sie habe beim SMS eine Terminaussetzung für eine 
weitere Stellungnahme beantragt, ist unerheblich, da das SMS zwar Rechtsaufsichts-
behörde, aber allein der SRH berufen ist, derartige Entscheidungen zu treffen. Das 
SMS ist keine „vorgesetzte Dienststelle“ des SRH. Auch besteht kein Zusammenhang 
zwischen dem Prüfungsrecht des SRH (§ 111 SäHO) und der Klage der SLTK gegen 
die Aufsichtsverfügung des SMS zur Vorlage der Haushaltspläne der SLTK  
(§ 108 SäHO). Die Weigerung der SLTK, den Prüfungsschriftwechsel mit dem SRH 
fortzusetzen, hat das SMS nicht zum Anlass genommen, rechtsaufsichtliche Maßnah-
men einzuleiten. 
 
Die trotz nochmaliger Aufforderung der SLTK bislang nicht erfolgte Entscheidung über 
die Genehmigung des Haushaltsplanes 2009 durch das SMS stellt eine weitere Verlet-
zung der Wahrnehmung der Rechtsaufsicht durch das SMS dar. 
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21 Rechtsaufsicht über die Sächsischen Heilberufekammern - Ergebnisse der Prüfung der Rechnung - 
 
 
Das SMS hat es jahrelang hingenommen, dass die Heilberu-
fekammern es in rechtswidriger Weise unterlassen haben, 
dem SRH die Ergebnisse der Prüfung ihrer Rechnung zu 
übersenden. 
 
 
1 Grundlagen 
 
Die Sächsischen Heilberufekammern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die 
der Rechtsaufsicht des SMS unterstehen. Für sie gilt § 109 SäHO. Danach sind die 
Kammern verpflichtet, nach Ende des Haushaltsjahres eine Rechnung aufzustellen. Die 
Rechnung ist zu prüfen. Die Ergebnisse der Prüfung sind dem SMS als zuständiger 
Aufsichtsbehörde sowie dem SRH vorzulegen. 
 
 
2 Verweigerung der Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Die Kammern, mit Ausnahme der Sächsischen Landestierärztekammer (SLTK), 
sind ihrer Pflicht zur Vorlage der Ergebnisse der Prüfung der Rechnung bisher nicht 
nachgekommen. Der SRH hat die Kammern deshalb aufgefordert, dem SRH die Er-
gebnisse der Prüfung der Rechnungen gem. § 109 Abs. 2 SäHO ab dem Jahr 2000 zu 
übersenden. 
 
Die Sächsische Landesärztekammer (SLÄK) teilte dem SRH daraufhin mit, dass sie 
derzeit keine Veranlassung sehe, den Anforderungen des SRH nachzukommen. So 
verfüge die SLÄK aufgrund des Sächsischen Heilberufekammergesetzes und der 
rechtsaufsichtlich genehmigten untergesetzlichen Regelungen in der Hauptsatzung 
sowie der Haushalts- und Kassenordnung der Kammer über ein spezialgesetzliches 
Haushaltsrecht. Es werde sowohl die HR als auch die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung durch einen externen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die gesetzlichen Voraussetzungen 
i. S. v. § 55 HGrG i. V. m. § 111 SäHO lägen nicht vor, sodass die SäHO nicht zur An-
wendung komme. 
 
Darüber hinaus sei eine Klage der SLTK gegen den Freistaat Sachsen vor dem Verwal-
tungsgericht Dresden gegen eine Aufsichtsverfügung des SMS als Rechtsaufsichtsbe-
hörde zur Vorlage der Haushaltspläne zum Zwecke der Überprüfung anhängig (vgl. 
Beitrag Nr. 20). Die dort erwartete Entscheidung werde auch Auswirkungen auf die An-
forderungen des SRH haben.  
 
Auch die übrigen der genannten Kammern kamen der Aufforderung des SRH nicht 
nach. Sie machten sich im Wesentlichen die Rechtsauffassung der SLÄK zu eigen. 
 
2.2 Der SRH hat das SMS als Rechtsaufsichtsbehörde aufgefordert, durch rechts-
aufsichtliches Tätigwerden für die geforderte Übersendung der Prüfungsergebnisse zu 
sorgen.  
 
Das SMS teilte daraufhin mit Verweis auf o. g. Klage mit, dass es derzeit nicht bereit 
sei, rechtsaufsichtliche Maßnahmen gegenüber den Kammern zu ergreifen, da der 
Ausgang des Klageverfahrens abzuwarten sei. Den Anspruch des SRH auf Übersen-
dung der Prüfungsergebnisse hat das SMS nicht bestritten. 
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3 Folgerungen 
 
Der Verweis des SMS auf die anhängige Klage der SLTK gegen die Aufsichtsverfügung 
des SMS ist irrelevant und ungeeignet, die Weigerung des SMS zu rechtfertigen. Die 
Klage betrifft die Aufsichtsverfügung des SMS an die SLTK, seine Haushaltspläne 
gem. § 108 SäHO dem SMS zur Genehmigung vorzulegen. Der § 109 SäHO mit der 
Verpflichtung, die Ergebnisse der Rechnungsprüfung dem SRH zu übersenden, ist nicht 
Klagegegenstand. Das Gericht kann hierzu also keine Entscheidung treffen. Im Übrigen 
hat auch nur die SLTK geklagt. 
 
Der SRH hat bisher nicht feststellen können, dass das SMS in anderen Bereichen, für 
die es zuständig ist, auf andere rechtliche Maßnahmen verzichtet hat, wenn es von der 
Richtigkeit seiner Entscheidung überzeugt war, nur weil ein Betroffener gegen eine sol-
che Entscheidung geklagt hat. Natürlich darf es wegen einer solchen Klage nicht zu 
einem Stillstand im Übrigen kommen. 
 
Die Auffassung der Heilberufekammern, die SäHO sei nicht einschlägig, ist auch falsch. 
Dies schon deshalb, weil z. B. die SLÄK ihre Weigerung, die Ergebnisse der Prüfung 
der Jahresrechnungen zu übersenden, auf die Behauptung stützt, § 55 HGrG und 
§ 111 SäHO seien nicht auf sie anwendbar. Die Pflicht zur Übersendung dieser Ergeb-
nisse ergibt sich aber aus § 109 SäHO. Zum anderen beruft sich die SLÄK im Wesentli-
chen auf Regelungen, die dem Grunde nach weitgehend schon Gegenstand des 
Rechtsstreits zwischen den Handwerkskammern Bayerns und dem Bayerischen Obers-
ten Rechnungshof über dessen Prüfungsrechte waren und vom Bundesverwaltungsge-
richt 1995 als unzutreffend zurückgewiesen wurden.1 
 
Der SRH hat das SMS deshalb aufgefordert, endlich und unverzüglich die not-
wendigen Aufsichtsmaßnahmen zu treffen, damit die Heilberufekammern ihre 
sich aus § 109 SäHO ergebenden Pflichten erfüllen.  
 
 
4  Stellungnahme des Ministeriums  
 
Das SMS bestätigt, dass die Kammern nach § 109 Abs. 2 SäHO zur Vorlage der Prüf-
berichte verpflichtet seien. Ein Prüfungsrecht des SRH nach § 111 SäHO sei gegeben. 
Allerdings sei das SMS nicht gehalten, durch eine Aufsichtsverfügung die Kammern zu 
verpflichten, die Prüfberichte dem SRH vorzulegen. Dies folge aus dem Opportunitäts-
prinzip, wonach es im Ermessen der Aufsichtsbehörde stehe, ob sie einschreite oder 
nicht. Das SMS habe in einem aufsichtsrechtlichen Beratungsgespräch am 27.07.2009 
gegenüber den Kammern deutlich gemacht, dass dem SRH die Prüfberichte zu über-
senden sind. Die Kammern würden bis Ende August 2009 mitteilen, ob sie ihre bisheri-
ge Weigerung, dem SRH die Prüfberichte zu übersenden, aufgeben. 
 
 
5 Schlussbemerkung 
 
Die übrigen Kammern haben dem SRH die geforderten Prüfberichte zwischenzeitlich 
übersandt. Die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer hat dabei rechtliche Bedenken 
hinsichtlich der Verpflichtung zur Übersendung der Prüfberichte geltend gemacht. 
 
                                                 
1 BVerwG, Urteil vom 11.04.1995, BVerwGE 98, 163 bis 180. 
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22 Bildungszentrum des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
 
 
Die Angliederung des Bildungszentrums des SMS an eine 
andere staatliche Bildungseinrichtung ist voranzutreiben. 
 
Es wurde rechtswidrig auf die Erhebung von Teilnehmer-
entgelten verzichtet. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Die Errichtung des Bildungszentrums des SMS (BZ) erfolgte 1994. Seit 1997 hat das 
BZ seinen Sitz in Meißen. Das BZ war dem SMS nachgeordnet, 2008 wurde das BZ als 
Organisationseinheit beim SMS eingerichtet. 
 
Aufgaben des BZ sind u. a. die Fort- und Weiterbildung von Bediensteten des SMS und 
seiner nachgeordneten Behörden und Einrichtungen. Weiter sollten Externe (u. a. Be-
schäftigte der Kommunen, ehrenamtlich Tätige) ressortspezifisch fortgebildet werden. 
 
Prüfungsgegenstand waren die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, einschließlich 
deren Finanzierung, und die Auslastung des BZ. Weitere Schwerpunkte waren die Prü-
fung der Notwendigkeit der wahrgenommenen Aufgaben, des Personaleinsatzes und 
der Organisation. 
 
Die Ausgaben für Personal und sächliche Verwaltung des BZ entwickelten sich von 
2003 bis 2006 von rd. 281 T€ auf rd. 445 T€. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Es gab bei vielen Bildungsangeboten Überschneidungen der Fortbildungspro-
gramme des BZ und der Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen.  
 
Auch waren Überschneidungen der Fortbildungsmaßnahmen des BZ mit denen weite-
rer Einrichtungen nicht auszuschließen. 
 
Es fanden keine Abstimmungen zwischen dem BZ und den anderen sächsischen 
Fortbildungseinrichtungen statt. Eine angebotsorientierte und wirtschaftliche Ge-
staltung der Fortbildungsprogramme war damit nicht gewährleistet.  
 
Das BZ untersuchte nicht, ob Fortbildungsmaßnahmen anderer Veranstalter hät-
ten genutzt werden können. Ebenso wenig hat das BZ geprüft, ob von ihm ange-
botene Kurse an andere Veranstalter hätten abgegeben werden können. 
 
Die Bildungsangebote des BZ für Tagespflegepersonen richten sich nicht nur an Be-
dienstete des Freistaates Sachsen. Sie kommen auch einzelnen Dienstleistungsanbie-
tern auf dem Markt privater Kinderbetreuung zugute. 
 
Es gehört nicht zu den Aufgaben des Staates, private Anbieter unentgeltlich fort-
zubilden. 
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2.2 Von 2003 bis 2007 waren sechs Stellen für Mitarbeiter des BZ vorhanden. Der 
StHpl. 2007/2008 wies für das BZ für das Hj. 2008 keine Stellen mehr aus, da das BZ 
ab 01.03.2008 beim SMS eingerichtet wurde. Ab 01.08.2008, mit Umsetzung der Ver-
waltungsreform im Freistaat Sachsen, wurden die Personalausgaben für vier Mitarbeiter 
und Stellenanteile für die Leitung des BZ beim SMS verbucht. 
 
Bei der Angliederung des BZ an eine andere staatliche Bildungseinrichtung und 
dem damit verbundenen Wegfall der noch vorhandenen Stellen und Stellenanteile 
sowie bei einer Straffung des Programms unter Beachtung der Fortbildungsziele 
wären Personalausgaben in erheblichem Umfang einsparbar. 
 
2.3 Einige Fortbildungsteilnehmer, die in keinem Arbeits- und Dienstverhältnis zum 
Freistaat Sachsen standen, waren von der Pflicht zur Zahlung von Entgelten ausge-
nommen. 
 
Das BZ hat bei Veranstaltungen für diese Fortbildungsteilnehmer geldwerte Leistungen 
gegenüber Dritten erbracht, an denen diese zumindest auch ein Eigeninteresse hatten.  
 
Das SMS hat rechtswidrig auf die Erhebung von Einnahmen verzichtet. 
 
 
3 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Inhaltsgleiche Veranstaltungen vom BZ und der Akademie für öffentliche Verwaltung 
des Freistaates Sachsen seien nicht erkennbar, sodass keine Aufgabenüberschnei-
dungen bestehen. 
 
Abstimmungen mit anderen Fortbildungseinrichtungen des Freistaates Sachsen seien 
regelmäßig erfolgt. 
 
Das SMS unterstütze, angesichts der Notwendigkeit, die Kapazitäten der Kindertages-
pflege zu erhöhen, die politische Entscheidung, Tagespflegepersonen in großem Um-
fang fortzubilden. 
 
Seit 01.01.2009 bilde das BZ externe Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen des 
Landesjugendamtes nicht mehr unentgeltlich fort. 
 
Das SMS könne die Ausführungen des SRH bezüglich der Angliederung des BZ an 
eine andere staatliche Bildungseinrichtung und der damit verbundenen Einsparpotenzi-
ale nicht nachvollziehen. 
 
Die Befreiungstatbestände für den Verzicht auf Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen 
des BZ habe das SMS im Jahr 2008 überprüft und angepasst. 
 
 
4 Schlussbemerkung 
 
Der Verzicht auf unentgeltliche Fortbildung externer Teilnehmer und die Überprüfung 
von Befreiungstatbeständen stellen Fortschritte dar. 
 
Die Darstellungen des Ministeriums, thematische Überschneidungen mit anderen Fort-
bildungseinrichtungen bestünden nicht und regelmäßige Abstimmungen mit anderen 
Fortbildungseinrichtungen des Freistaates hätten stattgefunden, stehen im Widerspruch 
zu den Ergebnissen der örtlichen Erhebungen und sind bisher vom SMS nicht belegt 
worden. 
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Einzelplan 09: 
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
 
23 Sächsische Gestütsverwaltung 
 
 
Die Sächsische Gestütsverwaltung sollte privatisiert wer-
den. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Die Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) wurde zum 01.01.2004 gem. § 26 SäHO ge-
gründet. Zu ihr gehören das Landgestüt Moritzburg, das Hauptgestüt Graditz, die Säch-
sische Landesreit- und Fahrfachschule und insgesamt 23 Deckstationen. Ihr wurden im 
Rahmen der Erhaltungszüchtung existenzbedrohter Pferderassen und der Förderung 
der Landespferdezucht insbesondere folgende Aufgaben übertragen: 
 
- Hengsthaltung und Remonteproduktion (Jungpferdeaufzucht), 
- Vorbereitung von Pferden für die Leistungsprüfungen, 
- berufliche Aus- und Fortbildung (einschließlich Landesreit- und Fahrfachschule). 
 
Nach dem Bestandsverzeichnis zum 31.12.2007 verfügt die SGV über insgesamt 
271 Pferde (davon 96 Zuchthengste). Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Freistaat 
Thüringen betreibt sie dort neun Deckstationen. 
 
Dienst- und Fachaufsicht hat das SMUL.  
 
In den Hj. 2004 bis 2007 wurden der SGV jährlich rd. 2,9 Mio. € Haushaltsmittel aus 
dem Epl. 09 zur Verfügung gestellt. Für Liegenschaftskosten (einschließlich Betriebs-
kosten), Bauunterhalt und Baumaßnahmen wurden zusätzlich jährlich etwa 2,5 Mio. € 
Haushaltsmittel aus dem Epl. 14 verausgabt. 
 
Der SRH hat neben der Prüfung der Verwendung dieser Mittel (Hj. 2004 bis 2007) auch 
die Angemessenheit und Notwendigkeit der Aufgabendurchführung der SGV unter-
sucht.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Fehlende Zielsetzung und Erfolgskontrolle 
 
Das SMUL hat bei der Errichtung des Staatsbetriebes nach § 26 SäHO keine Festle-
gungen zu dessen zukünftiger Entwicklung getroffen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung gem. § 7 SäHO fehlt ebenfalls.  
 
Ohne diese Zielbestimmungen sind Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen, auch im Sinne einer Erfolgskontrolle, nicht möglich.  
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2.2 Nicht übertragene oder nicht notwendige Aufgaben 
 
2.2.1 Erhaltungszüchtung nicht gefährdeter Pferderassen 
 
Der Zuchthengstbestand der SGV umfasst folgende Pferderassen (Stand: 16.11.2007): 
Englisches Vollblut (3), Trakehner Abstammung (7), Warmblut (37), Schweres Warm-
blut (27), Kaltblut (9), Haflinger (12) und Reitpony (1).  
 
Die Pferderassen Trakehner, Warmblut und Englisches Vollblut zählen neben den Haf-
lingern lt. der Zentralen Dokumentationsstelle für Tiergenetische Ressourcen in 
Deutschland (TGRDEU) nicht zu den gefährdeten Rassen. Sie sind bedeutende deut-
sche Reitpferderassen und dominieren das Sport- und Turniergeschehen. Auch die 
Rasse Schweres Warmblut wurde im Freistaat Sachsen von der Liste der bedrohten 
Nutztierrassen gestrichen. Damit sind etwa 90 % des Zuchthengstbestandes nicht den 
existenzbedrohten Pferderassen zuzuordnen. 
 
Die Zucht nicht gefährdeter Pferderassen kann nicht zuletzt wegen der Wettbewerbssi-
tuation zu privaten Züchtern nicht Aufgabe des Staates sein. Der Freistaat Sachsen 
finanziert 62,8 % der betrieblichen Aufwendungen der SGV mit öffentlichen Mitteln. Da 
die privaten Züchter eine solche Bezuschussung nicht erhalten, führt diese Subventio-
nierung der SGV zu einer unzulässigen Wettbewerbsverzerrung. 
 
Aufgrund der vorhandenen Konkurrenz mit privaten Züchtern in Sachsen und auch 
deutschlandweit ist eine solche Aufgabenwahrnehmung mit dem Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit nicht vereinbar.  
 
Die Hengsthaltung von nicht gefährdeten Pferderassen ist von der SGV umge-
hend aufzugeben. Der Wirtschaftsplan ist entsprechend anzupassen. 
 
2.2.2 Durchführung von Leistungsprüfungen 
 
Die Durchführung von Leistungsprüfungen nach dem Tierzuchtgesetz ist Aufgabe des 
Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Nach den 
Feststellungen des SRH übernimmt die SGV jedoch weitestgehend diese Aufgabe ein-
schließlich deren Finanzierung.  
 
Eine Finanzierung dieser nicht übertragenen Aufgaben aus Mitteln des Wirtschaftspla-
nes der SGV ist unzulässig. 
 
Die SGV hat diese Aufgaben nicht mehr wahrzunehmen und die Finanzierung zu 
unterlassen. 
 
2.2.3 Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung 
 
Die SGV führte Lehrgänge zur überbetrieblichen Ausbildung zum Pferdewirt durch.  
Sie zahlte an deren Teilnehmer Zuschüsse zu Fahrt-, Übernachtungs- und Verpfle-
gungskosten. Die verauslagten Mittel erstattete das LfULG bzw. bis 01.08.2008 das 
RP Chemnitz.  
 
Notwendige Zuwendungsbescheide wurden weder von der SGV noch vom LfULG an 
die Berechtigten erlassen. Die Zahlungen der SGV waren rechtswidrig. 
 
Für die Abwicklung des Förderprogramms nach der Berufsförderrichtlinie des SMUL 
(RL-Nr.: 61/2004) wurden der SGV keine Aufgaben übertragen. Damit ist sie nicht be-
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rechtigt, entsprechende Fördermittel an die Auszubildenden zu bewilligen und auszu-
zahlen. Für eine Vorfinanzierung von Fördermitteln an Zuwendungsempfänger besteht 
ebenfalls keine Rechtsgrundlage. 
 
Die von der SGV wahrgenommenen Förderaufgaben (einschließlich der Vorfinan-
zierung von Fördermitteln) ohne Rechtsgrundlage und ohne Zuständigkeit sind 
künftig auszuschließen. Der Wirtschaftsplan ist entsprechend zu entlasten. 
 
2.3 Notwendigkeit der Erhaltung des umfangreichen Deckstellennetzes in Sachsen 
und Thüringen 
 
In der Deckzeit 2008 wurden von der SGV im Freistaat Sachsen 14 und im Freistaat 
Thüringen 9 Deckstationen betrieben.  
 
Die Möglichkeit der künstlichen Besamung und der Transportbedingungen für Reit- und 
Sportpferde lassen eine Konzentration der Zuchthengsthaltung auf deutlich weniger 
Standorte zu.  
 
Die SGV hat eine Analyse der Auslastung und Wirtschaftlichkeit des Deckstellennetzes 
bisher nicht vorgenommen.  
 
Eine Reduzierung des Deckstellennetzes bringt wirtschaftliche Vorteile. 
 
Bei Aufgabe der Hengsthaltung von nicht gefährdeten Pferderassen erscheinen 
Deckstationen nicht mehr erforderlich. Andernfalls ist die Auslastung der einzel-
nen Deckstationen zu ermitteln und deren Wirtschaftlichkeit nachzuweisen. Un-
wirtschaftliche Deckstationen sind zu schließen. 
 
 
3 Weiterentwicklung der Sächsischen Gestütsverwaltung 
 
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet das SMUL zur Unter-
suchung, ob und in welchem Umfang Tätigkeiten entfallen können oder durch nicht-
staatliche Stellen, insbesondere durch private Dritte oder unter Heranziehung Dritter bei 
gleichen Leistungen kostengünstiger oder bei gleichen Kosten besser erledigt werden 
können (§ 7 Abs. 1, 2 und 3 SäHO).  
 
Bei Verzicht auf Fortführung einzelner Teilaufgaben stellt sich die Frage, ob die verblei-
benden Aufgaben die Weiterführung der SGV rechtfertigt. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die verbleibenden Aufgaben (Hauptgestüt Graditz sowie Landesreit- und Fahr-
fachschule) nicht zwingend in staatlicher Trägerschaft wahrgenommen werden müssen 
und dass ein wirtschaftlicher Betrieb dieser Aufgabenschwerpunkte in staatlicher Regie 
nicht möglich ist. Eine Privatisierung dieser verbleibenden Aufgaben, ggf. mit einer ent-
sprechenden begleitenden Förderung durch den Freistaat Sachsen, sollte deshalb an-
gestrebt werden. Alternativ bietet sich auch eine länderübergreifende Zusammenarbeit 
mit Landgestüten aus dem übrigen Bundesgebiet an.  
 
 
4 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMUL bestätigt, dass es keine formalisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gege-
ben habe. Im Rahmen der Errichtung des Staatsbetriebes sei als Zielstellung die kom-
plexe Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung landeskultureller Interessen vor-
gegeben worden.  
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Das SMUL verweist darauf, dass auch Aufgabe der SGV die Unterstützung der Lan-
despferdezucht sei. Private Züchter würden dadurch u. a. Impulse für einen beispielhaf-
ten Betrieb mit guter fachlicher Praxis erhalten.  
 
Das SMUL sieht die Durchführung von Leistungsprüfungen auch als Aufgabe des 
LfULG an. Die SGV sei jedoch für die Vorbereitung zur Prüfung und das Training der 
Pferde verantwortlich. Dies müsste deshalb teilweise zulasten der Wirtschaftsplanmittel 
finanziert werden.  
 
Das SMUL hält die Feststellung des SRH zur Durchführung der überbetrieblichen Aus-
bildung für zutreffend. Die entsprechenden Korrekturen seien im Rahmen der Förde-
rung ESF 2007 bis 2013 vorgenommen worden.   
 
Das SMUL teilt die Auffassung des SRH, dass eine Konzentration der Zuchthengsthal-
tung auf deutlich weniger Standorte möglich sei, nur bedingt.  
 
Die Kooperation mit anderen Landgestüten und die Vergabe von Leistungen an Dritte 
ermögliche es, den Kostendeckungsgrad zunehmend zu stabilisieren. Das SMUL teilt 
mit, dass ein mittelfristiges Entwicklungskonzept erarbeitet werden soll, das die Pro-
bleme aufgreife. 
 
 
5 Schlussbemerkung 
 
Der SRH hält seine Forderung auf einen Verzicht der Erhaltungszüchtung nicht gefähr-
deter Pferderassen aufrecht.  
 
Die vom SMUL vorgetragene Begründung für eine Fortführung der SGV als Staatsbe-
trieb ist nach Auffassung des SRH nicht überzeugend.  
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24 Kostenerstattungen an die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz 
 
 
Das SMUL hat allein 2006 und 2007 wegen unzulässiger Mit-
telverwendung Zahlungen von rd. 590 T€ unrechtmäßig ge-
leistet. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Nach § 60 Abs. 1 Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) können die aner-
kannten Naturschutzvereine in einer Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LAG) 
zusammenwirken, die die Mitwirkungsrechte der Naturschutzvereine nach  
§ 57 SächsNatSchG (Stellungnahmen zu Verordnungen, Plänen und Programmen im 
Naturschutzbereich) wahrnehmen kann.  
 
Der Freistaat Sachsen beteiligt sich gem. § 60 Abs. 3 SächsNatSchG an den Kosten 
der Geschäftsführung und den Auslagen, die für die Koordinierungstätigkeit der LAG, 
die Stellungnahmen der LAG und die ab 10.05.2007 von den Mitgliedsvereinen abge-
gebenen Stellungnahmen1 anfallen. Das SMUL hat der LAG in den Hj. 2006 und 2007 
„vorläufige Kostenerstattungen“ in Höhe von jeweils 300 T€ gewährt und ausgezahlt 
(Kap. 0903 Tit.Gr. 79). 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Kostenerstattungen dürfen nur an rechts- und geschäftsfähige (natürliche oder 
juristische) Personen geleistet werden. Das SMUL teilte dem SRH hierzu mit, es gehe 
davon aus, die LAG sei eine GbR, die - ohne schriftlichen Gesellschaftsvertrag - durch 
konkludentes Handeln der LAG-Mitglieder zustande gekommen sei.  
 
Die Prüfung durch den SRH ergab Zweifel an dem Zustandekommen einer solchen 
GbR. So waren auch die Geschäftsführer der vier geprüften Mitgliedsvereine zum 
Rechtsstatus der LAG nicht aussagefähig. Die Gründung einer GbR auf diesem Wege 
weist nicht die notwendige Transparenz der gesellschaftsrechtlichen Verantwortlichkeit 
der einzelnen Gesellschafter - auch gegenüber dem Finanzierungsgeber - auf.  
 
Zahlungen hätten ohne weitere Ermittlungen zum zweifelsfreien Nachweis der 
Rechtsfähigkeit dem Grunde nach nicht geleistet werden dürfen. 
 
2.2 Die anerkannten Naturschutzvereine teilten die vom SMUL gewährten Mittel 
untereinander auf und setzten diese nahezu vollständig zur Finanzierung ihrer eigenen 
Geschäftsstellen ein. Dies war nach § 60 Abs. 3 SächsNatSchG nicht zulässig. Ledig-
lich rd. 11 T€, das entspricht 1,8 % der in beiden Jahren ausgezahlten Mittel, können 
zweifelsfrei als erstattungsfähig anerkannt werden. 
 
2.3 Das SMUL hat die Mittel auf der Grundlage vorläufiger Kostenerstattungsbe-
scheide vorab ohne Nachweis bereits angefallener Kosten ausgezahlt. Nach  
§ 34 Abs. 2 SäHO sind derartige Vorauszahlungen grundsätzlich unzulässig. Endgültige 
                                                 
1 Nach der Begründung zur Novellierung des SächsNatSchG dürfen entgegen der bisherigen Gesetzesla-
ge ab 10.05.2007 auch Einzelstellungnahmen der anerkannten Naturschutzvereine abgerechnet werden. 
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Kostenfestsetzungen wurden nicht vorgenommen. Dies wiegt umso schwerer, da ein 
Großteil der gewährten Vorauszahlungen rechtswidrig eingesetzt wurde. 
 
 
3 Folgerungen 
 
Die gewährten Zahlungen sind vollständig zurückzufordern (allein für 2006 und 2007: 
600 T€). Künftige Zahlungen an die LAG sind erst nach vorherigem Nachweis der 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit vorzunehmen. 
 
 
4 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMUL bekräftigt seine Auffassung, dass die LAG durch konkludentes Handeln der 
Mitgliedsvereine als GbR gegründet wurde. Auf dieser Basis seien die Zahlungen an 
die LAG rechtlich zulässig. 
 
Verweisend auf § 60 Abs. 3 SächsNatSchG hält es das SMUL für sachlich und rechtlich 
gerechtfertigt, dass die gezahlten Kostenerstattungen von den Mitgliedsvereinen fast 
vollständig zur Finanzierung ihrer eigenen Geschäftsstellen verwendet wurden.  
 
Es sei zwar im Einzelnen keine Zuordnung der erstattungsfähigen Kosten für angefer-
tigte Stellungnahmen erfolgt. Dies sei wegen des kostenintensiven Verwaltungsauf-
wandes und im Hinblick auf eine sparsame Verwaltung auch nicht vertretbar. Darüber 
hinaus halte das SMUL eine genaue Kostenzuordnung für nicht erforderlich, da die 
Kosten mit Blick auf die Anzahl der angefertigten Stellungnahmen (2006: 4.035 und 
2007: 4.291 Vorgänge) nachvollziehbar wären und bei einer durchschnittlichen Kosten-
erstattung von 70 bis 75 € pro Vorgang auch angemessen wären.  
 
Die Vorauszahlung von Kostenerstattungen an die LAG im Jahr 2006 sei gerechtfertigt, 
da hier das übliche zuwendungsrechtliche Verfahren zugrunde gelegt worden sei, wo-
nach Zahlungen für einen Mittelbedarf der nächsten zwei Monate ausgereicht werden 
können.  
 
Das SMUL stimmt der Auffassung des SRH zu, dass für 2006 und 2007 versäumt wur-
de, endgültige Kostenfestsetzungen vorzunehmen. Es kündigte die Vornahme solcher 
Endfestsetzungen an. 
 
 
5  Schlussbemerkung 
 
Eine Pauschalabrechnung von Vorauszahlungen im Rahmen einer Kostenerstattung ist 
haushaltsrechtlich unzulässig. Die Auffassung des SMUL, dass auf eine ordnungsge-
mäße, eindeutige Zuordnung zu den erstattungsfähigen Kosten verzichtet werden kann, 
widerspricht darüber hinaus auch den Regelungen des SMUL im vorläufigen Kostener-
stattungsbescheid an die LAG vom 17.05.2006.  
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25 Ausgaben für Flurneuordnungsverfahren  nach §§ 104 und 105 FlurbG 
 
 
Das SMUL hat unzulässigerweise Teilmaßnahmen der Flur-
bereinigungsverfahren ohne ausreichende Absicherung der 
Gesamtfinanzierung gefördert. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Die Flurbereinigung soll mit einer umfassenden Neuordnung des ländlichen Raumes 
der Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirt-
schaft sowie der Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung 
dienen.  
 
Ländliche Neuordnungsverfahren werden auf der Grundlage des Flurbereinigungsge-
setzes (FlurbG) i. V. m. dem Sächsischen Gesetz zur Ausführung des Flurbereini-
gungsgesetzes (AGFlurbG)1 durchgeführt.  
 
Der Freistaat Sachsen fördert die Ländliche Neuordnung nach dem FlurbG.  
 
Der SRH hat stichprobenartig die Kosten und die Förderung der angeordneten Flurneu-
ordnungsverfahren nach § 1 des FlurbG - Regelverfahren - beim SMUL sowie bei den 
drei Staatlichen Ämtern für Ländliche Entwicklung (im weiteren ALE) als zuständige 
Fach- und Bewilligungsbehörden2 geprüft. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
Die Schwerpunkte der im Freistaat Sachsen anhängigen Flurbereinigungsverfahren 
liegen sowohl nach der Anzahl (Übersicht) als auch nach der betroffenen Fläche bei 
dem Regelverfahren nach § 1 i. V. m § 37 FlurbG und dem vereinfachten Verfahren 
nach § 86 FlurbG. Zum 31.12.2004 waren 161 Flurbereinigungsverfahren mit einer Flä-
che von 155.041 ha in Bearbeitung. 
 
                                                 
1 AGFlurbG vom 15.07.1994 (SächsGVBl. S. 1429), zuletzt geändert durch Art. 72 des Gesetzes vom 
29.01.2008(SächsGVBI. S. 138, 187). 
2 Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwal-
tungsneuordnungsgesetz - SächsVwNG) SächsGVBl. Jg. 2008 Bl.-Nr. 3 S. 138 Fsn-Nr.: 20-15A Fas-
sung gültig ab: 01.08.2008.  
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Übersicht: Angeordnete Verfahren nach FlurbG in den Jahren 1994 bis 2004 (Flächen-
angaben in ha) 
 
Insgesamt In Bearbeitung Abgeschlossene Verfahrensarten 
Anzahl Fläche Anzahl Fläche Anzahl Fläche 
Regelverfahren (§ 1) 95 94.980 95 94.980 0 0 
Vereinfachtes Flurbereinigungsver-
fahren zur Landentwicklung (§ 86)  
 
48 48.669 
 
43 
 
48.031 
 
5 
 
638 
Unternehmensverfahren (§ 87) 15 11.852 15 11.852 0 0 
Beschleunigtes Zusammenlegungs-
verfahren (§ 91) 
 
3 629 
 
2 
 
137 
 
1 
 
492 
Freiwilliger Landtausch (§ 103a) 8 61 6 41 2 20 
Summen 169 156.191 161 155.041 8 1.150 
 
Die Beteiligten3 bilden gem. § 16 FlurbG die Teilnehmergemeinschaft (TG), die als Kör-
perschaft öffentlichen Rechts mit dem Flurbereinigungsbeschluss entsteht und Träger 
des Verfahrens ist. Vor der Anordnung der Flurbereinigungsverfahren hatten die ALE 
das Interesse der Beteiligten an der Durchführung der geplanten Maßnahmen zu beur-
teilen. 
 
Die Kosten der Regelverfahren werden in die Verfahrens- und Ausführungskosten un-
terteilt (§§ 104 und 105 FlurbG). 
 
2.1 Verfahrenskosten 
 
Das Land hat nach § 104 FlurbG die persönlichen und sachlichen Kosten der Behör-
denorganisation, die Verfahrenskosten, zu tragen und deshalb beispielsweise im Haus-
haltsplan 2003/2004 durchschnittlich 350 €/ha Haushaltsmittel veranschlagt. 
 
2.2 Ausführungskosten 
 
Die zur Ausführung der Flurbereinigung erforderlichen Aufwendungen fallen nach  
§ 105 FlurbG der TG zur Last. Wichtigste Maßnahme, die Ausführungskosten verur-
sacht, ist die Herstellung gemeinschaftlicher Anlagen (§ 39 FlurbG), insbesondere We-
gebau, Ausbau von Gewässern, Bodenverbesserung. Die Ausführungskosten betragen 
zumeist über 1.000 €/ha. 
 
Nach dem „Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAKG) werden bis zu 90 % der Ausführungskosten durch 
Fördermittel abgedeckt, wobei sich Bund und Land die Finanzierung im Verhältnis 
60 : 40 teilen. 
 
Grundlage der Förderung der Ausführungskosten im Freistaat Sachsen war die vom 
SMUL erlassene Richtlinie für die „Förderung der Ländlichen Neuordnung (RL-Nr. 
02)“4. In den Jahren 1999 bis 2004 wurden in Sachsen die Ausführungskosten mit 
rd. 73 Mio. €5 gefördert. 
                                                 
3 Nach § 10 FlurbG sind Beteiligte die zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstückseigentümer, 
die Eigentümer von selbstständigem Gebäude- und Anlageneigentum und die Erbbauberechtigten so-
wie die Nebenbeteiligten. 
4 Förderrichtlinie des SMUL vom 22.03.1999 (SächsABl., Sonderdruck Nr. 6/1999 S. 145), zuletzt geän-
dert am 10.03.2003 (SächsABl. Nr. 17/2003 S. 416).  
5 Angaben der drei ALE Kamenz, Wurzen und Oberlungwitz. 
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2.3 Anordnungen neuer Verfahren trotz fehlender Haushaltsmittel 
 
Im Durchschnitt der Jahre 1999 bis 2004 fehlten jährlich rd. 4,9 Mio. € zur Förderung 
der Ausführungskosten der angeordneten Verfahren.6 Dennoch waren die ALE bis zum 
Jahr 2003 vom SMUL angehalten worden, neue Verfahren anzuordnen. Ob die für die 
Förderung der Ausführungskosten notwendigen Landesmittel zur Verfügung standen, 
haben die ALE zum Zeitpunkt der Anordnung der Verfahren nicht geprüft. 
 
Die fehlenden Haushaltsmittel führten zu einer zusätzlichen Verlängerung der ohnehin 
schon langen Verfahrenslaufzeit. Bei einem Regelverfahren beträgt die Verfahrenslauf-
zeit in der Regel mindestens zehn Jahre.  
 
2.4 Fehlende Sicherungen der Gesamtfinanzierung  
 
Nach der Anordnung eines Flurbereinigungsverfahrens genehmigten die ALE den Plan 
nach § 41 FlurbG der TG. Mit diesem Beschluss wird auch der Kosten- und Finanzie-
rungsplan genehmigt und der Umfang der voraussichtlichen Ausführungskosten als 
zuschussfähig anerkannt.  
 
Für die Förderung der Ausführungskosten wurden mehrere Zuwendungsbescheide er-
lassen, die als Zuwendungszweck die Umsetzung einzelner genehmigter Maßnahmen 
innerhalb eines angeordneten Verfahrens beinhalteten. 
 
Voraussetzung für eine Bewilligung ist das Vorhandensein entsprechender Mittel sowie 
eine hinreichende Sicherung der Gesamtfinanzierung. Das angeordnete Flurbereini-
gungsverfahren ist als ein Projekt zu werten. Das Ziel der Flurbereinigung kann nur 
erreicht werden, wenn alle Maßnahmen des Verfahrens realisiert worden sind. Andern-
falls ist eine Förderung unzulässig. 
 
2.5 Eigenleistung der Teilnehmergemeinschaften 
 
Für die Finanzierung ihrer Eigenmittel hatten die TG gem. §§ 19 und 20 FlurbG zumut-
bare Beiträge bzw. Vorschüsse von den Beteiligten zu erheben, um die Zahlungs- und 
Kreditwürdigkeit der TG zu sichern.  
 
Diese zu erhebenden Beiträge von rd. 150 bis 200 €/ha7 wurden oft nicht rechtzeitig 
oder in zu niedrigen Raten über mehrere Jahre erhoben. Beispielsweise wurde erst mit 
der Einziehung vorläufiger Beträge begonnen, wenn ein Teil der wichtigsten und vor-
dringlichsten Maßnahmen im Verfahrensgebiet realisiert worden war.8 Teils erschienen 
den Beteiligten die zu erhebenden Beträge zu hoch, da noch zu wenige Maßnahmen 
umgesetzt worden waren und somit nicht ersichtlich war, wofür das Geld gebraucht 
wurde.9 
 
Anstatt die Vorstände der TG aufzufordern, bestimmte Beiträge zu erheben und gleich-
zeitig bei Nichtbefolgung Ersatzvornahme anzudrohen, förderten die ALE die bei der 
Vorfinanzierung des Eigenleistungsanteiles anfallenden Darlehenszinsen. Für die Vorfi-
nanzierung des Eigenleistungsanteils hatten zwei ALE im Prüfungszeitraum Zinszu-
                                                 
6 Schreiben des SMUL vom 08.08.2005, Az.: 13-0450.52/7. 
7 Genannte Werte stellen den Durchschnitt dar, wobei je nach Verfahren die Werte variieren. 
8 Niederschrift der öffentlichen Vorstandssitzung vom 15.10.2001 - Flurbereinigung Blumenau-Reukers-
dorf. 
9 Niederschrift der öffentlichen Vorstandssitzung vom 25.07.2002 - Flurbereinigung Dorfchemnitz bei 
Sayda. 
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schüsse in Höhe von 48.591,65 € gewährt. Bis zum Prüfungsende lagen den ALE wei-
tere Anträge auf Zinszuschüsse mit einem Gesamtvolumen von 20.372,73 € vor. 
 
 
3 Folgerungen 
 
3.1 Die anhängigen Verfahren sollten zügig abgearbeitet werden. Die relativ lange 
Verfahrensdauer und deren erheblicher Finanzbedarf sprechen gegen den Fortgang 
der Regelverfahren. Die Neueinleitungen von Flurbereinigungsverfahren nach FlurbG 
sollten im Hinblick auf die knappen Finanzierungsmittel deutlich beschränkt werden.  
 
3.2 Die Finanzierung von Teilmaßnahmen eines angeordneten Verfahrens durch 
einzelne Zuwendungsbescheide stellt eine Anfinanzierung dar, die zuwendungsrecht-
lich unzulässig ist. Für ein Flurneuordnungsverfahren ist daher nur ein Zuwendungsbe-
scheid für die Gewährung von Zuwendungen zur Finanzierung der Ausführungskosten 
zu erlassen. Hierzu ist die Ermächtigung durch den Haushaltsgesetzgeber zu schaffen. 
 
3.3 Die Förderung von Zinsen im Rahmen der Flurbereinigung war zwar grundsätz-
lich möglich, jedoch bestand keine Notwendigkeit, anfallende Darlehenszinsen für die 
Vorfinanzierungen aufgrund nicht erhobener Beiträge (Eigenmittel) der TG mit öffentli-
chen Mitteln zu fördern. Die TG als Körperschaften des öffentlichen Rechts sind nach 
§ 34 SäHO verpflichtet, Einnahmen rechtzeitig und vollständig zu erheben.  
 
Die fehlenden Anstrengungen von einigen Vorständen der TG, Beiträge oder Vorschüs-
se rechtzeitig zu erheben, lässt auch auf ein fehlendes Interesse der TG an der Durch-
führung der Flurbereinigung schließen. Folglich hätten die Anordnungen der Verfahren 
nicht erfolgen dürfen. 
 
 
4 Stellungnahme des Ministeriums 
 
4.1 Das SMUL führt aus, dass für die Finanzierung der angeordneten Flurbereini-
gungsverfahren ausreichend Finanzierungsmittel vorhanden waren und auch zukünftig 
gewährleistet sind. Eine Verzögerung der Verfahrensdauer durch fehlende Haushalts-
mittel sei daher nicht gegeben.  
 
4.2 Aufgrund der ausreichenden Mittelausstattungen sei daher auch die Gesamtfi-
nanzierung der Verfahren gesichert. Eine Bewilligung der gesamten Maßnahme zu Be-
ginn des Verfahrens, wie vom SRH gefordert, sei nicht notwendig und nicht möglich, da 
die Veranschlagungsreife des jeweiligen Projektes für die Gesamtlaufzeit fehle. 
 
4.3 Die Förderung von Zinsen für die Vorfinanzierung des Eigenleistungsanteils der 
TG sei nach der Förderrichtlinie des SMUL bis zum Jahr 2004 zulässig gewesen. Mit 
Änderung der Förderrichtlinie im Jahr 2005 sei diese Fördermöglichkeit ausgeschlossen 
worden. 
 
 
5 Schlussbemerkung 
 
Der SRH bleibt bei seiner Feststellung, dass eine Finanzierung von Teilmaßnahmen im 
Rahmen der Flurbereinigungsverfahren ohne ausreichende rechtliche Absicherung aus-
geschlossen werden muss.  
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Einzelplan 12: 
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
 
26 Projekt Moderne Verwaltung der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Bei der Durchführung des Projekts MOVE fehlte es beim 
SMWK und der TU Chemnitz an einer Kosten- und Finanzie-
rungsplanung sowie Erfolgskontrollen. Zum Ende wurde 
MOVE weitgehend ergebnislos eingestellt.  
 
Beratungsaufträge wurden ohne Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen vergeben. Es kam zu erheblichen Verstößen 
gegen das Vergaberecht. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Das Projekt Moderne Verwaltung (MOVE) an der TU Chemnitz war vom SMWK als 
zweiter Modellversuch im Hochschulbereich in Sachsen zur Einführung des NSM nach 
einem entsprechenden Projekt an der TU Dresden geplant worden. Ziel des Projekts 
war die prozess- und kundenorientierte Gestaltung der Ablauforganisation der Universi-
tätsverwaltung und die Entwicklung eines modernen Informationssystems für die interne 
und externe Hochschulsteuerung unter Beachtung spezifischer Anforderungen an ein 
effizientes hochschulspezifisches Rechnungswesen. Dabei sollten auf andere Hoch-
schulen übertragbare Lösungen zur Reorganisation der Verwaltungsprozesse sowie 
Beiträge zur Einführung des NSM erarbeitet werden. MOVE war in zwei Teilprojekte 
unterteilt. MOVE I sollte sich mit der Erfassung und Analyse verwaltungsorganisatori-
scher Prozesse an der TU Chemnitz beschäftigen, ein Sollkonzept für die zukünftige 
Gestaltung der Verwaltungsprozesse entwickeln und ein betriebswirtschaftliches Fach-
konzept erstellen. Mit MOVE II, das in eine Vorbereitungs- und Umsetzungsphase un-
terteilt wurde, war beabsichtigt, sich auf die konkrete Umsetzung der bei MOVE I erziel-
ten Ergebnisse zu konzentrieren.  
 
MOVE wurde zunächst mit Mitteln aus dem Hochschulsonderprogramm (HSP) III finan-
ziert und danach mit einer Förderung aus dem Gemeinsamen Hochschul- und Wissen-
schaftsprogramm des Bundes und der Länder (HWP) sowie Haushaltsmitteln der 
TU Chemnitz fortgeführt. Ausgegeben wurden Mittel in Höhe von 688 T€. Einschließlich 
des Personalaufwands der TU Chemnitz betrugen die Kosten mindestens 916 T€. Ein-
gestellt wurde das Projekt im Jahr 2005.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse  
 
2.1 Verlauf des Projekts MOVE 
 
Das Projekt wurde im Jahr 2000 ohne Kosten- und Finanzierungsplan begonnen. Eben-
so fehlte es über die gesamte Laufzeit von MOVE an Erfolgskontrollen. Zunächst entwi-
ckelte die TU Chemnitz mit Unterstützung eines Beratungsunternehmens, das dafür 
158 T€ berechnete, ein Konzept zum Aufbau eines leistungsfähigen Informationssys-
tems auf der Basis effizienter Geschäftsprozesse der Universitätsverwaltung. Als Kern 
des Rechnungswesens sollte eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt werden. 
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2001 wurde das Konzept von der TU Chemnitz weiterentwickelt. Das bereits 2000 täti-
ge Beratungsunternehmen erstellte 2002 eine Sollkonzeption für eine strategieorientier-
te Hochschulsteuerung mit Balanced Scorecard (BSC) für 57 T€. Damit sollten Antwor-
ten auf die Frage gefunden werden, wie und mit welchen Steuerungsgrößen die Uni-
versität künftig arbeiten will. Zudem beschaffte die TU Chemnitz in den Jahren 2001 
und 2002 im Rahmen von MOVE Soft- und Hardware für 214 T€.  
 
Am 08.07.2003 beschloss die Sächsische Staatsregierung die Verwaltungsvorschrift 
zur koordinierten Einführung des NSM in der sächsischen Staatsverwaltung  
(VwV-NSM) einschließlich des NSM-Rahmenhandbuchs. Zugleich legte sie fest, dass 
bei vier Einrichtungen des Freistaates modellhaft die Vorgaben des NSM-Rahmen-
handbuchs erprobt werden sollten. Zu diesen gehörte nicht die TU Chemnitz. Das 
SMWK wurde beauftragt sicherzustellen, dass die TU Dresden und die TU Chemnitz 
gemeinsam ein fachspezifisches NSM-Handbuch für den Hochschulbereich entwickeln. 
Daraufhin wurde im August 2003 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die aus Vertretern der 
TU Chemnitz und der TU Dresden, des SMF und des SMWK bestand. Im Ergebnis der 
Projektarbeit dieser Arbeitsgruppe wurde im August 2004 ein erstes hochschulspezifi-
sches NSM-Handbuch erstellt. Danach wurde zwischen den Staatssekretären des 
SMWK und des SMF vereinbart, die Ergebnisse der Evaluierung des Modellversuchs 
an der TU Dresden in die Erarbeitung einer Fachkonzeption für eine Neue Hochschul-
steuerung einzubeziehen. Das Rahmenhandbuch „Neue Hochschulsteuerung in Sach-
sen“ wurde von einer Arbeitsgruppe im Mai 2008 ohne Berücksichtigung der Zwischen-
ergebnisse des Projekts MOVE beschlossen.  
 
Anlässlich einer Besprechung der Staatssekretäre des SMF und des SMWK zur Um-
setzung des NSM an der TU Chemnitz am 10.09.2003 gelangten die Beteiligten zu der 
Einschätzung, dass die von der TU Chemnitz geplante Finanzierung des MOVE-
Folgeprojekts und des NSM-Modellstarts bis 2005 problematisch werde. Daher müsse 
die Einrichtung eines zweiten Modellversuchs an der TU Chemnitz als gescheitert an-
gesehen werden. Dennoch sollte die begonnene Projektarbeit der NSM-Arbeitsgruppe 
zur Entwicklung eines NSM-Hochschulrahmenhandbuchs weitergeführt und die HWP-
Förderung des Projektes an der TU Chemnitz mit dem Ziel eines Modellstarts in 2004 
ermöglicht werden. 
 
Am 12.09.2003 reichte die TU Chemnitz - und zwar nach Absprache mit dem SMWK - 
eine Kostenplanung für die Finanzierung von MOVE II, die für die Jahre 2003 und 2004 
Investitions- und Sachmittel über 613 T€ vorsah, sowie einen Antrag auf Bereitstellung 
von HWP-Mitteln für die Vorbereitungsphase beim Staatsministerium ein. Projektziel 
war die zeitnahe Planung des Aufbaus eines integrierten Rechnungswesens mit kauf-
männischer Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Controlling, Berichtswesen, 
Haushalts- und Drittmittelmanagement sowie Kosten- und Leistungsrechnung. Das 
SMWK bewilligte am 21.10.2003 HWP-Mittel und stellte im Gegensatz zu der Bespre-
chung vom 10.09.2003 fest, dass die Komplementärfinanzierung in Bezug auf die Ge-
samtkosten des Projekts durch die TU Chemnitz sichergestellt sei und es ein nachhalti-
ges Interesse an der Einrichtung eines zweiten Modellversuchs im Hochschulbereich in 
Sachsen gebe. Noch im gleichen Monat schlossen die TU Chemnitz und das schon 
bislang beauftragte Beratungsunternehmen für die Durchführung der Vorbereitungs-
phase von MOVE II einen Vertrag zu einem Festpreis von 261 T€.  
 
Am 02.07.2004 stellte die TU Chemnitz beim SMWK unter Beifügung eines Kosten- und 
Finanzierungsplans einen Antrag auf Förderung der Umsetzungsphase von MOVE II. 
Über diesen Antrag entschied das SMWK nicht mehr. Die Umsetzung von MOVE II und 
die Einführung der Softwaresysteme SAP bzw. SAP R/3 sowie ARIS wurde daraufhin 
von der TU Chemnitz abgebrochen, da keine weiteren Finanzmittel zur Verfügung stan-
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den. Die Ergebnisse von MOVE sind bisher von den anderen Hochschulen in Sachsen 
nicht genutzt worden.  
 
2.2 Vergabe von Beratungsleistungen 
 
Vor der Vergabe der Beratungsleistungen stellte die TU Chemnitz keine Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen an.  
 
Während an der Konzepterarbeitung im Jahre 2000 noch die Professuren für Wirt-
schaftsinformatik, Unternehmensrechnung und Controlling beteiligt waren, gehörten 
Professoren der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Projektgruppe MOVE in der 
Folgezeit nicht an. Die Professur für Wirtschaftsinformatik II der TU Chemnitz beschäf-
tigt sich im Rahmen des Fachgebiets Systementwicklung und Anwendungssysteme in 
Wirtschaft und Verwaltung mit den Softwaresystemen SAP bzw. SAP R/3 und ARIS.  
 
Die TU Chemnitz beauftragte in den Jahren 2000, 2002 und 2003 dasselbe Beratungs-
unternehmen mit Leistungen über insgesamt 476 T€. Den im November 2002 und  
Oktober 2003 geschlossenen Beraterverträgen zu den Festpreisen von 57 und 261 T€ 
lag ein Tagessatz pro Berater von 1,5 T€ (Stundensatz: 188 €) zugrunde.  
 
Der Beratungsauftrag vom November 2002 über die Erstellung einer BSC wurde von 
der TU Chemnitz freihändig vergeben, da sie ihrer Auffassung nach ab dem 01.01.2003 
an einem Modellversuch zur Umsetzung des NSM teilnehmen sollte und ein Verfall der 
Mittel zum Jahresende drohte. Die Vergabe sei daher besonders dringlich und stehe 
unter erheblichem Zeitdruck. Zudem seien keine hinreichend vergleichbaren Angebote 
zu erwarten. Es wurden aber drei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Der Ver-
gabevermerk datiert vom 05.11.2002, während die Vergabesitzung erst am 11.11.2002 
stattfand. Des Weiteren findet sich noch ein unsignierter Vergabevermerk vom 
12.11.2002. Vor der Vergabesitzung waren noch mit allen drei Firmen Bietergespräche 
geführt worden, die dann allerdings nicht mehr ausgewertet wurden. Die Entscheidung 
fiel letztendlich wieder auf das bereits im Jahr 2000 tätige Beratungsunternehmen. Eine 
Begründung zu dieser Vergabe gibt es nicht.  
 
Im Jahr 2003 beauftragte die TU Chemnitz erneut das bereits genannte Beratungsun-
ternehmen. Zuvor war ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchge-
führt worden. Begründet wurde dies damit, dass nur dieses Beratungsunternehmen 
über ein Ausschließlichkeitsrecht für das für MOVE geeignete und notwendige Refe-
renzmodell verfüge und sich daher hochschulspezifisch qualifiziert habe. Das SMWK 
stimmte dem Vertragsschluss zwischen der TU Chemnitz und dem Beratungsunter-
nehmen nach Prüfung der Unterlagen zu.  
 
Im Zusammenhang mit MOVE wurde im Jahr 2001 Hard- und Software auf der Basis 
mehrerer Vergleichsangebote, teilweise im Wert von mehr als 13 T€, beschafft. Ausge-
schrieben wurden diese Leistungen nicht. Die angewandte Vergabeart war nicht zu 
ermitteln.  
 
 
3 Folgerungen 
 
3.1 Verlauf des Projekts MOVE 
 
Nach § 7 SäHO und der VwV Nr. 3 zu § 7 SäHO sind bei der Planung neuer Maßnah-
men als Ausdruck der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit insbesondere 
die Ziele, die Kosten einschließlich der Folgekosten und ihre Auswirkungen auf den 
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Haushalt, der Nutzen und die Dringlichkeit der Maßnahmen sowie der Zeitplan ihrer 
Verwirklichung zu untersuchen.  
 
Das SMWK und die TU Chemnitz erarbeiteten jedoch bei MOVE I für die strategische 
Entwicklungsplanung kein Gesamtkonzept mit einem Kosten- und Finanzierungsplan. 
So blieb unklar, wie MOVE bis zu einem konkreten Abschluss finanziert werden sollte. 
Spätestens zum Jahreswechsel 2000/2001 hätte die finanzielle und haushaltstechni-
sche Umsetzung von MOVE geplant werden müssen. Erst 2004 wurde jedoch ein Kos-
ten- und Finanzierungsplan erstellt.  
 
Mit dem Kabinettsbeschluss vom 08.07.2003 sowie der Besprechung zwischen dem 
SMWK und dem SMF am 10.09.2003 war klar, dass an eine praktische Umsetzung von 
MOVE nicht mehr zu denken war. Der TU Chemnitz blieb diese Entwicklung offenbar 
verborgen. Sie stellte beim SMWK einen Antrag auf Bereitstellung von Mitteln für 
MOVE II. Obwohl das SMWK intern längst das Scheitern von MOVE erklärt hatte, be-
willigte es der TU Chemnitz im Oktober Mittel für die Vorbereitungsphase von MOVE II. 
Daraufhin löste die TU Chemnitz schließlich einen Auftrag über rd. 261 T€ aus. Die Be-
willigung dieser Mittel verstieß bereits gegen § 13 Abs. 3 HG 2003/2004, da die Umset-
zung von MOVE II als Modellprojekt von vornherein durch den Kabinettsbeschluss vom 
08.07.2003 ausgeschlossen war, es keine erforderliche Gestattung von MOVE II durch 
den Haushalts- und Finanzausschuss des SLT und keine Ressortvereinbarung zwi-
schen SMF und SMWK gab. Offenbar immer noch nicht über die Entscheidungen auf 
ministerieller Ebene informiert, stellte die TU Chemnitz im Juli 2004 beim SMWK einen 
Antrag auf Förderung der Umsetzungsphase von MOVE II. Da das SMWK über diesen 
Antrag nicht entschied, verfolgte die TU Chemnitz im Verlauf des Jahres 2005 ihren 
Antrag auf Bereitstellung von Mitteln für MOVE II nicht weiter.  
 
Damit war die Intention des SMWK, neben dem NSM-Modellprojekt an der TU Dresden 
ein paralleles Projekt mit einer alternativen Software an der TU Chemnitz zu erproben, 
nach vier Jahren Laufzeit nicht zum Ziel gelangt. Zwar sind an der TU Chemnitz alter-
native Lösungen zur Reorganisation der Verwaltungsprozesse an Hochschulen bei der 
Einführung des NSM erarbeitet worden, doch wurden diese nur teilweise umgesetzt.  
 
Es fehlte an einer vorausschauenden Planung, speziell einer Kosten- und Finan-
zierungsplanung sowie an Erfolgskontrollen der TU Chemnitz und des SMWK. 
Abgesehen von organisatorischen Änderungen der Verwaltung der TU Chemnitz 
wurden weder der angestrebte Zweck erreicht noch die Haushaltsmittel zielfüh-
rend eingesetzt. Zur Einführung des geplanten neuen softwaregestützten Rech-
nungswesens kam es an der TU Chemnitz nicht. Das SMWK ließ das Projekt an 
der TU Chemnitz über Jahre laufen, ohne nachhaltige Erwägungen über seine 
Ziele, Dauer und Finanzierung anzustellen. Ferner verstieß das SMWK gegen  
§ 13 Abs. 3 HG 2003/2004, verhielt sich widersprüchlich gegenüber seinen eige-
nen Entscheidungen, kommunizierte diese intern unzureichend und gegenüber 
der TU Chemnitz gar nicht. Zum Ende wurde MOVE weitgehend ergebnislos ein-
gestellt. Dies kostete mindestens rd. 916 T€ an staatlichen Mitteln und stellt einen 
eklatanten Verstoß gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
nach § 7 Abs. 1 SäHO dar.  
 
3.2 Vergabe von Beratungsleistungen 
 
Nach § 7 Abs. 2 SäHO und den VwV zu § 7 SäHO sind für alle finanzwirksamen Maß-
nahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen, zu denen 
insbesondere Kosten-Nutzen-Analysen zählen (VwV Nr. 9.3 zu § 7 SäHO). Dabei sind 
möglichst alternative Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Außerdem ist zu prüfen, ob 
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die Maßnahmen nicht wirksamer oder kostensparender, insbesondere mit geringerem 
Personal- und Sachaufwand durchgeführt werden können. Solche Untersuchungen 
sind insbesondere vor der Vergabe von Leistungen dann vorzunehmen, wenn diese 
auch die eigene Einrichtung erbringen könnte. Schließlich lässt § 6 SäHO nur solche 
Ausgaben und Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zu, die zur Erfül-
lung der Aufgaben des Freistaates notwendig sind. Bevor sich also eine Einrichtung 
entscheidet, externe Berater zur Aufgabenerledigung hinzuzuziehen, ist sie verpflichtet, 
zunächst die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Beratung zu untersuchen.  
 
Die TU Chemnitz und das SMWK sahen sich jedoch nicht veranlasst, im Rahmen einer 
Kosten-Nutzen-Analyse zu prüfen, ob der Einsatz eigener Fach- und Personalkompe-
tenz gegenüber einer externen Beratung wirtschaftlicher ist. Dies hätte sich jedoch 
schon allein aufgrund des Umstandes aufgedrängt, dass Fachkompetenz im eigenen 
Haus vorhanden war, die das Engagement eines Beratungsunternehmens in den Jah-
ren 2000 bis 2003 möglicherweise entbehrlich gemacht hätte.  
 
Die TU Chemnitz verfügt über eine Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Teil dieser 
Fakultät sind u. a. zwei Professuren für Wirtschaftsinformatik und je eine für Unterneh-
mensrechnung und Controlling sowie für Innovationsforschung. Beispielsweise beschäf-
tigt sich die Professur für Wirtschaftsinformatik II der TU Chemnitz mit den Softwaresys-
temen, die im Rahmen von MOVE für ein neues Rechnungswesen eingesetzt werden 
sollten. Unter Berücksichtigung der Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG hätten 
Vertreter der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in das Projekt MOVE einvernehm-
lich eingebunden werden können. Denkbar wäre gewesen, MOVE in einem gemeinsa-
men universitätsinternen Projekt von Professoren, Studenten, wissenschaftlichen und 
administrativen Mitarbeitern mit einem Gewinn für Forschung, Lehre und Praxis umzu-
setzen.  
 
Unter Wirtschaftlichkeitsaspekten ist vor dem Abschluss von Beraterverträgen besonde-
res Augenmerk auf die Höhe der zu zahlenden Honorare zu richten. Die Aufwendungen 
dafür liegen in der Regel deutlich über jenen Kosten, welche für vergleichbares eigenes 
Personal entstehen. Nach Abschnitt A. II. 2 der VwV Kostenfestlegung 2002 betrugen 
die Pauschalbeträge je Arbeitsstunde 41 € für den gehobenen Dienst und 54 € für den 
höheren Dienst. Der Stundensatz des Beratungsunternehmens lag bei 187,70 € und 
damit rd. 3,5-mal höher als die Kosten für Landesbedienstete im höheren Dienst.  
 
Die TU Chemnitz hat entgegen § 7 SäHO und unter Missachtung wirtschaftlicher 
Grundsätze bei der Vergabe von Beratungsaufträgen Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen unterlassen. Obwohl das SMWK davon Kenntnis hatte, wurde es nicht 
gegenüber der TU Chemnitz tätig. 
 
Lieferungen und Leistungen unterhalb der Schwellenwerte (2002: 200 T€) sind nach 
§ 55 Abs. 1 SäHO und der VwV Nr. 1.1 zu § 55 SäHO grundsätzlich öffentlich aus-
zuschreiben, damit die verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen eines geordneten  
Wettbewerbs wirtschaftlich und sparsam verwendet werden. Insbesondere sind die  
Bestimmungen des ersten Abschnitts des Teils A der VOL/A anzuwenden  
(§ 1 Abs. 1 Sächsisches Vergabegesetz, § 1 Abs. 1 Sächsische Vergabedurchfüh-
rungsverordnung [SächsVergabeDVO]). Bei der Vergabe externer Beratungsdienst-
leistungen handelt es sich regelmäßig um Leistungen i. S. d. § 1 VOL/A. Nach  
§ 1 Abs. 1 SächsVergabeDVO dürfen Aufträge bis zu einem Höchstwert von 13 T€ im 
Wege der Freihändigen Vergabe vergeben werden, wenn nicht einer der weiteren Aus-
nahmegründe des § 3 Nr. 4 VOL/A tatbestandsmäßig ist (z. B. besondere Dringlichkeit 
der Leistung, keine hinreichend vergleichbaren Angebote zu erwarten).  
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Der Auftrag zur Beratung der TU Chemnitz bei der strategieorientierten Hochschul-
steuerung mit BSC zu einem Wert von 57 T€ wurde stattdessen freihändig vergeben. 
Die Auftragsvergabe im November 2002 war aber nicht dringlich, da die Staatsregie-
rung erst am 08.07.2003 über die Teilnahme von Einrichtungen des Freistaates Sach-
sen am Modellversuch NSM entschied, und zwar gegen eine Beteiligung der 
TU Chemnitz. Abgesehen davon drohte auch kein Verfall der Haushaltsmittel, da die 
Mittel der Tit.Gr. 69 des Kap. 1207 der StHpl. 2001/2002 übertragbar waren. Die Auf-
fassung der TU Chemnitz, dass keine hinreichend vergleichbaren Angebote zu erwar-
ten gewesen wären, ist nicht nachvollziehbar, da eine BSC grundsätzlich von jedem 
qualifizierten Wirtschaftsberatungsunternehmen entwickelt werden kann. Die Freihändi-
ge Vergabe war demnach rechtswidrig.  
 
Eingegangene Angebote sind nach § 3 Abs. 1 SächsVergabeDVO und den  
§§ 23 bis 25 VOL/A zu prüfen und zu werten. Das Ergebnis ist aktenkundig zu machen. 
Bei der Angebotsprüfung sind die Unterschiede zwischen den Angeboten festzustellen, 
aus denen für die Angebotswertung und für die Vergabeentscheidung die ausschlagge-
benden Konsequenzen zu ziehen sind (§ 3 Abs. 2 SächsVergabeDVO).  
 
Die Niederschrift über die Verhandlung zur Öffnung der Angebote vom 05.11.2002, der 
Vergabevermerk vom 05.11.2002, die Niederschrift über die Vergabesitzung vom 
11.11.2002 und der Vergabevermerk vom 12.11.2002 enthalten jedoch völlig wider-
sprüchliche und nicht nachvollziehbare Angaben darüber, ob die formalen Kriterien der 
§§ 23 bis 25 VOL/A bei den eingegangenen Angeboten erfüllt wurden oder nicht. Die 
Prüfung und Wertung ist jedoch für das weitere Verfahren von maßgeblicher Bedeu-
tung, da Angebote, die nicht die formalen Kriterien erfüllen, schon deshalb von einer 
Zuschlagserteilung ausgeschlossen sind (vgl. § 3 Abs. 3 SächsVergabeDVO).  
 
Unter den Angeboten der engeren Wahl ist schließlich der Zuschlag auf das Angebot  
zu erteilen, das unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z. B. Preis, Ausfüh-
rungsfrist und Rentabilität, als das wirtschaftlichste erscheint. Der niedrigste Ange-
botspreis allein ist nicht entscheidend (§§ 3 Abs. 4 und 10 SächsVergabeDVO, 
§ 25 Nr. 3 VOL/A). Nach § 3 Abs. 5 SächsVergabeDVO und § 30 Nr. 1 VOL/A ist über 
die Vergabe ein Vermerk zu fertigen, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die 
maßgeblichen Feststellungen sowie Begründungen der einzelnen Entscheidungen ent-
hält.  
 
Weder die sog. Vergabevermerke vom 05. und 12.11.2002 noch die Niederschrift über 
die Vergabesitzung vom 11.11.2002 genügen diesen Anforderungen, da sie keine der 
notwendigen Angaben enthalten. Von erheblichem Interesse ist ferner noch folgender 
Umstand: ein Vergabevermerk datiert vom 05.11.2002. Die Sitzung des Vergabeaus-
schusses fand aber erst am 11.11.2002 statt. Daraus kann der Schluss gezogen wer-
den, dass über die Vergabe des Beratungsauftrages bereits entschieden war, als der 
Vergabeausschuss tagte. Abgesehen von den bindenden rechtlichen Normen versteht 
es sich von selbst, dass Vergabevorgänge nach den Grundsätzen einer ordnungsge-
mäßen Verwaltung geordnet und nachvollziehbar dokumentiert sein müssen. Dazu ge-
hört, dass in einem Vergabevermerk hinreichend beschrieben wird, auf welcher Grund-
lage die Wertungs- und Vergabeentscheidungen beruhen. Die Begründungen im Ver-
gabevermerk sollen die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit der Vergabeentscheidung  
sicherstellen.  
 
Der Beratungsauftrag zur strategieorientierten Hochschulsteuerung mit BSC im 
Jahre 2002 wurde von der TU Chemnitz vergaberechtswidrig freihändig vergeben. 
Die Begründungen für die Freihändige Vergabe sind nicht nachvollziehbar. Die 
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diversen Vermerke und Niederschriften zur Vergabe sind intransparent, wider-
sprüchlich und fehlerhaft.  
 
Der im Oktober 2003 vergebene Auftrag hatte einen Wert von rd. 261 T€. Damit wurde 
der nach § 2 Abs. 3 Vergabeverordnung (VgV) maßgebliche Schwellenwert überschrit-
ten. Als Folge ist regelmäßig der zweite Abschnitt des Teils A der VOL/A anzuwenden 
(§ 4 Abs. 1 VgV). Öffentliche Auftraggeber haben grundsätzlich das Offene Verfahren 
anzuwenden, bei dem europaweit eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wird (§ 101 Abs. 2 und 6 Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen [GWB], § 3a Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 VOL/A). Dagegen hat die TU Chemnitz 
den Auftrag an das Beratungsunternehmen im Wege des Verhandlungsverfahrens oh-
ne vorherige Öffentliche Vergabebekanntmachung nach § 3a Nr. 2 Buchstabe c VOL/A 
vergeben. Nach dieser Bestimmung kann ein Auftrag vergeben werden, wenn er u. a. 
aufgrund des Schutzes eines Ausschließlichkeitsrechts (z. B. Patent- und Urheberrecht) 
nur von einem bestimmten Unternehmen durchgeführt werden kann. Zwar ist davon 
auszugehen, dass dem Beratungsunternehmen tatsächlich dieses Ausschließlichkeits-
recht zustand. Allerdings bieten auch noch andere Unternehmen spezifische Lösungen 
zu Gestaltungen von IT-Infrastrukturen von Hochschulen an.  
 
Die TU Chemnitz hat das Vergabeverfahren unzulässigerweise auf das Beratungsun-
ternehmen und dessen Produkt verengt und damit das im Vergaberecht maßgebliche 
Wettbewerbsgebot unterlaufen. Eine Vergabeentscheidung unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten war somit nicht möglich. Die Voraussetzungen für ein Verhandlungsver-
fahren ohne vorherige Öffentliche Vergabebekanntmachung lagen infolgedessen nicht 
vor.  
 
Die TU Chemnitz wäre verpflichtet gewesen, ein Offenes Verfahren  
(§ 101 Abs. 2 GWB) europaweit durchzuführen. Die Vergabe des Auftrages an  
das Beratungsunternehmen war vergaberechtswidrig. Das SMWK hätte in  
Kenntnis des Verfahrens eingreifen müssen.  
 
Bei der Beschaffung von Hard- und Software wurde das Vergaberecht offenbar völlig 
außer Acht gelassen. Ordnungsgemäße Vergabeverfahren wurden jedenfalls nicht 
durchgeführt. Sämtliche Leistungen hätten ausgeschrieben werden müssen.  
 
Die fortwährende mangelhafte Anwendung des Vergaberechts verstößt ferner gegen 
die Nrn. 6 und 10a der VwV Korruptionsvorbeugung der Sächsischen Staatsregierung 
und schafft Bedingungen, die Korruptionsstraftaten begünstigen können. Nach Nr. 2.3 
des „Verhaltenskodexes gegen Korruption für die Behörden des Freistaates Sachsen“ 
der Sächsischen Staatsregierung gelten u. a. als sog. Alarmindikatoren für Korruptions-
sachverhalte die völlige Außerachtlassung des Vergabe- und Beschaffungsrechts, 
mangelnde Transparenz der Vergabeunterlagen, Abweichungen zwischen tatsächli-
chem Vorgangsablauf und späterer Dokumentation, nicht nachvollziehbare Gründe 
beim Abweichen vom Grundsatz der Öffentlichen Ausschreibung bzw. vom Grundsatz 
des Offenen Verfahrens ohne Vorliegen von Ausnahmetatbeständen für eine Freihän-
dige Vergabe oder ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Öffentliche Vergabebe-
kanntmachung, Fehler bei der Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots und die Verga-
be von Aufträgen an immer wieder dasselbe Unternehmen. 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass es bei den Vergabeverfahren in den Jahren 2002 
und 2003 zu erheblichen Verstößen gegen das Vergaberecht gekommen ist. Ma-
nipulationen sind zumindest nicht auszuschließen.  
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4 Stellungnahme der Technischen Universität Chemnitz 
 
Aufgrund der Wettbewerbssituation in Deutschland habe die TU Chemnitz auf freiwilli-
ger Basis mit dem Projekt MOVE immer wieder versucht, als Pilot für die sächsischen 
Hochschulen voranzugehen und die notwendigen Voraussetzungen für die Neue Steu-
erung zu schaffen. Es sei zwar keine Standardsoftware eingeführt worden, von einem 
ergebnislosen Abbruch von MOVE könne dennoch nicht gesprochen werden. Es seien 
umfangreiche Konzepte entwickelt, Mitarbeiter qualifiziert sowie ablauf- und aufbauor-
ganisatorische Optimierungen umgesetzt worden. Ohne diese umfangreichen Vorarbei-
ten wäre die zum Jahreswechsel 2008/2009 erfolgte Umstellung auf das kaufmänni-
sche Rechnungswesen an der TU Chemnitz nicht möglich gewesen.  
 
Hinsichtlich der Vergabeverfahren seien beschaffungsrechtliche Ungenauigkeiten unter-
laufen. Diese seien ausgewertet worden. Ursache sei u. a. gewesen, die Projektdurch-
führung deutlich zu beschleunigen. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen seien vor der Ver-
gabe der Beratungsleistungen angestellt, aber nicht dokumentiert worden. Die Profes-
soren der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der TU Chemnitz hätten bei MOVE 
nicht weiter eingebunden werden können, da sie in der Lehre stark ausgelastet und 
eher wissenschaftlich als anwendungsbezogen orientiert seien.  
 
 
5 Stellungnahme des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 
 
In das hochschulspezifische NSM-Handbuch vom August 2004 seien wesentliche im 
Rahmen des MOVE-Projektes erarbeitete Arbeitsergebnisse eingeflossen. Die 
TU Chemnitz buche seit dem 01.01.2009 im kaufmännischen Probebetrieb und wolle 
ab dem 01.01.2010 den kaufmännischen Echtbetrieb aufnehmen. Es spreche einiges 
dafür, dass MOVE einen bis heute wirkenden Schulungseffekt an der TU Chemnitz zur 
Folge gehabt habe.  
 
Das SMWK stelle nicht in Abrede, dass die Bewilligung der HWP-Mittel für das Vorbe-
reitungsprojekt von MOVE II gegen § 13 Abs. 3 HG 2003/2004 verstieß, doch sei man 
bei der Bewilligung und auch später bis zur Ablehnung des Umsetzungsprojekts durch 
das SMF im August 2004 davon ausgegangen, für die TU Chemnitz noch einen Modell-
status erwirken zu können.  
 
Die vom SRH festgestellten Verstöße der TU Chemnitz gegen das Vergaberecht seien 
unzweifelhaft gravierend und nicht zu bestreiten. Ein hinreichender Verdacht für das 
Vorliegen von Korruptionssachverhalten werde aber dennoch nicht gesehen.  
 
 
6 Schlussbemerkungen 
 
Die Notwendigkeit, MOVE als SAP-basierte Alternative zur Hochschulsteuerung zum 
parallel laufenden Projekt an der TU Dresden durchzuführen, bestand spätestens seit 
2001/2002 aufgrund der vielfältigen Erfahrungen anderer Einrichtungen nicht mehr. 
Zahlreiche Hochschulen (rd. 34), außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und staat-
liche Institutionen in Deutschland hatten bereits seit den Jahren 1999/2000 und später 
ein kaufmännisches Rechnungswesen mit SAP eingeführt.  
 
In dem Rahmenhandbuch „Neue Hochschulsteuerung in Sachsen“, das von einer Ar-
beitsgruppe am 19.05.2008 beschlossen wurde und das dem NSM-Handbuch vom Au-
gust 2004 folgte, waren die Zwischenergebnisse des Projekts MOVE nicht berücksich-
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tigt worden. Die Vertreter der TU Chemnitz in der Arbeitsgruppe stimmten dem Be-
schluss nicht zu.  
 
Die Hoffnung des SMWK, beim SMF noch einen Modellstatus für MOVE erwirken zu 
können, rechtfertigt nicht den Verstoß gegen § 13 Abs. 3 HG 2003/2004. Im Gegenteil 
wurden am 21.10.2003 weitere HWP-Mittel für MOVE bewilligt, obwohl das SMWK und 
das SMF bereits am 10.09.2003 das Scheitern des Projekts festgestellt hatten. Das 
Projekt MOVE hätte gar nicht erst begonnen werden dürfen, solange das SMF verbind-
lich keine nachhaltige Finanzierung in Aussicht stellte.  
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Neue Hochschulsteuerung in Sachsen 27
 
 
Die Voraussetzungen zur Bewilligung von Globalhaushalten 
nach dem SächsHSG sind an den Universitäten bislang 
nicht gegeben.  
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Die TU Dresden begann im Jahr 2000 mit dem Modellversuch „Ergebnisorientierte 
Selbststeuerung“. Die in der Ressortvereinbarung SMF - SMWK und der Zielvereinba-
rung SMWK - TU Dresden vereinbarte Laufzeit endete am 31.12.2004 und wurde bis 
zum Abschluss der Evaluierung verlängert. Das Centrum für Hochschulentwicklung 
(CHE) und die GMO Management Consulting GmbH legten am 15.05.2006 einen ge-
meinsamen Evaluationsbericht vor. 
 
Der SRH hat die Ergebnisse des Modellversuches sowie das hierfür entwickelte Con-
trolling der TU Dresden untersucht und geprüft, inwieweit auch an den übrigen sächsi-
schen Universitäten die Grundlagen für die Neue Hochschulsteuerung (NHS) entwickelt 
wurden. Hierzu gehören ein nach kaufmännischen Grundsätzen gestaltetes Rech-
nungswesen, eine Kosten- und Leistungsrechnung, eine Kennzahlensteuerung sowie 
ein externes und ein produktorientiertes internes Berichtswesen. Diese Steuerungsele-
mente sind Voraussetzung für die Bewilligung von Globalhaushalten nach dem Sächsi-
schen Hochschulgesetz (SächsHSG). Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach der 
Erfüllung der zwischen dem SMWK und den Hochschulen geschlossenen Zielvereinba-
rungen. 
 
Zur Einführung der NHS in Sachsen hat das Ministerium am 23.02.2007 einen Master-
plan vorgelegt. Die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) wurde am 02.03.2007 
beauftragt, hierzu die Fachkonzepte zu erstellen und ihre Umsetzung zu begleiten. Sie 
wurde aufgefordert, dabei die Regeln und Grundsätze des NSM-Rahmenhandbuchs für 
die Landesverwaltung so weit wie möglich zu beachten. Am 19.05.2008 hat die NHS-
Projektgruppe, der Vertreter von SMWK, SMF und den Hochschulen angehören, das 
von der HIS erarbeitete Rahmenhandbuch „Neue Hochschulsteuerung in Sachsen“, das 
Fachkonzept Finanzbuchhaltung und ein IT-Rahmenkonzept mit der Maßgabe seiner 
Weiterentwicklung beschlossen. Das Kabinett hat mit Beschluss vom 04.11.2008 die 
Dokumente im Rahmen eines Projektberichts zur bisherigen Umsetzung der neuen 
Hochschulsteuerung in Sachsen zur Kenntnis genommen. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse und Folgerungen 
 
2.1 Ergebnis des Modellversuches 
 
Der Modellversuch der TU Dresden ist gutachterlich positiv evaluiert worden. Der SRH 
schließt sich der Auffassung grundsätzlich an und begründet dies mit der unstrittig leis-
tungsfördernden Wirkung der Bewirtschaftungsfreiheiten, die eine verbesserte Mittelan-
passung an veränderte äußere Bedingungen ermöglichte. Profilierungsentscheidungen 
konnten kurzfristiger umgesetzt, auf Kürzungen konnte differenzierter reagiert werden. 
Ein unmittelbarer monetärer Nutzen war nicht nachweisbar. Im Erprobungszeitraum 
führten wachsende Studierendenzahlen und staatliche Kürzungen automatisch zu ver-
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besserter Effizienz. Der Modellversuch kostete einschließlich seiner Evaluierung sowie 
der Konzipierung der NHS in Sachsen bis Ende 2008 rd. 1,5 Mio. €. Unberücksichtigt 
blieben dabei erhebliche nicht erfasste Personalkosten mehrerer Arbeitsgruppen.  
 
Eine zügige Übertragung der leistungsfördernd wirkenden Instrumentarien auf 
andere Hochschulen ist (auch von daher) geboten. 
 
2.2 Flexibilität der Mittelbewirtschaftung 
 
Die TU Dresden verteilt nach einem Vorwegabzug für zentrale Aufgaben und Anreizmit-
tel für Zielvereinbarungen mehr als zwei Drittel der frei verfügbaren Mittel für Lehre und 
Forschung leistungsbezogen. Gemessen am Gesamthaushalt der TU Dresden sind das 
jedoch insbesondere wegen des hohen Personalausgabenanteils weniger als 5 %. Das 
SächsHSG hat mit der Möglichkeit der Stellenüberschreitung um 20 % aus Sicht des 
SRH angemessene Möglichkeiten für eine leistungs- und belastungsgerechte Stellen-
bewirtschaftung geschaffen. Beamten- und tarifrechtliche Restriktionen sowie hoch-
schulrechtlich festgelegte Aufgaben- und Verantwortungszuweisungen an die einzelnen 
Beschäftigtengruppen lassen eine uneingeschränkte flexible Mittelverteilung analog 
dem Sachausgabenbereich ohnehin nicht zu. 
 
Unabhängig davon sollte die Staatsregierung Möglichkeiten einer weiteren Stär-
kung der Personalautonomie der Hochschulen prüfen. 
 
An der TU Dresden bestehen erste Voraussetzungen zum sparsamen Umgang mit Ge-
bäudeflächen. Das hochschulinterne Mittelverteilungssystem berücksichtigt die Flä-
chennutzung durch Zu- oder Abschläge in der Sachmittelzuweisung an die Fakultäten. 
Wegen der vergleichsweise geringen finanziellen Anreize und der fehlenden alternati-
ven Verwendung der (nicht in der Verfügung der Hochschule stehenden) überzähligen 
Flächen ist das System bislang nicht zum Tragen gekommen. Eine echte Anreizwirkung 
wäre nur durch die Verlagerung der Bauausgaben in das Hochschulbudget zu errei-
chen. Das SächsHSG sieht lediglich eine Übertragung von Mitteln für kleine Baumaß-
nahmen auf Antrag vor. Die im Hinblick auf ihre Steuerungsrelevanz wünschenswerte 
Abbildung des Immobilienvermögens in den Bilanzen von als Bauherren fungierenden 
Hochschulen ist unter den gegebenen gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedin-
gungen derzeit nicht auf der Agenda. 
 
Der SRH empfiehlt deshalb zur Stärkung der Finanzverantwortung der Hochschu-
len ein Mieter-Vermieter-Modell. Probeweise sollten ausgewählte Hochschulen im 
Rahmen ihres Globalbudgets Mittel erhalten, um Flächen beim SIB anzumieten. 
 
Die TU Dresden und die Universität Leipzig bewirtschaften ihre Liegenschaften selbst. 
Die Grundstücke, Gebäude und Räume der TU Chemnitz und der TU Bergakademie 
Freiberg stehen in Verwaltung des SIB. 
 
Der SRH fordert seit Jahren, auch diesen Universitäten die Budgetverantwortung 
für die Bewirtschaftung ihrer Liegenschaften zu übertragen und hat bereits 1999 
ein Einsparungspotenzial von 3,5 VK aufgezeigt.1 
 
                                                 
1 Siehe Jahresberichtsbeitrag 2001 des SRH, Beitrag Nr. 34. 
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2.3 Kosten- und Leistungsrechnung 
 
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist an der TU Dresden und an der Universität Leip-
zig in allen Stufen bis hin zur Kostenträgerrechnung eingeführt. Im Rahmen des Mo-
dellversuches hat die TU Dresden dieses wichtige Controllinginstrument insbesondere 
im Hinblick auf die Berechnung studiengangbezogener Kosten am weitesten entwickelt. 
Beide Universitäten verwenden zur Abbildung der Personalaufwendungen kalkulatori-
sche Kosten, da der Datenaustausch mit dem Landesamt für Finanzen noch keine sta-
bile Datenbasis garantiert. Für die Inanspruchnahme von Gebäudeflächen werden ent-
sprechend der Raumnutzungsart kalkulierte Mieten berechnet. Der Anspruch des neu-
en Steuerungsmodells der Landesverwaltung bezüglich der Verwendung von Istkosten 
wird damit nicht erfüllt. Die Kosten der Verwaltung werden mit wenigen Ausnahmen als 
Gemeinkosten in einem mehrstufigen Verfahren nach verschiedenen Bezugsgrößen auf 
die Endkostenstellen und Kostenträger verrechnet, obwohl nicht alle Verwaltungsleis-
tungen (gleichermaßen) in Anspruch genommen werden. Die TU Dresden verteilt die 
Bewirtschaftungskosten flächenbezogen auf die Professuren. Die Universität Leipzig 
erreicht mit der Vorschaltung einer gebäudebezogenen Kostenerfassung ein genaueres 
Ergebnis.  
 
Die TU Bergakademie Freiberg erfasst Kostenarten je Kostenstelle unter Verwendung 
eines einfachen stellenbezogenen Umlageschlüssels, arbeitet mit kalkulatorischen Per-
sonalkosten und verzichtet bislang auf die Abbildung der Inanspruchnahme von Ge-
bäudeflächen. Eine Kostenträgerrechnung erfolgt nicht. Die TU Chemnitz verfügt eben-
so wie die übrigen Universitäten über das Kostenrechnungsmodul HIS-COB der HIS. 
Sie favorisiert jedoch den Aufbau des Rechnungswesens mithilfe einer integrierten 
Standardsoftware und hat in Erwartung dahingehender Entscheidungen der Landesre-
gierung zum NSM hierfür detaillierte, nicht umgesetzte Konzepte erarbeitet.  
 
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist Grundvoraussetzung der NHS. Die Hoch-
schulen sollten ihre Einführung deshalb zügig vorantreiben. Das System der Kos-
tenumlage ist mit dem Ziel einer möglichst verursachergerechten Kostenzurech-
nung weiter zu entwickeln. Neben den für Steuerungszwecke geeigneten kalkula-
torischen Personal- und Gebäudekosten ist den Forderungen des NSM nach Ab-
bildung von Istkosten Rechnung zu tragen. 
 
2.4 Buchhaltung  
 
Das SächsHSG macht die Bewilligung eines Globalbudgets von der Einführung der 
doppelten kaufmännischen Buchführung abhängig. Grundlage hierfür ist das am 
19.05.2008 beschlossene Rahmenkonzept „Finanzbuchhaltung“. Es schließt eine Be-
wertungs-, eine Buchungs- und eine Inventurrichtlinie ein. Am 24.04.2008 hat das 
SMWK mit der HIS eine Ergänzungsvereinbarung zum Kooperationsvertrag „Gestaltung 
der NHS in Sachsen“ vom 02.03.2007 getroffen. Diese sieht neben der konzeptionellen 
Weiterentwicklung die Begleitung der Einführung des doppischen Systems an der 
TU Dresden, der Universität Leipzig und der TU Chemnitz vor. Zielstellung war, an den 
drei Universitäten die Testphase 2008 abzuschließen und ab 01.01.2009 den Echtbe-
trieb zu ermöglichen.  
 
Die TU Dresden und die TU Chemnitz buchen mittlerweile nach den Regeln der kauf-
männischen Buchführung. Die Bewertung des Vermögens zum Stichtag 01.01.2009 ist 
fortgeschritten und beide Universitäten beabsichtigen, für das Kalenderjahr 2009 einen 
Jahresabschluss nach handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen. Die Universität 
Leipzig und die TU Bergakademie Freiberg buchen noch nicht doppisch. Nach den der-
zeitigen Projektplänen sollen - ausgehend von den zum Stichtag 01.01.2011 erstellten 
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Eröffnungsbilanzen - handelsrechtliche Jahresabschlüsse für das Jahr 2011 vorgelegt 
werden. An der Universität Leipzig erfordert der erhebliche Bestand an Kunstgegen-
ständen zusätzlichen Aufwand. 
 
Die testierte Eröffnungsbilanz ist Grundvoraussetzung für die kaufmännische 
Rechnungslegung und damit für die neue Hochschulfinanzierung. Das SMWK 
sollte auf die Einhaltung der Projektpläne kontrollierend einwirken. 
 
2.5 Berichtswesen 
 
Das Parlament und die Regierung, aber auch die Leitung, die Gremien und die Kosten-
stellenverantwortlichen der Hochschulen benötigen zur Vorbereitung steuerungs-
relevanter Entscheidungen aussagefähige Informationen. Das SächsHSG trifft in  
§ 10 Abs. 4 entsprechende Festlegungen. Die TU Dresden hat im Modellversuch einen 
jährlich zu erstellenden „Kosten- und Leistungsbericht“ für die externe Berichterstattung 
sowie ein internes Berichtssystem entwickelt. Auch die Universität Leipzig erstellt jähr-
liche „Controllingberichte“. Die übrigen Universitäten erarbeiten nichtstandardisierte 
Berichte auf Anforderung. Im NHS-Rahmenhandbuch sind Vorgaben für die hochschul-
externe Berichterstattung festgelegt worden. Auf der Basis des „Datenkataloges der 
sächsischen Hochschulen“ wurden Standardberichte definiert, die mithilfe von Kenn-
zahlen die Zielerreichung und wichtige Kosten-/Ergebnisrelationen abbilden. Der Be-
schluss der NHS-Projektgruppe zum NHS-Rahmenhandbuch erfolgte mit der Maßgabe, 
eine „Optimierung der steuerungsrelevanten Kennziffern (möglichst Verschlankung)“ 
herbeizuführen. Die Standardberichte dienen insbesondere der Information des SMWK. 
Darüber hinaus sind noch Festlegungen zur Deckung des Informationsbedarfs des Par-
laments (für die Bewilligung von Globalzuschüssen und die Kontrolle ihrer Verwendung) 
und des SMF (gemäß den Vorgaben des NSM-Rahmenhandbuchs) zu treffen. Die HIS 
ist in diesen Prozess eingebunden und hat im August 2008 erste konzeptionelle Vor-
stellungen vorgelegt. Abschließende Festlegungen erfolgten noch nicht. 
 
Für die Bewilligung der Zuschüsse nach SächsHSG sind diese unbedingt erfor-
derlich. Das Berichtswesen ist entsprechend den Bedürfnissen der Adressaten 
aller Ebenen auf wichtige aussagefähige Informationen zu beschränken und (wei-
ter) zu entwickeln. 
 
2.6 Zielvereinbarungen 
 
Zielvereinbarungen dienen der Umsetzung hochschulstrategischer Ziele, die im Ergeb-
nis eines Aushandlungsprozesses zwischen den verschiedenen Ebenen (SMWK, 
Hochschule, Fakultäten, Professuren) abgeschlossen werden. Nach Maßgabe des 
SächsHSG wird der Grad der Zielerreichung künftig neben dem Nachweis der wirt-
schaftlichen Verwendung der Mittel Maßstab für die Höhe der Zuwendungen im Rah-
men eines Globalhaushaltes sein. Die leistungsgerechte Mittelverteilung ist innerhalb 
der Hochschule fortzusetzen. 
 
Die TU Dresden hat ein hochschulinternes Zielvereinbarungssystem aufgebaut. Quanti-
tative und qualitative Zielerreichung werden mithilfe eines Punktesystems gemessen 
und unterliegen einer Bonus-Malus-Regelung. Neben den Fakultäten sind bislang drei 
von zwölf zentralen Einrichtungen einbezogen worden. Die Vereinbarungen unterschei-
den sich in Inhalt und Darstellung trotz Gliederungsvorgabe erheblich und erschweren 
die Kontrolle. Vielfach werden anstelle zu formulierender Ziele vorgesehene Maßnah-
men detailliert beschrieben oder geplante Leistungssteigerungen ohne quantitative 
Zielgrößen aufgeführt. Die Anreizmittel sind mit durchschnittlich 0,5 % des Fakultäts-
budgets gering. An den übrigen Universitäten besteht bislang kein System von Zielver-
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einbarungen. Die Ansätze beschränken sich auf Einzelfälle und konzeptionelle Vorar-
beiten. 
 
Als einen wesentlichen Maßstab für die Mittelverteilung sollten die Hochschulen 
alsbald ein internes Zielvereinbarungssystem entwickeln. Das Dresdner Modell 
kann hierzu grundsätzlich als Vorbild dienen. 
 
Das SMWK hat bei der HIS ein Fachkonzept „Gestaltungsempfehlungen für Zielverein-
barungen zwischen Staat und Hochschule“ in Auftrag gegeben. 
 
Deren Vorschläge sollten nach Erörterung mit den Hochschulen schnellstmöglich 
in Festlegungen zu Zielvereinbarungen münden. 
 
2.7 Stundenrechnung 
 
Angesichts des hohen Anteils von Personalkosten an den Gesamtkosten der Hoch-
schulen hat das Anliegen des NSM, die Kosten möglichst verursachergerecht auf den 
Kostenträgern abzubilden, eine besondere Bedeutung. Laut NSM-Rahmenhandbuch 
sind die geleisteten Stunden mit halbstündiger Genauigkeit zu erfassen und den Pro-
dukten zuzurechnen. Die TU Dresden hat die Zeitanteile für Lehre, Forschung und in-
terne Tätigkeiten durch Befragung jeder Professur ermittelt. Die Daten beruhen auf 
Schätzungen, Zeitaufschriebe erfolgten nicht. Eine Stundenrechnung auf Iststundenba-
sis stößt im Hochschulbereich auf enge Grenzen. Insbesondere die Untrennbarkeit von 
Lehre und Forschung (bzw. künstlerischer Entwicklung) sowie Abgrenzungsprobleme 
zwischen Produkten und anderen Leistungen führen zu fehlender Akzeptanz des Ver-
fahrens. Die HIS hat im NHS-Rahmenhandbuch lehrdeputatsabhängige normierte Zeit-
anteile für Lehre und Forschung für die verschiedenen Beschäftigtengruppen und 
Hochschultypen empfohlen. 
 
Der SRH hält das HIS-Konzept für einen akzeptablen, schnell umsetzbaren Kom-
promiss. Verfeinerte Methoden (z. B. temporäre Befragungen) sind aber in Ab-
hängigkeit von benötigten Steuerungsinformationen bei erfolgreichem Dauerbe-
trieb in Erwägung zu ziehen. Leitung und Verwaltung sollten entsprechend den 
Vorschriften des NSM in geeigneten Bereichen eine Stundenrechnung vorsehen. 
 
2.8 Outputgesteuerte Finanzierung 
 
Für die Mittelzuweisung des Staates an die Hochschulen sieht das SächsHSG eine 
Drei-Säulen-Finanzierung vor, die aus einem Grundbudget, einem Leistungsbudget und 
einem Innovationsbudget besteht. Das SMWK hat die HIS beauftragt, dieses Modell 
konzeptionell auszugestalten. 
 
Das Budgetierungskonzept ist Grundvoraussetzung für die Mittelbemessung. Es 
bestimmt die für die Ausübung des parlamentarischen Budgetrechts erforderli-
chen Informationen und somit auch die Inhalte des externen Berichtssystems. 
Daher sind abschließende Entscheidungen alsbald zu treffen.  
 
2.9 Rechtsverordnung 
 
Das SächsHSG verlangt zur Umsetzung der Hochschulplanung und Steuerung (§ 10) 
und zur Wirtschaftsführung, Rechnungslegung und Finanzierung (§ 11) den Erlass ei-
ner Rechtsverordnung. Grundlagen hierfür sind das NHS-Rahmenhandbuch und die 
teilweise noch fertig zu stellenden Fachkonzepte. Erst danach ist eine Mittelzuweisung 
an die Hochschulen im Rahmen eines Globalbudgets möglich. 
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Die Rechtsverordnung ist für die Einführung der neuen Hochschulfinanzierung 
unerlässlich. Sie ist deshalb zügig zu erarbeiten. 
 
 
3 Stellungnahmen  
 
3.1 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
 
Das SMWK stimmt den Ausführungen des SRH zu. Das Ministerium teilt mit, dass seit 
Juni 2009 eine optimierte und fehlerfreie Schnittstelle für den Datentransport aus dem 
Bezügeverfahren des Landesamtes für Finanzen in das Personalverwaltungssystem 
HIS-SVA vorliege, die es u. a. ermögliche, Personal-Istkosten je Beschäftigungsver-
hältnis im HIS-SVA zu speichern, weiter zu verarbeiten und in die hochschulinterne 
Kostenrechnung zu integrieren. Voraussetzungen zur Berechnung von Istkosten für die 
Inanspruchnahme von Gebäuden und Flächen an den Hochschulen seien landesseitig 
noch nicht geschaffen worden.  
 
Zu den NHS-Berichten der Hochschulen an das SMF sei mittlerweile eine Abstimmung 
zwischen SMWK und SMF erfolgt. Diese habe sowohl im NHS-Rahmenhandbuch als 
auch im Rechtsverordnungsentwurf nach § 10 Abs. 2 und Abs. 5 SächsHSG Eingang 
gefunden. 
 
Das NHS-Rahmenhandbuch, das Fachkonzept Finanzbuchhaltung und das  
IT-Rahmenkonzept NHS lägen für den Erlass der Rechtsverordnung nach 
§ 10 Abs. 2 SächsHSG vor. Bezüglich der zu erlassenden Rechtsverordnung nach 
§ 11 Abs. 4 SächsHSG stehe die einvernehmliche Abstimmung zwischen SMF und 
SMWK kurz vor dem Abschluss.  
 
3.2 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 
 
Die Aussage, wonach die Bewirtschaftungsfreiheiten unstrittig leistungsfördernde Wir-
kung hätten, sei nicht nachvollziehbar. Eine Validierung sei im Hinblick auf die Übertra-
gung des Modellversuches auf andere Hochschulen wünschenswert. Mit der Entschei-
dung des Gesetzgebers im Rahmen der Novellierung des Hochschulgesetzes sei in 
Verbindung mit der weiter bestehenden Arbeitgeber- und Dienstherreneigenschaft des 
Freistaates die weitestgehende Personalautonomie erreicht.  
 
Das an der TU Dresden praktizierte Modell zum sparsamen Umgang mit Gebäudeflä-
chen sei in erster Linie auf die hochschulinterne Flächenoptimierung und auf eine ver-
ringerte Anmietungsquote gerichtet. Eine Verlagerung von Bauausgaben in das Hoch-
schulbudget widerspräche dem Grundsatz der zentralen Veranschlagung der Haus-
haltsmittel für das Bau- und Liegenschaftswesen beim SIB. Eine Zentralisierung sei im 
Hinblick auf einen geringeren Personalbedarf und die Bündelung von Erfahrungswerten 
effizienter. Die vom SRH im Jahresbericht 2001 geforderte Übertragung der Bewirt-
schaftungsbefugnisse auf die TU Chemnitz und die TU Bergakademie Freiberg lehne 
das SMF weiter ab. Der SRH habe die Eigenbewirtschaftung im Wesentlichen damit 
begründet, dass die Hochschulen im Gebäudebewirtschaftungsbereich über entspre-
chendes - nach Ansicht des SMF überhängiges - Personal verfügt hätten. Im Übrigen 
sei die Bewirtschaftung der beim SIB verbliebenen Hochschulen seit 2001 deutlich op-
timiert worden. 
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4 Schlussbemerkungen  
 
Die leistungsfördernde Wirkung des Modellversuches wurde vom CHE in seinem Eva-
luationsbericht (Wirkungsgradanalyse) ausführlich begründet. Ein flexibler und von da-
her zielgerichteter Mitteleinsatz wirkt per se leistungsfördernd.  
 
Eine weitere Stellenplanflexibilisierung ist bis hin zur Aufhebung der Stellenplanbindung 
auch im Rahmen der Arbeitgeber- und Dienstherreneigenschaft des Freistaates mög-
lich. Deren Übertragung auf die Hochschulen ist im Übrigen in Zukunft nicht grundsätz-
lich auszuschließen.  
 
Der SRH unterstützt die Autonomiebestrebungen der sächsischen Hochschulen auch 
im Liegenschaftsbereich. Er bleibt bei seiner Auffassung, dass eine echte Anreizwir-
kung sparsamer Flächeninanspruchnahme nur dann entsteht, wenn die Entschei-
dungsbefugnis über Ausgaben für Gebäude und Räume in die Einrichtungen verlagert 
wird. Der SRH hat für diesen Fall ein Gesamteinsparpotenzial an VK auf der Basis  
Rahmenhandbuch eines Vergleiches bewirtschafteter Flächen nachgewiesen.  
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28 Biotechnologisches Zentrum der Technischen Universität Dresden Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum der Universität Leipzig 
 
 
Der Freistaat Sachsen sollte das BIOTEC und das BBZ wei-
terhin fördern. Voraussetzung für die weitere Förderung 
sind schlüssige Finanzierungskonzepte und Erfolgskontrol-
len. 
 
Beide Einrichtungen müssen die Effizienz des Technologie-
transfers und die Wirtschaftlichkeit ihrer Technologieplatt-
formen verbessern. 
 
Bei Beschaffungen der Universität Leipzig wurde durchweg 
grob gegen das Vergaberecht verstoßen. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Das Biotechnologische Zentrum (BIOTEC) der TU Dresden wurde im Jahr 2000 ge-
gründet und widmet sich der Grundlagenforschung. Im Jahr 2003 ist das Biotechnolo-
gisch-Biomedizinische Zentrum (BBZ) der Universität Leipzig (UL) errichtet worden, das 
anwendungsorientierte Forschung betreibt. Beide Einrichtungen sind Bestandteil des 
Rahmenprogramms „Biotechnologie-Offensive Sachsen“ des Freistaates Sachsen. Fi-
nanziert wurden das BIOTEC und das BBZ aus dem gemeinsamen Hochschul- und 
Wissenschaftsprogramm des Bundes und der Länder (HWP), dem EFRE und aus Mit-
teln des Freistaates. In den Aufbau des BIOTEC sind 48,2 Mio. € in den Jahren 2001 
bis 2008 investiert worden. Für das BBZ wurden im Zeitraum 2001 bis 2005 insgesamt 
33,9 Mio. € an öffentlichen Mitteln bereitgestellt.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse und Folgerungen 
 
2.1 Konzeption, Finanzierung und Organisation 
 
Zum Zeitpunkt der Errichtung des BBZ und des BIOTEC lagen lediglich wissenschaftli-
che Konzeptionen vor. Erst im Jahr 2005 wurden für beide Einrichtungen Entwicklungs-
konzepte mit Finanzierungsplänen für die Jahre 2006 bis 2010 erstellt. Leistungsindika-
toren, Kennzahlen und Kriterien als Grundlage für eine spätere Evaluierung finden sich 
erst in den zwischen der TU Dresden, der UL und dem SMWK abgeschlossenen Ziel-
vereinbarungen vom Herbst 2007.  
 
Die Finanzierungspläne wurden teilweise unschlüssig und fehlerhaft erstellt. Die Schät-
zungen der für den Betrieb der Technologieplattformen beider Einrichtungen anfallen-
den Kosten beruhen auf keinen nachvollziehbaren Grundlagen. Folgekosten von Inves-
titionen wurden bei der Haushaltsplanung beider Hochschulen nicht hinreichend be-
rücksichtigt. Geschlossene Konzepte über die Wartung, Instandhaltung und Bewirt-
schaftung der Technologieplattformen gab es nicht. Die Einnahmen und Ausgaben bzw. 
Kosten und Erträge konnten aus den Kostenstellennachweisen nicht vollständig ermit-
telt werden. Ein betriebswirtschaftlich organisiertes Controlling war bei den Geschäfts-
führungen der Zentren nicht etabliert worden.  
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BBZ und Zentralverwaltung der UL gingen von unterschiedlichen Schätzungen der Kos-
ten für Wartungs- und Reparaturleistungen aus, die teilweise über noch ungeklärte Ein-
sparungen oder Umverteilungen finanziert werden sollten. Einnahmen und Ausgaben 
des BBZ werden von der Zentralverwaltung der UL, aber auch von den jeweiligen Fa-
kultäten, den Arbeitsgruppen der Professuren des BBZ und der Geschäftsführung des 
BBZ rechnerisch erfasst. Folge ist eine vierfache Aufnahme aller Finanzbewegungen.  
 
Nachhaltige Finanzierungszusagen vom Freistaat Sachsen erhielten die Hochschulen 
für die biotechnologischen Zentren erst 2007 durch die mit dem SMWK abgeschlosse-
nen Zielvereinbarungen.  
 
Mit international anerkannten Wissenschaftlern besetzte Beiräte zur Beratung und un-
abhängigen Evaluierung des BBZ und des BIOTEC sind bislang nicht eingerichtet wor-
den. Die Leitung der TU Dresden hatte bereits im August 2005 beschlossen, einen sol-
chen Beirat zu gründen.  
 
Nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind bei der Planung 
neuer Maßnahmen insbesondere die Ziele, die Kosten einschließlich der Folgekosten 
und ihre Auswirkungen auf den Haushalt, der Nutzen und die Dringlichkeit der Maß-
nahmen sowie der Zeitplan ihrer Verwirklichung zu untersuchen. Demzufolge hätten vor 
der Errichtung der biotechnologischen Zentren Entwicklungskonzepte mit Finanzie-
rungsplänen erarbeitet werden müssen. Diese sollten u. a. konkret definierte Leistungs-
indikatoren, messbare und zeitlich konkretisierte Ziele und Perspektiven ihrer nachhalti-
gen Finanzierung sowie schlüssige Wartungs- und Investitionskonzepte enthalten.  
 
Die Finanzierungspläne des BBZ und des BIOTEC sind mangelhaft und keine geeigne-
te Planungsgrundlage.  
 
Die Etablierung international besetzter wissenschaftlicher Beiräte zur Beratung und 
Evaluierung des BIOTEC und des BBZ ist dringend erforderlich, um die Qualität dieser 
Forschungseinrichtungen sicherzustellen.  
 
Voraussetzungen für die künftige Förderung des BIOTEC und des BBZ sind die 
Ermittlung der Investitions-, Investitionsfolge- und Gemeinkosten, die Neuerar-
beitung von Finanzierungsplänen sowie Technik- und Wartungskonzepten, die 
Einrichtung von wissenschaftlichen Beiräten mit Beratungs- und Evaluierungs-
funktionen und die Etablierung eines betriebswirtschaftlich organisierten  
Controllings.  
 
Die TU Dresden hat eine Überarbeitung des Finanzierungsplans zugesagt. Die UL sieht 
dafür keine Notwendigkeit.  
 
Der mit der vierfachen Erfassung der Einnahmen und Ausgaben bei der UL verbundene 
Arbeitsaufwand widerspricht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 
Dies hatte der SRH bereits 2003 beanstandet und für die beteiligten Struktureinheiten 
einen lesenden Zugriff auf die Daten des Hochschulinformationssystems (HIS) empfoh-
len.  
 
2.2 Technologietransfer 
 
Der Technologietransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft ist eines der wichtigsten 
Ziele der Biotechnologie-Offensive. Nach ihren Entwicklungskonzepten fördern BBZ 
und BIOTEC insbesondere Existenzgründungen von biotechnologisch orientierten Un-
ternehmen und entwickeln neue innovative Produkte. 
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Bis Ende 2007 wurden von Mitarbeitern des BIOTEC zwei Firmen ausgegründet und 
bis 2008 acht Erfindungen angemeldet. Die UL hatte in ihrem Konzept die Ansiedlung 
von jährlich fünf neuen Unternehmen aus der Biotechnologie sowie zwei Ausgründun-
gen vorgesehen. Tatsächlich konnte nur eine Firma ausgegründet werden. Bis 2006 
wurden sechs Patente von Wissenschaftlern des BBZ angemeldet.  
 
Bislang wurden aus beiden Einrichtungen erst wenige Unternehmen ausgegründet. Die 
vom BBZ geplante Zahl von Ausgründungen war offenbar zu ambitioniert. Eine konse-
quente Ausrichtung des Forschungsbetriebs auf die wirtschaftliche Verwertung der Er-
gebnisse ist bisher nicht hinreichend erkennbar. Demzufolge konnte der Wirtschaft 
noch nicht genügend patentiertes Wissen angeboten werden.  
 
Das BIOTEC und das BBZ müssen die Effizienz des Technologietransfers ver-
bessern. Dazu zählen u. a. Firmenausgründungen und -ansiedlungen, der Ab-
schluss von Kooperationsverträgen mit Unternehmen, die Erarbeitung und Ver-
wertung von patentfähigem Know-how und die Vergabe von Lizenzen. Wegen der 
Anwendungsorientierung des BBZ sollte die Forschungstätigkeit verstärkt auf die 
Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte ausgerichtet werden. Das 
BIOTEC und das BBZ sollten ihre Zusammenarbeit verstärken und zum Nachweis 
des Zuwachses an intellektuellem Kapital Wissensbilanzen erstellen.  
 
Die TU Dresden plant, die Zahl der Patentanmeldungen zu steigern, zur Verwertung 
von Forschungsergebnissen die Fördermöglichkeiten des Bundes verstärkt zu nutzen 
und die Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer der TU Dresden mbH 
(GWT-TUD GmbH) vertraglich einzubinden. Die UL prüft mithilfe von Bundes- und Lan-
desmitteln das Verwertungspotenzial von Forschungsergebnissen und den Aufbau ei-
nes Marketing- und Akquisesystems.  
 
2.3 Technologieplattform 
 
Für Forschungsaufgaben stehen allen Professuren und Nachwuchsgruppen des 
BIOTEC sowie anderen Struktureinheiten der TU Dresden eine gemeinsame Technolo-
gieplattform sowie eine Spül- und Medienküche zur Verfügung. Von Beginn an wurde 
nicht die Einzelausstattung der Lehrstühle forciert, sondern die Poollösung angestrebt. 
Dieses Modell ermöglicht, ungenutzte Kapazitäten an Dritte zu vermieten, um Einnah-
mequellen zu erschließen und Anreize für die Neugründung von Biotechnologieunter-
nehmen zu bieten. Teure Laborausstattungen sind nämlich in einer Gründungsphase 
kaum zu finanzieren. Da unklar blieb, welche Einnahmen und Ausgaben tatsächlich für 
die Technologieplattform erzielt wurden, lagen auch keine Kalkulationen zur Berech-
nung der Mietentgelte vor.  
 
Beim BBZ gibt es dagegen, abgesehen von einer partiellen Zusammenarbeit der Pro-
fessoren, keine zentral oder gemeinsam genutzten Bereiche der Technikplattform. Über 
die Auslastung der Technologieplattformen beider Einrichtungen lagen keine verwertba-
ren Daten vor.  
 
Der Ansatz, die hochwertige Technologieplattform des BIOTEC allen Forschungsgrup-
pen, anderen Struktureinheiten der TU Dresden und darüber hinaus Unternehmen ent-
geltlich zur Verfügung zu stellen, ist eine Lösung, die eine effiziente Auslastung und 
eine höhere Wirtschaftlichkeit verspricht. Diesem Modell ist das BBZ bislang noch nicht 
gefolgt.  
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Der wirtschaftliche Betrieb einer gemeinsamen Technologieplattform setzt eine 
Ermittlung ihres Auslastungsgrades und eine Kosten- und Leistungsrechnung 
voraus. Auf dieser Grundlage sind die Entgelte bei der Vermietung der Technolo-
gieplattformen zu kalkulieren. Die Auslastung der Technologieplattformen sollte 
zentral gesteuert und durch Kooperationsvereinbarungen mit Dritten ergänzt 
werden.  
 
Die TU Dresden hat mitgeteilt, dass seit Ende des Jahres 2007 die tatsächliche Auslas-
tung der Technologieplattform vollständig ermittelt werde. Für die Technologieplattform 
gebe es seit Oktober 2008 eine eigene Kostenstelle, über die alle Kosten und Erträge 
abgerechnet würden.  
 
2.4 Vergabe- und Beschaffungswesen 
 
Der SRH hat stichprobenartig Vergabeverfahren im Zusammenhang mit Beschaffungen 
für das BIOTEC und das BBZ in den Zentralverwaltungen der TU Dresden und der UL 
unterhalb der Schwellenwerte (200 T€) geprüft. Bei der TU Dresden wurde festgestellt, 
dass z. T. bei Freihändigen Vergaben keine Vergleichsangebote vorlagen. Begründun-
gen zur Vergabe waren teilweise zu pauschal formuliert. In den Hj. 2003 bis 2005 wur-
den Beschaffungen vorwiegend im letzten Quartal vorgenommen.  
 
Bei der UL wurden in keinem der geprüften Fälle, die Auftragswerte von bis zu 150 T€ 
betrafen, Lieferungen und Leistungen öffentlich oder beschränkt ausgeschrieben. Viel-
mehr erfolgten nur Freihändige Vergaben. Der Verzicht auf eine Ausschreibung wurde 
stets pauschal begründet. Zahlreiche Beschaffungsvorgänge enthielten überhaupt kei-
ne Vergleichsangebote. Die Begründungen in den Vergabevermerken waren weitge-
hend stereotyp oder gleichlautend. Vielfach gab es überhaupt keine Begründungen. 
Zudem waren die Unterlagen in den Vergabevorgängen z. T. unvollständig. Die Zu-
ständigkeiten bei Beschaffungen für das BBZ sind bei der UL zwischen der Zentralver-
waltung, den jeweiligen Fakultäten, den Professoren und dem Universitätsklinikum un-
geklärt oder überschneiden sich. Es mangelt an einer einheitlichen Verfahrensweise 
und Koordination.  
 
Verschiedene für das BBZ beschaffte Vermögensgegenstände waren bereits vor der 
Lieferung ganz oder teilweise unter Gestellung von selbstschuldnerischen Bankbürg-
schaften bezahlt worden. Die vorfristigen Zahlungen wurden weder verzinst noch führ-
ten sie zu Preisermäßigungen.  
 
Lieferungen und Leistungen sind grundsätzlich öffentlich auszuschreiben. Freihändige 
Vergaben sind bis zu einem Auftragshöchstwert von 13 T€ zulässig. Im Übrigen ist ak-
tenkundig zu machen, weshalb von einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschrei-
bung bei Überschreitung des Höchstwertes abgesehen worden ist. Die UL vergab je-
doch Aufträge unabhängig vom Wert ausschließlich im Wege der Freihändigen Verga-
be. Die Begründungen dafür waren nicht schlüssig. Bei den z. T. hohen Auftragswerten 
war es auch völlig unwahrscheinlich, dass unter Berücksichtigung der Ausnahmebe-
stimmungen nie eine Öffentliche Ausschreibung erforderlich gewesen sein soll. 
 
Soweit auf eine Öffentliche Ausschreibung verzichtet werden kann, ist vor einer Be-
schränkten oder Freihändigen Vergabe der Bewerberkreis zu erkunden und dies schrift-
lich festzuhalten. Die Erkundung des Bewerberkreises setzt die Einholung von mehre-
ren Vergleichsangeboten voraus. 
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Über die Vergabe ist ein Vermerk zu fertigen, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, 
die maßgebenden Feststellungen sowie Begründungen der einzelnen Entscheidungen 
enthält. In den Vergabevorschlägen der TU Dresden und der UL war aber nicht immer 
ausreichend beschrieben, auf welchen Grundlagen die Wertungs- und Vergabeent-
scheidungen beruhten. Stereotype und gleichlautende Begründungen in Vergabever-
merken sind nichtssagend.  
 
Gemäß § 34 Abs. 2 SäHO dürfen Ausgaben nur insoweit und nicht eher geleistet wer-
den, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind. Dem 
Maßstab der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit widerspricht es jedoch, wenn Mittel 
vorwiegend deshalb ausgegeben werden, damit sie nach dem Grundsatz der zeitlichen 
Bindung (§ 45 Abs. 1 SäHO) nicht zum Jahresende verfallen. Ein solches Ausgabever-
halten wird allgemein als „Dezemberfieber“ bezeichnet. 
 
Eine Neuordnung der Zuständigkeiten im Beschaffungswesen der UL ist drin-
gend angezeigt. Ziel sollte eine Zentralisierung der Beschaffung und eine Straf-
fung der Verfahrensabläufe sein.  
 
Leistungen des Staates vor Empfang der Gegenleistung (Vorleistungen) dürfen nur 
vereinbart oder bewirkt werden, wenn dies allgemein üblich oder durch besondere Um-
stände gerechtfertigt ist. Da für die vorfristig geleisteten Zahlungen der UL noch keine 
Fälligkeit bestand, waren sie Vorleistungen, die weder üblich noch durch besondere 
Umstände gerechtfertigt waren. Zudem wurden für die Vorleistungen keine angemes-
senen Zinsen oder Preisermäßigungen vereinbart. Dieses Ausgabeverhalten verstößt 
ferner gegen § 34 Abs. 2 SäHO und stellt einen Fall des „Dezemberfiebers“ dar.  
 
Bei der TU Dresden wurden keine schweren Mängel festgestellt. Die TU Dresden hat 
zugesagt, die vergabe- und haushaltsrechtlichen Vorschriften konsequenter einzuhal-
ten. Dagegen sind die Mängel im Vergabe- und Beschaffungswesen der UL von nach-
haltiger und systematischer Natur. Prüfungen des SRH in den Jahren 1999 und 2003 
hatten bereits eine mangelhafte Beachtung der Haushalts-, Beschaffungs- und Verga-
bevorschriften und grobe Verfahrensverstöße offenbart. Dies blieb ohne Konsequenzen 
und lässt auf eine mangelnde Dienstaufsicht schließen.  
 
Beim fachlich zuständigen Sachgebiet Beschaffung der UL sind durchweg ekla-
tante Verstöße gegen das Vergaberecht zu konstatieren. Diese machen eine so-
fortige Revision und Reorganisation erforderlich. 
 
Die fortwährende mangelhafte Anwendung des Vergaberechts verstößt ferner gegen 
die Nrn. 6 und 10a der VwV Korruptionsvorbeugung der Sächsischen Staatsregierung 
und schafft Bedingungen, die Korruptionsstraftaten begünstigen können. Nach Nr. 2.3 
des „Verhaltenskodexes gegen Korruption für die Behörden des Freistaates Sachsen“ 
der Sächsischen Staatsregierung gelten u. a. als sog. Alarmindikatoren für Korruptions-
sachverhalte die völlige Außerachtlassung des Vergabe- und Beschaffungsrechts, die 
mangelnde Transparenz der Vergabeunterlagen, das Umgehen oder „Übersehen“ von 
Vorschriften, die stillschweigende Duldung von rechtswidrigem Verhalten und die nicht 
nachvollziehbare Bevorzugung Freihändiger Vergaben ohne Vorliegen von Ausnahme-
tatbeständen. Die UL und das SMWK sind verpflichtet, diesen Indikatoren nachzugehen 
und die Sachverhalte aufzuklären.  
 
Die UL erklärte die Absicht, das Sachgebiet Beschaffung zu reorganisieren, personelle 
Veränderungen und Verstärkungen sowie Prüfungen der Innenrevision einzuleiten.  
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2.5 Vermögensnachweis 
 
Der SRH stellte beim BBZ und beim BIOTEC Unregelmäßigkeiten in den Vermögens-
nachweisen wie z. B. unvollständige Erfassungen, fehlerhafte Eigentumskennzeichnun-
gen, Rechnungsnachweise ohne Lieferscheine und Inventurprüfungen durch Nichtbe-
rechtigte fest. Eine erhebliche Zahl von Vermögensgegenständen war zunächst nicht 
oder nicht an dem angegebenen Standort aufzufinden. Zuordnungskriterien fehlten  
oder waren unvollständig. 
 
Vermögensgegenstände des BBZ wurden z. T. von der UL und im Übrigen vom Univer-
sitätsklinikum Leipzig inventarisiert. Daneben wurden auch noch Inventarlisten über 
Vermögensgegenstände des BBZ bei einigen Fakultäten der UL und Forschungsgrup-
pen des BBZ geführt. Eine vollständige Inventarliste über sämtliche Vermögensgegen-
stände des BBZ lag nicht vor. Es war auch nicht gesichert, dass alle Vermögensge-
genstände überhaupt inventarisiert worden waren.  
 
Nach § 73 SäHO ist über das Vermögen Buch zu führen oder ein anderer Nachweis zu 
erbringen. Für alle beweglichen Sachen sind Bestandsverzeichnisse zu führen. Alle Zu- 
und Abgänge von Vermögensgegenständen, denen eine haushaltsmäßige Zahlung 
gegenübersteht, sind aufgrund der Kassenanordnung über die Ausgaben und Einnah-
men zu buchen. Unvorhergesehene Bestandsprüfungen müssen jederzeit möglich sein. 
Inventuren dürfen nicht von den Stellen oder Bediensteten vorgenommen werden, die 
mit der Bestandsverwaltung befasst sind. Die Vornahme der Prüfung darf danach zwar 
delegiert werden, jedoch nicht an die mit der Führung von Bestandsverzeichnissen Be-
auftragten, da diese sich sonst selber prüfen. 
 
Verschiedene, teils unvollständige und nicht miteinander kongruente Inventarisierungs-
systeme erschweren bei der UL erheblich den Überblick über das vorhandene Vermö-
gen und bergen die Gefahr von Buchungsfehlern. Zersplitterte oder unklare Zuständig-
keiten tragen zur Unübersichtlichkeit bei. Der SRH hatte die UL bereits nach Prüfungen 
in den Jahren 1999, 2000 und 2003 auf diese Mängel hingewiesen. Diese Hinweise 
wurden aber offenbar nicht beachtet. 
 
Die Ergebnisse der stichprobenartigen Inventuren beim BBZ und BIOTEC ver-
deutlichen, dass ein Überblick über sämtliche Vermögensgegenstände sowie ei-
ne ordnungsgemäße Bestandsverwaltung und Inventur nicht immer gewährleistet 
sind. Dies ist deswegen wesentlich, weil beide Einrichtungen über Vermögens-
gegenstände von erheblichem Wert, der vielfach sechsstellige Summen über-
schreitet, verfügen. Die TU Dresden und die UL haben dafür Sorge zu tragen, 
dass die Vermögensgegenstände vollständig erfasst und die Vermögensver-
zeichnisse auf aktuellem Stand gehalten werden.  
 
Die TU Dresden hat mitgeteilt, dass sie im Juli 2008 eine komplette außerordentliche 
Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände des BIOTEC vorgenommen hat. Die 
UL beabsichtigt, die Innenrevision mit Prüfungen zu beauftragen. 
 
2.6 Personalaktenführung 
 
Bei den Personalvorgängen des BBZ stellte der SRH fest, dass es neben der „offiziel-
len“ Personalakte eine „inoffizielle“ Handakte des Personalsachbearbeiters gab. Der 
Inhalt dieser doppelten Personalakten war z. T. deckungsgleich, teilweise waren jedoch 
auch Unterlagen nur in einer Akte vorhanden. Zum Teil waren die Handakten umfang-
reicher als die Originalakten.  
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Grundsätzlich sind alle Vorgänge zu einem Mitarbeiter in einer Personalakte abzulegen. 
Soweit zulässige Neben-, Bei- oder Hilfsakten etwa zu Beihilfesachen, Krankmeldungen 
und Urlaubsanträgen geführt werden, sind dazu gegenseitige Verweise aufzunehmen. 
Nach Nr. A I. 4 der VwV Personalakten Beamte i. V. m. Nr. 2.1 der VwV Personalakten 
ist die Personalakte vollständig, richtig und vertraulich zu führen. Nebenakten dürfen 
nur geführt werden, wenn dies für die Personalverwaltung erforderlich ist und die Be-
schäftigungsbehörde nicht die personalverwaltende Behörde ist oder wenn mehrere 
personalverwaltende Behörden für den Beschäftigten zuständig sind (Nr. A I. 1. 4).  
 
Die bei der UL geführten sog. Handakten sind Nebenakten im Sinne der VwV Perso-
nalakten Beamte. Die UL ist sowohl Beschäftigungsbehörde als auch personalverwal-
tende Behörde der betroffenen Angestellten. Die Führung dieser Hand- oder Nebenak-
ten ist daher nicht zulässig.  
 
Das Vorgehen der UL verstößt gegen die VwV Personalakten, den arbeitsrechtli-
chen Grundsatz der Vollständigkeit und Einheit der Personalakte und gefährdet 
den Datenschutz.  
 
2.7 Ausschreibung von Personalstellen 
 
UL und TU Dresden schrieben Stellen für wissenschaftliches Personal nicht aus. Die 
TU Dresden hält eine Ausschreibung nicht für praktikabel, nutzt internationale Kontakte 
und spricht geeignete Wissenschaftler gezielt an. Die UL ist dagegen der Auffassung, 
für die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters käme regelmäßig immer nur ein 
uneingeschränkt geeigneter Bewerber infrage.  
 
Nach Art. 33 Abs. 2 GG sind öffentliche Ämter auf dem Wege der Auslese nach Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung („Bestenauslese“) zu besetzen.  
 
Die Auswahl des wissenschaftlichen Personals des BBZ und des BIOTEC entsprach 
nicht den rechtlichen Anforderungen. Vor einer Besetzung von Stellen für Wissenschaft-
ler und wissenschaftliche Nachwuchskräfte sind diese grundsätzlich auszuschreiben. 
Es besteht nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (SächsOVG, Beschluss vom 
11.04.2008) eine Pflicht zur Ausschreibung von freien Stellen im öffentlichen Dienst. 
Eine Ausschreibung gewährleistet, dass alle potenziellen Bewerber die Möglichkeit er-
halten, sich um den Zugang zu dem öffentlichen Amt zu bewerben. Eine Ausschreibung 
kann in der Tagespresse und der nationalen und internationalen Fachpresse erfolgen. 
Soweit ein Bewerberkreis nach sachlicher und unvoreingenommener Würdigung auf-
grund der erforderlichen speziellen Befähigungen, Leistungen und fachlichen Kenntnis-
se von vornherein eng begrenzt und übersichtlich ist, darf von einer Ausschreibung ab-
gesehen werden. (Dies kann auch für den Fall gelten, dass anlässlich der Berufung 
eines Professors dessen bisherige wissenschaftliche Mitarbeiter ebenfalls eingestellt 
werden). In diesen Fällen sind die Gründe nachvollziehbar zu dokumentieren.  
 
Vor der Besetzung von Stellen für wissenschaftliches Personal haben die UL und 
die TU Dresden diese grundsätzlich auszuschreiben, geeignete Auswahlverfah-
ren durchzuführen und deren Ergebnisse in Auswahlvermerken zu dokumentie-
ren. Die Auswahlvermerke müssen über die Faktoren einer Auswahlentscheidung 
aufgrund eines zuvor festgelegten Stellenprofils hinreichend Aufschluss geben.  
 
Die TU Dresden hat mitgeteilt, dass ein internes Rundschreiben zu Ausschreibungen 
und Auswahlvermerken erstellt werde. Die Auffassung der UL, dass für die vakante 
Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters regelmäßig immer nur ein uneingeschränkt 
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geeigneter Bewerber infrage käme, entspricht nicht der Lebenswirklichkeit. Die UL be-
absichtigt keine Änderung des Verfahrens.  
 
 
3 Stellungnahme der Technischen Universität Dresden 
 
Für das BIOTEC gebe es eine Kostenstelle, die eine Zuordnung von Kosten und Erträ-
gen ermögliche. Außerdem sei das BIOTEC in das Controllingkonzept der TU Dresden 
eingebunden. Evaluationen seien vom BIOTEC durchgeführt worden.  
 
Die enorm gestiegenen Bewirtschaftungskosten seien nicht durch entsprechende Erhö-
hungen der Ansätze im StHpl. abgedeckt worden und hätten von der TU Dresden über 
Einsparungen finanziert werden müssen. Die Zielvereinbarung mit dem Freistaat Sach-
sen stelle keine nachhaltige Finanzierungszusage dar, da es sich ausschließlich um 
eine Projektförderung aus EFRE-Mitteln handele. Die Grundausstattung sowie Folge-
kosten seien von der TU Dresden zu finanzieren.  
 
Die TU Dresden weist zur Einrichtung eines Beirates darauf hin, dass nach zwei ge-
scheiterten Abstimmungen aufgrund von Absagen der avisierten Experten im Herbst 
2008 eine dritte Rekrutierungsrunde gestartet worden sei. Bis zur Bestellung eines Bei-
rats würden dessen Aufgaben von einem informellen „Steering Committee“ wahrge-
nommen.  
 
Die Zahl von zwei Ausgründungen von Unternehmen aus dem BIOTEC sei als beson-
ders hoch einzustufen. Die TU Dresden widerspricht den Folgerungen zum Vermö-
gensnachweis, dessen Vollständigkeit und Aktualität stets gewährleistet sei. Die Aus-
schreibung von Stellen von Wissenschaftlern sei an der TU Dresden die Regel.  
 
 
4 Stellungnahme der Universität Leipzig 
 
Die UL beklagt, dass während des Prüfungsverfahrens die sonst bekannte Sachlichkeit 
eingeschränkt gewesen sei. Richtigstellungen der UL seien nur ungenügend berück-
sichtigt worden. Besonders bedauerlich sei, dass die Ausführungen des SRH auch fal-
sche, polemische bzw. tendenziöse Aussagen enthielten. Vorwürfe wie die Verletzung 
des Datenschutzes, systematisches Missmanagement und Korruption seien nicht ge-
eignet, ein angemessenes Bild der UL in der Öffentlichkeit zu zeigen.  
 
 
5 Stellungnahme des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 
 
Gremien mit Beratungs- und Evaluierungsaufgaben würden gegenwärtig in beiden 
Zentren eingerichtet. Zielvereinbarungen mit konkreten Vorgaben wie etwa zum Tech-
nologietransfer seien zwischenzeitlich mit beiden Einrichtungen abgeschlossen worden. 
Die UL sei nochmals auf die unbedingte Einhaltung der Vorschriften der SäHO und des 
Vergaberechts hingewiesen worden. Eine stärkere räumliche Trennung bei der Aufbe-
wahrung der Personal- und der Sachakten bei der UL sei erfolgt. Bei der Besetzung von 
wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen sei der in Betracht kommende Bewerberkreis auf-
grund der Fachspezifik oft von vornherein begrenzt. Auf die Notwendigkeit, dass eine 
Auswahlentscheidung objektiv nachvollziehbar dokumentiert werden muss, sei die UL 
hingewiesen worden. Die zu beachtenden Grundsätze habe die UL mit dem Personalrat 
umfassend abgestimmt.  
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6 Schlussbemerkungen 
 
Auf der Kostenstelle der TU Dresden für das BIOTEC wurden nicht sämtliche Kosten 
und Erträge gebucht. Wenn sich eine Einrichtung selbst evaluiert, hat dies nur einen 
bedingten Aussagewert. Nach den Prüfungen des SRH war ein ordnungsgemäßer 
Vermögensnachweis nicht gewährleistet. Ausschreibungen für die Stellen von Wissen-
schaftlern konnten dem SRH nicht vorgelegt werden.  
 
Verstöße der UL gegen dienst- und arbeitsrechtliche Bestimmungen bei der Personal-
aktenführung liegen vor. Systematisches Missmanagement und Korruption hat der SRH 
der UL nicht vorgehalten. Allerdings sind seit Jahren eklatante Verstöße gegen das 
Vergaberecht festzustellen sowie eine Reihe von Korruptionsindikatoren nach dem 
Verhaltenskodex gegen Korruption für die Behörden des Freistaates Sachsen erfüllt. 
Der Bitte des SRH, diesen Indikatoren nachzugehen und die Sachverhalte aufzuklären, 
sind die UL und das SMWK nicht nachgekommen. Stattdessen hat die UL erklärt, dass 
sie bei 238 Vergabevorgängen die Unterlagen aufbereitet, die Dokumentationen weit-
gehend nachgeholt und die Vergabevermerke angefertigt habe. Rechtswidrig durchge-
führte Vergabeverfahren werden dadurch auch nicht mehr nachträglich rechtmäßig.  
 
Eine mangelnde räumliche Trennung von Personal- und Sachakten hat der SRH bei der 
UL nicht bemängelt. Er hat vielmehr die rechtswidrige Führung von Personalakten be-
anstandet. Die Beachtung der objektiven Rechtsordnung bei Stellenausschreibungen 
ist keine Frage, die der Abstimmung zwischen der UL und Personalrat unterliegt.  
 
 
 
 
 241
Kulturraum Zwickauer Raum 29
 
 
Mängel im Zuwendungsverfahren des Kulturraums führten 
zu zweckwidrigem und überhöhtem Einsatz der Fördermit-
tel. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH hat das Verfahren der Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Sach-
sen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz und die Fördermittelvergabe des ländli-
chen Kulturraums Zwickauer Raum in den Hj. 2005 und 2006 geprüft. Mitglieder des 
Kulturraums waren im Prüfungszeitraum die ehemaligen Landkreise Chemnitzer Land, 
Zwickauer Land und die ehemalige Kreisfreie Stadt Zwickau.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse und Folgerungen 
 
2.1 Verwaltungsausgaben 
 
Der Kulturraum zahlte mehrmals Bewirtungen und diverse Präsente für Konvents- und 
Kulturbeiratsmitglieder aus seinem Haushaltsbudget, damit auch aus Fördermitteln. 
Ausgaben dafür an den genannten Personenkreis verstoßen sowohl gegen die Zweck-
bindung der Haushaltsmittel des Kulturraums als auch gegen den Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit.  
 
Sie sind künftig zu unterlassen. 
 
2.2 Förderverfahren 
 
Das SMWK hat in seinen Zuwendungsbescheiden bei Weiterreichung der Fördermittel 
die §§ 23 und 44 SäHO, die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Allgemei-
nen Nebenbestimmungen für verbindlich erklärt. Schon bei der Prüfung der Anträge der 
Zuwendungsempfänger hat der Kulturraum darauf nicht ausreichend geachtet.  
 
Künftig hat der Kulturraum das Ergebnis der Antragsprüfung in einem Vermerk 
festzuhalten.  
 
Der Kulturraum förderte u. a. Einrichtungen und Projekte, an denen sich die Sitzge-
meinde nicht oder nur mit einem geringeren als in der Förderrichtlinie festgelegten An-
teil finanziell beteiligte.  
 
Eine Förderung ohne angemessene Beteiligung der Sitzgemeinde widerspricht 
dem Sächsischen Kulturraumgesetz. Dies ist künftig zu beachten. 
 
Weiterhin hat er Vorhaben unterstützt, deren Gesamtfinanzierung aufgrund gekürzter 
Zuwendungsbeträge nicht gesichert war. Nach den VwV zu § 44 SäHO ist eine Anfi-
nanzierung von Vorhaben mit einer Finanzierungslücke unzulässig.  
 
 242
Künftig ist vor Bewilligung ein ausgeglichener Kosten- und Finanzierungsplan 
bei Projektförderung bzw. Haushalts- und Wirtschaftsplan bei institutioneller 
Förderung zu erstellen. 
 
Der Kulturraum ließ die Veranschlagung geldwerter Leistungen (Sachleistungen) in den 
Finanzplänen der Antragsteller zu. Obwohl die Angaben zu den kalkulierten Sachleis-
tungen oftmals unschlüssig waren oder ganz fehlten, zahlte er die Fördermittel aus. Die 
Berücksichtigung von Sachleistungen als Einnahmen und Ausgaben ist nach dem Zu-
wendungsrecht unzulässig.  
 
Der Kulturraum sollte die Regelungen für die Bewertung und Anrechnung von 
Sachleistungen in seiner Förderrichtlinie überarbeiten. 
 
Bei verschiedenen Projekten, die ein Verein organisierte, förderte der Kulturraum im 
Hj. 2006 zwei fest angestellte Mitarbeiter mit insgesamt rd. 70 T€ Personalausgaben. 
Anteilige Ausgaben für fest angestelltes Personal, das im Zusammenhang mit geförder-
ten Projekten tätig wird, sind in die Berechnung der zuwendungsfähigen Ausgaben 
nicht einzubeziehen.  
 
Der Kulturraum hat sicherzustellen, dass ausschließlich durch das Projekt verur-
sachte Personalausgaben gefördert werden. 
 
Der Kulturraum akzeptierte kritiklos einfache und unvollständige Verwendungsnachwei-
se. Oftmals fehlten die Sachberichte oder sie waren mangelhaft. Obwohl zahlreiche 
Zuwendungsempfänger ihrer Mitteilungspflicht nicht nachkamen, wurden Fördermittel 
nicht zurückgefordert. Die Prüfungsprotokolle des Kulturraums entsprachen nicht immer 
den Anforderungen des Zuwendungsrechts.  
 
Künftig ist auf die Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit der Verwendungs-
nachweise zu achten. Bei Verletzung der Mitteilungspflichten sind die Unwirk-
samkeit, die Rücknahme oder der Widerruf des Zuwendungsbescheides zu prü-
fen. Über die Prüfung der Verwendungsnachweise ist ein den Anforderungen des 
Zuwendungsrechts genügender Prüfungsvermerk anzufertigen. 
 
2.3 Institutionelle Förderung 
 
Der Kulturraum förderte in der Sparte Museen eine GmbH, die wirtschafts- und touris-
musfördernde Ziele verfolgt, mit jährlich über 100 T€ institutionell. Dies widerspricht den 
Intentionen des Sächsischen Kulturraumgesetzes.  
 
Der SRH hat den Kulturraum aufgefordert, die Förderwürdigkeit der Gesellschaft 
anhand der regionalen Förderschwerpunkte des Kulturraums zu prüfen. Gegebe-
nenfalls ist diese Einrichtung nicht mehr zu unterstützen. 
 
Ein anderes Museum wurde jährlich mit einem Festbetrag von 210 T€ gefördert. Über-
schüsse vergangener Haushaltsjahre blieben unberücksichtigt.  
 
Der SRH empfahl, die Zuwendungen an das Museum künftig im Wege der Anteil-
finanzierung zu bewilligen und die Abschlüsse vergangener Haushaltsjahre in die 
Beurteilung des Mittelbedarfs für das Folgejahr einzubeziehen. 
 
Ein ebenfalls mit festen Beträgen (34 bzw. 45 T€) geförderter Kunstverein finanzierte 
jährlich mit über 1 T€ „Veranstaltungen zur Gemeinschaftspflege“: - z. B. Busfahrten, 
Zoo- und Museumsbesuche sowie Gaststättenbesuche - anteilig aus Kulturraummitteln. 
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Derartige Veranstaltungen entsprechen nicht den Förderzwecken des Kulturraumgeset-
zes.  
 
Die Zuwendungen an den Kunstverein sollten künftig reduziert und ggf. im Wege 
der Anteilfinanzierung ausgereicht werden. 
 
Der Kulturraum förderte Einrichtungen, die überwiegend Tanzveranstaltungen, Parkfes-
te, Faschingsbälle usw. durchführten. Die regionale Bedeutung i. S. d. Sächsischen 
Kulturraumgesetzes ist bei diesen Veranstaltungen nicht gegeben. Der Kulturraum 
selbst hat sie in seiner Förderrichtlinie grundsätzlich von der Förderung ausgeschlos-
sen.  
 
Der SRH empfiehlt, die Richtlinie hinsichtlich der Förder- und Ausschlusskrite-
rien zu präzisieren. 
 
2.4  Projektförderung 
 
Trotz mangelhafter Durchführung bzw. Abrechnung folgender Projekte erhob der Kultur-
raum keine Rückforderungsansprüche. 
 
Die Gesamtausgaben für das Projekt „Schumann-Fest 2006“ lagen um rd. 17 T€ unter 
dem geplanten Betrag von 103 T€. Zudem wurden Ausgaben von rd. 10 T€ abgerech-
net, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks nicht notwendig waren. Der mit 10,4 T€ 
geplante Sitzgemeindeanteil wurde nicht gezahlt. 
 
Für das mit 16,5 T€ geförderte Projekt „7. Komponistenwerkstatt 2006“ hat der Zuwen-
dungsempfänger einen Teil der Fördermittel nicht für den im Zuwendungsbescheid fest-
gelegten Sachzweck ausgegeben.  
 
Bei dem von einem hessischen Förderverein organisierten „5. Internationalen Robert-
Schumann-Chorwettbewerb 2006“ wurden die Bewilligungsauflagen nicht erfüllt. Der 
Verein hat die in Höhe von 40 T€ ausgereichten Fördermittel teilweise unwirtschaftlich 
und nicht im Bewilligungszeitraum eingesetzt. Der Kulturraum billigte den z. T. fehler-
haften und unschlüssigen Verwendungsnachweis.  
 
Trotz lückenhafter Antragsunterlagen, nicht bestätigter Sitzgemeindebeteiligung, dürfti-
ger Projektbeschreibungen und Sachberichte, Unstimmigkeiten und Nichtzuordenbar-
keit verschiedener Ausgabepositionen förderte der Kulturraum das Projekt „Mondstaub-
theater“ in den Hj. 2005 und 2006 mit jeweils rd. 20 T€. Eine Beurteilung der Förder-
würdigkeit war weder anhand der Antragsunterlagen noch nach den Verwendungs-
nachweisen möglich. 
 
Der SRH hat den Kulturraum aufgefordert, die Verwendungsnachweise der ge-
nannten Projekte erneut zu prüfen und ggf. Rückforderungen geltend zu machen. 
Künftig ist bereits bei Antragsprüfung darauf zu achten, dass nur dem Projekt 
direkt zuordenbare Ausgaben gefördert werden. 
 
 
3 Stellungnahme des Kulturraums Zwickauer Raum 
 
Der Kulturraum hebt hervor, dass bereits bei der Antragsprüfung auf die Kontrolle der 
Einhaltung des in seiner Förderrichtlinie konkret definierten Sitzgemeindeanteils ein 
Hauptaugenmerk gelegt wurde. Nur in Ausnahmefällen habe es Abweichungen gege-
ben. 
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Der vom SRH kritisierten Projektförderung von Personalausgaben für fest angestellte 
Mitarbeiter widerspricht der Kulturraum. Von einer institutionellen Förderung werde be-
wusst abgesehen, da der Verein ausschließlich im Rahmen der im zweijährigen Rhyth-
mus stattfindenden Projekte des ehemaligen Landkreises Chemnitzer Land gefördert 
werde. 
 
Auf die vom SRH monierte institutionelle Förderung der GmbH mit jährlich 100 T€ hatte 
der Kulturraum keinen Einfluss, da es sich hier um eine direkte zweckgebundene Zu-
wendung des SMWK gehandelt habe. 
 
In der Sparte Darstellende Kunst unterstütze der Kulturraum Theater und Konzerthäu-
ser, die durch ein anspruchsvolles kulturelles Programmangebot eine herausragende 
regionale Bedeutung besitzen. Die Gesamtheit des Programmangebotes und die An-
bindung regionaler Vereinstätigkeit stünden im Focus dieser Förderung. Zudem sei hier 
bezweckt, den aus Einzelveranstaltungen erzielten Überschuss für die Deckung von 
Defiziten anderer Veranstaltungen einzusetzen, die bereits bei der Planung als defizitär 
aber kulturpolitisch notwendig einzuordnen sind. 
 
Zu den unter Pkt. 2.4 aufgeführten Projekten könne keine abschließende Stellungnah-
me abgegeben werden, da diese erneut geprüft würden. Weiter erklärte der Kulturraum, 
dass künftig nur die Maßnahmen gefördert würden, deren Durchführung finanziell gesi-
chert sei. Das Antragsverfahren für das Hj. 2009 sei bereits geändert worden.  
 
 
4 Schlussbemerkung 
 
Der SRH sieht einen Hauptgrund für die Mängel bei Ausreichung und Kontrolle der Kul-
turraumfördermittel in der personellen Unterbesetzung des Kulturraumsekretariates mit 
1,5 VK. Im Zuge der Novellierung des Kulturraumgesetzes zum 01.01.2009 wurde mit 
Gründung des Kulturraumes Vogtland-Zwickau die Stellenbesetzung des Kultursekreta-
riates bereits geringfügig aufgestockt.  
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Allgemeine Kunst- und Kulturförderung 30
 
 
Für eine zielgerichtete Förderung sind eine Förderkonzepti-
on und ein effektives Controlling unerlässlich. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Die allgemeine Kunst- und Kulturförderung des SMWK ist neben der Finanzierung der 
Kulturräume eine wichtige Voraussetzung für eine vielseitige Kulturentwicklung im Frei-
staat Sachsen. Im Jahr 2005 wurden die Zuständigkeiten in diesem Bereich neu geord-
net und Förderkompetenzen auf die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen übertragen. 
Die beim SMWK verbliebenen Aufgaben sind in der Richtlinie des SMWK zur Förde-
rung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (FördRL K/K) geregelt.  
 
Der SRH hat die Organisation der staatlichen Förderung, das Vorliegen von Förderkon-
zeptionen und Zielvorgaben inkl. deren Abrechnung sowie das Zuwendungsverfahren 
geprüft.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse und Folgerungen 
 
2.1 Förderkonzeption und Fördermittelcontrolling 
 
Aus dem Sammeltitel 1205/686 56 wird der Hauptteil der Fördermaßnahmen im Um-
fang von rd. 5 Mio. € finanziert. Eine Konzeption für die Förderung der allgemeinen 
Kunst und Kultur liegt nicht vor. Das SMWK ist der Auffassung, dass sich diese aus der 
FördRL K/K und der Förderrichtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ergibt. 
Ein Fördermittelcontrolling wird nicht durchgeführt. Das SMWK teilte mit, dass ein Cont-
rolling im weiteren Sinne beispielsweise durch Landtagsanfragen oder anlassbezogene 
Nachfragen der Amtsspitze des SMWK gegeben ist.  
 
Nach Anlage 8 zur VwV zu § 44 SäHO setzen die Veranschlagung und die wirtschaftli-
che Verwendung von Zuwendungen das Vorhandensein einer programmspezifischen 
Förderkonzeption mit jeweils messbaren Zielgrößen voraus. Die mit der Förderung ver-
folgten Zielsetzungen müssen so klar und umfassend formuliert werden, dass der Grad 
der Zielerreichung zu einem festgelegten Zeitpunkt gemessen und bewertet werden 
kann. Auf der Grundlage der Förderkonzeption und der Ergebnisse des Zuwendungs-
verfahrens ist eine Förderbilanz als Soll-Ist-Vergleich zu erstellen.  
 
Die mit der Förderung der allgemeinen Kunst und Kultur verfolgten konkreten 
und abrechenbaren Ziele sind in einer Förderkonzeption festzuhalten. Darüber 
hinaus sollte das SMWK ein Fördermittelcontrolling entwickeln, das neben der 
ressortinternen Steuerung eine Erfolgskontrolle ermöglicht.  
 
2.2 Abgrenzung der Förderzuständigkeiten 
 
Die Zuständigkeiten des SMWK und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen sind in 
den beiden Förderrichtlinien nicht eindeutig geregelt. Dies führt in der Praxis zu Ab-
grenzungsschwierigkeiten. Der SRH hatte bereits im Rahmen der Anhörung nach 
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§ 103 SäHO zu der im Jahr 2005 erlassenen FördRL K/K eine präzise Festlegung der 
beim SMWK verbliebenen Zuständigkeit und Förderbereiche gefordert. 
 
Das SMWK hat seine FördRL K/K zu überarbeiten. 
 
2.3 Auswahlkriterien von Fördermaßnahmen 
 
Die in der FördRL K/K genannten Auswahlkriterien für die institutionelle Förderung sind 
zu allgemein. Die Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen (z. B. die besondere 
Bedeutsamkeit für die Kunst und Kultur des Freistaates) ist für den Nachweis, dass ein 
erhebliches Landesinteresse für die Erst- und Folgebewilligung institutionell geförderter 
Einrichtungen besteht, zu unkonkret. 
 
Die Auswahl der institutionell geförderten Einrichtungen und Verbände sollte tur-
nusmäßig überprüft werden. Der SRH hat Vorschläge unterbreitet, wie mithilfe 
von Leistungskriterien Einfluss auf eine effiziente institutionelle Förderung ge-
nommen werden kann. 
 
Auch für Projektförderungen fehlen eindeutige Festlegungen. 
 
Für eine bessere Transparenz der beim SMWK verbliebenen Projektförderung 
sollten nachvollziehbare Kriterien festgelegt werden.  
 
2.4 Vereinfachung von Verwaltungsverfahren 
 
Zur Freigabe der Haushaltsansätze reicht das SMWK die Wirtschaftspläne institutionell 
geförderter Einrichtungen und Verbände beim SMF ein. Diesem ist es aufgrund des 
umfangreichen Materials offensichtlich nicht möglich, jeden vorgelegten Wirtschaftsplan 
zu prüfen, da es mehrfach auf die Genehmigung verzichtete. Wegen der vielfach ver-
späteten Bestätigung des SMF muss das SMWK Abschlagsbescheide an die betreffen-
den Zuwendungsempfänger erstellen. Dies ist aufwendig. Die Bereitstellung von Haus-
haltsmitteln für die Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Landesstelle) erfolgt 
mittels mehrerer, im Haushaltsjahr erteilter Bewirtschaftungsbefugnisse. Auch damit ist 
beim SMWK zusätzlicher Aufwand verbunden. Gleiches gilt für die Landesstelle, für die 
das Verfahren zudem nicht transparent ist. 
 
Das SMWK sollte gemeinsam mit dem SMF wegen der Freigabe der Haushaltsan-
sätze bei institutioneller Förderung und mit der Landesstelle wegen der Erteilung 
von Bewirtschaftungsbefugnissen Lösungen für ein vereinfachtes Verwaltungs-
verfahren im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften finden. 
 
Mittels Datenbanken kann der Einsatz und die Verwendung der Fördermittel kontrolliert 
und gesteuert werden. Das SMWK schöpft im Zuwendungsverfahren das Potenzial der 
Ressortdatenbank FMV und der Landeseinheitlichen Fördermitteldatenbank (FÖMISAX) 
nicht aus. Die technischen Möglichkeiten richten sich nicht nach dem tatsächlichen In-
formationsbedarf der Bewilligungsstellen oder machen wegen fehlender Zugriffsrechte 
zusätzliche Ermittlungen auf herkömmliche Art notwendig. Datenbanken sollen eine 
laufende Analyse der Förderpraxis ermöglichen und Hilfestellung bei der Vermeidung 
rechtswidriger Förderung bieten. 
 
Die Recherchemöglichkeiten in den Datenbanken sind am Informationsbedarf der 
Bewilligungsstellen auszurichten und ggf. anzupassen, entsprechende Zugriffs-
rechte sind zu gewährleisten. 
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2.5 Ergebnisse der Prüfung von Zuwendungsverfahren 
 
Für das Hj. 2006 und die nachfolgenden Jahre erfolgte im SMWK keine vollständige 
Prüfung der institutionellen Förderung. Die Ergebnisse der Stichprobe verdeutlichen, 
dass das Ministerium die Antragsprüfung, die Überwachung des Auszahlungsverfah-
rens und die Prüfung der Verwendungsnachweise verbessern muss. 
 
Der SRH hat Vorschläge für eine effizientere Bearbeitung unterbreitet. Diese betreffen 
beispielsweise die Erhöhung der Aussagekraft von Auszahlungsanträgen. So ließe sich 
durch die Abfrage sämtlicher zur Beurteilung des Mittelbedarfs relevanten Daten im 
Auszahlungsantrag eine Vereinfachung im Prüfverfahren zum Verwendungsnachweis 
erreichen.  
 
Das SMWK hat das Zuwendungsverfahren auf dieser Basis zu verbessern. 
 
 
3 Stellungnahmen der Ministerien 
 
Das SMWK sieht es nicht als seine Aufgabe an, über die Setzung von Rahmen in den 
Förderrichtlinien die zu fördernde Kunst und Kultur näher zu konkretisieren. Es verweist 
insoweit auf die verfassungsrechtliche Freiheit der Kunst. Darüber hinaus würden der-
zeit kulturpolitische Leitlinien erarbeitet, die einen entsprechenden Rahmen vorgeben 
sollen. 
 
Auch hinsichtlich der Abgrenzung der Förderzuständigkeiten vertritt das Ministerium die 
Auffassung, dass die Förderrichtlinie nur den allgemeinen Rahmen abstecken könne 
und solle. Abgrenzungsschwierigkeiten habe es in den letzten Jahren nicht gegeben. 
Regelungsbedarf bestehe somit nicht. 
 
Eine Überprüfung der Auswahl der institutionell geförderten Einrichtungen und Verbän-
de erfolge im Rahmen eines Evaluationsprojektes seit Juni 2009. Das SMWK werde die 
Einrichtungen bitten, ihre Ziele zu definieren sowie Aussagen darüber zu treffen, an-
hand welcher Kriterien der Erfolg in Richtung der Zielerreichung gemessen werden 
könne. In periodischen Abständen solle die Erreichung der im Landesinteresse liegen-
den Ziele mit den Einrichtungen diskutiert werden. Des Weiteren werde derzeit geprüft, 
ob eine Konkretisierung der Auswahlkriterien für die Projektförderung erforderlich sei.  
 
SMWK und SMF haben die Erarbeitung von Lösungen zur Vereinfachung des Verwal-
tungsverfahrens hinsichtlich der Freigabe von Haushaltsansätzen zugesagt. Das Er-
gebnis solle sich in der neuen Haushaltsgesetzgebung niederschlagen. 
 
Laut SMWK würden die derzeitigen Fördermitteldatenbanken nicht die Anforderungen 
an ein unterstützendes Arbeitsmittel erfüllen. Dem Ministerium stünden aufgrund des 
Personalreduktionskonzepts der Staatsregierung keine Kapazitäten zur Verfügung, bes-
sere Arbeitsmittel zu entwickeln. 
 
Das SMWK sicherte zu, das Zuwendungsverfahren entsprechend den Hinweisen des 
SRH zu verbessern. 
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4 Schlussbemerkung 
 
Der SRH bleibt bei seiner Auffassung, dass auch im Bereich der allgemeinen Kunst- 
und Kulturförderung die verfolgten Ziele klar und umfassend festzulegen sind, damit der 
Erfolg der staatlichen Förderung gemessen und die Wirkung der Zuwendungen im 
Rahmen der förderpolitischen Zielsetzungen überprüft werden können. Das Evaluati-
onsprojekt kann hierzu einen Beitrag leisten. Der SRH sieht den Ergebnissen mit Inte-
resse entgegen. 
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Einzelplan 14: 
Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung 
 
Querschnittsprüfung  
Durchführung von Kleinen Baumaßnahmen im staatlichen Hochbau 31
 
 
Die Information des Landtags über realisierte KBM sollte 
verbessert werden.  
 
Einzelne Maßnahmen wurden zu Unrecht in Verfahren der 
KBM realisiert.  
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH hat in einer Querschnittsprüfung die Durchführung von Kleinen Baumaßnah-
men (KBM) durch den SIB geprüft. Kleine Baumaßnahmen sind gem. RLBau, Ab-
schnitt D Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1 Mio. €. Mit 
diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen 
Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Lie-
genschaft infolge neuer Zweckbestimmung. 
 
Ziel der Querschnittsprüfung war es festzustellen, ob die Durchführung genehmigter 
Baumaßnahmen im Rahmen einer KBM notwendig, sinnvoll und wirtschaftlich war. 
Zugleich wurden die Einhaltung des Verfahrens nach RLBau Sachsen, die Vergabe der 
Bauleistungen, der Einsatz von Architekten und Ingenieuren, die Kostenentwicklung 
und die Baudurchführung geprüft. 
 
Örtliche Erhebungen zu den ausgewählten 26 Maßnahmen wurden in allen Niederlas-
sungen des SIB durchgeführt. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Einhaltung der Haushaltsplanung 
 
Die Haushaltsmittel für KBM werden im Epl. 14 in der Gr. 711 als Gesamtansatz in den 
Kapiteln veranschlagt. Im Zeitraum 2003 bis 2006 wurden statt der geplanten 
rd. 118 Mio. € rd. 178 Mio. € für KBM verausgabt. 
 
Die Haushaltsansätze für KBM waren im geprüften Zeitraum rückläufig. Dementgegen 
stiegen die Ausgaben stetig an, im Hj. 2006 sogar auf mehr als das Doppelte.  
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Kleine Baumaßnahmen werden im Gegensatz zu den Großen Baumaßnahmen (GBM) 
im Haushaltsplan nicht einzeln eingestellt. Die einzelnen KBM werden jedoch in den 
Bauprogrammen mit Bezeichnung, Gesamtbaukosten und Jahresscheiben aufgeführt. 
Die gebündelten Ausgaben werden als Gesamtansatz in den Kapiteln und Titelgruppen 
veranschlagt.  
 
Im Laufe des Haushaltsjahres können dem Haushaltsansatz im Rahmen der Deckungs-
fähigkeit zusätzliche Mittel zugeführt werden. 
 
Im Hj. 2006 wurden die Minderausgaben für GBM durch Mehrausgaben für KBM  
im Rahmen der Deckungsfähigkeit kompensiert. Überplanmäßige Ausgaben gem.  
§ 37 SäHO waren nicht zu beantragen. Damit entfiel auch die halbjährliche Vorlage-
pflicht gegenüber dem Landtag. 
 
Die veranschlagten Haushaltsmittel für KBM wurden im geprüften Zeitraum um 
rd. 60 Mio. € überschritten, ohne dass der Landtag nach geltender Vorschriften-
lage darüber in Kenntnis gesetzt werden musste. 
 
2.2 Aufstellung der Bauprogramme für die Haushaltspläne 
 
Ein Abgleich der vom SIB ausgeführten Objekte mit denen aus den Haushaltsplänen 
ergab, dass nur 74 der in den Bauprogrammen dargestellten 191 KBM tatsächlich zur 
Ausführung kamen. Dies entspricht einem Anteil von 38,7 %. Weder in den maßgebli-
chen noch in früheren Haushaltsplänen waren 326 (81,5 %) der 400 durchgeführten 
KBM enthalten. 
 
Die Zentrale des SIB entschied in Abstimmung mit dem SMF und dem zuständigen 
Staatsministerium über die Durchführung der zusätzlichen KBM nach Abschnitt D  
Nr. 5 RLBau Sachsen. Der Landtag erhielt keine Kenntnis darüber. 
 
Nach Aktenlage wurde der Landtag bei den KBM nicht informiert, dass das von 
ihm beschlossene Bauprogramm tatsächlich nur zu einem sehr geringen Pro-
zentsatz realisiert wurde. 
 
Entwicklung der Bauausgaben für GBM und KBM 
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Im Ergebnis weiß der Landtag trotz Einzelbenennung nicht, ob die angekündigten Maß-
nahmen tatsächlich realisiert wurden. Insoweit erweckt das Verfahren den Eindruck zu 
informieren, was es tatsächlich aber nur eingeschränkt tut. 
 
Zu überlegen wäre deshalb, ob das Verfahren geändert werden soll. Dabei käme in 
Betracht, überhaupt nur ein Finanzvolumen für KBM zu beschließen oder am Einzelbe-
nennungsverfahren festzuhalten. Dann sollte aber gewährleistet sein, dass der Landtag 
spätestens mit der Haushaltsrechnung über die tatsächlich realisierten Maßnahmen 
unterrichtet wird. 
 
Das SMF hat mitgeteilt, dass die KBM künftig nur noch pauschal veranschlagt 
werden sollen, um eine Scheintransparenz zu vermeiden. 
 
2.3 Mittelzuweisung 
 
In der Regel erfolgte durch die Zentrale des SIB nicht nur eine Mittelzuweisung je KBM. 
Zur Mittelbewirtschaftung lagen teilweise bis zu sechs Vorgänge vor. Dabei waren auch 
Rücknahmen von Mitteln am Jahresende und geringfügige Zuweisungen von z. B. 
2.200 € festzustellen. 
 
Diese Verfahrensweise ist unwirtschaftlich. Der festgestellte Ablauf entspricht nicht der 
nach der RLBau vorgegebenen eigenverantwortlichen Bearbeitung von KBM durch die 
Niederlassungen. Es wird ein überhöhter Verwaltungsaufwand betrieben, um die im 
Zuge der Baudurchführung benötigten Haushaltsmittel bereitzustellen. Zudem wird in 
der Zentrale Personal vorgehalten, um diese Anträge und Zuweisungen bearbeiten zu 
können. 
 
Das SMF hielt dementgegen, dass der SIB-Zentrale die Steuerungsmöglichkeiten erhal-
ten bleiben müssen. Eine sinnvolle Optimierungsmöglichkeit beim Liquiditätsmanage-
ment werde nicht gesehen. 
 
Das Liquiditätsmanagement ist zu aufwendig.  
 
2.4 Kostenentwicklung 
 
Die mit der Ausgabenanmeldung genehmigten Ausgaben für die geprüften 26 KBM 
wurden um 2,6229 Mio. € (12,3 %) überschritten. 
 
In keinem Fall wurden die mit der Ausgabenanmeldung beantragten Kosten eingehal-
ten. Nach der Kostenfeststellung gab es bei 8 KBM Einsparungen und bei 18 KBM 
Mehrkosten, die z. T. erheblich waren. Der vorgegebene Richtwert bis 1 Mio. € wurde 
bei 11 KBM überschritten.  
 
Nicht alle Kostenermittlungen waren belastbar. Teilweise wurden erkennbar erfor-
derliche Bauleistungen weggelassen, um den Kostenrahmen einzuhalten. 
 
2.5 Splitten von Baumaßnahmen 
 
Bei 20 der geprüften KBM (77 %) wurde vorab in der Liegenschaft im Bauunterhalt bzw. 
mit KBM saniert und umgebaut. Bei einem Teil der KBM sind angabegemäß noch Bau-
maßnahmen durchzuführen. Statt einer GBM wurden ohne Gesamtkonzept mehrere 
KBM und Bauunterhalt durchgeführt. Dies war z. B. bei den Maßnahmen Sanierung 
verschiedener Hallen der TU Chemnitz, des Verbindungsbüros in Brüssel, einer Halle 
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der Justizvollzugsanstalt Bautzen, dem Verkehrsmuseum Dresden, der Villa Merz und 
der Straßenmeisterei Oschatz der Fall.  
 
Dies führte teilweise zu Mehrkosten und Doppelausgaben, weil der SIB z. B. bei der 
vorangegangenen Fassadeninstandsetzung aus dem Bauunterhalt einen Anstrich ver-
wendete, der dem Denkmalschutz nicht entsprach. Er musste erneuert und nochmals 
bezahlt werden. 
 
Große Baumaßnahmen wurden unzulässigerweise gesplittet. Es wurde gegen die 
RLBau verstoßen. Vermeidbare Mehrkosten sind entstanden. 
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Einzelplan 15: 
Allgemeine Finanzverwaltung 
 
Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ 32
 
 
Die Stiftung benötigt jedes Jahr einen Sonderzuschuss 
(derzeit rd. 1,4 Mio. €) des Freistaates zur Deckung ihrer 
laufenden Ausgaben. Dieser hat sich seit 1995 mehr als ver-
dreifacht. 
 
Das vorhandene Entwicklungspotenzial wird die Stiftung 
nur bei eigener Rechtspersönlichkeit nachhaltig nutzen 
können. 
 
Einnahmesteigerungen sind möglich und Ausgabenkürzun-
gen realisierbar.  
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der Fürst-Pückler-Park gehört zu den größten und bedeutendsten Landschaftsparks in 
Europa. Er ist Welterbestätte der UNESCO und liegt teils auf bundesdeutschem Territo-
rium, ein Großteil seiner Fläche befindet sich in der Republik Polen. Um auf deutschem 
Gebiet Pflege und Erhalt des Welterbes sicherzustellen, errichtete das SMF 1993 eine 
unselbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts - „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“. 
Die Stiftung wird überwiegend aus Landes- und Bundeszuschüssen finanziert. Darüber 
hinaus versucht die Stiftung über zahlreiche Veranstaltungen benötigte Mittel selbst zu 
erwirtschaften. Der SRH hat über einen längeren Zeitraum hinweg die Entwicklung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung geprüft. Im Focus des Prüfinteresses 
lag die betriebswirtschaftliche Orientierung der Verwaltung und die Nutzung des weit-
läufigen Parkgeländes und deren Verbindung mit der Aufgabe zur Erhaltung und Be-
wahrung einer Weltkulturerbestätte. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Aufgaben der Stiftung 
 
Die Aufgaben der Stiftung werden in der Satzung vom 10.05.1993 nur unzureichend 
beschrieben. Ein detailliertes Konzept, das die Aufgabenschwerpunkte der Stiftung um-
fassend darstellt und konkretisiert, existiert gegenwärtig nicht.  
 
Die Aufgabenbeschreibung ist für die Stiftung eine der elementaren Grundlagen ihrer 
Tätigkeit. Ohne genaue Aufgabenfixierung ist weder aktuell noch in die Zukunft gerich-
tetes koordiniertes Agieren möglich. 
 
Satzungsmäßige Aufgabe und Zweck der Stiftung sind die Wiederherstellung des ge-
samtstaatlich-kulturhistorischen Ensembles des Fürst-Pückler-Parks nach historischem 
Vorbild. Durch die Aufnahme des Fürst-Pückler-Parks in die Welterbeliste der UNESCO 
hat sich ein weiterer künftiger Aufgabenschwerpunkt für die Stiftung ergeben. Neben 
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der „laufenden“ Parkverwaltung wird eine umfangreiche Berichterstattung an die 
UNESCO über die Welterbestätte (Monitoring) erfolgen müssen.  
 
Mit der Aufnahme des Parks in die Welterbeliste hat die Stiftung sicherzustellen, dass 
die mit dem Welterbe verbundenen Pflichten gegenüber der UNESCO erfüllt werden.  
 
Ein Gesamtkonzept zur Nutzung des Parks und der Gebäude liegt seit Bestehen der 
Stiftung nicht vor. Es gibt lediglich grob skizzierte Nutzungsüberlegungen der Stiftung 
für ausgewählte Gebäude des Schlossparks. Eine aktuelle Konzeption, welche detail-
lierte Nutzungsvorstellungen für den vorhandenen Gebäudebestand im Schlosspark 
darstellt, existiert bisher nicht. Die restlichen Parkteile wie Bade- und Bergpark verfügen 
ebenfalls über einen nicht unerheblichen Gebäudebestand. Auch für diesen Bereich 
des Parks liegen bisher erste, vage Nutzungsvorstellungen der Stiftung vor, nach denen 
insbesondere der Badepark zur Nutzung für kurrelevante Zwecke in Betracht kommt.  
 
Die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen kann aufgrund der fehlenden Ge-
samtnutzungskonzeption für den Park nur ungenügend vorbereitet werden. Finanzielle 
Nachteile für den Freistaat Sachsen durch verlorenen Bauaufwand sind geradezu vor-
programmiert. 
 
Welche Probleme das Fehlen von Nutzungskonzeptionen hervorruft, zeigt das im No-
vember 2000 gekaufte Grundstück Dominium. Genutzt werden sollte das Dominium im 
Rahmen der Wiederbelebung der Muskauer Schule. Auf Nachfrage erklärte die Stiftung, 
dass eine Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes derzeit nicht absehbar sei. Der 
als Nutzung vorgesehene, praktische Ausbildungsteil der Muskauer Schule finde an 
einem anderen Standort statt.  
 
Nach § 63 SäHO sollen Vermögensgegenstände nur erworben werden, wenn sie zur 
Erfüllung der Aufgaben des Staates in absehbarer Zeit erforderlich sind. Vor einem Er-
werb von Grundstücken sind gesicherte Nutzungsvorstellungen anzustellen. Die Vor-
stellungen zur Nutzung des Gebäudes für Zwecke der Muskauer Schule waren zum 
Zeitpunkt des Kaufes zu unkonkret und letztlich nicht zutreffend. 
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2.2 Organisation 
 
 
 
Der Stiftungsrat hat es bisher versäumt, die Aufgaben und Befugnisse des Geschäfts-
führers festzulegen. 
 
Die Aufgaben und Befugnisse des Geschäftsführers der Stiftung sind nach § 7 Abs. 2 
der Stiftungssatzung in einer Geschäftsordnung zu regeln. Die vorliegende vorläufige 
Geschäftsordnung ist lückenhaft.  
 
2.3 Rechtsform 
 
Die Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ ist lt. Satzungsformulierung eine un-
selbstständige Einrichtung im Geschäftsbereich des SMF. Die bereits bei der Errichtung 
der Stiftung 1993 erklärte Absicht des SMF, die Stiftung in eine rechtsfähige Einrichtung 
zu überführen, ist bis heute nicht umgesetzt, da es nicht gelungen ist, den Bund als 
Mitstifter zu gewinnen. 
 
Unselbstständige Stiftungen wie die Fürst-Pückler-Stiftung sind Teil des Staates, d. h. 
Behörden mit den entsprechenden Strukturen. Sie können nicht Träger von Rechten 
und Pflichten sein und werden durch die sie verwaltende juristische Person vertreten. 
Für die Fürst-Pückler-Stiftung gelten daher sämtliche haushaltsrechtlichen und sonsti-
gen Vorschriften des Freistaates, die für sächsische Behörden gelten. Finanzielle und 
sonstige Risiken aus der Tätigkeit unselbstständiger Stiftungen trägt der Hoheitsträger. 
Haushaltsrechtlich wird die Stiftung tatsächlich wie ein sog. Staatsbetrieb behandelt, 
der aufgrund seiner betriebs- und erwerbswirtschaftlichen Ausrichtung besonderen 
Haushaltsvorschriften unterliegt (§ 26 Abs. 1 Satz 1 SäHO). Eine Anwendung der be-
sonderen Regelungen für sog. 26er Betriebe auf die Stiftung ist nach geltender Rechts-
lage aufgrund der vorrangig gemeinwirtschaftlichen Ausrichtung der Stiftung nicht mög-
lich. 
 
 
Stiftungsrat 
 
SMF 
 
Kuratorium 
 
Stiftung 
Geschäftsführer 
 
Park 
 
Verwaltung Öffentlichkeits-
arbeit 
Gärtnerei Technik 
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Der geschäftliche Alltag der Stiftung pendelt zwischen weitgehender Gestaltungsfreiheit 
und strenger Regularientreue. Dies wird insbesondere bei Kontakt zu vorgesetzten und 
weisungsberechtigten Stellen spürbar (lange Bearbeitungszeiten, umfangreiches Be-
richtswesen, langwierige Entscheidungsprozesse etc.). Der Status der Unselbstständig-
keit erweist sich für die Zukunft der Stiftung als kontraproduktiv. Einerseits gelten stren-
ge staatliche Regeln, andererseits soll die Stiftung wirtschaftliche Freiräume schaffen 
und nutzen.  
 
Nur wenn der Stiftung eine eigene Rechtspersönlichkeit zugestanden wird, kann sie 
vorhandenes Entwicklungspotenzial optimal nutzen.1 Der Status der Rechtsfähigkeit 
gewährt der Stiftung Autonomie, insbesondere eigene Organisationsgewalt, garantiert 
die notwendige Binnen- und nach außen wirkende Handlungsfreiheit. 
 
2.4  Stiftungsvermögen 
 
Nach der Stiftungssatzung soll der Freistaat „den Schlosspark Muskau mit allen Ge-
bäuden in seinen historischen Grenzen westlich der Neiße in die Stiftung einbringen“ 
(§ 2 Stiftungssatzung - Stiftungsvermögen). Der zum Fürst-Pückler-Park gehörende 
Bade- und Bergpark ist nicht ausdrücklich erwähnt, ebenso fehlt ein zeitlicher Bezug zu 
den historischen Grenzen. Eine genaue Übersicht, welche Grundstücke zum histori-
schen Parkensemble gehören, konnte von der Verwaltung nicht vorgelegt werden. 
 
Es ist bis heute nicht geklärt, welche Grundstücke der Freistaat als Stiftungsvermögen 
in die Stiftung einzubringen hat. 
 
Die Stiftung hat eine Auflistung von über 100 Grundstücken mit einer Fläche von 
rd. 35 ha erstellt, die überwiegend an den Fürst-Pückler-Park angrenzen und deren 
Erwerb bei Vorliegen bestimmter Umstände wünschenswert sei. Damit soll eine Forde-
rung der UNESCO umgesetzt werden, die die Schaffung ausreichender Pufferzonen 
um den Park fordert, um mögliche Beeinträchtigungen - beispielsweise durch Bebauung 
der unmittelbaren Parkränder - zu verhindern. 
 
Der SRH sieht keine Notwendigkeit, sämtliche Flurstücke der Prioritätenliste zu erwer-
ben. 
 
2.5 Finanzierung 
 
Die Stiftung hat bis einschließlich 2004 insgesamt rd. 8,7 Mio. € eigene Einnahmen 
erwirtschaftet. Diese setzten sich im Wesentlichen aus Einnahmen der Vermietung von 
Wohnungen, der Durchführung von Veranstaltungen und Geldern der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt und der Bundesanstalt für Arbeit zusammen. 
 
Neben eigenen Einnahmen finanziert sich die Stiftung überwiegend aus Bundes- und 
Landeszuschüssen. Von 1993 bis 2004 wurden zugunsten der Stiftung Bundes- und 
Landeszuschüsse in Höhe von rd. 38,4 Mio. € ausgereicht. Davon entfallen 25 Mio. € 
auf Landes- und 13,4 Mio. € auf Bundeszuschüsse. Die Deckung des Finanzierungsde-
fizits für laufende Ausgaben und Investitionen erfolgte demnach bis einschließlich 2004 
zu zwei Dritteln aus Landeszuschüssen: 
 
 
                                                 
1 Bei einer Überführung in eine selbstständige Rechtspersönlichkeit ist den haushaltsrechtlichen Gege-
benheiten Rechnung zu tragen. Solange staatliche Zuschüsse gewährt werden, ist dem SRH ein Prüf-
recht in der Stiftungssatzung einzuräumen.  
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Die Stiftung erhält jährlich rd. 0,5 Mio. € an Landes- und Bundeszuschüssen zur Finan-
zierung laufender Zwecke. Dieser Zuschuss reicht nicht aus, um die laufenden Ausga-
ben zu decken. Zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes deckt der Freistaat den 
Fehlbedarf von momentan rd. 1,4 Mio. € pro Jahr durch einen Sonderzuschuss.  
 
Der Sonderzuschuss ist im Laufe der Jahre nahezu kontinuierlich gestiegen: 
 
 
 
Zur Reduzierung des Sonderzuschusses sind weiterhin Gespräche mit dem Bund nötig. 
Die Verhandlungen mit dem Bund sollten darauf gerichtet sein, den Zeitpunkt einer 
möglichen Umverteilung von Haushaltsmitteln zu konkretisieren. Einen in der Errich-
tungssatzung von 1993 festgeschriebenen hälftigen Finanzierungsbeitrag des Bundes 
sieht der SRH aufgrund der politischen Relevanz der Stiftung für die deutsch-polni-
schen Beziehungen als durchaus angemessen an. Die permanent steigenden Sonder-
zuschüsse belasten den sächsischen Staatshaushalt zusätzlich. Der SRH hat Möglich-
keiten für eine konsequente Nutzung aller sich bietender Einnahmequellen aufgezeigt 
und auf Einsparpotenziale (s. u. a. Pkt. 2.6 ff.) hingewiesen. 
 
2.6 Erhebung von Eintrittsgeld 
 
Nach Angaben der Stiftung müssten sich die jährlichen Besucherzahlen des Parks von 
rd. 200.000 auf langfristig bis zu 400.000 Besucher steigern lassen. Eintrittsgeld für den 
Parkbesuch wird gegenwärtig nicht erhoben. Die Leitung der Stiftung vertritt die Auffas-
sung, dass eine Erhebung von Eintrittsgeldern für den Parkbesuch nicht gewollt ist. 
Vorrangiges Ziel der Stiftung sei es, die Besucher in die Ausstellungen und Parkge-
schäfte zu führen und sie dort zu Ausgaben zu animieren. 
Zuschuss Bund 
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Auf Erhebung von angemessenen Eintrittsgeldern kann angesichts der finanziellen Si-
tuation der Stiftung nicht verzichtet werden. Setzt man vergleichsweise die freiwilligen 
Eintrittspreise im Park Schloss Sanssouci und Charlottenburg von 2 € an, errechnet 
sich bei einer jährlichen Besucherzahl von 200.000 ein Einnahmevolumen von über 
400.000 €. 
 
2.7 Marketing 
 
Ein detailliertes und umsetzbares Marketingkonzept existiert bisher nicht, obwohl die 
Stiftung seit April 2003 einen Mitarbeiter für den Bereich Marketing beschäftigt. Nach 
Darstellung der Stiftung waren die Schwerpunkte der Stiftungsaktivitäten in den letzten 
Jahren anders gelagert gewesen. 
 
Der SRH vermag nicht nachzuvollziehen, weshalb 13 Jahre nach Gründung der Stiftung 
noch kein detailliertes Marketingkonzept existiert. Auch hier sind ungenutzte Einnah-
mepotenziale zu vermuten. 
 
Die Stiftung plane nunmehr die Beauftragung/Fremdvergabe einer detaillierten Marke-
tingstudie für den zweistaatlichen Muskauer Park und den nahe gelegenen Branitzer 
Pückler-Park. Die Studie sollte von Dritten erstellt werden und bis Ende 2007 vorliegen.  
 
2.8 Zusammenarbeit mit dem Staatsbetrieb „Staatliche Schlösser, Burgen und 
Gärten Sachsen“ 
 
Trotz vieler Gemeinsamkeiten in Fragen von Marketing und Geschäftsbetrieb im 
Zusammenhang mit historischer Substanz gibt es bisher keine regelmäßige inhaltliche 
Zusammenarbeit der Stiftung mit dem Staatsbetrieb „Staatliche Schlösser, Burgen und 
Gärten Sachsen“ (SBG). 
 
Eine enge Kooperation z. B. durch Austausch von Know-how würde Synergieeffekte 
erbringen. Wenn auch politische Rücksichten wegen der Koexistenz mit Polen den Ge-
schäftsbetrieb der Stiftung mitbestimmen, erscheint es durchaus denkbar, in bestimm-
ten kaufmännischen Bereichen eine enge Zusammenarbeit mit dem SBG - wenn nicht 
gar ein quasi Outsourcing - zu etablieren. Letztlich wäre auch eine Übernahme von 
Aufgaben in einzelnen Bereichen durch den SBG vorstellbar. 
 
2.9 Personal 
 
Die Anzahl der Stellen lässt sich lediglich der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 
entnehmen, der als Anlage C dem Epl. 15 beigefügt ist. 
 
Richtigerweise müsste sich die Stellenanzahl dem StHpl. entnehmen lassen, da die 
bislang nichtrechtsfähige Stiftung unmittelbarer Teil der Staatsverwaltung ist. Die Stel-
len der Staatsverwaltung müssen im Staatshaushaltsplan unter Zuordnung zum jeweili-
gen Ressort ausgebracht werden. Im Epl. 04 hätten mehr Stellen ausgewiesen sein 
müssen. Die Verschiebung der Stellenanzahl ist ein Verstoß gegen den Grundsatz der 
Haushaltstransparenz. 
 
Der jeweilige Stellenplan ist bis zur Verleihung eigener Rechtsfähigkeit an die Stiftung 
dem Gesamtstellenplan (Personalsoll A) des Epl. 04 zuzurechnen. Die Stellen der Stif-
tung unterliegen damit auch den Stellenabbauregelungen im Sinne der jeweiligen HG. 
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Der Stellenplan ist seit 1999 unverändert. Der Anerkennung als Weltkulturerbe wurde 
im Stellenplan nicht Rechnung getragen. Der SRH hält eine Überprüfung des derzeiti-
gen Stellenplanes für erforderlich. Die üppige Ausstattung im Arbeiterbereich erscheint 
in Anbetracht der Tatsache, dass nunmehr lediglich laufende Unterhaltungsmaßnah-
men anstehen, nicht mehr notwendig. Das SMF als Dienst- und Fachaufsichtsbehörde 
sollte ein neues Personalkonzept erstellen lassen, welches die aktuellen und künftigen 
Tätigkeitsschwerpunkte berücksichtigt. 
 
 
3 Folgerungen 
 
3.1 Der SRH empfiehlt, die Pflege und Erhaltung der Welterbestätte in die Präambel 
der Stiftungssatzung aufzunehmen, um so den eindeutigen Willen zur Einhaltung der 
Auflagen der UNESCO zu dokumentieren. 
 
Des Weiteren sollte die Stiftung ein Konzept erstellen, in dem die dem Stiftungszweck 
entsprechenden Aufgaben beschrieben und hinreichend konkretisiert werden.  
 
Die Stiftung muss alsbald eine Nutzungskonzeption für alle Gebäude des Fürst-Pückler-
Parks erstellen. In der Konzeption müssen Nutzungsschwerpunkte für Eigennutzung 
(Verwaltung, Veranstaltungen, Ausstellungen etc.) bzw. Fremdnutzung (Vermietung/ 
Verpachtung) bestimmt werden. Dies beinhaltet auch die effizientere Unterbringung der 
Verwaltung, da die momentane Unterbringung für den Arbeitsablauf der Stiftung nicht 
optimal ist. 
 
3.2 Die nach § 7 der Satzung geforderten Regelungen bezüglich der Geschäftslei-
tung sind umgehend zu beschließen. 
 
3.3 Nachdem sich das SMF bereits entschieden hat, den Muskauer Park in eine 
Stiftung einzubringen, sollte ihr nunmehr der Status der Rechtsfähigkeit verliehen wer-
den, unbeschadet der Tatsache, ob sich der Bund zur Mitträgerschaft entscheidet oder 
dies ablehnt. Dabei müssen die Mitspracherechte des Freistaates Sachsen und die 
Prüfungsrechte des SRH ausreichend gesichert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt 
ist - bei Berücksichtigung bestimmter haushaltsrechtlicher Voraussetzungen - die Über-
führung der Stiftung in eine privatrechtliche denkbar. 
 
3.4 Das SMF muss die (historischen) Parkgrenzen eindeutig festlegen, damit das 
einzubringende Stiftungsvermögen bestimmbar ist. 
 
Die Prioritätenliste ist zu reduzieren, da durchaus wirtschaftlichere Alternativen zu ei-
nem Erwerb bestehen. Verhandlungen mit der Stadt Bad Muskau sollten in dieser Hin-
sicht vielversprechend sein. 
 
3.5 Das SMF hat dafür zu sorgen, einen weiteren Anstieg des Sonderzuschusses zu 
vermeiden (Deckelung) und ihn mittelfristig zu reduzieren.  
 
3.6 Der wirtschaftlich nicht nachvollziehbare Verzicht auf Erhebung von Eintrittsgeld 
bedarf dringend einer Überprüfung. Auf Dauer kann der Freistaat seine Denkmäler nicht 
allein unterhalten und ist auf die Mitverantwortung der Bürger für diese Kulturgüter an-
gewiesen. 
 
3.7 Der SRH geht davon aus, dass das Marketingkonzept neue Einnahmequellen 
für die Stiftung benennt.  
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3.8 Dem SMF ist dringend zu raten, die Möglichkeiten einer Kooperation zwischen 
der Stiftung und dem SBG zu prüfen.  
 
3.9 Der SRH hält eine Überprüfung des derzeitigen Stellenplanes für erforderlich. 
Das SMF sollte ein aktualisiertes Personalkonzept erstellen, welches die aktuellen und 
künftigen Tätigkeitsschwerpunkte berücksichtigt.  
 
 
4 Stellungnahme des Ministeriums 
 
Das SMF stimmt im Wesentlichen den Folgerungen des SRH zu. Dies gilt insbesondere 
für die Änderung der Stiftungssatzung und die Erarbeitung eines Gesamtnutzungskon-
zeptes.  
 
Für die rechtliche Selbstständigkeit der Stiftung sieht das SMF erst mittelfristig eine 
Möglichkeit.  
 
Eine Reduzierung des Sonderzuschusses des Freistaates komme vorläufig nicht in 
Betracht, da die aktuelle Neuausrichtung der Stiftung mit dem Ziel eines verstärkten 
wirtschaftlichen Tätigwerdens Personalverstärkungen und das Erstellen weiterer Stu-
dien erforderlich mache. 
 
Ab dem Hj. 2009 erscheinen die Stellen der Stiftung im Gesamtstellenplan des Frei-
staates. Den Feststellungen zur Personalausstattung im Arbeiterbereich wird ausdrück-
lich widersprochen, mit der Verselbstständigung der Stiftung müsse jedoch ein neues 
Personalkonzept erarbeitet werden.  
 
Die Vorstellungen des SRH zu erzielbaren Einnahmen aus einem freiwilligen Eintritt hält 
das SMF für nicht realisierbar.  
 
 
5 Schlussbemerkung 
 
Der Stiftungsrat bestätigte am 15.05.2009 eine Gesamtnutzungskonzeption für den 
deutschen Parkteil. Seit Ende 2007 liegt eine Marketingstudie für den Muskauer und 
den in der Nähe liegenden Branitzer Park vor.  
 
Vorrangiges Ziel des SMF sollte die Reduzierung des Sonderzuschusses und der  
selbstständige rechtliche Status der Stiftung sein. Die Stiftung sollte nicht auf Einnah-
mequellen wie beispielsweise einen Parkeintritt verzichten. 
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IV. Kommunen  
 
Finanzieller Handlungsspielraum der Kommunen 33
 
 
Die positive Entwicklung der Kommunalfinanzen droht 
durch die Wirtschaftskrise umzuschlagen. Den Kommunen 
standen erhöhte investive und allgemeine Zuweisungen zur 
Verfügung. Für das Personal musste mehr Geld ausgege-
ben werden. 
 
 
1 Vorbemerkungen 
 
Die Angaben zur Situation der Kommunalhaushalte1 im Jahr 2008 beruhen, soweit 
nicht anders vermerkt, auf der vierteljährlichen Kassenstatistik der Gemeinden und 
Gemeindeverbände2. Die angegebenen Veränderungsraten zum Vorjahr beziehen sich 
entsprechend auf die Vergleichswerte der Kassenstatistik 2007. Andere Angaben, ins-
besondere in den Zeitreihen, basieren auf der Jahresrechnungsstatistik der Gemeinden 
und Gemeindeverbände.  
 
Aufgrund der Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen3 
liegt allen Werten der Gebietsstand vom 01.08.2008 zugrunde. Die EW-Zahlen basie-
ren auf dem Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres. Bei den Übersichten können in den 
Salden durch Rundungen Differenzen entstehen. 
 
Die Gesamteinnahmen und -ausgaben der Kommunalhaushalte sind um die besonde-
ren Finanzierungsvorgänge4, die haushaltstechnischen Verrechnungen5 und die Zah-
lungen von gleicher Ebene6 bereinigt. Bei der Betrachtung der Einnahmen und Ausga-
ben in den einzelnen sächsischen Gebietskörperschaften bleiben die Zahlungen von 
gleicher Ebene, im Unterschied zur amtlichen Statistik, wegen ihrer tatsächlichen fi-
nanzwirtschaftlichen Bedeutung einbezogen.  
 
Die Gewerbesteuerumlage wird finanzstatistisch nicht unter den Ausgaben nachgewie-
sen, sondern von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer abgesetzt.  
 
 
                                                 
1  Landkreise, Kreisfreie Städte, kreisangehörige Gemeinden, Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV) 
und Verwaltungsverbände. 
2  Zu den Gemeindeverbänden zählen die Landkreise, der KSV und die Verwaltungsverbände. 
3 Vgl. Art. 1 des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen und 
zur Änderung anderer Gesetze vom 29.01.2008 (Sächsisches Kreisgebietsneugliederungsgesetz 
- SächsKrGebNG). 
4  Schuldenaufnahmen und -tilgungen mit Ausnahme der Kreditaufnahme bei Verwaltungen, Aufnahme 
und Tilgung innerer Darlehen, Rücklagenbewegungen, Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. 
5  Innere Verrechnungen, Zuführungen zwischen den Teilhaushalten, kalkulatorische Kosten. 
6  Zahlungen der Kommunalhaushalte untereinander. 
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2 Einnahmen- und Ausgabenentwicklung 
 
2.1 Gesamtbeurteilung 
 
Die sächsischen Kommunen erwirtschafteten seit 2004 stets einen positiven Finanzie-
rungssaldo. Im Jahr 2008 stieg er um fast 75 % gegenüber dem Vorjahr und knüpfte 
damit an das - durch den Verkauf der Dresdner kommunalen Wohnungsgesellschaft 
(WOBA Dresden GmbH) stark beeinflusste - Rekordergebnis des Jahres 2006 an. 
 
Der Entwicklung der Vorjahre folgend stiegen die bereinigten Einnahmen der laufen-
den Rechnung erneut (rd. 7 % im Vergleich zu 2007). Ursächlich war vor allem der 
hohe Zuwachs bei den Steuereinnahmen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer (rd. 47 %) sowie bei der Gewerbesteuer (rd. 13 %). Die Schlüssel-
zuweisungen stiegen entgegen den Vorjahrestrends leicht an. Bei den Bedarfs- und 
sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land war ein Zuwachs von rd. 22 % gegen-
über 2007 zu verzeichnen. 
 
Die bereinigten Ausgaben der laufenden Rechnung erhöhten sich um rd. 4 % gegen-
über dem Vorjahr. Ursachen waren deutlich gestiegene Personalausgaben und erhöhte 
Ausgaben für laufenden Sachaufwand sowie für Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 
für laufende Zwecke.  
 
Die Einnahmen der Kapitalrechnung lagen aufgrund erhöhter Zuweisungen für Inves-
titionen vom Land über denen des Jahres 2007.  
 
Die seit 2004 stetig verringerten Ausgaben der Kapitalrechnung wuchsen erstmals 
wieder leicht. Während die Ausgaben für Sachinvestitionen insgesamt um rd. 2 % ge-
genüber dem Vorjahr anstiegen, reduzierten sich die Ausgaben für Baumaßnahmen 
jedoch geringfügig. 
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Übersicht 1: Bereinigte Gesamteinnahmen und -ausgaben im Vergleich zum Vorjahr 
 
 2007 2008 
    
Veränderung
gegenüber 
dem Vorjahr 
 Mio. € Mio. € €/EW % 
     
Bereinigte Gesamteinnahmen 8.736 9.459 2.249,4 8,3 
     
Einnahmen der laufenden Rechnung 7.514 8.025 1.908,3 6,8 
darunter:     
Steuern (netto) 2.118 2.480 589,7 17,1 
darunter:      
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 466 683 162,3 46,6 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 167 174 41,5 4,7 
Gewerbesteuer (netto) 1.029 1.168 277,7 13,4 
Grundsteuer A und B 437 437 103,8 -0,1 
Schlüsselzuweisungen vom Land 2.004 2.066 491,4 3,1 
Bedarfs- und sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 581 710 168,9 22,2 
Erstattungen und laufende Zuweisungen vom Land 818 808 192,0 -1,3 
Erstattungen und laufende Zuweisungen vom Bund 487 482 114,6 -1,0 
Gebühren, zweckgebundene Abgaben 505 513 121,9 1,4 
     
Einnahmen der Kapitalrechnung 1.222 1.434 341,1 17,4 
darunter:     
Zuweisungen für Investitionen vom Land 950 1.167 277,5 22,9 
Veräußerung von Grundstücken 131 130 31,0 -0,4 
Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapi-
taleinlagen 19 48 11,3 149,9 
Beiträge und ähnliche Entgelte 26 24 5,7 -8,2 
     
Bereinigte Gesamtausgaben 8.183 8.491 2.019,3 3,8 
     
Ausgaben der laufenden Rechnung 6.749 7.024 1.670,3 4,1 
darunter:     
Personalausgaben 1.984 2.174 517,1 9,6 
laufender Sachaufwand 1.330 1.398 332,4 5,1 
soziale Leistungen  2.352 2.308 549,0 -1,8 
Zinsausgaben 186 178 42,3 -4,5 
Zuweisungen, sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 661 722 171,8 9,3 
     
Ausgaben der Kapitalrechnung 1.434 1.468 349,0 2,4 
darunter:     
Sachinvestitionen 1.229 1.258 299,1 2,3 
darunter: Baumaßnahmen 1.069 1.059 251,9 -0,9 
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 190 205 48,9 7,9 
      
Finanzierungssaldo 553 968 230,2 74,9 
 
2.2 Entwicklungen bei den einzelnen Gebietskörperschaften 
 
Steuereinnahmen 
 
Die drei Kreisfreien Städte (Chemnitz, Dresden, Leipzig) verzeichneten im Jahr 2008 
entgegen dem Vorjahr einen Anstieg der Gesamtsteuereinnahmen. Bei den kreisange-
hörigen Gemeinden war gleichfalls ein starker Zuwachs festzustellen. Alle wesentlichen 
Steuerarten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr - mit Ausnahme der Grundsteuer A 
und B in den kreisangehörigen Gemeinden.  
 
Zuweisungen und Zuschüsse 
 
Nach dem stetigen Rückgang in den vorangegangenen Jahren erhielten alle Gebiets-
körperschaftsgruppen erstmals wieder höhere Schlüsselzuweisungen vom Land. Die 
Erhöhung der investiven Zuweisungen des Landes um rd. 217 Mio. € kam in erster Li-
nie den Landkreisen sowie den Kreisfreien Städten zugute. 
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Die Steigerung der sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land, von der insbeson-
dere die Landkreise mit rd. 81 Mio. € profitierten, resultierte vorwiegend aus den Mitteln 
nach dem Sächsischen Mehrbelastungsausgleichsgesetz, die im Zuge der Funktional- 
und Kreisgebietsreform ausgereicht wurden. 
 
Personalausgaben 
 
Maßgeblich für den Ausgabenanstieg war der Tarifabschluss 2008 für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes sowie der Stellenübergang (4.144,6 VZÄ) vom Freistaat 
Sachsen auf die Landkreise, Kreisfreien Städte und den KSV im Rahmen der Funktio-
nalreform7. Die größte Zunahme bei den Personalausgaben verzeichneten die Land-
kreise mit rd. 76 Mio. € (rd. 19,3 %) gegenüber dem Vorjahr.  
 
Laufender Sachaufwand 
 
In allen Gebietskörperschaftsgruppen wuchsen die Ausgaben für laufenden Sachauf-
wand stärker als in den zurückliegenden Jahren. Dies resultierte insbesondere aus den 
gestiegenen Energiepreisen im 1. Halbjahr 2008. 
 
Soziale Leistungen 
 
Für soziale Leistungen wurden insgesamt weniger Mittel ausgegeben. Während in den 
Kreisfreien Städten wiederum ein leichter Anstieg vorlag, verzeichneten die Landkreise 
und kreisangehörigen Gemeinden einen Rückgang der Ausgaben. 
 
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 
 
Insbesondere die Zuschüsse der Stadt Dresden an ihre Eigenbetriebe stiegen überpro-
portional an. Ursächlich waren im Wesentlichen aus den Jahren 2007 und 2008 resul-
tierende Zuschusszahlungen an den städtischen Eigenbetrieb Kindertageseinrichtun-
gen aufgrund gestiegener Kinderbetreuungszahlen.  
 
Bei den kreisangehörigen Gemeinden fielen die Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 
für laufende Zwecke an private Unternehmen sowie an übrige Bereiche8 höher aus. 
 
Sachinvestitionen 
 
Der Anstieg der Sachinvestitionen ist auf den erhöhten Mitteleinsatz bei den Landkrei-
sen und Kreisfreien Städten zurückzuführen. Mit Ausgaben in Höhe von rd. 37 Mio. € 
verdreifachten die Landkreise ihre Investitionen in bewegliche Sachen des Anlagever-
mögens nahezu. In den Kreisfreien Städten stiegen dagegen die Ausgaben für Bau-
maßnahmen um fast 30 Mio. €. 
 
Die kreisangehörigen Gemeinden als die Gebietskörperschaftsgruppe mit dem höchs-
ten Sachinvestitionsvolumen reduzierten ihre Ausgaben für Baumaßnahmen deutlich. 
 
                                                 
7  Vgl. Art. 2 § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung - SächsVwNG vom 
29.01.2008 (Sächsisches Personalübergangsgesetz - SächsPÜG). 
8  Untergruppe 718. Darunter fallen u. a. Zuschüsse für Heimatfeste und für Denkmalpflege. 
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Finanzierungssaldo 
 
Die Kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Gemeinden sowie die Landkreise erwirt-
schafteten einen positiven Finanzierungssaldo, der jeweils deutlich höher als im Vorjahr 
ausfiel. 
 
Übersicht 2: Einnahmen, Ausgaben, Finanzierungssalden nach Gebietskörperschaften 
 
  Einnahmen Ausgaben Finanzierungssaldo 
 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
  Mio. €  
Kreisfreie Städte 2.714 2.995 2.581 2.731 133 264 
kreisangehörige Gemeinden 3.875 4.171 3.566 3.665 309 506 
Landkreise 2.604 2.801 2.512 2.598 91 203 
Kommunaler Sozialverband 474 451 454 456 20 -5 
Verwaltungsverbände 8 8 7 8 0 0 
 
2.3 Ländervergleich und Quoten der sächsischen Kommunen im Überblick 
 
Der Finanzierungssaldo der sächsischen Kommunalhaushalte lag im Jahr 2008 durch-
schnittlich bei rd. 230 €/EW und damit über dem Durchschnitt der neuen Länder (ge-
samt) und des früheren Bundesgebietes (gesamt). Alle neuen Länder wiesen einen 
positiven Finanzierungssaldo aus, der jeweils unterhalb des sächsischen Ergebnisses 
lag. Im früheren Bundesgebiet konnten nicht alle Bundesländer einen positiven Finan-
zierungssaldo erwirtschaften, sodass der Durchschnittswert lediglich rd. 37 % des säch-
sischen Wertes betrug. Maßgebend war die deutlich positivere Einnahmeentwicklung in 
den neuen Bundesländern gegenüber dem früheren Bundesgebiet. 
 
Übersicht 3: Entwicklung der kommunalen Finanzierungssalden innerhalb des  
Bundesgebietes9 
 
                                                 
9  Abweichend von der Systematik wurden für alle Jahre die Daten der Kassenstatistik verwendet. 
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Übersicht 4: Vergleich von Einnahmen, Ausgaben und Quoten für 2008 innerhalb des 
Bundesgebietes 
 
  E innahmen aus  Ausgaben  fü r   Quo te  de r  
 
Steuern 
(netto) 
Zuwei-
sungen 
und 
Erstat-
tungen 
vom 
Land10 
davon 
allge-
meine 
Schlüs-
selzu-
weisun-
gen 
Perso-
nal 
soziale 
Leistun-
gen 
Sach-
investi-
tionen 
Steuer-
deckung 
Inves-
titionen 
sozialen 
Leistun-
gen 
  €/EW % 
Sachsen 590 966 491 517 549 299 29,2 14,8 32,9 
Neue Länder (gesamt) 545 1.048 543 557 561 288 25,6 13,5 31,5 
Früheres Bundesgebiet 
(gesamt) 1.001 642 312 553 545 269 44,3 11,9 28,2 
 
Zu beachten ist, dass der unterschiedliche Kommunalisierungsgrad der Aufgaben in 
den einzelnen Bundesländern keine absolute Vergleichbarkeit zulässt. 
 
Übersicht 5: Entwicklung ausgewählter Quoten11 der sächsischen Kommunen 
 
Quote der 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 % 
Steuerdeckung 16,6 18,7 18,4 18,4 17,3 18,3 21,0 22,2 23,3 25,7 29,2 
Schlüsselzuwei-
sungen 40,5 40,7 42,4 43,7 42,0 40,4 39,7 32,3 28,4 26,6 25,7 
Personalausgaben 40,5 39,9 39,1 36,9 35,0 35,9 35,5 30,2 28,9 29,3 31,0 
Sozialleistungen 15,2 15,7 17,0 18,5 18,3 20,2 21,7 32,6 35,1 34,8 32,9 
Investitionszuwei-
sungen 50,9 58,0 61,5 66,8 74,8 71,1 66,9 70,1 38,6 77,0 81,4 
Investitionen 24,0 22,6 21,8 20,4 19,0 21,1 21,4 16,6 15,9 15,0 14,8 
 
Die wiederum gestiegene Steuerdeckungsquote verdeutlicht, dass die sächsischen 
Kommunen 2008 in der Lage waren, fast ein Drittel ihrer Ausgaben aus Steuereinnah-
men zu finanzieren. Gleichwohl trugen die verschiedenen Zuweisungen noch erheblich 
mehr zur Deckung der Ausgaben bei. In dieser Hinsicht entwickelt sich Sachsen zu-
sammen mit den übrigen neuen Ländern bisher spiegelbildlich zur Situation des frühe-
ren Bundesgebietes, in dem Steuern die Haupteinnahmequelle darstellen. 
 
                                                 
10  Zuweisungen und Erstattungen vom Land als Summe der Gruppierungsnummern 041, 051, 061, 091, 
161, 171, 361. 
11 Steuerdeckungsquote: Prozentualer Anteil der Steuereinnahmen (netto) an den bereinigten Aus-
gaben insgesamt. 
 Schlüsselzuweisungsquote:  Prozentualer Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an den berei-
nigten Einnahmen der laufenden Rechnung. 
 Personalausgabenquote:  Prozentualer Anteil der Personalausgaben an den bereinigten Ausgaben 
der laufenden Rechnung. 
 Sozialleistungsquote:  Prozentualer Anteil der sozialen Leistungen an den bereinigten Ausga-
ben der laufenden Rechnung. 
 Investitionszuweisungsquote: Prozentualer Anteil der investiven Zuweisungen vom Land an den berei-
nigten Einnahmen der Kapitalrechnung. 
 Investitionsquote:  Prozentualer Anteil der Ausgaben für Sachinvestitionen an den bereinig-
ten Ausgaben insgesamt. 
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Der Anstieg der Personalausgabenquote ist der Funktionalreform sowie den Tarifände-
rungen im Jahr 2008 geschuldet.  
 
Die Entwicklung des vorangegangenen Jahres noch verstärkend, erreichte die Investiti-
onszuweisungsquote erneut einen Höchststand; die Investitionsquote demgegenüber 
einen Tiefstand.  
 
 
3 Einzelbetrachtung wesentlicher Einnahmen 
 
3.1 Steuereinnahmen 
 
Überproportional stiegen die Gesamtsteuereinnahmen im Jahr 2008. Insbesondere 
wuchs der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Ebenso war eine deutliche Stei-
gerung bei den Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Die Grundsteuer A und B 
sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hielten in etwa ihr Niveau der Vorjahre. 
 
Übersicht 6: Entwicklung einzelner Steuerarten der sächsischen Kommunen 
 
Die Folgen der Finanzmarktkrise wirkten sich im Jahr 2008 noch kaum auf die Steuer-
einnahmen der Kommunen aus. Das Steueraufkommen war beeinflusst durch  
Steuerrechtsänderungen, hierunter die Unternehmensteuerreform 2008, durch die  
Entwicklung der Löhne und des Beschäftigungsgrades sowie durch die günstigere Ge-
winnsituation bei Personengesellschaften.  
 
Bei den drei Kreisfreien Städten entwickelten sich die Gewerbesteuereinnahmen (netto) 
in 2008 nach einem Rückgang im Vorjahr wieder positiv. Die kreisangehörigen Ge-
meinden konnten im Jahr 2008 wiederum einen deutlichen Zuwachs von rd. 10 % ver-
zeichnen.  
 
Die Gewerbesteuereinnahmen, die fast die Hälfte aller Steuereinnahmen (netto) umfas-
sen, hatten einen Anteil von rd. 12,3 % an den bereinigten Gesamteinnahmen. 
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Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg 2008 von allen betrachteten Steu-
erarten sowohl prozentual als auch absolut am stärksten. Ein vergleichbarer Anstieg 
trat bisher lediglich im Jahr 1995 auf.  
 
Trotz des positiven Bildes, das die Entwicklung der Steuereinnahmen zeichnet, bleibt 
die Situation bei Betrachtung der einzelnen Kommunen ambivalent. So differierten z. B. 
im Jahr 2007 die Pro-Kopf-Steuereinnahmen (netto) zwischen der steuereinnahme-
stärksten und -schwächsten Gemeinde um mehrere Tausend Euro (Boxberg/O. L.: 
rd. 5.047,0 €/EW und Sosa: rd. 155,7 €/EW).  
 
Die Zahl der abundanten12 Kommunen, deren Steuerkraft ihren Finanzbedarf nach 
SächsFAG übersteigt, ist im Jahr 2009 um eine weitere auf 29 gestiegen.13 Dies sind 
rd. 5,9 % aller sächsischen Kommunen. Etwa drei Viertel aller abundanten Kommunen 
weisen jeweils weniger als 5.000 EW aus. 
 
Übersicht 7: Entwicklung der Anzahl abundanter Kommunen in Sachsen 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 11 4 4 5 8 15 25 28 28 29 
 
Auf der Grundlage des § 25a SächsFAG wird von den abundanten Gemeinden ab dem 
Jahr 2009 eine Finanzausgleichsumlage von insgesamt rd. 25,9 Mio. € erhoben, die an 
den jeweiligen Landkreis, zu dem die betreffende Gemeinde gehört, sowie in die 
Schlüsselmasse der kreisangehörigen Gemeinden fließt. 
 
3.2 Entwicklung von Steuereinnahmen und Zuweisungen 
 
Wenngleich sich die Entwicklung der steuerkräftigen Gemeinden positiv darstellt, waren 
die sächsischen Kommunen insgesamt jedoch nach wie vor noch stark auf Zuweisun-
gen und ähnliche Mittel des Bundes und des Freistaates angewiesen. 
 
Übersicht 8: Zusammensetzung der Steuereinnahmen und Zuweisungen in Sachsen 
Zuweisungen 2008  Steuereinnahmen 2008 
39,4 % Schlüsselzuweisungen  
(Gr. 041) 
 47,1 % Gewerbesteuer (netto)  
(Gr. 003 ./. 810) 
22,3 % Zuweisungen für Investitionen 
vom Land (Gr. 361) 
 27,5 % Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer (Gr. 010) 
21,4 % Leistungsbeteiligungen (Bund,  
Land), vorwiegend nach SGB II  
(Gr. 092, 093, 191, 192, 193) 
 17,6 % Grundsteuer A und B  
(Gr. 000, 001) 
15,8 % Zuweisungen, Zuschüsse  
und Erstattungen vom Land  
(Gr. 051, 061, 161, 171) 
 7,0 % Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer (Gr. 012) 
1,0 % Zuweisungen, Zuschüsse und 
Erstattungen vom Bund        
(Gr. 160, 170, 360) 
 0,8 % Sonstige  
(Gr. 02, 03) 
                                                 
12 Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die kreisangehörige Gemeinde 75 % 
des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung (§ 9 SächsFAG). Sind beide Beträge gleich hoch 
oder ist die Steuermesszahl größer, so erhält die Gemeinde keinen Ausgleich aus dem System der 
Schlüsselzuweisungen (abundante Gemeinde). 
13  Zu den abundanten Kommunen zählen u. a.: Boxberg/O. L., Wachau, Wiedemar, Hilbersdorf, Weißen-
born/Erzgebirge, Mylau, Hartmannsdorf, Niederdorf, Neukieritzsch, Espenhain. 
Zuweisungen
Steuereinnahmen
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Insgesamt lagen die Steuereinnahmen (netto) je EW in Sachsen zwar über dem Durch-
schnitt der neuen Bundesländer. Dennoch entsprechen sie lediglich rd. 59 % des Ni-
veaus des früheren Bundesgebietes. Dementgegen bewegen sich die Einnahmen aus 
Zuweisungen weit über dem Durchschnitt des früheren Bundesgebietes.  
 
Übersicht 9:  Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen14 in Sachsen 
 
Das erhöhte Niveau der Zuweisungen ab dem Jahr 2005 basiert auf den Neuregelun-
gen des SGB II, die im Rahmen der Umsetzung des Hartz-IV-Gesetzes zum 
01.01.2005 in Kraft traten.15  
 
3.3 Einnahmen aus laufenden Zuweisungen und Erstattungen 
 
Finanzausgleichsmasse und allgemeine Schlüsselzuweisungen 
 
Im Jahr 2008 stand den sächsischen Kommunen eine um rd. 6 % höhere allgemeine 
Finanzausgleichsmasse als im Vorjahr zur Verfügung. Sie stieg nach der Änderung des 
Finanzausgleichsmassengesetzes 2007/200816 auf rd. 2.620 Mio. €. Darin berück-
sichtigt war ein Korrekturbetrag aus dem Istergebnis des Hj. 2006 in Höhe von 
rd. -29 Mio. € sowie ein Minderungsbetrag in Höhe von 150 Mio. € aus der Rückzahlung 
von Darlehen des Freistaates. 
 
Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen als Hauptelement im kommunalen Finanzaus-
gleich stiegen um rd. 3 % auf rd. 2.066 Mio. €. Nach den Gesamtsteuereinnahmen ist 
diese Position zweitwichtigste Finanzierungsquelle der sächsischen Kommunen.  
 
                                                 
14 Die Werte des Diagramms beinhalten bei den Zuweisungen von Bund und Land folgende Gruppierun-
gen: 041, 051, 061, 092, 093, 160, 161, 170, 171, 191, 192, 193, 360, 361. 
15  Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Jahresbericht 2006 des SRH, Beitrag Nr. 35, S. 314 f.  
16  Vgl. Art. 1 des Gesetzes zur Änderung von Gesetzen des kommunalen Finanzausgleichs vom 
07.11.2007 (Änderung des Finanzausgleichsmassengesetzes 2007/2008). 
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Allgemeine Deckungsmittel 
 
Unter dem nicht normierten Begriff der allgemeinen Deckungsmittel werden Einnahmen 
verstanden, die den Gemeinden zur allgemeinen, d. h. nicht zweckgebundenen De-
ckung ihres Finanzbedarfs zur Verfügung stehen. Hierzu gehören vor allem die Steuer-
einnahmen (netto) und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes. Ergänzt 
werden diese durch die sonstigen allgemeinen Zuweisungen (Gr. 06).  
 
Übersicht 10: Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 
 
Seit 2003 werden die ehemals zu den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zählenden 
Zuweisungen für übertragene Aufgaben nach § 16 Abs. 1 SächsFAG unter den sonsti-
gen allgemeinen Zuweisungen vom Land ausgewiesen, da sie seither finanzkraftunab-
hängig gezahlt werden. Sie lagen ab diesem Zeitpunkt konstant bei rd. 29 €/EW.  
 
Erstmals im Jahr 2008 erhielten die Landkreise und Kreisfreien Städte zusätzlich pau-
schale steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich für 
die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008)17, die ebenfalls bei den sonstigen allge-
meinen Zuweisungen vom Land ausgewiesen werden. 2008 lag dieser Mehrbelas-
tungsausgleich bei rd. 80 Mio. € bzw. rd. 19 €/EW. 
 
Anders als in den Vorjahren entwickelten sich die Steuereinnahmen (netto) und die all-
gemeinen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2008 nicht konträr, sondern verzeichneten 
beide einen beachtlichen Zuwachs. 
 
Somit standen den sächsischen Kommunen im Jahr 2008 rd. 4.813 Mio. € an allgemei-
nen Deckungsmitteln zur Verfügung - ein Zuwachs von rd. 12 % gegenüber dem Vor-
jahr. Dies entsprach einem Pro-Kopf-Betrag von rd. 1.145 €. 
                                                 
17  Vgl. Art. 4 § 1 Abs. 1 SächsVwNG vom 29.01.2008 (SächsMBAG 2008). 
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3.4 Einnahmen der Kapitalrechnung 
 
Rund 15 % der bereinigten Gesamteinnahmen entfielen auf die Einnahmen der Kapital-
rechnung.  
 
Die größte Einnahmeposition der Kapitalrechnung sind grundsätzlich die Zuweisungen 
für Investitionen vom Land. Nachdem diese bereits im Jahr 2007 um rd. 150 Mio. € an-
stiegen, erhöhten sie sich 2008 um weitere rd. 217 Mio. €. Ursächlich waren u. a. die 
stark gestiegenen investiven Schlüsselzuweisungen sowie die Anschubfinanzierung für 
die Landkreise und die vier ehemals Kreisfreien Städte.18  
 
 
4 Einzelbetrachtung wesentlicher Ausgaben 
 
4.1 Personalausgaben 
 
Der Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Jahr 2008 sowie 
der Stellenübergang (4.144,6 VZÄ) vom Freistaat Sachsen auf die Landkreise, Kreis-
freien Städte und den KSV im Rahmen der Funktional- und Kreisgebietsreform19 ließen 
die Personalausgaben im kommunalen Bereich im Jahr 2008 deutlich ansteigen. 
 
Der Stellenübergang wirkte sich in besonders hohem Maße auf die entsprechenden 
Ausgaben der Landkreise aus. Auch der KSV verzeichnete einen prozentual hohen 
Zuwachs von rd. 62 % gegenüber dem Vorjahr. 
 
Die Ausgaben für ABM, die nach wie vor unter 1 % der Gesamtpersonalausgaben la-
gen, waren insgesamt weiterhin rückläufig. Dementgegen stiegen sie bei der Stadt 
Dresden im Jahr 2008 um mehr als das Doppelte an.  
 
Die Personalausgaben je EW erhöhten sich - noch verstärkt durch den Bevölkerungs-
rückgang in Sachsen - auf rd. 517 €. 
 
Deutschlandweit befanden sich die durchschnittlichen Personalausgaben je EW in 2008 
auf einheitlichem Niveau. Im Vergleich zu den Ländern des früheren Bundesgebietes 
waren die gesamten Personalausgaben der sächsischen Kommunen im Jahr 2008 
rd. 7 % niedriger (vgl. Übersicht 4).  
 
                                                 
18  Vgl. Art. 1 § 26 des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen 
und zur Änderung anderer Gesetze vom 29.01.2008 und VwV Anschubfinanzierung vom 20.07.2007. 
19  Vgl. Art. 2 § 3 Abs. 1 SächsVwNG vom 29.01.2008 (SächsPÜG). 
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Übersicht 11:  Entwicklung der Personalausgaben gesamt und nach Gebietskörper-
schaften 
 
Die Kassenstatistik erfasst nur die Ausgaben im Kernhaushalt der Verwaltung. Ausga-
ben für Mitarbeiter in Eigenbetrieben, Zweckverbänden und kommunalen Gesellschaf-
ten werden gesondert ausgewiesen und fließen in die Auswertung der kommunalen 
Kassenstatistik nicht ein. Die Entwicklung in diesen Bereichen ist gleichwohl statistisch 
erfasst und wird nachfolgend dargestellt: 
 
Übersicht 12: Entwicklung der Personalausgaben der Eigenbetriebe, Eigengesellschaf-
ten und Zweckverbände 
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Die Personalausgaben der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften insgesamt bewegen 
sich seit dem Jahr 2003 auf etwa gleichbleibendem Niveau. Bei der Einzelbetrachtung 
ist jedoch festzustellen, dass die Personalausgaben der Eigenbetriebe seit mehreren 
Jahren kontinuierlich sinken - diejenigen der Eigengesellschaften hingegen ansteigen. 
Waren die Personalausgaben beider Gesellschaftsformen in den Jahren 2001 und 
2002 noch nahezu gleich, haben sie bei den Eigengesellschaften mittlerweile den drei-
fachen Umfang gegenüber den Eigenbetrieben.20 
 
Die Zweckverbände verzeichneten im Betrachtungszeitraum kaum Änderungen in der 
Höhe ihrer Personalausgaben. 
 
4.2 Sachausgaben 
 
Die Ausgaben für laufenden Sachaufwand wuchsen stärker als in den zurückliegenden 
Jahren. Die größte Steigerung mit rd. 25 Mio. € erfolgte bei der Bewirtschaftung der 
Grundstücke, baulichen Anlagen usw.21, was sich u. a. auf die Entwicklung der Ener-
giepreise im Jahr 2008 zurückführen lässt. 
 
4.3 Ausgaben für soziale Leistungen 
 
Analog der Vorjahressituation sanken die Ausgaben für soziale Leistungen im Jahr 
2008 um weitere rd. 43 Mio. € (rd. 1,8 %). Dennoch bilden diese Leistungen - noch vor 
den Personalausgaben - den größten Ausgabenblock bei den bereinigten Ausgaben. 
Die Auswirkungen der konjunkturellen Entwicklung ab dem IV. Quartal 2008 schlugen 
sich noch nicht in den Zahlen der Statistik für 2008 nieder. Entsprechend muss für das 
Folgejahr von höheren Ausgaben ausgegangen werden. Dies ist wegen gesetzlicher 
Vorgaben durch Kommunen kaum beeinflussbar. 
 
                                                 
20 Den in Übersicht 12 dargestellten Personalausgaben lag im Jahr 2002 eine Anzahl von 163 Eigenbe-
trieben zugrunde. Bis zum Jahr 2007 sank diese auf 137. Die Zahl der Eigengesellschaften stieg hinge-
gen von 370 im Jahr 2002 auf 464 im Jahr 2007. 
21  Gr. 54. 
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In den folgenden Leistungsbereichen traten gegenüber dem Vorjahr größere Verände-
rungen auf. 
 
Übersicht 13:  Ausgaben für soziale Leistungen im Vergleich zum Vorjahr 
 
Ausgaben 
2007 2008 
Veränderung gegenüber 
dem Vorjahr 
Bereich Gruppie-
rungs-
nummer Mio. € Mio. € % 
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und 
Heizung an Arbeitssuchende (ARGE) 691 783,6 748,3 -35,3 -4,5 
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu-
chende (Optionskommunen) 783 154,7 131,4 -23,3 -15,1 
Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und 
Heizung (Optionskommunen) 786 321,5 305,3 -16,1 -5,0 
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden 
(Optionskommunen) 787 73,6 90,5 16,9 23,0 
Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtun-
gen 76 165,6 177,0 11,4 6,9 
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 77 127,7 139,0 11,3 8,9 
Leistungen nach dem UVG 780 44,5 52,1 7,6 17,0 
weitere soziale Leistungen22 788 34,5 7,2 -27,3 -79,1 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 79 32,7 26,2 -6,6 -20,1 
 
Ursächlich für den Rückgang der Gesamtausgaben für soziale Leistungen waren insbe-
sondere die gesunkenen Ausgaben bei den Leistungen im Bereich Unterkunft und Hei-
zung, beim Arbeitslosengeld II, bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz sowie bei den weiteren sozialen Leistungen (Untergruppe 788). 
 
Demgegenüber war ein jeweils stärkerer Anstieg bei den Leistungen der Jugendhilfe, 
den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und den Leistungen zur 
Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II im Bereich der Optionskommunen zu 
verzeichnen. 
 
                                                 
22  Darunter: Leistungen nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) und Mehraufwandsentschädigungen 
nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II (letztere Regelung geändert zum 01.01.2009). 
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Übersicht 14:  Struktur der sozialen Leistungen im Jahr 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die verbleibenden sozialen Leistungen beinhalten die Gruppierungsnummern 693, 75, 785, 788 und 789. 
 
Trotz eines Rückgangs von rd. 59 Mio. € bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung 
an Arbeitssuchende bildeten diese weiterhin die mit Abstand größte Ausgabenposition 
im Aufgabenbereich Soziales. Die prozentualen Anteile der einzelnen sozialen Leistun-
gen (vgl. Übersicht 14) veränderten sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig. Etwas 
mehr als die Hälfte der Ausgaben für soziale Leistungen entfielen auf die Landkreise. 
Fünf der zehn Landkreise sind teilweise optierend23 und leisten aufgrund der Übernah-
me von Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit, insbesondere durch Auszahlung des 
Arbeitslosengeldes II, mehrfach höhere Zahlungen als die nicht optierenden. So lagen 
die Sozialleistungen im Landkreis Bautzen, der die Sozialleistungen der optierenden 
ehemaligen Landkreise Kamenz und Bautzen sowie der nicht optierenden ehemaligen 
Kreisfreien Stadt Hoyerswerda umfasst, bei rd. 737 € je EW. Bei den verbleibenden fünf 
nicht optierenden Landkreisen reichten die Pro-Kopf-Ausgaben für Sozialleistungen von 
rd. 273 € (Erzgebirgskreis) bis rd. 355 € (Nordsachsen). 
 
Die Kreisfreien Städte trugen im Jahr 2008 ein Viertel der gesamten Sozialleistungen. 
Sie verausgabten pro EW rd. 382 € (Dresden), rd. 442 € (Chemnitz) bzw. rd. 559 € 
(Leipzig). Hervorzuheben sind die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrich-
tungen bei der Stadt Leipzig, die mit rd. 38,6 Mio. € wesentlich höher als in den übrigen 
Kreisfreien Städten bzw. Landkreisen sind und rd. 22 % der gesamten Leistungen in 
diesem Bereich24 entsprechen. Eine Ursache dessen lässt sich neben der besonderen 
Sozialstruktur der Stadt Leipzig auch in der verstärkten Inanspruchnahme ambulanter 
anstelle stationärer Maßnahmen der Jugendhilfe suchen.  
 
                                                 
23  Vgl. die Verordnung zur Zulassung von kommunalen Trägern als Träger der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende (Kommunalträger-Zulassungsverordnung - KomtrZV) vom 24.09.2004. 
24 Gr. 76. 
 
Leistungen der Sozialhilfe an 
natürliche Personen; 23 % 
Leistungen der  
Jugendhilfe; 14 % 
Arbeitslosengeld II  
(Optionskommunen); 13 % 
verbleibende soziale 
Leistungen; 1 %
Leistungen nach dem Asyl- 
bewerberleistungsgesetz; 1 %
Leistungen nach  
dem UVG; 2 % 
Leistungen zur Eingliederung 
von Arbeitssuchenden; 4 % 
Leistungen für Unterkunft  
und Heizung an Arbeits- 
suchende; 38 % 
Leistungen der Grund- 
sicherung im Alter und  
bei Erwerbsminderung; 3 % 
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Bis einschließlich 2004 lagen die einwohnerbezogenen Sozialausgaben der sächsi-
schen Kommunen deutlich unter dem Durchschnitt des früheren Bundesgebietes. 
Durch den Übergang überproportional vieler Arbeitslosenhilfeempfänger zum Arbeitslo-
sengeld II und der damit verbundenen Übernahme der Unterkunftskosten übertreffen 
sie mittlerweile das Niveau der Ausgaben in den Ländern des früheren Bundesgebietes 
(vgl. Übersicht 4).25 
 
Die Vergleichbarkeit der Ausgaben für soziale Leistungen zwischen den einzelnen Bun-
desländern ist u. a. durch die unterschiedliche Anzahl optierender Kommunen und der 
unterschiedlichen Sozialstruktur nur sehr eingeschränkt möglich. 
 
4.4 Sachinvestitionen 
 
Die Ausgaben für Sachinvestitionen26 stiegen im Jahr 2008 - auch aufgrund erhöhter 
Zuweisungen vom Land - um rd. 2 % gegenüber dem Vorjahr.  
 
Die Zuweisungen für Investitionen vom Land (vgl. auch Pkt. 3.4) wuchsen im Jahr 2008 
in dem Maße, dass erstmals die Ausgaben für Baumaßnahmen vollständig durch Inves-
titionszuweisungen gedeckt und darüber hinaus noch weitere Mittel für Sachinvestitio-
nen verfügbar waren. Die Kommunen mussten bei einem Gesamtvolumen an Sachin-
vestitionen von rd. 1.258 Mio. € noch einen Eigenanteil von rd. 7 % bzw. rd. 91 Mio. € 
erbringen. 
 
Übersicht 15:  Entwicklung der Sachinvestitionen, darunter Ausgaben für Baumaßnah-
men und der Zuweisungen für Investitionen vom Land 
 
 
                                                 
25 Vgl. Jahresbericht 2008 des SRH, Beitrag Nr. 32, S. 257, Pkt. 6.2. 
26  Sachinvestitionen beinhalten den Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagever-
mögens (einschließlich Leasingzahlungen) sowie Baumaßnahmen. 
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Im Zeitverlauf wird sichtbar, dass die sächsischen Kommunen immer weniger eigene 
investive Mittel aufbringen konnten, sodass die Sachinvestitionen nahezu nur noch 
durch die zur Verfügung stehenden Mittel des Freistaates finanziert wurden27. In der 
Konsequenz dessen verringerten sich die kommunalen Sachinvestitionen seit 1992 auf 
weniger als 40 % ihres einstigen Höchstwertes.  
 
Zuweisungen für Investitionen vom Land dienen vor allem zur Finanzierung von Sach-
investitionen. Daneben ist es möglich, investive Schlüsselzuweisungen zur außeror-
dentlichen Tilgung von Krediten einzusetzen oder zweckgebunden einer Rücklage zu-
zuführen28. Ebenso können sie als Zuweisungen oder Zuschüsse für Investitionen wei-
tergereicht werden (vgl. Pkt. 4.5). Während Anfang der Neunzigerjahre Investitionen 
oftmals mithilfe von Kreditaufnahmen erfolgten und ab 1996 den Rücklagen grund-
sätzlich mehr Mittel entnommen als zugeführt wurden, änderte sich dieses Bild nach 
dem Jahr 2000 grundlegend. Die Kommunen verringerten ihre Verschuldung ab dem 
Jahr 2001 stetig und führten seit 2004 den Rücklagen insgesamt Mittel zu. Dieser 
schwierige Konsolidierungsprozess wirkte sich auf die Höhe der Sachinvestitionen aus, 
deren Rückgang nur durch den Sondereffekt der Flutschadensbeseitigung des Hoch-
wassers 2002 unterbrochen wurde. Bereinigt um diesen Effekt stabilisierten sich die 
Ausgaben für Sachinvestitionen seit 2006 wieder.29 
 
In den sächsischen Kommunen insgesamt ist die Investitionsquote (der Anteil der Sach-
investitionsausgaben an den bereinigten Ausgaben insgesamt) seit mehreren Jahren 
rückläufig (vgl. Übersicht 5). Im Jahr 2008 stieg die Investitionsquote jedoch bei den 
Kreisfreien Städten und den Landkreisen an. 
 
Übersicht 16:  Entwicklung der Investitionsquoten bei einzelnen Gebietskörperschaften30 
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 % 
Kreisfreie Städte 18,1 16,0 17,9 19,4 16,7 16,6 15,3 13,4 12,9 11,3 11,9 
kreisangehörige 
Gemeinden 29,5 28,9 26,4 23,8 23,3 26,6 27,8 23,6 23,4 22,6 21,0 
Landkreise 22,6 20,4 17,8 14,0 13,8 16,6 17,1 9,4 8,3 7,1 8,7 
 
Bei den Ausgaben für Sachinvestitionen liegen die sächsischen Kommunen oberhalb 
des Durchschnitts der neuen Länder (vgl. Übersicht 4). Während die Ausgaben für 
Sachinvestitionen der Kommunen in den neuen Ländern insgesamt im Vorjahresver-
gleich nahezu konstant blieben, stiegen sie bei den Ländern des früheren Bundesge-
bietes um rd. 5 %. 
 
4.5 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 
 
Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen dienen der Durchfüh-
rung investiver Maßnahmen bei Dritten. Oftmals finanziert die Kommune mit den Zu-
wendungen Aufgaben, zu denen sie gesetzlich verpflichtet ist, deren Trägerschaft je-
doch Dritte übernahmen.  
                                                 
27  Die Investitionszuweisungen vom Bund betrugen 2008 weniger als 1 % der entsprechenden Zuweisun-
gen vom Land und wurden deshalb in die obigen Ausführungen nicht mit einbezogen. 
28 Vgl. § 15 Abs. 2 SächsFAG. 
29  Vgl. Jahresbericht 2008 des SRH, Beitrag Nr. 32, S. 252. 
30  Die Berechnung erfolgte ohne Berücksichtigung der Zahlungen gleicher Ebene. 
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Übersicht 17: Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  
 
 
 
 
5 Finanzielle Leistungsfähigkeit 
 
Die Ausführungen zu den Nettoinvestitionsmitteln31 und den Rücklagenbewegungen 
basieren ausschließlich auf den Daten der Jahresrechnungsstatistik. Dieser fehlt zwar 
die unmittelbare Aktualität der Kassenstatistik, jedoch erfasst nur eine Jahresrech-
nungsstatistik die für die nachfolgenden Betrachtungen relevanten Abschlussbuchun-
gen sachgerecht.  
 
Gegenwärtig liegen die Daten der Jahresrechnung bis einschließlich 2007 vor. 
 
5.1 Nettoinvestitionsmittel und Rücklagen 
 
Im Jahr 2007 erwirtschafteten die sächsischen Kommunen insgesamt die bislang 
höchsten Nettoinvestitionsmittel, d. h. die Verwaltungshaushalte erzielten nach Abzug 
der nahezu gleichbleibenden Kreditbelastungen wiederum hohe Überschüsse.  
 
                                                 
31  Nettoinvestitionsmittel sind gem. Nr. 24 der Anlage zur KomHVO die dem Vermögenshaushalt zugeführ-
ten und für Investitionen zur Verfügung stehenden Beträge nach Abzug der allgemeinen Zuführung zum 
Verwaltungshaushalt, der ordentlichen Tilgungsleistungen, der Kreditbeschaffungskosten und der Belas-
tungen aus im Vermögenshaushalt zu veranschlagenden kreditähnlichen Rechtsgeschäften. 
205
198 
138 
147 
173
262
273
226
260
241
322
296 
328 
180 
144 
124 
0 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mio. € 
239
 279
Übersicht 18: Entwicklung der Nettoinvestitionsmittel und der Belastungen im Zu-
sammenhang mit Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften32 
  
Den Kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden standen 2007 die im Be-
trachtungszeitraum umfangreichsten Nettoinvestitionsmittel zur Verfügung. Bei den 
Landkreisen hingegen erreichten die Tilgungsleistungen fast die Höhe der bereinigten 
Zuführungen zum Vermögenshaushalt, sodass nur wenig Nettoinvestitionsmittel erzielt 
werden konnten. Der KSV hatte keine Kredite zu bedienen und wies anders als im Vor-
jahr eine Zuführung zum Vermögenshaushalt aus. 
 
Übersicht 19: Entwicklung der Nettoinvestitionsmittel bei einzelnen Gebietskörperschaf-
ten 
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 Mio. € 
Kreisfreie Städte 15 -75 -7 -115 -87 -244 -38 55 61 92 
kreisangehörige 
Gemeinden 99 135 139 128 89 86 226 300 241 347 
Landkreise -39 16 52 69 -7 13 -12 7 -36 2 
Kommunaler 
Sozialverband -56 -60 16 -8 -1 5 26 31 -29 21 
 
Die Gesamtrücklagen der sächsischen Kommunen, bestehend aus allgemeiner und 
Sonderrücklage, erhöhten sich im Jahr 2007 um weitere rd. 169 Mio. €. Erneut konnten 
insgesamt mehr Mittel zugeführt als entnommen werden. 
 
                                                 
32  Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Haushaltsjahren bis 2002 einschließlich der Zuführung zu 
Sonderumlagen. 
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5.2 Durchschnittliche rechnerische Tilgungszeit 
 
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungszeit zeigt den Gesamtbetrag der Schulden 
im Verhältnis zur ordentlichen Tilgung eines jeden Jahres. Liegt die Tilgungszeit über 
dem Wert von 20 Jahren, wird von einer mangelnden Kreditkongruenz ausgegangen.33 
 
Das achte Jahr in Folge reduzierten die sächsischen Kommunen im Jahr 2008 ihre 
Schuldenlast auf nunmehr rd. 3,7 Mrd. €. Der Umfang der ordentlichen Tilgungsleistun-
gen nahm im Jahr 2008 geringfügig ab. Alle Gebietskörperschaften - prozentual gese-
hen insbesondere die Landkreise - konnten ihre Kreditverpflichtungen verringern. Die 
durchschnittliche rechnerische Tilgungszeit lag bei den Kreisfreien Städten mit 
19,5 Jahren zwar am höchsten, jedoch noch im Bereich der Kenngröße von 20 Jahren. 
 
Übersicht 20: Entwicklung der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungszeit34 der 
sächsischen Kommunen 
 
 
 
6 Weitere Entwicklung 
 
Die weitgehend positiven Ergebnisse des Jahres 2008 hinsichtlich der finanziellen Lage 
der sächsischen Kommunen stehen im Kontrast zu der prognostizierten weltweiten wirt-
schaftlichen Entwicklung in den Jahren 2009 und insbesondere 2010. Es wird von der 
voraussichtlich schwersten Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik35 gespro-
chen. 
 
                                                 
33  Die durchschnittliche rechnerische Tilgungszeit übersteigt dann die durchschnittliche Lebensdauer der 
Investitionsobjekte. In einem solchen Fall werden Tilgungslasten künftigen Haushalten aufgebürdet, oh-
ne dass dem äquivalente Investitionsobjekte gegenüberstehen (vgl. Mummert und Partner, Verbesse-
rung der kommunalen und rechtsaufsichtlichen Kontrolle und Steuerung kommunaler Unternehmen so-
wie der Verschuldung der Kommunen, deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, im Auftrag des 
SMI, Mai 1999). 
34  Zur Berechnung wurden die Schuldenstände aus der Schuldenstatistik der Gemeinden und Gemeinde-
verbände verwendet. 
35 Vgl. Jahreswirtschaftsbericht 2009 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Konjunktur-
gerechte Wachstumspolitik, S. 3. 
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6.1 Konjunkturgerichtete Maßnahmen 
 
Auf die wirtschaftliche Entwicklung seit dem IV. Quartal 2008 reagierte die Bundesre-
gierung mit den Konjunkturpaketen I36 und II37, mit denen bis einschließlich 2010 bun-
desweit rd. 80 Mrd. € bereitstehen. Vor allem die Maßnahmen des Konjunkturpaketes II 
sind auf die Wirksamkeit in den Bereichen öffentliche Investitionen, Kreditversorgung 
der Wirtschaft, Beschäftigung und Qualifizierung, Abgaben- und Steuerentlastung sowie 
nachhaltige Finanzpolitik ausgerichtet. Ihr Anspruch ist es, kurzfristig umsetzbar, rasch 
wirksam und langfristig sinnvoll zu sein, um so zur Überwindung der Krise und Moder-
nisierung des Landes beizutragen. So sollen die Maßnahmen zunächst den privaten 
Konsum und - durch die öffentlichen Aufträge - den Bausektor stützen sowie die Preise 
stabilisieren.38  
 
Dem Freistaat Sachsen stehen aus dem Konjunkturpaket II im Rahmen des Zukunftsin-
vestitionsgesetzes39 insgesamt rd. 596,8 Mio. € zur Verfügung, welche zu 65 % für Bil-
dungsinfrastruktur (Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen 
und Forschung) und zu 35 % für Infrastrukturinvestitionen (insbesondere Verkehr, 
Krankenhäuser, Städtebau, Informationstechnologie) zu verwenden sind. 80 % dieses 
Betrages fließen - neben zusätzlichen Mitteln vom Freistaat - an die sächsischen Kom-
munen, sodass diese über rd. 509,2 Mio. € für Investitionen in den Jahren 2009 und 
2010 in den förderfähigen Bereichen verfügen können. Diese Zuweisungen entspre-
chen fast 50 % der Ausgaben für Baumaßnahmen der sächsischen Kommunen im Jahr 
2008. 
 
Die Verfahrensabwicklung erfolgt gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Gewährung  
von Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen der Kommunen im Freistaat Sachsen  
(VwV KommInfra2009). Vereinfachungen im Vergaberecht, welche die Investitionstätig-
keit im Freistaat Sachsen fördern sollen, wurden zudem mit der VwV Beschleunigung 
Vergabeverfahren getroffen. 
 
Die im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes erforderliche Kofinanzierung der 
Kommunen wird im Jahr 2009 neben den investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe 
von rd. 274,2 Mio. € auch durch eine Infrastrukturpauschale40 von 75 Mio. € unterstützt. 
 
                                                 
36  Das Konjunkturpaket I umfasst rd. 30 Mrd. € und beinhaltet das „Maßnahmenpaket zur Senkung der 
steuerlichen Belastung, Stabilisierung der Sozialversicherungsabgaben und für Investitionen in Famili-
en“ sowie „das Maßnahmenpaket zur Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“. 
37  Als Konjunkturpaket II wird der „Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland“ bezeichnet, der 
rd. 50 Mrd. € umfasst. 
38  Vgl. Monatsbericht 05/2009 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Schlaglichter der 
Wirtschaftspolitik, S. 30. 
39  Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder vom 02.03.2009 (ZuInvG). 
40  Vgl. Art. 18 § 1 des Gesetzes begleitender Regelungen zum Doppelhaushalt 2009/2010 vom 
11.12.2008 - Haushaltsbegleitgesetz 2009/2010 (Gesetz über die Gewährung einer Infrastrukturpau-
schale und einer Pauschale zur Ergänzung der Lernmittel an die Kreisfreien Städte, Landkreise und 
kreisangehörigen Gemeinden).  
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6.2 Kommunaler Finanzausgleich 2009 in Sachsen 
 
6.2.1 Finanzausgleichsmasse 
 
Die Finanzausgleichsmasse gem. SächsFAG beträgt im Hj. 2009 rd. 3,14 Mrd. €41 und 
ist damit rd. 20 % größer als im Vorjahr.  
 
Diese deutliche Erhöhung liegt zum einen in den gestiegenen Steuereinnahmen42, einer 
wichtigen Quelle, aus der die Finanzausgleichsmasse gespeist wird, begründet. Zum 
anderen kommen aus der Abrechnung des Hj. 2007 den sächsischen Kommunen 
276,6 Mio. € zugute. Darlehen des Freistaates sind im Jahr 2009 nicht zu bedienen. 
 
Ein weiterer Effekt, der sich erhöhend auf die Finanzausgleichsmasse 2009 und der 
folgenden Jahre auswirkt, wird durch die Zuweisungen aus dem Solidarpakt II verur-
sacht. Da die Verteilung der einzelnen Bestandteile43 dieser sog. Sonderbedarfsbun-
desergänzungszuweisungen (SoBEZ) zwischen Land und Kommunen ab 2009 neu 
geregelt wurde, erhöht sich die Finanzausgleichsmasse in den kommenden Jahren wie 
in Übersicht 21 dargestellt. Die Mittel sind in Höhe von jährlich rd. 64,5 Mio. € investiv 
über Sonderprogramme gebunden.  
 
Übersicht 21: Veränderung der Finanzausgleichsmasse aufgrund der Neuregelung be-
züglich der SoBEZ und investive Bindung der Mittel 
 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Summe 
Veränderung der Finanzausgleichsmasse aufgrund der Neuregelung bezüglich der SoBEZ (in Mio. € gerundet): 
22 46 68 91 113 137 139 92 47 -1 -45 709 
Mittelbindung für investive Sonderprogramme (in Mio. € gerundet): 
64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 709 
 
Bei der Verteilung der Finanzausgleichsmasse im Jahr 2009 treten größere Minderun-
gen gegenüber dem Vorjahr lediglich bei den gemeinsamen Zahlungsverpflichtungen 
(Altschulden, Digitalfunk) einschließlich Beirat (-12,6 Mio. €) sowie den investiven 
Schlüsselzuweisungen (-35,2 Mio. €) auf. Dafür werden an die sächsischen Kommunen 
2009 über investive Sonderprogramme 115,0 Mio. € ausgereicht. Steigerungen sind 
aufgrund der Steuereinnahmesituation auch bei den allgemeinen Schlüsselzuweisun-
gen zu verzeichnen (+108,8 Mio. €). Die Bedarfszuweisungen wachsen vor allem we-
gen der Unterstützung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Funktional- und 
Kreisgebietsreform um 12 Mio. €. 
 
6.2.2 Kommunales Vorsorgevermögen 
 
Aufgrund der hohen Zunahme der Finanzausgleichsmasse sieht das sächsische Fi-
nanzausgleichssystem in den Jahren 2009 und 2010 die Bildung eines kommunalen 
Vorsorgevermögens in Höhe von rd. 372,1 Mio. € vor.44 Jeweils rd. 137,3 Mio. € werden 
                                                 
41  Vgl. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates 
Sachsen für die Hj. 2009 und 2010 und die Festlegung der Finanzausgleichsmassen und der Verbund-
quoten in den Jahren 2009 und 2010 vom 11.12.2008 (Finanzausgleichsmassengesetz 2009/2010 
- FAMG 2009/2010).  
42  Basis ist die November-Steuerschätzung 2008. 
43  Gemeindesteuer-SoBEZ, Investitionsförderungsgesetz-SoBEZ (IfG-SoBEZ), sonstige Infrastruktur-
SoBEZ. 
44  § 23 SächsFAG. 
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im ersten Jahr beim Freistaat als „Kommunaler Vorsorgefonds“ und bei den Kommunen 
als Vorsorgerücklage vorgehalten. Im Jahr 2010 sind dem Vorsorgefonds insgesamt 
rd. 57,2 Mio. € und der Vorsorgerücklage rd. 40,4 Mio. € zuzuführen. Von 2011 bis zum 
Jahr 2015 soll das Vorsorgevermögen aufgelöst werden. Diese Vorkehrungen tragen 
der zu erwartenden konjunkturellen und demografischen Entwicklung sowie dem Rück-
gang der Solidarpaktmittel II in den kommenden Jahren Rechnung.  
 
6.2.3 Finanzausgleichsumlage 
 
Um zur nachhaltigen Sicherung des Finanzausgleichs in Sachsen beizutragen und die 
unterschiedliche Steuerkraftentwicklung der sächsischen Kommunen besser aufzufan-
gen, wurde im Jahr 2009 die Finanzausgleichsumlage gem. § 25a SächsFAG einge-
führt. Damit wird die Steuerkraft abundanter Kommunen (vgl. Pkt. 3.1) in bestimmtem 
Maße45 abgeschöpft. So werden 2009 von den betreffenden Gemeinden auf der Grund-
lage des § 25a SächsFAG insgesamt rd. 25,9 Mio. € erhoben.  
 
Die Steuermehreinnahmen, die abundante Gemeinden aufgrund regionaler Prämissen 
erzielen, kommen dem jeweiligen Landkreis, in dem sich die abundante Gemeinde be-
findet und über die Schlüsselmasse letztlich den kreisangehörigen Gemeinden zugute. 
Intention der Finanzausgleichsumlage ist ihre solidarische Ausgleichsfunktion zwischen 
finanzstarken und finanzschwachen Kommunen in Sachsen. 
 
Mehr als die Hälfte der betroffenen Gemeinden hat gegen dieses Verfahren vor dem 
sächsischen Verfassungsgerichtshof Klage erhoben. Eine gerichtliche Entscheidung 
bleibt abzuwarten. 
 
6.3 Finanzielle Auswirkungen der Funktional- und Kreisgebietsreform 
 
Das komplexe Vorhaben der Funktional- und Kreisgebietsreform entfaltet enorme fi-
nanzielle Wirkungen. Insbesondere die Landkreise sahen sich aufgrund des Stellen-
übergangs vom Freistaat (vgl. Pkt. 4.1) einerseits deutlich gestiegenen Personalausga-
ben gegenüber. Andererseits profitierten sie von entsprechenden Zuweisungen, die 
ihnen aufgrund der Umstrukturierungen im Zuge der Kreisgebietsneugliederung und 
aufgrund von Aufgabenübernahmen46 zuflossen. Im Jahr 2008 erzielten alle Landkreise 
einen positiven Finanzierungssaldo (vgl. auch Pkt. 2.2).  
 
Zum Ausgleich für übertragene Aufgaben fließen den Landkreisen und Kreisfreien Städ-
ten seit 2008 zusätzliche pauschale steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisungen 
(Mehrbelastungsausgleich)47 zu. Im Jahr 2009 stehen Mittel in Höhe von 190,9 Mio. € 
zur Verfügung. Ab dem Jahr 2018 werden nach derzeitigem Stand jährlich noch 
134,8 Mio. € ausgereicht. Ergänzend erhalten einzelne Landkreise in den nächsten 
Jahren zusätzliche Pauschalen für die Neuordnung im Fachschulbereich48. 
 
Das SächsFAG49 sieht bis 2018 Bedarfszuweisungen vor, welche die finanziellen Aus-
wirkungen der Einkreisung der vier ehemaligen Kreisfreien Städte ausgleichen sollen. 
Im Jahr 2009 haben diese Zuweisungen einen Umfang von rd. 33,8 Mio. €. 
                                                 
45  Im ersten Jahr der Erhebung beträgt die Finanzausgleichsumlage 30 %, im zweiten Jahr 40 % und ab 
dem dritten Jahr 50 % des Differenzbetrages aus Steuerkraftmesszahl abzüglich Bedarfsmesszahl.  
46  Vgl. Art. 1 § 4 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Frei-
staates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze vom 29.01.2008 (SächsKrGebNG). 
47  Vgl. Art. 4 § 1 Abs. 1 SächsVwNG vom 29.01.2008 (SächsMBAG 2008). 
48  Vgl. Art. 4 § 5 SächsVwNG vom 29.01.2008 (SächsMBAG 2008).  
49  Vgl. Anlage 2 und 3 zu § 22 Abs. 2 Nr. 7 und 8 SächsFAG. 
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Städte, die ihren Status als Kreissitz verloren haben sowie die Stadt Hoyerswerda, er-
halten seit 2008 im Zeitraum von fünf Jahren eine besondere Finanzzuweisung von 
insgesamt 28,8 Mio. € in Form einer Förderpauschale für investive Maßnahmen. Sie 
kann in Höhe von bis zu 50 % zum Schuldenabbau eingesetzt werden und wird aus 
den für Bedarfszuweisungen vorgesehenen FAG-Mitteln bereitgestellt.50 
 
6.4 Eckpunkte wirtschaftlicher und finanzieller Prognosen 
 
Aufgrund der starken Exportabhängigkeit belasten die weltwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen die Entwicklung in Deutschland in einem Maße, welches auch der private 
Konsum nicht kompensieren kann. Prognosen zufolge werden Steuereinnahmen deut-
lich geringer ausfallen. Getroffene Steuerrechts- und weitere Gesetzesänderungen ver-
stärken diese Entwicklung. So wirkt z. B. die Wiedereinführung der degressiven Ab-
schreibung auf die Gewerbesteuereinnahmen, die gerichtliche Entscheidung zur Pend-
lerpauschale auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Änderung des 
Verteilungsschlüssels lt. dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemein-
definanzreformgesetz) auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.  
 
Der Einbruch der Steuereinnahmen wird sich im gesamtdeutschen Vergleich bei den 
neuen Bundesländern zunächst als weniger schwerwiegend erweisen, da diese Ein-
nahmequelle in den Ländern des früheren Bundesgebietes eine größere Rolle spielt. 
Gleichwohl werden sich regionale Unterschiede abhängig von der gewerblichen Infra-
struktur der Kommunen abzeichnen. Insbesondere im Jahr 2009 profitieren die sächsi-
schen Kommunen von dem umfassenden Paket an Zuweisungen, das - konjunkturell 
zeitverzögert - erst in den nächsten Jahren kleiner ausfallen wird. Dies hebt einmal 
mehr die noch immer hohe Bedeutung der Zuweisungen von Bund und Land für die 
Kommunen Sachsens hervor (vgl. Pkt. 3.2).  
 
Der Abschwung am Arbeitsmarkt wird zwar vorerst durch die hohe Inanspruchnahme 
von Kurzarbeitergeld gedämpft; jedoch werden die Ausgaben für Arbeitslosengeld zur 
sichtbaren Erhöhung der sozialen Leistungen führen. Hinzu kommt, dass die Beteili-
gung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit 25,4 % im Jahr 
2009 weiter rückläufig ist.51 
 
Die Ausgaben für Personal bleiben weiter auf hohem Niveau. Die im Laufe des Jahres 
2008 wirksam gewordenen Tarifänderungen greifen nun im gesamten Jahr 2009. Die 
personellen Auswirkungen von Aufgabenübertragungen im Zuge der Funktional- und 
Kreisgebietsreform werden durch entsprechende Zuweisungen kompensiert. 
 
Der Sondereffekt des kommunalen Investitionsprogramms im Rahmen des Konjunktur-
paketes II verstärkt die Investitionstätigkeit und erhöht die Ausgaben für Sachinvestitio-
nen und laufenden Sachaufwand. 
 
Die regressive wirtschaftliche Entwicklung wird sich auch auf haushaltlich ausgelagerte 
Aufgabenbereiche niederschlagen. Kommunale Sonderrechnungen und private Unter-
nehmen werden umfänglicherer Zuschüsse bedürfen, die den Haushalt der Kommunen 
entsprechend belasten. 
 
                                                 
50 Vgl. Art. 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen 
und zur Änderung anderer Gesetze vom 29.01.2008 i. V. m. § 22 Abs. 2 Nr. 6 SächsFAG. 
51  § 46 Abs. 6 Satz 4 SGB II. 
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Mittel- bis langfristige Herausforderungen leiten sich u. a. aus der Bewältigung des de-
mografischen Wandels (vgl. auch den Jahresberichtsbeitrag des SRH zum Thema Per-
sonal in den Kommunen), steigenden Umweltrisiken und der Entwicklung der globalen 
Märkte ab. 
 
 
7 Folgerungen 
 
Die Folgen der weltweiten Finanzkrise betonen einmal mehr die Notwendigkeit stabili-
sierender Maßnahmen und effizienter Verwaltungsabläufe in den öffentlichen Haushal-
ten. Die im Jahr 2008 in Kraft getretene Funktional- und Kreisgebietsreform stellt eine 
Basis zur Erreichung dieses Zieles dar.  
 
7.1 Das Zukunftsinvestitionsgesetz bietet den Kommunen - zum Preis der weiteren 
Verschuldung des Bundes - die Gelegenheit, notwendige Infrastrukturmaßnahmen um-
zusetzen. Vor dem Hintergrund möglicher Rückforderungen von gewährten Fördermit-
teln wird darauf hingewiesen, dass die Zusätzlichkeit sowie die Nachhaltigkeit solcher 
Maßnahmen zwingende Zuwendungsvoraussetzungen52 sind. Auch im Hinblick auf 
mögliche Folgekosten sind eine entsprechend sorgfältig erarbeitete Wirtschaftlichkeits-
berechnung sowie ein maßvoller Einsatz der Fördermittel unabdingbar.  
 
Beim Abruf der Fördermittel aufgrund des Zukunftsinvestitionsgesetzes können die zu 
erwartenden Steuermindereinnahmen und das Erfordernis der Kofinanzierung der Kom-
munen bei einigen Gemeinden zu Schwierigkeiten führen, ihren Eigenanteil aufzubrin-
gen. Es ist zu unterstreichen, dass die weitere qualitative Konsolidierung bzw. sparsa-
me Bewirtschaftung der Haushalte nach wie vor geboten und mit Blick auf die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung auch in den kommenden Jahren unumgänglich ist. Die de-
mografischen Veränderungen sind dabei zu berücksichtigen. 
 
7.2 Der lt. SächsFAG zu bildende Vorsorgefonds ist ein Beitrag zum Ausgleich fi-
nanzieller Engpässe. Nicht zuletzt aufgrund der negativen wirtschaftlichen Prognosen, 
die besonders für das Jahr 2010 und darüber hinaus abgegeben wurden, soll das Vor-
sorgevermögen nicht vor dem in § 23 SächsFAG vorgesehenen Zeitpunkt (grundsätz-
lich 2011 bis 2015) aufgelöst werden. 
 
7.3 Das komplexe Aufgabenfeld der Funktional- und Kreisgebietsreform muss vor 
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung als Chance genutzt werden, effizien-
te Verwaltungsstrukturen zu schaffen. Für die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit der säch-
sischen Kommunen (Gewährleistung eines ausreichenden finanziellen Handlungsspiel-
raums, Fähigkeit zur Erwirtschaftung angemessener Nettoinvestitionsmittel) sind die 
vom Freistaat zur Verfügung gestellten Finanzmittel bedarfsgerecht einzusetzen und 
reformbedingte Einsparpotenziale auszuschöpfen. 
 
7.4 Die sächsischen Kommunen sind weiterhin gehalten, ihre erwirtschafteten Mittel 
in geeignetem Maße für Investitionen und Entschuldung einzusetzen, d. h. ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Schuldenabbau einerseits und adäquater Inanspruch-
nahme der absehbar rückläufigen Fördermittelangebote seitens der EU und des Bun-
des andererseits zu erzielen. 
 
 
                                                 
52  Vgl. Nr. 4.1 und 8.1 VwV KommInfra2009. 
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34 Kommunale Verschuldung 
 
 
Die weitgehend positive finanzielle Entwicklung im Jahr 
2008 ermöglichte den Kommunen, Zweckverbänden, Eigen-
betrieben und Eigengesellschaften einen weiteren Schul-
denabbau. 
 
Die Verschuldung der kommunalen Unternehmen und  
Zweckverbände ist weiterhin um ein Vielfaches höher als 
die der Kommunalhaushalte. 
 
 
1 Vorbemerkungen 
 
Die Angaben zur kommunalen Verschuldung basieren, sofern nicht anders angegeben, 
auf den Werten der Schuldenstatistik: Schulden der öffentlichen Haushalte1 und ihrer 
öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen, Betriebe und Unternehmen2 zum 31.12. 
des jeweiligen Jahres3. Dieser Statistik liegen der Gebietsstand vom 01.03.20094 und 
der EW-Stand vom 30.06. des jeweils betrachteten Jahres zugrunde. Bedeutende 
Schuldenpositionen der sächsischen Kommunen wurden denen ausgewählter Bundes-
länder gegenübergestellt. Die Werte für das frühere Bundesgebiet (gesamt) beinhalten 
nicht die Daten der Stadtstaaten. 
 
 
2 Gesamtbetrachtung 
 
Infolge der insgesamt positiven finanziellen Entwicklung im Jahr 20085 konnten die 
Kommunen, Zweckverbände, Eigenbetriebe6 und Eigengesellschaften7 ihren Schul-
denstand erneut dezimieren. Die Kreditbelastung der Beteiligungsgesellschaften8 stieg 
hingegen weiter an.  
                                                 
1  Zu den öffentlichen Haushalten zählen das Land, die Kommunen und die Zweckverbände mit kameralis-
tischem Rechnungswesen. 
2 Zu den öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen, Betrieben und Unternehmen gehören Zweckverbän-
de mit kaufmännischem Rechnungswesen, Eigenbetriebe einschließlich des sonstigen Sondervermö-
gens mit Sonderrechnung in rechtlich unselbstständiger Form, Eigengesellschaften und Beteiligungsge-
sellschaften. 
3 Bei einem Teil der Übersichten entstehen durch Rundungen Differenzen in den Salden. 
4  Der abweichende Gebietsstand vom 01.03.2009 resultiert aus der Eingliederung der Gemeinde Klitten 
in die Gemeinde Boxberg/O. L. zum 01.02.2009 sowie aus dem Zusammenschluss der Gemeinden 
Waldkirchen und Grünhainichen zur Gemeinde Grünhainichen zum 01.03.2009. 
5  Vgl. Jahresbericht 2009 des SRH, Beitrag Nr. 33 „Finanzieller Handlungsspielraum der Kommunen“. 
6  Eigenbetriebe einschließlich des sonstigen Sondervermögens mit Sonderrechnung in rechtlich unselbst-
ständiger Form. 
7  Wirtschaftliche Unternehmen in rechtlich selbstständiger Form, deren Nennkapital oder Stimmrecht voll-
ständig einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband gehört; mittelbar und unmittelbar. 
8  Mehr als ein Gesellschafter, mehr als 50 vom Hundert kommunale Beteiligung am Nennkapital oder 
Stimmrecht; Beteiligungsgesellschaften bis 2002 einschließlich staatlicher Beteiligungen. 
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Übersicht 1: Schulden9 der Kommunen, der Zweckverbände und der kommunalen Un-
ternehmen10 
 
  
1998 2007 2008 Veränderung 
2008/1998 
Veränderung 
2008/2007 
  Mio. € Mio. € Mio. € €/EW Mio. € % Mio. € % 
Kommunen 5.571 3.944 3.683 876 -1.888 -33,9 -261 -6,6 
Zweckverbände mit kameralisti-
schem Rechnungswesen 710 336 317 75 -393 -55,3 -19 -5,6 
Zweckverbände mit kaufmänni-
schem Rechnungswesen 1.137 1.180 1.172 279 35 3,1 -9 -0,7 
Eigenbetriebe 433 541 499 119 66 15,3 -42 -7,8 
Eigengesellschaften  5.966 5.835 5.585 1.328 -382 -6,4 -250 -4,3 
Beteiligungsgesellschaften 2.766 2.205 2.344 557 -422 -15,3 139 6,3 
 
Gegenüber dem Vergleichsjahr 1998 verringerten die Kommunen ihre Schuldenlast um 
ein Drittel - die kameralistisch buchenden Zweckverbände um mehr als die Hälfte, wo-
bei hier neben der Nettoentschuldung auch der Wechsel einzelner Verbände zur doppi-
schen Buchführung eine Rolle spielte. 
 
Übersicht 2: Schulden der Kommunen im Vergleich zu ihren ausgelagerten
Bereichen; prozentualer Anteil an den Schulden (insgesamt) zum 
31.12.2008 
 
                                                 
9  Kreditmarktschulden im engeren Sinne und Schulden bei öffentlichen Haushalten. 
10  Einschließlich Schulden beim eigenen Träger/Gesellschafter. Seit dem Jahr 2005 werden die Kranken-
häuser nicht mehr separat, sondern nach der Rechtsform im jeweiligen Bereich ausgewiesen. Um eine 
Vergleichbarkeit herzustellen, wurden die Werte für die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften für das 
Jahr 1998 rückwirkend entsprechend bereinigt. 
Kommunen 
rd. 3,7 Mrd. € 
(rd. 27 %) 
Zweckverbände 
11 % 
Eigenbetriebe
4 %
Eigengesellschaften 
41 % 
Beteiligungs- 
gesellschaften 
17 % 
 
ausgelagerte 
Bereiche 
rd. 9,9 Mrd. € 
(rd. 73 %) 
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Zum 31.12.2008 betrug die Verschuldung der Kommunen rd. 3,7 Mrd. €. Die Schulden 
der aus den kommunalen Haushalten ausgelagerten Bereiche sind um ein Vielfaches 
höher. So waren bereits die Eigengesellschaften in Höhe von rd. 5,6 Mrd. € verschul-
det. Dies zeigt die immense Bedeutung „haushaltsfremder“ Organisationsformen, derer 
sich die Kommunen bei ihrer Aufgabenerfüllung bedienen11.  
 
Neben den vorgenannten Schulden trugen die Kommunen die in Übersicht 3 aufgezeig-
ten Belastungen.  
 
Übersicht 3: Weitere Belastungen der Kommunen 
 
  
1998 2007 2008 Veränderung 
2008/1998 
Veränderung 
2008/2007 
  Mio. € Mio. € Mio. € €/EW Mio. € % Mio. € % 
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 135 109 132 31 -3 -2,3 23 20,7 
Innere Darlehen 15 54 26 6 12 79,5 -28 -51,1 
Kassenverstärkungskredite 111 108 43 10 -69 -61,6 -66 -60,5 
Bürgschaften, Garantien und 
sonstige Gewährleistungen  
(Haftungssumme) 1.199 990 967 230 -232 -19,3 -23 -2,3 
Zinsen12 325 186 178 42 -148 -45,3 -8 -4,5 
 
Im Vergleich zum Vorjahr mussten die Kommunen deutlich weniger Kassenverstär-
kungskredite und innere Darlehen in Anspruch nehmen. Die Kreisfreien Städte benötig-
ten keine Kassenverstärkungskredite und die Landkreise reduzierten den Kassenkre-
ditbedarf auf ein Viertel des Vorjahreswertes. Alle Gebietskörperschaftsgruppen konn-
ten ihre Verpflichtungen aus inneren Darlehen verringern.  
 
Die Zinsbelastung der Kommunen sank im Zuge des Schuldenabbaus um weitere 
rd. 4,5 % gegenüber dem Vorjahr. 
 
Die - nach jahrelangem Rückgang - erfolgte Zunahme bei den Belastungen aus kredit-
ähnlichen Rechtsgeschäften beruht vor allem auf den 2008 entstandenen Verpflichtun-
gen der Gemeinde Ottendorf-Okrilla aus Restkaufgeldern13. 
 
 
3 Schulden der kommunalen Haushalte 
 
3.1 Schuldenentwicklung 
 
Die sächsischen Kommunen verringern nunmehr seit 2001 ihren Schuldenstand. Trotz 
weiterhin rückläufiger EW-Zahlen sank die Pro-Kopf-Verschuldung gegenüber dem Vor-
jahr prozentual in ähnlichem Maße.  
                                                 
11  Trotz der im Regelfall begrenzten Haftung der Kommunen für ihre Eigen- und Beteiligungsgesellschaf-
ten birgt deren hohe Verschuldung ein entsprechendes Risikopotenzial. 
12  Zinsausgaben nach Angaben der Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände; ohne Zinsen 
für innere Darlehen. 
13  Restkaufgelder sind vom Käufer des beweglichen oder unbeweglichen Gutes eingegangene finanzielle 
Verpflichtungen, die der Sicherung des Restes der Kaufpreisforderung gegenüber dem Verkäufer die-
nen. Sie werden den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zugeordnet. 
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Übersicht 4: Entwicklung der Schulden und der Schuldendienstquote14 
 
 
Schuldenstand Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahr 
Schuldenstand Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahr 
Schuldendienst-
quote 
 Mio. € % €/EW % % 
1992 2.115 - 453 - 1,6 
1993 3.071 45,2 664 46,5 2,7 
1994 4.336 41,2 943 42,1 3,7 
1995 4.778 10,2 1.044 10,7 4,4 
1996 5.062 5,9 1.111 6,4 5,9 
1997 5.434 7,4 1.198 7,8 6,2 
1998 5.571 2,5 1.236 3,2 7,3 
1999 5.520 -0,9 1.233 -0,2 8,6 
2000 5.580 1,1 1.256 1,8 7,8 
2001 5.531 -0,9 1.255 0,0 8,5 
2002 5.354 -3,2 1.226 -2,3 7,4 
2003 5.209 -2,7 1.202 -2,0 8,7 
2004 5.194 -0,3 1.206 0,3 6,5 
2005 5.030 -3,2 1.174 -2,6 6,4 
2006 4.159 -17,3 976 -16,9 12,7 
2007 3.944 -5,2 931 -4,6 5,7 
2008 3.683 -6,6 876 -6,0 5,2 
 
Seit dem Jahr 2001 gelang es den Kommunen kontinuierlich, mehr Kredite zu tilgen als 
aufzunehmen. Im Jahr 2008 betrug die Nettoentschuldung rd. 271 Mio. €15. 
 
Übersicht 5: Entwicklung der Nettokreditaufnahme 
 
 
                                                 
14  Prozentualer Anteil der Ausgaben für ordentliche und außerordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) 
sowie Zinsen an den bereinigten Gesamteinnahmen; Daten lt. Jahresrechnungsstatistik der Gemeinden 
und Gemeindeverbände 1992 bis 2007, Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände 2008. 
15  Die Differenz zu dem in Übersicht 1 genannten Wert erklärt sich aus statistischen Berichtigungen und 
den sonstigen Zu- und Abgängen. 
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3.2 Gebietskörperschaften und Einzelbetrachtung der Kommunen 
 
Alle betrachteten Gebietskörperschaftsgruppen16 konnten ihre Schuldenlast weiter ab-
bauen. Dieser absolute Rückgang wurde vom demografischen Faktor nicht überlagert, 
d. h. auch die Pro-Kopf-Verschuldung der betrachteten Gebietskörperschaften sank 
weiter. 
 
Übersicht 6: Schulden nach Gebietskörperschaften 
 
  
1998 2007 2008 Veränderung 
2008/1998 
Veränderung 
2008/2007 
  Mio. € Mio. € Mio. € €/EW Mio. € % Mio. € % 
Kreisfreie Städte 1.883 1.226 1.141 903 -742 -39,4 -85 -6,9 
Kreisangehörige Gemeinden 2.928 2.205 2.080 707 -848 -29,0 -125 -5,7 
Landkreise 760 513 462 157 -298 -39,2 -51 -9,9 
Gesamt  5.571 3.944 3.683 876 -1.888 -33,9 -261 -6,6 
 
Die Einkreisung der vier ehemals Kreisfreien Städte Plauen, Zwickau, Hoyerswerda und 
Görlitz im Zuge der Kreisgebietsneugliederung wirkte in der Gebietskörperschaftsgrup-
pe der Landkreise einwohnerbezogen schuldenmindernd.  
 
Übersicht 7: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung nach Gebietskörperschaften 
 
 
 
                                                 
16  Die Schulden der Verwaltungsverbände wurden im Folgenden wegen Geringfügigkeit vernachlässigt. 
0 
250 
500 
750 
1.000 
1.250 
1.500 
1.750 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
€/EW 
Kreisfreie Städte Kreisangehörige Gemeinden Landkreise 
 291
Insbesondere die Landkreise senkten ihren Schuldenstand um fast 10 % gegenüber 
dem Vorjahr. Während die drei Kreisfreien Städte und die Landkreishaushalte jeweils 
das vierte Jahr in Folge ihre Pro-Kopf-Verschuldung verringerten, reduzierten die kreis-
angehörigen Gemeinden sie seit 2002 kontinuierlich. 
 
Der kommunale Schuldenabbau im Jahr 2008 führte auch dazu, dass weniger Kommu-
nen im Vergleich zum Vorjahr die von der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vorge-
gebenen Richtwerte für die kommunale Verschuldung der Kernhaushalte erreichten 
bzw. überschritten.17 In solchen Fällen bedarf es einer besonderen Prüfung der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit im Rahmen der Genehmigung von Kreditaufnahmen.  
 
Übersicht 8: Einhaltung der Verschuldungsgrenzen der Kernhaushalte 200818 
 
  
Verschuldungs-
grenze 
Anzahl der Körperschaften, die diese Grenze  
erreichten oder überschritten 
  2007 2008 
 €/EW absolut absolut % 
Kreisfreie Städte 1.400 1 1 33,3 
Kreisangehörige Gemeinden 850 132 116 23,8 
Landkreise 250 2 1 10,0 
 
Rund 22 % aller kreisangehörigen Gemeinden des Direktionsbezirkes Dresden erreich-
ten oder überschritten den genannten Richtwert. Der Direktionsbezirk Chemnitz wies 
rd. 25 % aus. Den höchsten Anteil mit rd. 26 % der kreisangehörigen Gemeinden hielt 
der Direktionsbezirk Leipzig, in welchem auch die Kreisfreie Stadt Leipzig und der 
Landkreis Nordsachsen betroffen waren. Die mit rd. 3.762 € je EW höchste Pro-Kopf-
Verschuldung hielt erneut die ebenfalls im Direktionsbezirk Leipzig gelegene Gemeinde 
Rackwitz. 
 
Unter Berücksichtigung der Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ist die 
Gemeinde Ottendorf-Okrilla die (einwohnerbezogen) höchstverschuldete Kommune 
Sachsens mit rd. 4.113 € je EW. 
 
Zum 31.12.2008 verzeichneten in der Gebietskörperschaftsgruppe der kreisangehöri-
gen Gemeinden 26 Kommunen einen Schuldenzuwachs, darunter fünf Kommunen von 
jeweils mehr als 1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die mit rd. 6,8 Mio. € bzw. rd. 746 € 
je EW höchste Neuverschuldung wies die Stadt Falkenstein/Vogtland aus. Die Stadt 
Annaberg-Buchholz lag aufgrund ihrer Nettoneuverschuldung von rd. 4,7 Mio. € nun-
mehr über dem in der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vorgegebenen Richtwert 
von 850 € je EW.  
 
Einen Schuldenabbau erzielten 443 kreisangehörige Kommunen. 32 Kommunen ver-
ringerten ihre Kreditverpflichtungen dabei jeweils um mehr als 1 Mio. €, darunter die 
vier ehemals Kreisfreien Städte. Die größte Schuldenminderung absolut erreichte die 
Stadt Zwickau mit rd. 9,6 Mio. €. Einwohnerbezogen konnte die Stadt Hainichen die 
meisten Schulden abbauen (rd. 384 € je EW). 
 
                                                 
17  Vgl. VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KommHHWi) vom 14.12.2007, Nr. I 1. a) dd). 
18  Ohne die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.  
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Übersicht 9: Schuldenentwicklung der vier ehemals Kreisfreien Städte 
 
 Schuldenstand zum 31.12. Veränderung 
 2007 2008 2008/2007 
 Mio. € €/EW Mio. € €/EW Mio. € €/EW % 
Zwickau 86,9 902 77,4 812 -9,6 -91 -11,0 
Plauen 73,7 1.082 69,8 1.037 -3,9 -45 -5,3 
Görlitz 43,1 759 41,1 725 -2,1 -34 -4,8 
Hoyerswerda 47,6 1.159 46,0 1.154 -1,6 -5 -3,4 
 
Der Umfang des Schuldenabbaus dieser vier Städte im Jahr 2008 wurde durch die zur 
Verfügung gestellten Mittel im Zuge der Kreisgebietsneugliederung begünstigt.  
 
Neben der Kreisfreien Stadt Dresden wiesen zum 31.12.2008 nunmehr 20 kreisangehö-
rige Gemeinden (2007: 17) keine Schulden aus, darunter Weißenborn/Erzgebirge als 
einzige abundante19 Gemeinde. Bei vier der schuldenfreien Kommunen waren jedoch 
ihre Eigengesellschaften verschuldet. Dies betraf insbesondere die Stadt Ehrenfrie-
dersdorf mit rd. 7,2 Mio. € (bzw. rd. 1.395 € je EW), die Gemeinde Großweitzschen mit 
rd. 1,5 Mio. € (bzw. rd. 473 € je EW) sowie die Kreisfreie Stadt Dresden mit 
rd. 47,2 Mio. € (bzw. rd. 93 € je EW). Letztere hatte zudem Eigenbetriebsschulden in 
Höhe von rd. 53,7 Mio. € (bzw. rd. 106 € je EW). Ferner waren alle schuldenfreien Kom-
munen an schuldenbehafteten Zweckverbänden beteiligt - mit Ausnahme der Gemein-
den Leutersdorf, Seifhennersdorf und Weißenborn/Erzgebirge.  
 
In den drei Kreisfreien Städten und in den Landkreisen entwickelten sich die Schulden-
stände und weiteren Belastungen der Haushalte wie im Folgenden aufgeführt. 
 
                                                 
19  Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die kreisangehörige Gemeinde 75 % 
des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung (§ 9 SächsFAG). Sind beide Beträge gleich hoch 
oder ist die Steuermesszahl größer, so erhält die Gemeinde keinen Ausgleich aus dem System der 
Schlüsselzuweisungen (abundante Gemeinde). 
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Übersicht 10: Schulden und weitere Belastungen der Kreisfreien Städte und Landkreise 
 
Kreisfreie Stadt bzw. 
Landkreis (LK) 
Schuldenstand Bestand an kredit-
ähnlichen Rechts-
geschäften 
Bürgschaften, 
Garantien und 
sonstige Gewähr-
leistungen (Haf-
tungssumme) 
  
2007 2008 
Veränderung
gegenüber 
dem Vorjahr
2007 2008 2007 2008 
  Mio. € Mio. € €/EW % Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 
Chemnitz, Stadt 308,6 298,6 1.222 -3,2 - - 34,6 39,8 
Dresden, Stadt 18,3 - - -100,0 23,1 21,5 110,7 107,4 
Leipzig, Stadt 899,0 842,6 1.647 -6,3 - 0,2 483,0 457,5 
LK Erzgebirgskreis 68,7 63,1 166 -8,1 - - 0,9 5,7 
LK Mittelsachsen 39,2 34,1 101 -13,1 9,0 8,3 2,9 2,4 
LK Vogtlandkreis 31,3 27,7 110 -11,7 5,7 5,0 - - 
LK Zwickau 39,3 35,1 100 -10,8 - - 8,3 1,8 
LK Leipzig 76,5 68,1 249 -10,9 - - 1,4 1,3 
LK Nordsachsen 89,2 83,8 394 -6,0 2,2 1,9 10,4 10,4 
LK Bautzen 39,9 35,0 106 -12,3 0,1 - 0,9 0,1 
LK Görlitz 28,6 25,7 90 -10,3 4,2 0,05 5,7 - 
LK Meißen 55,9 47,5 184 -15,1 - - 5,6 4,0 
LK Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge 44,2 41,9 163 -5,2 - - 0,2 - 
 
Im Vorjahresvergleich konnten nach dieser Darstellung alle Körperschaften ihren Schul-
denstand verringern, darunter insbesondere die drei Kreisfreien Städte und die Land-
kreise Leipzig und Meißen. Der vergleichsweise hohe Bestand an kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften der Kreisfreien Stadt Dresden resultierte aus Leasingverträgen. Die 
Haftungssummen aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen  
stiegen bei der Stadt Chemnitz und im Haushalt des Erzgebirgskreises. Die Kreisfreie 
Stadt Leipzig konnte ihre noch immer überproportional hohen Haftungssummen um 
rd. 25,5 Mio. € abbauen.  
 
3.3 Vergleich mit anderen Bundesländern 
 
Im bundesweiten Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung der sächsischen Kommu-
nalhaushalte zum 31.12.2008 zum dritten Mal in Folge jeweils unter den Durchschnitts-
werten des früheren Bundesgebietes (gesamt) und der neuen Länder (gesamt). Wie bei 
dem Großteil der Bundesländer tragen auch in Sachsen die Kreisfreien Städte die größ-
te einwohnerbezogene Schuldenlast; die Landkreise die kleinste.  
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Übersicht 11: Schuldenstand zum 31.12.2008 im Vergleich mit ausgewählten Bundeslän-
dern nach Gebietskörperschaften20 
 
 
Gemeinden/Ge-
meindeverbände 
Kreisfreie  
Städte 
Kreisangehörige 
Gemeinden 
Landkreise 
 €/EW 
Sachsen 876 903 707 157 
Brandenburg 645 518 580 88 
Mecklenburg-Vorpommern 1.279 1.211 850 459 
Sachsen-Anhalt 1.218 1.004 845 436 
Thüringen 1.078 906 822 312 
Neue Länder (gesamt) 981 924 743 257 
Niedersachsen 930 590 641 337 
Rheinland-Pfalz 1.192 1.525 760 311 
Schleswig-Holstein 902 1.514 541 192 
Saarland 941 - 767 174 
Hessen 1.460 1.570 830 585 
Baden-Württemberg 567 760 373 150 
Nordrhein-Westfalen 1.312 1.469 967 143 
Bayern 1.106 1.569 659 242 
Früheres Bundesgebiet (gesamt) 1.078 1.369 693 252 
 
Gegenüber dem Vorjahr konnten zum 31.12.2008 alle neuen Bundesländer und das 
frühere Bundesgebiet (gesamt) ihre kommunale Verschuldung abbauen. Sachsen er-
zielte im Vergleich zu den übrigen neuen Ländern sowohl absolut als auch prozentual 
den größten Rückgang. 
 
Übersicht 12: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in Sachsen, in den neuen 
Ländern (gesamt) und im früheren Bundesgebiet (gesamt) 
 
 
                                                 
20  Zur Vergleichbarkeit mit den anderen Bundesländern beinhalten die kreisangehörigen Gemeinden die 
Verwaltungsverbände.  
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Kassenverstärkungskredite wurden im Jahr 2008 innerhalb der einzelnen Bundesländer 
in sehr unterschiedlichem Maße in Anspruch genommen. Sachsen lag mit rd. 10 € 
je EW deutlich unter den Durchschnitten der neuen Länder (gesamt) mit rd. 169 € 
je EW und dem früheren Bundesgebiet (gesamt) mit rd. 437 € je EW. Die Kreisfreien 
Städte der einzelnen Bundesländer benötigten zumeist den größten Kreditumfang, wäh-
rend die drei sächsischen Kreisfreien Städte ohne Kassenverstärkungskredite auska-
men. 
 
 
4 Schulden der kommunalen Unternehmen und Zweckverbände 
 
4.1 Schuldenentwicklung 
 
Die Verschuldung war im Jahr 2008 mit Ausnahme der Beteiligungsgesellschaften in 
allen nachfolgend dargestellten Bereichen rückläufig. 
 
Übersicht 13: Schuldenentwicklung der kommunalen Unternehmen21 sowie der Zweck-
verbände22 im Vergleich zu den kommunalen Haushalten 
 
 
 
                                                 
21  Die Beteiligungsgesellschaften bis 2002 einschließlich staatlicher Beteiligung. 
22  Kameralistisch und doppisch buchende Zweckverbände. Die Zweckverbände mit kameralistischem 
Rechnungswesen zählen nicht zu den öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen, Betrieben und Un-
ternehmen. Da die Kommunen in der Wahl der Buchführung ihrer Zweckverbände frei sind, ist eine zu-
sammengefasste Betrachtung von kameralistisch und doppisch buchenden Zweckverbänden sinnvoll. 
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4.2 Verschuldung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften 
 
Bei Betrachtung der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen zeigte sich nur bei der 
eigenbetrieblichen Verschuldung eine uneinheitliche Entwicklung. Während die Kreis-
freien Städte die Verschuldung ihrer Eigenbetriebe merklich verringern konnten, stiegen 
die Eigenbetriebsschulden der Landkreise um rd. 2 Mio. € an. 
 
Übersicht 14: Schuldenstand der Eigenbetriebe nach Gebietskörperschaften23 
 
 
1998 2007 2008 Veränderung 
2008/1998 
Veränderung 
2008/2007 
 Mio. € Mio. € Mio. € €/EW Mio. € % Mio. € % 
Kreisfreie Städte 166 275 240 190 74 44,7 -35 -12,7 
Kreisangehörige Gemeinden 263 247 239 81 -24 -9,2 -9 -3,6 
Landkreise 5 19 21 7 16 343,6 2 9,4 
Gesamt  433 541 499 119 66 15,3 -42 -7,8 
 
 
Übersicht 15: Schuldenstand der Eigengesellschaften nach Gebietskörperschaften24 
 
 
1998 2007 2008 Veränderung 
2008/1998 
Veränderung 
2008/2007 
 Mio. € Mio. € Mio. € €/EW Mio. € % Mio. € % 
Kreisfreie Städte 2.269 2.711 2.693 2.130 425 18,7 -17 -0,6 
Kreisangehörige Gemeinden 3.635 3.048 2.822 960 -813 -22,4 -226 -7,4 
Landkreise 63 76 69 23 6 9,9 -7 -9,2 
Gesamt  5.966 5.835 5.585 1.328 -382 -6,4 -250 -4,3 
 
Die Eigengesellschaften der sächsischen Kommunen konnten ihre Schuldenlast im 
Jahr 2008 in allen Gebietskörperschaftsgruppen senken. Besonderen Einfluss hatte 
dabei die Entschuldung bei den Eigengesellschaften kreisangehöriger Gemeinden. Die 
Eigengesellschaften der Kreisfreien Stadt Leipzig waren mit insgesamt rd. 1,6 Mrd. €25 
die mit Abstand höchstverschuldeten. Einwohnerbezogen verzeichnete die Kommune 
Thermalbad Wiesenbad mit rd. 5.908 € je EW den höchsten Schuldenstand bei den 
Eigengesellschaften. 
 
                                                 
23  Einschließlich Schulden beim Träger. 
24  Einschließlich Schulden beim Gesellschafter. 
25  Ohne Schulden beim Gesellschafter. 
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Auch für die Gesamtverschuldung26 einer Kommune wurden nach Größenklassen ge-
staffelte Richtwerte bestimmt, deren Erreichen oder Überschreiten einer besonderen 
Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kommune bedarf27. Bereits 
die Schulden der kommunalen Kernhaushalte zusammen mit denen der Eigenbetrie-
be28 erreichten oder überschritten bei einer Reihe von Kommunen die relevanten Richt-
werte. 
 
Übersicht 16: Einhaltung der Gesamtverschuldungsgrenzen beschränkt auf die kommu-
nalen Kernhaushalte zusammen mit den Eigenbetrieben der Kommunen29 
 
  
Verschuldungs-
grenze 
Anzahl der Körperschaften, die diese Grenze  
erreichten oder überschritten 
  2007 2008 
 €/EW absolut absolut 
prozentualer 
Anteil an der 
Größenklasse 
Kreisfreie Städte über 100.000 EW 2.000 - - - 
Kreisangehörige Gemeinden von 
über 50.000 EW 1.800 - - - 
Kreisangehörige Gemeinden von 
10.000 bis 50.000 EW 1.600 5 4 6,2 
Kreisangehörige Gemeinden von 
5.000 bis 10.000 EW 1.650 8 8 8,7 
Kreisangehörige Gemeinden von 
3.000 bis 5.000 EW 1.350 13 12 10,5 
Kreisangehörige Gemeinden von 
1.000 bis 3.000 EW 1.200 22 18 8,8 
Landkreise 260 2 1 10,0 
 
Im Vorjahresvergleich verbesserte sich nach dieser Darstellung die Schuldensituation 
dahingehend, dass weniger Kommunen und deren Eigenbetriebe die festgelegten 
Richtwerte überschritten.  
 
Elf Kommunen wiesen Eigenbetriebsschulden von mehr als 1.000 € je EW aus. 
 
4.3 Verschuldung der Beteiligungsgesellschaften und der Zweckverbände 
 
Zum 31.12.2008 erhöhte sich der Schuldenstand der Beteiligungsgesellschaften um 
rd. 6,3 % auf rd. 2.344 Mio. €. Der Anstieg erfolgte vorwiegend in den Aufgabenberei-
chen der sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen (Aufgabenbereich 87) und der kom-
binierten Versorgungsunternehmen (Aufgabenbereich 817). 
 
                                                 
26 Dazu zählen die Verschuldung der Kernhaushalte der Kommunen zusammen mit den Schulden der 
rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe) einschließlich aller Ver-
bindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie die Verbindlichkeiten der rechtlich selbst-
ständigen kommunalen Unternehmen, unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen und 
der Verwaltungs- und Zweckverbände nach der Höhe der möglichen Ansprüche gegen die Gemeinde 
(vgl. auch Anlage zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Begriffsbestimmung Nr. 11).  
27  Vgl. VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KommHHWi) vom 14.12.2007, Nr. I 1. a) ee). 
28  Jeweils ohne Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. 
29  Ohne Schulden beim Träger/Gesellschafter, ohne Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf-
ten. 
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Die Zweckverbände mit kaufmännischem Rechnungswesen wiesen rd. 1.172 Mio. € 
Schulden aus, darunter rd. 1.136 Mio. € in den Aufgabenbereichen Wasserversorgung 
(815) und Abwasserbeseitigung (70). 
 
Die Zweckverbände mit kameralistischem Rechnungswesen verzeichneten neben ihrer 
Verschuldung in Höhe von rd. 317 Mio. € eine Haftungssumme für Bürgschaften, Ga-
rantien und sonstige Gewährleistungen im Umfang von rd. 95 Mio. €. Kassenverstär-
kungskredite mussten 2008 in Höhe von rd. 6 Mio. € in Anspruch genommen werden. 
 
4.4 Vergleich mit anderen Bundesländern 
 
Im Vorjahresvergleich konnte die Verschuldung der Eigenbetriebe und Eigengesell-
schaften der neuen Länder zum 31.12.2007 bis auf Brandenburg reduziert werden.30  
 
Dennoch wiesen die Eigengesellschaften der neuen Länder eine deutlich höhere Ver-
schuldung als diejenigen der Länder des früheren Bundesgebietes aus. Dies gründete 
sich vorwiegend auf die Schulden im Aufgabenbereich 62 - Wohnungsbauförderung 
und Wohnungsfürsorge. Dort hatten beispielsweise die sächsischen Eigengesellschaf-
ten mehr als 70 % ihrer Kredite aufgenommen. 
 
Die eigenbetriebliche Pro-Kopf-Verschuldung der neuen Länder bewegte sich weit unter 
dem Niveau des früheren Bundesgebietes.  
 
Sachsen hielt bei den Zweckverbänden zwar weiterhin die niedrigste Verschuldung im 
Vergleich zu den übrigen neuen Ländern, befand sich zusammen mit diesen jedoch 
über der Verschuldung der meisten Länder des früheren Bundesgebietes. 
 
                                                 
30  Bei dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bleibt die Verschuldung der Eigenbetriebe und Eigen-
gesellschaften mangels Daten für das Jahr 2007 im Folgenden außer Betracht. Zum 31.12. des Vorjah-
res lag die Verschuldung der Eigenbetriebe bei 188 €/EW; die der Eigengesellschaften bei 2.141 €/EW. 
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Übersicht 17: Verschuldung der Zweckverbände31, Eigenbetriebe und Eigengesellschaf-
ten ausgewählter Bundesländer im Vergleich zu den kommunalen Haus-
halten 200732  
 
 
Zweckverbände Eigenbetriebe Eigengesell-
schaften 
Zum Vergleich: 
Kommunen 
 €/EW €/EW 
Sachsen 358 124 1.229 931 
Brandenburg 525 109 1.427 653 
Mecklenburg-Vorpommern 398 k. A. k. A. 1.324 
Sachsen-Anhalt 673 68 1.342 1.257 
Thüringen 452 108 896 1.128 
Neue Länder (gesamt) 470 k. A. k. A. 1.022 
Niedersachsen 191 299 226 960 
Rheinland-Pfalz 123 1.029 324 1.194 
Schleswig-Holstein 103 275 203 956 
Saarland 1.604 628 313 932 
Hessen 192 495 480 1.498 
Baden-Württemberg 199 614 679 623 
Nordrhein-Westfalen 258 515 440 1.311 
Bayern 109 326 323 1.185 
Früheres Bundesgebiet (gesamt) 210 489 414 1.113 
 
Die unterschiedliche Struktur der Verschuldung außerhalb der kommunalen Haushalte 
bei den Ländern des früheren Bundesgebietes und neuen Ländern lässt auf differen-
zierte Organisationsformen der Aufgabenerfüllung schließen. Die Übersicht zeigt bereits 
ohne den Einbezug der Verschuldung bei Beteiligungsgesellschaften, dass sich bei 
allen neuen Ländern - einwohnerbezogen - der größere Teil ihrer Verschuldung außer-
halb der kommunalen Haushalte befindet. Innerhalb der betrachteten Länder des frühe-
ren Bundesgebietes zeigt sich dagegen ein heterogenes Bild. Im Durchschnitt des frü-
heren Bundesgebietes (gesamt) ist die Verschuldung der kommunalen Haushalte in 
etwa gleich der Verschuldung der ausgelagerten Bereiche.  
 
Für die Schulden ihrer Zweckverbände und Eigenbetriebe müssen die Kommunen im 
Bedarfsfall unmittelbar einstehen. Die Haftung für Eigen- und Beteiligungsgesellschaf-
ten ist in der Regel begrenzt (vgl. hierzu die Anlage Nr. 11 der KomHVO). Die auffällig 
hohen Schulden der neuen Länder im Bereich der Eigengesellschaften stellen dennoch 
ein latentes Risiko im Blick auf die Finanzlage der Kommunen dar. 
 
 
5 Zusammenfassende Bewertung der kommunalen Verschuldung in Sachsen 
 
Die Aussagekraft einer Bewertung der kommunalen Verschuldung ist abhängig von den 
gewählten Bewertungskriterien. Hierzu wird auf die Ausführungen im Jahresbericht 
2008 des SRH33 verwiesen, die diesbezüglich den Fragestellungen nachgingen, welche 
Daten einbezogen werden müssen, welche Schwierigkeiten auftreten, welche mögli-
chen Unterschiede bei der Schuldenbewertung zu beachten sind und in welchem Kon-
text die Verschuldung gesehen werden muss.  
 
                                                 
31  Kameralistisch und doppisch buchende Zweckverbände. 
32  Niedersachsen ohne mittelbare Eigengesellschaften. 
33  Jahresberichtsbeitrag Nr. 33, S. 270 bis 272. 
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Die vorgenannten Darstellungen haben verdeutlicht, dass die finanzielle Situation - da-
runter die Verschuldung - einer Kommune allein bei Betrachtung des kommunalen 
Haushaltes zumeist nicht hinreichend abgebildet wird.  
 
Um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Kommune zu erhalten, ist zum einen der Einbezug der aus dem 
Haushalt ausgelagerten Bereiche, namentlich der kommunalen Unternehmen und 
Zweckverbände - unter Berücksichtigung evtl. Haftungsbegrenzungen seitens der 
Kommune - unabdingbar. Die ab dem Jahr 2016 nach § 88a SächsGemO verpflichten-
de Regelung zur Erstellung eines Gesamtabschlusses trägt dieser Forderung Rech-
nung. 
 
Zum anderen dürfen bei der Bewertung der kommunalen Verschuldung die darüber 
hinaus bestehenden finanziellen Verpflichtungen nicht außer Acht gelassen werden. So 
sind die Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und inneren Darlehen, 
Kassenverstärkungskredite, Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Bürgschaften, Ga-
rantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zinsaufwendungen in die Gesamtbe-
trachtung einzubeziehen. 
 
Auch im Blick auf die regressive wirtschaftliche Entwicklung u. a. mit zu erwartendem 
sinkenden Steueraufkommen und steigenden Ausgaben (insbesondere im Personal- 
und Sozialbereich) müssen die Bemühungen um einen weiteren Schuldenabbau in den 
Kommunen und in deren Unternehmen und Zweckverbänden aufrecht erhalten werden. 
Die weitere Leistungsfähigkeit der Kommune und mithin die Erfüllung der kommunalen 
Pflichtaufgaben ist zu gewährleisten. Der Umfang der Zins- und Tilgungsverpflichtungen 
wirkt letztlich auch auf den finanziellen Handlungsspielraum einer Kommune. 
 
Das Erfordernis eines weiteren nachhaltigen Schuldenabbaus begründet sich auch aus 
dem Auslaufen des Solidarpaktes II und der rückläufigen demografischen Entwicklung, 
wodurch die Einnahmen des Freistaates und der Kommunen zunehmend zurückgehen 
werden.  
 
 301
Personal in den Kommunen, kommunalen Einrichtungen,  
Zweckverbänden und wirtschaftlichen Unternehmen 35
 
 
Der Personalbestand (VZÄ) stieg entgegen der Vorjahres-
situation zum 30.06.2008. Darüber hinaus erhöhte er sich 
wesentlich aufgrund der Funktionalreform 2008. 
 
Das Erreichen einer ausgewogenen Altersstruktur unter 
den kommunalen Bediensteten stellt nach wie vor eine gro-
ße Herausforderung dar. 
 
 
1 Vorbemerkungen 
 
Die Angaben in diesem Bericht basieren auf den Werten der Personalstandstatistik des 
Freistaates Sachsen zum 30.06. des jeweiligen Jahres.1, 2 Bei Vergleichen mit den 
Durchschnittswerten anderer Bundesländer wurde als Basis das Hj. 2007 gewählt.  
 
 
2 Funktionalreform 2008 
 
Die Aufgabenkommunalisierung im Zuge der Funktionalreform ließ den Personal-
bestand in den sächsischen Landkreisen, Kreisfreien Städten sowie im Kommunalen 
Sozialverband ansteigen. Zum 01.08.2008 wechselten 4.144,6 VZÄ3, 4 von der staatli-
chen auf die kommunale Ebene5; davon 3.581,0 VZÄ4 (rd. 86 %) auf die Landkreise. 
 
Soweit nicht anders angegeben, sind diese zusätzlichen VZÄ in den folgenden Darstel-
lungen zum 30.06.2008 noch nicht enthalten. 
 
                                                 
1 Durch Rundungen können Differenzen in den Salden entstehen. 
2 Veränderte Gebietsstände, z. B. wegen der Kreis- und Gemeindegebietsreform, fanden - im Gegensatz 
zur kommunalen Kassenstatistik - bei der Bestimmung der Personaldaten vergangener Jahre keine Be-
rücksichtigung. 
3  VZÄ werden errechnet, indem die tatsächlichen Arbeitszeiten der Beschäftigten zur üblichen vollen 
Wochenarbeitszeit ins Verhältnis gesetzt werden. Teilzeitbeschäftigte werden nur mit ihrem Anteil an 
der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten berücksichtigt. Beschäftigte in Altersteilzeit fließen jeweils mit 
der Hälfte ihrer regulären Arbeitszeit ein, unabhängig davon, ob sie sich in der Arbeits- oder Freistel-
lungsphase befinden. Die VZÄ werden mithilfe des Arbeitszeitfaktors berechnet. Auszubildende gehen 
in die Berechnung als Vollzeitbeschäftigte ein. 
4  Besetzte und unbesetzte Stellen. 
5  Vgl. Art. 2 § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung - SächsVwNG vom 
29.01.2008 (Sächsisches Personalübergangsgesetz - SächsPÜG). 
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3 Entwicklung der Personalbestände im Überblick 
 
Die beiden nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Entwicklung des 
Personalbestandes in den Kernhaushalten6 der Gemeinden und Gemeindeverbände7, 
in deren rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen8 sowie Kranken-
häusern9, Unternehmen in privater Rechtsform10 und Zweckverbänden11. Die Betrach-
tung erfolgt für die letzten beiden Jahre und für das Jahr 1997, seit dem die Personal-
bestände nach VZÄ erfasst wurden.12 
 
Übersicht 1: Entwicklung des Personalbestandes im Kernhaushalt (BB 21) der Kom-
munen, in ihren rechtlich unselbstständigen Bereichen und Zweckverbän-
den 
 
 1997 2007 2008 Veränderung 
2008/1997 
Veränderung 
  2008/2007 
 VZÄ VZÄ VZÄ je 1.000 EW VZÄ % VZÄ % 
Kernhaushalt  
darunter: 
84.803 47.791 48.152 11,5 -36.651 -43,2 361 0,8 
- Kernverwaltung 35.595 27.186 27.475 6,5 -8.120 -22,8 289 1,1 
 darunter: 
Beschäftigte in der Verwal-
tung der Grundsicherung  
für Arbeitssuchende - 2.655 2.795 0,7 - - 140 5,3 
- Beschäftigte in ABM13 9.764 1.387 1.098 0,3 -8.666 -88,8 -288 -20,8 
- Beschäftigte in Kindertages-
einrichtungen 12.166 7.022 7.346 1,7 -4.820 -39,6 325 4,6 
rechtlich unselbstständige Ein-
richtungen und Unternehmen  10.664 6.596 6.958 1,7 -3.706 -34,8 361 5,5 
rechtlich unselbstständige 
Krankenhäuser 19.877 3.416 3.499 0,8 -16.378 -82,4 82 2,4 
Zweckverbände 3.582 2.358 2.419 0,6 -1.163 -32,5 61 2,6 
nachrichtlich: Situation aufgrund des Stellenübergangs14 im Zuge der Funktionalreform 2008: 
Kernhaushalt 84.803 47.791 52.297 12,4 -32.506 -38,3 4.506 9,4 
 
Entgegen der Entwicklung des Vorjahres stieg der Personalbestand (VZÄ) in allen Be-
schäftigungsbereichen an.  
 
                                                 
6  Im Haushaltsplan brutto geführte Ämter und Einrichtungen (Beschäftigungsbereich 21, BB 21). 
7 Zu den Gemeindeverbänden zählen in Sachsen die Landkreise, der Kommunale Sozialverband Sach-
sen (KSV Sachsen) und die Verwaltungsverbände. 
8 Aus dem Kernhaushalt ausgegliederte rechtlich unselbstständige kommunale Einrichtungen und Unter-
nehmen mit Sonderrechnungen, mit Ausnahme der rechtlich unselbstständigen kommunalen Kranken-
häuser. Hierzu zählen vor allem Eigenbetriebe (Beschäftigungsbereich 22, BB 22). 
9 Aus dem Kernhaushalt ausgegliederte rechtlich unselbstständige kommunale Krankenhäuser mit Son-
derrechnungen (Beschäftigungsbereich 23, BB 23). 
10 Unternehmen in privater Rechtsform, an denen Gemeinden und Gemeindeverbände oder Zweckver-
bände unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 % des Nennkapitals, des Stimmrechts oder der Son-
dervermögen beteiligt sind. 
11 Kameralistisch und doppisch buchende Zweckverbände (Beschäftigungsbereich 24, BB 24). 
12  Die Aussagen zu den Stellen beziehen sich grundsätzlich auf besetzte Stellen. Mit Ausnahme der Un-
ternehmen in privater Rechtsform werden die Stellen der Maßeinheit VZÄ zugeordnet. 
13  Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. 
14  Besetzte und unbesetzte Stellen. 
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Lediglich der ABM-Bereich, der noch etwa 2 % der Stellen des Kernhaushaltes umfasst, 
wies einen Rückgang der VZÄ auf. Das für den Zeitraum Mai 2008 bis einschließlich 
2012 als ein zusätzliches Instrument zur Stärkung der kommunalen Strukturen in Sach-
sen und Entlastung des regionalen Arbeitsmarktes geschaffene „Bundesprogramm 
Kommunal-Kombi“15 wirkt sich noch nicht aus. Gemäß Kabinettsbeschluss der sächsi-
schen Staatsregierung ist in den Jahren 2008 und 2009 sachsenweit die Schaffung von 
6.300 durch den Freistaat kofinanzierten Arbeitsplätzen vorgesehen.16 
 
Nachdem die rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (BB 22) ihre 
Stellen im Jahr 2007 um rd. 850 VZÄ verringerten, nahm der Bestand 2008 wieder um 
rd. 360 VZÄ zu.  
 
Der stetige Personalrückgang in den rechtlich unselbstständigen Krankenhäusern 
(BB 23) als Konsequenz der sich verändernden Organisationsformen wurde im 
Jahr 2008 erstmals seit längerem gestoppt. Auch in den Krankenhäusern in privater 
Rechtsform war ein Anstieg der Beschäftigtenzahl zu konstatieren. 
 
Übersicht 2: Entwicklung des Personalbestandes der Kommunen bei ihren Unterneh-
men in privater Rechtsform 
 
 1997 2007 2008 Veränderung 
2008/1997 
Veränderung 
2008/2007 
 Beschäftigte je 1.000 EW Beschäf-tigte % 
Beschäf-
tigte % 
Unternehmen in privater Rechts-
form (ohne Krankenhäuser) 43.163 38.735 40.176 9,6 -2.987 -6,9 1.441 3,7 
Krankenhäuser in privater 
Rechtsform 8.381 18.366 18.666 4,4 10.285 122,7 300 1,6 
Gesamt  51.544 57.101 58.842 14,0 7.298 14,2 1.741 3,0 
 
Bei den Unternehmen in privater Rechtsform (ohne Krankenhäuser) erfolgte 2008 zum 
dritten Mal in Folge ein deutlicher Beschäftigtenzuwachs. 
 
Zum 30.06.2008 waren in den Kernhaushalten und ihren rechtlich unselbstständigen 
Bereichen sowie den Zweckverbänden der sächsischen Kommunen insgesamt 
rd. 70.000 Mitarbeiter tätig (rd. 61.000 VZÄ). Die kommunalen Unternehmen in privater 
Rechtsform beschäftigten rd. 59.000 Mitarbeiter. 
 
 
                                                 
15  Vgl. die Richtlinien für das Bundesprogramm zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, die in Re-
gionen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit durch Kommunen geschaffen werden (Bundesprogramm 
Kommunal-Kombi) vom 14.12.2007 sowie die Rahmenvereinbarung zur Umsetzung des Bundespro-
gramms Kommunal-Kombi im Freistaat Sachsen vom 29.04.2008. 
16  Statistisch erfolgt die Zuordnung der Kommunal-Kombi-Beschäftigten im Bereich ABM. 
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4 Kernhaushalt - Beschäftigungsbereich 21 
 
4.1 Personalbestand und Personalausgaben 
 
Übersicht 3: Personalbestands- und -ausgabenentwicklung17 im BB 21 seit 1997 
 
Jahr Personalbestand 
(Stand jeweils 30.06.) 
Personalausgaben 
(Stand jeweils 31.12.) 
 
Beschäftigte VZÄ VZÄ je  
1.000 EW 
Verände-
rung (VZÄ) 
gegenüber 
dem Vorjahr
absolut je EW je VZÄ 
    % Mio. € € € 
1997 92.151 84.803 18,7 - 2.476 545,6 29.195 
1998 86.289 78.282 17,4 -7,7 2.366 524,9 30.223 
1999 81.996 73.783 16,5 -5,7 2.316 517,4 31.392 
2000 79.363 70.913 16,0 -3,9 2.253 506,9 31.767 
2001 72.113 63.993 14,5 -9,8 2.106 478,0 32.908 
2002 67.975 59.912 13,7 -6,4 2.113 483,9 35.269 
2003 64.868 56.041 12,9 -6,5 2.132 492,0 38.048 
2004 62.717 53.456 12,4 -4,6 2.068 480,1 38.677 
2005 58.322 49.525 11,6 -7,4 1.993 465,3 40.244 
2006 56.922 48.338 11,3 -2,4 1.987 466,3 41.114 
2007 56.295 47.791 11,3 -1,1 1.991 470,3 41.669 
2008 55.914 48.152 11,5 0,8 2.174 517,1 45.157 
 
Im Jahr 2008 war zum 30.06. erstmals eine gegenläufige Entwicklung von VZÄ und 
Beschäftigtenzahl im Kernhaushalt (BB 21) zu beobachten. Während der Mitarbeiter-
bestand wiederum leicht sank, stieg die Zahl der VZÄ. Eine Ursache dessen liegt in der 
Erhöhung der Wochenarbeitszeiten. 
 
Die deutliche Steigerung der Personalausgaben zum 31.12. resultierte einerseits aus 
der Tariferhöhung im Jahr 2008 und andererseits aus den Mehrausgaben aufgrund des 
Stellenübergangs (4.144,6 VZÄ) vom Freistaat Sachsen auf den kommunalen Bereich 
(vgl. hierzu auch Pkt. 2). Demgemäß relativiert sich der Aussagegehalt des Betrages 
von 45.157 € je VZÄ im Jahr 2008. Die einwohnerindizierten Ausgaben wurden zusätz-
lich von der demografischen Entwicklung beeinflusst. 
 
4.2 Gebietskörperschaften 
 
Ursächlich für den insgesamt höheren Personalbestand zum 30.06.2008 gegenüber 
dem Vorjahr ist die Steigerung in den Kreisfreien Städten von rd. 3 %. Die übrigen Ge-
bietskörperschaftsgruppen reduzierten ihre Personalbestände; darunter schwerpunkt-
mäßig im ABM-Bereich (vgl. auch Pkt. 3), der zum überwiegenden Teil bei den kreisan-
gehörigen Gemeinden angesiedelt ist.  
 
 
                                                 
17 Personalausgaben bis 2007 lt. Jahresrechnungsstatistik, 2008 Kassenstatistik der Gemeinden und Ge-
meindeverbände. 
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Übersicht 4: Entwicklung des Personalbestandes im Kernhaushalt der einzelnen Ge-
bietskörperschaftsgruppen18 
 
 1997 2007 2008 Veränderung 
2008/1997 
Veränderung 
2008/2007 
 VZÄ VZÄ VZÄ je 1.000 EW VZÄ % VZÄ % 
Kreisfreie Städte 33.229 17.758 18.293 12,0 -14.936 -44,9 535 3,0 
Kreisangehörige Gemeinden 37.883 20.500 20.367 7,6 -17.516 -46,2 -133 -0,6 
- darunter: ABM-Beschäftigte 8.285 1.304 1.020 0,4 -7.265 -87,7 -284 -21,8 
Landkreise 13.506 9.187 9.152 3,4 -4.354 -32,2 -36 -0,4 
Verwaltungsverbände - 151 149 2,5 149 - -2 -1,3 
KSV Sachsen 185 196 193 0,05 8 4,2 -3 -1,7 
Gesamt 84.803 47.791 48.152 11,5 -36.651 -43,2 361 0,8 
- darunter: ABM-Beschäftigte 9.764 1.387 1.098 0,3 -8.666 -88,8 -288 -20,8 
 
Bei den Landkreisen ist knapp ein Viertel der insgesamt rd. 7.970 VZÄ der Kernverwal-
tung mit der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende betraut. Wie bereits 
im Vorjahr erhöhte sich auch 2008 ihre Anzahl - jedoch in geringerem Maße.  
 
4.3 Demografische Entwicklung  
 
Sowohl für Sachsen als auch für das gesamte Bundesgebiet wird in den kommenden 
Jahren eine regressive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert.19 Als wesentliche Ur-
sache gilt - mit regional unterschiedlichen Ausprägungen - das Geburtendefizit. Ledig-
lich in den beiden Kreisfreien Städten Dresden und Leipzig sowie in einzelnen Umland-
gemeinden könnte auf längere Sicht ein Bevölkerungszuwachs erzielt werden. Das 
Durchschnittsalter der sächsischen Bevölkerung wird sich weiter erhöhen. Zu- und Fort-
züge beeinflussen die Bevölkerungsstruktur. 
 
Die damit einhergehenden Veränderungen haben eine erhebliche Wirkung auf die fi-
nanzielle Ausstattung der Kommunen, ihre Handlungsfähigkeit sowie auf Art und Inten-
sität der Aufgabenerfüllung. Damit besteht Handlungsbedarf in Bezug auf die Organisa-
tion sowie auf die Stellenentwicklung der Verwaltung.  
 
                                                 
18 Bis einschließlich 1997 wurden die Verwaltungsverbände statistisch bei den Zweckverbänden und damit 
nicht im BB 21 erfasst. 
19  Für weiterführende Informationen wird auf die 4. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Frei-
staat Sachsen bis 2020 des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen (04/2007) verwiesen. 
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Übersicht 5: Entwicklung der Altersstruktur der Beschäftigten bei den sächsischen 
Kommunen; prozentualer Anteil an den Gesamtbeschäftigten 2008 
 
 
Das Durchschnittsalter der kommunalen Beschäftigten in Sachsen stieg erwartungsge-
mäß weiter an und lag im Jahr 2008 bei rd. 46,7 Jahren. Allein in der letzten Dekade 
erhöhte sich das durchschnittliche Alter um mehr als drei Jahre. Beinahe die Hälfte aller 
Beschäftigten im Kernhaushalt ist mindestens 50 Jahre alt. Demgegenüber hält die 
Gruppe der unter 30-Jährigen einen Anteil von rd. 9 % an den Gesamtbeschäftigten 
des Kernhaushaltes. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Anteil der mindestens 50-Jährigen absolut mit 
454 Beschäftigten am stärksten, gefolgt von der Gruppe der unter 30-Jährigen, die um 
287 Beschäftigte zunahm. Den größten Rückgang verzeichnete die Gruppe der 40- bis 
unter 50-Jährigen, die um 802 Beschäftigte schrumpfte. 
 
Um den Personalabbau weiter zu forcieren, wurde in den zurückliegenden Jahren u. a. 
die Zahl der Neueinstellungen oftmals minimiert und eigene Ausbildungskapazitäten 
verringert. Entsprechend zeigt sich nun ein Überhang an älteren Bediensteten. Mit Aus-
scheiden dieser Mitarbeiter droht die Gefahr, dass Fachwissen in größerem Umfang 
verloren geht. 
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4.4 Aufgabenbereiche 
 
Übersicht 6: Entwicklung des Personalbestandes nach Aufgabenbereichen 2008 
 
 
Zum 30.06.2008 veränderte sich der Personalbestand in den einzelnen Aufgabenberei-
chen moderat. Die größte Zunahme verzeichnete der seit 2005 personell stetig an-
wachsende Bereich der Sozialen Sicherung mit rd. 393 VZÄ (+2,9 %). Im Bereich Bau- 
und Wohnungswesen, Verkehr sowie in der Allgemeinen Verwaltung nahm die Anzahl 
der VZÄ erstmals wieder leicht zu. Die Bereiche Gesundheit, Sport, Erholung sowie 
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung wiesen Rückgänge von rd. 138 bzw. 
rd. 155 VZÄ auf. Der Personalbestand (VZÄ) der übrigen Bereiche blieb 2008 in etwa 
auf Vorjahresniveau. 
 
 
5 Vergleiche mit anderen Bundesländern 
 
5.1 Ausgewählte kommunale Bereiche 
 
Die sächsischen Kommunen haben seit mehreren Jahren den Personalbestand im 
Kernhaushalt - BB 21 - entsprechend den Anforderungen einer schlanken und effizien-
ten Verwaltungsstruktur reduziert. Mittlerweile liegt er nur noch wenig oberhalb des 
Personalbestandsniveaus des früheren Bundesgebietes.  
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Übersicht 7: Entwicklung des Personalbestandes im Kernhaushalt (BB 21) 
 
 
 
Der Personalabbau in den neuen Ländern (gesamt) vollzog sich im Betrachtungszeit-
raum bislang ähnlich wie in Sachsen. Aufgrund des höheren Ausgangswertes, der 
durch die vergleichsweise hohe kommunale Personalausstattung in Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg bedingt war, liegt die Zahl der VZÄ je 1.000 EW jedoch noch deutlich 
oberhalb derer Sachsens.  
 
Seit 2006 ist sowohl bei den sächsischen Kommunen als auch bei den Landesdurch-
schnitten der neuen Länder (gesamt) und des früheren Bundesgebietes beinahe ein 
Stagnieren des Personalabbaus zu konstatieren.   
 
Zum 30.06.2007 lag der Personalbestand der sächsischen Kommunen im Kernhaushalt 
bei rd. 11,29 VZÄ je 1.000 EW (bzw. fast 47.800 VZÄ). 
 
Hinsichtlich der Entwicklung des Personalbestandes der rechtlich unselbstständigen 
Einrichtungen und Unternehmen - BB 22 - ist keine eindeutige Tendenz erkennbar. 
In den vergangenen fünf Jahren traten in Sachsen und Sachsen-Anhalt nennenswerte 
Personalschwankungen auf. Andere Bundesländer, wie z. B. Brandenburg und Rhein-
land-Pfalz hielten demgegenüber einen nahezu gleichbleibenden Personalbestand. Im 
Jahr 2007 differierten in den betrachteten Bundesländern (vgl. Übersicht 8) die Werte 
der VZÄ je 1.000 EW zwischen rd. 0,73 VZÄ (Brandenburg) und rd. 2,14 VZÄ (Sach-
sen-Anhalt). In Sachsen lag der Personalbestand im Jahr 2007 bei rd. 1,56 VZÄ je 
1.000 EW (bzw. rd. 6.600 VZÄ) und damit leicht über dem Durchschnitt der neuen Län-
der und des früheren Bundesgebietes. 
 
Bei den kommunalen Zweckverbänden - BB 24 - zeigte sich ebenfalls eine schwan-
kende Entwicklung der Personalbestände; jedoch in geringerem Umfang als bei den 
rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (BB 22). Nach Rheinland-
Pfalz verzeichnete Sachsen im Vergleich zu den in Übersicht 8 betrachteten Bundes-
ländern seit dem Jahr 2004 den niedrigsten Personalbestand. 2007 lag er mit 
rd. 0,56 VZÄ je 1.000 EW (bzw. rd. 2.360 VZÄ) noch unter dem durchschnittlichen Per-
sonalbestand der Länder des früheren Bundesgebietes. 
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Die Unternehmen in privater Rechtsform der Kommunen in den neuen Ländern ver-
fügten gegenüber denen in den Kommunen des früheren Bundesgebietes nach wie vor 
über deutlich mehr Mitarbeiter. Dessen unbenommen ist in den letzten Jahren - bis auf 
Ausnahmen einzelner Länder des früheren Bundesgebietes - insgesamt ein Abbau der 
Personalbestände in diesem Bereich erkennbar.  
 
Übersicht 8: Personalbestand einzelner Bundesländer in den verschiedenen kommuna-
len Bereichen 2007, Sachsen 2008 zum Vergleich20 
 
  
Kernhaushalte 
(BB 21) 
Rechtlich un-
selbstständige 
Einrichtungen 
und Unterneh-
men (BB 22) 
Zweck-
verbände  
(BB 24) 
Summe Unternehmen 
in privater  
Rechtsform 
 VZÄ je 1.000 EW Beschäftigte je 1.000 EW 
Sachsen 11,29 1,56 0,56 13,40 2,72 
Thüringen 11,73 1,07 0,96 13,76 2,45 
Sachsen-Anhalt 13,61 2,14 0,67 16,41 3,64 
Brandenburg 13,64 0,73 0,66 15,03 2,59 
Mecklenburg-Vorpommern 11,78 1,07 0,62 13,47 3,99 
Neue Länder (gesamt) 12,31 1,36 0,67 14,34 2,98 
Niedersachsen 10,38 1,00 0,65 12,03 1,24 
Rheinland-Pfalz 10,61 1,61 0,41 12,63 1,07 
Schleswig-Holstein 9,61 1,50 0,74 11,86 1,66 
Saarland 10,06 1,04 0,57 11,67 0,98 
Früheres Bundesgebiet 
(gesamt) 10,96 1,37 0,61 12,94 1,53 
Zum Vergleich:  
Sachsen 2008 11,45 1,65 0,58 13,68 2,86 
 
Ein Vergleich mit anderen Bundesländern steht immer unter dem Vorbehalt möglicher 
Unterschiede bei der Rechtsform, der Aufgabenzuordnung zwischen den Trägern der 
Verwaltung, der Auslagerung von Aufgaben auf Dritte und hinsichtlich Umfang und In-
tensität der Aufgabenwahrnehmung. So variiert z. B. der Personalbestand in Kinder-
tageseinrichtungen zwischen den Kommunen der einzelnen Bundesländer erheblich 
(vgl. auch Übersicht 9). Weisen einige Bundesländer für die kommunale Kinderbetreu-
ung nur einen geringen Personalbestand aus, treten durch die oftmalige Auslagerung 
dieser Aufgabe auf Dritte an ihre Stelle höhere Kosten in Form von Zuweisungen und 
Zuschüssen, die den Vorteil der geringeren Personalausgaben egalisieren. 
 
Auch die Zahl der Beschäftigten in ABM hat - insbesondere bei den Kernhaushalten der 
sächsischen kreisangehörigen Gemeinden - signifikanten Einfluss auf die Vergleichser-
gebnisse (vgl. Übersicht 9). 
 
                                                 
20 Unternehmen in privater Rechtsform mit überwiegend unmittelbarer kommunaler Beteiligung; ohne 
gemischte Beteiligung von Gemeinden und Gemeindeverbänden und ohne Krankenhäuser in privater 
Rechtsform. Die Darstellung ist nicht mit der in Übersicht 2 vergleichbar. 
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Übersicht 9: Personalbestand einzelner Bundesländer unter besonderer Berücksichti-
gung der Beschäftigten in ABM21 und in Kindertageseinrichtungen 2007, 
Sachsen 2008 zum Vergleich 
 
 Kernhaushalte (BB 21) Rechtlich unselbstständige  
Einrichtungen und Unternehmen 
(BB 22) 
 Beschäftigte 
in ABM 
Beschäftigte 
in Kindertages-
einrichtungen 
Summe 
ohne Beschäf-
tigte in ABM 
und in Kinder-
tageseinrich-
tungen 
Beschäftigte 
in Kindertages-
einrichtungen 
Summe 
ohne Beschäf-
tigte in Kinder-
tageseinrich-
tungen 
 VZÄ je 1.000 EW VZÄ je 1.000 EW 
Sachsen 0,33 1,66 9,30 0,31 1,25 
Thüringen 0,11 1,25 10,36 - 1,07 
Sachsen-Anhalt 0,07 2,05 11,49 0,24 1,90 
Brandenburg 0,04 2,40 11,20 0,08 0,65 
Mecklenburg-Vorpommern 0,04 0,79 10,95 - 1,07 
Neue Länder (gesamt) 0,15 1,69 10,47 0,16 1,20 
Niedersachsen 0,02 0,98 9,37 0,00 1,00 
Rheinland-Pfalz 0,02 1,60 8,99 - 1,61 
Schleswig-Holstein 0,01 0,69 8,91 - 1,50 
Saarland 0,02 0,68 9,36 - 1,04 
Früheres Bundesgebiet 
(gesamt) 0,02 1,20 9,74 0,03 1,34 
Zum Vergleich: 
Sachsen 2008 0,26 1,75 9,44 0,33 1,33 
 
Die sächsischen Kommunen verfügten im Jahr 2007 nach dieser Darstellung in ihren 
Kernhaushalten weiterhin über einen geringeren Personalbestand (gesamt) als der Lan-
desdurchschnitt der neuen Länder und des früheren Bundesgebietes. Bei den rechtlich 
unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen bewegte sich der sächsische Per-
sonalbestand gleichfalls unter dem Landesdurchschnitt des früheren Bundesgebietes.  
 
Der Personalbesatz in Kindertageseinrichtungen erhöhte sich im Vorjahresvergleich 
fast durchgängig. Dies lässt sich u. a. auf die gestiegene Zahl zu betreuender Kinder 
zurückführen, die aufgrund eines gesetzlich normierten Personalschlüssels einen ent-
sprechend größeren Umfang an Personal erfordert. Bei einem Vergleich der neuen 
Länder und des früheren Bundesgebietes ist - neben oben erwähnter Aufgabenaus-
lagerung - zu berücksichtigen, dass die Betreuungsquoten22 und insbesondere die 
Ganztagsbetreuungsquoten23 in den neuen Ländern meist signifikant höher sind. Am 
deutlichsten wird dieser Unterschied bei Betrachtung der Altersgruppe der Kinder unter 
drei Jahren (vgl. Übersicht 10). 
 
                                                 
21 Nur Kernhaushalte (BB 21). 
22  Die Betreuungsquote gibt den Anteil der betreuten Kinder in einer Tageseinrichtung oder in Kinderta-
gespflege an allen Kindern der entsprechenden Altersgruppe an. 
23  Unter Ganztagesbetreuung werden jene Betreuungszeiten gefasst, die mehr als sieben Stunden pro 
Tag betragen. 
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Übersicht 10: Betreuungsquoten und Ganztagsbetreuungsquoten der Kinder unter  
drei Jahren nach Kreisen am 15.03.200824 
 
Stand: 15.03.2008 
Verwaltungsgrenzen 2007, Bundesamt für Kartografie und Geodäsie 
 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kindertagesbetreuung regional 2008, S. 13 und 19. 
 
 
5.2 Aufgabenbereiche 
 
Bei Betrachtung der Personalbestände der Kernhaushalte (BB 21) nach Aufgabenbe-
reichen ergibt sich ein differenziertes Bild.  
 
So zeigen sich Unterschiede im Personalbestand zwischen den einzelnen Aufgabenbe-
reichen, im Vergleich der Bundesländer untereinander sowie zwischen neuen Ländern 
und früherem Bundesgebiet. Beispielhaft seien im Folgenden einige Aspekte genannt:  
 
Im Aufgabenbereich 0 „Allgemeine Verwaltung“ wies Sachsen im Jahr 2007 einen et-
was über dem Durchschnitt des früheren Bundesgebietes liegenden Personalbestand 
aus, lag aber deutlich unter dem Durchschnitt der neuen Länder. 
 
Auffallend ist bei dem personell am umfänglichsten besetzten Aufgabenbereich 4  
„Soziale Sicherung“ der merklich höhere Personalbestand der neuen Bundesländer 
gegenüber dem früheren Bundesgebiet. Einschränkend auf die Vergleichbarkeit der 
Personalbestände in diesem Aufgabenbereich wirkt jedoch, dass die optierenden 
Kommunen regelmäßig einen höheren Mitarbeiterstand zur Erfüllung ihrer von der Bun-
desagentur für Arbeit übernommenen Aufgaben bei der Verwaltung der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende benötigen (vgl. hierzu auch § 6a Abs. 3 SGB II). 
 
                                                 
24  Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die nicht 
zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen. 
Betreuungsquoten 
(Anteil der betreuten Kinder in einer Tageseinrich-
tung oder in Kindertagespflege an allen Kindern der 
entsprechenden Altersgruppe) 
Ganztagsbetreuungsquoten 
(Betreuungszeit mehr als sieben Stunden pro Tag) 
0,01 bis unter 5 % 
5 bis unter 10 % 
10 bis unter 20 % 
20 bis unter 35 % 
35 % und mehr 
0,01 bis unter 5 % 
5 bis unter 10 % 
10 bis unter 20 % 
20 bis unter 30 % 
30 % und mehr 
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Übersicht 11: Personalbestand (BB 21) nach Aufgabenbereichen 2007 in Sachsen, 
neue Länder (gesamt) und früheres Bundesgebiet (gesamt) 
 
 
 
Übersicht 12: Personalbestand (BB 21) nach Aufgabenbereichen 2007 in einzelnen Bun-
desländern 
 
Aufgabenbereich 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 VZÄ je 1.000 EW 
Sachsen 2,60 1,57 0,67 0,60 3,17 0,56 1,03 1,06 0,04 
Thüringen 3,05 1,50 0,99 0,61 2,53 0,69 1,10 1,20 0,05 
Sachsen-Anhalt 3,44 1,90 0,80 0,79 3,60 0,70 1,29 1,02 0,06 
Brandenburg 3,33 1,61 0,87 0,63 4,07 0,62 1,63 0,82 0,06 
Mecklenburg-
Vorpommern 3,17 1,84 0,76 0,80 2,31 0,59 1,41 0,83 0,06 
Neue Länder 
(gesamt) 3,05 1,66 0,80 0,67 3,20 0,62 1,25 1,00 0,05 
Niedersachsen 2,45 1,28 0,97 0,37 2,52 0,69 1,20 0,85 0,05 
Rheinland-Pfalz 2,65 1,14 0,91 0,55 2,89 0,56 0,98 0,76 0,17 
Schleswig-Holstein 2,36 1,16 0,88 0,37 2,20 0,55 1,18 0,78 0,14 
Saarland 2,41 1,22 0,67 0,34 2,15 0,80 1,02 1,28 0,18 
Früheres Bundes-
gebiet (gesamt) 2,46 1,31 0,97 0,52 2,61 0,62 1,28 1,00 0,18 
davon Sachsen 
(Vergleich in %) 105,7 119,9 68,4 116,1 121,4 89,6 80,4 105,5 20,9 
 
 
0 1 2 3 4
Allgemeine Verwaltung (0)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (1)
Schulen (2)
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (3)
Soziale Sicherung (4)
Gesundheit, Sport, Erholung (5)
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (6)
Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung (7)
Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines 
Grund- und Sondervermögen (8)
VZÄ je 1.000 EW
Neue Länder (gesamt)Früheres Bundesgebiet (gesamt) Sachsen 
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6 Folgerungen 
 
6.1 Die Entwicklung des Personalbestandes im Jahr 2008 war wesentlich von der 
Funktional- und Kreisgebietsreform zum 01.08.2008 beeinflusst. Der Stellenübergang 
von der staatlichen auf die kommunale Ebene stellt für die Landkreise, Kreisfreien Städ-
te und den Kommunalen Sozialverband Sachsen insbesondere in der Umstellungspha-
se eine zusätzliche organisatorische Aufgabe dar, bietet gleichzeitig jedoch die Chance, 
Verwaltungsstrukturen und -abläufe weiter zu optimieren. Die Fusion der ehemaligen 
Landkreise zu nunmehr zehn Landkreisen und die Eingliederung Kreisfreier Städte in 
die Gebietskörperschaftsgruppe der kreisangehörigen Gemeinden birgt auch in perso-
neller Hinsicht Synergieeffekte, die es künftig auszuschöpfen gilt. Besonderes Optimie-
rungspotenzial wird hierbei im Bereich der Querschnittsämter gesehen.  
 
Die Optimierung der Personalbestände sowie der Verwaltungsstrukturen und -abläufe 
ist nicht zuletzt auch im Hinblick auf die bis 2018 auf einen Sockelbetrag abschmelzen-
den Mittel des Mehrbelastungsausgleichs, den die Landkreise und Kreisfreien Städte 
aufgrund der Aufgabenübertragungen erhalten, geboten. 
 
6.2 Der demografische Wandel und dessen multidimensionale Auswirkungen erfor-
dern geeignete Personalentwicklungskonzepte. Das zunehmende altersbedingte Aus-
scheiden von Mitarbeitern und der drohende Verlust deren Fachwissens sind in erfor-
derlichem Maße durch den Einsatz qualifizierter Nachwuchsfachkräfte zu kompensie-
ren. Auf die Möglichkeit der Förderung nach § 22 Abs. 2 Nr. 3 SächsFAG wird hinge-
wiesen. Die Erhaltung von Spezialwissen innerhalb der Verwaltung ist sicherzustellen. 
Die Standortattraktivität spielt eine zunehmende Rolle bei der Stärkung der Region und 
damit letztlich bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Die Gewährleistung der 
Leistungsfähigkeit der Verwaltungen und das Erreichen einer ausgewogenen Alters-
struktur des kommunalen Personals sind wesentliche Ziele. Durch Nutzung von Al-
tersteilzeit können die Folgen des Ausscheidens von Mitarbeitern, die ansonsten zeit-
gleich in den Ruhestand gehen würden, abgefedert werden. 
 
Daneben wird zukünftig insbesondere im ländlichen Raum die Notwendigkeit bestehen, 
die Organisation der Verwaltung an die sich ändernde räumliche und altersmäßige Zu-
sammensetzung der Bevölkerung anzupassen.  
 
6.3  Die Umstellung des kameralen Haushalts- und Rechnungswesens auf die kom-
munale Doppik bis zum Jahr 2013 erfordert entsprechend qualifizierte Mitarbeiter. Im 
Personalentwicklungskonzept ist dies durch ausreichende Fortbildungsmaßnahmen 
bzw. Neueinstellungen zu berücksichtigen. 
 
6.4 Konsolidierungen im Personalbereich dürfen sich nicht auf die Kernhaushalte 
beschränken, sondern müssen ebenfalls konsequent in den ausgegliederten Bereichen 
erfolgen. 
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36 Entwicklung der Kommunalprüfung 
 
 
Die Personalausstattung für die örtliche Rechnungsprüfung  
ist weiterhin rückläufig. Insbesondere kleinere Gemeinden 
sichern mitunter nicht die vorgeschriebenen Mindestinhalte  
der örtlichen Rechnungsprüfung.  
 
Die Einführung der kommunalen Doppik stellt auch die 
Rechnungsprüfung vor neue Herausforderungen.  
 
 
1 Örtliche Rechnungsprüfung 
 
Gesetzliche Grundlagen  
 
Die örtliche Rechnungsprüfung ist in allen sächsischen Kommunen obligatorisch. Die 
organisatorische Umsetzung ist nach einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen  
unterschiedlich gesetzlich geregelt. Landkreise haben nach § 64 Satz 1 SächsLKrO  
ein RPA zwingend einzurichten. Gemeinden ab 20.000 EW haben nach  
§ 103 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO ein RPA einzurichten, sofern sie sich nicht eines  
anderen kommunalen RPA bedienen. Gemeinden mit weniger als 20.000 EW haben  
nach § 103 Abs. 1 Satz 2 SächsGemO daneben noch weitere Möglichkeiten, die ört-
liche Rechnungsprüfung sicherzustellen, indem sie  
 
- einen geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüfer bestellen 
- oder sich eines anderen kommunalen Rechnungsprüfers, 
- eines Wirtschaftsprüfers  
- oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen. 
 
Organisatorische Umsetzung zum 01.01.2009 
 
Alle zehn Landkreise hatten ein eigenes RPA eingerichtet. 
 
Die 29 Städte über 20.000 EW im Freistaat Sachsen stellten die örtliche Rech-
nungsprüfung wie folgt sicher: 
29 Städte mit über 20 Tsd. EW 
eigener Rechnungsprüfer 
1 
eigenes Rechnungsprüfungsamt 
26 
anderes kommunales Rechnungsprüfungsamt 
2 
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Während fast alle Städte über 20.000 EW ein eigenes RPA eingerichtet hatten, verfügte 
eine Stadt nur über einen Rechnungsprüfer. Zwei Städte mit 20.119 bzw. 23.357 EW 
bedienten sich seit den Jahren 2005 bzw. 2007 eines anderen kommunalen RPA. Der 
SRH hält die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit zur Übertragung  
der örtlichen Rechnungsprüfung auf ein anderes kommunales RPA für Gemeinden  
über 20.000 EW für problematisch. Eine zeitnahe und mit den lokalen Verhältnissen 
vertraute örtliche Prüfung kann nur noch eingeschränkt stattfinden. Die Chancen, die 
sich aus einem eigenen RPA ergeben, in Bezug auf die Begleitung von schwierigen 
Verwaltungsprozessen oder die Erledigung von fakultativen Prüfungsaufgaben sowie 
die Möglichkeit des Gemeinderates zur Übertragung von weiteren Aufgaben nach  
§ 106 Abs. 2 SächsGemO bleiben ungenutzt.  
 
Der SRH empfiehlt dem Gesetzgeber, die Regelung nach § 103 Abs. 1 
Satz 1 SächsGemO insoweit zu begrenzen, dass Gemeinden mit über 20.000 EW 
eine eigene Rechnungsprüfung sicherzustellen haben. 
 
Die 464 Gemeinden mit unter 20.000 EW nahmen für die Erledigung der örtlichen 
Rechnungsprüfung zunehmend die Möglichkeit der Nutzung Dritter in Anspruch. Im 
Jahr 2009 hatten nur 31 Gemeinden eigene Rechnungsprüfer bestellt oder ein eigenes 
RPA eingerichtet. 
 
Die 40 Gemeinden im Freistaat Sachsen der Größenklasse über 10.000 bis unter 
20.000 EW nutzten die Möglichkeiten zur Sicherstellung der örtlichen Rechnungsprü-
fung wie folgt: 
 
 
 
Personalbestand für die örtliche Rechnungsprüfung 
 
Der Personalbestand für die örtliche Rechnungsprüfung ist auch im Jahr 2009 bei den 
Landkreisen und kleineren Gemeinden weiter zurückgegangen. Die Landkreise hatten 
bereits im Vorfeld der Kreisgebietsneugliederung keine Personalaufstockungen in ihren 
RPÄ vorgenommen. Bei den Gemeinden über 20.000 EW ist im Vergleich zum Jahr 
2008 eine Verbesserung der Personalausstattung nur in Ansätzen erkennbar. Die rech-
nerisch um 3,89 VK ausgewiesene erhöhte Stellenbesetzung ist entstanden, weil eine 
Stadt mit einer Stellenbesetzung von 0,95 VK die EW-Grenze überschritten hat. Die 
bereinigte erhöhte Stellenbesetzung beträgt damit nur 2,94 VK. Bei den Gemeinden 
unter 20.000 EW ist auch deshalb die tatsächliche Stellenbesetzung im Vergleich zum 
Vorjahr nur um 0,28 VK zurückgegangen.  
40 Gemeinden mit über 10 bis unter 20 Tsd. EW 
anderer kommunaler Rechnungsprüfer
10 
eigener Rechnungsprüfer 
13 
eigenes Rechnungsprüfungsamt 
3 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft/Wirtschaftsprüfer 
14 
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Zum 01.01.2009 waren in den Kommunen die Stellen der RPÄ bzw. Rechnungsprüfer 
wie folgt besetzt: 
 
  Ø Stellenbesetzung je Kommune mit einem 
 Stellenbesetzung RPA Rechnungsprüfer 
 (VK) 
Landkreise 70,56 7,06  
Kreisfreie Städte 84,96 28,32  
Kreisangehörige  
Gemeinden über 20.000 EW 63,73 2,73 0,95 
Kreisangehörige  
Gemeinden unter 20.000 EW 22,85 1,84 0,57 
Gesamt 242,10    
 
Die Personalausstattung für die Rechnungsprüfung entwickelte sich seit 1992 wie 
folgt:1 
 
 
 
Der SRH weist wiederum darauf hin, dass für Gemeinden unter 20.000 EW derzeit 
als Empfehlung zur Personalausstattung eine Stellenbesetzung von 0,3 bis 
0,5 VK/10.000 EW gilt.2 
 
Prüfungsinhalte der örtlichen Rechnungsprüfung 
 
Die SächsGemO räumt der örtlichen Rechnungsprüfung einen hohen Stellenwert ein. 
Die umfassenden Prüfungskompetenzen werden zu wenig genutzt. Aufgrund von feh-
lenden Personalkapazitäten oder aus Kostengründen wird oft nur die örtliche Prüfung 
der Jahresrechnung durchgeführt. Weitere Aufgaben der örtlichen Prüfung nach 
§ 106 Abs. 1 SächsGemO bleiben mitunter bei kleineren Gemeinden unerledigt. Die 
fakultativen Aufgaben der örtlichen Prüfung nach § 106 Abs. 2 SächsGemO werden in 
                                                 
1  1996 wurden bei allen Kommunen und 2004 bei Gemeinden unter 20.000 EW keine Daten erhoben. 
2  Vgl. Erlass des SMI vom 10.10.2005, Az.: 23b-2200.19/32. 
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vielen Fällen vernachlässigt. Gleiches gilt insbesondere für die Kommunen, die die 
kommunale Doppik bereits eingeführt haben. Die örtliche Prüfungseinrichtung hat zu-
sätzlich die Eröffnungsbilanz nach § 131 Abs. 3 SächsGemO zu prüfen. 
 
Im Hinblick auf die Einführung der Doppik besteht ein vordringlicher Fortbildungsbedarf 
der kommunalen Rechnungsprüfer. Betriebswirtschaftliche Fortbildungsmaßnahmen 
sind unerlässlich, um die künftigen Anforderungen bewältigen zu können. Die Kommu-
nen sind dringend angehalten, dafür ausreichende und qualifizierte personelle Kapazi-
täten zu schaffen. Die Kommunen sollten die örtliche Rechnungsprüfung ggf. mit dafür 
geeignetem Personal stärken.  
 
Prüfungsleistungen für Dritte 
 
Die Mehrzahl der kommunalen RPÄ bzw. Rechnungsprüfer erledigten die örtliche 
Rechnungsprüfung auch für andere kommunale Körperschaften. Gemessen am Stel-
lenanteil ist allerdings das Prüfungspotenzial für Dritte mit abnehmender Tendenz ge-
ring. 
 
Die folgende Darstellung zeigt die besetzten Stellen der RPÄ/Rechnungsprüfer seit 
2007, klassifiziert nach Prüfungstätigkeiten für die eigene Verwaltung und für Dritte: 
 
 
 
Insbesondere die Landkreise und Gemeinden über 20.000 EW sollten eine effiziente 
und fachkompetente örtliche Rechnungsprüfung für kleinere Gemeinden realisieren. 
Öffentlich-rechtliche Verträge zur Aufgabenübernahme der örtlichen Rechnungsprüfung 
können auch für Gemeinden unter 20.000 EW eine Alternative für eine effektive Aufga-
benwahrnehmung sein. Die mit der Kreisgebietsneugliederung zu erwartenden Ein-
sparpotenziale durch Zusammenlegung bestehender RPÄ sind in diesem Sinne zu nut-
Besetzte Stellen der Rechnungsprüfungsämter/Rechnungsprüfer 
aufgeteilt nach Art der Prüfungsleistungen 
67,53 64,22 60,91 
134,69
17,60 12,06 12,00 
13,60 12,02 10,85 
9,4810,1111,70
9,65 
0 
20 
40 
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80 
100 
120 
140 
160 
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 Eigene Prüfungsleistungen Prüfungsleistungen für Dritte
Landkreise 
Gemeinden über 20.000 EW
Gemeinden unter 20.000 EW 
Stellen 
9,27 9,98 
139,21139,81
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zen. Die durch Aufgabenkonzentration ggf. überschüssigen Prüfungskapazitäten sollten 
kleineren Gemeinden angeboten werden. 
 
 
2 Überörtliche Kommunalprüfung 
 
Neben den turnusmäßigen überörtlichen Prüfungen nach §§ 108 und 109 SächsGemO 
ist der SRH auch nach § 131 Abs. 3 und 4 SächsGemO für die Prüfung der Eröffnungs-
bilanz und des ersten und zweiten Jahresabschlusses zuständig. Im Freistaat Sachsen 
stellten bisher insgesamt 12 kommunale Körperschaften die kameralistische Haushalts-
führung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen um. Darüber hi-
naus hatte der SRH in den Jahren 2007 und 2008 Querschnittsprüfungen zu den The-
men: 
 
- Eigenbetriebe der Branche Wohnungswirtschaft,  
- Eigenbetriebe der Branche Volkshochschulen,  
- Liquiditätsmanagement bei Zweckverbänden,  
- Nebentätigkeiten kommunaler Wahlbeamter,  
- Mahn- und Vollstreckungswesen bei Kommunen und Zweckverbänden sowie 
- wirtschaftliche Situation der kommunalen Krankenhäuser in Sachsen 
 
durchgeführt. Ein weiteres Organisationsmodell für Städte und Gemeinden mit 10.000 
bis unter 20.000 EW wurde erstellt und in Form einer Beratenden Äußerung veröffent-
licht. 
 
Die folgenden Einrichtungen wurden vom SRH und seinen drei StRPrÄ überörtlich ge-
prüft: 
 
 Anzahl der zu Prüfenden3 Prüfungen in den Jahren 
 (Stand 01.01.2009) 2007 2008 
   davon Prüfun-
gen von Eröff-
nungsbilanzen 
(2007 und 2008)
Landkreise 10 9 29  
Kreisfreie Städte 3 6 7  
Gemeinden  490 147 124 4 
Verwaltungsverbände 10 1 -  
kommunale Stiftungen 38 - 1 1 
Eigenbetriebe  138 15 15  
Zweckverbände 188 62 44  
regionale Planungsverbände 4 2 -  
sonstige Verwaltungen  3 - -  
kommunale Unternehmen 4224 - 8  
Summe  1.306 242 228 5 
 
                                                 
3  Laut Angaben des Statistischen Landesamtes, sofern diese fehlten, hat der SRH die Angaben aus un-
terschiedlichen Quellen ermittelt. 
4  Es handelt sich hier um Unternehmen des privaten Rechts mit unmittelbarer kommunaler Beteiligung 
von mindestens 75 % nach letztem bekannt gemachtem Stand vom 31.12.2008. 
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Aus aktuellem Anlass sind im Jahr 2009 die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschafts-
krise auf die Kommunen und die diesbezüglichen Konjunkturbelebungsmaßnahmen 
Prüfungsschwerpunkte der überörtlichen Prüfung.  
 
Die mit der Einführung der kommunalen Doppik einhergehenden zusätzlichen Prü-
fungsaufgaben binden enorme Prüfungskapazitäten. Neben den turnusmäßigen über-
örtlichen Prüfungen sind die anfallenden Prüfungen der Eröffnungsbilanzen und Jah-
resabschlüsse sicherzustellen. Die überörtliche Kommunalprüfung mit einer derzeitigen 
Personalausstattung von 106 Stellen steht damit vor einer erheblichen personellen 
Herausforderung.  
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37 Besondere Ergebnisse der überörtlichen Kommunalprüfung 
 
 
Gravierende Verstöße gegen ordnungsgemäßes und wirt-
schaftliches Verwaltungshandeln belasten die kommunalen 
Haushalte schwer. 
 
 
Im vergangenen Jahr wurden erneut z. T. gravierende Verstöße gegen das kommunale 
Haushaltsrecht, gesellschaftsrechtliche Pflichten und die Vergabegrundsätze festge-
stellt. Beispielhaft werden nachfolgende Prüfungserkenntnisse dargestellt: 
 
 
1. Eine Eigengesellschaft der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel gewährte am 
13.12.2005 einem ortsansässigen Verein ein kurzfristiges Überbrückungsdarlehen in 
Höhe von 100 T€. Obgleich die Hingabe von Darlehen ab einem Betrag von 10.226 € 
nach dem Gesellschaftsvertrag der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurft hätte, zahlte 
der Geschäftsführer den Betrag lediglich in Absprache mit dem Aufsichtsratsvorsitzen-
den aus. Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder wurden erst am 22.12.2005 informiert. 
Ausweislich des Protokolls dieser Aufsichtsratssitzung missbilligten sie gegenüber dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden daraufhin sowohl die Vorgehensweise als auch die Darle-
henshingabe. Das Darlehen war mit 5 % p. a. zu verzinsen und ohne gesonderte Kün-
digung rückzahlbar bis zum 31.03.2006. Wegen Zahlungsschwierigkeiten des Vereins 
wurde der Rückzahlungstermin mehrfach hinausgeschoben. Ab Juli 2006 zahlte der 
Verein keine Zinsen mehr. Mit Schreiben vom 17.01.2007 teilte der Verein mit, dass er 
derzeit keine Möglichkeit sehe, das Darlehen kurzfristig zurückzuzahlen. Die Darle-
henshingabe wurde zwar durch eine erstrangige Grundschuld gesichert. Eine Verwer-
tung der Sicherheit ist nach Auskunft des Bürgermeisters der Stadt vom 16.01.2009 
jedoch insofern ausgeschlossen, als dies unmittelbar zur Insolvenz des Vereins führen 
würde. 
 
 
2. Die Kreisfreie Stadt Chemnitz nahm in den Jahren 2003 bis 2006 am Berufs-
schulzentrum für Technik II „Handwerkerschule“ Baumaßnahmen zur Generalsanie-
rung, zum Umbau und zur Erweiterung mit einem Wertumfang von insgesamt 
rd. 13,4 Mio. € vor. Die dazu erforderlichen Bauleistungen vergab sie in über 200 Ein-
zelaufträgen in Fach- und Teillosen. Noch vor Fertigstellung ihrer Leistungen (Innen-
putzarbeiten, Baumeisterarbeiten) wurde gegen zwei Unternehmen ein Insolvenzver-
fahren eingeleitet. In der Folge stellten diese Unternehmen die beauftragten Leistungen 
nicht fertig. Bei zwei weiteren Losen (Trockenlegung/Dränage, Innenputzarbeiten) führ-
ten die betreffenden Unternehmen ihre Leistungen nicht fristgerecht aus und reagierten 
auf entsprechende Nachfristsetzungen der Stadt nicht. Auch in diesen Fällen beendete 
die Stadt die Vertragsverhältnisse vorzeitig.  
 
Die Restleistungen ließ sie in allen Fällen durch andere Unternehmen ausführen, wo-
durch Mehrkosten entstanden. Diese Mehrkosten hätte sie als Schadenersatz von den 
jeweils beauftragten Unternehmen verlangen müssen. Dies tat sie nur bei zwei Losen. 
Aus Unkenntnis über den Umfang des möglichen Schadenersatzes ermittelte sie hier-
bei die Mehrkostenbeträge zu niedrig. Bei den beiden anderen Losen prüfte die Stadt 
nicht, ob Mehrkosten entstanden sind und machte deshalb keine Schadenersatzan-
sprüche geltend. 
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Obwohl die Stadt bei drei Losen über Bürgschaften für Erfüllungs- und Mängelansprü-
che in Höhe von insgesamt 21,8 T€ verfügte, nahm sie die Bürgen nicht in Anspruch. 
 
Insgesamt hatte die Kreisfreie Stadt Chemnitz durch die unzureichende Verfolgung ih-
rer Rechtsansprüche Mehrkosten in Höhe von 63,3 T€ zu tragen. Die Stadt teilte mit, 
dass zwischenzeitlich Rückforderungen und erste Rückzahlungen erfolgten. 
 
 
3. Die Gemeinde Großtreben-Zwethau ist eine von drei beteiligten Gemeinden der 
Verwaltungsgemeinschaft Beilrode. Mit der seit 04.04.2003 geltenden Neufassung der 
Gemeinschaftsvereinbarung übertrug die Gemeinde Großtreben-Zwethau der erfüllen-
den Gemeinde Beilrode in Anpassung an die seit dem 01.01.2002 geänderte Rechtsla-
ge zusätzlich die Erledigung der Aufgaben i. S. d. § 36 Abs. 3 i. V. m.  
§ 8 Abs. 1 SächsKomZG (insbesondere die sog. Geschäfte der laufenden Verwaltung) 
nach Weisung. Die Beschäftigten der Kämmerei/Kasse wurden von der erfüllenden 
Gemeinde Beilrode zum 01.01.2004, die der Bereiche Soziales, Bau und Liegenschaf-
ten erst zum 01.01.2005 übernommen. Die Gehälter der Bediensteten für die letztge-
nannten Aufgabenbereiche zahlte bis zum 31.03.2005 rechtsgrundlos noch die Ge-
meinde Großtreben-Zwethau.  
 
Die vollständige Aufgabenwahrnehmung seitens der erfüllenden Gemeinde Beilrode 
unterblieb. Der Bürgermeister der Gemeinde Großtreben-Zwethau und sein Stellvertre-
ter machten dennoch nicht von ihrem Weisungsrecht gegenüber der erfüllenden Ge-
meinde Beilrode gem. § 8 Abs. 1 SächsKomZG Gebrauch. Stattdessen beauftragte die 
Gemeinde Großtreben-Zwethau u. a. für die Erstellung der Jahresrechnungen 2002 und 
2003, die Aufstellung des Haushaltsplanes 2004 sowie für Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Beseitigung von Schäden des Augusthochwassers 2002 eine Unterneh-
mensberatungsgesellschaft. Insgesamt schloss die Gemeinde Großtreben-Zwethau elf 
Beratungs- und drei Schulungsverträge, wofür sie insgesamt Ausgaben in Höhe von 
rd. 130 T€ leistete. Eine Ausschreibung der Leistungen unterließ die Gemeinde. 
 
 
4. Die Große Kreisstadt Hoyerswerda beachtete bei der Höhergruppierung einer 
Angestellten die Vorschriften des § 6 Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts über die 
Stufenzuordnung nicht. Auf Anweisung des Oberbürgermeisters erhielt die Angestellte 
in der höheren Entgeltgruppe ein um zwei Stufen überhöhtes Entgelt. In diesem Zu-
sammenhang entstanden der Stadt allein im Zeitraum von November 2006 bis Ap-
ril 2008 vermeidbare Mehrausgaben in Höhe von 7.881 €. Als ein Ergebnis der überört-
lichen Prüfung habe die Stadt nach ihren Aussagen unter Beachtung der tariflichen Vor-
schriften eine Korrektur der Stufenzuordnung vorgenommen. 
 
 
5. Die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgebirge erwarb 2001 ein Anwesen, das sie im Rah-
men der städtebaulichen Erneuerung zum Ausbau als künftiges Rathaus vorgesehen 
hatte. Für die von der Verwaltung - über die Grundplanung hinaus - insgesamt verge-
benen Planungsleistungen (rd. 83 T€) konnte kein Gemeinderatsbeschluss vorgelegt 
werden. Die Verträge standen auch nicht unter dem Vorbehalt eines zustimmenden 
Gemeinderatsbeschlusses. 
 
Das RP Chemnitz wies 2004 darauf hin, dass eine Prüfung des Vorhabens zum Ergeb-
nis geführt habe, dass wegen des maroden Baukörpers keine Förderfähigkeit gegeben 
sei. Daher werde sich die Förderung auf die Ingenieurkosten für die Grundplanung be-
schränken. Da keine anderweitige sinnvolle Verwertung der Liegenschaft anstand, ent-
schloss sich die Gemeinde zum Abriss des Gebäudes. Eine Nachnutzung anteiliger 
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Planungskosten war in Ermangelung eines geeigneten Alternativprojektes nicht mög-
lich. 
 
Der Gemeinde entstanden somit durch den Kauf einer ungeeigneten Immobilie Kosten 
für Kaufpreis, selbst zu tragende Planungskosten und Abriss in Höhe von insgesamt 
rd. 114 T€, denen keinerlei messbarer Nutzen gegenüberstand. 
 
 
6. Der ehemalige Landkreis Kamenz gewährte einer Angestellten, die ihr Arbeits-
verhältnis selbst kündigte, im September 2004 eine Abfindung in Höhe von 7.200 €. Der 
Zahlung lag kein Beschluss des nach der Hauptsatzung zuständigen Kreisausschusses 
zugrunde. Da der Landkreis bei der Eigenkündigung weder durch Gesetz noch durch 
Tarifvertrag zur Zahlung einer Abfindung verpflichtet war, verstieß er bewusst gegen die 
Verpflichtung zu einer sparsamen Haushaltsführung. Er verstieß aber auch gegen den 
Zustimmungsvorbehalt zu außertariflichen Leistungen des nach der Hauptsatzung zu-
ständigen Ausschusses. 
 
 
7. Die Stadt Lauta gestaltete in den Jahren 2003 bis 2005 den Dorfanger in Lauta-
Dorf um. Im Rahmen dieser Bauarbeiten sollte die bestehende Stromfreileitung durch 
eine erdverlegte Leitung ersetzt werden. Das zuständige Energieversorgungsunter-
nehmen lehnte eine Kostenübernahme aus wirtschaftlichen Gründen ab. Die Beton-
mastfreileitung befand sich in einem technisch einwandfreien Zustand und würde mit 
geringen Instandhaltungen noch langfristig ihren Versorgungsaufgaben gerecht wer-
den. Ohne Beschluss des nach der Hauptsatzung zuständigen Stadtrates beauftragte 
der Bürgermeister das Energieversorgungsunternehmen mit der Erdverlegung der 
Stromfreileitung. Die Stadt bezahlte hierfür 44,7 T€. Die Stadt konnte nicht darlegen, 
welche wirtschaftlichen oder anderen entscheidenden Vorteile es rechtfertigen, die Kos-
ten der Erdverlegung zu übernehmen. 
 
Die Stadt bezahlte dem ausführenden Unternehmen die Lieferung und das Verlegen 
von Großpflaster. Tatsächlich hatte das Unternehmen jedoch kein Großpflaster gelie-
fert, sondern bei der Stadt vorhandenes Pflaster eingebaut. Im Ergebnis der überörtli-
chen Prüfung zahlte das ausführende Unternehmen rd. 24,7 T€ an die Stadt zurück. 
 
 
8. Die Große Kreisstadt Löbau erhielt aus dem Bund-Länder-Programm „Städte-
baulicher Denkmalschutz“ Zuwendungen für die Durchführung der Gesamtmaßnahme 
"Historische Altstadt". Mit diesen Mitteln förderte sie auch zuwendungsfähige Ausgaben 
eines Dritten.  
 
Bei den überörtlich geprüften Maßnahmen Stadtbad, historische Quellen, Sporgasse 1 
und Innere Bautzner Straße 2, die von dem Dritten in den Jahren 2001 bis 2004 durch-
geführt wurden, zahlte die Stadt die erhaltenen Zuwendungen weitgehend an ihn aus. 
Sie bzw. der von ihr eingesetzte Sanierungsträger versäumten jedoch zu kontrollieren, 
ob die Mittel auch tatsächlich für die Bauvorhaben eingesetzt bzw. ob die Vertragsbe-
dingungen eingehalten wurden: 
 
- Die Stadt konnte die zuwendungsfähigen Ausgaben des Dritten nicht durch prüffähi-
ge und quittierte Belege nachweisen.  
- Offensichtliche Doppelabrechnungen, nicht zuwendungsfähige Ausgaben (z. B. Aus-
gaben für Leistungen an anderen Objekten) oder nicht plausible Abrechnungen in 
Höhe von insgesamt rd. 217 T€ (beim Stadtbad) waren als zuwendungsfähig aner-
kannt worden. 
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- Der Dritte verschwieg eine Förderung von der Agentur für Arbeit in Höhe von insge-
samt rd. 91,4 T€ als Strukturanpassungsmaßnahme (für das Stadtbad). Er bestätigte 
sogar mehrfach, dass er keine anderen öffentlichen Mittel beantragt oder in Anspruch 
genommen hat. Die entsprechenden Rechnungen enthielten aber eindeutige Hinwei-
se darauf, sodass die doppelte Förderung auch hätte erkannt werden müssen. 
- Das RP stellte fest, dass der Zuwendungszweck (Sporgasse 1 und Innere Bautzner 
Straße 2) nicht erfüllt wurde, widerrief die Zuwendung und forderte sie einschließlich 
Zinsen (insgesamt 296 T€) zurück.  
 
Bei den geprüften Maßnahmen mussten etliche Abweichungen von einem ordnungs-
gemäßen Verfahren festgestellt werden, z. B. leistete die Stadt ohne rechtliche Ver-
pflichtung und ohne jede Sicherheitsleistung Vorauszahlungen in Höhe von 260 T€ an 
den Dritten. Am 10.08.2004 wurden Zuwendungsmittel in Höhe von 30 T€ in bar an 
einen Treuhänder des Dritten (Auskunft der Stadt) übergeben, obwohl der Stadt schon 
seit Anfang des Jahres 2004 bekannt sein musste, dass der Dritte Zahlungsschwierig-
keiten hatte oder sogar zahlungsunfähig war. 
 
Die Stadt kündigte die Modernisierungsvereinbarungen (Sporgasse 1 und Innere Bautz-
ner Straße 2) und forderte die gezahlten Zuschüsse von dem Dritten zurück, allerdings 
blieb dies erfolglos. Deshalb entstand der Stadt ein finanzieller Schaden in Höhe der 
Rückzahlung an das RP sowie der zusätzlich eingesetzten Eigenmittel in Höhe von 
18 T€, somit insgesamt 314 T€. 
 
In den Stellungnahmen zum Prüfungsbericht äußerte sich die Stadt zwar umfangreich, 
ging aber auf einige Folgerungen trotz zusätzlicher Aufforderung und einer Information 
über ihre Rechtspflicht, zum Prüfungsbericht Stellung zu nehmen, nicht ein. Auch ihrer 
gesetzlichen Pflicht, den Stadtrat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichtes 
schriftlich zu unterrichten, kam die Stadt ausweislich ihrer Stellungnahme nicht nach. 
Hiernach informierte sie den Stadtrat lediglich mündlich in der Sitzung vom 06.11.2008 
und verwies auf die Auslage des Prüfungsberichtes. Die abschließende Stellungnahme 
der Stadt wurde im Stadtrat behandelt. 
 
 
9. Die ehemalige Gemeinde Oberlichtenau erweiterte im Jahr 2003 eine Kinderta-
gesstätte mit einem Bauvolumen von rd. 312 T€. Die Abrechnung war nicht prüfbar, 
weil die Gemeinde keinerlei Aufmaße vorlegen konnte.  
 
 
10. Die Gemeinde Puschwitz errichtete in den Jahren 2001 bis 2003 den 3. Bauab-
schnitt der Zufahrtsstraße für die gewerbliche Wirtschaft und verausgabte dafür insge-
samt rd. 1 Mio. €. Die Gemeinde hatte die Bauleistungen im Jahr 2000 ausgeschrieben 
und vergeben, obwohl die erforderlichen Eigenmittel in ihrem Haushalt nicht zur Verfü-
gung standen. Deshalb musste die Baumaßnahme vom Dezember 2001 bis Septem-
ber 2003 unterbrochen werden. Hieraus resultierten Mehrkosten in Höhe von rd. 31 T€. 
 
 
11. Die Gemeinde Sohland a. R. erweiterte in den Jahren 2005 und 2006 in zwei 
Teilabschnitten die Straßendecken an der Verbindungsstraße Obersohland. Die dem 
Zuwendungsbescheid für den 2. Teilabschnitt zugrunde liegende Kostenermittlung ent-
hielt neben überhöhten Mengenansätzen auch Mengenansätze für Leistungen, die be-
reits Bestandteil des 1. Teilabschnitts waren. Im Zuge der Ausschreibung und Durch-
führung des 2. Teilabschnitts änderte die Gemeinde den Leistungsumfang mehrfach. 
Letztendlich ließ sie neben dem genehmigten Abschnitt zusätzlich weitere Straßenstü-
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cke, z. T. auch außerhalb der Verbindungsstraße, erneuern. Die genehmigten Gesamt-
kosten überschritt die Gemeinde jedoch wegen der überhöhten Mengenansätze in der 
Kostenermittlung nicht. Sie beantragte lediglich mündlich beim damaligen RP Dresden 
als Bewilligungsbehörde eine Zustimmung zu den Projektänderungen, die die Landesdi-
rektion Dresden nachträglich mit Schreiben vom 15.10.2008 bestätigte. Der Verwen-
dungsnachweis, mit dem die Gemeinde den 2. Teilabschnitt gegenüber dem Zuwen-
dungsgeber abrechnete, umfasste dabei auch die Kosten für die Straßenabschnitte 
außerhalb des genehmigten Projekts, ohne dass dies angegeben wurde. Im zugehöri-
gen Sachbericht zur Baumaßnahme fehlte ebenfalls eine Darstellung der Projektände-
rungen bzw. -erweiterungen. Nach den Abrechnungsunterlagen waren zusätzliche Leis-
tungen außerhalb des genehmigten Projektes mit einem Wert von mindestens 37 T€ 
ausgeführt worden. 
 
Nach der Ausschreibung der Leistungen zum 2. Teilabschnitt schlug das beauftragte 
Ingenieurbüro als Ergebnis seiner Angebotsprüfung und -wertung die Vergabe an den 
preisgünstigsten Bieter vor. Dessen Angebot enthielt innerhalb des Leistungsverzeich-
nisses erheblich über und unter Wert kalkulierte, also offenkundig spekulative (takti-
sche) Einheitspreise. Dadurch konnte dieser Bieter die erste Rangstelle belegen und 
später infolge von Mengenänderungen, nämlich Erhöhungen bei den „teuren“ und Ver-
minderung bei den „billigen“ Positionen, dennoch einen entsprechend höheren Gewinn 
erzielen. Ein Vergleich der tatsächlichen Bruttoabrechnungssumme mit den fiktiven 
Bruttoabrechnungssummen (jeweils ohne Nachträge) der im Ausschreibungsergebnis 
nächstplatzierten Bieter, in deren Angebote keine spekulativen Preise erkennbar waren, 
ergab eine Differenz von etwa 19 T€. Ausgaben in dieser Höhe hätten vermieden wer-
den können, wenn das Ingenieurbüro die spekulativen Preise erkannt und deshalb das 
Angebot bei der weiteren Wertung nicht berücksichtigt hätte. 
 
 
12. Die Stadt Wildenfels zahlte seit 2002 monatlich 429,20 € pauschal für Leistun-
gen aus einem Rechtsberatungsvertrag. Der Vertrag umfasste ausschließlich die Bera-
tung in Rechtsangelegenheiten sowie die Mitwirkung bei Vertragsverhandlungen, nicht 
jedoch das Anfertigen von schriftlichen Stellungnahmen und Schriftstücken (im außer-
gerichtlichen Verfahren) oder die Ausarbeitung von Verträgen. Für die anwaltliche Ver-
tretung fielen weitere Ausgaben in nicht unerheblichem Umfang an. Wie häufig die Be-
ratungsleistungen in Anspruch genommen wurden, konnte die Stadt nicht darlegen. 
 
Für den Einbau eines Tores im Feuerwehrgerätehaus lag der Stadt ein Angebot einer 
Firma in Höhe von 1.827,30 € vor. Im Protokoll zur Stadtratssitzung vom 16.05.2007 
heißt es dazu wörtlich: „1.000 € sichert die Firma (…) bei Auftragserteilung als Spende 
zu.“ Die Firma erhielt den Zuschlag. Die Spende ging am 07.06.2007 bei der Stadtkas-
se ein. In einem weiteren Fall unterließ die Stadt Beitreibungs- und Vollstreckungsmaß-
nahmen, weil der Schuldner in seiner Funktion als Geschäftsführer eines örtlichen Un-
ternehmens der Stadt großzügige Sachspenden aus dem Betriebsvermögen des Un-
ternehmens zukommen ließ. Die Spenden, insbesondere Sachspenden, gingen über-
wiegend nicht über die Bücher der Stadt. Für Sachspenden gab die Stadt Bestätigun-
gen über Geldzuwendungen nach § 10b Abs. 1 EStG. Die Stadt erteilte wiederholt 
Spendenbestätigungen, obwohl mildtätige oder besonders förderungswürdige Zwecke 
offensichtlich nicht vorlagen. Beispielsweise wurde für die spendenweise Erbringung 
von Reinigungsdienstleistungen in der Grundschule als anerkennenswerter Zweck die 
Förderung der Erziehung bescheinigt.    
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Evaluierung der Funktional- und Kreisgebietsreform auf Kreisebene  
- Erste Erkenntnisse zu Einsparpotenzialen - 38
 
 
Die Komplexität und Vielschichtigkeit der beiden Reformen 
war mit großen organisatorischen Anstrengungen verbun-
den. Im Vordergrund stand die Sicherung einer ordnungs-
gemäßen Aufgabenerfüllung. 
 
Erste Einsparpotenziale in den Bereichen Organisation, 
Personalbestand, Haushalt und Beteiligungen werden auf-
gezeigt. 
 
 
1 Grundlagen und Prüfungsgegenstand 
 
Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwal-
tungsneuordnungsgesetz - SächsVwNG) vom 29.01.2008 und dem Gesetz zur Neu-
gliederung des Gebietes der Landkreise (LK) des Freistaates Sachsen und zur Ände-
rung anderer Gesetze vom 29.01.2008 wurde ein komplexes Reformwerk geschaffen. 
Neben der Kommunalisierung von Aufgaben, die mit einem Personalübergang von 
4.144,6 VK verbunden war, erfolgte eine Neugliederung der LK von 22 auf 10, die Ein-
kreisung von ehemals 4 Kreisfreien Städten und eine geringfügige Aufgabenübertra-
gung von der Kreisebene auf die Ebene der kreisangehörigen Gemeinden. Allein die 
Anzahl der Artikelgesetze, bei der Funktionalreform bis Nr. 78a und bei der Kreisge-
bietsreform Nr. 10c, lässt den großen Umfang erahnen. Grundsätzlich traten beide Ge-
setze zum 01.08.2008 in Kraft. 
 
Mit dem Reformwerk soll den künftigen Herausforderungen wie Demografie, sinkende 
Zuweisungen von Bund und EU und zunehmendem internationalen Wettbewerb Rech-
nung getragen werden. Konkrete Ziele sind einerseits effiziente, transparente und orts-
nahe Verwaltungen, die bürger- und unternehmensorientiert arbeiten, und anderseits 
ein mittel- und langfristig verringerter Bedarf an Personal und sächlichen Mitteln bei den 
LK und Kreisfreien Städten.  
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Die Komplexität der Reformen bezüglich Aufgabenübergang bzw. -übertragung inkl. der 
zeitlichen Umsetzung stellt sich stark vereinfacht grafisch wie folgt dar: 
 
 
 Aufgabenübertragung (Funktionalreform) mit Personalübergang 
 mini Aufgabenübertragung (Funktional-Kreisgebietsreform) ohne Personalübergang 
 Wechsel zu anderer kommunalen Gebietskörperschaft (Kreisgebietsreform) 
 Aufgabenübergang (Kreisgebietsreform) mit Personalübergang 
 mini Aufgabenübergang (Kreisgebietsreform) mit Personalübergang 
 Prüfungsgegenstand 
 Termin des Aufgabenübergangs 
 
 
Die bisherige Prüfung umfasst die Umsetzung der Kreisgebietsneugliederung unter 
Berücksichtigung der Aufgabenübertragung durch die Funktionalreform auf die LK. Im 
Gegensatz zu den bisher durchgeführten Organisationsprüfungen in den Kommunen, 
die sich ausschließlich auf die Kernverwaltung bezogen, beinhaltet diese Prüfung nahe-
zu alle Bereiche, die durch die Reformen einer starken Veränderung unterliegen und 
relevant für mögliche Einsparungen sind. Nachfolgende Bereiche wurden ausgewählt: 
 
- Organisationsstrukturen 
- Personalbestand 
- Haushaltsdaten 
- Verwaltungsgebäude (räumliche Unterbringung) 
- Vertragliche Vereinbarungen der eingekreisten Städte, alten oder neuen LK 
- Nachgeordnete Einrichtungen, Zweckverbände, Gesellschaften 
- IT-Einsatz.  
 
Mit dieser Prüfung sollen erste Erkenntnisse zum Reformvorhaben gegeben werden. 
Ziele der Prüfung waren neben der Darstellung der Veränderungen durch die Aufga-
benübertragung und Neugliederung erste Optimierungspotenziale durch Aufgabenzu-
sammenführung, Verringerung des Personalbedarfs (u. a. bei den Querschnittsämtern: 
wie Personalverwaltung, IT-Bereich) in der Kernverwaltung und auch im Bereich der 
Land 
KSV Landkreise 22 => 10 Kreisfreie Städte (7) 
- 4 Kreisfreie Städte 
kreisangehörige  
Gemeinden 
grundsätzlich 01.08.2008 
01.01.2009
01.08.2008
01.08.2008
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nachgeordneten Einrichtungen, Zweckverbände, Gesellschaften und Betriebsstrukturen 
sowie hinsichtlich einer konsolidierten Haushaltswirtschaft aufzuzeigen. 
 
Eine detaillierte Prüfung war durch den ganzheitlichen Prüfungsansatz zur Reform auf 
LK-Ebene nicht möglich und zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der noch nicht ab-
geschlossenen Umstellungs- und Einarbeitungsphase nicht sinnvoll. Beispielsweise 
wurde auf die aufgabenbezogene Erfassung des Personalbedarfs aufgrund der zeitna-
hen Prüfung zur Reformumsetzung verzichtet.  
 
Im Jahr 2008 erfolgten zunächst Erhebungen zur Istsituation bei den ehemaligen 
22 LK, zum Aufgaben- und Personalübergang bei den Ministerien, zum Aufgaben- und 
Personalübergang bei den eingekreisten Städten und zum Aufgabenweggang bei den 
22 LK. Anschließend wurden zeitnah zur Reformumsetzung (Anfang 2009) Erhebungen 
in allen 10 LK durchgeführt. Damit kann also nur ein vorläufiges Fazit über die Evaluie-
rung der Reformen gezogen werden.  
 
Im Folgenden werden die Ausgangssituation, die Veränderungen sowie erste Einspar-
potenziale dargestellt.  
 
 
2 Organisationsstrukturen  
 
Auch nach der Kreisgebietsneugliederung blieben die Organisationsstrukturen in den 
zehn neugebildeten LK heterogen. 
 
22 Landkreise 10 Landkreise  
Ämter* Landkreise Ämter* Landkreise 
1 Dezernat 9 1   
2 Dezernate 9 bis 13 6   
3 Dezernate 9 bis 16 10 18 bis 23 3 
4 Dezernate 12 bis 16 4 18 bis 23 3 
5 Dezernate 22 1 21 1 
6 Dezernate   19 bis 27 2 
7 Dezernate   26 1 
* Die Darstellung beinhaltet den Dezernaten und Landräten direkt zugeordnete Ämter. 
 
Die Anzahl der Dezernate erhöhte sich bei den neuen LK auf drei bis sieben (von ehe-
mals eins bis fünf). Während die Mehrzahl der 22 Altkreise maximal drei Dezernate 
eingerichtet hatte, verfügten die meisten der neuen LK über maximal vier Dezernate.  
 
Die Anzahl der Ämter pro Dezernat veränderte sich nur unwesentlich. Von ehemals 
rund vier Ämtern pro Dezernat in den 22 Altkreisen waren es in den 10 neuen LK rund 
fünf Ämter pro Dezernat. 
 
Die Dezernats-1 und Ämteranzahl1 ist auch nach der Kreisgebietsneugliederung nicht 
immer maßgeblich von der EW-Zahl des LK abhängig. Dennoch wies der größte LK mit 
380.342 EW (Erzgebirgskreis) die breiteste Organisationsstruktur aus. Im Gegensatz 
dazu hatte der kleinste LK mit 212.932 EW (LK Nordsachsen) mit 6 Dezernaten und 
19 Ämtern nicht die bündigste Organisationsstruktur. 
 
                                                 
1 Einige LK wiesen in ihrer Organisationsstruktur statt Dezernate Geschäftskreise, -bereiche oder Abtei-
lungen aus. Die Ämter waren bei drei LK als Referat bzw. Abteilungen bezeichnet. 
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Anzahl Anzahl Veränderungen 
22 Landkreise 
Dezernate Ämter 
10 Landkreise 
Dezernate Ämter Dezernate Ämter 
LK Bautzen 3 16 
LK Kamenz 4 16 
LK Bautzen 5 21 -2 -11 
Mittlerer Erzgebirgskreis 3 12 
LK Annaberg 3 12 
LK Aue-Schwarzenberg 3 9 
LK Stollberg 2 13 
Erzgebirgskreis 7 26 -4 -20 
LK Löbau-Zittau 3 12 
Niederschlesischer Ober-
lausitzkreis 
3 12 
LK Görlitz 4 23 -2 -1 
LK Leipziger Land 2 12 
Muldentalkreis 3 12 
LK Leipzig 3 23 -2 -1 
LK Meißen 3 15 
LK Riesa-Großenhain 3 16 
LK Meißen 4 22 -2 -9 
LK Döbeln 2 13 
LK Freiberg 2 12 
LK Mittweida 2 12 
LK Mittelsachsen 3 18 -3 -19 
LK Delitzsch 3 10 
LK Torgau-Oschatz 4 12 
LK Nordsachsen 6 19 -1 -3 
LK Sächsische Schweiz 2 9 
Weißeritzkreis 1 9 
LK Sächsische 
Schweiz-Osterz-
gebirge 
3 18 - - 
Vogtlandkreis 4 15 Vogtlandkreis 4 18 - +3 
LK Chemnitzer Land 4 13 
LK Zwickauer Land 5 22 
LK Zwickau 6 27 -3 -8 
Insgesamt: 64 284  45 215 -19 -69 
 
Mit den geschaffenen Organisationsstrukturen haben die neuen LK Einsparpotenziale 
auf den Leitungsebenen bereits aufgezeigt. Die neuen LK sparten gegenüber den Or-
ganisationsstrukturen der Altkreise insgesamt 19 Dezernate und 69 Ämter.  
 
Acht neue LK reduzierten die Anzahl der Dezernate aus den zusammengelegten Alt-
kreisen. Davon hatten sieben die Dezernatsstrukturen so gebündelt, dass zwischen 
zwei und vier Dezernate weggefallen sind. Ein LK sparte im Vergleich zu den beiden 
Altkreisen ein Dezernat ein. Zwei LK hatten keine Veränderungen auf Dezernatsebene 
getroffen. 
 
Die Ausgestaltung der mittleren Leitungsebene ist bei den LK differenziert zu betrach-
ten. Die Ämterebene war durch beträchtliche Personalstärken gekennzeichnet. Einige 
LK bezeichneten deshalb die Ämter als Abteilungen oder Referate. Im Vergleich zu der 
Gesamtämteranzahl der zusammengelegten Altkreise wiesen 8 der 10 LK zwischen 
1 und 20 Ämter weniger aus. Ein LK hatte keine Veränderungen auf Ämterebene getrof-
fen. Ein weiterer LK erhöhte die Ämteranzahl im Vergleich zum Altkreis um 3 (Vogt-
landkreis, Organisationsstruktur am 08.01.2009).  
 
Der Erzgebirgskreis war mit der Fusion der 4 Altkreise im Hinblick auf straffe Organisa-
tionsstrukturen am meisten gefordert. Er hat mit seiner jetzigen Organisationsstruktur 
(7 Dezernaten und 26 Ämtern) 4 Dezernate und 20 Ämter eingespart.  
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Mit der Kreisgebietsneugliederung ergeben sich vor allem in den Querschnittsämtern 
und den nachfolgend aufgeführten Bereichen Einsparpotenziale. Die 22 Altkreise ver-
fügten unabhängig von der organisatorischen Zuordnung (Landrat oder Dezernat) über 
mindestens ein Amt für die Gebiete: 
 
- Finanzverwaltung (darunter: Kreisfinanzverwaltung, Amt für Controlling und Berichts-
wesen) 
- Zentrale Verwaltung (darunter: Haupt-, Personal-, Rechts- und Kommunalamt) 
- Gesundheit, Jugend und Soziales (darunter: Kreisjugendamt, Kreissozialamt) 
- Ordnung und Verkehr (darunter: Ordnungsamt, Verkehrsamt, Ordnungs- und Ver-
kehrsamt). 
 
In den zehn LK waren diese Ämter mitunter neben dem Hauptverwaltungssitz noch an 
weiteren Verwaltungsstandorten vorhanden. Bei sieben LK ist beispielsweise mindes-
tens ein Querschnittsamt nicht gebündelt, sondern an zwei bis zu fünf Verwaltungs-
standorten angesiedelt.  
 
Der Übergang von bisherigen Landesaufgaben auf die LK und die Aufgabenwahrneh-
mung nach SGB II - nunmehr erfüllen fünf der neuen LK die Aufgaben als ARGE und 
als Optionskommune - stehen mitunter einer strafferen Organisationsstruktur entgegen. 
Trotzdem sind die LK gefordert, ihre Organisationsstrukturen in personeller und territo-
rialer Hinsicht weiter zu bündeln.  
 
Für die Mehrzahl der LK (mit weniger als 300.000 EW) empfiehlt der SRH eine 
Struktur mit drei Dezernaten. Für eine Übergangszeit sind auch vier Dezernate 
vorstellbar. Die Ämterstruktur ist in personeller und territorialer Hinsicht zu bün-
deln. Aufgabenbezogene Besonderheiten und örtliche Gegebenheiten sind zu 
berücksichtigen und können Divergenzen zulassen. Die Anzahl der Ämter ist mit-
telfristig zu reduzieren. Der SRH empfiehlt eine Struktur von 17 bis höchstens 21 
Ämtern. Für LK über 300.000 EW mit unterdurchschnittlicher Gebietsausdehnung 
ist dies ebenfalls empfehlenswert. 
 
Die Einrichtung nachfolgender Ämter wird bei einer Organisationsstruktur mit 
17 Ämtern empfohlen: Haupt- und Personalamt, Rechts- und Kommunalamt, 
Kreisfinanzamt, Rechnungsprüfungsamt, Ordnungsamt, Schulamt, Amt für 
Brand-/Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Jugendamt, Sozialamt, Gesund-
heitsamt, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Bauamt, Straßenbau- 
und Verkehrsamt, Umweltamt, Kreisentwicklungsamt, Forstamt, Liegenschafts- 
und Vermessungsamt. 
 
 
3 Personalbestand 
 
Die Anzahl der in den LK-Verwaltungen beschäftigten Personen erhöhte sich mit der 
Funktional- und Kreisgebietsreform um 41 % von 10.226 Personen (rd. 9.152 VK) auf 
14.401 Personen (rd. 13.050 VK). Damit erhöht sich der durchschnittliche Personal-
bestand je LK auf rd. 1.440 Personen.2 
                                                 
2 Bei den 22 Altkreisen betrug der durchschnittliche Personalbestand 465 Personen. 
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Altkreise Landkreise Personalbestand 
zum 30.06.2008* 
Personalbestand 
zum 01.01.2009** 
LK Bautzen 639 
LK Kamenz 
LK Bautzen 
670 
1.900 
Mittlerer Erzgebirgskreis 402 
LK Annaberg 284 
LK Aue-Schwarzenberg 387 
LK Stollberg 
Erzgebirgskreis 
303 
1.759 
LK Löbau-Zittau 598 
Niederschlesischer Ober-
lausitzkreis 
LK Görlitz 
362 
1.476 
LK Leipziger Land 451 
Muldentalkreis 
LK Leipzig 
594 
1.369 
LK Meißen 566 
LK Riesa-Großenhain 
LK Meißen 
437 
1.282 
LK Döbeln 357 
LK Freiberg 471 
LK Mittweida 
LK Mittelsachsen 
467 
1.734 
LK Delitzsch 400 
LK Torgau-Oschatz 
LK Nordsachsen 
390 
1.133 
LK Sächsische Schweiz 483 
Weißeritzkreis 
LK Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge 406 
1.211 
Vogtlandkreis Vogtlandkreis 703 1.196 
LK Chemnitzer Land 432 
LK Zwickauer Land 
LK Zwickau 
424 
1.341 
* Laut Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen. 
** Ergibt sich aus Personalbestand zum 30.06.2008 zzgl. übergegangenem Personal vom Land und von den einge-
kreisten Städten. 
 
Zum 01.08.2008 gingen 3.416 Personen (rd. 3.197 VK) vom Land und zum 01.01.2009 
von den ehemals Kreisfreien Städten Hoyerswerda, Görlitz, Plauen und Zwickau 
759 Personen (rd. 702 VK) auf die 10 LK über. 
 
Für die durch die Kommunalisierung von staatlichen Aufgaben sowie der anteiligen 
Querschnittsaufgaben und der Kreisgebietsneugliederung übergegangenen Mitarbeiter 
sind für die Dauer von drei Jahren betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen  
(vgl. Art. 2 § 2 Abs. 5 SächsVwNG; Art. 1 § 13 Abs. 3 und 4 Gesetz zur Neugliederung 
des Gebietes der LK des Freistaates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze). 
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Je LK sind zwischen 259 bis 443 Personen vom Land und zwischen 148 und 226 Per-
sonen von den eingekreisten Städten auf die vier LK Bautzen, Görlitz, Zwickau und 
dem Vogtlandkreis in folgender Altersstruktur übergegangen: 
 
Übergegangenes Personal  
Altkreise* 
insgesamt vom Land von den 4 einge-kreisten Städten 
Personal insgesamt 10.226 4.175 3.416 759 
BE** < 29 1.311 379 301 78 
BE 30 - 39 1.259 718 607 111 
BE 40 - 49 3.082 1.296 1.044 252 
BE 50 - 59 3.848 1.335 1.056 279 
BE 60 - 65 716 347 308 39 
BE >65 10 0 0 0 
in Ausbildung 0 100 100 0 
* Laut Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen, Stand: 30.06.2008; im gesamten Personalbestand der 
Altkreise sind 345 Auszubildende enthalten. 
** Beschäftigte. 
 
Die Mehrheit des übergegangenen Personals wurde mit den folgenden Aufgaben auf 
die zehn LK übertragen: 
 
 
Daneben ist u. a. das Personal der Aufgabenbereiche des Denkmalschutzes, der Pla-
nung und des Baus von Kreisstraßen, des Vollzugs des Sächsischen Landeserzie-
hungsgeldgesetzes, der Ausführung des Bundeserziehungs-/Elternzeitgesetzes, der 
Agrarstruktur, des Landpacht- und Grundstückverkehrs und der ländlichen Entwicklung 
vom Land auf die LK übergegangen. Von den eingekreisten Städten wurde neben obi-
ger Darstellung u. a. Personal der Abschnitte/Unterabschnitte Haupt- und Finanzverwal-
tung, Feuerschutz, Kinder- und Jugendhilfe und Abfallbeseitigung übernommen. 
 
Als nachgeordnete Einrichtungen (Beschäftigungsbereich [BB] 21) mit einem Personal-
bestand von 550 Personen (rd. 543 VK) gingen vom Land 17 Straßenmeistereien, 
1 Berufsschule, 1 Vermessungsamt und 1 Bauamtswerkstatt auf die LK über. Weitere 
9 Berufsschulen, 4 Förderschulen sowie 1 Medienstelle und 1 Abfallwirtschaftseinrich-
Aufgaben- und Personalübergang vom Land
 
Teile der hoheitlichen 
Forstaufgaben 
(188 BE) 
Feststellung der 
Schwerbehinderten-
eigenschaft 
(136 BE)
Umweltfach-/ 
Umweltvollzugs- 
aufgaben 
(339 BE) 
Flurneuordnung/ 
Flurbereinigung 
(257 BE)  
Staatl. Vermessungs-
ämter/Landes- 
vermessungsamt 
(662 BE) 
Unterhaltung Kreis-/
Staats- und  
Bundesstraßen 
(1.507 BE)
Aufgaben- und Personalübergang von
den eingekreisten Städten 
Einrichtungen/  
Maßnahmen der  
Gesundheitspflege  
(33 BE) 
Gesundheits-
verwaltung 
(56 BE) 
 
 
Verw. sozialer 
Angelegenheiten
(ohne ARGE) 
(301 BE)
Schulen  
(Berufsbildende Schulen, 
Förderschulen, etc.) 
(66 BE) 
öffentliche Ordnung
(141 BE) 
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tung mit insgesamt 62 Personen (rd. 58 VK) wurden von den nunmehr eingekreisten 
Städten übernommen. 
 
Die Konsolidierung und ggf. Neustrukturierung der zehn LK-Verwaltungen sowie die 
Integration des übergegangenen Personals wird nunmehr vordergründige Aufgabe 
sein. Eine Personalverteilung auf alte und neue LK-Aufgaben z. B. nach Größe des LK, 
regionalen Gegebenheiten, EW-Zahlen und zu erwartenden Fallhäufigkeiten anhand 
von Aufgabenevaluation und Aufgabenkritik hat zu erfolgen. Dabei ist das Personal der 
vereinigten Altkreise zu bündeln, mit der Folge einer qualitativ hochwertigen Aufgaben-
erfüllung.  
 
Durch die Kreisgebietsneugliederung und der damit verbundenen Schaffung größerer 
Verwaltungseinheiten könnten weitere personelle Einsparungen u. a. bei planerischen 
bzw. strategischen Kreisaufgaben erfolgen, da diese nur noch einmal im neuen LK 
wahrgenommen werden. Die Zusammenlegung geeigneter nachgeordneter Einrichtun-
gen oder die Zentralisierung bestimmter Aufgabengebiete der LK-Verwaltungen können 
durchaus weitere Personaleinsparungen begründen (vgl. Pkt. 2 Organisationsstruktu-
ren). 
 
Durch altersbedingtes Ausscheiden werden bis 2013 rd. 1.100 Stellen und in den 
nächsten 10 Jahren rd. 3.700 Stellen frei. Damit sind sozialverträgliche Einspa-
rungen insbesondere aus Zusammenschlüssen möglich.  
 
Für den notwendigen Ersatz müssen rechtzeitig Personalentwicklungskonzepte 
erarbeitet und umgesetzt werden. 
 
 
4 Haushaltsdaten 
 
Die Finanzsituation in den 10 LK hat sich in Bezug auf den Abbau von Fehlbeträgen, 
die Finanzierungssalden, der Verschuldung und der Nettoinvestitionsmittel verbessert. 
Hauptursachen waren die Zuweisungen vom Land im Rahmen der Funktional- und 
Kreisgebietsreform, z. B. 2008 die Anschubfinanzierung mit jeweils 10 Mio. € pro Alt-
kreis (vgl. Art. 1 § 26 des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der LK des Frei-
staates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze) und der Mehrbelastungsaus-
gleich mit insgesamt rd. 69 Mio. € für die 10 LK (vgl. Art. 4 § 1 SächsVwNG). 
 
Weitere Erfolgsindikatoren bei Reformvorhaben, wie die Entwicklung der Personalaus-
gaben oder des laufenden Sachaufwandes, können vor allem aufgrund der Funktional-
reform, die mit erhöhten Personalausgaben und laufenden Sachaufwand verbunden 
war, zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgebildet werden.  
 
In der Jahresrechnung 2007 wiesen acht Altkreise einen Fehlbetrag auf. Die Höhe der 
Fehlbeträge lag bei insgesamt 29.689 T€, bei einer Spannbreite je Altkreis von 892 bis 
7.626 T€. In der Haushaltssatzung 2009 wiesen nur noch fünf LK Altfehlbeträge aus, 
wobei drei LK planen, diese im Hj. 2009 in Höhe von insgesamt 16.851 T€3 zu decken. 
Zwei LK wollen ihre Altfehlbeträge spätestens 2010 vollständig abbauen. 
 
                                                 
3 Vgl. Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan für das Hj. 2009 der LK nach Anlage 11, VwV Gliederung 
und Gruppierung. 
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17 Altkreise (77 %) hatten ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Zwei weitere 
Altkreise verfügten über ein internes Haushaltssicherungskonzept. Das Haushaltssiche-
rungskonzept der Altkreise hat nur ein neuer LK angepasst bzw. fortgeschrieben. Als 
Gründe wurden der Abbau der Altfehlbeträge und ein ausgeglichener Haushalt ange-
geben. Dennoch verfolgten fünf LK Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte der 
Altkreise wie Ausgabenreduzierung, Einnahmeverbesserung und Schuldenreduzierung 
weiter. Ein LK erhielt mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2009 die Anordnung, 
bis spätestens mit der Haushaltssatzung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept vorzu-
legen.4 
 
Die Finanzierungssalden der 22 Altkreise und der 10 LK stellen sich wie folgt dar: 
 
Landkreise Altkreise Finanzierungs-
saldo 31.12.2007 
in T€* 
Finanzierungs-
saldo 31.12.2008 
in T€* 
Finanzierungs-
übersicht 2009 
in T€** 
LK Bautzen 1.479 LK Bautzen 
LK Kamenz 7.393 
12.931 -4.037 
Mittlerer Erzgebirgskreis 15.066 
LK Annaberg 1.266 
LK Aue-Schwarzenberg -532 
Erzgebirgskreis 
LK Stollberg -2.108 
22.656 6.638 
LK Löbau-Zittau 14.055 LK Görlitz 
Niederschlesischer 
Oberlausitzkreis 
4.899 
25.095 1.049 
LK Leipziger Land 9.298 LK Leipzig 
Muldentalkreis 2.178 
25.176 7.905 
LK Meißen 8.274 LK Meißen 
LK Riesa-Großenhain 3.057 
31.129 6.587 
LK Döbeln 202 
LK Freiberg 4.684 
LK Mittelsachsen 
LK Mittweida 5.292 
20.845 -4.711 
LK Delitzsch 4.886 LK Nordsachsen 
LK Torgau-Oschatz -4.534 
12.859 -7.797 
LK Sächsische Schweiz 5.040 LK Sächsische 
Schweiz-Osterz-
gebirge Weißeritzkreis 5.525 
13.878 9.279 
Vogtlandkreis Vogtlandkreis 1.540 14.533 -20.041 
LK Chemnitzer Land 17 LK Zwickau 
LK Zwickauer Land 4.188 
23.648 5.233 
Gesamt:  91.164 202.749 105 
* Laut Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen. 
** Vgl. Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan für das Hj. 2009 der LK nach Anlage 11, VwV Gliederung und Gruppie-
rung. 
 
Die LK konnten ihr Finanzierungssaldo zum 31.12.2008 im Gegensatz zum 31.12.2007 
mehr als verdoppeln. Allerdings werden sich die Finanzierungssalden der 10 LK im 
Hj. 2009 voraussichtlich erheblich verschlechtern, was auf die höheren Personalausga-
ben sowie den höheren laufenden Sachaufwand zurückzuführen ist. Negative Finanzie-
rungssalden aus dem Hj. 2007 konnten 2008 ausgeglichen werden. Dennoch wird es 
für vier LK im Hj. 2009 ausschließlich aufgrund besonderer Finanzierungsvorgänge, 
u. a. durch Entnahmen aus der Rücklage oder aufgrund von Einnahmen aus Krediten, 
möglich sein, negative Finanzierungssalden zu decken. 
                                                 
4  Vgl. SLT, Kleine Anfrage DS 4/15163. 
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Die Verschuldung der 10 LK konnte zum 31.12.20085 um 10 % im Vergleich zur  
Verschuldung der 22 Altkreise zum 31.12.20076 gesenkt werden. Dabei hatte der 
LK Nordsachsen mit 83,8 Mio. € (rd. 394 € pro EW) die höchste und der LK Görlitz mit 
25,7 Mio. € (rd. 90 € pro EW) die niedrigste Verschuldung.  
 
Die Nettoinvestitionsmittel7 der Altkreise zum 31.12.2007 in Höhe von 2 Mio. €8 können 
in den zehn LK lt. Planangaben auf 11 Mio. €9 gesteigert werden.  
 
Von der Möglichkeit nach § 12 Abs. 4 Nr. 1 SächsKrGebNG eine Haushaltssatzung für 
den Zeitraum der Neugliederung der LK vom 01.08. bis zum 31.12.2008 zu erlassen, 
hatte keiner der zehn LK Gebrauch gemacht.  
 
Trotz Verbesserung der Haushaltssituation in den zehn LK muss ein Personalab-
bau sowie eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltswirtschaft aufgrund der 
Reduzierung des Mehrbelastungsausgleiches bis 2018 um 29 % auf 135 Mio. € 
erfolgen. 
 
 
5 Verwaltungsgebäude 
 
Mit der Funktional- und Kreisgebietsreform erhöhte sich die Anzahl der Verwaltungsge-
bäude von 148 auf 176. Der Zuwachs an Verwaltungsgebäuden ergab sich insbeson-
dere auch durch die im Zuge der Funktionalreform auf die LK übertragenen Aufgaben, 
z. B. in den Vermessungs-, Landwirtschafts- oder Forstämtern. Von den 28 dazuge-
kommenen Verwaltungsgebäuden sind 26 Mietobjekte und zwei Gebäude sind Eigen-
tum eines LK. Die Anzahl der Verwaltungsgebäude nach der Funktional- und Kreisge-
bietsreform lag zwischen 10 und 29 pro LK. Die ehemaligen LK hatten zwischen 2 und 
15 Verwaltungsgebäude pro LK.  
 
Acht LK nutzten einen Alt-Kreissitz als neuen Kreissitz. Die zwei LK Zwickau und Görlitz 
siedelten ihren Kreissitz in den eingekreisten ehemaligen Kreisfreien Städten an. Der 
LK Zwickau erweiterte eine Außenstelle des ehemaligen LK Zwickauer Land und nutzt 
dieses Gebäude als Hauptverwaltungssitz in Zwickau. Zwei weitere Gebäude wurden 
von der Stadt Zwickau angemietet und dienen als Außenstellen. Der LK Görlitz hat vier 
Gebäude in Görlitz angemietet, davon dient ein Gebäude als Hauptverwaltungssitz. 
Daneben hat der LK Görlitz mehrere eigene Liegenschaften, die derzeit rekonstruiert 
bzw. neu gebaut und voraussichtlich im Jahr 2012 als neuer Hauptverwaltungssitz be-
zugsfertig werden. 
 
Erste Überlegungen zur Reduzierung der Verwaltungsgebäude bestehen in 4 LK. Diese 
planen den Verkauf von insgesamt 13 Verwaltungsgebäuden und die Aufgabe von 
3 Mietobjekten. Die Verkaufsabwicklungen befinden sich in unterschiedlichen Phasen. 
4 Gebäude sind bzw. werden derzeit zum Verkauf ausgeschrieben. Bei 9 Verwaltungs-
gebäuden sind Verkaufsabsichten in den nächsten Jahren geplant. 
                                                 
5 Vgl. Jahresbericht 2009 des SRH, Beitrag Nr. 34, Pkt. 3.2. 
6 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistik „Schuldenstand der öffentlichen Haus-
halte nach Art der Schulden und Körperschaftsgruppen“. 
7 Nettoinvestitionsmittel sind die dem Vermögenshaushalt zugeführten und für Investitionen zur Verfügung 
stehenden Beträge nach Abzug der allgemeinen Zuführung zum Verwaltungshaushalt, der ordentlichen 
Tilgungsleistungen, der Kreditbeschaffungskosten und der Belastungen aus im Vermögenshaushalt zu 
veranschlagenden kreditähnlichen Rechtsgeschäften (vgl. Anlage zur KomHVO Nr. 24). 
8 Vgl. Jahresbericht 2009 des SRH, Beitrag Nr. 33, Pkt. 5.1. 
9 Vgl. Angaben der LK im Erhebungsbogen. 
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Die folgende Darstellung zeigt die Anzahl der Verwaltungsgebäude der zehn neuen LK 
mit den geplanten Veräußerungen bzw. der beabsichtigten Aufgabe von Mietobjekten.  
 
 
 
Von den 176 Verwaltungsgebäuden fungierten 134 als Außenstellen. Der Durchschnitt 
lag bei rd. 13 Außenstellen10. Die beiden LK, die aus 3 bzw. 4 Altkreisen fusionierten, 
hatten mit je 21 Außenstellen die meisten.  
 
 
 
Die Anzahl der Verwaltungsgebäude pro LK insgesamt11 sind sehr heterogen und las-
sen keine Schlüsse auf die EW-Größen der LK zu. Während der größte LK 22 Verwal-
tungsgebäude hatte, verfügte ein anderer LK mit der zweitniedrigsten EW-Größe über 
21 Verwaltungsgebäude.  
 
                                                 
10 Außenstellen sind Verwaltungsstandorte, die neben dem Hauptverwaltungssitz (zentraler Sitz des Land-
rates) bestehen. 
11 Ohne Betrachtung der Eigentumsverhältnisse. 
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Ebenso heterogen fällt die Betrachtung der Verwaltungsgebäude/LK nach Flächengrö-
ßen aus. Der flächenmäßig größte LK hatte 23 Verwaltungsgebäude, während der 
zweitkleinste über 21 Verwaltungsgebäude verfügte.  
 
 
 
Die Bündelung der bestehenden Organisationsstrukturen unter Berücksichtigung 
von territorialen und aufgabenbezogenen Besonderheiten muss mit einer mittel-
fristigen weiteren Reduzierung der Verwaltungsgebäude einhergehen. Bestehen-
de Außenstellen sind hinsichtlich der Notwendigkeit kritisch zu prüfen. Im Eigen-
tum bestehende Objekte sind vorrangig vor Mietobjekten als Verwaltungsgebäu-
de zu nutzen.  
 
 
6 Vertragliche Vereinbarungen der eingekreisten Städte, alten oder neuen Land-
kreise 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 und 3 SächsKrGebNG sind die Kreisaufgaben der eingekreisten 
Städte Görlitz, Hoyerswerda, Plauen und Zwickau zum 01.01.2009 auf die betroffenen 
LK übergegangen, sofern der Übergang nicht bereits im Einvernehmen zu einem frühe-
ren Zeitpunkt, frühestens zum 01.08.2008, erfolgte. 
Anzahl der Verwaltungsgebäude nach EW-Größe der Landkreise 
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Ausschließlich die Kreisaufgaben des Rettungsdienstes der Stadt Hoyerswerda  
sind vorzeitig zum 01.08.2008 mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung gem.  
§ 4 Abs. 3 SächsKrGebNG auf den LK Bautzen übergegangen. 
 
Nach § 7 SächsKrGebNG (Auseinandersetzung) haben die 4 eingekreisten Städte mit 
den entsprechenden LK innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Aufgabenüber-
gang die Rechtsfolgen aus dem Verlust der Kreisfreiheit durch öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zu regeln. Die Verträge bedurften der Genehmigung der zuständigen Landesdi-
rektion. 
 
Die Stadt Görlitz hat mit den Altkreisen Löbau-Zittau und dem Niederschlesischen  
Oberlausitzkreis eine „Auseinandersetzungsvereinbarung“ gem. den §§ 4, 7 und 8 
SächsKrGebNG mit Unterzeichnung am 03.04.2008 und Genehmigung von der zustän-
digen Rechtsaufsichtsbehörde am 09.09.2008 geschlossen. Ein vorzeitiger Übergang 
der Kreisaufgaben gem. § 4 Abs. 3 SächsKrGebNG war jedoch im Vertrag nicht vorge-
sehen. Demnach hätte nach § 7 Abs. 1 SächsKrGebNG der Vertrag mit dem LK Görlitz 
frühestens zum 01.01.2009 geschlossen werden können und von der zuständigen Lan-
desdirektion genehmigt werden müssen. Die Auseinandersetzungsvereinbarung der 
eingekreisten Stadt Plauen befand sich zum 30.06.2009 bei der zuständigen Landesdi-
rektion zur Genehmigung, die Genehmigung erfolgte gemäß Stellungnahme am 
04.08.2009. Die Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen dem LK Zwickau und der 
eingekreisten Stadt Zwickau wurde am 30.06.2009 geschlossen, mit Schreiben des 
LRA Zwickau vom 15.07.2009 wurde die Genehmigung beantragt. Die vermögensrecht-
liche Auseinandersetzung zwischen der Stadt Hoyerswerda und dem LK Bautzen nach 
§ 7 SächsKrGebNG ist bis zum 30.06.2009 nicht erfolgt. Nunmehr obliegt es der zu-
ständigen Landesdirektion, die erforderlichen Bestimmungen zu treffen (vgl. § 7 Abs. 2 
SächsKrGebNG). 
 
Nach § 8 Abs. 1 und 3 SächsKrGebNG waren die aufgelösten LK und ehemals Kreis-
freien Städte berechtigt, untereinander bezüglich der Organisation und der räumlichen 
Verteilung der neuen Kreisverwaltung öffentlich-rechtliche Verträge abzuschließen, 
welche der Genehmigung des zuständigen RP bedurften. Gemäß § 8 Abs. 2 
SächsKrGebNG muss der Vertrag Bestimmungen zu Vertretern der aufzulösenden LK 
bei Streitigkeiten mit dem neuen LK enthalten.  
 
13 Altkreise und 2 ehemals Kreisfreie Städte schlossen einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag nach § 8 SächsKrGebNG. Insbesondere wurden die Errichtung von Außenstellen 
und Bürgerbüros, die Verteilung des Personals der LK-Verwaltung und die Bindungs-
fristen der Verträge geregelt. Die Altkreise Löbau-Zittau und der Niederschlesische 
Oberlausitzkreis hatten zwei Verträge zur Regelung des § 8 SächsKrGebNG, u. a. vor-
benannte Auseinandersetzungsvereinbarung, welche keine Streitvertreter entsprechend 
§ 8 Abs. 2 SächsKrGebNG benannte. 
 
Das Genehmigungsverfahren der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde war nicht 
uneingeschränkt ohne Beanstandungen. Im Benehmen mit dieser ist die Recht-
mäßigkeit und Vollständigkeit der Auseinandersetzungsvereinbarung herzustel-
len. 
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7 Nachgeordnete Einrichtungen, Zweckverbände, Gesellschaften 
 
7.1 Nachgeordnete Einrichtungen  
 
Mit der Kreisgebietsneugliederung verringerte sich die Anzahl der nachgeordneten Ein-
richtungen von 307 auf 289 (rd. 6 %). Dies betraf vor allem die im Haushalt geführten 
nachgeordneten Einrichtungen (BB 21) mit einem Rückgang von 287 auf 270 und die 
als Eigenbetriebe geführten Einrichtungen (BB 22) mit 20 auf 19. Dies zeigt deutlich 
eine erste Bündelung gleichartiger nachgeordneter Einrichtungen in den LK.  
 
Vor der Kreisgebietsneugliederung waren von den 287 im Haushalt geführten nachge-
ordneten Einrichtungen 9 % im Bereich des Brand-, Rettungs- und Katastrophenschut-
zes und 70 % im Schul- bzw. Bildungsbereich. Die 20 Eigenbetriebe der Altkreise wa-
ren vordergründig in den Bereichen Kultur, Abfallwirtschaft und Immobilienmanage-
ment. Acht Altkreise hatten keinen Eigenbetrieb eingerichtet. 
 
Erste Einspareffekte wurden bereits bei im Haushalt geführten Einrichtungen 
(BB 21) im Schul- und Bildungsbereich mit 14 %, im Brand-, Rettungs- und Katastro-
phenschutz mit 15 % und in der Abfallwirtschaft mit 38 % vollzogen. Folgende tabella-
rische Darstellung verdeutlicht dies u. a.: 
 
Einrichtungen (BB 21)  
die im Haushalt geführt werden 
vor Kreisgebiets-
neugliederung 
nach Kreisgebiets-
neugliederung 
Veränderung 
Feuerwehrtechnisches Zentrum 16 14 -2 
Rettungsleitstelle 11 9 -2 
Gymnasium 36 33 -3 
Berufsschule/Berufsschulzentrum 48 43 -5 
Förderschule/Förderschulzentrum 76 72 -4 
Internat 4 2 -2 
Medienstelle 15 9 -6 
Museum/Ausstellung 6 5 -1 
Kinderbetreuung 11 9 -2 
Abfallwirtschaft/Entsorgung 8 5 -3 
Volkshochschule 7 2 -5 
Musikschule 7 2 -5 
Bibliothek 4 2 -2 
Beratungsstelle 4 2 -2 
 
Die Kreismedienstellen der Altkreise wurden in zwei LK zusammengeführt und in zwei 
weiteren LK in die jeweiligen Eigenbetriebe eingegliedert. Bei zwei weiteren LK ist dies 
zu prüfen. 
 
Die nachgeordneten Einrichtungen der Abfallwirtschaft wurden in drei LK in die Kern-
verwaltung einbezogen. 
 
Drei Volkshochschulen, vier Musikschulen und zwei Bibliotheken der Altkreise wurden 
in die jeweiligen Eigenbetriebe der Rechtsnachfolger überführt. Ein LK hat die Volks-
hochschule und die Musikschule aus einem Altkreis in eine gGmbH einbezogen. Ein 
weiterer LK hat die beiden Volkshochschulen seiner Altkreise fusioniert. 
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Neben den o. g. Einspareffekten übernahmen die LK noch 20 nachgeordnete Einrich-
tungen vom Land, davon 85 % Straßenmeistereien und 15 nachgeordnete Einrichtun-
gen von den eingekreisten Städten, davon 60 % Berufsschulen/Berufsschulzentren. 
 
Bei den Eigenbetrieben (BB 22) wurden sechs Eigenbetriebe der Altkreise in den Be-
reichen Kultur, Bildung und Immobilienmanagement zu drei Eigenbetrieben zusam-
mengelegt. Damit unterhält ein LK keinen, die übrigen LK nunmehr bis zu drei Eigenbe-
triebe.  
 
Des Weiteren wurde zum 01.08.2008 ein Eigenbetrieb in den LK-Haushalt überführt 
und insgesamt 3 Eigenbetriebe neu gegründet, darunter 2 Eigenbetriebe im Bereich 
Rettungsdienst durch die Auflösung der jeweiligen Rettungszweckverbände. Somit be-
stehen nunmehr 19 Eigenbetriebe außerhalb des Kernhaushaltes der LK. 
 
Veränderungen in ausgewählten nachgeordneten Bereichen im Vergleich BB 21 zu 
BB 22 sind wie folgt: 
 
 
 
Weitere organisatorische Bündelungen im Bereich der nachgeordneten Einrich-
tungen sind entsprechend den territorialen Gegebenheiten von den LK vorzu-
nehmen. Dabei ist der ganzheitliche Ansatz unter Betrachtung der Beteiligungs-
struktur der LK und der Mitgliedschaften von den LK in Zweckverbänden heran-
zuziehen. 
 
7.2 Zweckverbände 
 
Die Anzahl der Mitgliedschaften in Zweckverbänden verringerten sich von 154 auf 83 
(Sparkassenzweckverbände ausgenommen). Die Mitgliedschaften pro Altkreis erhöhten 
sich von ehemals 5 bis 10 (durchschnittlich rd. 7) auf 6 bis 12 (durchschnittlich rd. 8,3).  
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Insgesamt wurde die Anzahl der Zweckverbände12 jedoch nur von 50 auf 39 vermin-
dert. Durch die Änderungen des Sächsischen Kulturraumgesetzes (vgl. Art. 1 Gesetz 
zur Neuordnung der Kulturräume im Freistaat Sachsen vom 20.06.2008) und des Lan-
desplanungsgesetzes (vgl. Art. 7 Gesetz zur Neugliederung des Gebietes der LK des 
Freistaates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze) wurden 6 Kulturraumzweck-
verbände zu 3 und 2 regionale Planungsverbände zu einem zusammengeführt. Des 
Weiteren wurden 2 Abfallzweckverbände und 4 Rettungszweckverbände aufgelöst. Ein 
Zweckverband der Branche Naturschutz und Landschaftspflege ist weggefallen, weil 
die Verbandsmitglieder in einem neu gebildeten LK aufgegangen sind. 
 
2 bzw. 4 LK konnten die Mitgliedschaften der Altkreise um 5 bzw. 6 Mitgliedschaften 
reduzieren. Eine Zusammenführung um 2, 7, 8 und um 20 Mitgliedschaften wurde in je 
1 LK vollzogen.  
 
Die mit der Reduzierung der Zweckverbände und insbesondere der Mitgliedschaf-
ten in Zweckverbänden verbundenen Einsparungen sind zu nutzen. Dies muss 
Auswirkungen auf eine effiziente Beteiligungsverwaltung auch im Hinblick auf die 
Zweckverbände haben. 
 
7.3 Gesellschaften 
 
Die Summe der Eigengesellschaften und unmittelbaren Beteiligungen (> 20 %) der LK 
hat sich durch die Kreisgebietsneugliederung nicht verändert. Der erhöhten Anzahl der 
Eigengesellschaften stand die verringerte Anzahl an unmittelbaren Beteiligungen ge-
genüber. 
 
 
 
Die größten Veränderungen wurden im Erzgebirgskreis vollzogen, beispielsweise durch 
die Zusammenführung der Anteile der Beteiligungen an der BVO Verkehrsbetriebe Erz-
gebirge GmbH der Altkreise Annaberg, Aue-Schwarzenberg und Mittlerer Erzgebirgs-
kreis zu nunmehr einer Eigengesellschaft des Erzgebirgskreises. Ebenso wurden die 
Anteile der unmittelbaren Beteiligungen der Altkreise Stollberg und Mittlerer Erzgebirgs-
kreis an der Autobus GmbH sowie der Altkreise Aue-Schwarzenberg und Stollberg an 
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der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH zusammengeführt. Die unmittelbaren 
Beteiligungen am Klinikum des Altkreises Annaberg, am Klinikum des Mittleren Erzge-
birgskreises sowie am Krankenhaus des Altkreises Stollberg wurden in die Eigengesell-
schaft Krankenhaus-Gesundheitsholding Erzgebirge GmbH überführt.  
 
In den LK ist eine weitere Eigengesellschaft durch Übertragung von Anteilen durch ei-
nen Verein entstanden und eine Eigengesellschaft wurde zum 01.08.2008 neu gegrün-
det. 
 
Die Reduzierung der unmittelbaren Beteiligungen basierte auf der Zusammenführung 
von 20 unmittelbaren Beteiligungen der Altkreise, davon 9 Beteiligungen unter 20 %, zu 
7 unmittelbaren Beteiligungen und 2 Eigengesellschaften der LK sowie einer Umwand-
lung einer unmittelbaren Beteiligung in eine Eigengesellschaft und einer Neugründung. 
 
Keine Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur zum Prüfungszeitpunkt wurden im 
LK Nordsachsen und LK Zwickau vollzogen.  
 
Pro LK hat sich die durchschnittliche Anzahl der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 
von rd. 4,5 auf 10 erhöht. 
 
Die organisatorische Zusammenführung der Beteiligungsverwaltungen der Alt-
kreise muss zu einer qualitativen Verbesserung der Aufgabenbearbeitung führen. 
Die Synergieeffekte in der Beteiligungsverwaltung müssen einerseits zu einer 
konstanten Qualitätssteigerung bei der Aufgabenerledigung und andererseits zu 
einer Professionalisierung des Personals führen. Möglichkeiten der weiteren Zu-
sammenführung von Gesellschaften in artverwandten kommunalen Aufgabenbe-
reichen sind zu prüfen. 
 
 
8 IT-Einsatz 
 
Mit der Kommunalisierung von staatlichen Aufgaben aufgrund des SächsVwNG muss-
ten auch die IT-Fachverfahren, welche diese übergegangenen Aufgaben unterstützen, 
von staatlicher Ebene auf die nun zuständigen kommunalen Aufgabenträger, mit der 
Prämisse einer unterbrechungsfreien Verwaltungsarbeit, übergehen. Insgesamt sollten 
80 IT-Verfahren zum 01.08.2008 auf 10 LK und 3 Kreisfreie Städte übertragen werden. 
Dabei wurden die IT-Verfahren in 2 Kategorien (48 IT-Verfahren der Kategorie 1; 32 IT-
Verfahren der Kategorie 2) eingeteilt. IT-Verfahren der Kategorie 1 waren zwingend von 
den Kommunen weiterhin zu nutzen. Für die Weiterentwicklung bleibt die staatliche 
Ebene zuständig. Die weitere Nutzung von IT-Verfahren der Kategorie 2 wurde den 
Kommunen empfohlen. Einzelne Aufgaben, z. B. Fördermittelmanagement, sind erst 
zum 01.01.2009 auf die Kommunen übergegangen.  
 
Die Übergabe der zum Übergang der IT-Verfahren erforderlichen Materialien von der 
staatlichen Ebene an die Kommunen erfolgte überwiegend zum 01.08.2008. Auf die 
seitens der Kommune teilweise gemeldeten Vorlaufsfristen von bis zu vier Wochen wur-
de nicht eingegangen. Teilweise erfolgte der Umzug der Arbeitsplatzrechner nicht 
gleichzeitig mit dem Übergang der IT-Verfahren bzw. rechtzeitig zum 01.08.2008. 
 
In fünf LK erfolgte die IT-Bearbeitung bei übergehenden Verwaltungsaufgaben auf die 
LK noch beim Land. Des Weiteren wurde von fünf LK angegeben, dass zum 
01.01.2009 noch nicht die Schnittstellenverbindung von Fachsoftware des Landes zum 
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen-Programm des LK hergestellt war. 
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Überwiegend wurden von den LK die personellen Kapazitäten für den Übergang der IT-
Verfahren, die Problematik der Informationsübermittlung/Kommunikation und fehlende 
technische Voraussetzungen für eine Umsetzung bemängelt. 
 
Zum 30.06.2009 gaben alle LK an, den geplanten Übergang der IT-Verfahren abge-
schlossen zu haben.  
 
Durch den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste werden Betriebsaufgaben zur 
IT-Unterstützung der Verwaltungsaufgaben für die LK erbracht. Diesbezüglich bedarf  
es vertraglicher Regelungen zwischen den LK und dem Freistaat Sachsen. Zum 
30.06.2009 verfügte kein LK über derartige Verträge. 
 
Vereinzelt wurden IT-Verfahren noch nicht migriert, da diese sich noch in der Entwick-
lung befinden. Deren Migration ist zukünftig vorgesehen. 
 
Die sich noch in der Entwicklung befindenden IT-Verfahren sind rechtzeitig auf 
die Kommunen zu migrieren. Die öffentlich-rechtlichen Verträge zwischen den LK 
und dem Freistaat Sachsen sind ohne Zeitverzögerung zu schließen, da sonst die 
Planungssicherheit der LK für das Hj. 2009 und bei der Erstellung des Haushalts-
planes für das Hj. 2010 nicht gegeben ist. 
 
 
9 Fazit 
 
Nach einem formellen Zusammenschluss von Gebietskörperschaften sowie einer for-
mellen Aufgabenübertragung können die prognostizierten Einspareffekte nicht sofort 
realisiert werden. Insbesondere im Bereich der Stelleneinsparung und der Reduzierung 
der Verwaltungsgebäude ist von einem Übergangszeitraum von zwei bis drei Jahren 
auszugehen. Aktuell sind die Arbeitsprozesse effizient zu gestalten und die Organisati-
onsstrukturen entsprechend daran auszurichten.  
 
Vor diesem Hintergrund sind frühzeitig Analysen der bestehenden eigenen Verwal-
tungsorganisation bei gleichzeitiger vergleichender Betrachtung der übrigen LK durch-
zuführen.  
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Weitere Erkenntnisse aus der überörtlichen Prüfung im Rahmen  
des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 39
 
 
Die Fristen für die Erstellung der Eröffnungsbilanzen wer-
den teilweise erheblich überzogen.  
 
Kennzahlen bieten eine wichtige Hilfestellung zur Beurtei-
lung der kommunalen Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge.  
 
 
1 Stand der Umstellung auf die kommunale Doppik 
 
Im November 2007 trat das Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rech-
nungswesen in Kraft. Bis zum Hj. 2008 haben auf dieser Grundlage erst acht Gemein-
den, eine rechtsfähige kommunale Stiftung sowie ein Abwasserzweckverband von der 
Möglichkeit der freiwilligen Umstellung auf die doppischen Regelungen Gebrauch ge-
macht. Für das Hj. 2009 sind dem SRH insgesamt sechs Wechsel auf das neue Buch-
führungssystem bekannt. Spätestens ab dem Hj. 2013 sind die doppischen Vorschriften 
von allen kommunalen Körperschaften sowie sonst Betroffenen zwingend anzuwenden. 
Dazu zählen neben den zehn Landkreisen und drei Kreisfreien Städten u. a. 490 Ge-
meinden1 und 102 kameral buchende Zweckverbände2.   
 
Der Umstellungsprozess läuft äußerst zurückhaltend. Nach Einschätzung des SRH be-
trägt der zeitliche Umstellungsbedarf, insbesondere für die Erfassung und Bewertung, 
durchschnittlich drei Jahre. Dies bedeutet für die Planung der Gemeinden, dass spätes-
tens in 2010 die erforderlichen Vorarbeiten beginnen müssen, um die Frist der verpflich-
tenden Einführung einhalten zu können.  
 
Ein weiteres Problemfeld im Rahmen der Doppikeinführung bildet die Nichteinhaltung 
der Aufstellungsfrist der Eröffnungsbilanz nach § 131 Abs. 3 Satz 2 i. V. m.  
§ 88 b Abs. 1 SächsGemO. Hierdurch ergaben sich Verzögerungen bei der örtlichen 
und überörtlichen Prüfung nach § 131 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO. Bis Mitte 2009 lagen 
die Eröffnungsbilanzen von zwei Frühstarter-Kommunen des Jahres 2007 sowie von 
zwei weiteren kommunalen Gebietskörperschaften mit Umstellung in 2008 noch nicht 
zur überörtlichen Prüfung vor. Dem SRH ist bewusst, dass sich die Frühstarter in einer 
Sondersituation - bedingt durch die neue Materie und die zum Zeitpunkt der Umstellung 
z. T. nur im Entwurf vorhandenen Rechtsvorschriften - befinden. Durch die Anpassung 
der rechtlichen Regelungen waren zahlreiche Überarbeitungen bei der Erfassung und 
Bewertung notwendig. Eine erhebliche Überziehung der Erstellungsfrist ist jedoch hier-
mit nicht begründbar. Die Rechtsaufsicht sollte deshalb künftig die Wahrung der Frist 
stärker überwachen, da die Einhaltung der Erstellungsfrist für eine geordnete Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der Kommune, für die örtliche und überörtliche Prüfung, 
aber auch für die rechtsaufsichtliche Arbeit selbst unerlässlich ist. Hierauf wurde bereits 
im Jahresbericht 2008 hingewiesen. 
 
 
                                                 
1 Gebietsstand 01.01.2009. 
2 Es handelt sich hier um Angaben zum Gebietsstand 01.01.2008, die der SRH durch Ermittlung aus 
unterschiedlichen Quellen fortgeschrieben hat. 
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2 Jahresabschlussanalyse mittels Kennzahlensystem zur Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage 
 
2.1 Allgemeines 
 
Ein wesentlicher Inhalt der überörtlichen Kommunalprüfung ist die Darstellung und Ana-
lyse der finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der geprüften kommunalen Kör-
perschaften. Mit der sukzessiven Einführung der kommunalen Doppik kommt dieser 
Komponente künftig eine noch stärkere Bedeutung zu. Gemäß der Gesetzesbegrün-
dung war und ist Ziel der Reform des kommunalen Haushaltsrechts „eine ressourcen-
orientierte Darstellung der Planansätze und des Rechnungsergebnisses sowie eine 
verbesserte Steuerung durch die Vorgabe von Zielen für kommunale Leistungen“3. Da-
zu bedarf es komprimierter Aussagen zur Leistungsfähigkeit. 
 
Diese Aussagen können z. T. aus dem Jahresabschluss entwickelt werden. Hierzu hat 
der SRH ein Kennzahlenset entwickelt. Die kennzahlenbasierte Jahresabschlussanaly-
se dient der Gewinnung und Bewertung der benötigten Informationen. Sie soll Auf-
schluss über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde geben, konkret über die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage.  
 
2.2 Adressaten  
 
Die verschiedenen Adressaten des Jahresabschlusses benötigen für ihre jeweiligen 
Zwecke bestimmte Informationen im Rahmen der Jahresabschlussanalyse. Während 
für die Verwaltung und die kommunalen Mandatsträger Fragen der Informations- und 
Steuerungszwecke im Vordergrund stehen, geht es bei den Rechtsaufsichtsbehörden, 
den StRPrÄ sowie dem SRH primär um Kontroll- als auch Beratungsaspekte. Das vom 
SRH entwickelte Kennzahlensystem bietet allen Abschlussadressaten eine einheitliche 
Basis zur Erhebung und Berechnung. Die jeweiligen Adressatengruppen können indivi-
duell und entsprechend ihren spezifischen Interessen die für sie notwendigen Daten 
ermitteln und zur Beurteilung nutzen. 
 
Der SRH wird die kennzahlengestützte Jahresabschlussanalyse bei der überörtlichen 
Prüfung der Jahresabschlüsse und später den turnusmäßigen Prüfungen einsetzen. Die 
Prüfungsberichte beinhalten künftig auf Basis von Kennzahlen Beurteilungen der bishe-
rigen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie ggf. Hinweise für das weitere Han-
deln.  
 
2.3 Inhalt des Kennzahlensystems 
 
2.3.1 Kennzahlen 
 
Der SRH hat anlässlich der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrechts- und 
Rechnungswesen sein bisheriges Kennzahlenset aufgrund eigener Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus anderen Bundesländern fortgeschrieben. Es umfasst sowohl absolute 
als auch relative Parameter. 
                                                 
3 Begründung zum Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 07.11.2007, 
S. 29. 
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Absolute Kennzahlen 
 
Forderungen  
Liquide Mittel 
Durchschnittliche rechnerische Tilgungszeit 
Ordentliches Ergebnis 
Mitarbeiter im Beschäftigungsbereich 21 (ohne ABM) 
Mitarbeiter der Kernverwaltung 
Zusätzlich für Gemeinden: 
 Hebesatz Gewerbesteuer 
 Gewerbesteuer in €/EW 
 Hebesätze Grundsteuer A und Grundsteuer B 
 Grundsteuer A und Grundsteuer B jeweils in €/EW 
Zusätzlich für Kreise, Zweck- und Verwaltungsverbände: 
 Umlagesatz 
 Umlage in €/EW 
 
Relative Kennzahlen 
 
Steuerquote (für Gemeinden) 
Allgemeine Umlagenquote (für Kreise, Zweck- und Verwaltungsverbände) 
Zuwendungsquote 
Zinslastquote  
Liquidität 2. Grades 
Investitionsdeckungsgrad  
Deckungsgrad B  
Eigenkapitalquote A und B 
Dynamischer Verschuldungsgrad 
Verschuldung je EW  
Eventualverbindlichkeiten je EW 
Zusätzlich zur Prüfung für die überörtliche Prüfungsbehörde: 
Personalkostenintensität 
Sach- und Dienstleistungsintensität 
Infrastrukturquote 
Anlagenabnutzungsgrad 
Ordentliche Rücklagenquote 
Schuldendienstquote 
 
Die Erfassung der den einzelnen Kennzahlen zugrunde gelegten Wertgrößen erfolgt 
grundsätzlich ohne größeren Aufwand anhand der Angaben in der Ergebnis-, Finanz- 
und Vermögensrechnung gemäß Verordnung des SMI über die kommunale Haushalts-
wirtschaft nach den Regeln der Doppik (SächsKomHVO-Doppik) sowie der verbindli-
chen Muster der Anlage 6 zur Verwaltungsvorschrift des SMI über die Zu-
ordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das 
neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen  
(VwV KomHSys). Die EW-Größen basieren auf den jeweiligen Statistiken des Statisti-
schen Landesamtes des Freistaates Sachsen. 
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2.3.2 Größenklassen 
 
Bei der Jahresabschlussanalyse sind die Unterschiede der kommunalen Gebietskörper-
schaften, bedingt durch ihre unterschiedliche rechtliche Organisation als auch durch ihre 
Größe, zu beachten. Aus diesem Grund sollte die Beurteilung der Kennzahlen anhand 
der nachfolgenden Gebietskörperschaftsgruppen erfolgen: 
 
1.  Kreisfreie Städte 
2.  Landkreise 
3.  kreisangehörige Gemeinden mit 
 
  1.000 bis unter     3.000 EW 
  3.000 bis unter     5.000 EW 
  5.000 bis unter   10.000 EW 
10.000 bis unter   20.000 EW 
20.000 bis unter   50.000 EW 
50.000 bis unter 100.000 EW 
 
4.  Verwaltungsverbände 
5.  Zweckverbände  
 
 
3 Fazit  
 
Die Bestimmungen des Gesetzes über das neue kommunale Haushalts- und Rech-
nungswesen sind spätestens für die Haushaltswirtschaft ab dem Hj. 2013 anzuwenden. 
Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Vorlaufzeit von drei Jahren bedeutet 
dies für die Betroffenen, dass sie spätestens in 2010 die notwendigen Vorarbeiten in 
Angriff nehmen müssen.   
 
Die Rechtsaufsichtsbehörden haben sicherzustellen, dass die für die Aufstellung der 
Eröffnungsbilanzen normierte Frist eingehalten wird.    
 
Der SRH hat zur Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der doppisch 
buchenden Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände und weiteren Betroffenen sein 
bisheriges Kennzahlenset fortgeschrieben. Er wird dies im Rahmen der künftigen Prü-
fungen der Jahresabschlüsse einsetzen. Der SRH betrachtet das Kennzahlenset auch 
als eine Arbeitsgrundlage für die anderen Adressatengruppen des Jahresabschlusses. 
Es obliegt dem jeweiligen Nutzer, die für ihn relevanten Kennzahlen zu erheben und zur 
Beurteilung heranzuziehen.   
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Ergebnisse der kommunalen Betätigungsprüfung 40
 
 
Wesentliche Instrumente des Beteiligungsmanagements 
waren nicht vorhanden. 
 
Dies zog Mängel bei der Steuerung und Kontrolle der Betei-
ligungen nach sich.  
 
Trotz bilanzieller Überschuldung einer Eigengesellschaft 
wurde die Überschuldung als möglicher Insolvenztatbe-
stand nach der Insolvenzordnung nicht geprüft.  
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH hat seine im Jahr 2008 begonnene Prüfung der Betätigung der Kommunen in 
Unternehmen in privater Rechtsform gem. §§ 108, 109 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO fort-
gesetzt1 und Erhebungen zum Beteiligungsmanagement in einer weiteren Stadt durch-
geführt. Die Stadt betätigte sich zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen in zwei kom-
munalen Eigengesellschaften G 1 und G 2. 
 
Die Betätigungsprüfung erstreckte sich auf die Jahre 2004 bis 2008. Prüfungsschwer-
punkte waren auch hier die Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen durch die Stadt 
als Gesellschafter (u. a. strategische Unternehmensplanung, Zielvorgaben an die Ge-
schäftsführung), die Qualität des Beteiligungsmanagements (u. a. Beteiligungsverwal-
tung, -controlling und Mandatsbetreuung) sowie die Mandatsausübung der kommuna-
len Vertreter in den Gesellschaftsorganen. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Es lagen keine Richtlinien oder Dienstanweisungen zur Durchführung des Betei-
ligungsmanagements vor. Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen lagen allein in der 
Verantwortung des Bürgermeisters, der gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschafterver-
sammlungen beider Eigengesellschaften der Stadt war.  
 
Die Stadt hat dringend die personellen und organisatorischen Voraussetzungen 
für ein anforderungsgerechtes Beteiligungsmanagement zu schaffen und die 
Aufgaben im Einzelnen durch Richtlinien oder Dienstanweisungen schriftlich zu 
regeln. Aufgrund der Anzahl und der Größe der Beteiligungen sollten mindestens 
die Beteiligungsverwaltung und das Beteiligungscontrolling in der Kämmerei an-
gesiedelt werden. 
 
2.2 Die Stadt hatte keine zentrale Beteiligungsverwaltung eingerichtet. Die wesentli-
chen Unterlagen zur Steuerung und Überwachung der Beteiligungen wurden an ver-
schiedenen Stellen der Stadtverwaltung aufbewahrt oder mussten bei den Gesellschaf-
ten abgefordert werden. 
 
                                                 
1 Vgl. Jahresbericht 2008, Beitrag Nr. 40. 
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Die Sitzungen der Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft G 2 waren nur  
lückenhaft dokumentiert. Niederschriften wurden stark zeitverzögert, z. T. erst mehrere 
Monate nach dem Sitzungstermin, erstellt. Eine Beschlusskontrolle durch die Betei-
lungsverwaltung war daher nahezu ausgeschlossen und die Mandatsausübung durch 
die kommunalen Vertreter eingeschränkt. 
 
Die zur Steuerung und Überwachung der Beteiligungen erforderlichen Informati-
onen müssen bei der Stadt vollständig und zeitnah dokumentiert werden. Die 
maßgeblichen Unterlagen sind bei der Beteiligungsverwaltung aufzubewahren. 
 
2.3 Die Geschäftsführer der Gesellschaften hatten für die Jahre 2004 und 2005 kei-
ne Wirtschaftspläne erstellt, obwohl sie hierzu nach § 96 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO 
i. V. m. § 11 Abs. 1 und 2 der Gesellschaftsverträge verpflichtet waren. 
 
Die für die Gesellschaft G 2 vorgelegten Wirtschaftspläne 2006 und 2007 entsprachen 
nicht den Anforderungen des anzuwendenden Eigenbetriebsrechts, u. a. enthielten sie 
neben den Erträgen und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres weder die Planzahlen für 
das laufende Jahr noch das Ergebnis des Vorjahres. Der Wirtschaftsplan 2008 wies 
geplante Umsätze von rd. 486,7 T€ aus. Dies bedeutete gegenüber den Istumsätzen 
des Jahres 2006 von rd. 390,7 T€ eine Steigerung um rd. 25 %, die vom Geschäftsfüh-
rer nicht begründet wurde. Außerdem waren die Wirtschaftspläne nicht vor Beginn des 
Wirtschaftsjahres aufgestellt worden. Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung 
zum Wirtschaftsplan 2007 lag nicht vor. 
 
Der Gesellschafter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Wirtschaftspläne der städ-
tischen Beteiligungsunternehmen durch die Geschäftsführer vor Beginn des 
Wirtschaftsjahres erstellt werden und den gesetzlichen und gesellschaftsvertrag-
lichen Anforderungen entsprechen. Die Beschlussfassung zur Feststellung der 
Wirtschaftspläne sollte in den Aufgabenkatalog der Gesellschafterversammlun-
gen aufgenommen werden, da eine wirksame Steuerung und Kontrolle der Ge-
sellschaften nur über die inhaltliche Befassung mit den Wirtschaftsplänen ge-
währleistet werden kann. 
 
2.4 Die Geschäftsführer beider Gesellschaften hatten es überwiegend versäumt, 
den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große 
Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des HGB in den ersten drei Monaten des Ge-
schäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen (§ 264 Abs. 1 
Satz 2 HGB). Die Fristüberschreitungen von bis zu einem Jahr stellen einen groben 
Verstoß gegen die Obliegenheiten der Geschäftsführung aus § 43 Abs. 1 GmbHG dar.  
 
Im geprüften Zeitraum wurden alle Jahresabschlüsse der Gesellschaft G 2 nicht bis 
zum Ablauf der ersten acht Monate durch die Gesellschafterversammlung festgestellt 
(§ 42 a Abs. 2 Satz 1 GmbHG). Die notwendige Transparenz und rechtzeitige Informa-
tion des Gesellschafters über die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse sowie 
die Gefahr einer möglichen Überschuldung oder drohenden Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft G 2 waren danach nicht gewährleistet.  
 
Nach Angaben des Gesellschafters hatte dieser die Vorlage der Unterlagen zu den Jah-
resabschlüssen 2005 und 2006 der Gesellschaft G 2 gegenüber dem Geschäftsführer 
jeweils mehrere Monate nach Fristablauf eingefordert. Weitere Maßnahmen zur Wah-
rung der Fristen waren nicht belegt. 
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Die Überwachung der Geschäftsführer durch den Gesellschafter war unzureichend. Der 
Gesellschafter hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag zur Verfügung ste-
henden Mittel zur Durchsetzung seiner Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer 
der Gesellschaft G 2, u. a. Auskunfts- und Einsichtsrechte nach § 51 a Abs. 1 GmbHG, 
Hinzuziehung des Abschlussprüfers bei der Feststellung des Jahresabschlusses gem. 
§ 42 a Abs. 3 GmbHG sowie das Recht auf Festlegung der Maßregeln zur Prüfung und 
Überwachung der Geschäftsführung entsprechend § 46 Nr. 6 GmbHG nicht mit der 
notwendigen Konsequenz eingesetzt. 
 
Der Gesellschafter hat sicherzustellen, dass die Geschäftsführungen die Jahres-
abschlüsse und Lageberichte fristgemäß aufstellen, dem Abschlussprüfer vorle-
gen und anschließend dem Gesellschafter zur Beschlussfassung in der Gesell-
schafterversammlung zuleiten. Hierzu hat er seine im Gesetz und im Gesell-
schaftsvertrag verankerten Rechte gegenüber den Geschäftsführern durchzuset-
zen und seine Überwachungspflichten wahrzunehmen. 
 
2.5 Ein die Gesellschaftsorgane unterstützendes Beteiligungscontrolling wurde bei 
der Stadt nicht durchgeführt. Die Verwaltung wertete weder Wirtschaftspläne und Jah-
resabschlüsse der Beteiligungen aus noch hatte sie eine unterjährige Berichtspflicht der 
Gesellschaften eingeführt.  
 
In den jährlich gem. § 99 SächsGemO aufzustellenden Beteiligungsberichten wurden 
die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und den Gesellschaften nicht vollständig 
dargestellt. 
 
Unter anderem fehlten Angaben zum Gesellschafterdarlehen sowie zum Betreiberzu-
schuss für die Gesellschaft G 2. Aufgrund des Nichtvorliegens der Jahresabschlüsse 
der Gesellschaft G 2 für die Jahre 2005 und 2006 im Zeitpunkt der Erstellung der Betei-
ligungsberichte waren keine Angaben zu dieser Gesellschaft enthalten, was den Infor-
mationsgehalt der Beteiligungsberichte erheblich entwertete. 
 
Die Stadt hat ein Beteiligungscontrolling einzurichten, in das ein Berichts- und 
Informationssystem zwischen Stadt und Unternehmen zu integrieren ist. Darüber 
hinaus müssen die Qualität des Beteiligungsberichts verbessert und insbesonde-
re die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Unternehmen künftig vollständig 
ausgewiesen werden. 
 
2.6 Neben dem Bürgermeister vertraten bis zu fünf weitere Vertreter, die der Stadt-
rat widerruflich bestellt hatte, die Stadt in den Gesellschafterversammlungen (§ 8 Abs. 4 
der Gesellschaftsverträge der Gesellschaften). Aufsichtsräte wurden für die Gesell-
schaften nicht eingerichtet, sodass originäre Aufgaben des Aufsichtsrates, wie die Bera-
tung und Überwachung der Geschäftsführer (§ 52 Abs. 1 GmbHG i. V. m. § 111 AktG) 
in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlungen fielen und an deren Mitglieder 
erhöhte Anforderungen hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Erfahrung und Sachkunde 
stellten (vgl. § 98 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO). 
 
Durch die Verwaltung fand keine Mandatsbetreuung im Sinne fachlicher Unterstützung 
der kommunalen Vertreter statt. Eine Vor- und Nachbereitung der Sitzungen erfolgten 
ebenso wenig wie Stellungnahmen zu Vorlagen und Empfehlungen zur Beschlussfas-
sung. Darüber hinaus unterließ es die Verwaltung, Fortbildungen entsprechend  
§ 98 Abs. 4 SächsGemO anzubieten, nachdem die bestellten Stadträte im Jahr 2006 
schriftlich erklärt hatten, über die zur Ausübung ihres Mandats erforderliche betriebs-
wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde zu verfügen.  
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Aufgrund des mangelhaften Beteiligungsmanagements war auch die Mandatsausübung 
der kommunalen Vertreter in der Gesellschafterversammlung nicht immer sachgerecht. 
Beispielsweise war zu beanstanden, dass Unstimmigkeiten in den Planungsunterlagen 
der Gesellschaft G 2 in der Gesellschafterversammlung unbemerkt blieben bzw. allzu 
optimistisch erscheinende Prognosen nicht hinterfragt wurden. So wurde der Wirt-
schaftsplan 2008 mit Einnahmen aus Parkplatzgebühren von rd. 220 T€ bzw. aus Ein-
trittsgeldern Freibad von rd. 51,8 T€ von der Gesellschafterversammlung genehmigt, 
obwohl der Geschäftsführer in gleicher Sitzung einen Rückgang der erzielten Einnah-
men im Jahr 2007 auf rd. 129 T€ bzw. rd. 33,5 T€ festgestellt hatte (s. Pkt. 2.3).  
 
Die Stadt hat die Mandatsbetreuung zu verbessern. Die kommunalen Vertreter in 
der Gesellschafterversammlung sollten regelmäßig geschult werden, um sicher-
zustellen, dass diese ihre Rechte und Pflichten im Rahmen des Mandats sachge-
recht und vollumfänglich wahrnehmen können. 
 
2.7 Für die Gesellschaft G 2 bestand seit 2005 seitens der Stadt kein tragfähiges 
Unternehmenskonzept. Die ursprünglich als Erschließungs- und Entwicklungsgesell-
schaft gegründete Gesellschaft übernahm ab 01.01.2006 die Aufgaben eines aufgelös-
ten Eigenbetriebes „Naherholung“. Zu diesem Zweck schloss die Gesellschaft mit der 
Stadt Betreiberverträge für die umliegenden Badeseen sowie für das städtische Frei-
bad, an dessen Betreibung sich die Stadt mit einem jährlichen Zuschuss beteiligte. So-
wohl im Jahr 2006 als auch im Jahr 2007 erwirtschaftete die Gesellschaft negative Er-
gebnisse aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Als zu den Verlusten auch Liquiditäts-
probleme der Gesellschaft hinzutraten, wurde das Freibad bereits ab Mai 2008 kommu-
nalisiert.  
 
Mit Vorlage des Jahresabschlusses 2007 der Gesellschaft G 2 wurde die Gesellschaf-
terversammlung im Juli 2008 entsprechend § 49 Abs. 3 GmbHG über den Verlust des 
hälftigen Stammkapitals der Gesellschaft unterrichtet. Zeitgleich informierte der Ge-
schäftsführer darüber, dass zum 30.06.2008 aufgrund des erneuten Fehlbetrages das 
gesamte Stammkapital der Gesellschaft aufgezehrt wäre, sodass eine bilanzielle Über-
schuldung eingetreten sei. Nachdem auch im Jahr 2008 voraussichtlich kein Über-
schuss aus der Geschäftstätigkeit erzielt werden konnte, beschloss die Stadt, die Ge-
sellschaft zum 31.12.2008 zu liquidieren. 
 
Gemäß § 64 Abs. 1 GmbHG (bis 31.10.2008 geltende Fassung) bzw. § 15 a 
Abs. 1 Insolvenzordnung (InsO) (in der ab 01.11.2008 geltenden Fassung) hat der Ge-
schäftsführer bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft ohne 
schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähig-
keit bzw. Überschuldung, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. 
 
Zur Feststellung der Überschuldung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO ist eine Überschul-
dungsbilanz aufzustellen, in der das Vermögen der Gesellschaft abweichend von der 
normalen Handelsbilanz grundsätzlich nach Liquidationswerten, im Ausnahmefall - bei 
positiver Fortführungsprognose - nach Fortführungswerten zu bewerten ist (§ 19 Abs. 2 
Satz 2 InsO in der bis 31.10.2008 geltenden Fassung). 
 
Eine unter Beachtung des Insolvenzrechts erstellte Überschuldungsbilanz wurde bis 
zum Abschluss der örtlichen Erhebungen im Dezember 2008 nicht vorgelegt, sodass 
der Verdacht einer möglichen Insolvenzverschleppung nach § 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG 
(bis 31.10.2008 geltende Fassung) bzw. § 15 a Abs. 4 InsO (ab 01.11.2008 geltende 
Fassung) latent vorhanden war. 
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Der Gesellschafter wurde aufgefordert, die Frage einer möglichen insolvenzrecht-
lichen Überschuldung der Gesellschaft G 2 rückwirkend zu klären und den Ge-
schäftsführer - zwischenzeitlich Liquidator der Gesellschaft G 2 - auf seine Pflich-
ten gem. § 64 Abs. 1 GmbHG (bis 31.10.2008 geltende Fassung) bzw. § 15 a Abs. 1 
InsO (ab 01.11.2008 geltende Fassung) sowie die Folgen dieser Pflichtverletzung 
hinzuweisen. 
 
 
3 Stellungnahme und Schlussbemerkung 
 
3.1 Die Stadt als Gesellschafter hat die Feststellungen und Folgerungen weitestge-
hend bestätigt. 
 
3.2 Mit Bezug auf die Genehmigung des Wirtschaftsplans 2008 der Gesellschaft G 2 
führte der Gesellschafter aus, dass die Vertreter in der Gesellschafterversammlung die 
Planung der Einnahmen aus Parkplatzgebühren (220 T€) und Eintrittsgeldern (51,8 T€) 
trotz der bekannten Rückgänge der Einnahmen aufgrund schlechten Wetters im 
Jahr 2007 (129 und 33,5 T€) - unter der Annahme durchschnittlicher Witterungsverhält-
nisse - für das Jahr 2008 aufrechterhielten. Dies als Indiz für ein mangelhaftes Beteili-
gungsmanagement zu werten, sei nicht sachgerecht (vgl. Pkt. 2.6). 
 
Angesichts der Größenordnung der Abweichungen zwischen Plan 2008 und Ist 2007 
(jeweils rd. 40 %) kann der SRH den Einlassungen des Gesellschafters nicht folgen. 
Der für das Jahr 2008 genehmigte Wirtschaftsplan der Gesellschaft G 2 war, auch an-
gesichts der avisierten Umsatzsteigerung 2008 gegenüber den realisierten Umsätzen 
des Jahres 2006 (Steigerung um rd. 25 %) nicht schlüssig.  
 
Der SRH hält daher an seiner Forderung hinsichtlich der notwendigen Verbesserungen 
des Beteiligungsmanagements, hier konkret der Mandatsbetreuung, fest.  
 
3.3 Des Weiteren erklärte der Gesellschafter, dass ihm bis zur Prüfung durch den 
SRH nicht bekannt war, dass die durch den Geschäftsführer in der Gesellschafterver-
sammlung am 31.07.2008 vorgelegte „Überschuldungsbilanz“ der Gesellschaft G 2 zum 
30.06.2008 nicht den Anforderungen des Insolvenzrechts entsprach. Dem SRH wurde 
nunmehr eine überarbeitete „Überschuldungsbilanz“ zum 30.06.2008 übergeben, nach 
der die Gesellschaft G 2 zu o. g. Zeitpunkt aufgrund der Bilanzierung stiller Reserven 
über Eigenkapital in Höhe von rd. 163,5 T€ verfügte.  
 
Ohne die nachgereichte „Überschuldungsbilanz“ abschließend zu werten, bleibt der 
SRH bei seiner Auffassung, dass der Geschäftsführer eine mögliche Überschuldung 
der Gesellschaft G 2 seit Mitte des Jahres 2008 nicht zeitnah entsprechend den Vor-
schriften des Insolvenzrechts geprüft und der Gesellschafter - in teilweiser Unkenntnis 
der Rechtslage - das Risiko einer Insolvenz der Gesellschaft unterschätzt hat. 
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41 Bilanziell überschuldete Eigenbetriebe und Zweckverbände  des Aufgabenbereiches Abwasserentsorgung 
 
 
Die kommunalen Träger haben für eine angemessene Kapi-
talausstattung der Eigenbetriebe und Zweckverbände zu 
sorgen.  
 
Die Kommunen sollen bilanziellen Überschuldungen der Ei-
genbetriebe und Zweckverbände rechtzeitig entgegenwir-
ken und kostendeckende Gebühren und ggf. Beiträge an-
streben; die Rechtsaufsichtsbehörden haben umgehend auf 
finanzielle Verwerfungen zu reagieren. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Im Zusammenhang mit der Erteilung der abschließenden Vermerke, für die der SRH bis 
zur Novellierung der SächsGemO im Juni 2009 zuständig war, hat der SRH die Jahres-
abschlüsse und Lageberichte der Eigenbetriebe und Zweckverbände der Branche Ab-
wasser bis einschließlich 2007 hinsichtlich bilanzieller Überschuldungen systematisch 
ausgewertet.  
 
Eine bilanzielle Überschuldung liegt vor, wenn das in der Bilanz ausgewiesene Eigen-
kapital einen negativen Wert angenommen hat. Nach § 13 Abs. 2 SächsEigBVO sollen 
Eigenkapital und Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. 
Eigenkapital darf nur dann dem Eigenbetrieb entnommen werden, wenn dadurch seine 
Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird. Der vollständige Verbrauch des Eigenkapitals 
weist auf erhebliche wirtschaftliche Probleme der Eigenbetriebe und Zweckverbände 
hin. 
 
Die bilanzielle Überschuldung ist rechtlich und wirtschaftlich nicht identisch mit einer 
Überschuldung i. S. v. § 19 Insolvenzordnung, da die Eigenbetriebe und Zweckverbän-
de über Sonderposten verfügen, die zumindest Eigenkapital ersetzenden Charakter 
haben.  
 
 
2 Ausgangslage 
 
Die Auswertung der Berichte über die Prüfungen der Jahresabschlüsse ergab, dass von 
den im Betrachtungszeitraum 2002 bis 2007 untersuchten bilanziell überschuldeten 
Eigenbetrieben und Zweckverbänden aller Aufgabenbereiche die Branche Abwasser 
überproportional vertreten war. Im Jahr 2007 waren von 207 geprüften Eigenbetrieben 
und Zweckverbänden insgesamt 13 bilanziell überschuldet, 8 davon waren dem Bereich 
Abwasser zuzuordnen.  
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Die bilanziell überschuldeten Aufgabenträger wiesen in ihren Jahresabschlüssen fol-
gende Positionen für Eigenkapital aus (Angaben in T€): 
 
 2004 2005 2006 2007 
Abwasserzweckverband „Kamenz-Nord“ -6.274,71 -7.093,48 -8.637,41 -9.282,32 
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe -14.436,08 -8.697,87 -8.142,70 -7.952,70 
Zweckverband Abwasser Rothenburg/OL       -4.511,30 
Abwasserzweckverband Liebstadt -710,09 -1.096,36 -1.033,74 -992,17 
Zweckverband Abwasserbeseitigung „Oberer Schwarzer 
Schöps“   -566,12 -526,27 -425,93 
Abwasserzweckverband „Löbauer Wasser“ -164,58 -180,81 -208,27 -198,46 
Klärwerk Wittichenau -600,10 -507,90 -360,52 -196,05 
Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinigtwolmsdorf -96,15 -119,11 -24,58 -90,97 
Abwasserzweckverband „Wilde Sau“ -1.097,95 -805,60 -404,70 121,58 
Abwasserentsorgung der Gemeinde Wachau -1.186,81 -485,97 934,79 1.148,46 
 
Bei den bilanziell überschuldeten Eigenbetrieben und Zweckverbänden waren Anfang 
der 90er Jahre überwiegend noch keine Anlagen zum Sammeln und Aufbereiten des 
Abwassers vorhanden, sodass insbesondere in den ersten Wirtschaftsjahren hohe In-
vestitionen für den Bau von Kläranlagen und Sammlern erforderlich waren. Die Finan-
zierung erfolgte durch Fördermittel und Darlehen. Eigenkapital stand in nennenswertem 
Umfang nicht zur Verfügung. Vom Baubeginn bis zum Erreichen des geplanten und für 
einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Anschlussgrades vergingen überwiegend 
mehrere Jahre. Auch die Schaffung der rechtlichen Grundlagen zur Einnahmenbeschaf-
fung in Form von Gebühren und ggf. von Beiträgen erforderte oftmals einen mehrjähri-
gen Zeitraum. Zudem verzichteten Aufgabenträger bzw. deren kommunale Träger auf 
die Erhebung kostendeckender Gebühren.  
 
Für die bilanziell überschuldeten Eigenbetriebe und Zweckverbände fielen hohe Auf-
wendungen durch Abschreibungen, Zinsen und Tilgungen an. Demgegenüber standen 
nur sehr geringe Erlöse aus Gebühren. Im Ergebnis verzeichneten die betreffenden 
Eigenbetriebe und Zweckverbände jährlich hohe Verluste, die sie in die jeweils folgen-
den Wirtschaftsjahre als Verlustvorträge übernahmen. 
 
Als prekär stellte sich insbesondere die wirtschaftliche Situation des Abwasserzweck-
verbandes Kamenz-Nord dar, da dieser bereits zu Beginn seiner Geschäftstätigkeit am 
01.01.2001 bilanziell überschuldet war und seitdem in allen Wirtschaftsjahren Verluste 
erwirtschaftete, die stets auf neue Rechnung vorgetragen wurden. Zudem ist nicht er-
kennbar, dass er künftig in der Lage sein wird, die bislang aufgelaufenen Verluste aus 
eigener Kraft abzutragen.  
 
Ähnlich problematisch ist die wirtschaftliche Situation des Abwasserzweckverbandes 
Liebstadt. Die beiden Mitgliedskommunen des Zweckverbandes hatten zumindest be-
gonnen, die Jahresverluste teilweise durch Umlagezahlungen auszugleichen. 
 
Der Abwasserzweckverband zur Reinhaltung der Parthe war nach seiner Umwandlung 
in einen Vollzweckverband zum 01.01.1997 von Beginn an in hohem Maße bilanziell 
überschuldet und erwirtschaftete bis einschließlich 2003 jährlich erhebliche Jahresver-
luste. Seit 2004 erwirtschaftet der Zweckverband kontinuierlich Gewinne. Die Mitglieds-
gemeinden erbringen Umlagen zur Verlusttilgung. Daher kann eine allmähliche Konso-
lidierung erwartet werden. 
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3 Ursachen 
 
3.1 Bilanzielle Überschuldungen bereits zu Beginn der Geschäftstätigkeit 
 
Bei den zu Beginn der Geschäftstätigkeit bilanziell überschuldeten Eigenbetrieben und 
Zweckverbänden erfolgte die Abwasserentsorgung zuvor häufig in den Gemeindehaus-
halten oder in Vorgängerzweckverbänden. Die bis dahin entstandenen Verluste wurden 
dann in die Eröffnungsbilanzen übernommen bzw. belasteten die Ergebnisse der ersten 
Wirtschaftsjahre. Diese Eigenbetriebe und Zweckverbände waren somit entgegen 
§ 13 Abs. 2 SächsEigBVO bereits zu Beginn ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit unzurei-
chend mit Eigenkapital ausgestattet.  
 
Beispielsweise hatte der Abwasserzweckverband Liebstadt zum 01.01.1997 sein Rech-
nungswesen auf die doppelte kaufmännische Buchführung umgestellt und in der Eröff-
nungsbilanz ein negatives Eigenkapital in Höhe von rd. 300 T€ bilanziert. Der 1993 ge-
gründete Zweckverband Abwasser Rothenburg stellte sein Rechnungswesen zum 
01.01.2007 auf die doppelte kaufmännische Buchführung um und wies in der Eröff-
nungsbilanz ein negatives Eigenkapital in Höhe von rd. 4,9 Mio. € aus. 
 
Der Abwasserzweckverband Kamenz-Nord ging zum 20.10.2000 aus Teilen des Trink- 
und Abwasserzweckverbandes Hoyerswerda hervor. Bei der Aufnahme seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit zum 01.01.2001 stellte er keine Eröffnungsbilanz auf. Die Bestän-
de und Wertansätze wurden lediglich in den entsprechenden Konten verbucht. Bereits 
in seinem ersten Jahresabschluss zum 31.12.2001 wies er einen Jahresverlust in Höhe 
von rd. 2,3 Mio. € und ein negatives Eigenkapital in Höhe von rd. 800 T€ aus. 
 
Die kommunalen Träger der Eigenbetriebe und Zweckverbände haben dafür Sor-
ge zu tragen, dass gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 SächsEigBVO Eigenkapital und Fremd-
kapital in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Dies gilt auch 
dann, wenn in der Bilanz Sonderposten ausgewiesen sind, die Eigenkapital erset-
zenden Charakter haben. Es ist sicherzustellen, dass die Eigenbetriebe und 
Zweckverbände bereits in den Eröffnungsbilanzen ein positives Eigenkapital in 
angemessener Höhe ausweisen können. 
 
3.2 Unzureichende Erhebung von Gebühren und Beiträgen 
 
Wesentliche Ursachen für das Eintreten und die Nichtüberwindung bilanzieller Über-
schuldungen waren außerdem nicht kostendeckende Gebühren und der Verzicht auf 
die Erhebung von Beiträgen.  
 
Die Auswertung der Berichte über die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Abwasser-
eigenbetriebe und Abwasserzweckverbände ergab, dass die zuständigen Gremien wie-
derholt bewusst „aus politischen Gründen“ nicht kostendeckende Gebührensätze be-
schlossen. Teilweise waren die Voraussetzungen für ordnungsgemäße und belastbare 
Gebührenkalkulationen anfangs nicht vollumfänglich gegeben.  
 
Die Erhebung kostendeckender Gebühren ist nach dem SächsKAG nicht zwingend 
geboten. Die Gemeinden können die Gebührenlücke durch Haushaltsmittel ausgleichen 
(§ 13 Abs. 3 SächsEigBVO). Die Zweckverbände können nicht kostendeckende Gebüh-
ren durch die Erhebung von Umlagen gem. § 60 SächsKomZG ausgleichen.  
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Der SRH empfiehlt zur Deckung des Finanzbedarfes kostendeckende Gebühren 
und ggf. Beiträge zu erheben. Der Verzicht auf die Erhebung kostendeckender 
Gebühren ist nur dann zulässig, wenn die Kommunen in der Lage sind, die da-
raus resultierenden Defizite durch Haushaltsmittel auszugleichen.  
 
3.3 Unzureichende Verlustausgleiche  
 
Die bilanziell überschuldeten Eigenbetriebe und Zweckverbände haben Jahresverluste 
erwirtschaftet und gegen die Pflicht zum Ausgleich der Verluste verstoßen. 
 
Nach § 13 Abs. 3 SächsEigBVO ist ein etwaiger Jahresverlust, soweit er nicht aus 
Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen. 
Gewinne der folgenden Jahre sind für die Verlusttilgung zu verwenden. Weiter sieht die 
Vorschrift vor, dass ein nach Ablauf von drei Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch 
Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen werden kann. Ist die Eigenkapitalausstat-
tung nicht ausreichend, ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszuglei-
chen. Die Rechtsaufsichtsbehörde kann einer Fristverlängerung für die Tilgung des 
Verlustvortrags zustimmen, wenn zu erwarten ist, dass dieser durch Gewinne in den 
folgenden Jahren ausgeglichen werden kann. 
 
Selbst der für den Fall mangelnder Gewinnerwirtschaftung und nicht ausreichender 
Rücklagen zwingend vorgeschriebene Verlustausgleich aus Haushaltsmitteln der Ge-
meinden bzw. Zweckverbandsmitglieder erfolgte nicht oder nicht in erforderlichem Um-
fang. Als Begründungen führten die Aufgabenträger überwiegend die angespannten 
Haushaltslagen der Gemeinden an. Die Rechtsaufsichtbehörden haben die Fristen zur 
Tilgung der Verlustvorträge auf Antrag verlängert, wenn begründet zu erwarten war, 
dass die Vorjahresverluste durch Gewinne in den folgenden Jahren ausgeglichen wer-
den. Soweit dies nicht gegeben war, sahen sie sich aber teilweise außer Stande, den 
dann gebotenen Verlustausgleich der Gemeinden bzw. Zweckverbandsmitglieder 
durchzusetzen. 
 
Der Abwasserzweckverband Kamenz-Nord hat im Zeitraum vom 01.01.2001 bis 
31.12.2007 die jährlichen Jahresverluste jeweils auf neue Rechnung vorgetragen und in 
diesem Zeitraum Verluste in Höhe von rd. 9 Mio. € angesammelt. Da die Jahresverluste 
nicht gem. § 13 Abs. 3 SächsEigBVO getilgt werden konnten, beantragte er am 
23.06.2006 beim ehemaligen LRA Kamenz eine Fristverlängerung. Die Antragsprüfung 
ergab, dass die Voraussetzungen für eine Fristverlängerung nicht gegeben waren, da 
auch in den Folgejahren keine Gewinne erwirtschaftet würden. Die Rechtsaufsichtsbe-
hörde hat den Antrag bisher nicht beschieden. Sie hätte bei einer Ablehnung des An-
trages die Mitgliedsgemeinden zur Zahlung von Verlustausgleichsumlagen anhalten 
müssen, wodurch die Leistungsfähigkeit der Kommunen deutlich überschritten worden 
wäre. Die Rechtsaufsichtsbehörde (nunmehr LRA Bautzen) hat in Aussicht gestellt, 
dass der Antrag des Abwasserzweckverbandes im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung der Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2009 abschließend beurteilt wird.  
 
Ohne Unterstützung des Freistaates Sachsen ist die prekäre finanzielle Situation des 
Zweckverbandes dauerhaft nicht lösbar. 
 
Der Abwasserzweckverband zur Reinhaltung der Parthe beantragte am 27.01.2004 
beim ehemaligen RP Leipzig die Genehmigung zur Verlängerung der Frist zur Tilgung 
der Jahresverluste 1998 bis 2000. Mit Datum 17.06.2005 bat er nochmals um eine 
diesbezügliche Entscheidung. Die Rechtsaufsichtsbehörde teilte dem Abwasserzweck-
verband am 01.08.2005 mit, dass sie dem Verlängerungsantrag zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht zustimmen könne. Eine fristgemäße Verlusttilgung gem. 
 356
§ 13 Abs. 3 SächsEigBVO erfolgte nicht, obwohl einige Gemeinden in der Lage sind, 
die notwendigen Umlagen zu erbringen, da sie über eine stabile Haushaltslage ver-
fügen. Stattdessen hat der Abwasserzweckverband mit seinen Mitgliedsgemeinden 
Verlustausgleichsvereinbarungen über jährliche Umlagenzahlungen zur anteiligen Ver-
lusttilgung getroffen; diese erstrecken sich aber bis in das Jahr 2013 und somit über 
einen wesentlich längeren Zeitraum als nach § 13 Abs. 3 SächsEigBVO zulässig.  
 
Jahresverluste sind gem. § 13 Abs. 3 SächsEigBVO auszugleichen. Soweit die 
Jahresverluste nicht durch Gewinne der Folgejahre oder Rücklagenentnahmen 
ausgeglichen werden können, hat dies zwingend durch Haushaltsmittel der Ge-
meinden bzw. der Zweckverbandsmitglieder zu erfolgen. Der Verweis auf die an-
gespannten Haushaltslagen der Kommunen überzeugt nur eingeschränkt.  
 
Die Rechtsaufsichtbehörden haben Anträge gem. § 13 Abs. 3 Satz 4 SächsEigBVO 
auf Verlängerung der Fristen zur Tilgung der Verlustvorträge zeitlich so zu be-
scheiden, dass diese den Gemeinden und Zweckverbänden rechtzeitig für die Ein-
leitung notweniger Maßnahmen vorliegen. Soweit die Voraussetzungen für eine 
Fristverlängerung nicht vorliegen, hat die Rechtsaufsicht im vertretbaren Zeit-
rahmen Lösungswege aufzuzeigen, um die ungewisse Rechtslage auszuräumen.  
 
 
4 Stellungnahmen 
 
Das SMI weist darauf hin, dass sich zwischenzeitlich das SächsEigBG geändert habe 
und die ursprüngliche Regelung, nach der Eigenbetriebe mit einem angemessenen 
Stammkapital auszustatten seien, nicht mehr gelte. Nunmehr bestimmt  
§ 12 Abs. 2 SächsEigBG, dass ein Eigenbetrieb mit Stammkapital ausgestattet werden 
könne.  
 
Die Mehrzahl der in die Prüfung einbezogenen Eigenbetriebe und Zweckverbände hat-
ten keine Einwände. Einzelne teilten mit, dass sie für die Zukunft mit positiven Werten 
für das Eigenkapital planten. So weise der Zweckverband Abwasser Rothenburg/OL 
zum 31.12.2008 kein negatives Eigenkapital mehr aus und strebe das Ergebnis auch 
zukünftig durch Erhebung kostendeckender Gebühren und Ausgleich früherer Unterde-
ckungen an. Beim Abwasserzweckverband Liebstadt planten die Mitgliedsgemeinden in 
den nächsten Jahren Umlagen zu leisten. Für die Eigenbetriebe Abwasserentsorgung 
der Gemeinde Wachau und Klärwerk Wittichenau sowie den Abwasserzweckverband 
„Löbauer Wasser“ erwarte das LRA Bautzen zukünftig jeweils eine verbesserte wirt-
schaftlich Situation. Bilanzielle Überschuldungen seien in Zukunft auszuschließen.  
 
Die Rechtsaufsichtsbehörde des Abwasserzweckverbandes Liebstadt, das LRA Säch-
sische Schweiz-Osterzgebirge, hat darauf hingewiesen, dass der Verband im Prüfungs-
zeitraum den abschließenden Vermerk des SRH und uneingeschränkte Bestätigungs-
vermerke des Wirtschaftsprüfers erhalten habe. 
 
 
5 Schlussbemerkung 
 
Der SRH hält daran fest, dass eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Eigenbe-
triebe und Zweckverbände notwendig ist, um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung zu 
gewährleisten. Die neu gefasste Regelung, dass eine Ausstattung mit Stammkapital 
nicht mehr verpflichtend ist, steht dem nicht entgegen. Verbrauchtes oder negatives 
Eigenkapital deutet auf erhebliche wirtschaftliche Probleme hin und gefährdet die Auf-
gabenwahrnehmung. 
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Der SRH hat in seinen abschließenden Vermerken wiederholt auf die bilanzielle Über-
schuldung der Eigenbetriebe und Zweckverbände hingewiesen und die jeweilige 
Rechtsaufsichtsbehörde hierüber informiert sowie zum Handeln aufgefordert. Es ist 
Aufgabe der Rechtsaufsichtsbehörde, die Einhaltung des Sächsischen Eigenbetriebs-
rechtes zu überwachen und Mängel im Wege der Rechtsaufsicht in einem vertretbaren 
Zeitraum durchzusetzen.  
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42 Prüfung im Bereich SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe -  § 35a und § 41 i. V. m. § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe  
für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 
 
 
Es ist nicht Aufgabe der Jugendämter, Defizite der schuli-
schen Förderung auszugleichen. 
 
Wirtschaftliche Betrachtungsweisen sind bei Entschei-
dung über Hilfemaßnahmen stärker zu berücksichtigen. 
 
Die Schaffung aussagefähiger Controllingsysteme unter-
stützt die Jugendämter, ihre Aufgaben wirtschaftlicher zu 
erfüllen.  
 
 
I Einführung 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe nimmt innerhalb der kommunalen Aufgaben eine wichtige 
Ausgabenposition ein. Die drei Kreisfreien Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig ga-
ben im Jahr 2008 rd. 340 Mio. € in diesem Bereich aus. Die Jugendhilfe soll nach  
§ 1 Abs. 1 und 3 SGB VIII dazu beitragen, dass das Recht eines jeden jungen Men-
schen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit verwirklicht wird. Zu den Leistungen der 
Jugendhilfe gehören Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendli-
che gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. §§ 35a ff. SGB VIII. 
 
Der SRH hat von Januar bis Juni 2009 die Verfahren der Eingliederungshilfen nach 
§ 35a SGB VIII in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig geprüft und 
an seine vorherige Querschnittsprüfung im Bereich der Jugendhilfe in den Jahren 2007 
und 2008 angeknüpft. Mit der Prüfung hat der SRH das Ziel verfolgt, Ansätze zur Ver-
besserung der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität der Aufgabenerle-
digung im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE), speziell in Bezug auf Eingliede-
rungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, zu erarbeiten.  
 
Gegenstand der Prüfung waren Organisation und Ablauf der Hilfegewährung in den 
einzelnen Jugendämtern der Kreisfreien Städte, insbesondere das Hilfeplanverfahren, 
Ausgaben und Fallzahlen für die Hilfen und das Verfahren zum Controlling. Der Prü-
fungszeitraum umfasste die Jahre 2005 bis 2008.  
 
 
II Prüfungsgrundlagen 
 
Grundlage der Prüfung bildeten Fragebögen, örtliche Erhebungen und Fachliteratur zu 
den einschlägigen gesetzlichen Grundlagen. Themen der Fragebögen waren Bevölke-
rungs- und Personalstrukturen, Anzahl, Dauer und Verfahren einzelner Hilfen sowie 
Ausgaben der Städte. Im Rahmen der örtlichen Erhebungen prüfte der SRH stichpro-
benartig Fallakten des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) und der Wirtschaftlichen 
Jugendhilfe (WJH) zu den Hilfeverfahren nach § 35a SGB VIII. Formale Abläufe, insbe-
sondere der Prozess des Hilfeplanverfahrens, standen im Mittelpunkt der Aktenprüfung. 
Interviews und Gespräche mit den Verantwortlichen und Mitarbeitern der Jugendämter 
komplettierten die örtlichen Erhebungen. 
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Wie bereits bei seiner vorherigen Querschnittsprüfung konnte der SRH auf die Daten 
des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen nicht zurückgreifen. Die Ju-
gendhilfestatistik erfasst die Fallzahlen zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Aus daten-
schutzrechtlichen Bedenken werden einzelne Fallzahlen nicht dargestellt, sodass die-
sen keine Ausgaben gegenüberstehen. Außerdem herrscht eine unterschiedliche Ver-
fahrensweise der Kommunen bei der Buchung im Haushalt, die zu einer unterschiedli-
chen Zuordnung der Ausgaben in der Statistik führt. Somit sind die Daten der Jugend-
hilfestatistik für den SRH nur eingeschränkt aussagefähig bzw. vergleichbar, sodass 
eigene Erhebungen seitens des SRH erforderlich waren.  
 
Die Städte hatten Schwierigkeiten, dem SRH das gewünschte Zahlenmaterial zu liefern. 
Vertiefende Ausführungen zu Personalausgaben, Fragen der Organisation und der 
Aufgabenerledigung in den Jugendämtern können erst in dem noch ausstehenden 
Prüfbericht erfolgen, da die bisher übermittelten Daten teilweise unvollständig oder un-
plausibel sind. Die verspäteten Zuarbeiten einzelner Städte führten zu einer erheblichen 
Zeitverzögerung bei der Erstellung des Jahres- und Prüfungsberichts.  
 
 
III Prüfungsergebnisse 
 
1 Entwicklung der Fallzahlen der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII 
 
In den vergangenen Jahren stiegen die Fallzahlen der Eingliederungshilfen in der Sum-
me der drei Kreisfreien Städte. Im Einzelnen erhöhte sich die Summe der Gesamtfall-
zahlen von 627 im Jahr 2005 auf 721 im Jahr 2008. Der Anstieg der Fallzahlen beruht 
im Wesentlichen auf der Zunahme der Gesamtfallzahlen der Stadt Leipzig, insbesonde-
re im Bereich der ambulanten Hilfen. Diese stiegen von 68 im Jahr 2005 auf 138 im 
Jahr 2008. Ein Grund für diese Entwicklung ist die Zunahme von Bewilligungen für Ein-
gliederungshilfe zur Verhütung bzw. Beseitigung oder Milderung von Dyskalkulie (Re-
chenschwäche). Nach Auskunft der geprüften Jugendämter ist im gesamten Bundes-
gebiet ein Anstieg von Eingliederungshilfen zur Behandlung von Dyskalkulie zu be-
obachten. Dies gilt vor allem für den urbanen Raum.  
 
Das Anwachsen von Hilfeverfahren infolge zunehmender Fälle von Dyskalkulie führt zu 
einer Übernahme schulischer Aufgaben durch die Jugendämter. Eingliederungshilfen 
für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII sollten nur in Aus-
nahmefällen bei Dyskalkulie gewährt werden. Eine festgestellte Dyskalkulie stellt als 
solche noch keine seelische Störung i. S. v. § 35a Abs. 1 SGB VIII dar und rechtfertigt 
allein noch keine Hilfemaßnahmen. Die seelische Störung muss so intensiv sein, dass 
sie die Fähigkeit eines Betroffenen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beein-
trächtigt oder dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine solche Beeinträchtigung zu erwar-
ten ist. Die Zunahme von Hilfen für Dyskalkulie kann nur mit einer Verlagerung der Be-
handlung aus dem schulischen in den Jugendhilfebereich erklärt werden. 
 
Ein Beispiel für die Förderung bei schulischen Leistungsdefiziten bietet die Verwal-
tungsvorschrift des SMK zur Förderung von Schülern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche 
(VwV LRS-Förderung). Hiervon profitieren Schüler, deren Schulerfolg durch besondere 
Schwierigkeiten im Lesen und in der Rechtschreibung stark beeinträchtigt ist. Mit den 
Regelungen der VwV LRS-Förderung verfolgt der Freistaat das Ziel, den Beeinträchti-
gungen der Schüler so weit wie möglich zu begegnen, ihre vorhandenen Begabungen 
zu entwickeln, den Schülern eine ihrem individuellen Leistungsvermögen angemessene 
Schullaufbahn zu ermöglichen und die Lese-Rechtschreib-Schwäche im Laufe der 
 360
Schulzeit durch entsprechende Hilfen zu mindern.1 Entwicklungsstörungen schulischer 
Fähigkeiten in Form einer Lese-Rechtschreib-Schwäche sind nur selten Gegenstand 
einer Eingliederungshilfe. 
 
Lernschwächen im schulischen Bereich sollten in der Schule durch intensive 
pädagogische Unterstützung ausgeräumt werden. Bei der Förderung von Schü-
lern mit einer Rechenschwäche empfiehlt der SRH dem Freistaat, ebenfalls einen 
schulischen Ansatz zu verfolgen und das Jugendamt nicht als externen Partner 
der Unterstützung zu betrachten.2 Es ist nicht Aufgabe der Jugendämter, Defizite 
der schulischen Förderung auszugleichen.  
 
Die erforderlichen Maßnahmen könnten in Anlehnung an die VwV LRS-Förderung 
auf der Grundlage einer VwV Dyskalkulie-Förderung getroffen werden.  
 
 
2 Organisation der Fallbearbeitung 
 
In allen drei Städten ist der ASD als Bestandteil des jeweiligen Jugendamtes nach regi-
onalen Gesichtspunkten untergliedert. In Chemnitz gibt es drei Bezirke, in Dresden fünf 
Regionalbereiche und in Leipzig acht Sozialbezirke. Die Mitarbeiter des ASD sind im 
Rahmen von § 35a SGB VIII u. a. für die Beratung und Antragsaufnahme, die Erstel-
lung der Hilfepläne, die begleitende Betreuung von Kindern und Jugendlichen und ihren 
Familien bei stationären, teilstationären und ambulanten Maßnahmen zuständig. Die 
WJH hat die Aufgabe, die Leistungen der Eingliederungshilfen verwaltungsgemäß um-
zusetzen. Hierzu gehören Tätigkeiten, die sich aus der Bewilligung, Abwicklung, Kos-
tenbeteiligung und Prüfung der örtlichen Zuständigkeiten ergeben. 
 
Die Jugendämter sind wie folgt personell ausgestattet: 
 
Personalausstattung der Jugendämter 2008 in Bezug zu den Fallzahlen für Hilfen nach § 35a und § 35a 
i. V. m. § 41 SGB VIII  
 
Mitarbeiter 
des Jugend-
amtes 
Mitarbeiter für 
Eingliede-
rungshilfen 
EW bis 
27 Jahre 
EW bis 27 Jahre 
je Mitarbeiter des 
Jugendamtes 
Fall-
zahlen3 
Eingliederungs-
hilfefälle je 
Mitarbeiter (rd.) 
Chemnitz 140 2,84 55.411 396 121 43 
Dresden4 137  151.817 1.042 303  
Leipzig 220 5,23 141.989 645 297 57 
 
Dresden weist im Vergleich zu den beiden anderen Kreisfreien Städten und im Verhält-
nis zur EW-Zahl einen relativ geringen Personalbestand aus, sodass durchschnittlich 
1.042 Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre von einem Mitarbeiter des Jugendamtes 
betreut werden. In Chemnitz beträgt das Betreuungsverhältnis 396 junge Menschen je 
Mitarbeiter.  
                                                 
1 Vgl. Nr. 2 VwV LRS-Förderung. 
2 So aber: Freistaat Sachsen, SMK, Empfehlungen zur Förderung von Schülern mit besonderen Schwie-
rigkeiten beim Erlernen des Rechnens, S. 9. 
3 Die Werte sind Gesamtfallzahlen, die sich aus allen zum 01.01. des Jahres lfd. Fällen zzgl. aller Zugän-
ge im jeweiligen Jahr ergeben. 
4 Keine Angaben zur Zahl der Mitarbeiter, die mit Eingliederungshilfen befasst sind, möglich. 
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Entwicklung der Personalausgaben für alle Mitarbeiter, die HzE (§§ 27 bis 35a und 41 SGB VIII) bearbei-
ten je EW bis 27 Jahre in den Jahren 2005 bis 2008 
 Ausgaben in € Änderung in % 
  2005 2006 2007 2008 2005 bis 2008 
Chemnitz  23,92 25,05 25,31 27,78 + 16,14 
Dresden 39,83 39,54 40,18 43,40 +   8,96 
Leipzig 17,94 18,04 18,31 19,53 +   8,86 
 
In allen drei Kommunen ist ein Anstieg der Personalausgaben erkennbar. In Chemnitz 
sind sie rund ein Drittel höher als in Leipzig. Der Stadt Dresden war es nicht möglich, 
die Anzahl der Mitarbeiter einzelnen Hilfen zuzuordnen. Sie hat somit keinen Überblick 
über den Personalaufwand für die Eingliederungshilfe oder einzelnen weiteren Hilfeleis-
tungen. Die Steuerung des Personaleinsatzes ist nicht möglich. 
 
Die Stadt Dresden sollte sich bereits im eigenen Interesse einen Überblick über 
den Personaleinsatz für einzelne Hilfeleistungen verschaffen. 
 
 
3 Hilfeplanverfahren 
 
Der Hilfeplan bildet die Grundlage für die Gewährung von Eingliederungshilfen. An der 
Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfe sollen nach § 36 Abs. 2 SGB VIII 
mehrere Fachkräfte zusammenwirken. Die Beteiligung der WJH an dem Prozess des 
Hilfeplanverfahrens ist in den drei Städten unterschiedlich geregelt. Während in Chem-
nitz Mitarbeiter der WJH und der Jugendhilfeplanung die Fachteamberatungen mit vor-
bereiten und Zuständigkeiten abschließend prüfen, finden die Konferenzen in Dresden 
und Leipzig ohne eine solche Mitwirkung statt.  
 
Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe werden von den Mitarbeitern des ASD wahr-
genommen, die über Ausbildungen in den Berufsfeldern Soziale Arbeit bzw. Sozialwe-
sen verfügen. Die Regelungen zum Hilfeplanverfahren bestimmen in § 36 Abs. 2  
S. 1 SGB VIII, dass die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart bei län-
gerfristigen Hilfen im Zusammenwirken von mehreren Fachkräften getroffen werden 
soll.5  
 
Das Gesetz sieht lediglich für die Entscheidung über die Hilfeart vor, dass diese von 
Fachkräften zu treffen ist. Bei der Frage, welcher Leistungserbringer die Maßnahme 
durchführt, ist eine solche ausschließliche Zuständigkeit nicht vorgesehen. Da die Aus-
wahl der Leistungserbringer wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen muss (vgl. 
§ 72 Abs. 2 S. 1 SächsGemO), sollten die Arbeitsbereiche des Jugendamtes in die Ent-
scheidungsfindung einbezogen werden, die wegen der Abwicklung der Hilfen über ei-
nen umfassenden Überblick der Leistungserbringer verfügen, die entsprechenden Ver-
einbarungen kennen und die verfügbaren Budgets überblicken. Die finanzielle Verant-
wortung sollte schon bei der Planung der konkreten Maßnahme - nicht erst bei der 
Durchführung der Hilfe - bei der WJH liegen. Anderenfalls wäre die WJH auf die ord-
nungsgemäße finanzielle Abwicklung der Hilfe beschränkt. Erfahrungen der WJH blie-
ben ohne eine frühzeitige Beteiligung ungenutzt. 
 
                                                 
5 Die Gesetzesbegründung zum gleichlautenden § 64 Abs. 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz (vgl. Deut-
scher Bundestag, DS 11/5948, S. 97) nennt beispielhaft als Fachkräfte: Sozialarbeiter, Sozialpädago-
gen, Erzieher, Psychologen, Diplompädagogen, Heilpädagogen, Sonderschulpädagogen, Psychagogen, 
Jugendpsychiater, Psychotherapeuten und Pädiater. 
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Der SRH empfiehlt eine stärkere Beteiligung der WJH, insbesondere an der Team-
konferenz. Die Beteiligung der WJH ist erforderlich, da sie während der Beratung 
Bedenken hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeiten bzw. die Zuständigkeiten 
anderer Sozialleistungsträger anführen kann. Eine Beschränkung der WJH auf 
die Rolle eines Dienstleisters und Beraters des ASD6 verzichte auf das Potenzial 
der Mitarbeiter. Wirtschaftliche Betrachtungsweisen blieben in dem Prozess der 
Hilfeplanung weitestgehend unberücksichtigt.  
 
 
4 Controlling/Haushaltsüberwachung 
 
Die Verfahren für ein Controlling sind in den drei Städten unterschiedlich entwickelt. In 
Dresden befindet sich ein zentral koordiniertes Controlling im Aufbau. Zum 01.04.2009 
besetzte die Stadt die Stelle eines Controllers im Jugendamt. Konkrete Regelungen gibt 
es nach Auskunft der Stadt bisher noch nicht. Die fachliche Steuerung soll in Zukunft 
über das sog. Case-Management erfolgen. 
 
Die Jugendämter der Städte Chemnitz und Leipzig verfügen über ein zentrales ziel- und 
kennzahlengestütztes Haushalts-, Fach- und Einzelfallcontrolling.  
 
Als Steuerungsgrundlagen dienen einzelne Controllingelemente. Sie sind gestützt auf 
Haushaltskennzahlen und regelmäßig geführte Fallstatistiken. Die Controllingsysteme 
treffen monatsaktuell Aussagen über die Fallentwicklung nach Hilfeart, die Haushalts-
entwicklung und die Ausgaben je Fall. Ferner können sie die Abweichung vom Leis-
tungsziel darstellen, grafische Auswertungen liefern und Steuerungsschwerpunkte ab-
leiten. 
 
Ein funktionsfähiges Controlling unterstützt die Leitungsebene der Jugendämter bei 
Entscheidungen. Es ist für eine strategische Planung und Zielverfolgung unabdingbar. 
Die Controllingelemente in Chemnitz und Leipzig enthalten bereits qualitative und quan-
titative Steuerungselemente. Es ist Aufgabe der jeweiligen Amtsleitung, für die Umset-
zung und die erforderlichen Weiterentwicklungen der Controllinginstrumente zu sorgen.  
 
Der SRH empfiehlt der Stadt Dresden, die zentralen Controllingsysteme zügig 
auszubauen, um ihre Aufgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wirt-
schaftlicher umzusetzen. 
 
 
5 Strukturkennzahlen 
 
Von den rd. 338 Mio. € Ausgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2008 
entfielen auf die HzE (§§ 27 bis 35a, 41 SGB VIII) rd. 90 Mio. €. Allein für die Eingliede-
rungshilfe nach § 35a i. V. m. § 41 SGB VIII wurden 11 Mio. € gebunden. Den höchsten 
Anteil nahm dabei mit rd. 6 Mio. € die Stadt Dresden ein. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass im Prüfungszeitraum die Anzahl der Kinder- und Jugendlichen bis 27 Jahre in den 
Städten Chemnitz und Leipzig rückläufig war. In Chemnitz reduzierte sich der Wert um 
rd. 5 % und in Leipzig um rd. 2 %. In der Stadt Dresden stieg die Anzahl der Kinder- 
und Jugendlichen um 5 %. Trotz Rückgang der jungen EW stiegen die Ausgaben so-
wohl in der Kinder- und Jugendhilfe als auch für die Eingliederungshilfe an.  
                                                 
6  So Haller/Pfreundschuh, Politische Steuerung - eine zentrale Aufgabe der Verwaltungsspitze in Kom-
munen, NDV 2009, S. 179, 181 f. 
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Entwicklung der Ausgaben für Eingliederungshilfe (§ 35a und § 35a i. V. m. § 41) je EW bis 27 Jahre in 
den Jahren 2005 bis 2008 
 Ausgaben in € Änderung in % 
  2005 2006 2007 2008 2006 bis 2008 
Chemnitz  24,95 23,39 26,04 31,43 + 34,37 
Dresden  38,25 38,70 38,81 +   1,46 
Leipzig  14,85 19,85 24,98 23,95 + 20,65 
 
Die Ausgaben für Eingliederungshilfe je EW bis 27 Jahre sind in allen drei Kommunen 
gestiegen. Trotz der relativen Steigerung bei der Stadt Chemnitz um über 30 % und bei 
der Stadt Leipzig um rd. 20 % sind die absoluten Ausgaben je EW mit rd. 39 € in Dres-
den am höchsten. 
 
Ausgaben je Hilfefall in Bezug auf § 35a und § 35a i. V. m. § 41 für das Jahr 2008  
 Ausgaben in € 2008 Fallzahlen 2008 Ausgaben in € je Hilfefall 
Chemnitz 1.741.476 121 14.392 
Dresden 5.892.207 303 19.446 
Leipzig  3.400.507 297 11.449 
 
Die hohen Ausgaben für die Eingliederungshilfe je EW bis 27 Jahre in Dresden werden 
durch die höchsten Fallausgaben untermauert. Die Entwicklung spiegelt das Bemühen 
der Städte Leipzig und Chemnitz wieder, bei den Eingliederungshilfen kostengünstigere 
Maßnahmen zu bewilligen. Das Ziel der Städte lautet seit einigen Jahren, ambulante 
Hilfen stationären vorzuziehen. Deshalb wurden neue Leistungsangebote zur bedarfs-
gerechten Anpassung und flexiblen Ausgestaltung der Hilfen (z. B. integrative Familien-
hilfe, familiennahe Wohngemeinschaft, Erhöhung des Anteils an sozialpädagogischer 
Familienhilfe) aufgebaut.  
 
Die nachfolgenden Betrachtungen zeigen die verschiedenen strategischen Steue-
rungsmaßnahmen der Städte auf. Dabei blieben die teilstationären Maßnahmen auf-
grund der sehr geringen Fallzahlen außer Betracht.  
 
Anteil der ambulanten Eingliederungshilfen an den Gesamtfallzahlen 
Gesamtfallzahlen 2005 2006 2007 2008 
Änderung in % 
2005 bis 2008 
Anteil ambulant an Ge-
samtfallzahlen 2008 in %
Chemnitz  121 110 123 121   
davon ambulant     80   73  60  
Dresden  319 312 298 303   
davon ambulant 116 104   94 100 -   13,79  33  
Leipzig  187 205 263 297   
davon ambulant   68   62 101 138 + 102,94  46  
 
Auffallend ist der hohe Anteil der Stadt Chemnitz an ambulanten Maßnahmen in Höhe 
von 60 % und die Zunahme der ambulanten Fälle bei der Stadt Leipzig um mehr als 
100 %. Dagegen beträgt der ambulante Anteil der Hilfemaßnahmen bei der Stadt Dres-
den lediglich 33 %. 
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Anteil der stationären Eingliederungshilfen an den Gesamtfallzahlen 
Gesamtfallzahlen 2005 2006 2007 2008 
Änderung in % 
2005 bis 2008 
Anteil stationär an Ge-
samtfallzahlen 2008 in %
Chemnitz  121 110 123 121   
davon stationär     38   43  35  
Dresden  319 312 298 303   
davon stationär  194 203 197 196 +   1,03 65  
Leipzig  187 205 263 297   
davon stationär   62   80   88   95 + 53,23 32  
 
Auffallend ist der fast doppelt so hohe Anteil der Stadt Dresden an den stationären 
Maßnahmen gegenüber Chemnitz und Leipzig.  
 
Entwicklung der Ausgaben für ambulante Maßnahmen der Eingliederungshilfen (§ 35a i. V. m. § 41)  
in den Jahren 2005 bis 2008  
 Ausgaben in € Änderung in % 
 2005 2006 2007 2008 2007 bis 2008 
Chemnitz  390.013 459.530 449.402 +     2,20 
Dresden   356.269 359.919 +     1,02 
Leipzig 273.169 237.559 248.411 497.287 + 100,19 
 
Die Tabelle verdeutlicht die Zunahme der Ausgaben der Stadt Leipzig für ambulante 
Maßnahmen, die durch den Anstieg der Fallzahlen verursacht wurden. Bei den durch-
schnittlichen Fallausgaben für ambulante Maßnahmen der Eingliederungshilfen liegen 
die Städte Dresden und Leipzig bei rd. 3.500 €. In der Stadt Chemnitz sind diese jedoch 
wesentlich höher und liegen bei rd. 6.000 €. Die Ursachen für die hohen ambulanten 
Fallausgaben in Chemnitz und der Anstieg der Gesamtfallzahlen in Leipzig im Gegen-
satz zu den Städten Dresden und Chemnitz sind im weiteren Prüfverfahren mit den 
Städten aufzuarbeiten.  
 
Entwicklung der Ausgaben für stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfen (§ 35a i. V. m. § 41)  
in den Jahren 2005 bis 2008 
 Ausgaben in € Änderung in % 
 2005 2006 2007 2008 2006 bis 2008 
Chemnitz  922.748 984.035 1.248.718 + 35,33 
Dresden 5.400.444 5.258.103 5.426.362 5.483.734 +   4,29 
Leipzig 1.792.778 2.469.686 3.167.940 2.761.510 + 11,82 
 
Die strategischen Steuerungsmaßnahmen der Städte Leipzig und Chemnitz, die Ein-
gliederungshilfen nach Möglichkeit in den ambulanten Bereich zu verlagern, spiegelt 
sich hier besonders wieder. Trotz der steigenden Anzahl der Hilfemaßnahmen in der 
Stadt Leipzig betragen die Ausgaben in der Stadt Dresden für den stationären Bereich 
gegenüber Leipzig fast das Doppelte. Wegen der geringen Fallzahlen im stationären 
Bereich betragen die Ausgaben der Stadt Chemnitz 2008 nur rd. 1,2 Mio. €. Die Kosten 
je Fall für die stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfen liegen in den drei Kreis-
freien Städten eng beieinander, zwischen rd. 28.000 und 29.000 €. 
 
Der Vergleich der drei Kreisfreien Städte zeigt auf, dass die Wahl der Hilfeform 
erhebliche Auswirkungen auf die anfallenden Ausgaben hat. Die in den Städten 
Leipzig und Chemnitz vorgefundenen Controllingsysteme und die daraus abgelei-
teten Steuerungsmaßnahmen haben zu Einsparungen auf der Ausgabenseite ge-
führt bzw. erhebliche Mehrausgaben verhindert.  
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Die Stadt Dresden sollte ihre avisierten Steuerungsinstrumente zügig umsetzen, 
um die aufgezeigten Einsparpotenziale zu erzielen. Die oben angeführten Ursa-
chen für die hohen Ausgaben für ambulante Fälle in Chemnitz und der Anstieg 
der Gesamtfallzahlen in Leipzig sind von den Städten zu hinterfragen und aufzu-
klären. 
 
 
IV Stellungnahmen 
 
Das SMK führte in seiner Stellungnahme aus, dass zwar grundsätzlich von den Schulen 
zu erwarten sei, bei Teilleistungsschwächen eine besondere individuelle Förderung zu 
gewährleisten. Führe die geistige Teilleistungsstörung zu Sekundärfolgen im schuli-
schen Bereich, sei nach dem Gesetz die Verantwortlichkeit der Jugendhilfe gegeben. 
Im Übrigen gebe es im Freistaat „Empfehlungen zur Förderung von Schulen mit beson-
deren Schwierigkeiten bei Erlernen des Rechnens“, in denen die Möglichkeiten der 
schulischen Förderung dargestellt sind. 
 
Die Stadt Dresden wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass für die Beachtung wirt-
schaftliche Kriterien im Hilfeplanverfahren die Einbeziehung der wirtschaftlichen Ju-
gendhilfe nicht erforderlich sei. Zu dem Verhältnis von ambulanten und stationären 
Maßnahmen merkte die Stadt an, dass sie weniger ambulante Fälle von Dyskalkulie 
oder Lese-Rechtschreib-Schwäche bewillige und daher im Vergleich zu Chemnitz und 
Leipzig einen höheren Anteil stationärer Hilfen verzeichne. Im Vergleich zu Leipzig kön-
ne Dresden auf geringere Gesamtfallzahlen und Gesamtausgaben verweisen. 
 
 
V Schlussbemerkung 
 
Der SRH hält an seiner Auffassung fest, Fälle der Dyskalkulie in Anlehnung an die Le-
se-Rechtsschreib-Schwäche gezielt im schulischen Bereich zu fördern. Die unter-
schiedlichen Fallzahlen in den Städten und der überproportionale Anstieg in Leipzig 
und anderen großen Städten verdeutlichen, dass eine einheitliche Regelung notwendig 
ist, um die unterschiedliche Bewilligungspraxis zu vermeiden. Die o. g. Empfehlungen 
sollten in eine Richtlinie münden, um gleiche schulische Standards zur Prävention der 
Dyskalkulie zu gewährleisten. 
 
Für die Berücksichtigung wirtschaftlicher Betrachtungsweisen im Hilfeplanprozess ist 
aus Sicht des SRH eine Beteiligung der WJH zu fordern. Dadurch wird die Gefahr ge-
bannt, dass die fallzuständige Fachkraft organisatorischen oder personellen Verflech-
tungen unterliegt, die zu einem bevorzugten Einsatz bestimmter Hilfearten oder konkre-
ter Leistungserbringer führt. 
 
Auch bei Berücksichtigung der von der Stadt Dresden genannten Gesamtausgaben 
und der Gesamtfallzahlen wird das Ergebnis des SRH bestätigt, dass bei der Stadt 
Dresden durch den Ausbau der Steuerungsmaßnahmen Einsparpotenziale bestehen. 
Der SRH unterstützt den Vorschlag der Stadt Leipzig, dass die statistischen Erhebun-
gen den neuen Steuerungsanforderungen bzw. einem interkommunalen Benchmarking 
anzupassen sind. 
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43 Risikomanagement in kommunalen Krankenhäusern 
 
 
Das Risiko- und Chancenmanagement offenbarte Lücken 
im Frühwarnsystem und Defizite im internen Überwa-
chungssystem. 
 
Die Beurteilungen des Risikofrüherkennungssystems durch 
die Abschlussprüfer waren nicht immer zutreffend.  
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
1.1 Gesetzliche Grundlagen 
 
Gemäß § 91 Abs. 2 AktG hat der Vorstand einer AG geeignete Maßnahmen zu treffen 
und insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, um den Fortbestand der Ge-
sellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Dies gilt nach herrschen-
der Rechtsauffassung auch für Geschäftsführer in Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung entsprechend § 43 Abs. 1 GmbHG (sog. Ausstrahlungswirkung). 
 
Für Unternehmen, an denen die öffentliche Hand die Mehrheit der Anteile hält, ist die 
Einführung und Betreibung eines Risikofrüherkennungssystems verpflichtend. Die Beur-
teilung des Risikofrüherkennungssystems erfolgt im Rahmen der erweiterten Ab-
schlussprüfung nach § 53 HGrG.  
 
1.2 Geprüfte Einrichtungen 
 
Krankenhäuser sind schon aufgrund ihrer Unternehmenstätigkeit besonderen Risiken 
ausgesetzt. Das sind alle mit der Leistungserbringung am Patienten im Zusammenhang 
stehende Risiken, z. B. fehlerhafte Medikation, Infektionsgefahr, unzureichende Patien-
tenidentifikation u. ä. (medizinischen Risiken).  
 
Außerdem fordert der permanente Wandel der gesundheitspolitischen Rahmenbedin-
gungen eine ständige Auseinandersetzung der Unternehmensleitung mit den hieraus 
resultierenden Risiken. Dies betrifft insbesondere Risiken aus den Bereichen Recht und 
Unternehmensführung (z. B. Budgetentwicklung während und nach der Konvergenz-
phase), Finanzierung und Beschaffung (z. B. Überschreitung vereinbarter Leistungen, 
unterjähriger Sachkostenanstieg), Personal (z. B. Tarifabschlüsse, Ärztemangel) sowie 
Infrastruktur (z. B. Ausfall technischer Medien).  
 
Mit einem effektiven Risiko- und Chancenmanagement (RCM), welches alle Betriebsbe-
reiche des Krankenhauses umfasst, können sowohl medizinische als auch wirtschaftli-
che Risiken und Chancen frühzeitig erkannt und bei Unternehmensentscheidungen 
berücksichtigt werden. 
 
Der SRH hat das RCM kommunaler Krankenhäuser in Sachsen geprüft und dazu neun 
Krankenhäuser ausgewählt, welche die Kommune als Eigenbetrieb führt oder als Un-
ternehmen betreibt, an welchem ihr eine zur Änderung der Satzung berechtigende 
Mehrheit der Anteile zusteht. 
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2 Definition des Risiko- und Chancenmanagements 
 
Das Risikofrüherkennungssystem (auch Risikofrühwarnsystem) bildet neben dem inter-
nen Überwachungssystem und dem Risikocontrolling die drei Kernelemente eines 
RCM.  
 
Diese Kernelemente sind in einen kontinuierlichen RCM-Prozess zu integrieren, der in 
vier Phasen verläuft: 
 
     Identifikation 
         
        Überwachung      Bewertung 
 
     Steuerung 
 
1. Phase 
Potenzielle Risiken und Chancen müssen identifiziert werden, wobei Überschneidungen 
einzelner Risiken zu vermeiden und Wechselwirkungen zu beachten sind. 
 
2. Phase 
Zur Differenzierung in schwerwiegende bzw. zu vernachlässigende Risiken ist für jedes 
Risiko das quantitative Ausmaß zu bestimmen, d. h. Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadenshöhe müssen ermittelt werden. Nicht quantifizierbare Risiken, für die objektive 
Daten zur Bewertung (z. B. Zeitreihen) nicht vorliegen, sind hinsichtlich Häufigkeit und 
Auswirkung des Schadensereignisses subjektiv zu bewerten, d. h. zu schätzen. Schät-
zungen müssen jedoch begründet und nachvollziehbar sein. 
 
Die Ursachen der erkannten Risiken sind systematisch zu untersuchen, d. h. es müs-
sen Frühwarnindikatoren festgelegt werden, die Auskunft über die Ursachen-Wirkungs-
Kette geben, z. B. 
 
Mitarbeitermotivation:  - Mitarbeiterfehlzeiten, Patientenbeschwerden, 
überalterte Medizintechnik: - Ausfallzeiten, Reparaturkosten, 
Liquidität:     - offene Forderungen, Rechnungsausgang. 
 
Für die Frühwarnindikatoren sind Schwellenwerte zu definieren, deren Überschreiten 
eine Berichtspflicht auslöst. 
 
3. Phase 
Im Rahmen der Steuerung sind entsprechende Maßnahmen zur Risikovermeidung, 
Risikominimierung, Risikoübertragung/-überwälzung festzulegen, ggf. müssen Risiken 
akzeptiert und durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden. 
 
4. Phase 
Risiken und Chancen müssen durch die verantwortlichen Mitarbeiter ständig überwacht 
werden. Das erfordert ein optimal eingerichtetes Informationssystem, das alle Ebenen  
- einschließlich der Aufsichtsorgane - rechtzeitig, problemorientiert und vollständig mit 
Informationen versorgt.  
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Alle getroffenen Maßnahmen einschließlich des Überwachungssystems sind angemes-
sen zu dokumentieren.1 
 
 
3 Prüfungsergebnisse  
 
3.1 Stand des Risiko- und Chancenmanagements 
 
Lediglich zwei der geprüften Krankenhäuser verfügten seit mehreren Jahren über ein 
umfassendes RCM, zwei Krankenhäuser hatten seit dem Jahr 2006 ein RCM eingerich-
tet und drei weitere Krankenhäuser arbeiteten ab dem Jahr 2007 an der Implementie-
rung eines RCM. In zwei Krankenhäusern waren lediglich Einzelelemente eines RCM 
vorhanden, ohne dass diese in einem ganzheitlichen Managementsystem zusammen-
gefügt wurden.  
 
Die Unternehmensleitungen der Krankenhäuser, die bisher kein systematisches 
RCM betrieben und damit gegen § 91 Abs. 2 AktG verstießen, sollten umgehend 
ein solches einführen. 
 
3.2 Frühwarnsystem 
 
Ein funktionierendes Frühwarnsystem zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
die frühzeitige Problemerkennung, die präzise Quantifizierung bzw. Bewertung der po-
tenziellen Risiken sowie die Herstellung eines Ursachen-Wirkungs-Zusammenhangs.2  
 
Risiken können grundsätzlich in sämtlichen Unternehmensbereichen auftreten. Deshalb 
sind alle betrieblichen Prozesse und Funktionsbereiche darauf zu untersuchen, ob aus 
ihnen Risiken resultieren können, die nach Art und Umfang, ggf. im Zusammenwirken 
mit anderen Risiken, den Bestand des Unternehmens gefährden können.  
 
Nicht in allen Unternehmensbereichen wurden potenzielle Risiken der Krankenhäuser 
identifiziert, z. B. blieben risikorelevante Bereiche wie Personal, EDV und Medizintech-
nik außen vor. Der Forderung nach einem ganzheitlichen Managementsystem wider-
sprach auch, dass Risiken aus der medizinischen Versorgung nur in jedem zweiten 
Krankenhaus in das RCM integriert waren. 
 
Die Risikoidentifikation sollte in den Krankenhäusern verbessert und verstetigt 
werden. Es ist darauf zu achten, dass Risiken vollständig erfasst werden, d. h., 
dass alle risikorelevanten Unternehmensbereiche einbezogen werden. Medizini-
sche Risiken, die aus dem Kernprozess des Krankenhauses resultieren, sollten in 
das RCM integriert werden.  
 
Die Überwachungs- und Organisationspflicht bei Mutterunternehmen i. S. d. § 290 HGB 
ist konzernweit zu verstehen, sofern von den Tochterunternehmen den Fortbestand des 
Mutterunternehmens gefährdende Entwicklungen ausgehen können.  
 
Tochterunternehmen, an denen das Krankenhaus mehrheitlich beteiligt war, wurden bis 
auf einen Fall nicht in das RCM des Mutterunternehmens eingebunden. 
 
                                                 
1 Vgl. IDW PS 340 (Stand: 11.09.2000), Pkt. 17 und 18. 
2 Vgl. Schmitz: Notwendigkeit zur Einrichtung eines kommunalen Risikomanagements, in: „Der Gemein-
dehaushalt“, Heft 7/2006, S. 154 ff. 
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Unternehmen, an denen das Krankenhaus überwiegend beteiligt ist, sollten in 
das RCM eingebunden werden. 
 
Zur Bestimmung des quantitativen Ausmaßes ist jedes Risiko hinsichtlich Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadenshöhe quantitativ zu bewerten.  
 
Risiken wurden nur in zwei Krankenhäusern quantifiziert, im Übrigen erfolgte eine ledig-
lich qualitative Bewertung der Risiken. Der qualitativen Bewertung mittels Punktsystem 
oder verbaler Beschreibung lag regelmäßig kein einheitliches Bewertungsschema 
zugrunde. 
 
Der SRH hält eine ausschließlich verbale Beurteilung der Risiken, durch die we-
der Einzelrisikowerte noch ein Gesamtrisikowert für das Unternehmen ermittelt 
werden können, für unzureichend. Deshalb sollten Risiken grundsätzlich quanti-
fiziert werden. Sofern dies nicht möglich ist, sollte einer lediglich qualitativen 
Bewertung mittels Klassifizierung der Häufigkeit und Auswirkung des Schadens-
ereignisses ein einheitliches Bewertungsschema mit Festlegung der Ober- und 
Untergrenzen je Klasse zugrunde gelegt werden.  
 
Frühwarnindikatoren geben Auskunft über die Ursachen-Wirkungs-Kette. In Verbindung 
mit der Definition von Schwellenwerten können anhand geeigneter Frühwarnindikatoren 
künftige Entwicklungen und Tendenzen eingeschätzt werden.  
 
Nur zwei Krankenhäuser nutzten Frühwarnindikatoren für das RCM. Keines der geprüf-
ten Krankenhäuser arbeitete mit Schwellenwerten. 
 
Für jedes Risiko sollten Frühwarnindikatoren und Schwellenwerte definiert wer-
den. Es ist darauf zu achten, dass Frühwarnindikatoren messbar und vergleich-
bar sind. 
 
3.3 Internes Überwachungssystem 
 
Ein internes Überwachungssystem ist gekennzeichnet durch organisatorische Siche-
rungsmaßnahmen, interne Kontrollen und interne Prüfungen. Entsprechend Art, Um-
fang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten sind Regelungen zur Auf-
bau- und Ablauforganisation zu treffen und Risikosteuerungs- und Risikocontrollingpro-
zesse einzurichten.3  
 
Risikosteuerung ist die aktive Beeinflussung der für den Bestand des Unternehmens 
entscheidenden Risiken mit dem Ziel, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadens-
höhe zu reduzieren.  
 
Zur Steuerung der identifizierten Risiken hatten die Krankenhäuser regelmäßig ent-
sprechende Maßnahmen festgelegt. Diese Maßnahmenkataloge wiesen jedoch teilwei-
se Lücken auf. In manchen Fällen waren die aufgeführten Maßnahmen so allgemein 
formuliert, dass sie sich zur Risikosteuerung nicht eigneten, z. B. die Maßnahme „Zu-
friedenheitsermittlung“ zur Steuerung des Risikos „Negatives Image“. 
 
Für alle den Bestand des Unternehmens entscheidenden Risiken sollten konkre-
te, im Einzelnen nachprüfbare Gegenmaßnahmen festgelegt werden. 
 
                                                 
3  Ebenda. 
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Das RCM erfordert ein System aus dezentraler Verantwortung und zentraler Steuerung, 
welches im Einzelnen genau zu regeln ist.4 Die Verantwortung für die Erfassung und 
die Bewertung der Risiken sollte den jeweiligen Unternehmensbereichen übertragen 
werden.5 Auch die Bewältigung, d. h. die Steuerung der nicht bestandsgefährdenden 
Risiken, oder im Falle der Nichtbewältigung die Informationspflicht an die festgelegten 
Berichtsempfänger sollte dezentral erfolgen.6 Für alle bestandsgefährdenden Risiken 
hingegen, die einer regelmäßigen Überwachung bedürfen, sollte eine eigene Stelle, der 
zentrale Risikomanager, benannt werden.7  
 
Identifikation und Bewertung der Risiken oblag den Abteilungs- und Bereichsleitern der 
Krankenhäuser. Sie trugen in der Regel auch die Verantwortung für die Steuerung und  
Überwachung. Als zentrale Stelle für das RCM fungierte in drei Fällen eine Arbeitsgrup-
pe, im Übrigen war jeweils ein Mitarbeiter, überwiegend aus dem kaufmännischen Be-
reich, zuständig. Die Aufgaben der dezentralen bzw. des zentralen Risikomanagers 
waren in den meisten Fällen nicht klar abgegrenzt.  
 
Die Aufgabenverteilung auf dezentraler und zentraler Ebene sollte schriftlich 
festgelegt werden. Dabei ist dem Grundsatz Rechnung zu tragen, dass die Ver-
antwortung für die Identifikation und Bewertung bestandsgefährdender Risiken 
nicht mit deren Überwachung zusammenfällt. 
 
Die Interne Revision prüft die Vollständigkeit der Risikoerfassung, die Angemessenheit 
der eingerichteten Maßnahmen zur Risikoerfassung und -kommunikation, die kontinu-
ierliche Anwendung dieser Maßnahmen und die Einhaltung integrierter Kontrollen.8  
 
Die Stelle der Internen Revision war zwar in jedem zweiten Krankenhaus besetzt, deren 
Prüfungstätigkeit im Rahmen des RCM konnte aber nicht belegt werden. 
 
Die Prüfungstätigkeit der Internen Revision sollte sich auch auf das bestehende 
RCM erstrecken. Bei Aufbau und Weiterentwicklung des RCM sollte die Interne 
Revision mitwirken. 
 
3.4 Risikocontrolling 
 
Risikocontrolling beinhaltet die ziel-, verfahrens- und ergebnisorientierte Koordination 
aller Phasen des Risikomanagementprozesses. Zentral für das Risikocontrolling ist die 
rechtzeitige, problemorientierte und vollständige Versorgung aller Ebenen mit Informati-
onen, um die Ausrichtung aller Aktivitäten an den Zielsetzungen sicherzustellen und 
ggf. Anpassungsmaßnahmen einleiten zu können.9 
 
Zur Sicherstellung der dauerhaften, personenunabhängigen Funktionsfähigkeit der ge-
troffenen Maßnahmen und zum Nachweis der Pflichten des Vorstands nach  
§ 91 Abs. 2 AktG ist es erforderlich, dass die Maßnahmen einschließlich des Überwa-
                                                 
4  Vgl. Schwarting: Risikomanagement - Von der Analyse zur vorausschauenden Gestaltung, in: Verwal-
tung und Management, Heft 5/2006, S. 232 ff. 
5  Vgl. Kohlhoff/Langenhan/Zorn: Risikomanagement nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich (KonTraG) - zwischen Theorie und Praxis, zugleich ein Beitrag zum Risikomana-
gement in der EDV, in: Interne Revision 1/2000, S. 7. 
6  Vgl. IDW PS 340 (Stand: 11.09.2000), Pkt. 13. 
7  Vgl. Gleißner: Ratschläge für ein leistungsfähiges Risikomanagement, http://www.krisenkommu-
nikation.de/akfo53-d.htm, 08.08.2007. 
8 Vgl. IDW PS 340 (Stand: 11.09.2000), Pkt. 16. 
9  Ebenda. 
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chungssystems angemessen dokumentiert werden. Hierfür bietet sich die Erstellung 
eines Risikohandbuches ebenso wie eine einheitliche Systematik der Risikobeschrei-
bung und eines zusammenfassenden Risikoberichts an die Unternehmensleitung an.10  
 
Nicht alle Krankenhäuser verfügten über ein Risikohandbuch, das die Regelungen und 
Maßnahmen zur Einrichtung und Betreibung eines RCM krankenhausspezifisch be-
schrieb. Nur zwei Krankenhäuser nutzten eine standardisierte Risikodokumentation, mit 
der alle risikobezogenen Daten zur Identifikation, Bewertung, Steuerung und Überwa-
chung erfasst wurden.  
 
Die unternehmensbezogenen Regelungen und Maßnahmen zum RCM sollten in 
einem Risikohandbuch beschrieben werden. Risikorelevante Daten sollten mithil-
fe einer standardisierten Dokumentation, die nach Möglichkeit elektronisch un-
terstützt wird, verwaltet und gepflegt werden.  
 
Gegenüber der Unternehmensleitung wurden Risiken nur in jedem zweiten Kranken-
haus durch die zentrale Stelle für das RCM kommuniziert. Die Geschäftsführungen er-
hielten nur in zwei Fällen jährlich einen schriftlichen Risikobericht der zentralen Stelle 
für das RCM. 
 
In diesen und allen anderen Fällen verwies die Unternehmensleitung auf die mindes-
tens monatlich stattfindenden Leitungssitzungen auf Chefarzt- und Verwaltungsebene, 
in denen die durch das Controlling des Krankenhauses zur Verfügung gestellten Daten, 
insbesondere zum medizinischen Leistungsgeschehen, zu den Kosten des medizini-
schen Sachbedarfs sowie den Personalkosten, mit den Abteilungs- und Bereichsleitern 
zeitnah ausgewertet wurden.  
 
Für das RCM sollte ein gestuftes Berichtswesen eingeführt und die Verantwor-
tung dafür der zentralen Stelle für das RCM übertragen werden. Auch die über 
das monatliche Berichtswesen des Controllings hinausgehenden risikorelevan-
ten Informationen aus den dezentralen Verantwortungsbereichen sollten regel-
mäßig, vorzugsweise monatlich, durch die zentrale Stelle gebündelt und zeitnah, 
mindestens aber vierteljährlich, in einem schriftlichen Risikobericht an die Unter-
nehmensleitung weitergeleitet werden.  
 
Die Aufsichtsorgane erhielten in der Regel nur einmal jährlich durch die Vorlage des 
Jahresabschlusses einen umfassenden Bericht zur Risikolage und zum Risikomana-
gement des Krankenhauses. Unterjährig legten die Krankenhäuser lediglich Quartals-
berichte zum Stand der Erfüllung des Wirtschaftsplans mit Hochrechnung des Jahres-
ergebnisses auf das Ende des Geschäftsjahres vor. 
 
Der SRH hält eine jährliche Risikoberichterstattung an die Aufsichtsorgane kom-
munaler Krankenhäuser für unzureichend. Diese sollten mindestens halbjährlich 
in schriftlicher Form über die wesentlichen, sowohl wirtschaftlichen als auch me-
dizinischen, Risiken sowie den Stand der Umsetzung von Steuerungsmaßnah-
men im Krankenhaus und ggf. der Tochterunternehmen unterrichtet werden.  
 
3.5 Maßnahmen zur Steuerung und Überwachung von Risiken und Chancen 
 
Der SRH hat ausgewählte Maßnahmen, die zur Steuerung wirtschaftlicher und medizi-
nischer Risiken in den Krankenhäusern eingesetzt wurden, detaillierter geprüft und 
hierzu folgende Feststellungen getroffen:  
                                                 
10  Vgl. IDW PS 340 (Stand: 11.09.2000), Pkt. 17 und 18. 
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Durch Implementierung geeigneter Anreizsysteme kann es gelingen, die Interessen der 
Mitarbeiter mit denen des Unternehmens abzustimmen und so Risiken zu vermeiden.11  
 
Chefärzte wurden regelmäßig außertariflich vergütet. Neben einem festen Betrag erhiel-
ten sie in der Regel eine leistungsabhängige Vergütung (Tantieme). Die Leistungsver-
gütung war an das Erreichen zuvor vereinbarter Ziele geknüpft, z. B. das Erbringen 
bestimmter medizinischer Leistungen und Fallzahlen durch die Klinik, an die Erfüllung 
von Qualitätskriterien oder an das Betriebsergebnis des Krankenhauses. Auf das Ziel 
Finanzerfolg der Klinik war die Leistungsvergütung nicht in allen Krankenhäusern ge-
richtet. Überschreitungen klinikbezogener Kostenbudgets, die in Abhängigkeit von der 
Leistung der Klinik zu ermitteln sind, blieben daher überwiegend ohne Auswirkungen 
auf die Vergütung der Chefärzte. In zwei Krankenhäusern war eine interne Budgetie-
rung überdies nicht eingeführt. 
 
Der SRH empfiehlt, die leistungsabhängige Vergütung der Chefärzte noch stärker 
als bisher an das Erreichen der vereinbarten Ziele u. a. an den nachhaltigen wirt-
schaftlichen Erfolg ihrer Klinik zu binden.  
 
Innerbetriebliche Verfahrensanweisungen zu verwaltungstechnischen Abläufen auf der 
einen und Standardisierungen medizinischer Behandlungsprozesse auf der anderen 
Seite wurden häufig dezentral verwaltet und nicht immer auf dem aktuellen Stand 
gehalten. 
 
Innerbetriebliche Verfahrensanweisungen sollten möglichst zentral verwaltet und 
ständig aktualisiert werden.  
 
Notfallplanungen oder Wiederanlaufpläne für kritische Infrastrukturen, z. B. Ausfall tech-
nischer Medien, EDV, Zentralsterilisation und Küche, waren nicht in allen Krankenhäu-
sern vorhanden oder lagen zumindest nicht schriftlich vor. 
 
Für Havariefälle müssen Notfallkonzepte erarbeitet werden, die aus Gründen der 
Rechtssicherheit schriftlich hinterlegt werden sollten. 
 
Ein Beinahe-Fehler-Meldesystem, welches Potenziale zur Steigerung der Patientensi-
cherheit und Behandlungsqualität und damit mögliche Risiken aufzeigt, war nur in je-
dem dritten Krankenhaus implementiert. 
 
Zur Unterstützung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sollte in allen 
Krankenhäusern ein Beinahe-Fehler-Meldesystem eingeführt werden.  
 
Nicht alle Krankenhäuser verfügten über ein strukturiertes Beschwerdemanagement als 
wichtiges Element des ganzheitlichen Qualitäts- und Risikomanagements.  
 
Die Krankenhäuser sollten ein strukturiertes Beschwerdemanagement, in dem 
Patientenbefragungen und -beschwerden zentral bearbeitet, ausgewertet und 
kommuniziert werden, aufbauen.  
 
                                                 
11 Vgl. Gleißner: a. a. O. 
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3.6 Feststellungen im Rahmen der Abschlussprüfung 
 
Die Feststellungen des SRH zum RCM des Krankenhauses deckten sich nur in drei 
Fällen vollständig mit den Angaben des Abschlussprüfers zu Fragenkreis 4 des  
IDW PS 720 n. F. der erweiterten Prüfung nach § 53 Abs. 1 HGrG, wonach den Kran-
kenhäusern ein funktionierendes Risikofrüherkennungssystem testiert wurde. 
 
In drei Fällen waren die Aussagen des Abschlussprüfers aufgrund der Erkenntnisse des 
SRH zu relativieren. In einem dieser Fälle hatte der Abschlussprüfer erklärt, dass das 
Krankenhaus in die quartalsweise Risikoberichterstattung an einen Konzern eingebun-
den sei, ohne weitere Angaben zum RCM des Krankenhauses zu machen. Die Erhe-
bungen des SRH ergaben, dass sich die Berichterstattung je Quartal auf nur drei bis 
fünf wirtschaftliche Risiken beschränkte und insoweit kein umfassendes RCM vorlag. 
 
Die Ergebnisse des SRH wichen in drei Fällen teilweise erheblich von den Feststellun-
gen des Abschlussprüfers ab. In einem Fall legte der Abschlussprüfer zwar dar, dass 
ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG nicht installiert war. Die zu-
sätzliche Aussage, dass „im Jahr 2005 erste Maßnahmen zur Implementierung eines 
Risikofrüherkennungs- und Managementsystems im Rahmen von Ermittlungen und der 
Festlegung von Risikofaktoren für die Gesellschaft eingeleitet wurden und dieser Pro-
zess im Jahr 2006 fortgeführt wurde“, fand der SRH jedoch nicht bestätigt. Das Kran-
kenhaus konnte keine dieser Maßnahmen nachweisen. Die Geschäftsführung räumte 
diesbezüglich Schwachstellen ein. 
 
Die Krankenhäuser haben künftig dafür Sorge zu tragen, dass die erweiterte Prü-
fung nach § 53 HGrG entsprechend den geltenden Prüfungsstandards durchge-
führt und über die Prüfungsergebnisse ausführlich berichtet wird. Es ist auch 
Aufgabe der kommunalen Beteiligungsverwaltung, auf eine ordnungsgemäße 
Abschlussprüfung bei Unternehmen in kommunaler Trägerschaft zu achten.  
 
 
4 Derzeitiger Stand des Risiko- und Chancenmanagements 
 
Die Überprüfung durch den SRH erfolgte in vier Kategorien: 
 
I. die Einführung eines systematischen RCM maximal   3 Punkte, 
II. die Umsetzung der vier Phasen des RCM-Prozesses maximal 16 Punkte, 
III. das Informationssystem maximal   6 Punkte sowie 
IV. die speziellen Maßnahmen zur Steuerung/Überwachung maximal 10 Punkte. 
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  300 bis 499 Betten 500 bis 799 Betten ab 800 Betten 
  KH <A> KH <B> KH <C> KH <D> KH <E> KH <F> KH <G> KH <H> KH <I> 
I - Einführung eines RCM                   
systematisch seit 2006 2006   2008 
Entwurf
2008 2001 2007 2002   
Zwischensumme I: 2 2 0 1 1 3 1 3 0 
II - RCM-Prozess                   
1 - Identifikation                 
Risikobereiche                 
wirtschaftliche Risiken                 
 interne x x   x x x x x   
 externe x      x x x x   
medizinische Risiken xx     xx xx    xx   
Risikoinventur                 
 erstmalig       x x   x     
 mindestens jährlich xx xx      xx  xx   
  6 3 0 4 5 4 3 6 0 
2 - Bewertung                 
quantitativ   xxx      xxx      
qualitativ xx     xx     xx xx   
Frühwarnindikatoren       x   x      
Schwellenwerte          x      
 2 3 0 3 0 5 2 2 0 
3 - Steuerung                 
Maßnahmenkatalog xx x   xx x xx x xx   
 2 1 0 2 1 2 1 2 0 
4 - Überwachung                 
dezentrale Verantwortung  x x   x x x x x   
zentrale Verantwortung x      x x  x   
Interne Revision                  
Tätigkeit mit Bezug auf RCM                 
  2 1 0 1 2 2 1 2 0 
Zwischensumme II:     12 8 0      10 8      13 7     12 0 
III - Informationssystem                   
1 - Berichtswesen                 
dezentrale Berichterstattung 
an die Geschäftsführung in 
regelmäßigen Leitungssit-
zungen x x x x x x x x x 
dezentrale Berichterstattung 
an den zentralen Manager 
(lt. Festlegung im RCM) x        x  x   
zentrale Berichterstattung 
an die Geschäftsführung (lt. 
RCM) x x      x  x   
  3 2 1 1 1 3 1 3 1 
2 - Dokumentation                 
Handbuch   x   x   x x x   
standardisierte Einzeldoku-
mentation   x      x      
jährlicher Risikobericht x        x      
  1 2 0 1 0 3 1 1 0 
Zwischensumme III: 4 4 1 2 1 6 2 4 1 
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  300 bis 499 Betten 500 bis 799 Betten ab 800 Betten 
  KH <A> KH <B> KH <C> KH <D> KH <E> KH <F> KH <G> KH <H> KH <I> 
IV - Spezielle Steuerungs- 
und Überwachungsmaß-
nahmen                   
1 - Wirtschaftliche Risiken                 
interne Budgetierung   x   x x x x x x 
Dienstanweisungen  xxx xx   xxx x xxx xx x xx 
Notfall xx xx x xx xx xx x x xxx 
  5 5 1 6 4 6 4 3 6 
2 - Medizinische Risiken                 
Beinahe-Fehler-Meldesys-
tem       xx xx    xx xx 
Beschwerdemanagement x     x x x  x x 
  1 0 0 3 3 1 0 3 3 
Zwischensumme IV: 6 5 1 9 7 7 4 6 9 
Gesamtpunktzahl     24     19  2*     22     17     29    14     25     10* 
Platzierung 3 5 9 4 6 1 7 2 8 
* Noch kein RCM vorhanden. 
 
Die Einzelbewertungen wurden in einem ausführlichen Prüfungsbericht dargestellt und 
den Krankenhäusern sowie den Kommunen zur Stellungnahme zugeleitet. 
 
 
5 Stellungnahmen und Schlussbemerkung 
 
Die Feststellungen und Empfehlungen des SRH wurden von den geprüften Kranken-
häusern überwiegend positiv aufgenommen. Die Mehrzahl der Krankenhäuser nahm 
den Prüfungsbericht zum Anlass, das eigene RCM kritisch zu hinterfragen und anhand 
der Anregungen und Hinweise weiter auszubauen. Zwei Krankenhäuser beabsichtigten, 
alsbald ein Beinahe-Fehler-Meldesystem einzuführen. 
 
Das bei den örtlichen Erhebungen im Entwurf vorliegende Risikohandbuch für das 
Krankenhaus <E> (Platz 6) ist nach Angaben der Geschäftsführung im August 2008 in 
Kraft gesetzt worden. Nach erfolgter Schulung hätten die Mitarbeiter die Aufgabe erhal-
ten, anhand des einheitlichen Risikoerfassungsbogens die Risiken des jeweiligen Be-
reichs weiter zu untersetzen, um die Risikoinventur im I. Quartal 2009 überarbeiten zu 
können. Gleichzeitig sollten die Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und Frühwarnindi-
katoren definiert werden.  
 
Unter Verweis auf die Vielzahl von praktizierten Maßnahmen der Qualitätssicherung 
und der wirtschaftlichen Sicherstellung kritisierte die Geschäftsführung des Kranken-
hauses <I> (Platz 8) die Bewertung des RCM durch den SRH als formalisierte Betrach-
tung, welche die Ergebnisse nicht angemessen darstelle. Die Geschäftsführung gab 
jedoch an, zwischenzeitlich in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat eine eigene Planstelle 
für das RCM geschaffen zu haben, die u. a. eine Dokumentation des RCM einführen 
wird. 
 
Die Geschäftsführung des Krankenhauses <C> (Platz 9) teilte mit, dass sie angesichts 
der aufgezeigten Defizite dringenden Handlungsbedarf sehe. Ein strukturiertes und an-
wendbares RCM soll daher schnellstmöglich und zielorientiert implementiert werden. 
Die erstmalige Erfassung und Bewertung aller Risiken einschließlich der Erarbeitung 
eines Maßnahmenkataloges zur Risikosteuerung sollten lt. Zeitplan bis Mitte des Jah-
res 2009 erfolgen.  
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Der SRH hat die von den geprüften Einrichtungen aufgezeigten Bemühungen um Ver-
besserung des RCM, insbesondere in den Krankenhäusern, die im Ranking auf den 
hinteren Plätzen lagen, positiv gewertet und die Prüfung abgeschlossen. 
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 Reisekosten in Städten, Gemeinden und Zweckverbänden 44
 
 
Reisekosten wurden oftmals fehlerhaft und großzügig er-
stattet. 
 
Die Beschaffung von Dienst-Kfz entsprach teilweise nicht 
der VOL/A. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
1.1 Einführung 
 
Der SRH hat die Anordnung/Genehmigung und Erstattung von Dienstgängen und 
Dienst-/Fortbildungsreisen sowie die Beschaffung und den Einsatz von Dienst-Kfz in 
Städten, Gemeinden und Zweckverbänden geprüft. In die Prüfung wurden 47 Städte 
und Gemeinden und 12 Zweckverbände, mithin insgesamt 59 kommunale Körperschaf-
ten, einbezogen. Das entspricht jeweils rd. 10 % der bestehenden Städte, Gemeinden 
und 10 % der Zweckverbände der Branchen Wasser, Abwasser und Abfall.1 
 
 
 
Der Prüfungszeitraum umfasste die Hj. 2005 bis 2007. Die Querschnittsprüfung wurde 
mittels Erhebungsbögen sowie sich anschließenden örtlichen Erhebungen in 4 ausge-
wählten kreisangehörigen Kommunen (darunter 2 Große Kreisstädte) und 2 Zweckver-
bänden durchgeführt. 
 
                                                 
1 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Zweckverbände und ihre Mitglieder im Freistaat 
Sachsen, Gebietsstand 01.01.2007. 
59 kommunale Körperschaften
2 Städte der Größenklasse  
20.000 bis unter 50.000 EW 
 
9 Zweckverbände der 
Branche Wasser/Abwasser
3 Zweckverbände 
der Branche Abfall
4 Städte der Größenklasse 
10.000 bis unter 20.000 EW 
9 Gemeinden/Städte 
der Größenklasse 
5.000 bis unter 10.000 EW
12 Gemeinden/Städte 
der Größenklasse 
3.000 bis unter 5.000 EW
 
 
 
20 Gemeinden/Städte 
der Größenklasse  
1.000 bis unter 3.000 EW
 378
1.2 Rechtliche Grundlagen 
 
Die rechtlichen Grundlagen des sächsischen Reisekostenrechtes für den geprüften 
Zeitraum finden sich im Wesentlichen im SächsRKG2 und in der SächsRKVO3. Den 
Kommunen wird die VwV-SächsRKG4 zur Anwendung empfohlen. 
 
Das SächsRKG regelt Art und Umfang der Erstattung von Auslagen für Dienstreisen 
der Landesbeamten, Richter im Landesdienst und der Beamten der Gemeinden, der 
Landkreise und der sonstigen der Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie der in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes abgeordneten Beamten und Richter. Für Beschäftigte 
von kommunalen Körperschaften, die Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband 
sind, besteht nach § 44 TVöD (BT-V)5 ein tariflicher Anspruch auf Reisekostenvergü-
tung. Danach finden für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie für das 
Trennungsgeld die für die Beamten jeweils geltenden Bestimmungen (SächsRKG und 
SächsRKVO) entsprechende Anwendung. Bis zum Inkrafttreten des TVöD zum 
01.10.2005 waren die Regelungen nach BAT-O anzuwenden. Die Anerkennung priva-
ter Kfz und die Reisekostenvergütung in besonderen Fällen, u. a. bei Auslandsdienst-
reisen, regelte die SächsRKVO. 
 
38 Kommunen sowie 6 Zweckverbände waren im Prüfungszeitraum Mitglied im Kom-
munalen Arbeitgeberverband. 8 Nichtmitglieder, darunter 2 Zweckverbände, hatten Ver-
einbarungen bzw. Regelungen zur Anwendung des SächsRKG. 3 Zweckverbände hat-
ten eigenständige Regelungen zu Dienstreisen und deren Erstattung. 3 Kommunen und 
1 Zweckverband waren weder Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband noch be-
standen Regelungen, wonach das SächsRKG entsprechend Anwendung findet, noch 
waren Firmentarifvertrag oder Dienstanweisungen vorhanden. Die Erstattung der Rei-
sekostenvergütung erfolgte in diesen 4 kommunalen Körperschaften ohne rechtliche 
Grundlage.  
 
Das SächsRKG wurde zum 01.04.2009 novelliert. Auf Änderungen wird an gegebener 
Stelle eingegangen.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
Die nachfolgenden Ausführungen zur Nichtbeachtung des sächsischen Reiskostenrech-
tes beziehen sich nur auf kommunale Körperschaften, die dieses anzuwenden hatten. 
 
2.1 Personalbedarf 
 
Die Beantragung und Abrechnung von Dienstreisen und Dienstgängen erfolgte durch 
einen Sachbearbeiter in der Hauptverwaltung und ggf. den Beauftragten für den Haus-
halt. Das Aufgabengebiet beinhaltet die Vorprüfung des Dienstreiseantrages aus reise-
kostenrechtlicher Sicht und inwiefern Haushaltsmittel für den beantragten Dienst-
gang/die beantragte Dienstreise nach den Maßstäben einer sparsamen und wirtschaft-
                                                 
2 Sächsisches Reisekostengesetz vom 08.07.1998, rechtsbereinigt mit Stand vom 03.07.2002. 
3 Verordnung des SMF über anerkannte Kfz sowie über die Reisekostenvergütung in besonderen Fällen 
und bei Auslandsdienstreisen vom 14.03.1997, rechtsbereinigt mit Stand vom 30.07.2005. 
4  Allgemeine Verwaltungsvorschrift des SMF zum SächsRKG vom 26.01.1999, zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 27.06.2005. 
5 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Besonderer Teil - Verwaltung); vgl. hierzu auch  
§ 23 Abs. 3.1 TVöD-V (durchgeschriebene Fassung des TVöD für den Bereich Verwaltung im Bereich 
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände). 
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lichen Haushaltsführung zur Verfügung stehen sowie die ordnungsgemäße Abrechnung 
des Dienstganges/der Dienstreise.  
 
Im Hj. 2007 lag der durchschnittliche Personalbedarf hierfür je geprüfter Körperschaft 
zwischen 0,01 und 0,24 VK6: 
 
 
 
2.2 Ausgaben für Dienstgänge und Dienstreisen 
 
In den geprüften 47 Kommunen und 12 Zweckverbänden waren die Ausgaben für 
Dienstgänge und Dienstreisen je Beschäftigten des Kernhaushaltes7 in den Hj. 2005 bis 
2007 wie folgt:  
 
 
 
                                                 
6 Laut Angaben der kommunalen Körperschaften im Erhebungsbogen.  
7 Vgl. Anlage zur KomHVO vom 26.03.2002, rechtsbereinigt mit Stand vom 26.11.2005, Nr. 21. 
Ausgaben für Dienstgänge/-reisen je Beschäftigten
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Branche  
Abfall 
in €/Beschäftigten 
Hj. 2005 Hj. 2006 Hj. 2007
Personalbedarf
1,19 
0,97
0,36
0,03 
0,09 0,08
0,32
0,13 
0,04 0,04
0,24
0,040,01 0,06 
0 
0,2 
0,4 
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1,0 
1,2 
1,4 
20 Gemeinden/ 
Städte mit  
1.000 bis unter  
3.000 EW 
12 Gemeinden/ 
Städte mit  
3.000 bis  
unter 5.000 EW 
9 Gemeinden/
Städte mit  
5.000 bis  
unter 
10.000 EW 
4 Städte mit
10.000 bis 
unter 
20.000 EW 
 
2 Städte mit 
20.000 bis unter
50.000 EW 
 
9 Zweck- 
verbände 
Branche  
Wasser/Abwasser 
3 Zweck- 
verbände  
Branche Abfall 
 
in VK 
Personalbedarf insgesamt durchschnittlicher Personalbedarf 
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2.3 Dienstanweisungen 
 
Von den 59 geprüften Körperschaften hatten nur 12 Kommunen und 8 Zweckverbände 
Dienstanweisungen zum Thema Dienstreisen und der Erstattung von Reisekosten. Das 
Vorhandensein einer Dienstanweisung stieg mit zunehmender EW-Zahl der Kommune. 
7 Dienstanweisungen waren seit 14 bis 7 Jahren (1994 bis 2001) nicht mehr aktualisiert 
worden. Der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland regelte die Genehmigung 
und Abrechnung von Dienstgängen/Dienstreisen in einem Firmentarifvertrag und einer 
Betriebsanweisung. Beide enthielten widersprüchliche Angaben.  
 
7 Kommunen, u. a. die Große Kreisstadt Marienberg, sowie 3 Zweckverbände, u. a. der 
Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal hatten in ihren Dienstanweisungen dem 
SächsRKG entgegenstehende Regelungen formuliert. So wurde u. a. 
 
- bei der Definition von Dienstreisen und Dienstgängen auf das Territorium des Land-
kreises bzw. des Verbandsgebietes verwiesen (vgl. § 2 Abs. 2 und 3 SächsRKG), 
- triftige Gründe generell anerkannt (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 SächsRKG), 
- die Wegstreckenentschädigung bei der Benutzung eines privaten Kfz bei Vorliegen 
triftiger Gründe in Höhe von 0,30 €/km und ohne Vorliegen triftiger Gründe in Höhe 
von 0,14 €/km festgesetzt (vgl. § 6 Abs. 1 und 2a SächsRKG),  
- territoriale Pauschalgenehmigungen erteilt (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 1 SächsRKG), 
- Fristen zur Abrechnung der Reisekostenvergütung auf den 4. bzw. 5. Werktag festge-
legt (vgl. § 3 Abs. 5 Satz 1 SächsRKG). 
 
Die Dienstanweisungen sind mit dem SächsRKG in Einklang zu bringen bzw. zu 
aktualisieren. Die bestehenden Widersprüchlichkeiten zwischen Firmentarifver-
trag und entsprechender Betriebsanweisung im Zweckverband Wasser und Ab-
wasser Vogtland sind auszuräumen.  
 
2.4 Vordrucke zur Beantragung und Abrechnung von Dienstreisen 
 
Die Auswertung der von den kommunalen Körperschaften verwendeten Vordrucke und 
die örtlichen Erhebungen ergaben, dass die von den Kommunen und Zweckverbänden 
verwendeten Antragsformulare überwiegend mangelhaft waren. Mehrfach konnten kei-
ne Angaben zum Vorliegen von triftigen Gründen (Gemeinde Schmiedeberg, Große 
Kreisstadt Marienberg), zur Mitnahme von weiteren Dienstreisenden, zum Reisezweck, 
zur Angabe des Beförderungsmittels (Große Kreisstadt Marienberg, Zweckverband 
Wasser und Abwasser Vogtland) oder zur Übernachtung am auswärtigen Ort (Gemein-
de Schmiedeberg, Stadt Tharandt, Große Kreisstadt Marienberg) vermerkt werden. 
Eine umfassende Vorprüfung durch den Sachbearbeiter bzw. den Beauftragten für den 
Haushalt war auf diesen Vordrucken weder vorgesehen noch konnte diese anhand der 
begrenzten Angabemöglichkeiten ordnungsgemäß nach § 29 KomHVO erfolgen (vgl. 
auch Nr. 16.3 Satz 1 i. V. m. Nr. 16.4 Buchstabe a Satz 1 und 2 VwV-SächsRKG).  
 
Die verwendeten Vordrucke wurden von den Beschäftigten der Stadt Tharandt und der 
Großen Kreisstadt Bautzen oftmals unzureichend ausgefüllt. Es fehlten u. a. mehrfach 
die Angaben über das beantragte Verkehrsmittel, zur Dienstreisedauer sowie der ge-
naue tatsächliche Reiseverlauf auf der Reisekostenabrechnung.  
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Pauschalgenehmigungen wurden in der Gemeinde Schmiedeberg für das Gemeinde-
gebiet und in der Großen Kreisstadt Marienberg für die Beschäftigten des Bauhofes 
jeweils für den vergangenen Monat beantragt und genehmigt. Allgemeine Dienstreise-
anordnungen/-genehmigungen sind gem. § 2 Abs. 2 SächsRKG ausschließlich für Per-
sonen zulässig, die regelmäßig Dienstgänge/-reisen bestimmter Art und Dauer ausfüh-
ren müssen oder regelmäßig gleichartige Dienstgeschäfte an denselben Stellen am 
Dienst- oder Wohnort/demselben auswärtigen Geschäftsort oder Bezirk zu erledigen 
haben und für Dienstreisende mit besonderen Dienstaufgaben, ggf. mit zeitlicher oder 
örtlicher Begrenzung.  
 
Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit sollte durch die Einführung aussagekräftiger 
Antragsformulare verbessert werden (vgl. auch Anlagen 1 bis 7 b der 
VwV-SächsRKG). Die Voraussetzungen einer allgemeinen Dienstreiseanordnung/ 
-genehmigung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 SächsRKG n. F. sind zu beachten.  
 
2.5 Reisekostenbearbeitung 
 
Die örtlichen Erhebungen in 3 Kommunen und dem Zweckverband Abfallwirtschaft  
Oberes Elbtal zeigten, dass des Öfteren Tankrechnungen, Parkscheine bzw. Fahrkar-
ten ohne Dienstreiseantrag bzw. Reisekostenabrechnung erstattet wurden. Reisekosten 
durften gem. § 3 Abs. 5 Satz 1 SächsRKG (§ 3 Abs. 1 Satz 2 SächsRKG n. F.) aus-
schließlich aufgrund eines schriftlichen Antrages ausgezahlt werden.  
 
Ansprüche bzw. Zahlungsverpflichtungen wurden in der Gemeinde Schmiedeberg und 
dem Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland mehrheitlich nicht sachlich und 
nicht rechnerisch richtig festgestellt. Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 KomKVO ist jeder 
Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung sachlich und rechnerisch richtig festzustellen. 
 
Reisekosten wurden in der Gemeinde Schmiedeberg, der Großen Kreisstadt Marien-
berg, dem Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland sowie im Zweckverband 
Abfallwirtschaft Oberes Elbtal überwiegend bar ausgezahlt. Dementgegen steht  
§ 12 Abs. 1 KomKVO, wonach Auszahlungen nach Möglichkeit unbar zu erfolgen  
haben. Eine Quittierung (Auszahlungsnachweis) der baren Auszahlungen gem.  
§ 17 Abs. 1 KomKVO fehlte in den zwei Zweckverbänden in Einzelfällen, bei den zwei 
genannten Kommunen unterblieb dies mehrmals. 
 
Die Reisekostenerstattung für Dienstgänge/Dienstreisen der Oberbürgermeister der 
Großen Kreisstädte Marienberg und Bautzen und des Bürgermeisters der Stadt Tha-
randt wurden nicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Anlage 1 VwV Gliederung und Grup-
pierung im Unterabschnitt „Gemeindeorgane“ gebucht. Weiterhin wurden die Reisekos-
ten für Aus- und Fortbildung in allen ausgewählten 4 Kommunen mehrfach nicht in der 
Untergruppe 562 gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Anlage 2 VwV Gliederung und Gruppie-
rung gebucht. Die Ausgaben für Dienstreisen sowie die Ausgaben für Aus- und Fort-
bildung der Beigeordneten und der Beschäftigten der Stadtverwaltung Bautzen wurden 
ausschließlich im Unterabschnitt „Hauptamt“ gebucht. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 
VwV Gliederung und Gruppierung sind Ausgaben dem Bereich des Empfängers, für 
den die Mittel bestimmt sind, zuzuordnen.  
 
Die Vorgaben des SächsRKG, der KomKVO, der SächsKomKBVO sowie die Bu-
chungssystematik der VwV Gliederung und Gruppierung sind zu beachten. 
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2.6 Reisekostenerstattung 
 
2.6.1 Fahrkostenerstattung gem. § 5 SächsRKG (§ 4 SächsRKG n. F.) 
 
Taxikosten (Große Kreisstadt Bautzen) sowie die Benutzung des Beförderungsmittels 
Flugzeug (Große Kreisstadt Bautzen, Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal) 
wurden ohne weitere Ausführungen durch den Dienstreisenden in der Reisekosten-
abrechnung geltend gemacht und erstattet.  
 
2.6.2 Wegstreckenentschädigung gem. § 6 SächsRKG (§ 5 SächsRKG n. F.) 
 
Die örtlichen Erhebungen haben gezeigt, dass generell in der Gemeinde Schmiede-
berg, der Stadt Tharandt, der Großen Kreisstadt Marienberg, der Großen Kreisstadt 
Bautzen und überwiegend im Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal für Dienst-
reisen mit dem privaten Kfz eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,22 €/km 
erstattet wurde, wobei als triftiger Grund u. a. „Nutzung Privat-Pkw notwendig“, „Dauer 
der Aufgabe“ oder gar keine triftigen Gründe angegeben wurden. Gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 1 SächsRKG wurde eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,22 €/km nur 
für Strecken gewährt, die der Dienstreisende aus triftigen Gründen mit seinem privaten 
Kfz zurückgelegt hat. Triftige Gründe liegen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 SächsRKG 
vor, wenn die Benutzung des privaten Kfz aus dringenden dienstlichen oder in beson-
deren Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen notwendig und dem 
Dienstreisenden vor Antritt der Dienstreise oder des Dienstganges genehmigt worden 
ist. Ab dem 01.04.2009 ist nunmehr eine Wegstreckenentschädigung bei Vorliegen von 
triftigen Gründen in Höhe von 0,25 €/km und ohne Vorliegen von triftigen Gründen in 
Höhe von 0,15 €/km zu erstatten. 
 
Es ist auf eine ordnungsgemäße Beantragung und Genehmigung von triftigen 
Gründen gem. § 5 Abs. 2 SächsRKG n. F. zu achten. 
 
2.6.3 Tagegeld gem. § 8 SächsRKG (§ 6 SächsRKG n. F.) 
 
Entsprechend den Angaben in den Erhebungsbögen wurde in allen Kommunen  
bzw. Zweckverbänden Tagegeld entsprechend § 8 Abs. 1 SächsRKG i. V. m.  
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 EStG gezahlt. Die örtlichen Erhebungen in der  
Stadt Tharandt zeigten, dass für mehrere Dienstreisen mit der Abwesenheitsdauer von 
8 bzw. 9 Stunden kein Tagegeld und für eine Dienstreise mit der Abwesenheitsdauer 
von 14 Stunden Tagegeld in Höhe von 6 € gewährt wurde.  
 
Für Auslandsdienstreisen wurde in der Großen Kreisstadt Marienberg vereinzelt Tage-
geld nach § 8 Abs. 1 SächsRKG i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 EStG erstattet. 
Die Berechnung des Auslandstagegeldes in der Großen Kreisstadt Bautzen war teilwei-
se nicht nachvollziehbar. Nach § 18 Abs. 3 SächsRKG i. V. m. § 8 Abs. 1 SächsRKVO 
war bei Auslandsdienstreisen Auslandstagegeld nach den Anlagen 1 bis 5 zu erstatten. 
 
Für die Höhe des Tagegeldes sind die Regelsätze entsprechend der Abwe-
senheitsdauer gem. § 6 Abs. 1 SächsRKG n. F. i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 
Satz 2 EStG zu erstatten. Bei Auslandsdienstreisen ist Auslandstagegeld nach 
§ 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsRKG i. V. m. § 2 Abs. 1 SächsARKVO zu zahlen.  
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2.6.4 Übernachtungskosten gem. § 9 SächsRKG (§ 7 SächsRKG n. F.) 
 
In 31 kommunalen Körperschaften wurden die Übernachtungskosten, die den Betrag in 
Höhe von 61,36 €/Übernachtung überstiegen, nicht vor Antritt der Dienstreise aner-
kannt. Der Nachweis der Unvermeidbarkeit war in 3 Kommunen nicht erfolgt. Die ört-
lichen Erhebungen haben diese Verfahrensweise vereinzelt in der Großen Kreisstadt 
Marienberg, und oftmals in der Großen Kreisstadt Bautzen und dem Zweckverband 
Abfallwirtschaft Oberes Elbtal bestätigt. Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 SächsRKG wurden 
nachgewiesene notwendige Übernachtungskosten bis zu 61,36 €/Übernachtung  
erstattet. Darüber hinausgehende Übernachtungskosten können nach § 9 Abs. 1  
Satz 2 SächsRKG bei Nachweis der Unvermeidbarkeit oder bei Anerkennung vor 
Dienstreiseantritt erstattet werden. Ab dem 01.04.2009 werden Übernachtungskosten 
bis zu 70 €/Übernachtung erstattet. Darüber hinausgehende Übernachtungskosten  
bedürfen der Genehmigung. 
 
Die örtlichen Erhebungen in der Großen Kreisstadt Bautzen zeigten, dass oftmals auf-
grund fehlender Angaben Übernachtungskosten einschließlich der Kosten des Früh-
stücks erstattet wurden. Der vorgenannte Mangel zeigte sich in der Stadt Tharandt und 
der Großen Kreisstadt Marienberg vereinzelt. Ob der Übernachtungspreis die Kosten 
des Frühstücks einschließt, ist zu vermerken. Auf § 7 Abs. 1 Satz 3 SächsRKG n. F. 
wird verwiesen. 
 
Die Übernachtungskosten sind nach den Vorgaben des § 7 SächsRKG n. F. zu 
beantragen und zu erstatten.  
 
2.6.5 Fahrpreisermäßigungen 
 
Von den 44 geprüften Kommunen nutzten nur 5 Fahrpreisermäßigungen i. S. v. Groß-
kundenabonnements oder BahnCards. Alle 44 Kommunen sind Mitglieder des SSG, 
welcher in seinen Mitgliederrundschreiben Nr. 051/05, 066/06 und 685/06 ausdrücklich 
auf den Großkundenrabatt bei der Deutschen Bahn AG für Mitglieder des SSG verwies. 
Die 8 geprüften Zweckverbände machten von Fahrpreisermäßigungen keinen Ge-
brauch.  
 
Nach § 5 Abs. 1 SächsRKG (§ 4 SächsRKG n. F.) i. V. m. § 72 Abs. 2 SächsGemO 
sind mögliche Fahrpreisermäßigungen zu nutzen. 
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2.7 Dienstkraftfahrzeuge 
 
Dienst-Kfz waren in allen nachfolgenden Größenklassen der Kommunen vorhanden. 
Die Auslastung der einzelnen Dienst-Kfz war in den Kommunen und Zweckverbänden 
sehr unterschiedlich. 
 
 
 
Daraus folgt die Auslastung in km im Verhältnis der Dienst-Kfz: 
 
Auslastung in km unter 5.000 
5.000  
bis unter 
10.000 
10.000 
bis unter 
15.000 
15.000  
bis unter 
20.000 
20.000  
bis unter 
25.000 
über 
25.000 
Anzahl Dienst-Kfz 20 39 29 13 9 4 
 
Die Wirtschaftlichkeit der Anschaffung eines Dienst-Kfz bei einer Auslastung von maxi-
mal 10.000 km/Jahr ist von den kommunalen Körperschaften zu hinterfragen. 
 
Bei den örtlichen Erhebungen in den kommunalen Körperschaften mit Dienst-Kfz  
konnten die Unterlagen zu deren Beschaffung teilweise nicht vollständig vorgelegt  
werden bzw. waren die durchgeführten Vergabeverfahren nicht ordnungsgemäß  
aktenkundig dokumentiert. Eine Anzeige zum Abschluss der Leasingverträge für die  
Dienst-Kfz der Großen Kreisstadt Bautzen bei der Rechtsaufsichtsbehörde nach  
§ 2 Abs. 4 KomFreiVO war nicht erfolgt. Der Abschluss eines Kauf- bzw. Leasingver-
trages für ein Dienst-Kfz ist ein Beschaffungsvorgang, der den Bestimmungen der 
VOL/A unterliegt. Entsprechend § 3 Nr. 2 VOL/A muss eine Öffentliche Ausschreibung 
stattfinden, soweit nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Aus-
nahme rechtfertigen. Die Voraussetzungen für eine Beschränkte Ausschreibung bzw. 
Freihändige Vergabe richten sich ausschließlich nach § 3 Nr. 3 und 4 VOL/A. Nach  
§ 3 Nr. 5 VOL/A ist aktenkundig festzuhalten, weshalb von der Öffentlichen oder Be-
schränkten Ausschreibung abgesehen worden ist (§ 30 Nr. 1 VOL/A). 
 
Auslastung der Dienst-Kfz im Hj. 2007
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Die private Nutzung von Dienst-Kfz wurde den Beschäftigten der Großen Kreisstadt 
Marienberg, der Großen Kreisstadt Bautzen (Hj. 2005 und 2006) und des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal gegen Nutzungsentgelt, sofern kein dienstlicher 
Bedarf bestand, gestattet. Weiterhin konnten die stadteigenen Fahrzeuge der Großen 
Kreisstadt Marienberg durch den AZV und den Eigenbetrieb KulTour genutzt werden. 
Nach Auffassung des SRH ist die Benutzung von Dienst-Kfz außerhalb der dienstlichen 
Verwendung (Privatfahrten) grundsätzlich unzulässig. Entsprechende Überlassungen 
an Dritte gehören nicht zu den originären gemeindlichen Aufgaben.  
 
Die örtlichen Erhebungen haben gezeigt, dass die Fahrtenbücher der Dienst-Kfz der 
Gemeinde Schmiedeberg (insbesondere Bauverwaltung), der Stadt Tharandt, der Gro-
ßen Kreisstadt Marienberg und der Großen Kreisstadt Bautzen nicht immer nachvoll-
ziehbar geführt wurden. So fehlten u. a. Angaben zum Zeitraum und zum Kfz-Typ.  
 
Leistungen sind grundsätzlich öffentlich auszuschreiben. Nur bei Vorliegen der 
Ausnahmetatbestände nach § 3 Nr. 3 und 4 VOL/A dürfen Beschränkte Aus-
schreibungen bzw. Freihändige Vergaben durchgeführt werden.  
 
2.8 Öffentliches Ehrenamt 
 
Eine Erstattung der Reisekosten anlässlich der Ausübung der öffentlichen Ehrenämter 
der Oberbürgermeister der Großen Kreisstädte Marienberg und Bautzen durch die je-
weiligen Zweckverbände erfolgte nicht. 
 
Fahrten in Ausübung eines öffentlichen Ehrenamtes sind keine Dienstreisen 
i. S. v. § 2 SächsRKG. Eine Erstattung der Reisekosten bei Nutzung des Dienst-
Kfz hat durch die Stelle, bei der das Ehrenamt ausgeübt wird, zu erfolgen. 
 
 
3 Stellungnahmen 
 
Die Stadt Tharandt hält die Kritik des SRH für den Prüfungszeitraum größtenteils für 
berechtigt und sichert in ihrer Stellungnahme zu, alle Hinweise zu beachten. Die Ar-
beitsaufgaben in der Stadtverwaltung wurden zum 01.01.2009 neu geordnet. 
 
Die Große Kreisstadt Marienberg erklärte u. a., dass Barauszahlungen generell nur mit 
einer Quittierung des Empfangsberechtigten auf dem Formular der Reisekostenabrech-
nung erfolgen. Trotz fehlender Kennzeichnung einzelner Fahrtenbücher mit dem Kfz-
Kennzeichen und fehlendem zeitlichen Beginn und zeitlichen Ende des Führens des 
jeweiligen Fahrtenbuches seien die gefahrenen Kilometer nachweisbar und eine Zuord-
nung der Fahrtenbücher zu den Fahrzeugen gewährleistet gewesen. Der SRH hält an 
seinen Feststellungen fest (vgl. Pkt. 2.5 Abs. 3 und Pkt. 2.7 letzter Absatz). 
 
Die Große Kreisstadt Bautzen bestätigt die Feststellungen des SRH. Diese waren An-
lass für Änderungen in der Vollzugspraxis und mit Inkrafttreten des neuen SächsRKG 
für eine überarbeitete städtische Dienstanweisung. Auf die Erstattung von Fahrtkosten 
anlässlich der Ausübung der öffentlichen Ehrenämter in zwei Zweckverbänden mit Sitz 
in Bautzen wurde aufgrund der geringen Entfernung und dem in etwa gleich hohem 
Verwaltungsaufwand der Reisekostenabrechnung verzichtet. Nach Mitteilung der Gro-
ßen Kreisstadt wurde die Vollzugspraxis geändert. 
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Der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland hält die vom SRH festgestellten 
„Ungereimtheiten“ für überzogen. Die Angaben über Beförderungsmittel seien jeweils 
aus den am Formular befindlichen Quittungen/Rechnungen ersichtlich. Die Prüfung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der Zahlungsansprüche erfolge. Der SRH hält 
an seinen Feststellungen fest (vgl. Pkt. 2.4 Abs. 1 und Pkt. 2.5 Abs. 2). 
 
Der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal erklärte, dass kein Mitarbeiter Kas-
senmittel bar erhalte, ohne dies mit seiner Unterschrift zu quittieren. Der SRH hält an 
seinen Feststellungen fest (vgl. Pkt. 2.5 Abs. 3). 
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 Neubau des Museums der bildenden Künste in Leipzig 45
 
 
Die Baukosten erhöhten sich um rd. 15,4 Mio. € (26,5 %). 
 
Der Bauzeitverzug betrug bis zur Übergabe an den Nutzer 
24 Monate.  
 
Das Baumanagement der Stadt Leipzig war mangelhaft.  
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH hat den Neubau des Museums der bildenden Künste in Leipzig als große 
kommunale Baumaßnahme geprüft.  
 
Die Baukosten des Museumsneubaus betragen rd. 73,5 Mio. €. Das noch nicht fertig-
gestellte Bauobjekt wurde am 04.12.2004 der Öffentlichkeit übergeben. Die Arbeiten an 
der gläsernen Außenhülle der Fassade wurden im Mai 2009 bis auf Restleistungen be-
endet. 
 
Geprüft wurden insbesondere 
 
- die Einhaltung der kommunalen Vorschriften, die Beteiligung der verschiedenen Äm-
ter und Gremien der Stadt Leipzig, 
- das Baumanagement der Stadt Leipzig, 
- Kostenberechnung und Kostenentwicklung, 
- die Planungs- und Bauunterlagen, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen, 
sparsamen und den technischen Regelwerken entsprechenden bautechnischen Lö-
sung sowie der Angemessenheit der Kosten, 
- die Vergabe der Bauleistungen, die Planungsverträge und die Abrechnung. 
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2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Ausgangslage 
 
Die Stadt startete in das Projekt mit unangemessen niedrigen Kostenvorstellungen. Der 
Kostenwert von 463 €/m³ Bruttorauminhalt unterschreitet die Vergleichswerte anderer 
Museen erheblich. Die Kostenobergrenze wurde mit Stadtratsbeschluss vom 
21.04.1999 auf rd. 58,1 Mio. € festgelegt. Knapp drei Jahre später musste das Bau-
budget mit Stadtratsbeschluss um rd. 5,8 Mio. € erhöht werden. Nur 14 Monate danach 
war die Ratsversammlung gezwungen, den Kostendeckel um rd. 9,5 Mio. € auf  
rd. 73,5 Mio. € anzupassen.  
 
Die dem Stadtrat vorgelegte Beschlussvorlage basierte auf unrealistischen Kos-
tenvorstellungen. 
 
Für die Entscheidung über die Wirtschaftlichkeit einer Baumaßnahme sind be-
lastbare Kostenermittlungen unentbehrlich. 
 
2.2 Standarderhöhung 
 
Die Kostenobergrenze war nicht auf den geplanten Baustandard abgestimmt. Sie wurde 
durch eine pauschale Reduzierung des Kostenansatzes für den Ausbaustandard und 
die Fassade ermittelt.  
 
Dies stand im Gegensatz zu den tatsächlichen Absichten. Bereits zu einem frühen Sta-
dium der Planung hatte die Stadt Leipzig eine Prioritätenliste aufgelegt. Sie enthielt 
Standarderhöhungen wie z. B. die Erhöhung der Oberflächenqualität der Außenwände, 
die Verwendung von Travertin als Wandverkleidung und Bodenbelag, die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage und die Gestaltung der Außenanlagen mit höherwertigen Säu-
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lenstieleichen statt mit Pappeln. Die Mehrkosten sollten aus „Ausschreibungsgewinnen“ 
finanziert werden.  
 
Das Museum konnte in der tatsächlich beabsichtigten Qualität nicht für  
rd. 58,1 Mio. € errichtet werden. Dies musste den verantwortlichen Fachleuten 
bewusst sein.  
 
Der Museumsneubau basiert auf dem Ergebnis eines Architektenwettbewerbs. Mit der 
weiteren Planung war der Wettbewerbssieger beauftragt worden. Auf Drängen der Ar-
chitekten wurden zusätzlich zu den in der Prioritätenliste enthaltenen Standarderhö-
hungen noch weitere gestalterische Forderungen der Architekten realisiert. Beispiels-
weise entstanden für die Ausführung der inneren Fassade in Sichtbetonfertigteilen, die 
Realisierung abgehängter Glasdecken und den Aufbau der inneren Höfe und Terrassen 
erhebliche Mehrkosten.  
 
Den Architekten gelang es, im Verlauf der Ausführungsplanung Ergänzungen und 
architektonische Aufbesserungen durchzusetzen. Das Hochbauamt verhinderte 
dies nicht. 
 
Es wurde eine aufwendige Holzverkleidung in den Treppenhäusern, im Lesesaal, im 
Foyer und im Buchladen geplant und errichtet. Die Holztüren entwickelten sich im  
Verlauf der Planung zu übergroßen Portalen mit hohem Technikanteil. Insgesamt er-
höhten sich die Baukosten allein für Tischlerarbeiten gegenüber der Kostenberechnung 
um rd. 1,6 Mio. €.  
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Die Holzverkleidung wurde realisiert, obwohl das Museum als Nutzer darauf hinwies, 
dass die Holzverkleidung nicht gewünscht wird, da sie nicht den Ausstellungsinteressen 
des Museums entspräche. Aufgrund erwarteter umfangreicher Schenkungen würde das 
Museum eine Erweiterung der Ausstellungsfläche nach innen, d. h. die Nutzung von 
Treppenräumen, Höfen und Terrassen benötigen. Die Architekten verwiesen auf den 
„abgestimmten gestalterischen Entwurf“ und ihr Urheberrecht und beharrten auf der 
Realisierung einer Holzverkleidung. Der vom Hochbauamt ausgehandelte Kompromiss 
beinhaltete im Wesentlichen die von den Architekten geforderte Verkleidung. Lediglich 
an den Stirnseiten der Treppenhäuser wurden die Wände verputzt.  
 
Das Hochbauamt und das Kulturamt haben als Bauherr ihre Position nicht entschieden 
genug vertreten. Gestalterische Forderungen der Architekten wurden unter erheblichem 
finanziellen Aufwand umgesetzt, obwohl diese dem Interesse der künftigen Nutzer ent-
gegenstanden. So mussten Mehrkosten von rd. 4,2 Mio. € bezahlt werden. 
 
Der Vertrag mit dem Architekten war nicht so gestaltet, dass der Bauherr, trotz 
Schutz des Urheberrechtes, jederzeit die Entscheidungsgewalt über den auszu-
führenden Standard und die Kosten hatte. 
 
Die Vertragsgestaltung mit dem Sieger des Architektenwettbewerbs sollte klar zu er-
kennen geben, dass der Bauherr als Budgetverantwortlicher und Geldgeber über den 
Standard des Bauvorhabens entscheidet. 
 
2.3 Weitere Mehrkosten 
 
2.3.1 Gestörter Planungs- und Bauablauf 
 
Die für die Planung des anspruchsvollen Bauwerks veranschlagten Zeiträume waren zu 
gering bemessen. Die Belange der Statik, der Bauphysik, des Brandschutzes und der 
Sicherheitstechnik wurden zu spät beachtet. Die Entscheidung über die Art der Gas-
löschanlage in Abstimmung mit dem Brandschutzkonzept wurde so lange hinausgezö-
gert, bis eine Verschiebung des Rohbaubeginns drohte. Teile der bereits geschalten 
Wände im 3. Obergeschoss mussten ausgespart werden, da noch keine Entscheidung 
über die Anordnung von Fenstern in diesem Bereich getroffen worden war. Es konnte 
nicht weitergebaut werden. 
 
Die Ausführungsplanung erfolgte unter Zeitdruck. Wegen der verspäteten Erstellung der 
Ausführungs- und Detailpläne und aufgrund der z. T. schlechten Planungsqualität  
wurde ein erheblicher Anteil der Rohbauleistung über Nachtragsvereinbarungen beauf-
tragt. Große Teile des Rohbaus wurden bereits erbracht, obwohl die Werk- und Detail-
planung noch nicht vollständig vorlag und wesentliche Entscheidungen noch nicht  
getroffen waren. Mit dem Rohbauunternehmen mussten 69 Nachtragsvereinbarungen 
über rd. 4,1 Mio. € geschlossen werden. 
 
Ein erheblicher Anteil dieser Nachträge wurde veranlasst, um den bereits eingetretenen 
Bauverzug wieder aufzuholen. So entstanden z. B. Nachtragskosten in Höhe von  
rd. 117.597 € für die Besetzung der Baustelle im Zweischichtbetrieb. Der Bauzeitverzug 
betrug schon bis zur Übergabe 24 Monate. 
 
Vermeidbare Bauzeitverzögerungen schlagen mit rd. 4,7 Mio. € zu Buche.  
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2.3.2 Unzureichender Planungsumfang 
 
Wegen des fehlenden Planungsvorlaufs und der dadurch notwendigen baubegleitenden 
Planung entstanden erhebliche Kostensteigerungen. Während der Bauausführung wur-
de z. B. festgestellt, dass das gewählte Kälteerzeugungsprinzip für das Museum un-
tauglich war, da für die im Heizwasser der Stadtwerke Leipzig vorhandene Amoniakbe-
lastung keine geeigneten Maschinen lieferbar sind. Die Planung und Ausführung muss-
te von Absorptionskälte auf Kompressionskälte umgestellt werden. Wegen des bereits 
fortgeschrittenen Bauablaufs war dies nur mit erheblichen Mehrkosten möglich. Der 
Projektsteuerer hatte die Mehrkosten für die verspätete Umstellung der Kälteerzeugung 
mit mindestens 500 T€ beziffert. Mehrkosten entstanden weiterhin für die Gestaltung 
der Außenanlagen und für die Rohbaupläne. 
 
Die Baukosten erhöhten sich insgesamt um rd. 1,5 Mio. €. Ein erheblicher Teil 
dieser Leistungen wurde auch noch freihändig mittels Nachtragsvereinbarung 
beauftragt und war dadurch dem Wettbewerb entzogen.  
 
Die Belange des Brandschutzes wurden nicht ausreichend von Beginn der Planung an 
berücksichtigt. Nachträgliche Nutzerforderungen und nachträgliche Forderungen des 
Sachversicherers führten des Weiteren zu höheren Baukosten. 
 
Kostensicherheit bestand nicht. Der gesamte Planungs- und Bauprozess ist ge-
prägt von baubegleitender Planung und dadurch im Baugeschehen auftretender 
Probleme.  
 
Während der Baudurchführung hat die Bauverwaltung durch ein geeignetes Kosten-
controlling die Baukostenentwicklung zu überwachen und zu steuern. 
 
2.3.3 Fassade 
 
Die Stadt Leipzig hat eine Glasfassade geplant, die in dieser Qualität einzigartig war. Zu 
Beginn der Baudurchführung wurde die in der Prioritätenliste enthaltene Standarderhö-
hung der Fassade beschlossen. Anstelle der ursprünglich geplanten Verkleidung der 
Fassade mit Holzwolleleichtbauplatten sollten zur Wärmedämmung Mineralwollplatten 
verwendet und darüber eine Außenwandplattenverkleidung aus Sichtbetonelementen 
realisiert werden. Davor sollte wie geplant die gesamte Fassade eine Glas-Vorhangfas-
sade erhalten.  
 
Mit Angebotsauswertung der Lose für die Fassade im Frühjahr 2001 erkannte das 
Hochbauamt erstmals, dass auch für diese Leistungen erhebliche Mehrkosten entste-
hen werden. Wegen des entstandenen Termindrucks musste das Los Stahlbau 1 be-
zuschlagt werden. Die Ausschreibungen Metallbau/Verglasung 1 und 2 wurden aufge-
hoben. Dies führte zu einem Verzug von acht Monaten. Die Ausschreibungen wurden 
hinsichtlich Einsparmöglichkeiten überprüft und überarbeitet. 
 
Weitere Probleme traten auf, so musste das Los Stahlbau 1 wegen der Gewerbeab-
meldung der beauftragten Firma neu vergeben werden. Dem danach beauftragten Auf-
tragnehmer musste gekündigt werden. Die Leistung wurde ein drittes Mal neu verge-
ben. Dabei wurde die Leistung geteilt und an zwei Unternehmen vergeben.  
 
Das für die Lose Metallbau 1 und Metallbau 2 eingestellte Teilbudget wurde trotz der 
Umplanung um rd. 2,5 Mio. € überschritten. Für die Umplanung der Fassade, die Bau-
zeitverlängerung an der Fassade und Rechtsberatung sind bis zum Zeitpunkt der örtli-
chen Erhebungen rd. 395 T€ angefallen. Insgesamt führten die Probleme bei der Her-
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stellung der Fassade zu einem Zeitverzug von 16 Monaten. Die unfertige Planung führ-
te bisher zusätzlich zu einem Nachtragsvolumen bei den Fassadenhauptlosen in Höhe 
von rd. 660 T€. Die Fassade war im Mai 2009 noch nicht fertiggestellt.  
 
Die Stadt hatte bei der Kostenfestsetzung für das Museum den Kostenansatz der Fas-
sade pauschal herabgesetzt. Dies entsprach nicht dem Standard der realisierten Fas-
sadenkonstruktion. Es hätte eine genauere Kostenermittlung erfolgen müssen. 
 
Durch zu geringe Kostenansätze entstanden bei der Vergabe der Fassadenhaupt-
lose Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung in Höhe von rd. 2,9 Mio. €. 
Wegen schlechter Planungsleistung entstanden zusätzlich z. T. vermeidbare 
Nachtragskosten in Höhe von rd. 660 T€. 
 
2.4 Baumanagement des Hochbauamtes 
 
Bei der Projektrealisierung entstand eine erhebliche Kostensteigerung und enormer 
Bauverzug. Die Stadt hatte ein Baumanagement bestehend aus internen Koordinati-
onssitzungen und externer Projektsteuerung eingesetzt. In den Koordinationssitzungen 
unter Beteiligung des damals zuständigen Beigeordneten, des Hochbauamtes, des Mu-
seums, des externen Projektsteuerers und der Architekten sollten die wesentlichen Ent-
scheidungen zu Qualitäten, Terminen und Kosten getroffen werden. Die Koordinations-
runde traf weitreichende Entscheidungen u. a. zu Standarderhöhungen wichtiger Bau-
teile. Zur Finanzierung dieser Standarderhöhungen verließ man sich auf die Aussagen 
des externen Projektsteuerers.  
 
Der Vertrag mit dem Projektsteuerer endete im November 2002 und wurde nicht ver-
längert, weil nach Auffassung des Hochbauamtes dessen Kostensteuerung im Wesent-
lichen im Registrieren und Fortschreiben der Kostenentwicklung bestand. Ein aktives 
Gegensteuern bei Kostenerhöhungen sei nicht feststellbar gewesen. Stattdessen hätte 
der Projektsteuerer die Kosten nur zwischen den einzelnen Vergabeeinheiten hin- und 
hergeschoben, solange dies möglich war. Auch die Terminsteuerung sei nach Angabe 
des Hochbauamtes unzureichend gewesen. Das Hochbauamt habe angabegemäß die 
Mängel in der Projektsteuerung erst in vollem Umfang bemerkt, als es die Leistung Pro-
jektsteuerung selbst übernommen hatte.  
 
Trotz des enormen Bauverzugs und der sich abzeichnenden erheblichen Kostensteige-
rung wurden keine geeigneten Maßnahmen zur Einhaltung von Kosten und Terminen 
im Verlauf der Baumaßnahme getroffen. 
 
Die Kostenkontrolle sollte zentrale Aufgabe des Bauamtes sein. Auch wenn sie einem 
Projektsteuerer übertragen ist, bleibt es Aufgabe des Bauamtes, dessen Leistungen zu 
überwachen. 
 
Das Hochbauamt, als fachverständiger Vertreter des Bauherrn, kam seiner Gesamtver-
antwortung für das anspruchsvolle Projekt nicht nach. Dies lag auch an den nicht klar 
geregelten Kompetenzen und Verantwortungen. 
 
Die Qualitäts-, Kosten- und Terminkontrolle kam zu kurz. Die Projektorganisation 
für diese bedeutende Baumaßnahme war unzureichend.  
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3 Stellungnahmen 
 
3.1 Landesdirektion Leipzig 
 
Die Landesdirektion nimmt die Feststellungen zur Kenntnis und teilt mit, dass für die 
von der Landesdirektion ausgereichten Fördermittel der Nachweis der korrekten Mittel-
verwendung durch die Stadt Leipzig bisher nicht erbracht worden sei. Das Wider-
spruchsverfahren sei noch nicht abgeschlossen. 
 
3.2 Stadt Leipzig 
 
Die Stadt Leipzig legte in ihrer Stellungnahme dar, dass die Verwaltung und die verant-
wortlichen Fachleute im Jahre 1999 definitiv davon ausgegangen seien, den Museums-
neubau im Rahmen der geplanten Kosten realisieren zu können. Dies sei mit der Bau-
fachlichen Stellungnahme der OFD Chemnitz bestätigt worden.  
 
Die vom SRH bemängelten Architektenverträge seien genormte Verträge und in der 
Stadt Leipzig verbindlich anzuwenden. 
 
Die Stadt verweist auf zahlreiche Aktivitäten des Hochbauamtes, um die teuren gestal-
terischen Forderungen der Architekten einzudämmen. 
 
Die Mehrkosten wegen Bauzeitverzögerungen seien u. a. auch durch Insolvenzen, Ver-
tragskündigungen und Rechtsstreitigkeiten verursacht worden. 
 
Die Stadt verweist auf die während der Bauzeit parallel laufenden großen Bauvorhaben 
und die sich daraus ergebende Belastung für das Hochbauamt. Sie räumt ein, dass die 
gewählte Organisationsstruktur den erheblichen Kostenerhöhungen nicht nachhaltig 
gegensteuern konnte. 
 
Die Stadt bestätigt, dass sie aus dem Prüfbericht des SRH für künftige Bauvorhaben 
viele Hinweise abgeleitet habe. Künftig soll insbesondere auf einen auskömmlichen 
Kostenrahmen, eine realistische Terminplanung und ausreichende Planungsreife vor 
Ausschreibungsbeginn sowie die regelmäßige Bewertung der Projektsteuerung geach-
tet werden. 
 
Es wurde bereits im Jahr 2006 das Investitionscontrolling der Kämmerei eingerichtet. 
Seit 2007 werde an der Entwicklung einer Software zur Kostenverfolgung gearbeitet. 
Zur Zentralisierung des Vertragsmanagements im Hochbauamt seien Stellen beantragt 
worden. 
 
 
4 Schlussbemerkungen 
 
Für eine belastbare Kostenermittlung ist der Bauherr verantwortlich. Dem SRH konnten 
bis zuletzt keine Unterlagen vorgelegt werden, die eine seriöse Einschätzung der Kos-
ten im Vergleich mit anderen abgerechneten Museumsneubauten im Vorfeld erkennen 
lassen.  
 
Der Hinweis auf die Stellungnahme der OFD vermag unseren Vorwurf nicht zu entkräf-
ten, da wesentliche Kostenfaktoren (Festlegungen zu Standard und Qualität) der OFD 
zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt waren. Diese wurden erst im Baufortschritt festge-
legt. 
 
Die genormten Architektenverträge sollten angepasst werden, um den Bauherrn als 
Budgetverantwortlichen zu stärken. 
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46 Grundstücksgeschäfte der Stadt Leipzig und der  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft 
 
 
Erhebliche Mängel und fehlende Abstimmung bei der För-
derung der Sanierung eines Gebäudes aus verschiedenen 
Programmen führten zu einem nicht gerechtfertigten Sub-
ventionsvorteil von rd. 1 Mio. €. Dies ermöglichte einer Ge-
bäudeeigentümerin, aus dem Weiterverkauf der geförderten 
Wohnungen einen Überschuss von fast 600 T€ zu erzielen. 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH hat im Februar 2007 mit der turnusmäßigen überörtlichen Prüfung der Stadt 
Leipzig begonnen, die auch die Betätigung der Stadt bei privatrechtlichen Unternehmen 
umfasst. In einer gesonderten Prüfung wurde die Abwicklung von Grundstücksgeschäf-
ten der Stadt und der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) mit dem 
Schwerpunkt der Ereignisse in den 1990er Jahren stichprobenweise untersucht. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Veräußerung des Grundstücks Riemannstraße 52 
 
2.1.1 Das mit Restitutionsansprüchen behaftete Grundstück Riemannstraße 52 ver-
äußerte die LWB im Dezember 1995 an die Firma A., vertreten durch die geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin Frau B., aufgrund eines Investitionsvorrangbescheides der Stadt 
Leipzig. Das Investitionsvorhaben sah die Errichtung mietpreisgebundener Sozialwoh-
nungen mit Belegungsbindung zu Gesamtbaukosten (inkl. Kosten für den Grunderwerb) 
von rd. 3 Mio. DM vor. 
 
Der an die Berechtigten (in dem Fall Zessionare) ausgekehrte Kaufpreis in Höhe von 
360 TDM basierte auf einem von der LWB in Abstimmung mit der Erwerberin auf deren 
Kosten in Auftrag gegebenen Verkehrswertgutachten, das vom Abriss des denkmalge-
schützten Gebäudes ausging und deshalb erhebliche Wertabschläge enthielt. Gerichtli-
che Auseinandersetzungen endeten 2002 mit einer Anhebung des Verkehrswertes. 
Verfahrenskosten und Nachzahlungen von insgesamt rd. 30 T€ verblieben der LWB als 
Schaden, weil die Firma A. bereits im Januar 2002 aus dem Handelsregister gelöscht 
worden war. Eine Nachtragsliquidation wurde nicht durchgeführt. 
 
2.1.2 Weiterveräußerung durch den Investor 
 
Die Firma A. bildete bereits im November 1996 Wohnungseigentum und veräußerte bis 
Oktober 1997 alle in dem Objekt zu errichtenden 14 Sozialwohnungen, davon 11 mit 
besonderer Belegungsbindung für Alte und Behinderte für 25 Jahre. 
 
Während Frau B. selbst bzw. zusammen mit einer Familienangehörigen in Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts insgesamt 6 Wohnungen zu durchschnittlich 588 DM/m² erwarb, 
zahlten die übrigen Erwerber zwischen 3.800 und 4.000 DM/m². Die Kaufpreise waren 
- mit Ausnahme der Wohnungen von Frau B. - im Dezember 1998 fällig und betrugen 
insgesamt rd. 2,6 Mio. DM. 
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2.1.3 Zuwendungen 
 
Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes kostete insgesamt rd. 4,3 Mio. DM. 
Obwohl die Firma A. die Weiterveräußerung der Wohnungen bezweckte, erhielt sie 
nach den Feststellungen des SRH unmittelbar und mittelbar (über die ebenfalls geför-
derten Kaufpreise bei Weiterveräußerung der Wohnungen) soviel Zuwendungen, dass 
ihre Einnahmen die Ausgaben um rd. 1 Mio. DM überstiegen (s. Tabelle). 
 
Ausgaben 
 für die grundhafte Sanierung 4.277.598 TDM 
Einnahmen 
 Darlehenssumme (Restschuld, übernommen von den Erwerbern) 1.767.150 TDM 
 Zusatzförderung (für alten- und behindertengerechten Ausbau) 376.100 TDM 
 
Erlös aus Weiterveräußerung  
einschließlich Ergänzungsdarlehen der SAB über 599.482 €  
(= 947.300 DM + 101.330 €)  
2.686.976 TDM 
 
Städtebaufördermittel  
- für Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
- für Bauschadensgutachten 
 
319.400 TDM 
34.319 TDM 
 Denkmalförderung 249.000 TDM 
Summe Einnahmen 5.432.945 TDM 
Überschuss (Ausgaben abzüglich Einnahmen) 1.155.347 TDM (590.719,54 T€) 
 
Städtebaufördermittel bewilligte die Stadt Leipzig im Juni 1996, obwohl aus dem Investi-
tionsvorrangverfahren bekannt war, dass die Sanierung mit Mitteln der Mietwohnungs-
bauförderung durchgeführt und die Wohnungen veräußert werden sollten.  
 
Auf Ihren Antrag vom Mai 1997 erhielt die Firma A. ein durch Zuschüsse des Frei-
staates zinsverbilligtes Mietwohnungsbauförderdarlehen (MB12) in Höhe von 
rd. 1,78 Mio. DM von der SAB. Auch der SAB war die Veräußerungsabsicht der Fir-
ma A. bekannt. Kapitalanlagemodelle waren nicht förderfähig. Zudem galt ab 
01.01.1997 eine neue Förderrichtlinie VwV-LMW/Pr. 1997 (VwV des SMI, Landespro-
gramm zur Sanierung und Schaffung von Mietwohnungen). Weil aber der SAB ein Er-
lass des SMI aus dem Jahr 1996 vorlag, nach dem der Ausschluss bezüglich der För-
derung von Kapitalanlagemodellen 1996 nicht gelten sollte, wandte die SAB die nicht 
mehr gültige Förderrichtlinie des Jahres 1996 an. Gleichzeitig gewährte sie der Firma A. 
eine Zusatzförderung in Form eines Zuschusses über rd. 376 TDM für den alten- und 
behindertengerechten Ausbau. 
 
Kurz vor Fertigstellung der bis Oktober 1997 veräußerten Wohnungen erhielt die Fir-
ma A. mit Bescheid des RP Leipzig vom Juli 1998 einen Zuschuss für denkmalbeding-
ten Mehraufwand in Höhe von 249 TDM zur Finanzierung bereits durchgeführter und 
zunächst gegenüber der Stadt Leipzig abgerechneter Baumaßnahmen (Verwendungs-
nachweis zur Städtebauförderung vom Juni 1996). Mit dem Zuschuss überschritt das 
RP den zulässigen Fördersatz um 19 % und berechnete zugleich die maximale Förder-
höhe so, dass es die sonst notwendige Zustimmung des SMI vermeiden konnte. 
 
Die Restschuld aus dem MB12-Darlehen für die Firma A. übernahmen mit Einverständ-
nis der SAB die Erwerber der Wohnungen; ihnen gewährte die SAB im Dezember 1998 
zu den Bedingungen des MB12-Darlehens „zum Zweck der Kaufpreisfinanzierung“ und 
„zur Ergänzung des Fördereffekts der MB12-Darlehen“ zinsverbilligte Ergänzungsdarle-
hen in Höhe von insgesamt rd. 974 TDM, darunter eines mit der Zweckbestimmung „zur 
Umschuldung“ in Höhe von rd. 101 T€ im Jahr 2005. 
 396
Frau B., Eigentümerin der 2002 liquidierten Firma A., erwarb von ihrer Firma selbst drei 
Wohnungen sowie in Gesellschaft bürgerlichen Rechts Miteigentum an drei weiteren 
Wohnungen. Schon im Dezember 1998 zahlte die SAB dafür Ergänzungsdarlehen von 
insgesamt rd. 485 TDM aus. Tatsächlich waren die Kaufpreise für die Wohnungen erst 
fast neun Monate später im September 1999 zur Zahlung fällig. Die Darlehenszahlun-
gen fielen zudem um insgesamt rd. 187,5 TDM höher aus, als die zu zahlenden Kauf-
preise. 
 
Nach Hochrechnung des SRH beinhaltete das MB12-Darlehen bei einer Laufzeit von 
zwölf Jahren einen Zinsvorteil in Höhe von rd. 757,8 TDM (rd. 387,5 T€) und die zins-
verbilligten Ergänzungsdarlehen insgesamt einen Zinsvorteil in Höhe von  
rd. 235,1 TDM (rd. 120,2 T€). 
 
In Summe beträgt der Subventionsvorteil (Zuwendungen und Zinsvorteile) aus den ver-
schiedenen Förderungen rd. 1 Mio. €. 
 
2.1.4 Alten- und behindertengerechter Ausbau 
 
Nach Feststellung des Architekten waren die Wohnungen zum 30.09.1998 und das 
Gemeinschaftseigentum zum 23.11.1998 fertiggestellt. Bereits ab Juni 1998 teilte das 
Amt für Stadtsanierung und Wohnungsbau der Stadt Leipzig der SAB mehrfach mit, 
dass die baulichen Voraussetzungen für eine ungehinderte Nutzung durch Alte und 
Behinderte im geförderten Objekt nicht vorhanden seien. So sei eine uneingeschränkte 
Benutzung des Fahrstuhls mit Rollstuhl nicht möglich, Behindertenparkplätze fehlten. 
Das Gebäude liege an einer äußerst verkehrsreichen Hauptstraße im Kreuzungsbe-
reich, die zudem ein Gefälle habe. Keine der belegungsgebundenen Wohnungen liege 
im Bereich der angemessenen Wohnflächen. Wegen der festgestellten Mängel erfolgte 
eine bauliche Abnahme letztlich nicht. Der SRH fand die Akte unerledigt im Bauakten-
archiv der Stadt Leipzig. 
 
Die SAB vertrat gegenüber dem SRH die Auffassung, es sei für den behindertenge-
rechten Ausbau nicht zwingend erforderlich, dass Rollstuhlfahrer das Gebäude nutzen 
könnten. Alle übrigen Mängel seien nicht wesentlich. 
 
2.1.5 Belegungsbindung 
 
Nach den Feststellungen des SRH bestand nicht die Absicht, die mit öffentlicher Förde-
rung des Freistaates wiederhergestellten Wohnungen in der Riemannstraße 52 an den 
berechtigten Personenkreis (Sozialmieter, Alte und Behinderte) zu vermieten. Schon im 
April 1998 bemühte sich Frau B. für die ihr gehörende Firma A. um eine Befreiung von 
der Belegungsbindung wegen Vermietungsschwierigkeiten, obwohl die Wohnungen erst 
im Zeitraum Juli bis September bezugsfertig waren. Nach einer Aktennotiz der SAB 
vom Mai 2004 waren seinerzeit alle Wohnungen nicht ordnungsgemäß vermietet. Im 
Februar 2008 stellte die Stadt Leipzig die Fehlbelegung von 9 der 14 Wohnungen fest. 
Frau B. nutzte eine von ihr erworbene Wohnung von Beginn an selbst. Die SAB duldete 
dies.  
 
2.2 Weitere Prüfungsergebnisse 
 
Der SRH hat neben der Veräußerung der Riemannstraße 52 in einer Stichprobe weitere 
zehn Grundstücksabgänge unter Berücksichtigung gezahlter Zuwendungen geprüft. 
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2.2.1 Zuwendungen 
 
Die LWB investierte erhebliche Mittel in die Instandsetzung und Modernisierung des 
Wohnungsbestandes unter Inanspruchnahme öffentlicher Förderungen. Allein für die 
abgegangenen Grundstücke erhielt die LWB als Zuschuss gewährte Städtebauförder-
mittel in Höhe von insgesamt rd. 32 Mio. DM. Auf restituierte Objekte entfielen davon  
rd. 17 Mio. DM. 
 
Auch nicht beantragte oder bereits durchgeführte Maßnahmen wurden gefördert. Zu-
wendungen wurden unabhängig von Rückgabeansprüchen unter Auflagen bewilligt, die 
bei Restitutionsobjekten nicht erfüllbar waren. Aus dem Wohngebäudesicherungspro-
gramm wurde die Wiedererrichtung nicht mehr vorhandener Balkone am Gebäude Gus-
tav-Adolf-Straße 47A zu 100 % bezuschusst. Geförderte Baumaßnahmen am Grund-
stück Spittastraße 38 führte die LWB aus, nachdem das Eigentum auf den Berechtigten 
übergegangen war. 
 
2.2.2 Weitere Feststellungen 
 
Die geprüften Veräußerungen waren nicht mit dem Fall der Riemannstraße 52 ver-
gleichbar und nach Aktenlage - vom Prüfungsansatz her - unauffällig. 
 
In den Fällen Brockhausstraße 44 und Karl-Liebknecht-Straße 89 machte die LWB die 
Rücknahme des als unbegründet eingeschätzten Widerspruchs von der Einigung zum 
Aufwendungsersatz abhängig. In den Fällen Könneritzstraße 65 und Meusdorfer Stra-
ße 3 zog sie vom nach § 16 Abs. 1 Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rück-
übertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz (InVorG) auszuzahlenden Erlös 
Aufwendungsersatzansprüche ab, obwohl nach Hinweis ihrer eigenen Rechtsabteilung 
derartige Ansprüche bereits vom Grunde her nicht bestehen konnten.  
 
Organisatorische Mängel offenbarten sich darin, dass die LWB Zahlungsfristen nicht 
einhielt, Zahlungseingänge erst nach etlichen Jahren kontrollierte und bereits nach we-
nigen Jahren Zahlungsvorgänge nicht mehr nachvollziehen konnte.  
 
2.3 Aktenführung 
 
Der LWB fehlt ein Gesamtüberblick über alle im Unternehmen vorhandenen Unterla-
gen. Unterlagen mussten auf „Verdacht“ gesucht werden, wie im Fall der Riemannstra-
ße 52, wo nach Wochen noch „neue“, auch der Innenrevision bis dahin unbekannte 
Ordner auftauchten.  
 
Die zur Prüfung vorgelegten Unterlagen waren weder vollständig noch chronologisch 
geordnet. Originale und Kopien wechselten sich ab. Schriftstücke waren weder datiert 
noch unterzeichnet. Archivierte Akten vereinten Aktenfragmente verschiedener Aufga-
benbereiche. 
 
Die Abteilung Immobilienvertrieb verfügte z. B. nur über sporadische Regelungen zur 
Aktenordnung in Form von Protokollen zu Abteilungsberatungen oder internen Mittei-
lungen, die sich außerdem nicht auf restitutionsbehaftete Immobilien erstrecken. 
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3 Folgerungen 
 
3.1 Veräußerung des Grundstücks Riemannstraße 52 
 
Nicht nur als Verfügungsberechtigte nach dem Investitionsvorranggesetz, sondern auch 
als kommunales Unternehmen muss die LWB Vermögenswerte zum Verkehrswert ab-
geben. Verkehrswertgutachten sind durch unabhängige Gutachter erstellen zu lassen. 
Vertraglich ist hingegen das Risiko für die finanzielle Inanspruchnahme der LWB aus 
unrichtigen Verkehrswertfestsetzungen nicht wirksam abzusichern, da ein Schutz ge-
gen Insolvenz oder Liquidation des Erwerbers auf diese Weise nicht zu erreichen ist, 
wie der Fall Riemannstraße 52 belegt. 
 
3.1.1 Die Stadt Leipzig hätte der Firma A. keine Städtebaufördermittel gewähren dür-
fen, weil sie sämtliche Wohnungen weiterveräußerte und ihr somit keine unrentierlichen 
und dadurch im Städtebau förderfähigen Kosten verblieben sind.  
 
Da die Förderung von reinen Kapitalanlagemodellen nach den Richtlinien des Freistaa-
tes Sachsen ausgeschlossen ist, hätte die SAB der Firma A. Mietwohnungsbauförde-
rung nicht bewilligen dürfen. Staatliche Zuwendungen dürfen nach § 23 SäHO nur ge-
währt werden, sofern der Einsatz staatlicher Gelder erforderlich ist, um staatlich er-
wünschte Zwecke zu erreichen. Bei Veräußerungen besteht eine solche Notwendigkeit 
grundsätzlich nicht, weil im Ergebnis die staatlichen Gelder zweckwidrig dazu dienen, 
die Gewinnerwartungen der Kapitalanleger zu erhöhen. Das SMI konnte zudem nicht 
per Erlass die entsprechende Bestimmung in der Förderrichtlinie für das Jahr 1996 
rechtswirksam außer Kraft setzen. Erlasse sind ministerielle Weisungen im Einzelfall, 
die ihrerseits an die Beachtung rechtlicher Vorgaben gebunden sind. Zu diesen rechtli-
chen Vorgaben zählen auch Förderrichtlinien, die in einem bestimmten haushaltsrecht-
lich festgelegten Verfahren zustande kommen und als VwV ministeriellen Erlassen in 
ihren Rechtswirkungen vorgehen. Die SAB hätte ohnehin die Förderung nicht auf 
Grundlage einer im Mai 1997 gar nicht mehr geltenden Förderrichtlinie aus dem Jahr 
1996 bewilligen dürfen. 
 
Sie hätte erkennen müssen, dass die Gewährung der Ergänzungsförderdarlehen zur 
Kaufpreisfinanzierung in Verbindung mit den ihr bekannten weiteren Förderungen zu 
einer Überfinanzierung des geförderten Vorhabens führen wird und dies als Bewilli-
gungsstelle des Freistaates Sachsen verhindern müssen. 
 
Die Zuwendung aus Landesdenkmalmitteln an die Firma A. verstieß gegen das Refi-
nanzierungsverbot; auch hätten der Firma A. wegen der Veräußerung der Wohnungen 
keine Fördermittel bewilligt werden dürfen. 
 
3.1.2 Die Gewährung des Zuschusses für den alten- und behindertengerechten Aus-
bau der Wohnungen setzt voraus, dass die Wohnungen auch zu einem solchen Zweck 
genutzt werden können. Bis zum heutigen Tag ist dieser Nachweis nicht geführt. Die 
Anforderungen an die barrierefreie Bauweise ergeben sich aus der DIN 18025 und der 
vorliegenden Baugenehmigung. Danach war ein rollstuhlgerechter Ausbau erforderlich. 
 
3.1.3 Als Bewilligungsstelle hat die SAB die Einhaltung der Bewilligungsbedingungen 
zu kontrollieren (Nr. 7.2 Wohnungsbauförderbestimmungen 1997). Den Verstoß von 
Frau B. gegen die Belegungsbindung durfte die SAB nicht hinnehmen. Frau B. hat die 
drei ihr gehörenden Wohnungen von der ihr ebenfalls gehörenden und durch die SAB 
geförderten Firma A. erworben. Sie erfüllt die Voraussetzungen für eine Förderung 
nach Nr. 4.2 Abs. 2 VwV-LMW/Pr. 1997 offensichtlich selbst nicht. 
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Das SMI hat eine grundlegende Prüfung dieser Fallkonstellationen zu veranlassen, den 
für den Freistaat Sachsen entstandenen Zinsschaden zu ermitteln und zu Unrecht aus-
gereichte Förderungen zzgl. Zinsen im Rahmen des rechtlich Möglichen zurückzufor-
dern. Im Übrigen ist Regress gegen die Verantwortlichen zu prüfen. 
 
3.2 Weitere Prüfungsergebnisse 
 
Der SRH geht davon aus, dass Fehler der Anfangsjahre den damaligen Rahmenbedin-
gungen, insbesondere den erst im Aufbau befindlichen Verwaltungsstrukturen und einer 
noch nicht gefestigten Verwaltungspraxis, geschuldet waren, und sieht insofern von 
Forderungen ab. 
 
Die Arbeitsabläufe sind zu optimieren und um geeignete Controllinginstrumente zu er-
gänzen. 
 
3.3 Die LWB sollte alle den Akten zugehörigen Schriftstücke zentral registrieren und 
Grundprinzipien der Aktenordnung und Archivierung unternehmensübergreifend festle-
gen und eine einheitliche Verfahrensweise innerhalb der Abteilungen und Organisa-
tionseinheiten sicherstellen. 
 
 
4 Stellungnahmen des Ministeriums und der Sächsischen Aufbaubank 
 
Das SMI teilte mit, die Landesdirektion Leipzig werde die vom SRH geprüften Fälle prü-
fen und das Ergebnis dem SRH mitteilen. 
 
Es sei befugt gewesen, die Wohnungsbauförderbestimmungen im Jahr 1996 durch Er-
lass zu ändern, da Förderrichtlinien seinerzeit nicht kabinettspflichtig gewesen und kei-
ne in den Verwaltungsvorschriften zu § 44 SäHO genannten Punkte geregelt worden 
seien, die eine Abstimmung mit dem SRH erfordert hätten. 
 
Die Förderrichtlinie des Jahres 1997 sei nur auf Maßnahmen angewandt worden, die 
nach dem 31.12.1996 beantragt worden seien. Der Antrag der Firma A. zur Riemann-
straße 52 sei aber bereits am 25.03.1996 gestellt und dem Programmjahr 1996 zuge-
ordnet worden. 
 
Die Überfinanzierung des Vorhabens sei der SAB nicht anzulasten, das Außerachtlas-
sen von Verkaufserlösen habe vielmehr der damaligen Verwaltungspraxis entsprochen. 
Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass der SAB bei Schlussauszahlung der 
Darlehen im Dezember 1998 vorwerfbar die Zuwendung aus der Denkmalförderung 
vom Juli 1997 nicht bekannt war. 
 
Umgekehrt könne aus der vorliegenden Sachverhaltsschilderung nicht zweifelsfrei ge-
schlossen werden, dass das RP Leipzig schuldhaft einen rechtswidrigen Fördermittel-
bescheid im Bereich Denkmalpflege erlassen habe. Die für das Objekt Riemannstra-
ße 52 gewährte Denkmalförderung sei aus den vom SRH dargelegten Gründen rechts-
widrig. Zwischenzeitlich sei die Zuständigkeit zur Förderung von Denkmalen weisungs-
frei auf die unteren Denkmalschutzbehörden übergegangen. 
 
Die Gewährung der Darlehen seitens der SAB beruhe auf amtlichen Bescheinigungen 
der Stadt Leipzig, nach denen die SAB davon hätte ausgehen dürfen, dass die Bauaus-
führung den Bestimmungen entsprochen habe. 
 
Die Belegung der Wohnung Nr. 17 durch Frau B. sei ordnungsgemäß.  
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Die SAB betonte, es habe sich bei der Förderung der Riemannstraße 52 um eine in den 
damaligen Aufbaujahren übliche Konstellation in der Wohnungsbauförderung gehan-
delt. 
 
Im Mai 1997 sei kein Antrag gestellt worden, es sei lediglich der Antrag vom März 1996 
durch einen Nachtrag ergänzt worden. 
 
Kapitalanlagemodelle seien aufgrund des Erlasses nach dem 17.06.1996 sowohl 1996 
als auch 1997 zulässig gewesen. 
 
Die Berechnung der Zinsverbilligungsmittel sei von der Größenordnung nicht zu bean-
standen, allerdings lasse die Modellrechnung nicht erkennen, von welchen Prämissen 
ausgegangen werde (nur ganze Perioden, Termin der unterstellten Vollauszahlung 
usw.). Bei den Ergänzungsdarlehen habe der SRH offenbar einen falschen Vergleichs-
zeitpunkt für die Konditionierung gewählt. Ende 1998 habe der Kapitalmarktzins bei 
rd. 4,40 % gelegen und damit erheblich niedriger als noch ein Jahr zuvor (über 6 %). 
 
Die SAB habe zulässigerweise teilweise nach Zustimmung des SMI über Ausnahmen 
von der Belegungsbindung entschieden; insofern seien die Vermietungen ordnungsge-
mäß gewesen. 
 
Es habe bezüglich der Nutzung der Wohnung Nr. 17 gemäß der Verwaltungspraxis eine 
zulässige Selbstnutzung vorgelegen. Dass Frau B. die „Vorraussetzung für die Förde-
rung offensichtlich nicht selbst erfüllt“ habe, sei angesichts der entgegenstehenden 
Auslegung durch die SAB und die beteiligten Stellen nicht nachvollziehbar. 
 
 
5 Schlussbemerkung des SRH 
 
Der SRH erwartet, dass der Fall Riemannstraße 52 und gleichgelagerte Fallkonstellati-
onen einer gründlichen Überprüfung unterzogen werden. Dabei ist Folgendes zu be-
achten: 
 
- Förderrichtlinien sind in einem durch Haushaltsrecht vorgegebenen Verfahren unter 
Beteiligung des SRH zu erlassen, zu ergänzen oder zu ändern, nicht aber durch Er-
lasse; vielmehr haben sich Erlasse als Einzelweisungen an den Förderrichtlinien zu 
orientieren und diese zu beachten. Der folglich rechtlich unwirksame Erlass bezog 
sich nach seinem Wortlaut ausschließlich auf das Jahr 1996. 
 
- Es handelt sich nach Aktenlage eindeutig um einen Antrag aus dem Jahr 1997 und 
nicht um einen Nachtrag zu einem Antrag aus dem Jahr 1996. Überdies kommt es 
nach der Förderrichtlinie aus dem Jahr 1997 auf den Zeitpunkt der Entscheidung im 
Bewilligungsverfahren an, Übergangsregelungen bezüglich gestellter und noch nicht 
entschiedener Anträge gab es weder nach der Richtlinie 1997 noch nach der des 
Jahres 1996. 
 
- Der SRH hat eine Zinsmodellrechnung erstellt, weil die von der SAB vermissten 
Prämissen den Unterlagen nicht zu entnehmen waren, die dem SRH zur Prüfung vor-
lagen. Die Zinskonditionen hat der SRH indessen den Angaben in den Akten der 
SAB entnommen. Woraus sich der nunmehr von der SAB genannte wesentlich nied-
rigere Zinssatz ergeben soll, ist ohne entsprechende Belege nicht nachzuvollziehen. 
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- Es ist Aufgabe der Bewilligungsstelle, die Beachtung der Förderbedingungen zu kon-
trollieren. Die Stadt hat auf eine Überschreitung der Flächenvorgaben und unzurei-
chende bauliche Voraussetzungen für die Nutzung durch Behinderte hingewiesen. 
Das SMI hat dafür zu sorgen, dass die Abwicklung der Förderverfahren den förder-
rechtlichen und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen auch tatsächlich entspricht. 
Das betrifft nicht zuletzt die notwendige Abstimmung bei der Förderung durch ver-
schiedene Zuwendungsgeber und aus verschiedenen Programmen. 
 
- Das SMI ist selbst an das bestehende Förderrecht gebunden. Danach ist die Nutzung 
einer öffentlich geförderten Wohnung durch Frau B. unzulässig. Ob sie für die Ver-
bindlichkeiten der ihr gehörenden Firma A. haftet oder nicht, ist rechtlich bedeutungs-
los, da die Firma A. als juristische Person und Frau B. als Privatperson rechtlich zu 
unterscheiden sind. Auf eine andere Auslegung und Praxis seitens der Beteiligten 
kann sich die SAB nicht berufen.  
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V. Mitteldeutscher Rundfunk 
 
Wirtschaftsführung des Mitteldeutschen Rundfunks 47
 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Die Rechnungshöfe der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen prüfen nach 
§ 35 Staatsvertrag über den MDR gemeinsam die Wirtschaftsführung des MDR. Die 
Vorschriften der jeweiligen Landeshaushaltsordnung über die Unternehmen in der 
Rechtsform einer landesunmittelbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts gel-
ten hierfür entsprechend, soweit sie auf die Rechtsstellung einer öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt anwendbar sind. Grundlage für die Prüfung der Beteiligungen des 
MDR ist die Vereinbarung zwischen dem MDR und den Rechnungshöfen der  
MDR-Staatsvertragsländer über die Prüfung von Beteiligungsgesellschaften des MDR 
vom 05.02.2002 sowie seit 01.06.2009 § 16 c Abs. 3 Rundfunkstaatsvertrag.  
 
Seit 01.01.2008 hat der SRH die zweijährige Federführung für gemeinsame Prüfungen 
des MDR durch die drei Rechnungshöfe der MDR-Staatsvertragsländer inne.  
 
 
2 Stand der Prüfungsverfahren 
 
2.1 Die von den drei Rechnungshöfen gemeinsam durchgeführte „Vergleichende 
Prüfung der Landesfunkhäuser - Teil I“ beschäftigte sich mit dem Vergleich der Be-
triebskosten, der Verwendung der von den Landesmedienanstalten zurückgeführten 
Rundfunkgebühren und der Bewirtschaftung der Kantinen und ist abgeschlossen.  
Ebenfalls beendet ist die Prüfung der operativen Geldgeschäfte des MDR durch den 
SRH.  
 
2.2 Die Prüfung der Landesfunkhäuser - Teil II, die sich mit den Aufwendungen für 
die Fernsehproduktionen der regionalen Nachrichten beschäftigt, sowie die Prüfung des 
Gebäude- und Liegenschaftsmanagements des MDR durch den SRH und die Untersu-
chung der Online-Aktivitäten des MDR durch den Thüringer Rechnungshof dauern noch 
an. 
 
2.3 Darüber hinaus haben die Rechnungshöfe eine gemeinsame Prüfung der MDR-
Werbung GmbH begonnen. Schwerpunkte bilden die Prüfung des Geschäftsgegen-
standes und der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, daneben die Prüfung des Leis-
tungsaustausches mit dem MDR. Darüber hinaus prüft der Landesrechnungshof Sach-
sen-Anhalt seit Frühjahr 2009 die Übernahme von Bürgschaften durch den MDR. 
 
2.4 Nach Abschluss der Prüfungsverfahren werden die Ergebnisse dem Minister-
präsidenten mitgeteilt, der den SLT hierüber unterrichtet.  
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VI. Frühere Jahresberichte:  nachgefragt 
 
 Dienstwohnungen (Jahresbericht 2003 - Beitrag Nr. 38) 48
 
 
 
Der SRH hat die Zuweisung, Nutzung, Verwaltung und Festsetzung des Nutzungswer-
tes von Dienstwohnungen geprüft. Die Bereitstellung von Dienstwohnungen an Lan-
desbedienstete hielt der SRH im Jahresbericht 2003 für größtenteils entbehrlich. Durch 
den Einsatz von Kommunikationstechnik und flexiblen arbeitsorganisatorischen Mög-
lichkeiten ist eine Vorortpräsenz nicht zwingend erforderlich. 
 
Dienstwohnungen sind Wohnungen oder einzelne Wohnräume, die Beamten als Inha-
bern bestimmter Dienstposten unter ausdrücklicher Bezeichnung als Dienstwohnung 
ohne Abschluss eines Mietvertrages aus dienstlichen Gründen zugewiesen werden. 
Das Dienstwohnungsverhältnis ist öffentlich-rechtlicher Natur. Für alle übrigen Beschäf-
tigten sind die Dienstwohnungsverhältnisse privatrechtlicher Natur und dem Grunde 
nach Gegenstand des Arbeitsvertrages.  
 
Ressorts 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
SK 1 1 1 1 1 1 
SMI 1 0 0 0 0 0 
SMF 1 0 0 0 0 0 
SMK 25 25 25 25 26 26 
SMJus 1 2 2 2 2 2 
SMWA 11 11 11 10 10 0 
SMS 0 0 0 0 0 0 
SMUL 43 41 41 23 22 20 
LTV 24 24 25 25 25 23 
SMWK 6 4 5 5 3 3 
Summe 113 108 110 91 89 75 
 
Von den zum 31.12.2003 unterhaltenen 113 Dienstwohnungen wurden bis zum 
31.12.2008  38 entwidmet. Der SRH sieht weitere Einsparmöglichkeiten bei den 
Ressorts SMUL und SMJus. 
 
Durch die Bereitstellung landeseigener Wohnungen sowie der Anmietung von Wohnun-
gen als Dienstwohnungen entstehen dem Freistaat Sachsen jährlich Mindereinnahmen 
und zusätzliche Ausgaben. Darüber hinaus ist das Verwaltungsverfahren zum Dienst-
wohnungsverhältnis sehr aufwendig und fehleranfällig. 
 
Im Geschäftsbereich des SMK wurden in den Hj. 2000 bis 2007  25 Dienstwohnungen 
für Internatsmentoren neu geschaffen. 7 Dienstwohnungen wurden im binationalen In-
ternat des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Pirna angemietet und 18 Dienstwohnungen 
im Landesgymnasium St. Afra zu Meißen errichtet.  
 
Die Arbeit mit Lehrern als Internatsmentoren wird an staatlichen Schulen in Sachsen 
ausschließlich im Landesgymnasium St. Afra zu Meißen und im binationalen Internat 
des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Pirna praktiziert. Neben diesen Schulen verfügen 
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auch das Sportgymnasium Leipzig, die Spezialschule für Musik „Carl Maria von Weber“ 
in Dresden und die Sächsische Blindenschule in Chemnitz über einen Internats- und 
Wohnheimbereich. An den Schulen werden Erzieher und Betreuer im außerschulischen 
Bereich eingesetzt. Der SRH hat das SMF aufgefordert, die Konzeption der Internats-
mentoren einschließlich der Notwendigkeit der Dienstwohnungsverhältnisse durch das 
SMK überprüfen zu lassen.  
 
Bei den Nacherhebungen wurde deutlich, dass mit Ausnahme des Geschäftsbereiches 
des SMUL die Dienstwohnungsinhaber überwiegend in einem privatrechtlichen Arbeits-
verhältnis stehen und der Bezug einer Wohnung bereits im Arbeitsvertrag geregelt ist.  
 
Die landeseigenen Dienstwohnungen sollten in funktionsgebundene Werkmietwohnun-
gen nach § 576 Abs. 1 BGB umgewandelt werden. Damit entfiele das aufwendige Ver-
waltungsverfahren zum Dienstwohnungsverhältnis. 
 
Der SRH empfiehlt, diese Möglichkeit zu nutzen. 
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Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien 
- Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau GmbH 
(Jahresbericht 2007 - Beitrag Nr. 29) 
49
 
 
 
Der SRH hatte über Mängel bei der Verwendung und Kontrolle von Fördergeldern 
durch den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien bei der Gerhart-Hauptmann-Theater 
Zittau GmbH (Theater GmbH) berichtet. Die Theater GmbH erhielt vom Kulturraum zur 
Finanzierung von Abfindungszahlungen und Rechtsberatung im Jahr 2003 Fördermittel 
in Höhe von 126,5 T€ im Wege der Anteilfinanzierung aus dem Strukturfonds des 
SMWK. 
 
Der SRH stellte u. a. fest, dass bei der Ausreichung von frei verhandelten Abfindungen 
Überzahlungen stattfanden sowie Personalaufwendungen im Verwendungsnachweis 
nicht vollständig belegt waren. Der Kulturraum wurde deshalb aufgefordert, den von der 
Theater GmbH für das Hj. 2003 nochmals zu erstellenden Verwendungsnachweis er-
neut zu prüfen, den Zuwendungsbescheid ggf. zu widerrufen und zweckwidrig verwen-
dete Mittel zurückzufordern.  
 
Im Ergebnis dieser Verwendungsnachweisprüfung ermittelte der Kulturraum eine Über-
zahlung in Höhe von rd. 110,5 T€. Diesen Betrag zahlte er im April 2009 an das SMWK 
zurück. Das Theater hat dem Kulturraum bislang rd. 88,8 T€ rückerstattet, die restlichen 
21,7 T€ sollen bis September 2009 gezahlt werden.  
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50 ESF-Mikrodarlehensfonds (Jahresbericht 2006 - Beitrag Nr. 16 und Jahresbericht 2008 - Beitrag Nr. 3) 
 
 
 
Wegen nicht zweckentsprechender Verwendung müssen rd. 6,7 Mio. € Fondsmit-
tel an die EG zurückgegeben werden.  
 
Für die Vergütung der SAB muss der Freistaat über 6,6 Mio. € zusätzlich bereit-
stellen.   
 
 
1 Ausgangslage 
 
Der Freistaat Sachsen hatte im Dezember 2005 unter Verwendung von 18,75 Mio. €  
(= 75 %) ESF- und 6,25 Mio. € (= 25 %) Landesmitteln einen Kreditfonds „ESF-
Mikrodarlehen“ (im Weiteren: Fonds) in Höhe von 25 Mio. € eingerichtet. Hieraus sollten 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei der Gründung, in der Frühphase sowie 
bei der Erweiterung und nur in Geschäftstätigkeiten, die als potenziell rentabel gewertet 
wurden, zu günstigen Bedingungen und ohne Sicherheitenstellung Darlehen bis zu 
20 T€ gewährt werden. 
 
Mit der Verwaltung des Fonds und der Durchführung der Förderung hatte das SMWA 
die SAB beauftragt. Dafür sollte die SAB für 2006 bis 2013 eine Vergütung von insge-
samt 13.938 T€, davon 7.860 T€ für 2006 bis 2008 erhalten. Die in den einzelnen Jah-
ren zu zahlenden Beträge waren fest vereinbart, unabhängig von der Anzahl und Höhe 
der beantragten und vergebenen Darlehen. Die Vergütung sollte aus den Fondsmitteln 
entnommen werden. 
 
 
2 Errichtung des Fonds 
 
Der SRH hatte schwerpunktmäßig die Übereinstimmung der Fondsbestimmungen so-
wie der in diesem Zusammenhang geschlossenen zwei Sondervereinbarungen zwi-
schen dem SMWA und der SAB mit den einschlägigen EG-Strukturfondsverordnungen 
geprüft und in seinem Jahresbericht 2006 die Ergebnisse dargestellt (Beitrag Nr. 16). 
 
Der SRH hielt es für unvertretbar, dass 56 % der Fondszuführung bzw. rd. 49 % aller 
Fondseinnahmen für die Abdeckung von Verwaltungskosten verwendet werden sollten.  
 
Der SRH bezweifelte, dass Fondskonstruktion und -bestimmungen mit den EG-Struk-
turfondsvorschriften vereinbar waren u. a. weil die aus dem Fondsvolumen zu zahlen-
den Verwaltungskosten während der Dauer der Intervention jahresdurchschnittlich 5 % 
des für Darlehenszwecke ausgezahlten Kapitals nicht übersteigen, also insgesamt 
höchstens 1.162 T€ (5 % von 23.245 T€) betragen durften, um noch EG-konform zu 
sein. So hatte das SMWA für die Interventionsdauer 2006 bis 2008 eine Vergütung für 
die SAB von 7.860 T€ vereinbart, die aus den Fondsmitteln zu zahlen war, obwohl nach 
den EG-Strukturfondsvorschriften nur ein Betrag von höchstens 1.162 T€ zulässig ge-
wesen wäre. Der größte Teil der Vergütung sollte aus den Darlehensrückflüssen ent-
nommen werden, obwohl diese nach den EG-Vorschriften nur für den eigentlichen För-
derzweck eingesetzt werden durften. Der SRH hatte darauf hingewiesen, dass die SAB-
Vergütung aus Landesmitteln zu zahlen sei, soweit sie den Betrag von 1.162 T€ über-
schritt. 
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Die Vergütung basierte auf Planwerten und trennte nicht zwischen Fondsverwaltung 
und Förderverfahren. Veränderte sich der Arbeitsaufwand der SAB oder entstand 
Mehraufwand, der nicht durch Fondsmittel gedeckt werden konnte, war die SAB zur 
Bearbeitung neuer Darlehensanträge nicht verpflichtet, falls mit dem SMWA kein Ein-
vernehmen über die weitere Verfahrensweise hergestellt wurde. Das SMWA hatte hier-
zu mitgeteilt, dass die SAB nicht bereit gewesen sei, eine leistungsbezogene Vergü-
tungsregelung zu akzeptieren. 
 
Im Jahresbericht 2008 (Beitrag Nr. 3) hatte der SRH außerdem auf die Haushaltsrisiken 
hingewiesen, die dem Freistaat aus der oben dargestellten Fondskonstruktion und den 
Vergütungsvereinbarungen erwachsen können, wofür bis dahin keine Vorsorge getrof-
fen worden war. 
 
Das SMWA vertrat die Auffassung, dass die Vergütung aus dem Fonds finanziert wer-
den könnte und dass der Mikrodarlehensfonds sowohl dem EG-Recht als auch dem 
sächsischen Haushaltsrecht entspreche. Der Betrag der Verwaltungskosten, der die 
5 % übersteige, dürfe aus Zins und Tilgung finanziert werden. 
 
 
3 Aktueller Stand 
 
Mit dem Förderfondsgesetz in Art. 4 des Haushaltbegleitgesetzes 2009/2010 vom 
12.12.2008 wurde endlich die erforderliche gesetzliche Grundlage für das Sonderver-
mögen „ESF-Mikrodarlehensfonds“ geschaffen.   
 
Eine Evaluierung des ESF-Mikrodarlehensfonds und seiner Interventionen hat das 
SMWA erst im Juli/August 2009 ausgeschrieben. 
 
Aufgrund den Standpunkt des SRH bestätigender Äußerungen der Europäischen 
Kommission (KOM) sowie der tatsächlichen Inanspruchnahme des Fonds hat das 
SMWA mit der SAB rückwirkend eine neue Sondervereinbarung abgeschlossen, die die 
ursprüngliche ersetzt.  
 
Das bewilligte und ausgezahlte Darlehensvolumen wurde von 23.245 T€ auf 15.132 T€ 
(auf etwa 65 %) reduziert. Nunmehr sollen nicht mehr 2.324, sondern 1.057 Bewilligun-
gen und Auszahlungen erfolgen (rd. 45 % der geplanten Anzahl) bei durchschnittlicher 
Darlehenshöhe von gut 14 T€ statt von 10 T€. Von den ursprünglich vorgesehenen 
18,75 Mio. € ESF-Mitteln können rd. 6,7 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden.  
 
Das SMWA hat eingesehen, dass Verwaltungskosten nur in Höhe von 5 % der ausge-
zahlten (und zweckentsprechend verwendeten) Darlehen aus dem Fonds finanziert 
werden dürfen. Dies wurde in der neuen Vereinbarung und in der Fondskalkulation  
fixiert. 
 
Nach der alten Fondskalkulation entspricht dies rd. 1.162 T€ und nach den neuen Wer-
ten rd. 757 T€.  
 
Die Vergütung der SAB weicht hiervon aber nach wie vor erheblich ab. Waren es nach 
der alten Vereinbarung 13.938 T€, so liegt die Gesamtvergütung der SAB nach neues-
ter Vereinbarung bei 6.848 T€. Hinzuzurechnen sind mindestens 540 T€, die aus der 
Verlängerung der Förderperiode bis 30.06.2009 resultieren und in die Vereinbarung zu 
einem zweiten ESF-Mikrodarlehensfonds einbezogen wurden. 
 
 410
Die nunmehr vereinbarte Gesamtvergütung der SAB von mindestens 7.388 T€ ent-
spricht 53 % der alten Vergütung. 
 
Ebenso hat das SMWA dargestellt, dass Fondskapital, das zu keinem Zeitpunkt wäh-
rend der Dauer der Intervention für die Zwecke des Fonds ausgereicht wurde, am Ende 
der Intervention anteilig an die KOM zurückzuführen ist. Das gilt auch für fondswidrig 
ausgereichte Mittel aus Wiedereinziehungen, die nicht vor Abrechnung erneut fondsge-
recht ausgereicht wurden, und für Erträge aus der verzinslichen Anlage der nicht aus-
gereichten Fondsmittel. 
 
Weiterhin hat das SMWA klargestellt, dass nach der Endabrechnung des Mikrodarle-
hensfonds I (zum 30.06.2015) verbliebene Fondsmittel dem Haushalt des Freistaates 
zugeführt und für die KMU-Entwicklung in demselben Fördergebiet wieder verwendet 
werden müssen. 
 
 
4 Auswirkungen auf den Landeshaushalt 
 
Aufgrund der nicht wie geplant verlaufenden Darlehensvergabe muss ein erheblicher 
Betrag aus dem Fonds anteilig an die KOM zurückgeführt werden. Die Fondskalkulation 
geht von einer Rückführung von insgesamt rd. 11,64 Mio. € zu dem Staatshaushalt aus. 
Das entspricht fast 47 % des ursprünglichen Fondsvolumens. Genaue Zahlen konnte 
das SMWA bis Ende Juli 2009 noch nicht vorlegen. 
 
Weiterhin muss der Teil der Vergütung der SAB, der über dem 5 %-Satz liegt, aus dem 
Landeshaushalt finanziert werden. Nach derzeitiger Fondskalkulation könnten aus dem 
Fonds nur rd. 757 T€ für die SAB-Vergütung verwendet werden, sodass der Freistaat 
rd. 6,6 Mio. € aus eigenen Mitteln zu finanzieren hat, ohne dass hierfür im Haushalt 
Vorsorge getroffen wurde. Wegen fehlender VE hätte das SMWA Zahlungsverpflichtun-
gen für künftige Jahre nicht eingehen dürfen. 
 
Eine weitere Haushaltsbelastung von rd. 107,6 T€ entsteht durch die Zahlung von Zin-
sen an die SAB für die Vergütung der SAB, die sie aufgrund der 5 %-Regelung noch 
nicht aus dem Fonds entnehmen konnte. Dies wurde in der neuen Sondervereinbarung 
geregelt. 
 
Derzeit entsprechen die Vergütungsregelungen in den Sondervereinbarungen nicht den 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Technischen Hilfe, sodass es zu einer 
unnötigen Belastung von Landesmitteln in Millionenhöhe kommen kann. 
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